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Obecné zásady
· škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 330 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován
· nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
· preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování) 
· nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny
· bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)
· v době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit
· malá část nádvoří vedle hřiště bude po oddělení k dispozici stavbařům
Přehled prázdnin: 
· podzimní: 29. 10., 30. 10. 2018; 29. 10., 30. 10. 2019;
· jarní: 4. – 10. 2. 2019; 10. 2. – 16. 2. 2020
· velikonoční: 18. 4. 2019; 9. 4. 2020
· vánoční: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019; 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
· letní: 29. 6. – 1. 9. 2019; 1. 7. – 31. 8. 2020
· v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání zkrácení školního roku (musí schválit RPk) o týden ukončení 
Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně – bude určeno přesně až v lednu 2019, 2020 pravděpodobně:
· Písemné maturitní zkoušky: 2. – 10. 5. 2019; 2. – 10. 5. 2020
· Ústní maturity: 20. – 24. 5. 2019; 18. – 22. 5. 2020
· Přijímací zkoušky – 4 pracovní dny od 11. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září)
Výměna oken a výplní
· může se řešit průběžně po jednotlivých místnostech za dodržení níže uvedených podmínek
· škola je schopna fungovat při vyřazení maximálně 3 učeben z provozu (v krátkodobém mimořádném případě až 5 učeben)
· omezení jednotlivých učeben musí být naplánováno a dohodnuto s vedením školy nejméně týden dopředu
· přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), pak zajistit úklid schodiště
· Výměna oken na chodbách a v půdní vestavbě: načasovat výhradně do prázdnin
· Tělocvičny – přímo v tělocvičně výměna oken v době prázdnin (potřeba zachování provozu) 


Zateplování stropů
· Přísun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), pak zajistit úklid schodiště
· Zateplení učeben v půdní vestavbě – přesun materiálu mimo dobu vyučování 

Venkovní opravy fasády 
· neomezovat vstup do budovy v době školního vyučování
· zachovat provoz hřiště v době vyučování
· práce způsobující větší hluk – načasovat mimo výuku

 

