Příloha č. 5 ke smlouvě č. doplní objednatel

Provozní podmínky realizace projektu 
 Realizace úspor energie na Gymnáziu Č. Třebová

Předpoklad realizace: březen 2019 – říjen 2020 

Obecné zásady
· škola je pochopitelně připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však také v době školního roku zajistit výuku cca 340 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován
· nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
· preferujeme provádění stavebních prací (zejména hlučnějších + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování) 
· nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny
· bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)
· v době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit
· parkovací prostory na dvoře školy budou k dispozici dodavatelům stavby pro zřízení staveniště
· v červnu 2019 se uskuteční oslavy 110, výročí existence školy, v této době nebudou ve škole a v okolním areálu probíhat žádné práce, také venkovní prostory budou škole plně k dispozici
 
Přehled prázdnin (včetně přidružených víkendů a volných dní):
· jarní: 4. – 10. 2. 2019
· velikonoční: 18. 4. –  22. 4. 2019 (čt – po)
· letní: 29. 6. – 1. 9. 2019
· v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání zkrácení školního roku (musí schválit RPk)
Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně – bude určeno přesně až v lednu 2019, pravděpodobně:
· písemné maturitní: 2. – 10. 5. 2019
· ústní maturity: pravděpodobně 20. – 24. 5. 2019
· přijímací zkoušky – 12., 15., 16. a 17. 4. 2019
Výměna oken a výplní
· může se řešit průběžně po jednotlivých místnostech za dodržení níže uvedených podmínek
· škola je schopna fungovat při vyřazení maximálně 2 učeben z provozu
· omezení jednotlivých učeben musí být naplánováno a dohodnuto s vedením školy nejméně týden dopředu
· přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech), poté je nutné zajistit úklid schodiště, výměna oken v tělocvičnách by měla být realizována rovněž v době prázdnin
· výměnu oken na chodbách (zde většinou repase) lze realizovat i při běžném provozu se zajištěním veškeré bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy


Zateplování půdy
· přísun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (například odpoledne a během víkendů), poté zajistit úklid schodiště
· [bookmark: _GoBack]je nutno zabezpečit bezpečné odstěhování rozměrnějších objektů z půdních prostor, jedná se zejména o plastické reliéfy významných osobností české historie a kultury


 

