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1 Identifikační údaje stavby 
Objednatel 
Název a sídlo: Pardubický kraj 
 Komenského náměstí 125 
 532 11 Pardubice 
 
Správce stavby: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
 Doubravice 98 
 533 53 Pardubice 
 
Název stavby: Modernizace silnice II/322 Kojice – hranice kraje,  
 vč. mostu ev.č. 322 – 007 
 
Stavební objekty: SO 101 Komunikace 
 SO 201 Most 
 SO 410 Úpravy trakčního vedení 

  
Místo stavby:  úsek silnice II/322 ve staničení km 11,867 – km 12,210 
 mezi obcemi Týnec nad Labem a Kojice 

 (katastrální hranice Pardubického kraje – po křižovatku na 
 Vinařice III/3224 (mimo)) 

 
Katastrální území: Kojice; 667901 
Městský úřad: Chvaletice 
Okres: Pardubice 

 
Charakter stavby: Modernizace 
 
Projektant: Ing. Ivan Šír 
 Projektování dopravních staveb a.s. 
 Gočárova 504 
 500 02 Hradec Králové  
 
Převáděná komunikace: silnice II. třídy II/322, ve staničení km 11,867 – km 12,210 
 
Přemosťovaná překážka: dvoukolejná železniční trať, žkm 334,673 

Traťový úsek: TÚ: 1501 Česká Třebová -Praha 
DÚ 24 Řečany nad Labem – Záboří nad Labem 

 
Bod křížení TÚ 1501 žkm 334,673 a staničení komunikace 
  II/322 km 12,006 
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2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 
včetně jeho odvodnění 
Modernizace úseku silnice II/322 včetně mostu ev.č. 322-007 bude probíhat mezi obcemi 
Týnec nad Labem a Kojice.  
Jedná se o úsek komunikace II/322 ve staničení km 11,867 – km 12,210. Úsek 
komunikace začíná katastrální hranicí Pardubického kraje a končí křižovatkou na Vinařice 
III/3224 mimo odbočné větve křižovatky. 
 
Most se nachází v extravilánu obce Kojice v zalesněném území částečně ohraničeném 
skalními masívy. Silnice je vedena v zářezu a násypu. Přemosťovaná železniční trať je 
vedena v zářezu. 
 
Využití území bude beze změn, zůstává původní využití. Stavební práce budou prováděné 
na stávající komunikaci a na stávajícím mostě. Staveniště bude na uzavřeném úseku 
komunikace 
V prostoru staveniště budou dešťové vody nadále odváděné dle stávajícího stavu. 
Likvidace vod bude zajištěna vsakem do přilehlého terénu. 

3 Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje 
o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje 
stavebník popř. objednatel 
Zařízení staveniště je uvažováno v rozsahu modernizovaného úseku komunikace. 
Přístup na staveniště a volný okraj mostu bude zajištěn provizorním oplocením výšky 
1,8 m. Pohyb osob (mimo osoby zhotovitele a oprávněných osob) bude z těchto prostor 
vyloučen.  
Pozemky nutné pro účel staveniště jsou přehledně zpracované v následující tabulce. 
 
Obvod staveniště - dočasné zábory (prostor stavby) se nachází na pozemcích: 

 

číslo 
parcely 

katastr. 
území vlastník 

plocha 
záboru 

(m2) 
Poznámka 

1016/11 Kojice 
(667901) 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 

Pardubice, 530 02 
2880,0  Modernizovaná 

část komunikace 

1016/28 Kojice 
(667901) 

ČR, 
Správa železniční dopravní cesty, s.o.,  

Dlážděná 1003/7, Praha, 110 00 
227,0 Most 

1035/1 Kojice 
(667901) 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 

Pardubice, 530 02 
3800,0  Modernizovaná 

část komunikace 
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4 Zásady návrhu zařízení staveniště 
Na staveništi je uvažováno s umístěním dvou mobilních staveništních buněk sloužících 
jako sklad drobného nářadí a materiálu a jako zázemí pracovníků. Zařízení staveniště 
bude osazeno na uzavřené části komunikace. 
Dále bude v prostoru staveniště umístěno ekologické WC. Detailní návrh a zařízení 
staveniště bude určeno zhotovitelem stavby. 
Ubourané a vytěžené zeminy budou ihned odváženy na předem určenou řízenou skládku. 
Není uvažováno se skladováním těchto materiálů v prostoru staveniště. 
 

5 Návrh postupu a provádění výstavby 
Stavba bude provedena v jedné etapě. Práce na mostním objektu budou koordinovány se 
schválenými výlukami traťových kolejí. S ohledem na minimalizaci zásahu do železničního 
provozu budou výluky realizovány vždy v jedné traťové koleji. Ve druhé provozované 
traťové koleji bude snížena traťová rychlost zavedením pomalé jízdy 50km/h kolem 
pracovního místa. Po celou dobu provádění prací na mostě bude v trakčním vedení nad 1. 
a 2. traťovou koleji zřízeno neutrální pole. 
 
Níže je uveden stručný návrh základních stavebních činností. Postup výstavby je 
s ohledem na různorodé technologie zhotovitelů členěn samostatně dle stavebních 
objektů. Koordinace harmonogramu těchto objektů bude provedena v realizační 
dokumentaci dle konkrétní technologie zhotovitele stavby: 
 
(A) – výluky obou traťových kolejí – zastavení provozu. Tyto výluky nejsou požadovány. 
Pokud by se tyto výluky měly konat, je nutné jejich včasné projednání v souladu 
s předpisem SŽDC D7/2. V případě požadavku těchto výluk, požadujeme jejich konání 
v noční době (6)/(7) a (7)/(1) mezi vlaky osobní dopravy v rozmezí od 60-120 minut. 
(B) - v ostatní době (uvažováno v průběhu dne v době nejmenší intenzity dopravy). 
Vyhovující časové polohy výluk určí SŽDC, OOŘP – OV.  
Po dobu stavebních prací na mostě bude v trakčním vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí 
zřízeno neutrální pole. 
 
SO 201 Most 

 
1. etapa (výluka) 
úprava trakčního vedení + zřízení neutrálního pole, kolej č. 1 
(B) výluka jedné traťové koleje a výluka napětí trakčního vedení nad touto kolejí v noční 
době (6)/(7) 
• zřízení beznapěťového úseku (neutrálního pole) ..........................................6 hod 
(B) ukončení výluky koleje a trakčního vedení (pod mostem v délce cca 200 m zřízeno 
neutrální pole, nepřetržitě po dobu prací na mostě) 
 
2. etapa (výluka) 
úprava trakčního vedení + zřízení neutrálního pole, kolej č. 2 
(B) výluka jedné traťové koleje a výluka napětí trakčního vedení nad touto kolejí v noční 
době (7)/(1) 
• zřízení beznapěťového úseku (neutrálního pole) ..........................................6 hod 
(B) ukončení výluky koleje a trakčního vedení (pod mostem v délce cca 200 m zřízeno 
neutrální pole, nepřetržitě po dobu prací na mostě) 
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3. etapa 
Zřízení objízdné trasy. Veškerá silniční doprava bude svedena na objízdnou trasu 
 
4. etapa 
• montáž lešení u obou podpěr v krajních polích ............................................. 3 dny 
• montáž zdvihacích prostředků (po komunikaci)............................................. 2 dny 
• přípravné práce na ložiskách ........................................................................ 1 dny 
• frézování vozovky na mostě..........................................................................1 den 

 
5. etapa 
• odstranění podkladních a spádových vrstev vozovky a chodníku vč. izolace na 
mostě  ......................................................................................................................5 dní 
1. a 3. pole bourací práce mimo kolejiště – odstranění chodníků včetně zábradlí a 
ubourání části říms (otryskání povrchu) .................................................................... 4 dny 
 
 
6. etapa (výluka) 
(B) výluka koleje č. 1, práce ve 2. poli v denní době ..................................... 5x8 = 40 hod 
• příjezd pracovního vlaku stavby 
• odstranění (ubourání) chodníků včetně zábradlí a části říms nad kolejí č. 1 
• demontáž ochranného štítu na podhledu mostovky nad vyloučenou kolejí 
• sanace spodní stavby (plochy přilehlé k vyloučené koleji) - otryskání + 
reprofilace 
• odjezd pracovního vlaku stavby, očištění kolejiště 
(B) ukončení výluky koleje č. 1 

 
7. etapa (výluka) 
(B) výluka koleje č. 2, práce ve 2. poli v denní době ..................................... 5x8 = 40 hod 
• příjezd pracovního vlaku stavby 
• odstranění (ubourání) chodníků včetně zábradlí a části říms nad kolejí č. 2 
• demontáž ochranného štítu na podhledu mostovky nad vyloučenou kolejí 
• sanace spodní stavby (plochy přilehlé k vyloučené koleji) - otryskání + 
reprofilace 
• odjezd pracovního vlaku stavby, očištění kolejiště 
(B) ukončení výluky koleje č. 2 

 
8. etapa 
• nadzdvihnutí mostovky - odlehčení stáv. ložisek + osazení zdvihacích lisů) . 2 dny 
• vybourání stávajících ložisek vč. úpravy hor. povrchu prahu pro nová lož. .....5 dní 
• osazení nových ložisek do stávajících poloh (předvýroba ložisek – ocelové 
zárodky) ................................................................................................................... 2 dny 
• spuštění NK na nová ložiska .........................................................................1 den 
navazující práce na ložiskách – obetonování zárodků ložisek – betonáž bločků (práce 
prováděné z krajních polí) ........................................................................................ 4 dny 
 

 
 
 

9. etapa 
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• provedení žlb spřažené desky mostovky (vč. osazení odvodňovačů) .......... 21 dní 
• provedení nových částí opěr a křídel ........................................................... 14 dní 
• provedení přechodových desek .....................................................................7 dní 
10. etapa 
• položení hydroizolace mostovky ................................................................... 3 dny 
• izolace mostovky pod římsami včetně osazení kotev říms ............................ 2 dny 
• osazení římsových prefabrikátů .....................................................................7 dní 

 
11. etapa 
• sanace spodní stavby a podhledu mostovky v krajních polích ..................... 21 dní 
 
12. etapa 
• betonáž říms včetně vázání výztuže ve všech polí ....................................... 10 dní 
• zásypy - provedení přechodových oblastí vč. drenáže .................................. 3 dny 
• provedení horských vpustí .............................................................................7 dní 
• osazení mostních závěrů .............................................................................. 2 dny 
• provedení čela výústního objektu vč. propojení s h. vpustí ............................5 dní 
 
13. etapa 
• provedení asfaltobetonových vrstev komunikace vč. ochrany izolace ........... 4 dny 
• montáž mostního zábradlí vč. protidotykové zábrany .................................... 4 dny 
• montáž svodidel .............................................................................................7 dní 

 
14. etapa (výluky) 
(B) výluka koleje č. 1 v noční době (6)/(7) 
• demontáž neutrálního pole + montáž trakč. vedení do konečného stavu .......... 6h 
(B) výluka koleje č. 2 v noční době (7)/(1) 
• demontáž neutrálního pole + montáž trakč. vedení do konečného stavu .......... 6h 
(B) ukončení výluky - zahájení plného provozu na železniční trati 
 
Zahájení plného provozu na železniční trati. Železniční provoz bez omezení. 
 
 
15. etapa 
• provedení hlavní mostní prohlídky ................................................................1 den 
• dokončovací práce, úklid staveniště .............................................................. 2 dny 
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SO 101 Komunikace 
 
Modernizovaná komunikace je rozdělena mostním objektem na dva úseky. Postup 
prací je uvažován z obou stran úseku komunikace (ze směru Chvaletice a ze směru 
Týnec nad Labem) 
 

1. etapa 
• frézování komunikace ....................................................................................5 dní 
• odtěžení podkladních vrstev komunikace..................................................... 14 dní 
• odtěžení aktivní zóny komunikace a podloží kraje zem. tělesa .................... 20 dní 
 
2. etapa 
• provedení aktivní zóny komunikace a kraje zem. tělesa............................... 25 dní 
• provedení separační vrstvy ............................................................................7 dní 
• provedení drenáže příkopu .......................................................................... 14 dní 
 
3. etapa 
• sjezdy ........................................................................................................... 3 dny 
• podkladní vrstvy komunikace ....................................................................... 40 dní 
• asfaltobetonové vrstvy komunikace ............................................................. 20 dní 
• provedení krajnic ...........................................................................................7 dní 
 
4. etapa 
• osazení svodidel a směrových sloupků ..........................................................7 dní 
• osazení svislého dopravního značení ...........................................................1 den 
• vodorovné dopravní značení ......................................................................... 2 dny 

 
5. etapa 
• sadové úpravy – osetí travním semenem, atd. .............................................. 2 dny 
• dokončující stavební práce, úklid staveniště ................................................. 2 dny 
 
6. etapa 

Kolaudace stavby .........................................................................................1 den 
 
7. etapa 
• ukončení objízdné trasy – převedení dopravy na modernizovanou komunikaci 

 ..................................................................................................................... 3 dny 
• úprava objízdné trasy.....................................................................................5 dní 
 
 

Zahájení plného provozu na modernizovaném úseku komunikace. 
 

 
Celková délka stavebních prací na modernizaci komunikace včetně mostu je odhadována 
na 6 měsíců od zahájení prací. 

 
Požadavky na výluku traťové koleje pro zřízení a demontáž neutrálních polí jsou 
předpokládány v počtu 2x6 hod na zřízení neutrálních polí a 2x6 hod na demontáž 
neutrálních polí. 
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Beznapěťový úsek v prostoru mostu bude řešen zřízením neutrálního pole v 1. a 2. traťové 
koleji a to po dobu prací na mostě. Doba prací na mostě je odhadována na 6 měsíců. 
Detailní projektová dokumentace neutrálního pole bude zpracována v dalším stupni PD. 
 
Výluky traťových kolejí pro stavební práce zasahujících do průjezdného průřezu, volného 
postranního a schůdného manipulačního prostoru u příslušné traťové koleje jsou 
předpokládány v počtu 5x8 hod výluka traťové koleje č. 1 v celkové délce 40 hod a 
5x8 hod výluka traťové koleje č. 2 v celkové délce 40 hod.  
Výluka současně obou traťových kolejí – zastavení provozu není uvažována. 

 
Přesné termíny výluk budou stanoveny v dalších stupních PD po výběru konkrétního 
zhotovitele stavby a budou jím projednány s dotčenými složkami SŽDC s.o. Vyhovující 
časové polohy výluk určí SŽDC, OOŘP – OV. 
Předpokládány rok realizace 2014. 
 
Detailní dopracování tohoto plánu organizace výstavby bude provedeno po výběru 
zhotovitele stavby v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. 

6 Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
(předčasné užívání) 
Mostní objekt bude uveden do provozu jako jeden celek.  

7 Možné napojení na zdroje 
Voda pro potřebu stavby bude dovážena v cisterně. 
Elektrická energie bude na staveništi zajištěna staveništním rozvaděčem popř. 
elektrocentrálou. 
Napojení na další zdroje není uvažováno. 
Případné připojení zařízení staveniště si zajistí vybraný zhotovitel. 

8 Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů 

a zákonných opatření: 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
• Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup k udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 

 
• 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

 
• 381/2001 Sb. kterou se stanoví 

 
Jedná se zejména o vybouranou suť železobetonového zábradlí. Vznik dalších materiálů 
není uvažován. 
Podrobnosti viz dále. 
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9 Přístupy na staveniště 
Příjezd ke staveništi bude po stávající silnici II/322 z obou směrů (Týnec nad Labem a ze 
směru Chvaletice). Přístup pod most (do kolejiště) bude realizován po přilehlých svazích a 
za výluky traťové koleje je možné využít současně pracovního vlaku. 

10 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho 
okolí 
Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob, kterým by zde mohla 
vzniknout újma na zdraví. Staveniště bude oploceno (zejména místa s možností vzniku 
nebezpečí). Oplocení bude přemísťováno dle potřeby harmonogramu stavby. Na okraji 
mostu bude po dobu výstavby osazena provizorní zábrana (oplocení) výšky min. 1,1 m. 

11 Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují 
bezpečnostní opatření 
Most přemosťuje železniční trať vysokého významu. Jedná se o I. koridor. Trať je v obou 
kolejích elektrifikovaná. Z důvodu bezpečnosti bude v prostoru stavby zřízení neutrálního 
pole v obou kolejích. S ohledem na charakter železniční tratě budou bourací práce 
prováděné nad jednotlivými kolejemi prováděné pouze za výluky koleje. 
 
Při provádění prací je nutné dbát maximální pozornosti a důsledně dodržovat 
bezpečnostní opatření. 
 
Zhotovitel stavby musí splňovat podmínky zákona 266/1994 Sb. o drahách, v 
platném znění pro vstup a provádění činností v ochranném pásmu dráhy a kolejišti. 
Během výluk budou dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů 
SŽDC, TNŽ, ČSN a EN. Zaměstnanci provádějící stavební práce zodpovídají za 
dodržování bezpečného průjezdného profilu na nevyloučené a provozované traťové 
koleji. 
Veškeré práce na mostním objektu budou zahájeny až po souhlasu odpovědného 
zaměstnance SŽDC – OŘ Hradec Králové. 
  

12 Návrh řešení dopravy během výstavby 
S ohledem na charakter prací bude v rozsahu modernizovaného úseku komunikace 
provedena úplná uzavírka komunikace. Veškerá silniční doprava bude svedena na 
objízdnou trasu.  
Výluky železničního provozu budou provedeny po jednotlivých traťových kolejích. Trakční 
vedení bude po dobu stavebních prací řešeno zřízením neutrálního pole v prostoru stavby. 
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12.1.1 Omezení silničního provozu 
Veškerý silniční provoz bude sveden na objízdnou trasu. Objízdná trasa pro veškerou 
silniční dopravu je navržena po silnici I/2 přes Kutnou Horu a silnici II/327 do Týnce nad 
Labem. Objízdná trasa bude vedena pro oba směry. Vyznačení objízdné trasy bude 
řešeno dle TP 66.  
Podrobný návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude vyhotoven 
zhotovitelem stavby. Přechodná úprava provozu bude před zahájením stavby 
odsouhlasena příslušným dopravním inspektorátem PČR. 
Návrh objízdné trasy je uveden ve výkresové dokumentaci v části dopravně inženýrského 
opatření. 

12.1.2 Omezení železničního provozu 
Mostní objekt přemosťuje dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať TÚ 1501 v km 
334,673. Jedná se o I. TK Česká Třebová – Praha v DÚ Řečany nad Labem a Záboří nad 
Labem. Mezi železničními stanicemi Kojice a Týnec nad Labem. 
 
Železniční provoz na přemosťované železniční trati bude omezen pouze při pracích, které 
zasahují do průjezdného průřezu, volného postranního a schůdného manipulačního 
prostoru u příslušné traťové koleje. Tyto práce se smějí konat pouze při výluce dotčené 
traťové koleje. V sousední provozované traťové koleji bude omezena traťová rychlost 
z důvodu zavedení pomalé jízdy 50km/h. 

12.1.2.1 Výluka trakčního vedení: 
 
Po dobu stavebních prací na mostě bude v trakčním vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí 
zřízeno neutrální pole. 
Před vlastním zahájením stavebních prací bude postupně v obou traťových kolejích 
zřízeno neutrálního pole. Neutrální pole bude zřízeno v rozsahu cca 200 m. Definitivní 
stav (odstranění neutrálního pole) bude provedeno až po skončení celkové modernizaci 
mostu. 
 
Požadavky na výluku traťové koleje pro zřízení a demontáž neutrálních polí jsou 
předpokládány v počtu 2x6 hod na zřízení neutrálních polí a 2x6 hod na demontáž 
neutrálních polí. V těchto časech budou zřízeny i výluky trakčního vedení nad vyloučenou 
traťovou kolejí. 
 
Doba prací na mostě je odhadována na 6 měsíců. Detailní projektová dokumentace 
neutrálního pole bude zpracována v dalším stupni PD. 

12.1.2.2 Výluka traťových kolejí: 
Výluky traťových kolejí pro stavební práce zasahujících do průjezdného průřezu, volného 
postranního a schůdného manipulačního prostoru u příslušné traťové koleje jsou 
předpokládány v počtu 5x8 hod výluka traťové koleje č. 1 v celkové délce 40 hod a 
5x8 hod výluka traťové koleje č. 2 v celkové délce 40 hod.  
Výluka současně obou traťových kolejí – zastavení provozu není uvažována. 

 
Přesné termíny výluk budou stanoveny v dalších stupních PD po výběru konkrétního 
zhotovitele stavby a budou jím projednány s dotčenými složkami SŽDC s.o. Vyhovující 
časové polohy výluk určí SŽDC, OOŘP – OV. 
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Předpokládány rok realizace 2014 
 

Detailní dopracování tohoto plánu organizace výstavby bude provedeno po výběru 
zhotovitele stavby v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. 
 
Celkový předpoklad výluk: 
 
Výluka traťové koleje č. 1 v NOČNÍ době (zřízení neutrálního pole) 6 hod 
Výluka traťové koleje č. 2 v NOČNÍ době (zřízení neutrálního pole) 6 hod 
 
Výluka traťové koleje č. 1 v DENNÍ době 5 x 8 hod = 40 hod 
Výluka traťové koleje č. 2 v DENNÍ době 5 x 8 hod = 40 hod 
 
Výluka traťové koleje č. 1 v NOČNÍ době (zrušení n.p. – definitivní stav) 6 hod 
Výluka traťové koleje č. 2 v NOČNÍ době (zrušení n.p. – definitivní stav) 6 hod 
 
 
Zavedení Pomalé jízdy 50km/h v DENNÍ době 40x2 = 80 hod Pomalá jízda bude 
zavedena při bouracích a stavebních prací na mostě. Pomalá jízda kolem pracovního 
místa bude ve stejném časovém rozsahu jako kolejová výluka příslušné traťové koleje. 
 
Zavedení Pomalé jízdy 50km/h v NOČNÍ době (2x6)x2 = 24 hod 
 
Omezení (výluky kolejí, napětí trakčního vedení a snížení rychlosti jízd vlaků okolo 
pracovního místa) bude povoleno na základě uzavřeného smluvního vztahu 
s provozovatelem dráhy – Správou železniční dopravní cesty s.o. Tento smluvní vztah 
musí být uzavřen oprávněným žadatelem v předstihu před podáním požadavku na 
zavedení omezení provozování dráhy (tj. alespoň 110 dni před vlastní realizací 
omezujících stavebních činností). Za provozovatele dráhy SŽDC s.o. vyhotovuje návrh 
výše uvedené smlouvy p. Jaroslav Adamec, email: AdamecJ@szdc.cz, mob.: 
602 385 417. 
Požadavky související s výlukovou činností (odborný dozor, vypnutí a zapnutí trakčního 
vedení, výluka traťové koleje apod.) projednejte v dostatečném předstihu dle předpisu 
SŽDC D 7/2 a zašlete jej na OŘ Hradec Králové. Úhrada těchto činností bude provedena 
na základě uvedené objednávky. 

  
Jednotlivé termíny a délky výluk budou stanoveny v dalších stupních PD a budou 
projednány s dotčenou složkou SŽDC s.o. a dle aktuálního grafikonu a jízdního řádu. 
Předpokládány rok realizace 2014. 
 
Detailní dopracování dokumentace bude provedeno po výběru zhotovitele stavby 
v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Detailní požadavky na výluky 
budou upřesněny zhotovitelem dle jeho možností a technologického postupu prací. 
 
 

13 Stanovení podmínek pro provádění stavby 
Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 601/2006 Sb. "O bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích"). 

mailto:AdamecJ@szdc.cz
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Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
Budou dodrženy požadavky §15 zákona č. 309/2006 Sb. 
 
Před zahájením prací zajištění dopravně inženýrského opatření a jeho detailní zpracování 
včetně koordinace mezi případně zjištěnými dalšími stavbami a následného povolení 
příslušnými dotčenými úřady dle §25 zákona 13/1997 Sb. 
 
Omezení (výluky kolejí, napětí trakčního vedení a snížení rychlosti jízd vlaků okolo 
pracovního místa) bude povoleno na základě uzavřeného smluvního vztahu 
s provozovatelem dráhy – Správou železniční dopravní cesty s.o. Tento smluvní vztah 
musí být uzavřen oprávněným žadatelem v předstihu před podáním požadavku na 
zavedení omezení provozování dráhy (tj. alespoň 110 dni před vlastní realizací 
omezujících stavebních činností). Za provozovatele dráhy SŽDC s.o. vyhotovuje návrh 
výše uvedené smlouvy p. Jaroslav Adamec, email: AdamecJ@szdc.cz, mob.: 
602 385 417. 
Požadavky související s výlukovou činností (odborný dozor, vypnutí a zapnutí trakčního 
vedení, výluka traťové koleje apod.) projednejte v dostatečném předstihu dle předpisu 
SŽDC D 7/2 a zašlete jej na OŘ Hradec Králové. Úhrada těchto činností bude provedena 
na základě uvedené objednávky. 
 
Zhotovitel stavby musí splňovat podmínky zákona 266/1994 Sb. o drahách, v platném 
znění pro vstup a provádění činností v ochranném pásmu dráhy a kolejišti.  
Veškeré práce na mostním objektu budou zahájeny až po souhlasu odpovědného 
zaměstnance SŽDC s.o. – OŘ Hradec Králové 
 

13.1 Ochrana krajiny a přírody 
Stavba nenaruší krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody. K záborům pozemků 
v ochraně ZPF ani v ochranném pásmu PUPFL nedojde. 
 

13.2 Hluk, emise z dopravy 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho 
další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana proti 
hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb. (pitná 
voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou 
povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní 
občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  
 
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o modernizaci stávajícího mostního objektu. Stavba se nachází 
na stávajícím místě a její účel je totožný. 
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu 
provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se 
zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 15. března 2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají 
hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním 
prostoru.  

mailto:AdamecJ@szdc.cz
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Podle uvedeného nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí, §11, odstavec 4. a části B se v 
průběhu výstavby tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví 
(s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50dB a korekcí přihlížející ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době podle následující tabulky. 
 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 
 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných 
časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných 
prostorách.   
 

13.3 Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Mostní objekt přemosťuje železniční trať. Vodní tok není v dosahu staveniště. 
S ohledem na charakter navržených prací nedojde ke znečištění vodních toků ani vodních 
zdrojů. 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpis: 
 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích č.601/2006 Sb. 
 
Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené předpisy a upraví je pro podmínky daného 
mostního objektu, se zvláštním přihlédnutím k manipulaci s břemeny a k práci ve výškách. 
 
Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 601/2006 Sb. "O bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích").  
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou 
příslušně proškoleni. 
 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 
a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
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f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 
v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 
mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla 
a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li 
její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, 
která odborně vede realizaci stavby. 

13.4 Nakládání s odpady 
Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 381/2001, příl. č. 1 zařazeny podle Katalogu odpadů 
Následovně. 

. Kód odpadu Kategorie Zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu 
odpadů Jedn. Σ 

1.  02 01 03 O Kácené náletové stromy a keře Odpad rostlinných pletiv m2 Viz. výkaz 

2.  17 01 01 O Vybourané kam. části mostu Suť (Kámen, beton, žlb) t Viz. výkaz 

3.  17 03 02 O Asfaltobetonová vozovka Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 t 

Viz. výkaz 

4.  17 04 05 O Ostatní ocel. kce (svodidla, 
zábradlí,…) 

Železo a ocel t 
Viz. výkaz 

5.  17 05 04 O Výkopová zemina Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 t 

Viz. výkaz 

 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které 
souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. 
Uvedené odpady budou předány ke zneškodnění firmě k této činnosti vybavené a 
oprávněné. 
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O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl. MŽP 351/2008. 
 
S odpady bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění 
změn a doplňků.  
 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů 
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

13.5 Ochrana zdraví, zdravích životních podmínek a životního 
prostředí 

Provedením modernizace mostního objektu se zvýší bezpečnost silničního provozu a 
bude zabezpečena jeho vyšší životnost. 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nedojde k negativnímu zásahu do životního 
prostředí.  
Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění. 

13.6 Ochrana proti hluku 
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o modernizaci stávajících objektů. Stavba se nachází na 
stávajícím místě a její účel je totožný. 

13.7 Bezpečnost při užívání 
Bezpečnost při užívání je zajištěna opět tím, že stavba je navržena a bude realizována dle 
platných vyhlášek a norem.  
Provedenými pracemi se zvýší bezpečnost silničního, pěšího a železničního provozu 
v rozsahu dotčeného mostu a dotčeného úseku komunikace. 
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14 Závěr 
 
Zhotovitel stavby musí splňovat podmínky zákona 266/1994 Sb. o drahách, v platném 
znění pro vstup a provádění činností v ochranném pásmu dráhy a kolejišti.  
Veškeré práce na mostním objektu budou zahájeny až po souhlasu odpovědného 
zaměstnance SŽDC s.o. – OŘ Hradec Králové. 
 
Při provádění prací budou dodrženy příslušná ustanovení zákona o drahách č. 
266/1994 Sb. v platném znění, vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád 
drah v platném znění, příslušné kapitoly Technických kvalitativních podmínek 
staveb státních drah, předpisy SŽDC D1 *), SŽDC (ČD) Op16, další příslušné 
bezpečnostní předpisy a platné normy TNŽ a ČSN. 
*) v této souvislosti SŽDC s.o. upozorňuje na účinnost nového interního předpisu SŽDC 
D1 od 1.7.2013 – náhrada SŽDC (ČD) D2, SŽDC (ČD) D1. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o modernizaci stávajících objektů mostu a komunikace, 
stavba je v souladu s § 15 odst. 2 zákona 183 / 2006 Sb. ve znění změn a doplňků a 
nevyžaduje územní rozhodnutí.   
 
Dokumentace je vypracována ve stupni PDPS a bude dopracována v dalších stupních 
projektové dokumentace. 
 
 
V Hradci Králové 12/2012 Miroslav Macko 
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15 Příloha: Omezení provozu: 
Předpokládané požadavky na omezení železničního provozu jsou zpracovány v níže 

uvedených tabulkách. Ocenění je provedeno dle platných sazeb SŽDC s.o. 



10.4.2014 6,00 0 6 1.TK
11.4.2014 6,00 0 6 2.TK

čas 12 0 12 hodin

24.4.2014 8,00 8 0 práce v 1.TK
25.4.2014 8,00 8 0 práce v 1.TK
26.4.2014 8,00 8 0 práce v 1.TK
27.4.2014 8,00 8 0 práce v 1.TK
28.4.2014 8,00 8 0 práce v 1.TK
1.5.2014 8,00 8 0 práce v 2.TK
2.5.2014 8,00 8 0 práce v 2.TK
3.5.2014 8,00 8 0 práce v 2.TK
4.5.2014 8,00 8 0 práce v 2.TK
5.5.2014 8,00 8 0 práce v 2.TK
čas 80 80 0 hodin

10.10.2014 6,00 0 6 zrušení N.P.
11.10.2014 6,00 0 6 zrušení N.P.

čas 12 0 12 hodin

10.4.2014 6,00 0,00 6,00 zřízení n.pole 1.TK
11.4.2014 6,00 0,00 6,00 zřízení n.pole 2.TK

od 24.4.2014 
do 28.4.2014 40,00 40,00 0,00 1. TK

od 1.5.2014 
do 5.5.2014 40,00 40,00 0,00 2. TK

10.10.2014 6,00 0,00 6,00 zrušení n.pole 1. TK
11.10.2014 6,00 0,00 6,00 zrušení n.pole 2. TK

čas 104 80 24 hodin

* uvedené termíny jsou pouze informativní. Přesné termíny budou určeny po výběru zhotovitele stavby

Počet hodin v čase 
22:00 - 04:00 hod.Datum Počet hodin celkem Počet hodin v čase 

04:00 - 22:00 hod. Poznámka

Datum Počet hodin celkem Počet hodin v čase 
04:00 - 22:00 hod.

Počet hodin v čase 
22:00 - 04:00 hod. Poznámka

 Stavební práce na mostě  - výluka vždy jedné koleje

Datum Počet hodin celkem Počet hodin v čase 
04:00 - 22:00 hod.

Počet hodin v čase 
22:00 - 04:00 hod.

Neutrální pole - výluka vždy jedné koleje + napětí TV nad touto kolejí Řečany nad Labem - Poříčany

Poznámka

Demontáž Neutrálního pole - výluka vždy jedné koleje + napětí TV nad touto kolejí

Pomalá jízda

Datum Počet hodin celkem Počet hodin v čase 
04:00 - 22:00 hod.

Počet hodin v čase 
22:00 - 04:00 hod. Poznámka


