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Zahájení  07/2019 

Etapy po podlažích: 

1. 4.NP – prostory  bez provozu, nutno zajistit vybavení  pac. pokojů 

(nemocniční lůžka, noční stolky) alespoň zakrytím 

Provedení všech prací v půdním prostoru (výlez na půdu, izolace, 

lávky OSB,…) - pokud se budou provádět s využitím vnitřních 

prostor 4.NP  

2. 3.NP – přestěhování pacientů do 4.NP do 1 týdne od ukončení 

všech prací na 4.NP - prostory  bez provozu, nutno zajistit vybavení  

pac. pokojů (nemocniční lůžka, noční stolky) alespoň zakrytím 

3. 2.NP - přestěhování pacientů do 3.NP do 1 týdne od ukončení 

všech prací na 3.NP - prostory  bez provozu, nutno zajistit vybavení  

pac. pokojů (nemocniční lůžka, noční stolky) alespoň zakrytím 

4. 1.NP – práce za provozu  - laboratoř, ambulance, přijímací 

kancelář, RTG, centrální šatna,….. práce možné mimo ranní směnu 

za předpokladu každodenní nutné ochrany vybavení  (nábytek, 

přístroje, analyzátory, rtg přístroj,počítače,..…) . Nutné zajištění 

prostor proti vniknutí cizích osob v případě vysazení okenních 

křídel. 

5. Koridor 1.NP – možno současně s etapami 1. – 4..  
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