

Obvyklá doba pracovní sezóny za předpokladu běžných atmosférických podmínek v ročním intervalu březen - říjen.
Listopad možno využít na dokončovací (montážní) práce.
Vodorovné dopravní značení bude provedeno prvotním nástřikem, definitivní značení kvalitní barvou bude realizována po uplynutí jednoho zimního období.

V. etapa - 3. měsíce, 03/2020 - 05/2020
realizace po polovičních profilech
objízdná trasa pro průjezdnou dopravu

objízdná trasa pro průjezdnou dopravu

Po celou dobu výstavby bude komunikace II/324 v úseku Hrobice - Staré Hradiště uzavřena pro průjezd (transit) těžké nákladní dopravy.



SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

OBJEDNATEL:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
STUPEŇ PD:	DSP Dokumentace pro stavební povolení		
HIP:	Ing. ZDENEK TESAŘ	ARCHIV. Č.	CA1294
ČÁST:	E. Zásady organizace výstavby		
PROJEKTANT:	Ing. VÁCLAV STARÝ		
VYPRACOVAL:	Ing. M. ŠAMULKOVÁ, Bc. JAN ČERVENKA		
NÁZEV STAVBY:	Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah) SpKrÚ 5508/2016 ORG 0004601100007		
VÝKRES:	Etapizace výstavby - V. etapa 03/2021 - 05/2021		

 Royal HaskoningDHV Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Kancelář: Sokolovská 100/94 Praha 8 tel. 236 080 550 email: dhvcr@rhdhv.com	
FORMÁT: 2xA4	DATUM:
MĚŘÍTKO: 1:20 000	12/2018
Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU:
	E.2.5