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Příprava území X X
Vybudování nestmelených vrstev X X
Vybudování krytové vrstvy X
Terénní úpravy X X
Dopravní zařízení a značení X

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Odstranění dopravního zařízení a značení X
Odstranění konstrukčních vrstev X X
Obnovení stávajícího stavu X X
Následná péče pro obnovení stávajícího stavu X X X X X X X X X X X X X X X X

Vybudování provizorní staveništní komunikace je odhadováno na 7 dní.
Odstranění provizorní staveništní komunikace s obnovením stávajícího stavu a následnou péčí je odhadováno na 21 dní.
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