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TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH
SLUZEB SLATINANY II, STARE JESENCANY
I!JIH!I

Plan je zavazny pro vSechny zhotovitele a osoby pohybuijici se po stavenisti.

DOKUMENTACE
18.03.2013 - 17.11.2013
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Identifikaéni udaje stavby

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH ~ [cioproeies
Nezevstavoy: | SLUZEB SLATINANY Il, STARE JESENCANY | 4545
|IJIHII

Druh stavby: NOVOSTAVBA

Inspektorat : Misto realizace / Lokalita:
Oblastni inspektorat prace pro Kralovéhradecky kraj a Pardubicky kraj se Staré Jesenc&any, parcela
sidlem v Hradci Kralové ¢..518/29, 518/30, 518/31

Vedouci inspektor: Ing. Jaroslav Nec¢as

Adresa: Rigni 1195, poét. pfihr. 53, posta 2, 501 01 Hradec Kralové
Telefon: +420 495 217 318

Fax: +420 495 219 070

E-mail: hradec@oip.cz

WWW: www.suip.cz/oip08

Datovaschranka: 8sgefgc

Nazev zadavatele stavby: Dozor:

Pardubicky kraj nebyl dosud stanoven
Komenského namésti 125
532 11 Pardubice

IC: 708 92 822

Projektant: Stavby vedouci:
INTERPLAN - CZ, s.r.o. nebyl dosud stanoven
Purkyriova 79a

612 00 Brno

IC: 607 22 061

Koordinator pfi pripravé: Koordinator pfi realizaci:
ing. Miroslav Horky nebyl dosud stanoven

INTERPLAN-CZ s.r.0.
Purkyriova 79a

612 00 Brno

Zacatek a ukonéeni projektu: 18.03.2013 - 17.11.2013
Zacatek a ukon¢eni pripravnych praci: 18.03.2013 - 21.03.2013
Zacatek a ukonceni realizace: 25.03.2013-15.11.2013
Oznameni: 14.03.2013

Pocet zhotovitell: 6

Pocet zaméstnancu: 40
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Seznam predpisu: Ostatni dokumentace:

Zejména: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni, vypracovana
262/2006 Sb. Zakonik prace INTERPLAN - CZ, s.r.o., Purkyriova 79a, 612 00 Brno, IC:
309/2006 Sb. Zakon o zajisténi dalSich podminek 607 22 061 v 11/2011.

BOZP na stavenisti

101/2005 Sb. NV - pozadavky na pracovisté a
pracovni prostredi

362/2005 Sb. NV - nebezpeci padu z vysky a do
hloubky

251/2005 Sb. Zakon o inspekci prace

378/2001 Sb. NV - pozadavky na bezpecny provoz
stroju a zafizeni

591/2006 Sb. NV - bliz8i poZzadavky BOZP na
stavenisti

361/2007 Sb. NV - podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

201/2010 Sb. NV - o zpUsobu evidence uraz,
hladeni a zasilani zaznamu o Urazu

495/2001 Sb. NV - o poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku

567/2006 Sb. NV - o vymezeni ztiZzeného pracovniho
prostredi

592/2006 Sb. NV - o podminkach akreditace a
provadéni zkousek z odborné zpUlsobilosti

48/82 Sb. Vyhlaska Zakladni pozadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace

148/2006 Sb. ochrana pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci

406/2004 Sb. NV o zajisténi bezpeé&nosti pfi praci v
prostiedi s nebezpeéim vybuchu

11/2002 Sb. NV - vzhled a umisténi
bezpecénostnich znacek a zavedeni signall ve znéni
NV €.405/2004 Sb.

183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a
stavebnim fadu

499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb
CSN 73 8101 - Leeni

133/1985 Sb. Zakon o pozarni ochrané

246/2001 Sb. Vyhlaska o pozarni prevenci
87/2000 Sb. Vyhlaska MV, kterou se stanovi
podminky poZarni bezpe&nosti pfi svafovani
18/1979 Vyhlaska, kterou se uréuji vyhrazend
tlakova zafizeni v aktualnim znéni

19/1979 Vyhlaska, kterou se uréuji vyhrazend
zdvihaci zafizeni v aktualnim znéni

20/1979 Vyhlaska, kterou se urcuji vyhrazena
elektricka zafizeni v aktualnim znéni

21/1979 Vyhlaska, kterou se urcuji vyhrazena
plynova zafizeni v aktualnim znéni

56/2001 Sb. Zakon o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich

258/2000 Sb. Zakon o ochrané vefejného zdravi
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Popis stavby:
Pfedmétem stavby je provedeni novostavby dvoubytového domu, uréeného k bydleni osob svéfenych do péce
Domova socialnich sluzeb Slatinany.
Navrzena objektova skladba:
- SO 01 - Dvoubytovy diim typ |
- SO 02 - Arealova splaskova kanalizace
- SO 03 - Komunikace a zpevnéné plochy
- SO 04 - Oploceni
- SO 05 - Sadové upravy
- SO 06 - Pfipojka NN
- SO 07 - Arealova deStova kanalizace
- SO 08 - Arealovy rozvod uzitkové vody
- SO 09 - Arealovy rozvod pitné vody.

Realizovana novostavba dvoubytového pecovatelského domu je nepodsklepena jednopodlazni, zastfeSeni je
navrzeno Sikmou stfechou. Kazda bytova jednotka ma vlastni vstup. Objekt bude zaloZzen na zelezobetonovych
monolitickych pasech, konstrukce bude provedena z keramickych cihelnych bloki POROTHERM, vnitfni pficky z
keramickych tvarnic. Stfesni konstrukce s vySkou hfebene 6,90 m v nejvys$sim bodé nad upravenym terénem je
provedena z dfevénych sbijenych vaznikl s latovanim a palenou krytinou. Stropni konstrukce je tvofena
sadrokartonovymi podhledy s pozarmi odolnosti a tepelnou izolaci, zavé$ena na vaznicich. Soucasti stavby je i
provedeni vnitfnich rozvodu TZB, el.instalace a VZT v potfebném rozsahu, jako zdroj tepla je uvazovano tepelné
Cerpadlo vzduch - voda.

Pfedmétna stavba zasahuje do feSeni stavajici dopravni a technické infrastruktury v minimalnim rozsahu - dopravni
napojeni je na stavajici u¢elovou komunikaci. Napojeni na deStovou a splaskovou kanalizaci neni v této lokalité
mozne - proto je soucasti stavby domovni Cisticka odpadnich vod a vsakovaci jimka.

Na stavbé se predpoklada vyskyt praci a €innosti se zvySenym rizikem ohroZeni zZivota nebo poskozeni zdravi dle
pfilohy €. 5 k NV €. 591/20060 Sb.

- prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych, betonovych, a dfevénych
uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

- prace vykonavané v ochrannych pasmech zafizeni technického vybaveni
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Poznamka:

Plan BOZP byl zpracovan na zakladé projektové dokumentace pro stavebni povoleni, vypracované pro investora na
zakladé samostatné objednavky.

Plan BOZP stanovuje bliZz8i pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jeho plnéni a
dodrzovani je zavazné pro vSechny zhotovitele, jejich zaméstnance a subdodavatele a osoby podilejici se na
realizaci dila.

Cilem planu BOZP je zejména upozornit na nejzavaznéjsi rizika co do stupné jejich mozného vyskytu, poSkozeni a
ohroZeni zdravi a Zivota. Na stavbé stanovit zakladni podminky k zajisténi pracovni bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci, pozarni ochrany a Zivotniho prostiedi. A dale po celé obdobi realizace projektu minimalizovat nasledujicich
udalosti:

- havarie zpusobujici zranéni osob;

- smrtelny Uraz;

- Casové ztraty v dusledku smrtelného urazu;

- havarie zpUsobujici Skody na zafizeni;

- Casoveé ztraty v dusledku havarii;

- 8kody na Zivotnim prostfedi;

- pozar.

Tento plan je zpracovan v podrobnostech maximalné moznych vzhledem k informacim, které projektova
dokumentace nabizi. Roz8ifenim (aktualizaci) tohoto planu BOZP budou technologické postupy a zapisy ve
stavebnim deniku.

Plan BOZP obsahuje detailni navrh pfijatych opatfeni pouze pro €innosti se zvySenym rizikem ve smyslu pfil.¢.5
NV 591/2006 Sb. a Cinnosti, které byly vytypovany jako potencionalné problematické z hlediska moznych rizik
(zejména s ohledem na soubé&h provozu stavby a provozu uZivatele - stavajici objekt je uzivan).

Timto planem jsou povinni se pfimé&fené Fidit i pracovnici jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich
zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zamé&stnancem povéfeni k vykonu &innosti.
Zaméstnanci a osoby, které jsou v pracovnim nebo obdobném poméru (zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
pfedpisl - Zakonik prace) k dodavateli (dale jen "zaméstnanci") a osoby dodavatele, ktefi jsou s dodavatelem ve
smluvnim vztahu dle zakona &. 513/1991 Sb. Obchodni zakonik a podileji se na realizaci stavby, jsou povinni se
timto planem Fidit.

Tento provadéci pfedpis je nedilnou sou€éasti zakazky. NedodrZzovani ustanoveni pfedstavuje poruseni smluvnich
povinnosti. Dodavatel ru€i za vSechny Skody, které poruSenim téchto ustanoveni vzniknou.

Dnem odsouhlaseni plati plan pro vSechny zu€astnéné firmy a jejich zaméstnance i jiné osoby, které se podileji na
vystavbé a jsou fyzicky pfitomni na stavenisti.

Pofizovani kopii tohoto dokumentu pro jiné osoby, pfipadné jeho pfedavani jinym osobam bez souhlasu stavebnika
nebo koordinatora stavby neni povoleno.
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Prehled zhotovitell

'--- Stavebnik
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ID: 0

Firma:

ICO:

DIC:

Telefon / Fax: /
E-mail:

WWW:
Adresa firmy: Adresa dorucovaci :

Kontaktni osoba:
Telefon:
E-mail:

Poznamka:

Zdlvodu, ze zhotovitel nepfedlozil pracovni postupy ani rizika provadénych ¢innosti koordinator urcil viastni opatfeni.
Zhotovitel byl seznamen s pracovnimi postupy a riziky.
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25.03.2013

Provoz stavenisté

1) Stavebni stroje

a) Provoz na stavenistnich komunikacich

b) Zasazeni osoby materidlem po otevreni
bocnic

c) Dopravni nehody - kontakt vozidla s
osobou, s jinym vozidlem nebo pevnou
prekazkou

d) Nakladka a vykladka materialu

2) Manipulace

3) Bfemena a pfedméty - pad z vysky

4) Elektricka zafizeni - uraz el. proudem

5) Stavenisté, pracovisté , podlahy a
komunikace - pohyb osob

6) Prace a pohyb pracovnikl ve vySkach a
nad volnou hloubkou

7) Propadnuti osob, pad z vysky

8) Prace ve vyskach

- a) pad pracovnika z vysky

- b) pad pracovnika z vratkych konstrukci

- ¢) propadnuti a pad otvory

- d) pad predmétu z vysky

- e)

- nezachyceny pad pfi pouziti
prostfedk( osobniho zajisténi

- naraz na pevnou prekazku v pribéhu
zachyceni padu

- nahlé zachyceni padu pfi pouziti
bezpecénostniho pasu

- zachyceni padu ve fyziologicky
nevhodné poloze

9) Mobilni pracovni ploSina

10) Jednoduché a dvoijité zebfiky

- pad Zebfiku i s pracovnikem po ztraté
stability Zebfiku pfi pouZziti Zebfiku pro
praci;

11) LeSeni a podobné konstrukce pro
prace ve vySkach

12) Elektricka mechanizovana naradi

- zranéni odletujicimi Castmi
opracovavanych materiall

- zhmozdéni ruky v pfipadé "zakousnuti"
vrtaku

- navinuti, namotani odévu

- pad pracovnika pfi praci s naradim

- nechtény kontakt brusného kotouce
elektrické brusky s obsluhou

- zasazeni osoby c&astmi roztrzeného
brousiciho kotouce elektrické brusky

- ohrozeni dychacich cest jemnym
prachem

- vyklouznuti, vypadnuti nafadi a zranéni
obsluhy, zejména rukou a predni CcCasti
téla, vypadnuti nastroje; zhmozdéni,
bodné a trzné rany nohou v pfipadé padu
naradi z vysky;

- zasazeni pracovnika, popf. i jiné osoby
nachazejici se v blizkosti pracovisté s
nafadim, uvolnénym nastrojem, jeho
Castmi pfi destrukci (zlomeni, roztrzeni
apod. poSkozeni nastroje),

- vibrace pfenasené na ruce s postiZzenim
raznych tkani, posSkozeni kosti, kloubl a
Slach, cévni poruchy, onemocnéni nervi

- zasazeni obsluhy elektrickym proudem

- elektricka zafizeni - uraz el. proudem

234
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25.03.2013

Provoz mobilniho jefabu

Mobilni jefaby -
pronajaté

autojefaby vlastni i

234

01.04.2013

Zfizeni objektl ZS- kancelafe, Satny a soc.
zafizeni, oploceni

Provoz na vnitrozavodnich a staveniStnich
zavodnich komunikacich
Nakladka a vykladka
prostredk

dopravnich

01.04.2013

Zfizeni stavenistni pfipojky elektro

Elektricka zafizeni - Uraz el. proudem

11.11.2013

Likvidace objektu ZS

Provoz na vnitrozavodnich a staveniStnich
zavodnich komunikacich
Nakladka a vykladka
prostredk

dopravnich

25.03.2013

Skryvka ornice

1) Dozery pouZivané pfi rozpojovani a
téZzbé zeminy, odstrafiovani ornice, pfi
svahovani, zahrnovani vykopu a terénnich
nerovnosti, nakladani; najizdéni a sjizdéni
z podvalniku
2) Provoz stavenisté

27.03.2013

HTU

1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
2) Kolova a péasova rypadla
3) Provoz stavenisté

29.04.2013

Vykopové prace - pokladka pfipojky vody, NN,
arealova kanalizace

1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
2) Kolova a péasova rypadla
3) Zvedani a premistovani zavé&Senych
bfemen
4) Zhutfiovani - Vibragni desky

Zhutfiovani - Vibraéni péch
5) Provoz stavenisté

21

01.04.2013

Vykopy pro zakladani

1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
2) Kolova a péasova rypadla
3) Zvedani a premistovani zavé&Senych
bfemen
4) Zhutfiovani - Vibrani desky

Zhutfiovani - Vibraéni péch
5) Provoz stavenisté

08.04.2013

Betonaiské prace - zakladové pasy

1) Automobiloveé prepravniky smési
2) Cerpadla smési, omitacky
3) Provoz stavenisté

18.04.2013

Betonarské prace - podlahova deska

1) Automobilové prepravniky smési
2) Cerpadla smési, omitacky
3) Provoz stavenisté

22.04.2013

Provedeni hydroizolaci vodorovnych

Natavovaci hofaky, pfistroje a agregaty na
PROPAN-BUTAN, (kovova tlakova lahev)

25.04.2013

Zednicke prace - realizace svislych kci

1) Zdéné konstrukce zdéni
2) Provoz stavenisté

30

29.04.2013

Provedeni hydroizolaci svislych

Natavovaci hofaky, pfistroje a agregaty na
PROPAN-BUTAN, (kovova tlakova lahev)

20.05.2013

ZelezaFské prace a betonafské prace - ZB vénce

1) Betonarské prace
2) Betonové konstrukce
3) ZelezaFské prace
4) Svafovani
5) Provoz stavenisté
6) Mobilni jefaby

12

27.05.2013

Betonarské prace - zakladové pasy protihlukova
sténa

1) Automobilové prepravniky smési
2) Cerpadla smési, omitacky
3) Provoz stavenisté
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03.06.2013

Provedeni konstrukci krovu

1)Prace a pohyb pracovnikl na stfechach
prace tesarské, pokryvacske, klempifské,
montazni, hromosvodaiské, udrZovaci
apod.
2)Prace a pohyb pracovnikll ve vySkach a
nad volnou hloubkou
3)Prefezavaci - zkracovaci kotoucova pila
na dfevo

RMRP pro pFiéné fezani pouzivané pfi
stavebné tesafskych pracich
4)Provoz stavenisté
5)Provoz mobilniho jefabu

21

17.06.2013

Provedeni konstrukci stfe$niho plasté

1)Prace a pohyb pracovnik(l na stfechach
prace tesarské, pokryvalské, klempifskeé,
montazni, hromosvodaiské, udrzovaci
apod.
2)Prace a pohyb pracovnik(l ve vySkach a
nad volnou hloubkou
3)Prefezavaci - zkracovaci kotou€ova pila
na dfevo

RMRP pro pFiéné Fezani pouzivané pfi
stavebné tesafskych pracich
4)Provoz stavenisté
5)Provoz mobilniho jefabu

14

01.07.2013

Klempifské prace

1) Provoz stavenisté
2) Prace a pohyb pracovnik( na stfechach

01.07.2013

Zednickeé prace - realizace protihlukové stény

1) Zdéné konstrukce zdéni
2) Provoz stavenisté

14

08.07.2013

D + M vyplIni otvoru, sklenarské prace

1) Sklo, sklenény odpad, stfepy a zlomky
2) Provoz stavenisté

08.07.2013

Provedeni tepelné izolace strop(

Provoz stavenisté

10

15.07.2013

Provedeni hydroizolaci vodorovnych a svislych
konstukci

Natavovaci hofaky, pfistroje a agregaty na
PROPAN-BUTAN, (kovova tlakova lahev)

10

22.07.2013

Provedeni tepelné izolace podlah

Provoz stavenisté

05.08.2013

Betonarské prace - betonova mazanina

1) Automobiloveé prepravniky smési
2) Cerpadla smési, omitacky
3) Provoz stavenisté

12.08.2013

Zednickeé prace - omitky vnitfni

1)Poleptani, zranéni oka
2)Michacky a omitacky
3)Tlakova nadoba (TNS)
4)Provoz stavenisté

14
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19.08.2013

Truhlarské prace - SDK

1)
Sadrokartonové
plocha
Sadrokartonové
predmét
Sadrokartonové
s materialem
Sadrokartonové konstrukce - vystupy a
sestupy na mista prace

Sadrokartonové konstrukce - lozna plocha
nakladniho vozidla
Sadrokartonové konstrukce -
desek
Sadrokartonové
leSeni
Sadrokartonové konstrukce - pojizdné a
volné stojici leSeni

Sadrokartonové  konstrukce - opérné
jednoduché a dvojité zebfiky (dfevéné a
hlinikové)

Sadrokartonové konstrukce -
zebfiky

Sadrokartonové konstrukce - ruéni naradi
Sadrokartonové konstrukce - elektricka
vrtacka
Sadrokartonové
Sroubovak
Sadrokartonové
bruska
Sadrokartonové
bruska
Sadrokartonové konstrukce
2) Provoz stavenisté

konstrukce - pochlzna
konstrukce - ostrohranny

konstrukce - manipulace

vykladka

konstrukce - kozové

hlinikove

konstrukce - elektricky

konstrukce - vibracni

konstrukce - elektricka

12

26.08.2013

Provedeni obkladt

Provoz stavenisté

11

02.09.2013

Provedeni dlazeb

Provoz stavenisté

10

09.09.2013

Provedeni zateplovaciho systému obvodového
plasté

1) LeSeni a podobné konstrukce pro
prace ve vyskach
2) Provoz stavenisté

21

16.09.2013

Natéry a malby

1) Malifské prace
2) Natérové hmoty
3) Provoz stavenisté

12

23.09.2013

Provedeni pokladky podlahovych krytin

Izolatérské prace - el. michadlo pro
pfipravu lepidel a michani stérkovych hmot
Nebezpecné latky
Provoz stavenisté

12

30.09.2013

Zamecnické prvky

Provoz stavenisté

08.04.2013

Splaskova a deStova kanalizace vnitfni lezata

Provoz stavenisté

01.07.2013

Rozvody vody vnitini

Provoz stavenisté

19

01.07.2013

Destova a splaskova kanalizace - vnitfni

Provoz stavenisté

19

01.07.2013

D+M silnoproudych rozvodu

1) Provoz stavenisté

19

25.07.2013

D+M UT, rozvod tepla

Provoz stavenisté

11

23.09.2013

D+M - solarni panely

1) Provoz stavenisté
2) Prace a pohyb pracovnik( na stfechach

30.09.2013

ZTI - kompletace prvku

1) Provoz stavenisté

14

30.09.2013

D+M silnoproudych rozvodd -

zkouSky

kompletace a

1) Elektrick& zafizeni - uraz el. proudem
3) Provoz stavenisté

14
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07.10.2013

D+M UT - kompletace a zkousky

1) Elektricka zafizeni - Uraz el. proudem
3) Provoz stavenisté

14

07.10.2013

D+M VZT

Provoz stavenisté

07.10.2013

Provedeni podklad. vrstev komunikace
zpev.ploch

a

Silniéni valce statické a vibraéni

Ruéné vedené vibracni valce

Nakladani a vykladani stavebnich stroji na
silniéni podvalniky

Provoz stavenisté

14

16.10.2013

Provedeni zamk. dlazby zpevn. ploch

1) Kolova a pasova rypadla
2) Zvedani a premistovani zavéSenych
bfemen
3) Zhutfiovani - Vibraéni desky
- Vibraéni péch
4) Provoz stavenisté

16

28.10.2013

Provedeni sadovych uprav

Provoz stavenisté

14
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ID: 0

Firma: Stavebnik
ICO:

DIC:

Telefon / Fax: /

E-mail:

WWW:
Adresa firmy: Adresa dorucovaci :

Kontaktni osoba:
Telefon:
E-mail:

Poznamka:

Zdlvodu, ze zhotovitel nepfedlozil pracovni postupy ani rizika provadénych ¢innosti koordinator urcil viastni opatfeni.
Zhotovitel byl seznamen s pracovnimi postupy a riziky.

22.03.2013 | Protokolarni pfedani stavenisté Stavenisté, pracovisté , podlahy a 1
komunikace - pohyb osob
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Oznameni o zahajeni stavebnich praci

Oblastni inspektorat prace pro Kralovéhradecky kraj a Pardubicky kraj se sidlem v Hradci Kralové
Vedouci inspektor: Ing. Jaroslav Necas

Adresa: Ri¢ni 1195, poét. pfihr. 53, posta 2, 501 01 Hradec Kralové

Telefon: +420 495 217 318

Fax: +420 495 219 070

E-mail: hradec@oip.cz

WWW: www.suip.cz/oip08

Datovaschranka: 8sgefgc

Véc : Oznameni a zahdjeni stavebnich praci:

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB SLATINANY Il, STARE JESENCANY
llJIHll

1) Datum odeslani oznameni : 14.03.2013

2) Nazev / jméno a prijmeni, pripadné identifikacéni ¢islo, sidlo/ adresa mista bydlisté, pfipadné misto
podnikani zadavatele stavby (stavebnika):

Pardubicky kraj

Komenského namésti 125

532 11 Pardubice

IC: 708 92 822

3) Pfesna adresa, popfipadé popis umisténi stavenisté:
Staré Jesencany, parcela ¢..518/29, 518/30, 518/31

4) Druh stavby, jeji struény popis véetné uvedeni praci a ¢innosti podle prilohy 5 Nafizeni viady ¢. 591/2006
Sb., pokud maji byt na stavbé provadény:

NOVOSTAVBA

Pfedmétem stavby je provedeni novostavby dvoubytového domu, uréeného k bydleni osob svéfenych do pée Domova
socialnich sluzeb Slatinany.

Navrzena objektova skladba:

- SO 01 - Dvoubytovy diim typ |

- SO 02 - Arealova splaskova kanalizace
- SO 03 - Komunikace a zpevnéné plochy
- SO 04 - Oploceni

- SO 05 - Sadové upravy

- SO 06 - Pfipojka NN

- SO 07 - Arealova deStova kanalizace

- SO 08 - Arealovy rozvod uzitkové vody
- SO 09 - Arealovy rozvod pitné vody.

Realizovana novostavba dvoubytového peCovatelského domu je nepodsklepena jednopodlazni, zastfeSeni je navrzeno
Sikmou stfechou. Kazda bytova jednotka ma vlastni vstup. Objekt bude zaloZzen na zelezobetonovych monolitickych
pasech, konstrukce bude provedena z keramickych cihelnych bloki POROTHERM, vnitfni pficky z keramickych
tvarnic. Stfesni konstrukce s vyskou hfebene 6,90 m v nejvyS$Sim bodé nad upravenym terénem je provedena z
dfevénych sbijenych vazniku s latovanim a palenou krytinou. Stropni konstrukce je tvofena sadrokartonovymi podhledy
s pozarmi odolnosti a tepelnou izolaci, zavéSena na vaznicich. Soucasti stavby je i provedeni vnitfnich rozvodu TZB,
el.instalace a VZT v potifebném rozsahu, jako zdroj tepla je uvazovano tepelné ¢erpadlo vzduch - voda.

Pfedmétna stavba zasahuje do feSeni stavajici dopravni a technické infrastruktury v minimalnim rozsahu - dopravni
napojeni je na stavajici u€elovou komunikaci. Napojeni na deStovou a splaskovou kanalizaci neni v této lokalité
mozneé - proto je soucasti stavby domovni Cisticka odpadnich vod a vsakovaci jimka.

Na stavbé se predpoklada vyskyt praci a €innosti se zvySenym rizikem ohroZeni zZivota nebo poskozeni zdravi dle
pfilohy €. 5 k NV ¢&. 591/20060 Sb.

- prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych, betonovych, a dfevénych
uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

- prace vykonavané v ochrannych pasmech zafizeni technického vybaveni
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5) Nazev /jméno a prijmeni, pripadné identifikacni Cislo, sidlo/ adresa mista bydlisté, pfipadné misto
podnikani zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpecujici odborné vedeni provadéni stavby, popfripadé
vykonavajici stavebni dozor:

nebyl dosud stanoven

6) Jméno a prijmeni /nazev, pripadné identifikacni Cislo, sidlo/ adresa mista bydlisté, pfipadné misto
podnikani koordinatora v pripravé a pfi realizaci stavby:

Pfiprava: ing. Miroslav Horky
INTERPLAN-CZ s.r.0.
Purkyrniova 79a

612 00 Brno

Realizace: nebyl dosud stanoven

7) Datum predani stavenisté zhotoviteli a datum planovaného ukonéeni praci: 25.03.2013

8) Planovany pocet zhotovitel(i na stavenisti: ¢
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TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB SLATINANY Ii, Datum tisku: 15.5.2012
STARE JESENCANY "JIH"
Zadavatel: Projektant: Lokalita:
Pardubicky kraj INTERPLAN - CZ, s.r.o. Staré Jesencany, parcela g
Komenského namésti 125 Purkynova 79a
532 11 Pardubice 612 00 Brno
IC: 708 92 822 IC: 607 22 061

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB SLATINANY II.
STARE JESENCANY "JIH"

Pracovni postup Zacatek ..
Zhotovitel Ukonceni Rizika
0 Protokolarni pfedani stavenisté 22.03.2013 [ Stavenisté, pracovisté , podlahy a komunikace -
Stavebnik 22.03.2013 | pohyb osob
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Pracovni postup Zacatek

Zhotovitel Ukongeni | Nizika

1) Stavebni stroje

a) Provoz na stavenistnich komunikacich

b) Zasazeni osoby materialem po otevieni bocnic
c) Dopravni nehody - kontakt vozidla s osobou, s ji-
nym vozidlem nebo pevnou pfekazkou

d) Nakladka a vykladka materialu

2) Manipulace

3) Bfemena a pfedméty - pad z vysky

4) Elektricka zafizeni - Uraz el. proudem

5) Stavenisté, pracovisté , podlahy a komunikace -
pohyb osob

6) Prace a pohyb pracovniku ve vySkach a nad
volnou hloubkou

7) Propadnuti osob, pad z vySky

8) Prace ve vyskach

- a) pad pracovnika z vysky

- b) pad pracovnika z vratkych konstrukci

- ¢) propadnuti a pad otvory

- d) pad predmétu z vysky

- e)

- nezachyceny pad pfi pouziti prostfedku
osobniho zajisténi

- naraz na pevnou pfekazku v pribéhu zachyceni
padu

- nahlé zachyceni padu pfi pouZziti bezp-
ecnostniho pasu

- zachyceni padu ve fyziologicky nevhodné
poloze

9) Mobilni pracovni ploSina

10) Jednoduché a dvoijité zebriky

- pad Zebfiku i s pracovnikem po ztraté stability
Zebfiku pfi pouziti Zebfiku pro praci;

11) LeSeni a podobné konstrukce pro prace ve
vyskach

12) Elektricka mechanizovana naradi

- zranéni odletujicimi ¢astmi opracovavanych
materiald

- zhmozdéni ruky v pfipadé "zakousnuti" vrtaku

- havinuti, namotani odévu

- pad pracovnika pfi praci s naradim

- nechtény kontakt brusného kotouce elektrické
brusky s obsluhou

- zasazeni osoby Castmi roztrzeného brousiciho
kotouce elektrické brusky

- ohrozZeni dychacich cest jemnym prachem

- vyklouznuti, vypadnuti naradi a zranéni obsluhy,
zejména rukou a predni Casti téla, vypadnuti
nastroje; zhmozdéni, bodné a trzné rany nohou v
pfipadé padu naradi z vysky;

- zasazeni pracovnika, popf. i jiné osoby
nachazejici se v blizkosti pracovisté s naradim,
uvolnénym nastrojem, jeho ¢astmi pfi destrukci
(zlomeni, roztrzeni apod. poskozeni nastroje),

- vibrace prenasené na ruce s postizenim riznych
tkani, poskozeni kosti, kloub( a Slach, cévni
poruchy, onemocnéni nerv(

- zasazeni obsluhy elektrickym proudem

- elektricka zafizeni - uraz el. proudem

25.03.2013

Provoz stavenisté 13.11.2013

25.03.2013

13.11.2013 Mobilni jefaby - autojefaby vlastni i pronajaté

Provoz mobilniho jefabu
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Pracovni postup

Zacdatek

Zhotovitel Ukongeni | RiZ1ka
5 | Zfizeni objektt ZS- kanceléte, Satny a soc. 01.04.2013 E(;?T:’Srfn?:c}’ggtrOZE‘VOd”'Ch a stavenistnich zavodnich
zarizeni, oploceni 02.04.2013 Nakladka a vykladka dopravnich prostfedk
4 | Zfizeni stavenistni pfipojky elektro 8;823812 Elektricka zafizeni - uraz el. proudem
11.11.2013 Provoz na vnitrozavodnich a stavenistnich zavodnich
5 | Likvidace objektt ZS 13'1 y '2013 komunikacich
T Nakladka a vykladka dopravnich prostfedki
1) Dozery pouzivané pfi rozpojovani a tézbé
25 03.2013 zeminy, odstrafiovani ornice, pfi svahovani,
6 | Skryvka ornice 26.03'2013 zahrnovani vykopU a terénnich nerovnosti,
T nakladani; najizdéni a sjizdéni z podvalniku
2) Provoz stavenisté
1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
7 [HTU 25823812 2) Kolové a pasova rypadla
T 3) Provoz stavenisté
1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
2) Kolova a pasova rypadla
8 Vykopové prace - pokladka pfipojky vody, 29.04.2013 | 3) Zvedani a pfemistovani zavéSenych bifemen
NN, arealova kanalizace 19.05.2013 | 4) Zhuthovani - Vibraéni desky
Zhutfiovani - Vibraéni péch
5) Provoz stavenisté
1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
2) Kolova a pasova rypadla
9 | vk Kladani 01.04.2013 | 3) Zvedani a pfemistovani zavéSenych bfemen
ykopy pro zakiadani 07.04.2013 | 4) Zhutfiovani - Vibragni desky
Zhutfiovani - Vibraéni péch
5) Provoz stavenisté
08.04.2013 1) Automobilové pfepravniky smési
10 | Betonarské prace - zakladové pasy 14'04'2013 2) Cerpadla smési, omitacky
T 3) Provoz stavenisté
18.04.2013 1) Automobilové pfepravniky smési
11 | Betonarské prace - podlahova deska 20'04'2013 2) Cerpadla smési, omitacky
T 3) Provoz stavenisté
. ; . . 22.04.2013 | Natavovaci hofaky, pfistroje a agregaty na
12 | Provedent hydroizolaci vodorovnych 24.04.2013 | PROPAN-BUTAN, (kovova tiakova lahev)
13 | Zednickeé prace - realizace svislych kci 25.04.2013 | 1) Zdéné konstrukce zdéni
24.05.2013 | 2) Provoz stavenisté
. . Lo 29.04.2013 | Natavovaci hofaky, pfistroje a agregaty na
14 | Provedent hydroizolaci svislych 03.05.2013 | PROPAN-BUTAN, (kovova tiakova lahev)
1) Betonaiskeé prace
2) Betonoveé konstrukce
15 ZelezaFské prace a betonafské prace - ZB 20.05.2013 | 3) Zelezarske prace
vénce 31.05.2013 | 4) Svafovani
5) Provoz stavenisté
6) Mobilni jefaby
e . ) 1) Automobilové pfepravniky smési
Betonaiské prace - zakladové pasy 27.05.2013 X s o x
16 protihlukova sténa 31.05.2013 g; Cerpadia smési, omitacky

Provoz stavenisté
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Pracovni postup

Zacdatek

Zhotovitel Ukonceni | Rizika
1)Prace a pohyb pracovnikl na stfechach prace
tesaiské, pokryvacské, klempifské, montazni,
hromosvodarské, udrzovaci apod.
2)Prace a pohyb pracovnikll ve vy$kach a nad
171p deni konstrukei k 03.06.2013 | volnou hloubkou
rovedent konstrukcl krovu 23.06.2013 | 3)Prefezavaci - zkracovaci kotoucova pila na dfevo
RMRP pro pfiéné fezani pouzivané pfi stavebné
tesafskych pracich
4)Provoz stavenisté
5)Provoz mobilniho jefabu
1)Prace a pohyb pracovnik{i na stfechach prace
tesarske, pokryvacCské, klempifské, montazni,
hromosvodarské, udrzovaci apod.
2)Prace a pohyb pracovnikl ve vySkach a nad
18lp deni k kei stfesniho DAt 17.06.2013 | volnou hloubkou
rovedeni konstrukei stresniho plaste 30.06.2013 | 3)Prefezévaci - zkracovaci kotougova pila na dfevo
RMRP pro pfiéné fezani pouzivané pfi stavebné
tesarskych pracich
4)Provoz stavenisté
5)Provoz mobilniho jefabu
19 | Klempitské prace 01.07.2013 | 1) Provoz stavenisté
P P 07.07.2013 | 2) Prace a pohyb pracovnik( na stfechach
20 | Zednické prace - realizace protihlukové stény ?18;3812 ;; g?:&:zksag\s/gr?gée zdeni
21 | D + M vypIni otvorti, sklenafské préace ?2'8;'3812 ;; ?‘r‘c')‘\’lo Szkgf;‘\‘fggi;‘gpad’ strepy a zlomky
22 | Provedeni tepelné izolace stropu ??8;3812 Provoz stavenisté
23 Provedeni hydroizolaci vodorovnych a 15.07.2013 | Natavovaci hofaky, pfistroje a agregaty na
svislych konstukci 24.07.2013 | PROPAN-BUTAN, (kovova tlakova lahev)
. L 22.07.2013 yex
24 | Provedeni tepelné izolace podlah 28.07.2013 Provoz stavenisté
05.08.2013 1) Automobilové pfepravniky smési
25 | Betonafské prace - betonova mazanina 11.08'2013 2) Cerpadla smési, omitacky
T 3) Provoz stavenisté
1)Poleptani, zranéni oka
C s . i 12.08.2013 [ 2)Michacky a omitacky
26 | Zednicke prace - omitky vnitfni 25.08.2013 | 3)Tlakova nadoba (TNS)
4)

Provoz stavenisté
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Pracovni postup
Zhotovitel

Zacatek
Ukonceni

Rizika

27

Truhlafské prace - SDK

19.08.2013
30.08.2013

1)

Sadrokartonové konstrukce - pochlzna plocha
Sadrokartonové konstrukce - ostrohranny pfedmét
Sadrokartonové konstrukce - manipulace s
materialem

Sadrokartonové konstrukce - vystupy a sestupy na
mista prace

Sadrokartonové konstrukce - loZzna plocha
nakladniho vozidla

Sadrokartonové konstrukce - vykladka desek
Sadrokartonové konstrukce - kozové leSeni
Sadrokartonové konstrukce - pojizdné a volné stojici
leSeni

Sadrokartonové konstrukce - opérné jednoduché a
dvojité Zebriky (dfevéné a hlinikové)
Sadrokartonové konstrukce - hlinikové Zebfiky
Sadrokartonové konstrukce - ruéni naradi
Sadrokartonové konstrukce - elektricka vrtacka
Sadrokartonové konstrukce - elektricky Sroubovak
Sadrokartonové konstrukce - vibraéni bruska
Sadrokartonové konstrukce - elektrickd bruska
Sadrokartonové konstrukce

2) Provoz stavenisté

28

Provedeni obkladt

26.08.2013
05.09.2013

Provoz stavenisté

29

Provedeni dlazeb

02.09.2013
11.09.2013

Provoz stavenisté

30

Provedeni zateplovaciho systému obvodového
plasté

09.09.2013
29.09.2013

1) LeSeni a podobné konstrukce pro prace ve
vyskach
2) Provoz stavenisté

31

Natéry a malby

16.09.2013
27.09.2013

1) Malifské prace
2) Natérové hmoty
3) Provoz stavenisté

32

Provedeni pokladky podlahovych krytin

23.09.2013
04.10.2013

Izolatérské prace - el. michadlo pro pfipravu lepidel
a michani stérkovych hmot

Nebezpecné latky

Provoz stavenisté

33

Zamecnické prvky

30.09.2013
06.10.2013

Provoz stavenisté

34

Splaskova a deStova kanalizace vnitfni lezata

08.04.2013
10.04.2013

Provoz stavenisté

35

Rozvody vody vnitini

01.07.2013
19.07.2013

Provoz stavenisté

36

Destova a splaskova kanalizace - vnitfni

01.07.2013
19.07.2013

Provoz stavenisté

37

D+M silnoproudych rozvodu

01.07.2013
19.07.2013

1) Provoz stavenisté

38

D+M UT, rozvod tepla

25.07.2013
04.08.2013

Provoz stavenisté
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Pracovni postup Zacatek .
Zhotovitel Ukonceni | Rizika
39 | D+M - solarni panel 23.09.2013 | 1) Provoz stavenisté
panely 26.09.2013 | 2) Prace a pohyb pracovniki na stfechach
, 30.09.2013 ..
40 | ZTI - kompletace prvk 13.10.2013 1) Provoz stavenisté
41 D+M silnoproudych rozvodud - kompletace a 30.09.2013 | 1) Elektricka zafizeni - uraz el. proudem
zkousky 13.10.2013 | 3) Provoz stavenisté
. . 07.10.2013 | 1) Elektricka zafizeni - uraz el. proudem
42| D+MUT - kompletace a zkousky 20.10.2013 | 3) Provoz stavenisté
07.10.2013 .
43 | D+M VZT 13.10.2013 Provoz stavenisté
Silni¢ni valce statické a vibraéni
, . Ruéné vedené vibracni vélce
44 ProvedlenL podklad. vrstev komunikace a %183813 Nakladani a vykladani stavebnich stroji na silni¢ni
Zpev.ploc T podvalniky
Provoz stavenisté
1) Kolové a pasova rypadla
16.10.2013 2) Zvedani a pfemistovani zavéSenych bfemen
45 | Provedeni zamk. dlazby zpevn. ploch 31 '10'2013 3) Zhutfiovani - Vibraéni desky
e - Vibracni péch
4) Provoz stavenisté
, L 28.10.2013 v x
46 | Provedeni sadovych uprav 10.11.2013 Provoz stavenisté
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Plan BOZP na staveniéti— CASOVA OSA

TRANSFORMACE DOMOVA  SOCIALNICH
SLATINANY Il, STARE JESENCANY _.JIH*

SLUZEB

Stav dokumentu:
Revize:

1




Z. Uk Zatatek realizace 2013 Ukonéeni realizace
Bk Duben Kwéten Cerven Cervenec Srpen Zari Rijen Listdgad Prosinec Leden
1 _R1 13 |14 15 18 17 8 13 2 A e = . - - T = = - N 1 32 33 3 3® | 3 I 3® 3 |40 4 42 43 44 45 Em_. 47 48] 439 B0 Bl B2 1 02 03
il Protokolami predani staveniité

Proyoz stavenifté

— Provoz mobilniho jerabu

r- ikvidace objektd Z5

Vikopové J‘-mnn - pokladka piipojky vody, MM, aredlova kanalizace

pch kci

ladové pasy protihlukova_sténa

rovedeni konstrukei krovu |

.......... ste

..... Eny

Provedeni dlaZeb

..... Bl Provedeni zateplovaciho systému ob ého plaité
..... Natéryamalby || T T T T 1
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TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB SLATINANY Il, STARE JESENCANY "JIH"

Ukon¢eni pripravy

Ukonceni realizace

2013
(04 ]05]06]07]08]09]10]1

kontakt vozidla s
osobou, s jinym
vozidlem nebo pevnou
prekazkou

d) Nakladka a vykladka
materialu

2) Manipulace

3) Bfemena a pfedméty
- pad z vysky

4) Elektricka zafizeni -
uraz el. proudem

5) Staveniste,
pracovisté , podlahy a
komunikace - pohyb
osob

6) Prace a pohyb
pracovnikd ve vy$kach a
nad volnou hloubkou

7) Propadnuti osob, pad
z vySky

8) Prace ve vyskach

- a) pad pracovnika z
vysky

- b) pad pracovnika z
vratkych konstrukci

- c) propadnuti a pad
otvory

- d) pad pfedmétu z
vysky

- e)

- nezachyceny pad pfi
pouziti prostfedkl
osobniho zajisténi

- naraz na pevnou
prekazku v pribéhu
zachyceni padu

- nahlé zachyceni
padu pfi pouziti
bezpecnostniho pasu

- zachyceni padu ve
fyziologicky nevhodné
poloze

9) Mobilni pracovni
ploSina

10) Jednoduché a
dvojité zebfiky

- pad zebfiku i s
pracovnikem po ztraté
stability Zebfiku pfi
pouziti Zebfiku pro praci;

11) LeSeni a podobné
konstrukce pro prace ve
vyskach

12) Elektricka
mechanizovana naradi
- zranéni odletujicimi
&astmi opracovavanych
materiald

- zhmozdéni ruky v
pripadé "zakousnuti"
vrtaku

1 navimiiti narmnmtAni

b) * pfi otvirani boCnic stat bokem, aby nebyl pracovnik zasazen padajicim materialem;

* spravné postaveni bokem od bfemene;

c) * opravnéni pro fizeni vozidla (fidi¢sky prukaz pfislusné skupiny), Skoleni Fidicd;

* dodrzovani pravidel silni¢niho provozu, bezpecnostnich prestavek, pozornost, pfiméfena rychlost atd.;

* nezdrzovat se za couvajicim vozidlem a v draze couvani, rozhlédnout se pfed vstupem do komunikace;

* zajiSténi odstaveného vozidla proti nezadoucimu ujeti;

* dodrzovani pracovniho rezimu;

d) *k zajisténi bezpecného couvani, otaceni apod. nebbyzpeénych pohybu vozidel, kdy je Fidi¢ vozidla zpravidla
navadén pazi poucenou osobou(napf. zavoznikem) se musi pouzivat pfedem stanovené signaly a znameni, tak
aby nedoslo k nedorozuméni mezi fidi¢em a navadéjici osbou pfi otevirani bocnic, klanic a zadniho musi otevirajici
pracovnik zabezpecit, aby jimi nebo uvolnénym nakladem nemohl byt nikdo zasazen

2)

*dodrzovani zakazu zdrzovat se v pasmu mozného nezadouciho pohybu bfemene a pod bfemenem, zejména
nezdrzovat se v bezprostfedni blizkosti zdvizeného bfemene;

pii pfemistovani bfemen vysokozdviznymi voziky, popfipadé jinymi zdvihacimi manipulaénimi zafizenimi vyloucit
pritomnost pracovnikd na bfemeni a v pasmu jeho mozného padu; nepfechazet pod zdvizenym bfemenem;

* nepfidrzovat bfemeno v prlibéhu manipulaénich praci vysokozdviznym vozikem;

3)

* bezpec€né ukladani materialu na podlahach mimo okraj;

* material, nafadi a pomucky ukladat, pfipadné skladovat ve vyskach tak, aby byly po celou dobu ulozeni zajistény
proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem;

* zajiStovani volnych okrajid pomocnych podlah, véetné leSeni, zarazkou pfi podlaze, popf. obednénim, siti,
plachtou apod. proti padu materialu;

* zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupem do objektd;

* vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace ve vySce, vylou€eni prace nad sebou a pfistupu osob
pod mista prace ve vySkach;

* na stavbach pouzivat ochranné pfilby;

4)

*

*

vylouceni €innosti, pfi nichZ by se pracovnik vykonavajici prace v blizkosti el. zafizeni, dostal do styku s zivymi
¢astmi pod napétim;

* zabranéni neodbornych zasah( do el.instalace;

* udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpe&ném stavu - vychozi revize, pravidelné revize (viz CSN 33 1500),
pravidelny odborny dohled povéfenym elektrikafem ( prohlidky, a odstranovani zavad);

* nepriblizovat se k el. zafizeni, vyfazovat z funkce ochranu polohou, dodrzovat zakaz resp. dodrzovat podminky
pro prace v blizkosti el. vedeni a zafizeni;

* vypinani el. zafizeni na stavenisti po ukonceni prac. doby (pozarni nebezpeci) a dodrzovani provoznich
podminek nepfetrzité provozovanym topidliim a zdrojim el. vytapéni (v objektech zafizeni staveni$té v zimnim
obdobi);

* dodrzovani zakazu odstrafovat zabrany a kryty, otvirat pfistupy k el. Castem, vyfazovat z funkce ochranné prvky
zakryti, uzavfeni; respektovat bezpecnostni sdéleni;

* ochrana pfed nebezpecnym dotykem nebo pfiblizenim k zivym &astem el. zafizeni pfed nebezpecnym
dotykovym napétim na nezivych ¢astech, pred vyskytem nebezpecného dotykového napéti, pfed Skodlivym
ucinkem el. oblouku, pfed nezadoucim vniknutim cizich pfedmétd, vody, vihkosti, plyn(, prachd, par do el.
zafizeni, zejména v mistech hoflavych prachd;

* Setrné zachazeni s kabely a pfivod. $fidrami na stavbé;

* dodrzovat zakaz vedeni el. pfivodnich kabell po komunikacich a tam, kde by mohlo dojit k jejich poSkozeni
stavenistnim a jinym zafizenim;

* udrzovani el. kabelu a el. pfivodd ( napf. proti mechanickému poskozeni na stavbach, vytrzeni ze svorek apod.) -
pravidelné kontroly prozatimniho el. zafizeni;

* udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpe&ném stavu - vychozi revize, pravidelné revize (viz CSN 33 1500),
pravidelny odborny dohled povéfenym elektrikafem ( prohlidky, a odstranovani zavad);

* dodrzovani zakazu omotavani el. kabell kolem kovovych konstrukci, objekt( zabradli, leSeni apod. na
pracovistich;

* Setrné zachazeni s el. pfivody pracovniky pfi manipulaci s el.zafizenimi, vypinani, zapinani do zasuvek apod.;
5)

* bezpecny stavu povrchu podlah uvnitf stavénych objektt, zejména vstupu do objektd, frekventovanych chodeb a
vnitfnich komunikaci;

* udrzovani, ¢isténi a uklid podlah, pochlznych ploch a komunikaci;

* odstranéni materialu s ostrohrannymi ¢astmi (€asti bednéni, vybourany material s hiebiky apod.);

* vhodna a neposkozena pracovni obuv (dle vyhodnoceni rizik OPPP ) s pevnou podrazkou;

* udrzovani komunikaci a priichodll volné prlichodnych a volnych, bez prekaZek a zastavovani stavebnim

materialem, provoznim zafizenim apod.;
1* vvadani nabhvhlivnZzeh ndiviadit a al ahall™s mirma kamiinilbkarmsa:
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Zhotovitel Podklady Pracovni postup Zdroj rizika Bezpecnostni opatfeni Poznamky

262/2006 Sb. |Provoz stavenisté 1) Stavebni stroje 1) PLATI PO CELOU

309/2006 Sb. a) Provoz na a) *spravné, ucinné, zietelné a Citelné oznacovani prfekazek na komunikaci (svételné znaceni, pfenosné DOBU VYSTAVBY

101/2005 Sb. stavenistnich apod.dopravni znacky) PRO VSECHNY

362/2005 Sb. komunikacich *pfi provozu nakladace vyloucit pfitomnost osob v nebezpeéném pracovnim a jizdnim prostoru stroje PROVADENE PRACE

378/2001 Sb. b) Zasazeni osoby *pouzivat zvukové znameni pro upozornéni osob, aby se vzdalili z nebezpe&ného prostoru stroje A CINNOSTI !

591/2006 Sb. materialem po otevieni |*zajiSténi dobrého vyhledu z kabiny

178/2001 Sb. bocnic *pfi couvani zajistit, aby vozidlo bylo nepfehlédnutelné, vylou€eni pfitomnosti osob za vozidlem

CSN 73 8101 c) Dopravni nehody -  |*zvySena pozornost v prostoru vjezd(
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odévu

- pad pracovnika pfi
praci s naradim

- nechtény kontakt
brusného kotouce
elektrické brusky s
obsluhou

- zasazeni osoby ¢astmi
roztrzeného brousiciho
kotouce elektrické
brusky

- ohrozeni dychacich
cest jemnym prachem
- vyklouznuti, vypadnuti
naradi a zranéni
obsluhy, zejména rukou
a predni ¢asti téla,
vypadnuti nastroje;
zhmozdéni, bodné a
trzné rany nohou v
pfipadé padu naradi z
vysky;

- zasazeni pracovnika,
popf. i jiné osoby
nachazejici se v
blizkosti pracovisté s
nafadim, uvolnénym
nastrojem, jeho ¢astmi
pfi destrukci (zlomeni,
roztrzeni apod.
poskozeni nastroje),

- vibrace pfenasené na
ruce s postizenim
riznych tkani,
poskozeni kosti, kloubl
a Slach, cévni poruchy,
onemocnéni nervl

- zasazeni obsluhy
elektrickym proudem

- elektricka zafizeni -
Uraz el. proudem

b piP Sl Al i s e
* véasné odstrariovani komunikacnich prekazek;

* zajisténi dostatecného el.osvétleni v noci, za snizené viditelnosti (v suterénnich prostorach, sklepech,
mistnostech bez oken a denniho osvétleni, v kanalech apod.);

* vhodna volba tras, uréeni a zfizeni vstup( na stavbu, staveni$tnich komunikaci a pfistupovych cest, chodnik ;

* jejich Cisténi a udrzovani zejména v zimnim obdobi a za destivého pocasi;

* k mistim prace ve vySce zajistit bezpecény pfistup (Zebfiky, schodisté, rampy a pod.);

* v zimnim obdobi odstrafiovani namrazy, snéhu, protiskluzovy posyp;

6)

* zajiSténi bezpecnych prostfedkl pro vystupy na zvySena mista stavby (zebfiky, schodisté, rampy); vyzadovat
pouzivavani Zebfrikl k vystupu a sestupu i podlahy kozovych leseni);

* dodrzovani zakazu seskakovani z leSeni a slézani po konstrukcich;

* spravné pouziti POZ, aplikace jen povolenych kombinaci POZ; kontroly a zkousky POZ, dodrzovani navodu k
pouziti;

* spravna volba vhodného a spolehlivého misto upevnéni (ukotveni), zakladnim kritériem pro vybér kotvicich bodu
je druh techniky, zpGsob provadéni praci ve vySce, moznosti dané pracovistém);

* misto upevnéni (ukotveni) POZ (kotvici bod, do¢asné nebo trvalé kotviciho zafizeni v&etné pfi¢lenénych
upevnovani POZ) musi odolat ve sméru padu minimalni statické sile 15 kN, aby pfi zachyceni kinetické energie
vzniklé pfipadnym volnym padem pracovnika zajiStovaného POZ nedoSlo k jeho naslednému padu, napf¥. v pfipadé
vytrzeni, zlomeni, uvolnéni, vysmeknuti kotviciho zafizeni,prasknuti dfevéného prvku, zlomeni ocel. ty€e apod.;

* zpusob a konstrukéni provedeni kotviciho zafizeni odborné provéfit; v aplikacich, kdy neni moznost ovéreni
unosnosti kotveni a kotviciho bodu vypoctem, napf. kde mechanické viastnosti materiald (konstrukéni provedeni
oken, radiatord, dvefnich zarubni, zdiva, zplsob upevnéni a spojeni konstrukénich prvkll a zafizeni v na objektech
apod.) ovéfit realizovatelnost kotveni a pouziti POZ nejsou znamy a nelze statikem (viz CSN EN 795);

* pracovnik musi byt zabezpecen zajistén proti padu POZ stéle a to i pfi pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni)
POZ napf. pomoci vodiciho lanka a krouzku, jiSténim druhym pracovnikem, plosnym ji§ténim, popf. kombinaci
riznych zplsobu;

* pfi navrhu vhodnych druht POZ jejich vzajemné kombinace vychazet z pfislusnych navodi k obsluze

* pouziti POZ tak, aby nenastal volny pad delSi nez 0,6 m (dva Uvazky, sefizeni délky uchytného lana);

* komplikace pfi vyprosténi, vytazeni pracovnika visiciho na POZ

7)

* nebezpecné otvory v podlahach zajistovat zabradlim nebo dostateéné unosnymi poklopy; mezera mezi vnitfnim
okrajem podlah leSeni a pfilehlym objektem nesmi byt vétSi nez 25 cm

* otvory zakryvat souasné s postupem praci ve vysce;

* poklopy zajiStovat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti vodorovnému posunuti;

* poklopy dostate¢né unosné s ohledem na predpokladané zatizeni;

* vybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné prvky pomocnych podlah, vylou€eni pouziti nadmérné
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dfeva (hranoly, fosny);

* v8echny nosné dfevéné soucasti pomocnych i trvalych konstrukci nutno pfed osazenim a zabudovanim odborné
prohlédnout;

* spolehlivé zajisténi jednotlivych prvkl podlah a jinych zatimnich pomocnych konstrukci proti nezadoucimu
pohybu (svlakovani, pfipevnéni apod.) a spravné a souvislé osazeni podlah. dilct a jednot. prvkd podlah leSeni na
sraz;

* nepretézovani podlah ani jinych konstrukci materialem, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost materialu,
zafizeni, pomucek, naradi véetné poc¢tu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatiZzeni konstrukce);
8)

a) * vybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve vySkach a zvySovani mista prace (leSeni, zebfiky, material,
inventarni dilce) a jejich dostate€na unosnost, pevnost a stabilita;

pfipadé nezfizovani kolektivniho osobniho zajiSténi nutno vytvofit podminky pro pouziti prostfedk( osobniho
zajiSténi, mj. pfedem urcit misto Uvazu; (neni-li technologicky postup zpracovan stanovi mista Uvazu (kotveni)
prostfedku osobniho zajisténi odpovédny pracovnik);

* zékaz vstupovani na jefab nepovolanym osobam

* vybaveni stavby vhodnymi prostfedky a zafizenimi pro zvySovani mista prace;

b) * zékaz pouzivani vratkych a nevhodnych prfedmétli pro praci i ke zvySovani mista prace (beden, obald, palet,
sudd, véder apod.);

c) * pribézné zajistovani vSech volnych okrajl

* nebezpecné otvory v podlahach zajistovat zabradlim nebo dostateéné unosnymi poklopy; mezera mezi vnitfnim
okrajem podlah leSeni a pfilehlym objektem nesmi byt vétsi nez 25 cm;

* otvory zakryvat souasné s postupem praci ve vysce;

* poklopy zajiStovat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti vodorovnému posunuti;

* poklopy dostate¢né unosné s ohledem na predpokladané zatizeni;

d) * bezpec€né ukladani materialu na podlahach mimo okraj;

* material, nafadi a pomucky ukladat, pfipadné skladovat ve vySkach, aby byly po celou dobu ulozeni zajistény
proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonceni;

* dodrzovat zakaz zavéSovani naradi na ¢asti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pokud pracovnik nepouzije
vhodné vystroje (pas s upinkami, brasny, kapsare, pouzdra aj.);

* vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace ve vySce, vylou€eni prace nad sebou a pfistupu osob
pod mista prace ve vyskach;

* stfezeni ohrozeného prostoru;

e) * spravné pouziti prostfedkd osobniho zajisténi (POZ), aplikace jen povolenych kombinaci POZ; kontroly a
zkousky POZ, dodrzovani navodu k pouziti;

* spravna volba vhodného a spolehlivého misto upevnéni (ukotveni), zakladnim kritériem pro vybér kotvicich bodu
je druh techniky, zpGsob provadéni praci ve vySce, moznosti dané pracovistém);

* misto upevnéni (ukotveni) POZ (kotvici bod, do¢asné nebo trvalé kotviciho zafizeni v€etné pfi¢lenénych
upevnovani POZ) musi odolat ve sméru padu minimalni statické sile 15 kN, aby pfi zachyceni kinetické energie
vzniklé pfipadnym volnym padem pracovnika zajiStovaného POZ nedoSlo k jeho naslednému padu, napf¥. v pfipadé
vytrzeni, zlomeni, uvolnéni, vysmeknuti kotviciho zafizeni,prasknuti dfevéného prvku, zlomeni ocel. ty€e apod.;

* zpusob a konstrukéni provedeni kotviciho zafizeni odborné provéfit; v aplikacich, kdy neni moznost ovéreni
unosnosti kotveni a kotviciho bodu vypoctem, napf. kde mechanické viastnosti materiald (konstrukéni provedeni
oken, radiatord, dvefnich zarubni, zdiva, zplsob upevnéni a spojeni konstrukénich prvkl a zafizeni v na objektech
apod.) ovéfit realizovatelnost kotveni a pouziti POZ nejsou znamy a nelze statikem;

* pracovnik musi byt zabezpecen zajistén proti padu prostfedky osobniho zajisténi (POZ) stale a to i pfi pfesunu na
jiné misto upevnéni (ukotveni) POZ napf. pomoci vodiciho lanka a krouzku, jisténim druhym pracovnikem,
plo$nym jisténim, popf. kombinaci riznych zpUsob;

* pfi navrhu vhodnych druht prostfedkd osobniho zajisténi (POZ) jejich vzajemné kombinace vychazet z
ptislusnych navodul k obsluze;

* odstranéni prekazek v predpokladané draze padu;

* sefizeni délky lana zachycovace s tlumi€em padu;

* pouziti pohyblivého zachycovace s nejkratSi délkou zachyceni padu;

* vylou€eni "kyvadlového efektu" tj. prostfedek osobniho zajisténi (POZ) kotvit pokud mozno nad pracovnim
mistem pracovnika;

* pouziti dvou zachycovacéu padu umisténych na dvou kotvicich bodech;

* pouziti prostfedkld osobniho zajisténi (POZ) tak, aby nenastal volny pad delSi nez 0,6 m (dva uvazky, sefizeni




delky uchytneho lana);

* komplikace pfi vyprosténi, vytazeni pracovnika visiciho na prostfedku osobniho zajisténi;

* spravné pouziti prostfedkl osobniho zajisténi (POZ), napt. upevnéni POZ do zadového kotviciho krouzku;

* pouziti prostfedku osobniho zajisténi (postroje) bez tlumice padové energie tak, aby nenastal volny pad delSi nez
1,5 m;

* spravné pouziti prostfedku osobniho zajisténi (postroje) s tlumiéem padové energie;

* komplikace pfi vyprosténi, vytazeni pracovnika visiciho na prostfedku osobniho zajisténi;

9)

*stanovit spravny postup a zpusob stabilizace vozidla (podvozku) pomoci stabilizaénich podpér pfipadné i Upravy
terénu a zvlastnich tprav je-li nutno s ploSinou pracovat na dovoleném svahu;

* ve svahu (do dovoleného sklonu) vozidlo ustanovovat kabinou do svahu, pfedni kola podlozit kliny, pouzit opérné
desky zadnich podpér, sledovat unosnost terénu;

* vysunuté podpéry neopirat o mfize kanaliza¢nich vpusti, poklopy, okraje vykopu, nezpevnéné krajnice a jina
mista, kde by mohlo dojit k propadnuti podpér;

* dodrzovani zakazu pretézovat pracovni klec, pfipadné nosnost pomocnych haku pfi zvedani bfemen;

* udrzovani plosiny, revizni zkousky dle navodu k pouzivani a CSN 27 5004;

10)

* Zebfiky pouzivat jen pro kratkodobé, fyzicky nenaro€né prace pfi pouziti jednoduchého naradi;

* udrzovat zebfiky v fadném technickém stavu;

* poSkozené zebfiky odstranit z pracovisté;

* pfi pouzivani zebfika dodrzovany zakazy:

- pouzivat poSkozené Zebfiky,

- pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po Zebfiku vice osobam soucasnée,

- nebezpeéné a nadmeérné se vyklanét (ij. vychylovat tézisté t€la) mimo osu Zebfiku,

- vynaset a snaSet brfemeno hmotnosti nad 20 kg,

- pracovat na jednoduchém Zebfiku ve vzdalenosti chodidel blize nez 0,8 m od jeho konce a na dvojitém zebfiku
blize nez 0,5 m od jeho konce,

- vystupovat na zebfik s poSkozenou a nevhodnou a znecisténou obuvi, s dlouhymi tkani¢kami apod.

* dodrzovat zdkaz nebezpecného vyklanéni ze Zebfiku do strany a také prace pracovnika pfili§ blizko horniho
konce Zebfiku, kdy dochazi ke snizeni stability ZebFiku;

* k zajisténi stability Zebfik zabezpecovat proti posunuti, bo€nimu vychyleni, zvraceni a rozevieni;

* horni konec spolehlivé opfit o vrchni postranice, popf. Zebfik pfipevnit ke stabilni konstrukci;

* zajisténi dostatecné dlouhého Zebfiku tak, aby zebfik pouzivany pro vystup pfesahoval vystupni uroven (podlahu,
plosinu o 1,1 m pfesah mohou nahradit pevna madla, ¢asti konstrukce za kterou se Ize spolehlivé uchopit);

* postaveni jednoduchého Zebfiku se sklonu do 2,5 : 1;

* pfi praci na zebfiku, kdy je pracovnik chodidly ve vétsi vySce nez 5 m, pouzivat osobni zajiSténi proti padu;

* pfed kazdym pouzitim zeb¥iku provadét vizualni prohlidky zebfiku (provadi pracovnik uzivajici zebfik);

* pravidelné prohlidky, nepfetézovani zebfiku, fadné skladovani dfevénych i kovovych Zebfik(;

11)

* montaz a demontaz leSeni mohou provadét pouze pracovnici s odpovidajici kvalifikaci (s platnym leSenarskym
prikazem);

* vytvofeni podminek k zajisténi bezpec€nosti prace pfi montazi leSeni (vybaveni predpisy, normami, dokumentaci
dilcovych leseni, prohlidka, popf. prizkum dodavatelské dokumentace zejména vypracovanim resp. stanovenim
technologického nebo pracovniho postupu v pfipadé atypickych leSeni, rekonstrukci apod.;

* vybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve vyskach a zvySovani mista prace (leSeni, Zebfiky, material, inventarni
dilce) a jejich dostatecna unosnost, pevnost a stabilita;

* pribézné zajistovani véech volnych okraju leSeni od vysky 1,5 m zabradlim se zarazkou nebo jina ekvivalentni
alternativa - sit, plachty, obednéni);

* pouzivani osobniho zajisténi pfi montazi a demontazi leSeni;

* zamezeni pfistupu k mistim na leSeni, kde se nepracuje a jejichz volné okraje nejsou z vaznych pficin zajiStény
proti padu;

* pouzivani le$eni az po jeho ukonéeni, vybaveni a vystrojeni (dle CSN 73 8107, CSN 73 8101

a dle pfisl. dokumentace vyrobce) a po pfedani do uzivani;

* zajiSténi podlahy v poli leSeni, kde se odebiraji bfemena dopravovana el. vratkem alespon jednotyCovym
zabradlim;

* zajiStovani prostorové tuhosti leSeni (kotveni, zavétrovani);

LeSeni se navrhuje s ohledem na funkéni pozadavky, bezpeénost pracovniku, komunalni bezpe¢nost; pokud
konstrukéni usporadani i ostatni technické udaje vyplyva z techn. norem, typovych nebo obdobnych vyrobnich
podkladt, povaZuji se tyto podklady za dokumentaci podle &. 115 a 116 CSN 73 8101

* konstrukce leSeni provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek zajisténi proti lokalnimu i celkovému vyboceni,
preklopeni i proti posunuti;

* provedeni kotveni o dostate€né unosnosti, provedeného rovnomeérné po celé vnéjsi plose leSeni, leSeni zakryté
sitémi ma kotveni 2 x Unosné&jsi nez leSeni nezakryté, leSeni zaplachtované ma kotveni 4 x unosnég;si (dle
dokumentace zakryvanych leseni);

* pouzivani jen ledeni, ktera byla ukonéena, vybavena a vystrojena dle CSN 73 8101 a piisl. dokumentace a
predana do uzivani, zejména je-li zajisténa jejich prostorova tuhost a stabilita Ghlopfiénym ztuzenim a kotvenim
(popf. vzeprenim), je-li podlaha je unosna a tésna,jednotlivé prvky podlah jsou zajistény proti posunuti,

Kotveni dilcovych, stavebnicovych, ramovych a pod. leSeni musi mj. zabranit vyboceni konstrukce a proto se musi
kotvit kazdy sloupek po vysce 6 az 8 m (dle vySky leSeni), pfi¢emz u leSeni zakrytych (siti nebo plachtou) se musi
délka kotveni snizit az na polovinu.

Prostorové tuhosti a stability se dosahuje zpravidla systémem Uhlopfi¢ného ztuzeni ve tfech vzajemné kolmych
rovinach a kotvenim nebo vzepfenim. Stability leSeni proti preklopeni se dosahuje

a) kotvenim,

b) vzeprenim,

c) pomérem vysky leSeni k nejmensimu rozméru jeho zakladny, popf. zatézi (napf. u pojizdnych a volné stojicich
leSeni)

* nebezpecné otvory v podlahach zajiStovat zabradlim nebo dostate€né unosnymi poklopy; mezera mezi vnitfnim
okrajem podlah leSeni a pfilehlym objektem nesmi byt vétsi nez 25 cm;

* otvory zakryvat sou€asné s postupem praci ve vysce;

* poklopy zajiStovat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti vodorovnému posunuti;

* poklopy dostateéné unosné s ohledem na pfedpokladané zatizeni

* na podlahy leSeni se ma pfednostné pouzivat podlahovych dilcd. Zakladni parametry (rozméry, hmotnost,
nosnost pro kole&ko) doporugenych podlahovych dilcti uvadi tab. 4 a obr. 4 CSN 73 8101, pfisemz pro tyto dilce
plati nasledujici pozadavky:

- pficné svlaky musi byt pfipevnény symetricky k pfi€éné ose podlahového dilce.

- prkna v dilci musi byt pfi vyrobé sesazena na sraz,

- pro celkové rozméry podlahovych dilcu plati tolerance + 10 mm, pro vzdalenost pfi¢nych svlakl + 5 mm,

- ostatni podlahové dilce jiného konstrukéniho provedeni nebo z jiného materialu musi byt navrzeny dle CSN 73
8101;

* zajisténi jednotlivych prvkd podlah proti posunuti a pohybu;

* dostate¢na dimenze prvku (tloustka) podlah zajistujici pevnost a Unosnost;

Nejmensi priifezy volné kladenych vzajemné nespojenych podlahovych prken a foSen pro chranéné a nechranéné

prosttedi (dle tab. | a 2 CSN 73 8101)

| * ha7nacna 11iklAdAani matarialit na nodlahAach ledani mimo okrar- e

Provoz stavenisté
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* zajistovani volnych okrajl podlah leseni, zarazkou pfi podlaze, popf. obednénim, siti, plachtou apod. proti padu
materialu a pfedmétud z volnych okrajii nebo zachytnou stfiskou;

* zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupem do objektd tésnych a vhodné upravenych dle charakteru ohrozeni a
provozu na leseni;

* vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace ve vySce, pfi montazi a demontazi leSeni, vylouceni
pfistupu osob pod mista prace ve vyskach;

* pro svislou dopravu vybourané suti zfidit uzaviené shozy;

* dodrzovani zakazu shazovani soucasti leSeni pfi demontazi leSeni;

* vylou€eni vstupu osob pod bfemeno zvedané el. vratkem (oploceni, zabradli, obednéni, zamezeni vstupu stfezeni

* zajisténi bezpecnych prostfedkl pro vystupy na zvy$ena mista stavby (Zebfiky, schodisté, rampy); vyzadovat
pouzivavani zebfikud k vystupu a sestupu i podlahy kozovych leseni);

* dodrzovani zakazu seskakovani z leSeni a slézani po konstrukcich

12)

* pfi pracovnich ukonech, kdy hrozi nebezpeci ohrozeni zraku (odmrsténymi ¢asticemi zdiva, betonu, kamene,
betonu) pouzivat bryle nebo oblicejové stity;

* obsluha musi byt na zaseknuti vrtaku pfi vrtani pfipravena, at jiz je vrtacka vybavena bezpeénostni spojkou ¢i
nikoliv a ihned naradi pustit;

* vypina¢ naradi udrzovat v naprostém poradku tak, aby vypnul okamzité po sejmuti ruky obsluhy z jeho tlacitka;
* soustfedénost pfi vrtani, pusténi vrtacky z rukou pfi jejim protaceni;

* u nékterych vrtacek pouzivat pfidavnou rukojet (pozor na reakéni moment vrtacky pfi zablokovani vrtaku);

* pouzivat naradi jen pro prace a Ucely pro které jsou ureny a s nafadim pracovat s citem a nepretézovat ho,
nepUsobit nadmeérnou silou;

* opravu el. naradi provadét jen po odpojeni od sité;

* vhodné ustrojeni pracovnika bez volné vlajicich ¢asti;

* nepracovat v rukavicich;

* dodrzovani zakazu nosit neupnuty odév, naramkové hodinky apod., (nebezpecné je drzet naradi, zejména vrtacky|
pfi praci v rukavicich);

* provadéni sefizovani, Cisténi, mazani a oprav nafadi jen je-li naradi v klidu;

* dodrzovani zakazu prenaseni naradi zapojeného do sité s prstem na spinaci;

* dodrzovani zakazu zastavovat rotujici vieteno nebo vrtak rukou a rukou odstranovat tfisky a odpad;

* zajisténi pevného a stabilniho postaveni pracovnika pfi praci s nafadim, omezeni prace na zebficich;
* vylou€eni prace na vratkych a nestabilnich konstrukcich;
* namisto Zebfiku pouzivat bezpeénéjsich a stabilnéjSich zafizeni (plosin, schiidkl a s ploSinou, leSeni apod.);

* postupovat dle navodu k pouzivani;

* neprenaset naradi s prstem na spinaci pfi pfipojeni k siti;

* nepfiblizovat ruku do nebezpe&né blizkosti pohybujiciho se nastroje a zabranit styku ruky s nastrojem, pfi
nezadoucim uvedeni do chodu;

* pred pfipojenim naradi do sité se prfesveédcit, zda je spina€ vypnuty, u nafadi vybavenych zajiStovacim
(aretacnim) tlacitkem (kolikem) nesmi byt toto tlacitko zatlaceno tj. zablokovano na staly chod;

* pfed pouzitim naradi zkontrolovat kryty;

* dobihajici kotou¢ nebrzdit tlakem na bok kotouce;

* provadéni sefizovani, Cisténi, mazani a oprav nafadi jen, je-li naradi v klidu;

* po ukonceni prace, pred jeho udrzbou a pfed vyménou nastroji vytahnout pfivodni kabel ze zasuvky;

* vénovat praci s naradi pozornost;

* pfi praci nepfiblizovat ruce do nebezpecéné blizkosti rotujiciho nastroje;

* pfi brouseni dbat na to, aby se obsluha brusky nedotykala jinou &asti téla nez rukama;

* nepouzivani poskozeného naradi a naradi, které nelze spinacem vypnout nebo zapnout;

* brusku odkladat, pfenaset nebo opoustét jen kdyz je v klidu;

* brusku pfenaset jen za ¢ast k tomu urcenou;

* pfed zahajenim prace se musi obsluha pfesvédcit, zda ma brousici kotou¢ spravny smysl ota€eni a zda je
dostate¢né zajistén;

* nepracovat se sejmutymi kryty nebo jejich ¢astmi;

* brousit pozvolnym pfitlacovanim brousiciho kotou€e na brouseny pfedmét tak, aby se kotou€¢ nahlym narazem
nebo prudkym zabrzdénim neposkodil, popf. neroztrhl;

* pfi pouziti brusky s pFestavitelnym krytem brousiciho kotouce uzavienou ¢ast krytu nastavit smérem k obsluze;
* pouziti vhodného brousiciho nastroje, nepouzivani poskozeného nebo nadmérné opotfebovaného brousiciho
kotouce;

* pouziti vhodného brousiciho kotouce, aby nebyla pfekro¢ena max. dovolena obvodova rychlost kotouce;

* pouzivani brusky v souladu s u¢elem pouziti dle navodu, nepfetézovani brusky, nenamahani brusného kotouce
na ohyb;

* brusku pfikladat k obrobku jen v zapnutém stavu;

* brusku nepretézovat - tj. nezatézovat tak, aby se motor zastavil;

* pfi Feznych pracich (déleni - rozbruSovani) posunovat kotou€ do fezu pfiméfenym a stalym tlakem;

* délici (fezaci) kotou€ nepouzit pro brouseni materialu;

* spravné osazeni a upevnéné brousiciho nastroje - upinanim brousicich kotou¢u povérovat jen zkuSeného a k
tomu vyskoleného pracovnika;

* postup a podminky pfi vyméné a upinani kotoucl jsou shodné jako pro strojni brusky;

* brusku odkladat az je brousici kotou¢ zastaven, neopirat ji o brousici kotoug,

* brusny kotou€ chranit pfed narazy, udery, padem a jinym mechanickym poskozenim, u brusky, ktera spadla
vymeénit brousici kotou¢ i kdyz nevykazuje viditeIné poSkozeni;

* brousici kotou€ udrzovat centricky, jeho orovnavanim povérovat jen zkuSeného pracovnika (navod k pouzivani);
* podle zpUsobu prace pouzivat bryle s netfistivymi skly nebo obli¢ejového Stitu;

*ruéni brusku neupinat do pomocnych upinacich zafizeni tj. svérakd, stojand apod. ani pouzivat k brouseni tim
zpUsobem, Ze se brouSeny pfedmét pfitlacuje rukou k brousicimu kotou€i (toto Ize jen vyjimecné pfi orovnavani
kotouce nebo v pfipadé, Ze je brousici kotou¢ opatfen ochrannym krytem vyhovujicim bezpecénostnim pfedpisim
pro strojni brusky);

* pfi dlouhodobéjsi praci s nafadim ouzivat ochrannou masku (respirator);
* pouzivani ochrannych zafizeni, brousit za mokra dle druhu naradi;
* nebrousit ani nefezat azbestové materialy;

* pouzivat naradi jen pro prace a Ucely pro které jsou uréeny, a nafadim pracovat s citem a nepfetéZzovat ho,
nepracovat s nadmérnou silou;

* udrzovat rukojeti v suchém a Cistém stavu (chranit pfed olejem a mastnotou) drzet kladivo obéma rukama;
* bouraci nastroj (Spice, sekac€ apod.) spolehlivé upevnit a zajistit proti uvolnéni;

* udrzovani kladiva v fadném stavu;
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* upevnéni naradi, zajisténi naradi proti padu

* spravné osazeni a upevnéné nastroje;

* pouziti vhodného nastroje;

* pouzivani naradi v souladu s u¢elem pouziti dle navodu, nepretézovani naradi;

* vylou€eni pfitomnosti jinych osob v ohrozeném prostoru (zranéni vylamanymi kusy zdiva apod.);

* udrzovani nafadi v fadném technickém stavu;

* dodrzovani bezpecnostnich klidovych prestavek dle navodu k obsluze;

* opatfeni dle zafazené kategorie (rizikova prace); pravidelné |ékarské prohlidky atd.;

* pfi projevu poskozeni zdravi (degenerativni zmény, které vznikaji pfimym mechanickym uc¢inkem raza, pfiznakd
traumatické vibraéni vazoneurdzy pfi dlouhodobéjsi praci s nékterymi druhy kladiv ihned pfefadit pracovnika na
jinou praci;

* kladivo pfipojit jen na napéti a kmitocet dle typového Stitku, dbat na dostate¢ny prirez el. pfivodu;

* opravu provadét odborné, jen po odpojeni od sité;

* nepouzivani elektromechanického naradi uréeného pro ochranu nulovanim nebo zemnénim pro praci a pouziti v
mokru nebo na kovovych konstrukcich;

* provadéni pfedepsané kontroly nafadi na pracovisti pfed zahajenim prace ve sméné a po skonceni prace s
nafadim (pfipadné predat zavadné naradi nebo jeho soucasti k oprave);

* nepouzivani poskozeného naradi a nafadi, které nelze spinaem vypnout nebo zapnout ani poSkozenych el.
privodu;

* naradi nepfenaset za pfivodni kabel, ani tento kabel nepouzivat k vytazeni vidlice ze zasuvky;

* pfivodni kabel klast mimo ostré hrany; podle potfeby jej chranit vhodnym zplsobem proti mechanickému popf.
jinému poskozeni; el. kabel nenamahat tahem;

* pohyblivy pfivod vést pfi praci vzdy od naradi dozadu;

* ve venkovnim prostfedi pouzivat prodluzovaci kabel jen je-li pfisluSné oznaceny a ureny pro toto prostfedi;

* el. naradi, pfivodni el. kabel, prodluzovaci kabel, vidlici, navliacku pravidelné kontrolovat a podrobovat revizim;
* nepouzivat poskozené el. naradi ani el. pfivody, kabely;

* po ukonceni prace vidlici el. pfivodu odpojit ze zasuvky;

Pozn.: z principu ruéniho naradi drzeného v rukou vyplyva vétsi nebezpedi Urazu pfi prichodu el. proudu Zivym
organismem. Na nafadi pUsobi pracovnik silou, takze jeho svaly jsou pfedepjaty a styk s vodivymi ¢astmi je
obzvlasté dobry. V pfipadé poruchy izolace pak dochazi nezfidka ke svalové kreci, k zastavé dechu, ve vaznych
pfipadech i k fibrilaci srde€nich komor. Pfi zasazeni el. proudem muze dojit nasledné k padu pracovnika z vysky,
zebfiku apod.

* spoje odlehéovat od tahu, prodluzovaci $fidry pfipojovat s ochrannym vodiéem, ochranny vodi¢ musi byt delSi,
aby pfi vytrzeni byl pferuSen jako posledni;

* Setrné zachazeni s kabely a pfivod. Sfidrami na stavbé;

* udrzovani el. kabell a el. pfivodu ( napf. proti mechanickému poskozeni na stavbach, vytrzeni ze svorek apod.) -
pravidelné kontroly prozatimniho el. zafizeni

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
362/2005 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101

Provoz mobilniho
jefabu

Mobilni jefaby -
autojefaby vlastni i
pronajaté

* spravné ovladani autojefabu, a spravna ¢innost jefabnika (dodrzovani bezpeénych vzdalenosti, nevyfazovani z
funkce bezpec€nostnich a pojistnych zafizeni, brzd, pfetézovacich pojistek/ventild);

* zajisténi stability autojeféabu v pribéhu v8ech pracovnich operaci v souladu s ndvodem vyrobce;

* zabrzdéni podvozku mobilniho jefabu parkovaci brzdou proti nezadoucimu samovolnému pojezdu;

* zajisténi vodorovnosti polohy jefabu pfi ustaveni a ukotveni jefabu; vybaveni jefabu zafizenim pro zjiSténi jeho
sklonu (sklonomér, vodovaha apod.);

* prace jefabu v dovoleném svahu tak, aby nedoslo k poruseni statické a dynamické stability;

* nepretézovani jefabu (dodrzovani zatézovaciho diagramu - max. nosnosti v zavislosti na vylozeni);

diagram nebo tabulka nosnosti v zavislosti na vylozeni);

* vylou€eni bo€niho zatizeni vylozniku;

* zvétSovani vylozeni/sklapéni vylozniku a zvedani bfemene o hmotnosti odpovidajici vylozeni vylozniku;

* omezeni nosnosti v zavislosti na poloze a nato¢eni nastavby vici podvozku;

* mobilni jefaby dovoluji zvedat bfemena jednak svislym pohybem kladnice (vratkem zdvihu bfemena) a jednak
sklapénim vylozniku - bfemeno ze zemé nenadzvedavat pohybem vylozniku, protoze neni ve funkci pretézovaci
zafizeni a mGze dojit k pretizeni jefabu;

* opatrné ovladani jefabu pfi praci v oblasti velkych vylozeni pfi zvedani bfemen s vysunutym teleskopickym
vyloznikem (teleskopické nosniky jsou namahany ohybem);

* spravné nastaveni pfisluSného pracovniho programu na indikatoru pfetizeni dle pracovni polohy; zabezpe€ovaci
prvky a zafizeni s ohledem na klopné sily podle navodu vyrobce;

* funkéni signalizace, ktera upozorni jefabnika na blizici se stav pretizeni;

* funkéni zafizeni k omezeni drah jednotlivych pohybu, koncové vypinani zdvihového, pojezdového,otaceciho a
sklapéciho ustroji;

* zajiSténi stability protizatézi (jen u nékterych typl autojefab);

* nezavadné nosné ocel. lano jefabu, jeho pravidelné prohlidky kompetentnimi osobami 1 x tydné;

* spravné ovladani autojefabu, a spravna ¢innost jefabnika (dodrzovani bezpeénych vzdalenosti, nevyfazovani z
funkce bezpecnostnich a pojistnych zafizeni, brzd, pfetézovacich pojistek/ventild);

* zajisténi stability autojeféabu v pribéhu vSech pracovnich operaci v souladu s navodem vyrobce (pfi pFipravé k
praci i vlastni pracovni €innosti - manipulaci s bfemeny);

* zabrzdéni podvozku mobilniho jefabu parkovaci brzdou proti nezadoucimu samovolnému pojezdu;

* dodrzeni max. odchylky od vodorovné roviny; vybaveni jefabu zafizenim pro zjisténi jeho sklonu (sklonomér,
kruhové libely apod.);

* nepretézovani jefabu (dodrzovani zatézovaciho diagramu - max. nosnosti v zavislosti na vylozeni, dodrzovani
kfivek nosnosti dle sestavy nebo délky vylozniku a velikosti zatizeni);

diagram nebo tabulka nosnosti v zavislosti na vylozeni);

* vylou€eni bo¢niho zatizeni vylozniku;

* zvétSovani vylozeni/sklapéni vylozniku a zvedani bfemene o hmotnosti odpovidajici vylozeni vylozniku;

* omezeni nosnosti v zavislosti na poloze a nato€eni nastavby vici podvozku;

* mobilni jefaby dovoluji zvedat bfemena jednak svislym pohybem kladnice (vratkem zdvihu bfemena) a jednak
sklapénim vylozniku - bfemeno ze zemé nenadzvedavat pohybem vylozniku, protoZze neni ve funkci pfetézovaci
zafizeni a mGze dojit k pretizeni jefabu;

* spravné nastaveni pfisluSného pracovniho programu na indikatoru pfetizeni dle pracovni polohy, zabezpe€ovaci
prvky a zafizeni s ohledem na klopné sily podle navodu vyrobce, spravna funkce pretézovaciho zafizeni;

* funkéni signalizace jenz upozorni jefabnika na bliZici se stav pfetizeni;

* obraceni bfemene provadét smérem "k jefabu";

* obraceni bfemene "od jefabu" sou¢asnou manipulaci mechanizmu zdvihu bfemene a zdvihu vylozniku, nebo ve
sméru otaCeni nastavby sou€asnou manipulaci mechanismu zdvihu bfemene a otaceni jefabové nastavby;

* funkéni zafizeni k omezeni drah jednotlivych pohybu, koncové vypinani zdvihového, pojezdového,otaceciho a
sklapéciho ustroji;

* zajiSténi stability protizatézi (jen u nékterych typl autojefab);

* spravné nastaveni pfetéZovaciho zafizeni popf. dalSich bezpe¢nostnich prvk(;
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* odstaveni jefabu mimo provoz;
* ustaveni tézkych jefabu s pfihradovym vyloznikem do specialni polohy;

* zabrzdéni podvozku mobilniho jefabu parkovaci brzdou proti nezadoucimu samovolnému pojezdu;

* dodrzeni max. odchylky od vodorovné roviny;

* zajiSténi stability vysuvnymi patkami, opérnymi podpé&rami popf.pouziti jinych prvkd, jejich zajisténi proti uvolnéni,
zabranéni jejich nadmérného zabofeni do terénu;

* zabranéni nahlého poklesu jedné z podpér pfi zatizeni;

* pfi praci v neznamém terénu jefab nekotvit na kanalizaci, kanalech, Sachtovych poklopech apod.

* dle potfeby pouziti roznasecich rostd pro podepfeni jefabu na netinosném podlozi (dfevénych prazcu,
vyztuzenych plechu apod.);

* dostatecna unosnost podkladu; popf. Uprava (a zpevnéni podkladu, podlozek talifd podpér k rozlozeni mérného
tlaku na terén dle zatizeni);

* nepretézovani jefabu (dodrzovani kfivek nosnosti dle sestavy nebo délky vylozniku a velikosti zatizeni);

* vylou€eni bo€niho zatizeni vylozniku;

* omezeni nosnosti v zavislosti na poloze a nato€eni nastavby vici podvozku;

* v pfipadé zvedani tézkych bfemen a nizSi unosnosti terénu t&zsi bfemeno podzvednout malo nad terén, vyloznik
natocit nad podpéru a zkontrolovat zda nedochazi k zaboreni podpér;

* v pfipadé ze se podpéra bofi v€as zvétsit plochu podpér;

* na stanovisti obsluhy autojefabu uvedeno, pfi jakém vyloZeni a bfemenu se opér pouzije;

* umisténi podpér jefabu v dostatecné vzdalenosti od okraje vykopu nebo svahu (vnéjSi hrana podpérnych desek
nebo roznasecich rostd ma byt pfiblizné vzdalena min. o hloubku prohlubné od jejiho dna (dle druhu zeminy a
hloubky vykopu);

* nezatézovani okraje (hrany) vykopu hmotnosti autojefabu;

* zajisténi stability vysuvnymi patkami, opérnymi podpérami popf.pouziti jinych prvkd, jejich zajisténi proti uvolnéni,
zabranéni jejich nadmérného zaboreni do terénu;

* zabranéni nahlého poklesu jedné z podpér pfi zatizeni;

* dostatecna unosnost podkladu; popf. Uprava (a zpevnéni podkladu, podlozek talifd podpér k rozlozeni mérného
tlaku na terén dle zatizeni);

* pfi pojezdu autojefabu se zavéSenym bfemenem bez podepreni respektovat podminky, omezeni a opatfeni
stanovené vyrobcem v navodé napf.:

- mez max. rychlosti pro zastaveni provozu,

- omezeni nosnosti v zavislosti na poloze nato€eni nastavby vici podvozku, nosnosti, pfi kterych Ize vysouvat
teleskopicky vyloznik s bfemenem;

- omezeni otoceni nastavby s vysunutym teleskopickym nosnikem;

* vyloznik umistit v zakladni délce a obracené dozadu;

* pracovni pojezd autojefabu jen v dovoleném svahu tak, aby nedoslo k poruSeni jeho statické a dynamické
stability;

* ovladat autojefab z kabiny;

* s bfemenem pojizdét rovnomérné, malou rychlosti tak, aby nedoslo k rozhoupani bfemene;

* mezi jefabnikem a fidi€em dohodnout dorozumivaci znameni (vizualni komunikaci), koordinace;

* pfed zahajenim pojizdéni jefabu se zavéSenym bfemenem jefabnik zkontroluje zda:

- je komunikace dostate¢né prijezdna;

- nema nepfipustny sklon terénu;

- nejsou v trase podzemni vedeni, enegrokanaly, kanalizace apod. (pfi pojezdu v blizkosti nezpevnénych krajnic
nebo vykopu hrozi havarie jefabu vzhledem k znaénému zatizeni naprav);

* umisténi autojefabu na k tomu uréeném misté a odstranéni prfekazek ztézujicich manipulaci a potfebnou vizualni
kontrolu, pfip. prevzeti stavenisté/pracovisté;

* optimalni rozmisténi kooperujicich mechanism;

* odstranéni prekazek ztézujicich manipulaci a potfebnou vizualni kontrolu;

* zajisténi dostatecného prostoru a skladovacich ploch dle rozméru zvedaného a manipulovaného bfemene;

* Uprava pfijezdovych komunikaci a manipulaénich ploch;

* funk&ni zvukova vystraha (houkacka) ovladana z kabiny jefabnika;

* funkéni brzda mechanismu otoce;

* vylouéeni pfitomnosti nepovolanych osob v pracovnim prostoru jefabu a vjezdu dopravnim prostfedkim jejichz
¢innost nesouvisi s provadénymi manipulacemi;

* oznaceni zdroju nebezpedi bezpecnostnim oznacenim (€ernozlutym Srafovanim), oznaceni pohybujicich se ¢asti
zasahuijicich do prostord do nichz neni zakazan pfistup, napf. kladnice, oto€né a sklopné ¢asti apod.;

* zavéSovanim bfemen na nosny organ jefabu a jiné vazacské prace povérovat pouze kvalifikovanou osobu tj.
vazacem s odbornou kvalifikaci;

* spravné zavéseni ¢i uvazani bfemene, pouziti vhodnych vazaki a jinych prostfedkd k uchopeni bfemen s
odpovidajici nosnosti dle druhu, vlastnosti a tvaru bfemene;

* nezavadné vazaci prostfedky;

* dodrzovani zakazu zdrzovat se v prostoru mozného padu zavéSeného a usazovaného bfemene a jeho &asti
(vylou€eni pfitomnosti osob v zéné ohrozeni kinetickou ¢i potencialni energii tj. pod bfemenem a v mistech
pojizdéni jefabuy);

* pouziti vystrazného znameni jefabnikem k varovani osob, které mohou byt jefabem nebo bfemenem ohrozeny;
* spravna manipulace s bfemenem pfi ovladani pohybu jefabu (zvedani provadét citlivé, pohyby provadét plynule)
zejména vyloucit vznik nebezpeéného Sikmého tahu;

* pfi pfeprave palet zajistit jednotlivé kusy materialu na paleté proti uvolnéni a padu;

* pouziti jefabového haku s bezpeénostni pojistkou;

* spravna manipulace s bfemenem pfi ovladani pohybu jefabu (zvedani provadét citlivé, pohyby provadét plynule)
zejména vyloucit vznik nebezpecného Sikmého tahu;

* pfed zvedanim bfemene musi mit zdvihové lano ve svislé poloze a v roviné vylozniku jefabu;

* zachovavani dostatec¢ného odstupu od bfemene manipulovaného jefabem, pouzivat vodicich lan apod.;

* pouziti vystrazného znameni jefabnikem k varovani osob, které mohou byt jefabem nebo bfemenem ohrozeny;
* dodrzovani zakazu zdrzovat se v prostoru mozného padu zavéSeného a usazovaného bfemene a jeho &asti
(vylou€eni pfitomnosti osob v zéné ohrozeni kinetickou ¢i potencialni energii tj. pod bfemenem a v mistech
pojizdéni jefabu);

* neprodlévat v ohroZzeném prostoru mezi brfemenem a bocnicemi vozidla;

* spravny zpusob podavani informaci, znameni a signalizace pro jefabnika;
* spravna Cinnost jefabnika (dodrzovani bezpecnych vzdalenosti);

* zavéSovanim bfemen na nosny organ jefabu a jinymi vaza¢skymi pracemi povérovat pouze kvalifikovanou osobu
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* spravné zavéseni ¢i uvazani bfemene, pouziti vhodnych vazakil a jinych prostfedku k uchopeni bfemen s
odpovidajici nosnosti dle druhu, vlastnosti a tvaru bfemene;
* nezavadné vazaci prostfedky, jejich pravidelné prohlidky kompetentnimi osobami;

* spravny zpusob podavani informaci, znameni a signalizace pro jefabnika;
* spravna cinnost jefabnika (dodrzovani bezpeénych vzdalenosti);
* spravna cinnost vazace;

* spravné zavéseni ¢i uvazani bfemene, pouziti vhodnych vazakil a jinych prostfedkut k uchopeni bfemen dle
druhu, vlastnosti a tvaru bfemene;

* spravna ¢innost vazace;

* ulozeni bfemene na rovny, tvrdy podklad;

* pouziti dostatecné unosnych a stejné vysokych prokladi a podlozek;
* zajisténi svislosti ulozeného bfemene zejména pfi stohovani;

* zavéSovani a vazani bfemen provadét z bezpecnych mist, k vystupu pouzivat zebfiku, ploSiny apod. pomocna
zafizeni;
* neseskakovat z vy$e poloZzenych pracovnich a pochtiznych mist;

* pouziti uréenych pristupovych cest ke vstupu do jefabové kabiny s oto€nou nebo pojizdnou kabinou a k vystupu
na stanovisté obsluhy a sestupu;

* pracovnik (jefabnik) pfi vystupu a sestupu pouziva madla, drzadla, naslapné a jiné, prvky;

* pracovnik (jefabnik) se nepohybuje po stroji mimo uréené pfistupy, neseskakuje ze stroje apod.;

* udrzovani obsluzného stanovisté, pfistupovych komunikaci, plosin, pfFicli, stupadel, naslapnych prvkd, madel, v
Gistoté a v protiskluzné upravé;

* dodrzovani zakazu jizdy na stupackach, schiadcich, rdmu a jinych ¢astech jefabu, které k tomu nejsou uréeny;

* pfi pfeprave jefabu mit oto€nou €ast pevné zajisténou;

* nemanipulovat s vyloznikem pfed jeho odjisténim z pfepravni polohy a uvolnéni kladnice ze zavésu;

* nepfepravovat osoby v kabiné jefabové nastavby;

* pfi jizdé na pozemnich komunikacich nemit zapnuto nouzové osvétleni;

* po ukonc&eni provozu:

- vypnout vS§echny mechanismy a pohony;

- pfestavit jefab do pfepravni polohy, pficemz:

- zkontrolovat zatazeni kotev a jejich zajisténi,

- zkontrolovat je-li zasunuty teleskopicky vyloznik, nebo zakladni vyloznik pfihradovy v poloze nad kabinou,
spustény do prepravni polohy, ukotven nebo zajistén

- zkontrolovat zavéseni kladnice za hak v zavésu nebo jeji bezpeéné ulozeni na ploSinu jefabu a zajisténi (s volnou
kladnici nepojizdét);

- zkontrolovat, jsou-li zajistény vSechny odnimatelné Casti a pfisluSenstvi na ploSiné jefabu a jefabové nastavbé
(opérné desky kotev, podkladovy material, nafadi, vazaci prostfedky)

- uzamknout kabinu;

* vylou€eni pfiblizeni autojefabu do nebezpecné blizkosti venkovniho el. vedeni, zejména pfi pojizdéni s
bfemenem;

* dodrzovani dostateéného odstupu jefabu od vodi¢t venkovniho vedeni vn a vvn (ochranna pasma), pfipadné
dodrzeni zvlastnich podminek pfi praci v blizkosti vn a vvn (vypnutim elektrického proudu, organizaéni opatreni
stanovena v technologickém postupu apod.;

* vybaveni autojefabu signalizacnim zafizenim k upozornéni jefabnika v kabiné na blizkost hranice ochranného
pasma elektrického vedeni pod stfidavym napétim nad 22 kV a na trakéni vedeni stejnosmérného proudu 3 kW;

* v pfipadé kontaktu autojefabu s venkovnim el. vedenim nebo nebezpeéného pfiblizeni vylozniku k vodi¢im musi
fidi¢ zUstat v kabiné, nesmi se dotykat vodivych ¢asti a nesmi dovolit, aby se nékdo ke autojefabu pfiblizil a dotkl
se ho, dokud se neprerusi spojeni nebo nevypne proud;

* neprovadét opravy a udrzbu jefabu bez odborného zauceni;
* pfi opravach, udrzbé mit jefab a jeho ¢asti zajistény proti nezadoucimu pohybu, zptsobem dle navodu;

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
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362/2005 Sb.
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CSN 73 8101

ZFizeni objektd ZS-
kancelare, Satny a
soc. zafizeni, oploceni

Provoz na
vnitrozavodnich a
stavenistnich zavodnich
komunikacich

Nakladka a vykladka
dopravnich prostfedku

* kfidla vrat zajistit v potfebné poloze;

* dodrzovat bezpeénostni vzdalenost 500 mm az 600 mm vlevo i vpravo;

* pouzivat indikatory Sifky vozidla;

* bezpecénostni znaceni - Cernozluté Srafovani zizenych okraji az do vysky oéi sediciho Fidice;
* pfi couvani zajistit, by bylo vozidlo nepfehlédnutelné, vylouceni pfitomnosti osob za vozidlem;
* zvy$ena pozornost v prostoru vratnic - viezd( (u brany), v prostorach expedice atd.;

* nejsou-li tézké pfedméty zajiStény proti nezadoucimu pohybu, nevstupovat pod né a nevkladat pod né ruce
* prednostné pouzivat vozidla vybavena zdviznymi zadnimi €ely hydraulickymi zdvihadly (rukama) a jinymi
vhodnymi manipulaénimi zafizenimi,

* udrzovat mechanismy a uzaviraci elementy bo&nic a zadniho €ela vozidel v fadném stavu;

* vhodny zpUsob uloZeni a upevnéni bfemen pfi pfepravé, pfi vykladce z dopravnich prostredku i pfi odebirani
materialu zajiStujici jeho stabilitu;

* kusovy material pfi nakladani, vykladani a jiné manipulaci v pfipadé potfeby zabezpecit vhodnymi pomdickami a
prostfedky, které vylouci sesunuti nebo pad ¢i prevrzeni tohoto materialu;

* pracovnici zu€astnéni pfi nakladce a vykladce se nesmi zdrzovat v bezprostfedni blizkosti zdvizeného bfemene,
prechazet pod zdvizenym bfemenem a pfidrzovat bfemeno v priibéhu ¢innosti manipulaéniho zafizeni,

* nejsou-li tézké predméty zajiStény proti nezadoucimu pohybu, nevstupovat pod né a nevkladat pod né ruce;

* nemanipulovat dopravnimi prostfedky s biemeny po odstranéni upevnéni nebo ukotveni bfemen;

* lyziny nesméji mit vétsi sklon nez 30° od vodorovné roviny; nosniky lyzin upeviiovat na dopravnim prostfedku
pomoci haku &i jiného spolehlivého upevriovaciho zafizeni

* k zajisténi bezpecného couvani, ota€eni apod. nebezpecénych pohybu vozidel , kdy je fidi¢ vozidla zpravidla
navadén pazi poucenou osobou (napf. zavoznikem) se musi pouzivat pfedem stanovené signaly a znameni, tak
aby nedoslo k nedorozuméni mezi fidi¢em a navadéjici osobou

NENI &innost se
zvySenym rizikem ve
smyslu pfil.€.5 NV
591/2006 Sb.

|ztizeni objektt ZS- kancelare, $atny a soc. zafizeni, oploceni

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
362/2005 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb

Zfizeni stavenistni
pripojky elektro

Elektricka zafizeni -
Uraz el. proudem

* vylou€eni €innosti, pfi nichz by se pracovnik vykonavajici prace v blizkosti el. zafizeni, dostal do styku s zivymi
¢astmi pod napétim;

* zabranéni neodbornych zasah( do el.instalace;

* udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpe&ném stavu - vychozi revize, pravidelné revize (viz CSN 33 1500),
pravidelny odborny dohled povéfenym elektrikafem ( prohlidky, a odstranovani zavad);

* nepriblizovat se k el. zafizeni, vyfazovat z funkce ochranu polohou, dodrzovat zakaz resp. dodrzovat podminky

Zajistit vypracovani
revizni zpravy elektro !




CSN 73 8101 vyplnam el. zafizeni na stavenisti po ukoncéeni prac. doby (pozarni nebezpeci) a dodrzovani provoznich
podminek nepfetrzité provozovanym topidlim a zdrojim el. vytapéni (v objektech zafizeni staveni$té v zimnim
obdobi);

* dodrzovani zakazu odstrafiovat zabrany a kryty, otvirat pfistupy k el. Castem, vyfazovat z funkce ochranné prvky
zakryti, uzavfeni; respektovat bezpecnostni sdéleni;

* ochrana pfed nebezpecnym dotykem nebo pfiblizenim k zivym &astem el. zafizeni pfed nebezpecnym
dotykovym napétim na nezivych ¢astech, pred vyskytem nebezpecného dotykového napéti, pfed Skodlivym
ucinkem el. oblouku, pfed nezadoucim vniknutim cizich pfedmétd, vody, vihkosti, plyn(, prachd, par do el.
zafizeni, zejména v mistech hoflavych prachd;

|ztizeni stavenistni pFipojky elektro

262/2006 Sb. |Likvidace objektd ZS |Provoz na * kfidla vrat zajistit v potfebné poloze; NENI &innost se
309/2006 Sb. vnitrozavodnich a * dodrzovat bezpec€nostni vzdalenost 500 mm az 600 mm vlevo i vpravo; zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. stavenistnich zavodnich |* pouzivat indikatory Sifky vozidla; smyslu pfil..5 NV
362/2005 Sb. komunikacich * bezpecnostni znaceni - Cernozluté Srafovani zuzenych okraji az do vysky oci sediciho Fidice; 591/2006 Sb.
378/2001 Sb. Nakladka a vykladka * pfi couvani zajistit, by bylo vozidlo nepfehlédnutelné, vylouceni pfitomnosti osob za vozidlem;

591/2006 Sb. dopravnich prostfedkd [|* zvySena pozornost v prostoru vratnic - vjezdd (u brany), v prostorach expedice atd.;

178/2001 Sb.

CSN 73 8101 * nejsou-li tézké predméty zajistény proti nezadoucimu pohybu, nevstupovat pod né a nevkladat pod né ruce

* pfednostné pouzivat vozidla vybavena zdviznymi zadnimi €ely hydraulickymi zdvihadly (rukama) a jinymi
vhodnymi manipulaénimi zafizenimi,

* udrzovat mechanismy a uzaviraci elementy bocnic a zadniho ¢ela vozidel v fadném stavu;

* vhodny zpUsob ulozeni a upevnéni bfemen pfi pfepravé, pfi vykladce z dopravnich prostfedku i pfi odebirani ILikvidace objekta ZS
materialu zajistujici jeho stabilitu;

* kusovy material pfi nakladani, vykladani a jiné manipulaci v pfipadé potfeby zabezpecit vhodnymi pomdckami a
prostfedky, které vylou&i sesunuti nebo pad &i pfevrzeni tohoto materialu;

* pracovnici za€astnéni pfi nakladce a vykladce se nesmi zdrzovat v bezprostfedni blizkosti zdvizeného bfemene,
prechazet pod zdvizenym bfemenem a pfidrzovat bfemeno v priibéhu ¢innosti manipulaéniho zafizeni,

* nejsou-li tézké predméty zajistény proti nezadoucimu pohybu, nevstupovat pod né a nevkladat pod né ruce;

* nemanipulovat dopravnimi prostfedky s bfemeny po odstranéni upevnéni nebo ukotveni bfemen;

* lyziny nesméji mit vétsi sklon nez 30° od vodorovné roviny; nosniky lyzin upevfiovat na dopravnim prostfedku
pomoci haku &i jiného spolehlivého upevriovaciho zafizeni

* k zajisténi bezpecného couvani, otaéeni apod. nebezpecénych pohybu vozidel , kdy je fidi¢ vozidla zpravidla
navadén pazi pou¢enou osobou (napf. zavoznikem) se musi pouzivat pfedem stanovené signaly a znameni, tak
aby nedoslo k nedorozuméni mezi fidi¢em a navadéjici osobou

262/2006 Sb. |Skryvka ornice 1) Dozery pouzivané pfi |* nezatézovani volného okraje vykopu, dodrzovani bezpecné vzdalenosti od okraje vykopu, prohlubng; NENI ginnost se
309/2006 Sb. rozpojovani a tézbé * dodrzovani dovoleného pfi€ného (cca 16 °), popf. podélného sklonu terénu (cca 25 az 30 ° dle druhu dozeru) pfi|zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. zeminy, odstrafiovani  [hrnuti zeminy, jinych hmot; smyslu pfil.€.5 NV
362/2005 Sb. ornice, pfi svahovani, [|* spravna technika jizdy a pfizptsobeni rychlosti pojizdé&jiciho stroje stavu a povaze terénu (napf. neprovadéni 591/2006 Sb.
378/2001 Sb. zahrnovani vykopu a ostrych otacek na sraznych svazich; nepojizdéni velkou rychlosti se zvednutou radlici);

591/2006 Sb. terénnich nerovnosti,

178/2001 Sb. nakladani; najizdéni a |* svahovani provadét pfi jizdé shora doll (ne napfi¢ svahu);

CSN 73 8101 sjizdéni z podvalniku * svahovani provadét do sklonu cca 30 stupnill pfi vétsim sklonu jen pfi zajisténi lanem pomoci druhého dozeru

2) Provoz stavenisté napr. pfes kladku upevnénou na pevny strom, pomoci navijaku apod.;

* béhem prace ponechavat okraje nasypu mirné zvysené, aby pfi pojezdu vozidel, stavebnich strojd nehrozilo
nebezpecdi sesuti stény nasypu s naslednym padem stroju;

* okraj srazu (shozu) ponechavat mirné zvySeny, aby pfi dojezdu pfedni ¢asti pasu byla obsluha upozornéna na
okraj srazu; ovladat dozer tak, aby bfit radlice nepfesahoval pfes okraj svahu;

* zjisti-li obsluha, Ze pfi shrnovani pfes okraj srazu/shozu poklesava pfedni ¢asti dozeru spusti rychle radlici na
terén a tim predni ¢ast dozeru odlehdi;

* pouzivani zafizeni k vystupu a pohybu na stroji;
* udrzovani €istych vystupovych a naslapnych mist zejména ze zhorSenych klimatickych podminek (dést, blato,
miha); Skryvka ornice

* vylou€eni pfitomnosti osob v nebezpe¢ném dosahu stroje a v draze pojezdu dozeru vpred i vzad;
* nepfevazeni osob na stroji;

* vylouéeni nezadouciho, pfedéasného spusténi chodu stroje pfi Cisténi, idrzbé, opravach a sefizovani stroju
vyjmutim klicku ze zapalovaci skfiné;

* spravné pracovni postupy, pouzivani rukavic;
* prace v blizkosti rozpalenych ¢asti motoru, chladi¢e apod. provadét az po jejich vychladnuti;

* stanoveni pracovniho/technologického postupu;
* dodrzovani navodu k pouzivani;
* vylou€eni pfitomnosti osob v nebezpecném prostoru a pasmu mozného padu;

* udrzovani hydraulickych mechanism(, vylouéeni tfeni, ohybani, krouceni a napinani hadic pfi pohybu hybnych
&asti;

* pouziti vhodnych hadic, spojl, pfichytek, upevnéni;

* sprévné nastaveni pojistnych ventild;

dale viz "provoz stavenisté"

262/2006 Sb. [HTU 1) Vykopy stavebnich  |* zfizeni Zebfikl (popt. Sikmych ramp, schod() pro bezpeény sestup a vystup do vykopu a pro rychlé opusténi NENI &innost se
309/2006 Sb. ryh, stavebni jamy vykopu v pfipadé vzniku nebezpedi; zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. 2) Kolova a pasova * povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1:5 upravit proti uklouznuti nalezité upevnénymi pficnymi liStami nebo [smyslu pfil..5 NV
362/2005 Sb. rypadla zarazkami; 591/2006 Sb.
378/2001 Sb. 3) Provoz stavenisté * nepouzivat rozpiraci systém pazeni misto zebfiku;

591/2006 Sb. * predem urcit zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajistit oznaceni hranic

178/2001 Sb. stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, stanovit InGty kontrol tohoto zabezpeceni

CSN 73 8101 (zékaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecénostni znackou na vsech vstupech, a na

pristupovych komunikacich, které k nim vedou)

* vykopy zajistit pfikrytim nebo zabradlim;

* vySka horni ty¢e (madla) nejméné 1,1 m;

* ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu Ize zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici pfistupu osob
do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u néhoz nemusi byt
dodrzeny pozadavky na pevnost ani na zaji$téni prostoru pod horni ty&i proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli,
bezpecnostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vySce horni tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m

77*,7,A,7,7,7,7777*,7,7,7,Md/Mnhnmw‘uanlmukJ&%mwnunlmn}mn;lw:énm.m}smﬂﬁ&,77777,7,7,7,7,7777“,7,7,7,7777777;777777777,”777




VYSURA TITUU LTlTd £ VyNUPU, diveolia v oypnulil otdvu UV vyoe rigjetlie vyotd, 000 0000 e
* zabradli a zabrany pferusit pouze v mistech prfechodl nebo prejezdu;

* zajiSténi vykopu plastovou paskou proti padu osob do vykopu Ize proto povazovat za dostacujici opatfeni k
zabranéni padu osob do vykopu zpravidla jen v pfipadé kratkodobé prace a praci mimo zastavéné uzemi a mimo
vefejna prostranstvi, protoZze pouziti této zabrany je vhodné spiSe jako prvek kratkodobé vymezujici nebo délici
prostor uréeny pro pohyb osob na roviné, zejména z dlivodu niz8i odolnosti proti plsobeni vnéjsich sil (pretrzeni,
snadné odstranéni apod.);

* pres vykopy zfidit pfechody dostate¢né Unosné opatiené zabradlim, véetné zarazky pro slepeckou hul na obou
stranach (zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hal);

* provést opatfeni proti sklouznuti osob nebo sesuti materialu (ze svahu nebo do vykopu);

* po dobu pferuseni vykopovych praci zajistovat pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou udrzbu zabran
popftipadé zabradli, pazeni, lavek, pfechodu, prejezdud, bezpeénostnich znaéek, znaceni a signall, popfipadé
dalSich zafizeni zajistujicich bezpeénost osob u vykopu;

* identifikace a vyznaceni podzemnich vedeni, jejich vyty€eni pfed zahajenim zemnich praci, omezeni strojni
vykopavky v blizkosti potrubi nebo kabelll, dodrzovani podminek stanovenych provozovateli vedeni pfi provadéni
strojnich vykopavek;

* obnazovani potrubi a kabelll provadét ruéné se zvySenou opatrnosti;

* obnazené potrubi zajistit proti prihybu, vyboceni a rozpojeni;

* dodrzovani postupu dle projektu a dodavatelské dokumentace, vykopavka provadéna po ¢astech, véasné
prozatimni popf. trvalé zajisténi stability objektu;

* pfi praci ve vykopu pouzivat ochrannou pfilbu;

* zajiSténi nebo odstranéni balvanu, zbytkd stavebnich konstrukci ve sténach vykopu;

* nahromadénou zeminu, material a nezadouci pfekazky nad vykopem, které by mohly spadnout do vykopu
odstranit nebo zajistit;

* vyloucit provadéni vykopovych praci od hl. 1,3 m osamocenym pracovnikem na odlehlych pracovistich, kde neni
zajistén dohled;
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‘ * jestlize podle PD zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo podzemni vody, pfedem urcit rozsah a

| zpUsob snizeni hladiny vody, zejména jejim odvedenim nebo odéerpanim, ledaze pouzité technologie umozriuji
provedeni planovanych praci pod hladinou vody a sou¢asné pfijmout opatfeni proti pAdim osob do vody;

‘ * vykopy chranit jak pfed povrchovou vodou, pfipadné i pfed vodou podzemni. Z hlediska zajisténi stability stén

| vykopU je dulezité odvodnéni terénu podél vykopt, popfipadé i vykopd samotnych. Zeminy nasycené vodou

‘ podstatné méni své mechanicko-fyzikalni viastnosti a v pomérné kratké dobé& mohou mit vliv na zhorSeni podminek
stability stén vykopu. Prudce klesa soudrznost zemin, zmensuje se Uhel vnitfniho tfeni a zvysuje se vlastni

| hmotnost zeminy. Proti nepfiznivému plsobeni povrchovych vod, které do vykopu pfitékaji se zfizuji na povrchu

| odvodnovaci ryhy, struzky k odvedeni povrchovych vod, aby se destova voda neshromazdovala za vykopanou

| zeminou a nevsakovala do terénu v bezprostiedni blizkosti vykop(;

‘ * odvodriovani stavebnich jam;
* ochrana vykopu stavebni jamy jak pfed povrchovou vodou, tak i pfed vodou podzemni;

| * proti plisobeni povrchovych vod, které do stavebni jamy pfitékaji se stavebni jamu chranit obvodovymi pfikopy na

\ dné stavebni jamy a spadovanim ji odvadét do jimek, z nichz se mlze povrchova voda od¢erpavat;

| * svahy vykopovych jam u hlubsich vykopt chranit pfed pfitokem povrchové vody lavickami - bermami;
* pfi hloubeni stavebni jamy pod urovni hladiny spodni vody, vodu ze stavebni jamy odvadét povrchovym

| odvodnénim;

| * snizovat Uroven hladiny spodni vody béhem zemnich praci tak, aby voda nedosahovala Urovné dna vykopu

| stavebni jamy;

| * snizovat hladinu podzemni vody Ize i pomoci elektroosmozy, ktera urychluje stahovani vody k ¢erpacim jehlam
(katody), mezi nimiz jsou umistény trubky (anody); G€inkem el. proudu se urychluje pohyb vody a snizuje se jeji

| hladina;

| * hladinu podzemni vody ve stavebnich jamach se az do staticky bezpeéného zabudovani izolace nebo provedeni

‘ zpétného zasypu udrzovat nejméné 0,5 m pod nejnize polozenym bodem zakladové spary;
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* sklony svahu vykopU uréuje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a provozni podminky;

* pFiblizné sklony svahd vykopt o hloubce do 3 m, které budou po ukoné&eni stavebnich praci zasypany, a
podminky, které pfitom maji byt dodrzeny, jsou pro nékteré druhy zemin stanoveny normovymi pozadavky;

* svahovany vykop (zatimni zajiSténi stény vykopu) je vhodny zejména pro vykopy strojné tézenych stavebnich ryh
a jam, u nichz je po obvodé vykopu dostatek volného mista. Stény svahovaného vykopu se v tomto pfipadé
nemusi zajisStovat zadnou do€asnou konstrukci. Sklon svahu vykopu zavisi zejména na Uhlu vnitfniho tfeni zeminy.
U vykopl jejichz hloubka je vét§i nez 5 m, se ve svahu zfizuje lavicka, jejiz nejmensi Sitka je 500 mm;

* osoba ur€ena zhotovitelem k Fizeni provadéni vykopovych praci

a) pfi zmeéné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci upfesni uréeny sklon stén
svahovanych vykop(;

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, ur€i a zajisti provedeni opatfeni k zamezeni sesuvu svahu a k zajisténi
bezpecnosti osob;

* zadkaz podkopavani svahu;

* vylougit pfitomnost osob na svahu a pod svahem pfi nepfiznivé povétrnostni situaci, pfi které mize byt ohrozena
stabilita svahu;

* praci na svazich se sklonem strméjSim nez 1 : 1 a ve vySce vétSi nez 3 m provést opatfeni proti sklouznuti osob
nebo sesunuti materialu;

* v ramci prizkumu stavenisté a prekazek stavby stanovit tfidy hornin, urcit rozmisténi stavebnich vykopU a jam,
jejich rozméry, zpusob téZeni zeminy a sou€asné i navrhnout zplsob zajisténi stén vykopl (jam) proti sesuti (druh
pazeni, sklony svaht vykopl apod.);

* jestlize podle prizkumu zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo podzemni vody, pfedem v PD stanovit
zpUsob a rozsah snizeni hladiny vody (odvedenim, od¢erpanim apod.);

* zajiSténi stén vykopu proti pfi sesuti stén pazenim (zpravidla nelze-li z jakychkoliv dGvodd provadét vykopy se
svahovymi sténami) nebo svahovanim dle projektu a skutec¢ného stavu, fyzikalné mechanickych vlastnosti zeminy
a mistnich podminek; (druh pazeni a sklony svaht vykopl ur€uje projektant);

* svislé stény (boky) ruéné kopanych vykopu zajistovat pazenim od hloubky vét$i nez 1,3 m v zastavéném Uzemi a
1,5 m v nezastavéném Uzemi. V nesoudrznych zeminach, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v
mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopl zabezpecéeny i pfi mensich
hloubkach;

* pazeni stén vykopu navrhnout a provést tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a zajistovalo tak bezpec€nost
osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpeci
ohrozeni stability staveb v sousedstvi vykopu;

* vylou€eni vstupu pracovnikl do strojem vyhloubenych vykopl s nezajiSténymi sténami proti sesuti pfi vetsi
hloubce nez 1,3 resp. 1,5 m neni-li ochrana pracovnikd zajisténa ochrannym ramem (napf. typ ORAV 850),
bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo jinou technickou konstrukci;

* kontrola stén vykopu, pazeni pred vstupem,odpovédnym pracovnikem;

* nevytvareni pfevisud, odstranéni kamen( apod. ve sténé;




okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu stanovenou v PD, ohrozeny usmyknutim, s vyjimkou
pfipadu, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena zplisobem stanovenym v PD (paZeni - systémové - dilcové,
roubeni s pfiloznym vodorovnym pazenim, roubeni s pazenim do zapor, roubeni se spousténym pazenim,roubeni s}
hnanym pazenim, popf. Stétova sténa ap.);

* podle potfeby odvodnéni vykopu, resp. terénu podél vykopu;

* okraje vykopu nezatézovat do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu vykopanou zeminou, materialem ani provozem
stroju, neni-li zfizeno spolehlivé pazeni apod. ;

* §ifku okraje vykopu nebo jamy ohrozeném usmyknutim (hranice smykového klinu) stanovi projekt;

* jizda strojem u okraje stény nezapazenych vykopl a po naspu je mozna jen tehdy, kdyz vzdalenost podvozku
(kol, pasu) je v dostatecné vzdalenosti od okraje stény (pfikopu); tato vzdalenost ma byt nejméné cca2 m a
pfiéemz jejich sklon od svislé roviny ma byt alespon 1: 1,15 (GUhel sklonu stény od svislé roviny je alespori 33 °);

* pfi provadéni vykopu nevytvaret previsy; previsy, které pfi rypani pfipadné vzniknou,

neprodlené odstranit;

* odstranit kameny,uvolnéné zbytky starych zakladu apod. ze stény vykopu;

* pfed prvnim vstupem osob do vykopu k zahajeni praci (zaciStovani dna vykopu, betonaz zakladd, urovnavani
nasypu pod potrubi, kladeni potrubi apod. nebo po pferuseni prace delSim nez 24 hodin prohlédnout stén vykopu,
pazeni a pristupl (provede uréeny vedouci zaméstnanec);

* vyloucit provadéni vykopovych praci od hl. 1,3 m osamocenym pracovnikem na odlehlych pracovistich, kde neni
zajistén dohled;

* po dobu preruSeni vykopovych praci zajistovat pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou udrzbu pazeni, popf.
dalSich zafizeni;

* vykopy chranit jak pfed povrchovou vodou, pfipadné i pfed vodou podzemni;

* spolehlivé upevnéni konstrukce pracovni ploSiny pro do¢asné ulozeni vykopané zeminy tak, aby neohrozovala
stabilitu pazeni nebo stény vykopu; na ¢asti pazeni Ize uvedenou ploSinu pfipeviovat pouze tehdy, je-li pazeni k
tomuto Ucelu pfizplsobeno;

* spravny postup odstranovani pazeni;

* pfi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopu postupovat zespodu za sou¢asného zasypavani odpazeného vykopu
tak, aby byla zajiSténa bezpecnost prace;

* zékaz zdrzovat se ve vykopu po dobu zatlacovani nebo vytahovani pazeni, po dobu hloubeni a zasypavani sekci
pazeni, ktera bezprostfedné souvisi se sekci, kde se pazeni zatlaCuje nebo vytahuje; * pfi praci ve vykopu
pouzivat ochrannou pfilbu;

* okraje vykopu nezatézovat do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu;

* zajisténi nebo odstranéni balvanu, zbytkl stavebnich konstrukci ve sténach vykopu;

* nezatézovat strojem okraj (hranu) vykopu s ohledem na smykovy Klin;
* vzdalenost stroje od okraje vykopu pfizpUsobit Unosnosti zeminy, tfidé a soudrznosti zatéZzované horniny s
ohledem na provozni hmotnost a dynamické ucinky vyvolané provozem stroje;

* nezatézovat rypadlem okraj (hranu) vykopu s ohledem na smykovy klin;

* vzdalenost rypadla od okraje vykopu pfizplsobit Unosnosti zeminy, tfidé a soudrznosti zatézované horniny s
ohledem na provozni hmotnost a dynamické ucinky vyvolané provozem rypadla;

* pfi provadéni hlubSich vykopu rypadlem s hloubkovou lopatou neprovadét podkopani (podhrabavani);

* postaveni rypadla na rovném terénu;

* dodrzeni dovolenych sklon( pojezdové a pracovni roviny v podélném i pficném sméru pfi pohybu a pracovni
¢innosti na sklonitém terénu dle navodu (max. podélny sklon kolovych rypadel

je zpravidla 15 ° - 30 %);

* stabilizace rypadla stabilizacnimi podpérami, pfipadné vyrovnani rypadla na nerovném terénu do optimalni
pracovni polohy (roviny);

* vyznaceni nebezpeénych mist v blizkosti svahu, vykop(, jam apod.;

* spravny zpusob fizeni a technika jizdy, pfizpusobeni rychlosti okolnostem a podminkam na stavenisti (napf. pfi
jizdé ze svahu umistit vyloznik ve sméru jizdy, pfiblizZit jej ke stroji, jizda ze svahu jen se zafazenou rychlosti,
resp. se zafazenou nizsi rychlosti, pfi jizdé do prudSiho svahu otocit t6ZSi ¢ast stroje, kde je motor smérem do
svahu);

* zajisténi volnych prujezdu pro pojezd rypadla;

* vylou€eni pfitomnosti osob v ohroZzeném dosahu stroje, zejména pfi soubézném strojnim a ruénim provadéni
vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu nebo pfi pfepravé materialu do vykopu a z vykopu (ohrozeny
prostor je zpravidla vymezen max. dosahem pracovniho zafizeni stroje, zvétSenym o 2 m);

* pouzivani zvukového znameni pro upozornéni osob aby se vzdalily z nebezpeéného prostoru stroje;

* vylou€eni pfitomnosti osob v draze pohybujiciho se stroje, zejména pfi couvani;

* soustfedénost fidi¢e, dobry vyhled z kabiny;

* nema-li obsluha stroje pfi soubézném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na jednom pracovnim
zabéru dostatecny vyhled na vSechna mista ohroZzeného prostoru, nesmi pokracovat v praci se strojem;

* pfi nakladani materialu na dopravni prostfedky manipulovat s pracovnim zafizenim rypadla pouze nad loznou
plochou tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo;

* vozidla pfistavovat k rypadlu tak, aby obsluha stroje otacela pracovnim zafizenim nad loznou plochou nikoliv nad
kabinou vozidla;

* je-li nutné pfi nakladani manipulovat s pracovnim zafizenim stroje nad kabinou fidi€e dopravniho prostfedku,
nesmi se v ni zdrzovat fidi¢ ani jiné osoby;

* uvedeni stroje do chodu oznamit zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym znamenim;

* po vystrazném znameni smi obsluha uvést stroj do chodu az tehdy, kdyz vSechny osoby opustily ohrozeny
prostor;

* pokud stroj se zvlastnim vystraznym preruSovanym svételnym zafizenim oranzové barvy (majakem) pracuje na
vefejném prostranstvi musi mit toto zafizeni v €innosti;

* béhem ¢innosti stroju se nesmi nikdo zdrzovat v nebezpec¢ném dosahu stroje ani v ohrozeném prostoru pfed
strojem ve sméru jizdy, ani mezi taha¢em a vle€enym strojem;

* pracovnikim je zakazano vstupovat do pracovniho dosahu stroju, do nebezpecénych prostord u hornich okraju
vykopu ani pod jeho stény;

* dodrzovani zakazu zdrzovat se v nebezpecném dosahu rypadia;

* pouzivani zvukového znameni pro upozornéni osob aby se vzdalily z nebezpeéného prostoru stroje;
* zajisténi dobrého vyhledu z kabiny;

* obsluhu svéfit jen kompetentni osobé (s prukazem strojnika);

* pouzivani bezpe¢nych ploch a zafizeni k vystupu a pohybu na rypadle;

* vstupovat do kabiny rypadla dovoleno jen jsou-li zasunuty stabilizacni podpéry;

* vstupovat do kabiny pfi pfepravni nebo pracovni poloze stroje stupadlech apod.;

* udrzovani vystupovych a naslapnych mist zejména za zhorSenych klimatickych podminek (dést, blato, mlha);
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stozarud a sloupd, vystrojeni stozart - POZOR! rozpoznani uvedenych znakl nemusi byt vzdy spravné);

* vyzadat si pisemny souhlas s €innosti v ochranném pasmu u pfisl. provozovatele distribu¢ni soustavy;

* dodrzovat podminky stanovené v pisemném souhlasu;

* v pfipadé kontaktu rypadla s venkovnim el. vedenim fidi¢ musi zGstat v kabiné, nesmi dovolit, aby se nékdo ke
stroji pfiblizil, dokud se neprerusi spojeni nebo nevypne proud;

* spravné, ucinné, zietelné a Citené oznacovani prekazek na komunikaci (svételné znaceni, pfenosné dopravni
znacky apod.);

* oznaceni uzavirek, signalizace, fizeni provozu;

* umisténi vodicich tabuli, dopravnich kuzelt apod.;

* pouzivani vystrazného majacku na rypadle pfi praci na komunikacich za silniéniho provozu;

* udrzovani bezpecénostniho znaceni a Srafovani v fadném stavu;

* organizovat praci pokud mozno na dobu mimo dopravni Spicku;

* zajiSténi stroje proti nezadoucimu pohybu;
* spravné odstranovani zavad (napf. pfi uvolfiovani zaseknutého valce, kterym je ovladano sepnuti spojky, po
jejimz sepnuti mize dojit k rozjeti stroje);

* nepracovat malymi rypadly a nakladaci v prostorach s nebezpec¢im padu hornin nebo pfedméti na stroj;

* pouzivat hydraulické lopatové rypadlo k manipulaci s bfemeny jen pfipousti-li to navod k obsluze, pokud mozno s
pouzitim vhodného pFidavného zafizeni;

* zavéSovanim bfemen povéfovat vazaCe s odbornou kvalifikaci;

* spravny zpusob podavani informaci, znameni a signalizace pro obsluhu rypadla;

* spravné zavéseni ¢i uvazani bfemene, pouziti vhodnych vazakil a jinych prostfedku k uchopeni bfemen s
odpovidajici nosnosti dle druhu, vlastnosti a tvaru bremene;

* vylougit pfitomnost osob v prostoru mozného padu zavéSeného a usazovaného bfemene a jeho €asti (v zoné
ohrozeni kinetickou ¢i potencialni energie);

* vylou€eni pfitomnosti pracovnika mezi podvozkem rypadla a brfemenem;

* vylou€eni pfitomnosti pracovnika pfed rypadlem ve sméru pojezdu;

* postaveni osoby doprovazejici pfemistované bfemeno mimo oblast nebezpedi (jit vedle rypadla), byt po celou
dobu manipulace v pfimém zorném poli fidi¢e rypadla;

* nenavadét bfemeno rukama, k usmérfiovani vykyvu pouzivat lana, vodici ty€e apod. pficemz doprovodna osoba
musi byt mimo oblast nebezpedi;

* rychlost rypadla se ma rovnat rychlosti chuze;

* pfed zahajenim manipulacnich praci dohodnout signalizaci mezi fidi€em a doprovazejicimi osobami;

* spravny postup pfi zvedani a pojizdéni s bifemenem (zejména s ohledem na tézké terénni podminky a na to, ze
rypadlo neni vybaveno omezovacem pretizeni ani ukazatelem nosnosti v zavislosti na vylozeni);

* vylou€eni nadmérného rozhoupani bfemene;

* nepretézovani rypadla, zakaz zvedani brfemen a neznamé hmotnosti;

* zajisténi rovné pracovni a pojizdné plochy, zabranéni nebezpecného naklonu rypadla;
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\ykopové prace -
pokladka pfipojky
vody, NN, arealova
kanalizace

1) Vykopy stavebnich
ryh, stavebni jamy
2) Kolova a pasova
rypadla
3) Zvedani a
premistovani
zavésenych bfemen
4) Zhutriovani - Vibraéni
desky

Zhuthovani -
Vibra¢ni péch
5) Provoz stavenisté

* zfizeni zebfiku (popf. Sikmych ramp, schodil) pro bezpeény sestup a vystup do vykopu a pro rychlé opusténi
vykopu v pfipadé vzniku nebezpedi;

* povrch Sikmych ramp o sklonu vét§im nez 1:5 upravit proti uklouznuti nalezité upevnénymi pfiénymi liStami nebo
zarazkami;

* nepouzivat rozpiraci systém pazeni misto Zebfiku;

* predem urcit zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajistit oznaceni hranic
stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, stanovit IhGty kontrol tohoto zabezpeceni
(zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznagen bezpecnostni zna¢kou na vSech vstupech, a na
pristupovych komunikacich, které k nim vedou)

* vykopy zajistit pfikrytim nebo zabradlim;

* vySka horni ty€e (madla) nejméné 1,1 m;

* ve vzdalenosti vétSi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajiSténi provést vhodnou zabranou zamezuijici pfistupu osob
do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u néhoz nemusi byt
dodrzeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni ty&i proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli,
bezpec€nostni znaceni oznadujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni tyce zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m
vysoka nebo zemina z vykopu, uloZena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m;

* zabradli a zabrany prerusit pouze v mistech pfechodl nebo prejezdu;

* zajisténi vykopu plastovou paskou proti padu osob do vykopu Ize proto povazovat za dostacujici opatfeni k
zabranéni padu osob do vykopu zpravidla jen v pfipadé kratkodobé prace a praci mimo zastavéné tzemi a mimo
vefejna prostranstvi, protoze pouziti této zabrany je vhodné spiSe jako prvek kratkodobé vymezujici nebo délici
prostor uréeny pro pohyb osob na roviné, zejména z dlivodu niz8i odolnosti proti plsobeni vnéjsich sil (pfetrzeni,
snadné odstranéni apod.);

* pres vykopy zfidit pfechody dostate€¢né unosné opatfené zabradlim, v&etné zarazky pro slepeckou hul na obou
stranach (zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hul);

* provést opatfeni proti sklouznuti osob nebo sesuti materialu (ze svahu nebo do vykopu);

* po dobu preruSeni vykopovych praci zajistovat pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou udrzbu zébran
popfipadé zabradli, pazeni, lavek, pfechodu, pfejezdd, bezpe€nostnich znaéek, znaceni a signall, popfipadé
dal$ich zafizeni zajistujicich bezpeénost osob u vykopu;

* identifikace a vyznaceni podzemnich vedeni, jejich vytyeni pfed zahajenim zemnich praci, omezeni strojni
vykopavky v blizkosti potrubi nebo kabeld, dodrzovani podminek stanovenych provozovateli vedeni pfi provadéni
strojnich vykopavek;

* obnazovani potrubi a kabell provadét ruéné se zvySenou opatrnosti;

* obnazené potrubi zajistit proti prihybu, vyboceni a rozpojeni;

* dodrzovani postupu dle projektu a dodavatelské dokumentace, vykopavka provadéna po €astech, véasné
prozatimni popf. trvalé zajisténi stability objektu;

* pfi praci ve vykopu pouzivat ochrannou pfilbu;

* zajisténi nebo odstranéni balvanu, zbytkl stavebnich konstrukci ve sténach vykopu;

* nahromadénou zeminu, material a nezadouci prekazky nad vykopem, které by mohly spadnout do vykopu
odstranit nebo zajistit;

* vylougit provadéni vykopovych praci od hl. 1,3 m osamocenym pracovnikem na odlehlych pracovistich, kde neni
zajiStén dohled;

* jestlize podle PD zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo podzemni vody, pfedem urcit rozsah a
zpUsob snizeni hladiny vody, zejména jejim odvedenim nebo odéerpanim, ledaze pouzité technologie umoznuji
provedeni planovanych praci pod hladinou vody a sou¢asné pfijmout opatfeni proti pAdim osob do vody;

NENI &innost se
zvySenym rizikem ve
smyslu pfil.€.5 NV
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vykopu je dllezité odvodnéni terénu podél vykopu, popfipadé i vykopll samotnych. Zeminy nasycené vodou
podstatné méni své mechanicko-fyzikalni vlastnosti a v pomérné kratké dobé mohou mit vliv na zhor§eni podminek
stability stén vykopu. Prudce klesa soudrznost zemin, zmenSuje se Uhel vnitfniho tfeni a zvySuje se vlastni
hmotnost zeminy. Proti nepfiznivému pusobeni povrchovych vod, které do vykopu pfitékaji se zfizuji na povrchu
odvodnovaci ryhy, struzky k odvedeni povrchovych vod, aby se deStova voda neshromazdovala za vykopanou
zeminou a nevsakovala do terénu v bezprostfedni blizkosti vykop(;

* odvodniovani stavebnich jam;

* ochrana vykopu stavebni jamy jak pfed povrchovou vodou, tak i pfed vodou podzemni;

* proti plisobeni povrchovych vod, které do stavebni jamy pfitékaji se stavebni jamu chranit obvodovymi pfikopy na
dné stavebni jamy a spadovanim ji odvadét do jimek, z nichz se mlze povrchova voda od¢erpavat;

* svahy vykopovych jam u hlubsich vykopt chranit pred pfitokem povrchové vody lavickami - bermami;

* pfi hloubeni stavebni jdmy pod drovni hladiny spodni vody, vodu ze stavebni jamy odvadét povrchovym
odvodnénim;

* snizovat Uroven hladiny spodni vody béhem zemnich praci tak, aby voda nedosahovala urovné dna vykopu
stavebni jamy;

* snizovat hladinu podzemni vody Ize i pomoci elektroosmdzy, ktera urychluje stahovani vody k ¢erpacim jehlam
(katody), mezi nimiz jsou umistény trubky (anody); u€inkem el. proudu se urychluje pohyb vody a snizuje se jeji
hladina;

* hladinu podzemni vody ve stavebnich jamach se az do staticky bezpecného zabudovani izolace nebo provedeni
zpétného zasypu udrzovat nejméné 0,5 m pod nejnize polozenym bodem zakladové spary;

* v ramci prizkumu stavenisté a prekazek stavby stanovit tfidy hornin, uréit rozmisténi stavebnich vykopl a jam, By S Kladka oifooik
jejich rozméry, zplsob tézeni zeminy a sou¢asné i navrhnout zplsob zajisténi stén vykopl (jam) proti sesuti (druh ykopove prace - pokladka pripojky
pazeni, sklony svaht vykopl apod.);

* jestlize podle prizkumu zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo podzemni vody, pfedem v PD stanovit
zpUsob a rozsah snizeni hladiny vody (odvedenim, od¢erpanim apod.);

* zajisténi stén vykopu proti pfi sesuti stén pazenim (zpravidla nelze-li z jakychkoliv dGvodd provadét vykopy se
svahovymi sténami) nebo svahovanim dle projektu a skute¢ného stavu, fyzikalné mechanickych vlastnosti zeminy
a mistnich podminek; (druh pazeni a sklony svaht vykopl uréuje projektant);

* svislé stény (boky) ruéné kopanych vykopu zajistovat pazenim od hloubky vétSi nez 1,3 m v zastavéném Gzemi a
1,5 m v nezastavéném uzemi. V nesoudrznych zeminach, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v
mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopl zabezpecéeny i pfi mensich
hloubkach;

* pazeni stén vykopu navrhnout a provést tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a zajiStovalo tak bezpecnost
osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpedi
ohrozeni stability staveb v sousedstvi vykopu;

* vylouéeni vstupu pracovnikll do strojem vyhloubenych vykopu s nezajisténymi sténami proti sesuti pfi vétsi
hloubce nez 1,3 resp. 1,5 m neni-li ochrana pracovnikd zajiSténa ochrannym ramem (napf. typ ORAV 850),
bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo jinou technickou konstrukci;

* kontrola stén vykopu, pazeni pfed vstupem,odpovédnym pracovnikem;

* nevytvareni previsu, odstranéni kamen( apod. ve sténé;

* nezatézovat stavebnim provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materialem, povrch terénu v pasu od
okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu stanovenou v PD, ohrozeny usmyknutim, s vyjimkou
pfipadu, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena zplisobem stanovenym v PD (pazeni - systémové - dilcové,
roubeni s pfiloznym vodorovnym pazenim, roubeni s pazenim do zapor, roubeni se spousténym pazenim,roubeni
hnanym pazenim, popf. $tétova sténa ap.);

* podle potfeby odvodnéni vykopu, resp. terénu podél vykopu;

* okraje vykopu nezatéZzovat do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu vykopanou zeminou, materialem ani provozem
strojli, neni-li zfizeno spolehlivé paZzeni apod. ;

* 8ifku okraje vykopu nebo jamy ohrozeném usmyknutim (hranice smykového klinu) stanovi projekt;

* jizda strojem u okraje stény nezapazenych vykop( a po naspu je mozna jen tehdy, kdyz vzdalenost podvozku
(kol, pasu) je v dostate€né vzdalenosti od okraje stény (pfikopu); tato vzdalenost ma byt nejméné cca2 m a
pficemz jejich sklon od svislé roviny ma byt alespon 1: 1,15 (Uhel sklonu stény od svislé roviny je alespori 33 °);

* pfi provadéni vykopu nevytvaret previsy; pfevisy, které pfi rypani pfipadné vzniknou,

neprodlené odstranit;

* odstranit kameny,uvolnéné zbytky starych zakladd apod. ze stény vykopu;

* pfed prvnim vstupem osob do vykopu k zahajeni praci (zacistovani dna vykopu, betonaz zaklad(, urovnavani
nasypu pod potrubi, kladeni potrubi apod. nebo po pferuseni prace delSim nez 24 hodin prohlédnout stén vykopu,
pazeni a pristupl (provede uréeny vedouci zaméstnanec);

* vylougit provadéni vykopovych praci od hl. 1,3 m osamocenym pracovnikem na odlehlych pracovistich, kde neni
zajiStén dohled;

* po dobu preruseni vykopovych praci zajistovat pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou udrzbu pazeni, popf.
dalSich zafizeni;

* vykopy chranit jak pfed povrchovou vodou, pfipadné i pfed vodou podzemni;

* spolehlivé upevnéni konstrukce pracovni ploSiny pro do€asné uloZeni vykopané zeminy tak, aby neohrozovala
stabilitu pazeni nebo stény vykopu; na ¢asti pazeni Ize uvedenou plosinu pfipeviiovat pouze tehdy, je-li pazeni k
tomuto Ucelu pfizpusobeno;

* spravny postup odstrafiovani pazeni;

* pfi ruénim odstranovani pazeni stén vykopu postupovat zespodu za sou¢asného zasypavani odpazeného vykopu
tak, aby byla zajisSténa bezpecnost prace;

vody, NN, arealova kanalizace

* nezatézovat strojem okraj (hranu) vykopu s ohledem na smykovy klin;
* vzdalenost stroje od okraje vykopu pfizplsobit Unosnosti zeminy, tfidé a soudrznosti zatéZované horniny s
ohledem na provozni hmotnost a dynamické ucinky vyvolané provozem stroje;

* sklony svahu vykopU ur€uje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a provozni podminky;

* pfiblizné sklony svahu vykopl o hloubce do 3 m, které budou po ukonéeni stavebnich praci zasypany, a
podminky, které pfitom maji byt dodrzeny, jsou pro nékteré druhy zemin stanoveny normovymi pozadavky;

* svahovany vykop (zatimni zajisténi stény vykopu) je vhodny zejména pro vykopy strojné tézenych stavebnich ryh
a jam, u nichz je po obvodé vykopu dostatek volného mista. Stény svahovaného vykopu se v tomto pfipadé
nemusi zajiStovat zadnou docasnou konstrukci. Sklon svahu vykopu zavisi zejména na uhlu vnitfniho tfeni zeminy.
U vykopu jejichz hloubka je vétSi nez 5 m, se ve svahu zfizuje lavi¢ka, jejiz nejmensi Sifka je 500 mm;

* osoba uréena zhotovitelem k fizeni provadéni vykopovych praci

a) pfi zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci upfesni uréeny sklon stén
svahovanych vykop(;

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, urci a zajisti provedeni opatfeni k zamezeni sesuvu svahu a k zajisténi
bezpecnosti osob;

* zakaz podkopavani svahu;

* vylougit pfitomnost osob na svahu a pod svahem pfi nepfiznivé povétrnostni situaci, pfi které mize byt ohrozena
stabilita svahu;

* praci na svazich se sklonem strméjSim nez 1 : 1 a ve vySce vétSi nez 3 m provést opatfeni proti sklouznuti osob
nebo sesunuti materialu;

| dale viz Vykopy pro zakladani" a "Provoz stavenisté"
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\ykopy pro zakladani

1) Vykopy stavebnich
ryh, stavebni jamy
2) Kolova a pasova
rypadla
3) Zvedani a
premistovani
zavésenych bfemen
4) Zhutriovani - Vibra¢ni
desky

Zhuthovani -
Vibra¢ni péch
5) Provoz stavenisté

* zfizeni zebfiku (popf. Sikmych ramp, schodi) pro bezpeény sestup a vystup do vykopu a pro rychlé opusténi
vykopu v pfipadé vzniku nebezpedi;

* povrch Sikmych ramp o sklonu vét§im nez 1:5 upravit proti uklouznuti nalezité upevnénymi pfiénymi liStami nebo
zarazkami;

* nepouzivat rozpiraci systém pazeni misto Zebfiku;

* predem urcit zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajistit oznaceni hranic
stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, stanovit IhGty kontrol tohoto zabezpeceni
(zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznagen bezpecnostni zna¢kou na vSech vstupech, a na
pristupovych komunikacich, které k nim vedou)

* vykopy zajistit pfikrytim nebo zabradlim;

* vySka horni ty€e (madla) nejméné 1,1 m;

* ve vzdalenosti vétSi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajiSténi provést vhodnou zabranou zamezuijici pfistupu osob
do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u néhoz nemusi byt
dodrzeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni ty&i proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli,
bezpec€nostni znaceni oznadujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni tyce zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m
vysoka nebo zemina z vykopu, uloZena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m;

* zabradli a zabrany prerusit pouze v mistech pfechodl nebo prejezdu;

* zajisténi vykopu plastovou paskou proti padu osob do vykopu Ize proto povazovat za dostacujici opatfeni k
zabranéni padu osob do vykopu zpravidla jen v pfipadé kratkodobé prace a praci mimo zastavéné tzemi a mimo
vefejna prostranstvi, protoze pouziti této zabrany je vhodné spiSe jako prvek kratkodobé vymezujici nebo délici
prostor ur€eny pro pohyb osob na roviné, zejména z dlivodu niz8i odolnosti proti plsobeni vnéjsich sil (pfetrzeni,
snadné odstranéni apod.);

* pres vykopy zfidit pfechody dostate€¢né unosné opatfené zabradlim, v&etné zarazky pro slepeckou hul na obou
stranach (zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hul);

* provést opatfeni proti sklouznuti osob nebo sesuti materialu (ze svahu nebo do vykopu);

* po dobu pferuSeni vykopovych praci zajistovat pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou udrzbu zébran
popfipadé zabradli, pazeni, lavek, pfechodu, pfejezdd, bezpe€nostnich znacek, znaceni a signall, popfipadé
dal$ich zafizeni zajistujicich bezpeénost osob u vykopu;

* identifikace a vyznaceni podzemnich vedeni, jejich vytyeni pfed zahajenim zemnich praci, omezeni strojni
vykopavky v blizkosti potrubi nebo kabeld, dodrzovani podminek stanovenych provozovateli vedeni pfi provadéni
strojnich vykopavek;

* obnazovani potrubi a kabell provadét ruéné se zvysenou opatrnosti;

* obnazené potrubi zajistit proti prihybu, vyboceni a rozpojeni;

* dodrzovani postupu dle projektu a dodavatelské dokumentace, vykopavka provadéna po €astech, véasné
prozatimni popf. trvalé zajisténi stability objektu;

* pfi praci ve vykopu pouzivat ochrannou pfilbu;

* zajisténi nebo odstranéni balvanu, zbytkl stavebnich konstrukci ve sténach vykopu;

* nahromadénou zeminu, material a nezadouci prekazky nad vykopem, které by mohly spadnout do vykopu
odstranit nebo zajistit;

* vylougit provadéni vykopovych praci od hl. 1,3 m osamocenym pracovnikem na odlehlych pracovistich, kde neni
zajiStén dohled;

* jestlize podle PD zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo podzemni vody, pfedem urcit rozsah a
zpUsob snizeni hladiny vody, zejména jejim odvedenim nebo od€erpanim, ledaze pouzité technologie umoznuji
provedeni planovanych praci pod hladinou vody a sou¢asné pfijmout opatfeni proti pAdim osob do vody;

* vykopy chranit jak pfed povrchovou vodou, pfipadné i pfed vodou podzemni. Z hlediska zajiSténi stability stén
vykopu je dllezité odvodnéni terénu podél vykopu, popfipadé i vykopll samotnych. Zeminy nasycené vodou
podstatné méni své mechanicko-fyzikalni vlastnosti a v pomérné kratké dobé mohou mit vliv na zhor§eni podminek
stability stén vykopu. Prudce klesa soudrznost zemin, zmenSuje se Uhel vnitiniho tfeni a zvySuje se vlastni
hmotnost zeminy. Proti nepfiznivému pusobeni povrchovych vod, které do vykopu pfitékaji se zfizuji na povrchu
odvodnovaci ryhy, struzky k odvedeni povrchovych vod, aby se deStova voda neshromazdovala za vykopanou
zeminou a nevsakovala do terénu v bezprostfedni blizkosti vykop(;

* odvodniovani stavebnich jam;

* ochrana vykopu stavebni jamy jak pfed povrchovou vodou, tak i pfed vodou podzemni;

* proti plisobeni povrchovych vod, které do stavebni jamy pfitékaji se stavebni jamu chranit obvodovymi pfikopy na
dné stavebni jamy a spadovanim ji odvadét do jimek, z nichz se mlze povrchova voda od¢erpavat;

* svahy vykopovych jam u hlubsich vykopt chranit pred pfitokem povrchové vody lavickami - bermami;

* pfi hloubeni stavebni jdmy pod drovni hladiny spodni vody, vodu ze stavebni jamy odvadét povrchovym
odvodnénim;

* snizovat Uroven hladiny spodni vody béhem zemnich praci tak, aby voda nedosahovala urovné dna vykopu
stavebni jamy;

* snizovat hladinu podzemni vody Ize i pomoci elektroosmdzy, ktera urychluje stahovani vody k ¢erpacim jehlam
(katody), mezi nimiz jsou umistény trubky (anody); u€inkem el. proudu se urychluje pohyb vody a snizuje se jeji
hladina;

* hladinu podzemni vody ve stavebnich jamach se az do staticky bezpecného zabudovani izolace nebo provedeni
zpétného zasypu udrzovat nejméné 0,5 m pod nejnize polozenym bodem zakladové spary;

* sklony svahu vykopU ur€uje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a provozni podminky;

* pFiblizné sklony svahu vykopl o hloubce do 3 m, které budou po ukonéeni stavebnich praci zasypany, a
podminky, které pfitom maji byt dodrzeny, jsou pro nékteré druhy zemin stanoveny normovymi pozadavky;

* svahovany vykop (zatimni zajisténi stény vykopu) je vhodny zejména pro vykopy strojné tézenych stavebnich ryh
a jam, u nichz je po obvodé vykopu dostatek volného mista. Stény svahovaného vykopu se v tomto pfipadé
nemusi zajiStovat zadnou docasnou konstrukci. Sklon svahu vykopu zavisi zejména na uhlu vnitfniho tfeni zeminy.
U vykopu jejichz hloubka je vétSi nez 5 m, se ve svahu zfizuje lavi¢ka, jejiz nejmensi Sifka je 500 mm;

* osoba uréena zhotovitelem k fizeni provadéni vykopovych praci

a) pfi zmeéné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci upfesni uréeny sklon stén
svahovanych vykop(;

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, urci a zajisti provedeni opatfeni k zamezeni sesuvu svahu a k zajisténi
bezpecnosti osob;

* zakaz podkopavani svahu;

* vylougit pfitomnost osob na svahu a pod svahem pfi nepfiznivé povétrnostni situaci, pfi které mize byt ohrozena
stabilita svahu;

* praci na svazich se sklonem strméjSim nez 1 : 1 a ve vySce vétSi nez 3 m provést opatfeni proti sklouznuti osob
nebo sesunuti materialu;

* v ramci prizkumu stavenisté a prfekazek stavby stanovit tfidy hornin, uréit rozmisténi stavebnich vykopt a jam,
jejich rozméry, zplsob téZeni zeminy a sou¢asné i navrhnout zplsob zajisténi stén vykopl (jam) proti sesuti (druh
pazeni, sklony svaht vykopl apod.);

* jestlize podle prizkumu zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo podzemni vody, pfedem v PD stanovit

zpUsob a rozsah snizeni hladiny vody (odvedenim, od¢erpanim apod.);
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svahovymi sténami) nebo svahovanim dle projektu a skute¢ného stavu, fyzikalné mechanickych vlastnosti zeminy
a mistnich podminek; (druh pazeni a sklony svaht vykopl uréuje projektant);

* svislé stény (boky) ruéné kopanych vykopu zajistovat pazenim od hloubky vétSi nez 1,3 m v zastavéném Gzemi a
1,5 m v nezastavéném uzemi. V nesoudrznych zeminach, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v
mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopl zabezpeceny i pfi mensich
hloubkach;

* pazeni stén vykopu navrhnout a provést tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a zajiStovalo tak bezpecnost
osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpedi
ohrozeni stability staveb v sousedstvi vykopu;

* vylouéeni vstupu pracovnikll do strojem vyhloubenych vykopu s nezajisténymi sténami proti sesuti pfi vétsi
hloubce nez 1,3 resp. 1,5 m neni-li ochrana pracovnikd zajiSténa ochrannym ramem (napf. typ ORAV 850),
bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo jinou technickou konstrukci;

* kontrola stén vykopu, pazeni pfed vstupem,odpovédnym pracovnikem;

* nevytvareni previsu, odstranéni kamen( apod. ve sténé;

* nezatézovat stavebnim provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materialem, povrch terénu v pasu od
okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu stanovenou v PD, ohrozeny usmyknutim, s vyjimkou
pfipadu, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena zplisobem stanovenym v PD (pazeni - systémové - dilcové,
roubeni s pfiloznym vodorovnym pazenim, roubeni s pazenim do zapor, roubeni se spousténym pazenim,roubeni
hnanym pazenim, popf. $tétova sténa ap.);

* podle potfeby odvodnéni vykopu, resp. terénu podél vykopu;

* okraje vykopu nezatézovat do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu vykopanou zeminou, materialem ani provozem
strojli, neni-li zfizeno spolehlivé paZzeni apod. ;

* 8ifku okraje vykopu nebo jamy ohrozeném usmyknutim (hranice smykového klinu) stanovi projekt;

* jizda strojem u okraje stény nezapazenych vykop( a po naspu je mozna jen tehdy, kdyz vzdalenost podvozku
(kol, pasu) je v dostate€né vzdalenosti od okraje stény (pfikopu); tato vzdalenost ma byt nejméné cca 2 m a
pficemz jejich sklon od svislé roviny ma byt alespon 1: 1,15 (Uhel sklonu stény od svislé roviny je alespori 33 °);

* pfi provadéni vykopu nevytvaret previsy; pfevisy, které pfi rypani pfipadné vzniknou,

neprodlené odstranit;

* odstranit kameny,uvolnéné zbytky starych zakladd apod. ze stény vykopu;

* pfed prvnim vstupem osob do vykopu k zahajeni praci (zacistovani dna vykopu, betonaz zaklad(, urovnavani
nasypu pod potrubi, kladeni potrubi apod. nebo po pferuseni prace delSim nez 24 hodin prohlédnout stén vykopu,
pazeni a pristupl (provede uréeny vedouci zaméstnanec);

* vylougit provadéni vykopovych praci od hl. 1,3 m osamocenym pracovnikem na odlehlych pracovistich, kde neni
zajiStén dohled;

* po dobu preruseni vykopovych praci zajistovat pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou udrzbu pazeni, popf.
dalSich zafizeni;

* vykopy chranit jak pfed povrchovou vodou, pfipadné i pfed vodou podzemni;

* spolehlivé upevnéni konstrukce pracovni ploSiny pro do€asné uloZeni vykopané zeminy tak, aby neohrozovala
stabilitu pazeni nebo stény vykopu; na ¢asti pazeni Ize uvedenou plosinu pfipeviiovat pouze tehdy, je-li pazeni k
tomuto Ucelu pfizpusobeno;

* spravny postup odstrafiovani pazeni;

* pfi ruénim odstranovani pazeni stén vykopu postupovat zespodu za sou¢asného zasypavani odpazeného vykopu
tak, aby byla zajiSténa bezpecnost prace;
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| * zakaz zdrzovat se ve vykopu po dobu zatlacovani nebo vytahovani pazeni, po dobu hloubeni a zasypavani sekci
| pazeni, ktera bezprostfedné souvisi se sekci, kde se pazeni zatlaCuje nebo vytahuje; * pfi praci ve vykopu
| pouzivat ochrannou pfilbu;

‘ * okraje vykopu nezatézovat do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu;
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* nezatézovat strojem okraj (hranu) vykopu s ohledem na smykovy klin;
* vzdalenost stroje od okraje vykopu pfizplsobit Unosnosti zeminy, tfidé a soudrznosti zatéZované horniny s
ohledem na provozni hmotnost a dynamické ucinky vyvolané provozem stroje;

* nezatézovat rypadlem okraj (hranu) vykopu s ohledem na smykovy klin;

* vzdalenost rypadla od okraje vykopu pfizplsobit Unosnosti zeminy, tfidé a soudrznosti zatéZzované horniny s
ohledem na provozni hmotnost a dynamické ucinky vyvolané provozem rypadla;

* pfi provadéni hlubSich vykopu rypadlem s hloubkovou lopatou neprovadét podkopani (podhrabavani);

* postaveni rypadla na rovném terénu;

* dodrzeni dovolenych sklonl pojezdové a pracovni roviny v podélném i pficném sméru pfi pohybu a pracovni
¢innosti na sklonitém terénu dle navodu (max. podélny sklon kolovych rypadel

je zpravidla 15 ° - 30 %);

* stabilizace rypadla stabilizacnimi podpérami, pfipadné vyrovnani rypadla na nerovném terénu do optimalni
pracovni polohy (roviny);

* vyznacéeni nebezpeénych mist v blizkosti svahu, vykop(, jam apod.;

* spravny zpusob fizeni a technika jizdy, pfizpusobeni rychlosti okolnostem a podminkam na stavenisti (napf. pfi
jizdé ze svahu umistit vyloznik ve sméru jizdy, pfibliZit jej ke stroji, jizda ze svahu jen se zafazenou rychlosti,
resp. se zafazenou nizsi rychlosti, pfi jizdé do prudSiho svahu otocit téZSi ¢ast stroje, kde je motor smérem do
svahu);

* zajiSténi volnych prdjezdud pro pojezd rypadla;

* vylou€eni pfitomnosti osob v ohrozeném dosahu stroje, zejména pfi soubézném strojnim a ruénim provadéni lVykopy pro zakladani
vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu nebo pfi pfepravé materialu do vykopu a z vykopu (ohrozeny
prostor je zpravidla vymezen max. dosahem pracovniho zafizeni stroje, zvétS§enym o 2 m);

* pouzivani zvukového znameni pro upozornéni osob aby se vzdalily z nebezpecného prostoru stroje;

* vylou€eni pfitomnosti osob v draze pohybujiciho se stroje, zejména pfi couvani;

* soustfedénost FidiCe, dobry vyhled z kabiny;

* nema-li obsluha stroje pfi soubézném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na jednom pracovnim
zabéru dostatecny vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru, nesmi pokraovat v praci se strojem;

* pfi nakladani materialu na dopravni prostfedky manipulovat s pracovnim zafizenim rypadla pouze nad loznou
plochou tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo;

* vozidla pfistavovat k rypadlu tak, aby obsluha stroje otacela pracovnim zafizenim nad loznou plochou nikoliv nad
kabinou vozidla;

* je-li nutné pfi nakladani manipulovat s pracovnim zafizenim stroje nad kabinou fidi¢e dopravniho prostfedku,
nesmi se v ni zdrzovat fidi¢ ani jiné osoby;

* uvedeni stroje do chodu oznamit zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym znamenim;

* po vystrazném znameni smi obsluha uvést stroj do chodu az tehdy, kdyz vSechny osoby opustily ohrozeny
prostor;

* pokud stroj se zvlastnim vystraznym pferuSovanym svételnym zafizenim oranzové barvy (majakem) pracuje na
| vefejném prostranstvi musi mit toto zafizeni v €innosti;




strojem ve sméru jizdy, ani mezi tahacem a vle€enym strojem;
* pracovnikiim je zakazano vstupovat do pracovniho dosahu stroju, do nebezpecénych prostord u hornich okraju
vykopU ani pod jeho stény;

* dodrzovani zakazu zdrzovat se v nebezpeéném dosahu rypadla;

* pouzivani zvukového znameni pro upozornéni osob aby se vzdalily z nebezpecného prostoru stroje;
* zajiSténi dobrého vyhledu z kabiny;

* obsluhu svéfit jen kompetentni osobé (s prikazem strojnika);

* pouzivani bezpecnych ploch a zafizeni k vystupu a pohybu na rypadle;

* vstupovat do kabiny rypadla dovoleno jen jsou-li zasunuty stabilizani podpéry;

* vstupovat do kabiny pfi pfepravni nebo pracovni poloze stroje stupadlech apod.;

* udrzovani vystupovych a naslapnych mist zejména za zhorSenych klimatickych podminek (dést, blato, mlha);

* dodrzovani zakazu pracovat s rypadlem v ochranném pasmu el. vedeni vn a vvn, dostateény odstup stroje od
vodicu;

* identifikace druhu venkovniho vedeni (velikost uspofadani porcelanovych izolatord, provedeni konstrukce
stozaru a sloupd, vystrojeni stozart - POZOR! rozpoznani uvedenych znakl nemusi byt vzdy spravné);

* vyzadat si pisemny souhlas s €innosti v ochranném pasmu u pfisl. provozovatele distribu¢ni soustavy;

* dodrzovat podminky stanovené v pisemném souhlasu;

* v pfipadé kontaktu rypadla s venkovnim el. vedenim fidi¢ musi zGstat v kabin&, nesmi dovolit, aby se nékdo ke
stroji pfiblizil, dokud se nepfFerusi spojeni nebo nevypne proud;

* spravné, ucinné, zretelné a Citelné oznacovani pfekazek na komunikaci (svételné znaceni, pfenosné dopravni
znacky apod.);

* oznaceni uzavirek, signalizace, fizeni provozu;

* umisténi vodicich tabuli, dopravnich kuzell apod.;

* pouzivani vystrazného majacku na rypadle pfi praci na komunikacich za silniéniho provozu;

* udrzovani bezpecénostniho znaceni a Srafovani v fadném stavu;

* organizovat praci pokud mozno na dobu mimo dopravni Spicku;

* zajisténi stroje proti nezadoucimu pohybu;
* spravné odstranovani zavad (napf. pfi uvolfiovani zaseknutého valce, kterym je ovladano sepnuti spojky, po
jejimz sepnuti mize dojit k rozjeti stroje);

* nepracovat malymi rypadly a nakladaci v prostorach s nebezpecéim padu hornin nebo pfedmétl na stroj;

* pouzivat hydraulické lopatové rypadlo k manipulaci s bfemeny jen pfipousti-li to navod k obsluze, pokud mozno s
pouzitim vhodného pfidavného zafizeni;

* zavéSovanim bfemen povéfovat vazace s odbornou kvalifikaci;

* spravny zpusob podavani informaci, znameni a signalizace pro obsluhu rypadla;

* spravné zavéseni ¢i uvazani bfemene, pouziti vhodnych vazaki a jinych prostfedkd k uchopeni bfemen s
odpovidajici nosnosti dle druhu, vlastnosti a tvaru bfemene;

* vylougit pfitomnost osob v prostoru mozného padu zavéseného a usazovaného bfemene a jeho ¢asti (v zéné
ohrozeni kinetickou &i potencialni energie);

* vylou€eni pfitomnosti pracovnika mezi podvozkem rypadla a bremenem;

* vylou€eni pfitomnosti pracovnika pfed rypadlem ve sméru pojezdu;

* postaveni osoby doprovazejici pfemistované bfemeno mimo oblast nebezpedi (jit vedle rypadla), byt po celou
dobu manipulace v pfimém zorném poli fidi€e rypadla;

* nenavadét bfemeno rukama, k usmérfovani vykyvu pouzivat lana, vodici tye apod. pfi€emz doprovodna osoba
musi byt mimo oblast nebezpeci;

* rychlost rypadla se ma rovnat rychlosti chuze;

* pfed zahajenim manipulacnich praci dohodnout signalizaci mezi fidi€em a doprovazejicimi osobami;

* spravny postup pfi zvedani a pojizdéni s bfemenem (zejména s ohledem na tézké terénni podminky a na to, ze
rypadlo neni vybaveno omezovacem pietizeni ani ukazatelem nosnosti v zavislosti na vylozZeni);

* vylou€eni nadmérného rozhoupani bifemene;

* nepfetézovani rypadla, zakaz zvedani bfemen a neznamé hmotnosti;

* zajiSténi rovné pracovni a pojizdné plochy, zabranéni nebezpecného naklonu rypadia;

* spravné ovladat vibraéni desku dle konfigurace terénu/podkladu, zejména v blizkosti hran nasypt, svahu, vykopt
a na navazkach;

* dostate¢ny odstup od okraji vykopd, jam, nasypu, hald apod., kde je nebezpedi sesuti/zficeni stén;

* dodrzovat max. pfipustny sklon svahd ( max. stoupavost - 40 %);

* proskoleni s navodem k obsluze, zauceni;

* pfed pracovnimi pfestavkami vypnout motor a stroj ustavit tak, aby se nemohl prevratit - vibraéni desku
odstavovat na vodorovném terénu;

* spravny postoj pfi startovani klikou a uchopeni kliky;

* roztaceci kliku spravné zavést do roztaceci objimky resp. rozta€ecich ozubd,
* kliku protahnout plnou silou, az motor nasko¢i;

* drzet stale rukojet pevné sevienou, aby nahle nevyklouzla;

* vyloucit pfitomnost jinych osob v nebezpe&ném pracovnim prostoru stroje;

* stroj vést tak, aby se zabranilo pfitlaceni obsluhy mezi vibraéni desku a pevnou prekazku;
* sledovat okolni provoz;

* vibra¢ni desku spravné drzet a vést tak, aby nedoslo k poranéni ruky o pevnou prekazku;

* pouzivani OOPP k ochrané sluchu ucinné v oblasti kmito¢td daného hluku;
* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* pravidelna udrzba stroje;

* celkové kontroly stroje 1 x za rok;

* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* v€asna vyména exponovanych ¢asti majicich vliv na vibrace;

* pravidelna udrzba;

* klidové bezpec€nostni pfestavky dle navodu k obsluze, dodrzovat max. uhrnnou dobu za sménu (napf. napr.
neprekracovat 40 minut - dle navodu a dle vysledk( méfeni);

* seznameni obsluhy s navodem k pouzivani, zauceni;
* pfi startovani vylougit pfitomnost osob v nebezpe¢ném prostoru péchovadla;

* pfi péchovani nepoustét vodici tyc;

1* nevzdalavat ce nd <troie nri chodir nanrazdna  nF nreriiceani nrace nachovadla vwninat "\ N
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* spravné ovladat péch dle konfigurace terénu/podkladu, zejména v blizkosti hran svaha, vykopl a na navazkach;
* pfi zhutfiovani vést péch tak, aby patka narazela na padu rovné;

* nepracovat s péchem na svazich pfesahujicich max. pfipustny sklon terénu, mit na zfeteli polohu tézisté stroje;
* pfi praci ve svahu musi obsluha stat stranou do svahu;

* péchovadlo odstavovat na tnosném a pokud mozno vodorovném terénu a zajistit jej proti prfeklopeni;

* neodstavovat péchovadlo na mistech, kde by mohlo tvofit pfekazku;

* dodrzovani dostateéné vzdalenosti od okraju svahl a vykopU, zejména u rozbahnénych svaha;
* trvalé sledovani stén vykopu pfi provadéni zhutfiovacich proces( v blizkosti vykop;

* soustfedénost pfi obsluze, sledovani terénu a pracovisteé;
* pouzivani vhodné a pevné pracovni obuvi;

* vylougit pfitomnost jinych osob, zejména déti v pracovnim prostoru péchovadia;

* spravné vedeni péchovadla (vést jej tak, aby se zabranilo pfitlaceni nebo sevfeni obsluhy mezi péchovadlo a
pevny prfedmét, zvySena pozornost pfi praci ve stisnénych prostorach);

* pouzivani rukavic, pevné pracovni obuvi;

* sledovani okolniho provozu;

* spravné zavéseni péchovadla (jefabovy hak se zavési do stfedu pfepravniho tfrmenu);

* dodrzovani zakazu vstupovat pod zavéSené bfemeno (péchovadlo);

* dodrzovani pfedpist pro zavéSovani bfemene;

* zajisténi péchovadla na lozné ploSe vozidla proti nezadoucimu pohybu, pfip. jeho pfivazani k pevnym ¢astem
vozidla;

* pfi provozovani péchovala v uzavienych a nedostateéné vétratelnych prostorach (uzaviené objekty, Stoly, hluboké
vykopy apod.) zajistit pfivod zdravotné nezavadného vzduchu - vétrani, odvadéni vyfukovych plynd;

* dolévani paliva provadét pfi zastaveném a ne pfili§ horkém motoru, dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s
otevienym ohném;

* neprepliovat palivovou nadrz, rozlité nebo preteklé palivo utfit;

* pevné a tésné uzavirat uzavér palivové nadrze;

* nadoby s palivem ukladat ve stinu;

* udrzovani motoru a tlumice v Cistoté, bez usazenych hoflavych necistot;

* pravidelné kontrolovat stav palivového systému (zejména stavu nadrze, tésnosti potrubi a hadic),

* nepouzivat péch v blizkosti otevieného ohné;

* poSkozené potrubi a hadice v€as vyménit;

* nesahat na horky tlumi¢, valce motoru nebo Zebra chladice;

* neni-li péch v provozu zavfit palivovy ventil;

* péch skladovat s prazdnou palivovou nadrzi;

* pouzivani OOPP k ochrané sluchu u¢inné v oblasti kmitoctt daného hluku;
* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* pravidelna udrzba;

* celkové kontroly stroje 1 x za rok;

* nestartovat péch na tvrdém povrchu (beton, asfalt);

* pravidelna udrzba;

* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* v€asna vymeéna exponovanych ¢asti majicich vliv na vibrace;
* klidové bezpecénostni pfestavky dle navodu k obsluze;

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.

Betonarské prace -
zakladové pasy

1) Automobilové
prepravniky smési

1), 2) Viz "Betonarské prace - provedeni zakladovych kci"
3) Viz "Provoz stavenisté"

NENI ginnost se
zvySenym rizikem ve

101/2005 Sb. 2) Cerpadla smési, smyslu pfil.€.5 NV
362/2005 Sb. omitacky 591/2006 Sb.
378/2001 Sb. 3) Provoz stavenisté

591/2006 Sb.

178/2001 Sb.

CSN 73 8101 IBetonarské prace - zakladové pasy
262/2006 Sb. |Betonarské prace - 1) Automobilové 1), 2) Viz "Betonarské prace - provedeni zakladovych kci" NENI &innost se
309/2006 Sb. |podlahova deska prepravniky smési 3) Viz "Provoz stavenisté" zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. 2) Cerpadla smési, smyslu pfil..5 NV
362/2005 Sb. omitacky 591/2006 Sb.
378/2001 Sb. 3) Provoz stavenisté

591/2006 Sb.

178/2001 Sb.

CSN 73 8101 IBetonarské prace - podlahova deska
262/2006 Sb. |Provedeni Natavovaci hofaky, * pfi vymeéné lahvi PB zkontrolovat stav tésnéni, hadic a hofaku PB; NENI ginnost se
309/2006 Sb. |hydroizolaci pfistroje a agregaty na |* po dotaZeni pfipojovaci hadice otevfit lahvovy ventil a provést zkousku tésnosti spoji mezi hrdlem lahve a zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. [vodorovnych PROPAN-BUTAN, regulatorem prip. i dalSich spoji a mist (i lahvového ventilu); smyslu pfil.€.5 NV
362/2005 Sb. (kovova tlakova lahev) [* po kazdé vyméné lahvi a hadice a pfi podezieni z uniku PB provadét kontrolu tésnosti; netésnosti se vyhledavaji |591/2006 Sb.
378/2001 Sb. natiranim nerozebiratelnych spoji pénotvornym prostfedkem (roztok saponatu nebo mydla ve vodé apod.), v misté

591/2006 Sb. netésnosti se tvofi bubliny, netésnosti Ize téZ vyhledavat sprejem nebo vhodnym detek&nim pfistrojem;

178/2001 Sb. * volit délku hadic co nejkratsi; hadice spojovat hadicovymi sponami (nikoliv dratem);

CSN 73 8101 * pfi uzivani nastavovacich agregati na PB zachovavat potfebnou opatrnost pfi zapalovani i uzivani, fidit se

navodem pro pouzivani;
* nepouzivat poskozeného zafizeni ani popraskanych a netésnych hadic;




* neponechavat zapaleny horak bez dozoru;

* je-li prace s agregatem BP vyhodnocena jako pozarné nebezpecna dodrzovat protipozarni opatfent;

* neumistoval lahve PB do nevétranych uzavfenych prostor, do prostor vefejné pristupnych;

* podle potfeby chranit provozni i zasobni lahve pfed pfimym slune&nim zafenim (na stfechach) a jinym zdrojem
tepla (teplota povrchu lahve nema prekrogit 400 °C);

* dopravu a manipulaci s lahvemi provadét opatrné tak, aby lahev a pfisluSenstvi byly chranény proti narazu a
poskozeni;

* PB agregaty i jednotlivé horaky pouzivat pouze k uréenému ucéelu podle navodu vyrobce (napf. nesmi byt
pouzivany k vytapéni Saten a jinych mistnosti);

* pfi zjiSténi uniku PB v uzaviené mistnosti nebo v jinych nevétranych prostorech zajistit, aby v mistnosti nebyl
otevieny ohen a jiné zdroje zapaleni, a vyvétrat postizené mistnosti i pfilehlé prostory;

* pfi zapalovani hofaku zachovavat potfebnou opatrnost, Fidit se navodem k pouzivani;
* pfi praci pouzivat OOPP (vhodny pracovni odév, pevnou uzavienou obuv, kozené rukavice, OOPP k ochrané o¢i
a dalsi dle zhodnoceni rizik);

* zajiSténi fadného vétrani a vymeény vzduchu;
* stanoveni a dodrzovani prestavek;
* pouziti OOPP k ochrané dychadel;

[Provedeni hydroizolaci vodorovnych

309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
362/2005 Sb.

betonarské prace - ZB
vénce

)

) Betonové konstrukce
) Zelezarské prace

4) Svarovani

nepokryva zamyslené konstrukéni usporadani, musi byt odborné zplsobilou osobou proveden individualni vypocet
pevnosti a stability kromé pfipad(, kdy je konstrukce montovana ve shodé s uspofadanim obsazenym v ¢eské
technické normé.

zvySenym rizikem ve
smyslu pfil..5 NV
591/2006 Sb.

262/2006 Sb. |Zednické prace - 1) Zdéné konstrukce 1) NENI &innost se
309/2006 Sb. |realizace svislych kci [zdéni * spravné uchopeni bfemene, stabilni postaveni pfi praci, zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. 2) Provoz stavenisté * dodrzovani zakazu hazeni cihlami apod.; smyslu pfil..5 NV
362/2005 Sb. * bezpecné ukladani materiall; ukladat jej jen do stabilni polohy, nikoliv na volné okraj zdi a podlahy leSeni, kde 591/2006 Sb.
378/2001 Sb. hrozi nebezpec¢i padu;
591/2006 Sb. * zajiSténi dostatecného pracovniho prostoru pfi zdéni, na podlaze leSeni;
178/2001 Sb. * zajisténi bezpecného zvySovani mista prace tak, aby nebylo nutno provadét zdéni ani jiné prace s rukama nad
CSN 73 8101 hlavou popf. v jinych nefyziologickych polohach;

* stanoveni a dodrzovani technologickych resp. pracovnich postupd;

* pfi zdéni komind, pilitd a podobnych konstrukci, vyzdivani po ¢astech, az kdyz nové vyzdéné zdivo vykazuje

dostate¢nou pevnost;

* nezatézovani zdiva izola¢nich pfizdivek zeminou;

* vyzdivani provadét odborné (spravna vazba cihel, blokl a tvarnic) zajisténi stability, pevnosti a tuhosti

vyzdivanych konstrukci;

* zakotvovani pfic¢ek do zdiva;

* pouziti vhodného materialu pro zdéni (cihly, malty, p¥isady); IlZ <dnické prace - realizace svislych kci

* vysekavani drazek do pficek a pilifd jen za dodrzeni podminek stanovenych v projektu;

* pfipadné zeslabovani zdénych nosnych konstrukci (pilifll) predem projednavat a odsouhlasit statikem;

* spravny postup pfi vyzdivani a zatézovani cihelnych pfizdivek ve vykopech (nenahrazovat jimi bednéni);

* postupovat podle projektu;

* respektovat stanoveny zplsob osazovani (ukotveni, pfipevnéni, zajisténi osazovanych predmétu);

* spravné a bezpeéné zachazeni s maltou a vapnem (pokud mozno tak, aby bylo minimalizovano nebezpeci

vystfiknuti malty, vapenného miéka);

* pouzivani OOPP k ochrané zraku

* zdravotni zpUsobilost, pracovnélékarska péce, preventivni prohlidky;

* bezpecnostni pfestavky v teplém prostredi;

* pouzivani OOPP k ochrané kolen;

2) Viz "Provoz stavenisté"
262/2006 Sb. |Provedeni Natavovaci hofaky, * pfi vymeéné lahvi PB zkontrolovat stav tésnéni, hadic a hofaku PB; NENI ginnost se
309/2006 Sb. |hydroizolaci svislych |pfistroje a agregaty na |* po dotaZeni pfipojovaci hadice otevFit lahvovy ventil a provést zkousku tésnosti spoji mezi hrdlem lahve a zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. PROPAN-BUTAN, regulatorem pfip. i dalSich spoji a mist (i lahvového ventilu); smyslu pfil.€.5 NV
362/2005 Sb. (kovova tlakova lahev) [* po kazdé vyméné lahvi a hadice a pfi podezieni z Uniku PB provadét kontrolu tésnosti; netésnosti se vyhledavaji |591/2006 Sb.
378/2001 Sb. natiranim nerozebiratelnych spoji pénotvornym prostfedkem (roztok saponatu nebo mydla ve vodé apod.), v misté
591/2006 Sb. netésnosti se tvofi bubliny, netésnosti Ize téZ vyhledavat sprejem nebo vhodnym detek&nim pfistrojem;
178/2001 Sb. * volit délku hadic co nejkratsi; hadice spojovat hadicovymi sponami (nikoliv dratem);
CSN 73 8101 * pfi uzivani nastavovacich agregati na PB zachovavat potfebnou opatrnost pfi zapalovani i uzivani, fidit se

navodem pro pouzivani;

* nepouzivat poskozeného zafizeni ani popraskanych a netésnych hadic;

* zajiStovat Cisténi, sefizovani a servis natavovacich zafizeni na PB;

* opravy provadét odborné, pouzivat jen vhodného tésniciho materialu;

* neponechavat zapaleny horak bez dozoru;

* je-li prace s agregatem BP vyhodnocena jako pozarné nebezpecna dodrzovat protipozarni opatfeni;

* neumistoval lahve PB do nevétranych uzavfenych prostor, do prostor vefejné pristupnych;

* podle potfeby chranit provozni i zasobni lahve pfed pfimym slune&nim zafenim (na stfechach) a jinym zdrojem

tepla (teplota povrchu lahve nema prekrogit 400 °C); IProvedeni hydroizolaci svislych

* dopravu a manipulaci s lahvemi provadét opatrné tak, aby lahev a pfisluSenstvi byly chranény proti narazu a

poskozeni;

* PB agregaty i jednotlivé horaky pouzivat pouze k ur€éenému ucéelu podle navodu vyrobce (napf. nesmi byt

pouzivany k vytapéni Saten a jinych mistnosti);

* pfi zjiSténi uniku PB v uzaviené mistnosti nebo v jinych nevétranych prostorech zajistit, aby v mistnosti nebyl

otevieny ohen a jiné zdroje zapaleni, a vyvétrat postizené mistnosti i pfilehlé prostory;

* pfi zapalovani hofaku zachovavat potfebnou opatrnost, Fidit se navodem k pouzivani;

* pfi praci pouzivat OOPP (vhodny pracovni odév, pevnou uzavienou obuv, kozené rukavice, OOPP k ochrané o¢i

a dalsi dle zhodnoceni rizik);

* zajiSténi fadného vétrani a vymeény vzduchu;

* stanoveni a dodrzovani prestavek;

* pouziti OOPP k ochrané dychadel;
262/2006 Sb. |Zelezarské prace a Betonarské prace * pokud pro do€asnou stavebni konstrukci neni dostupna potfebna dokumentace nebo tato dokumentace NENI &innost se




591/2006 Sb. 6) Mobilni jefaby
178/2001 Sb.
GSN 73 8101

konstrukce ochrany proti padu maze byt pferu§ena pouze v mistech Zebfikovych pfistup(;

* pfi pouziti osobniho zajiSténi, urcit misto kotveni (Gvazu);

* pokud je souc&asti dodavky i projekeni feSeni konstrukce, pfedem v ramci odsouhlasovani projektu ovéfit, zda
jsou feSeny pozadavky na bednéni a ukladani betonové smési, véetné hutnéni);

* unosnost podpérnych konstrukci a bednéni doloZit statickym vypoctem s vyjimkou prvkd bez konstrukéniho rizika;
* vylou€eni vstupu nepovolanych osob do ohroZzeného prostoru pod mistem praci;

* ukladat armaturu dle projektu;

* do betonovych konstrukci zabudovavat betonafskou ocel pfedepsané kvality a vlastnosti v takovém tvarovém
zpracovani, které odpovida v ramci pfislusnych uchylek pozadavkim projektové dokumentace; armatura po
kone¢ném ulozeni nesmi byt deformovana.

* pfejimka ulozené armatury a bednéni;

* spravna technologie ukladani betonové smési, prikazné a kontrolni zkousky betonové smési, ochrana Cerstvého
betonu pred plsobenim povétrnostnich vliv{;

* odbednovat konstrukce s nosnou funkci jen na pokyn odpovédného pracovnika (zakaz pfed¢asného
odbedriovani);

* bezpecny stav povrchu podlah uvnitt objektu, zejména vstupt do objektd, frekventovanych chodeb a vnittnich
komunikaci;

* udrzovani, ¢isténi a Uklid podlah, pochlznych ploch a komunikaci;

* udrzovani komunikaci a prichodi volné prichodnych a volnych, bez pfekazek a zastavovani stavebnim
materialem, provoznim zafizenim ap.;

* v€asné odstrariovani komunikacnich prekazek;

* vhodna a nepoSkozena pracovni obuv (dle vyhodnoceni rizik OPPP)

* zajiSténi dostatecného el. osvétleni v noci a za snizené viditelnosti;

* odstranéni komunikacénich prekazek o které Ize zakopnout - Sroubl vik a zvySenych poklopl nad troveri podlahy,
hadic, vedeni pohyblivych pfivodu a el. kabeld mimo komunikace;

* zfizeni bezpec€nych vstupu do stavebnich objektl o Sifce min. 75 cm, pfi vySce nad 1,5 m nad terénem vstupy
opatfit oboustrannym zabradlim;

* prednostni zfizovani trvalych schodist;

* rovny a neposkozeny povrch podest a schodistovych stupriu;

* udrzovani volného prostoru zajistujiciho bezpeény prachod po schodech, rampég;

* vybaveni Sikmé rampy protiskluznymi liStami, zarazkami a podobnymi prvky a to pfi sklonu rampy 1: 3 ve
vzdalenosti 45 cm od sebe, pfi sklonu 1 : 4 - 50 cm a pfi sklonu 1 : 5 - 55 cm od sebe;

* pfidrzovani se madel pfi vystupu a sestupu po schodech, resp. pficli pfi vystupu po Zebfiku;

* 8ikmé rampy pfi sklonu nad 1: 3 opatfit po jedné strané zabradlim;

* pro ruéni pfepravu betonové smési zfidit vhodné komunikace;

* dodrzet min. Sitky pojezdovych konstrukci a prvku (lavek, Sikmych ramp, najezdu) tj. 60 cm;

* Uprava pojizdné plochy, vyrovnani a zpevnéni manipulacni plochy;

* odstranéni kluzkosti, dodrzovani max. pfipustného sklonu prozatimnich Sikmych pojezdovych ploch cca 1 : 5;
* nepretézovani kolecek, jejich plnéni jen cca do 3/4 obsahu korby;

* spolehlivé zajisténi pojezdovych prvku proti pohybu;

* pro precerpavani betonové smési do pfepravnikt nebo zasobnik(l a pfi jejim ukladani do konstrukce zfidit
bezpecné pracovni podlahy popfipadé ploSiny, aby byla zajiSténa ochrana osob proti padu z vySky nebo do
hloubky, proti zavaleni a zaliti betonovou smési; (nelze-li takova mista zfidit, zajistit ochranu osob jinymi prostfedky
stanovenymi v technologickém postupu (OOPP proti padu nebo ochranny kos);

* zajisténi bezpecného pfistupu a pracovnich mist (ukladani armatury a betonové smési), zfizeni pomocnych
pracovnich podlah, v€éetné zajiSténi proti padu osob (instalace zabradli);

* bednéni stén, sloupd, Sachet a jinych vertikalnich konstrukci vybavit na volnych okrajich pracovnimi latkami se
zabradlim; tyto lavky pouzivat jen pokud je bednéni fadné sepnuto a stabilizovano, pfi¢emz volné okraje bednéni
jsou vétSinou na strané, kde vy¢nivaji z objektu, opatfeny ochrannym zabradlim

* pouzivani pomocnych podlah, ploSin lavek u bednéni ve vySce jen pokud byly tyto ukonceny, vybaveny a
vystrojeny;

* zamezeni pfistupu k mistim na konstrukcich, kde se nepracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu;

* zajisténi jednotlivych prvkd podlah proti posunuti a pohybu;

* dostate¢na dimenze prvku (tloustka) podlah zajistujici pevnost a Unosnost;

* vybér vhodného materialu pro prvky podlah a zabradli, vylou€eni pouziti nadmérné sukovitého, nahnilého a jinak
vadného dfeva;

* nepretézovani podlah materidlem, stavebnimi kolecky, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost materialu,
zafizeni, v€etné poltu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatizeni podlah);

* neseskakovat na podlahy;

* el. vibratory pfipojovat pouze na zdroj o napéti a frekvenci podle Udaju na vyrobnim Stitku nebo v navodé k
obsluze;

* motor, bezpeénostni transformator, izolaéni transformator odolné proti stfikajici vodé (dle typu vibratoru); motor
vibratoru musi byt opatfen tfidratovou uzemnénou zastrc¢kou, coz plati i pro zasuvku a el. pfivod; neni-li k dispozici
tfidratova uzemnéna zastrcka, je nutno instalovat uzemnény adaptér za G€elem spravného uzemnéni)

* stavenistni rozvadéce rozvadéc¢ s nadproudovou ochranou, ochrannym spinacem, zafizenim zajistujicim ochranu
pred nebezpecnym dotykem nezivych &asti a zasuvky;

* pouzivat el. pfivod uréeny pro vnéjsi prostfedi o dostate¢ném prirezu vodica;

* udrzovat neposkozenou izolaci obvodu napajejiciho motoru a ostatnich komponentd uvnitf €asti, které jsou
ponofovany do betonové smési nebo drzeny v ruce;

* udrzovat vodotésnost krytd ¢asti obsahujici hlavni jisti¢, kabelového vstupu, hlavice vibratoru a pruznych ¢asti;

* pfed pfipojenim na sit musi byt spina¢ v nulové poloze;

* pfed uvolnénim ohebného hfidele odpojovat hnaci motor od sité;

* odborné pfipojovani a opravy el. pfivodl (kvalifikovany elektrikar);

* pfi udrzbé a opravach vibrator vzdy odpojit od sité;

* Setrné zachazeni s el.pfivody, udrzovani el. kabelu a el. pfivoda proti mechanickému poskozeni;

* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napéti; izolacniho stavu trafa (osobou znalou - elektrikafem), revize
el. zafizeni;

* pouzivat chranéné rukojeti na ohebné hfideli;
* dodrzovat podminky stanovené v navodu k pouzivani (dodrzovani klidovych bezpeénostnich prestavek apod.);

* el. hnaci motor vibratoru pfipojit na sit az kdyz je ohebny hfidel spojen s hnacim motorem a ponornym
vibratorem;

* ponofeni vibraéni hlavice ponorného vibratoru a jeji vytazeni provadéno jen za chodu vibratoru;

* pfi pferuseni pfivodu betonové smési je vibrator vypinan;

M Y L Y T I T Y o T T

P T T T e T T T Y T T T T e e e | 1



dodrzeni kryti armatury a provedeni spoj;

* pfi spinani systémového bednéni utésnit (specialnimi ucpavkami) vSechny otvory v rdmu z licni strany, které
nebyly vyuzity pro sepnuti;

* spravné ulozeni armatury dle projektu; pfi manipulaci s vyztuzi s ni musi byt zachazeno tak, a pouzito takovych
technickych prostfedkl a zafizeni, aby nedoSlo k trvalému zdeformovani vyztuznych vlozek, k poruSeni svarG a k
poskozeni celych vyztuzovacich prvkd; vyztuz se musi ulozit v poloze predepsané v projektové dokumentaci a
zajistit tak, aby i béhem betonovani byla zabezpecena jeji poloha a také tloustka kryci betonové vrstvy;

* do betonovych konstrukci zabudovavat betonafskou ocel predepsané kvality a vlastnosti v takovém tvarovéem
zpracovani, které odpovida v ramci pfisluSnych uchylek pozadavkim projektové dokumentace; armatura po
kone¢ném ulozeni nesmi byt deformovana;

* vylougit chlizi osob po bezprostfedné ulozené vyztuzi;

* prejimka uloZené armatury a bednéni, v pfipadé zjiSténi zavad je mozno konstrukci zabetonovat az po jejich
odstranéni;

* provedenou kontrolu pfipravenosti k betonazi zapsat do stavebniho deniku nebo pfisl. formulare;

* spravna technologie ukladani betonové smési, prikazné a kontrolni zkousky betonové smési, ochrana Cerstvého
betonu pred plsobenim povétrnostnich vliv({;

* kontrola pridbéhu betonaze - provadi se vizualné i akusticky - kontrola, podpér, vzpér a dotazeni matic tyci, které
se mohou pfi hutnéni Cerstvého betonu odtacet, pfi zjisténi nebezpedi poruseni stability ¢i tuhosti bednéni
odpovédny pracovnik zajisti opatfeni, ktera zabrani deformaci bednéni. (dle potfeby informovat stavbyvedouciho o
vzniklé situaci, ktery rozhodne o dalSim postupu;

* pfi ukladani se betonova smés nesmi volné hazet nebo spoustét do vétsi hloubky nez 1,5 m; pracovnici fidici
ukladani betonu musi dbat na to, aby v pribéhu betonaze nedoslo k posunu nebo poskozeni betonarské vyztuze,
kabell, trubek, kotev a bednéni vnéjSiho i vnitfniho (v pfipadé betonaze vylehéenych vodorovnych nosnych
konstrukci);

* odbednovat konstrukce s nosnou funkci jen na pokyn odpovédného pracovnika (zakaz predéasného
odbedriovani);

* spravné ukladani a skladovani betonarské oceli a vyrobené armatury ve stanovenych profilech;
* podle potfeby a fixace materialu;

* udrzovani volnych manipulacnich uli¢ek a komunikaci;

* pouzivani OOPP;

* pouzivani OOPP (rukavice, dlafovice apod.);
* udrzovani volnych manipulaénich i obsluznych prichodd;
* spravné pracovni postupy pfi ruéni manipulaci s materialem;

* spravné pracovni postupy pfi manipulaci s materialem;
* spravné uchopeni a drzeni materialu;
* pouzivani OOPP (vhodné rukavice);

* spravné pracovni postupy pfi manipulaci s materialem;
* fadné ulozeni a skladovani betonarské oceli i armatury;
* pouzivani OOPP (vhodna pracovni pevna obuv s vyztuzenou Spic¢kou);

* spravné provadéni svarovani;

* vyuzivani zastén, clon, krytd pro usmérfiovani proudu dymu od zafizeni i od svarece;

* volba technologického postupu s ohledem na zakladni materialy, pfipravné materialy a zplisob svafovani (napf.
svarovani kyselymi elektrodami);

* dusledné pouzivani OOPP k ochrané zraku, obli€eje i ostatnich ¢asti téla;

* pfi Fezani kyslikem jsou ohrozZeni a opatfeni obdobna jako pfi svafovani resp. paleni plamenem, zvySené
nebezpedi vyplyva z vétsiho vifeni prachu a vétSiho rozstfiku fezaného kovu;

* ochrana prostoru pod misty svafovani ve vySce proti zhavému rozstfiku;

* ochrana proti odstfiku, utésnéni otvord;

* vylou€eni pfistupu osob do ohrozeného prostoru, ochrana prostoru pod misty svafovani ve vysce proti zhavému
rozstfiku;

* zajisténi ochrany proti padu;

* omezeni svafovani ze Zebfiku;

* pouzivani technickych zafizeni pro prace ve vySce zajistujiciho pevné a stabilni postaveni svarece pfi svafovani
(plosina, leSeni, schidky s ploSinou apod.);

* zajisténi dostatecného prostoru, i na pfechodnych pracovistich;

* pfed zahajenim svafovani stanovit a vyhodnotit mozné pozarni nebezpedi ve vztahu k druhu svafovani, stavu
svarecského pracovisté a pfilehlych prostorQ, pouzitych zafizeni a material( pfipadné pfedem pisemné stanovit
pozarné bezpecnostnich opatfeni;

* dodrzovani podminek a opatfeni dle pfikazu ke svafovani v pozarné nebezpecénych prostorach, (zvlastni opatfeni
pfi svafovani vozidel s nadrzemi s pohonnymi hmotami), pfi svafovani v uzavienych a tésnych prostorach, na
znecisténych zafizenich, v nadobach, potrubich apod., kontrola svafovani a pfilehlych prostor po nezbytné nutnou
dobu, nejméné 8 hod. apod.;

* stanovit pozadavky na Ucastniky svafovani a pozadavky pro bezpecny pobyt a pohyb osob véetné zakazu;

* zabezpecdit volné unikové cesty;

* urcit provozni podminky technickych zafizeni a procesu;

* vyCisténi, odstranéni hoflavych hofeni podporujicich nebo vybusnych latek, utésnéni otvor(, hasici pfistroje,
asistence, OOPP, ochlazovani konstrukce, méfeni koncentrace apod.;

* prekryt nebo utésnit hoflavé latky nehoflavym nebo nesnadno hoflavym materidlem izolujicim hoflavou latku od
zdroje zapaleni tak, aby nedoslo k vzniceni;

* vybavit svafovaci pracovisté hasebnimi prostfedky podle charakteru pracovisté a pouzité technologie svarovani,
* méfit koncentrace hoflavych plynd, par hoflavych kapalin a pracht a udrzovani koncentrace pod hranici
nebezpecné koncentrace,provétravat pracoviste;

* rozmistit technické vybaveni proti rozstfiku zhavych ¢astic;

* zabranit takovému ohfati svafovanych i dal§ich material(, které by vedlo ke ztraté tésnosti nebo celistvosti
zafizeni, jejimz dusledkem by byl unik hoflavych latek;

* k lahvim pfipojovat jen svafovaci zafizeni, ktera jsou k tomu uréena a zkouSena;

* pouziti spravnych svarovacich a fezacich horaku;

* vyfadit z provozu horak, u néhoz se projevuje opakovani zpétného Slehnuti plamene;

* odstranovat pFiciny zpétného Slehnuti;

* Cistit svafovaci a fezaci dyzy jen uréenymi nastroji;

* nepouzivat vadné horaky;

* dodrzovat spravny postup pfi zapalovani a zhasinani plamene hofaku;

* pouziti a spravna instalace pojistky proti zpétnému Slehnuti na acetylenové hadici;

* spravna a v€asna reakce svarece pfi vzniku zpétného Slehnuti, v€éasné uzavreni pfivodu plynu;
* zajiStovani odborné zpusobilosti svarecu;
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* k lahvim pfipojovat jen svafovaci zafizeni, které jsou k tomu ureny a zkouseny;

* vypousténi plynu z lahvi jen pfes redukéni ventil;

* vylou€eni nadmeérného ohrati lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhli¢itym nad 30 °C);

* dostatecna délka hadic, bezpe¢né umisténi lahvi od zdroje tepla;

* tésnost lahvového ventilu kyslikové lahve;

* vylou€eni znecisténi lahvového ventilu s mastnotou;

* nepouzivani vadné lahve;

* spravna a opatrna manipulace s lahvemi;

* vylou€eni mechanického poSkozeni, odlomeni apod. lahvového ventilu;

* tésnost hadic a spojl, kontrola tésnosti hadic 1 x za 3 mésice a zkousky na nejvyssi pracovni pretlak (0,8 - 1,5
MPa pro hadice na kyslik);

* v€asna vyména poskozené, zpuchrelé, nadmérné popraskané hadice;

* pevné a tésné pfipojeni hadic hadicovymi svorkami (sponami, nikoliv dratem);

* ochrana hadic pfed mechanickym poskozenim (proseknuti apod.), propalenim a znecisténim mastnotami;

* chranéni hadic tazenych pres prechody krytem nebo pouziti vhodnych uzavérd;

* nepouzivat hadice kratSi nez 5 m nebo mit vzdalenost mezi spojkami kratSi nez 5 m;

* pfi praci hadice neomotavat kolem téla a nezavéSovat je pfes rameno;

* dodrzovani zakazu pouziti mastnot u kyslikového zafizeni;

* udrzovani svarovaciho zafizeni v dobrém technickém stavu, vyména, oprava;

* vylou€eni vzajemné zamény pouzivanych hadic;

* tésnost lahvového ventilu kyslikové lahve, tésnost ventilu svafovaciho hofaku (pfi poSkozeni, vyména, oprava
tésnéni);

* vylou€eni znecisténi lahvového ventilu mastnotou;

* nepouzivani vadné lahve;

* spravna a opatrna manipulace (nakladani, vykladani) s lahvemi;

* vylou€eni mechanického poskozeni, odlomeni apod. lahvového ventilu;

* tésnost hadic a spojl, kontrola tésnosti hadic 1 x za 3 mésice a zkousky na nejvyssi pracovni pretlak (0,15 MPa
pro hadice na acetylén);

* ochrana hadice proti mechanickému poskozeni (proseknuti, poSkozeni), propaleni a znecisténi;

* nepouzivat hadice kratSi nez 5 m nebo mit vzdalenost mezi spojkami kratSi nez 5 m;

* pfi praci hadice neomotavat kolem téla a nezavéSovat je pfes rameno;

* k lahvim pfipojovat jen redukéni ventily, které jsou k tomu ureny a zkouSeny a které jsou vhodné pro pfislusny
plyn;

* udrzovat redukéni ventily v nezavadném stavu;

* chranit redukéni ventily pred necistotou;

* vyloucit zamasténi kyslikovych lahvovych i redukénich ventild;

* pfed nasazenim reduk&niho ventilu povolit regulacni Sroub, prohlédnout pfesuvnou matici a ovéfit stav tésnéni
(pro acetylen gumové, pro kyslik teflonové &i fibrové), zda neni uvolnén pojistny Sroub a odstranit necistoty z hrdla
ventilu;

* pfed nasazenim redukéniho ventilu na kyslikovou lahev odstranit pfipadné netésnosti ze sedla ventilu, provést
odfouknuti z lahve

* proti zaneseni necistot z hrdla lahvového ventilu do ventilu redukéniho a zamezeni pfipadného vzplanuti
regulagniho ventilu, odfouknuti je kratkodobé (cca do 1 sec.) a u acetylenovych lahvi se neprovadi;

* spravné nasroubovani redukéniho ventilu;

* po pfipojeni reduk&niho ventilu na tlakovou lahev provést zkousku tésnosti (pénotvornym roztokem apod.);

* pred otevienim nasazeného redukéniho ventilu nemit iplné povoleny regulaéni Sroub pro nastaveni pracovniho
tlaku plynu; uvolnéni regulacniho Sroubu po nasazeni tlakoméru;

* lahvovy ventil neotvirat prudkym trhnutim;

* nepouzivat poskozené redukéni ventily (napf. i v pfipadé prasklého ochranného sklicka tlakoméru);

* zajiStovani odborné zpusobilosti svarecu;

* nerozmrazovat redukénich ventily plamenem (zamrzlé redukéni ventily a rozvody plynt se rozmrazuji horkou
vodou nebo jinym vhodnym ohfevem do teploty 200 °C);

* pfi zhaSeni plamene hofaku se vzdy presvédcit o dokonalém zhasnuti plamene;

* provést okamzité zhasnuti plamene pfi pfehfati nastavce hofaku, ochladit jej ve vodé a profouknout kyslikem;
* Cistit svafovaci a fezaci dyzy jen ur€enymi nastroji;

* nepouzivat vadné hofaky;
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krovu

1)Prace a pohyb
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udrzovaci apod.
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pracich
4)Provoz stavenisté
5)Provoz mobilniho
jefabu

* zajiSténi bezpe€ného pristupu na stfechu pomoci komunikacnich prostfedkd (pracovnich podlah, lavek, plosin,
schod, Zebfikl apod.);

* zajiSténi proti propadnuti se provadi na vSech stfesnich plastich, kde je pldorysna vzdalenost mezi latémi nebo
jinymi nosnymi prvky stfeSni konstrukce vétsi nez 0,25 m a kde neni zaru€eno, ze jednotlivé stfeSni prvky jsou
bezpecné proti prolomeni zatizenim osobami véetné naradi, pracovnich pomUcek a materialu, pfipadné neni toto
zatizeni vhodné rozlozeno pomocnou konstrukci (pracovni nebo pfistupova podlaha apod.);

* ochranu proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétlika, technologickych a jinych otvort, zaméstnavatel
zajisti pouzitim ochranné, pfipadné zachytné konstrukce nebo pouzitim osobnich ochrannych pracovnich
prostfedk( proti padu;

* zajisténi proti sklouznuti zaméstnavatel zajisti pouzitim Zebfikl upevnénych v misté prace a potfebnych
komunikaci, pfipadné pouzitim ochranné konstrukce nebo osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd proti padu;
* u stfech se sklonem nad 45 stupnit od vodorovné roviny je nutno pouzit vedle Zebfik( jesté osobni ochranné
pracovni prostfedky proti padu;

* vytvofeni podminek k zajisténi bezpec€nosti prace na stfechach v ramci dodavatelské dokumentace zejména
vypracovanim resp. stanovenim technologického nebo pracovniho postupu;

* pribézné zajistovani pracovnikud proti padu z volnych okraju stfech to jednou z téchto alternativ:

a) kolektivnim zajisténim (tj.ochrannymi nebo zachytnymi konstrukcemi); ochrana proti padu se nevyzaduje u
plochych (rovnych) stfech se sklonem do 100 od vodorovné roviny pokud je misto prace (nebo komunikace)
vymezeno zabranou, napf. jednoty€ovym zabradlim, lanem apod., umisténou nejméné 1,5 m od hrany padu; u
téchto stfech nevyzaduje ochrana proti padu, pokud je na okrajich stfeSniho plasté zed (napf. atika) o vySce min.
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b) osobnim zajiSténim (pfedevsim u kratkodobych praci),

c) kombinaci kolektivniho a osobniho zajisténi;

* zaméstnavatel zajisti, aby zvolené osobni ochranné pracovni prostfedky odpovidaly povaze provadéné prace,
predpokladanym rizikim a povétrnostni situaci, umozriovaly bezpeény pohyb a aby byly pravidelné prohlizeny a
zkousSeny v souladu s pozadavky privodni dokumentace; pfitom smi byt pouzity pouze osobni ochranné pracovni
prostfedky, které splfiuji pozadavky stanovené zvlastnimi pravnimi predpisy;

* zamezeni pfistupu k mistim na stfechach kde se nepracuje a jejichz volné okraje nejsou zajiStény proti padu;
pfipadé nezfizovani osobniho zajisténi nutno vytvofit podminky pro pouziti POZ, mj. pfedem urcit misto Gvazu;
(neni-li technologicky postup zpracovan stanovi mista ivazu (kotveni) POZ odpovédny pracovnik);

* pouzivani ochrannych a zachytnych konstrukci (napf. leSeni nebo jina ekvivalentni alternativa), jen pokud byla
ukonéena, vybavena a vystrojena (dle pfisl. dokumentace) a po pfedani do uzivani;

* spravné pouziti POZ, pouzivani povolenych kombinaci prostfedku osobniho zajisténi; kontroly a zkousky
prostfedku osobniho zaji§téni, dodrzovani navodu k pouziti;

* spravna volba vhodného a spolehlivého misto upevnéni (ukotveni) POZ, aby pfi zachyceni kinetické energie
vzniklé pfipadnym volnym padem pracovnika zajiStovaného prostfedku osobniho zajiSténi nedoslo k jeho
naslednému volnému padu, napt. v pfipadé vytrzeni, zlomeni, uvolnéni, vysmeknuti kotviciho zafizeni (stfeSniho
haku, prasklého dfevéného prvku, zlomené ocel. ty¢e apod.);

* odborné ovéreni kotviciho bodu, napf. statikem, zejména v pfipadech kdy mechanické vlastnosti materialu,
zpUsob upevnéni a spojeni konstrukénich prvkld a zafizeni na stfechach nejsou znamy, resp. nelze je spolehlivé
vizualné ovérit;

* zajisténi pracovnika pfi pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni) osobnim zajisténim napf. pomoci vodiciho
lanka a krouzku, ji$ténim druhym pracovnikem, plo$nym ji§ténim, popf. kombinaci riznych zplsobt. Pfi navrhu
vhodnych druhtd prostfedku osobniho zajisténi a jejich vzajemné kombinace je nutno vychazet z pfislusnych
navodu k pouzivani;

* zaméstnavatel zajisti, aby zvolené OOPP odpovidaly povaze provadéné prace, predpokladanym rizikim a
povétrnostni situaci, umoznovaly bezpecny pohyb a aby byly pravidelné prohlizeny a zkouSeny v souladu s
pozadavky pravodni dokumentace; pfitom smi byt pouZity pouze osobni ochranné pracovni prostredky, které
splfiuji pozadavky stanovené zvlastnimi pravnimi predpisy;

* podle ucelu a zplsobu pouziti se rozliuji

a) OOPP pro pracovni polohovani a prevenci proti padim z vySky (pracovni polohovaci systémy),

b) OOPP proti padim z vysky (systémy zachyceni padu);

* osobni ochranné pracovni prostfedky se pouzivaji samostatné nebo v kombinaci prvkd a soucasti systémua a v
souladu s navody k pouzivani dodanymi vyrobcem tak, ze je

a) zaméstnanci zamezen pfistup do prostoru, v némz hrozi nebezpeci padu (1,5 m od volného okraje),

b) zaméstnanec udrzovan v pracovni poloze tak, ze padu z vysky je zcela zabranéno, nebo

c) pad bezpecné zachycen a zachyceného zaméstnance Ize neprodlené a bezpeéné vyprostit, popfipadé dopravit
do bezpecného mista; k zachyceni padu musi dojit v dostatecné vysSce nad prekazkou (terénem, podlahou,
konstrukci apod.), aby se vylouc€ilo zranéni zaméstnance;

* zaméstnanec se musi pfed pouzitim OOPP presvédcit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezavadném
stavu;

* vhodny OOPP proti padu, popfipadé pracovni polohovaci systém, v€éetné kotevnich mist, musi byt uréen v
technologickém postupu. Pokud se jedna o prace, které zpracovani technologického postupu nevyzaduji, urci
vhodny zplsob zajisténi proti padu, respektive pracovniho polohovani, véetné mist kotveni, odborné zplsobily
zameéstnanec povéfeny zaméstnavatelem. Misto kotveni osobniho ochranného pracovniho prostfedku proti padu
musi byt ve sméru padu dostatecné odolné;

* pFistupy v zavésu na lané a pracovni polohovaci systémy Ize pouzivat jen v pfipadech, kdy z posouzeni rizik
vyplyva, Ze prace mlize byt pfi pouziti téchto prostiedkd vykonana bezpecéné a Ze pouziti jinych prostiedkd neni
opodstatnéné. S ohledem na souvisejici rizika, ¢as potfebny pro provedeni prace a plnéni ergonomickych
pozadavk( musi byt pfednostné pouzivana sedacka s vhodnymi doplriky;

* pouziti zavésu na lané s prostfedky pro pracovni polohovani je dale mozné, jen pokud

a) systém je tvofen nejméné dvéma nezavislymi lany, pfi¢emz jedno slouzi jako nosny prostfedek pro vystup,
sestup a zavéSeni v pozadované poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni (zajiStovaci lano);

b) zaméstnanec pouziva zachycovaci postroj, ktery je prostfednictvim pohyblivého zachycovace padu, jenz sleduje
pohyb zaméstnance, pfipojen k zajiStovacimu lanu;

c) k pohybu po pracovnim lané se pouzivaji vyhradné k tomu uréené prostiedky pro vystup a sestup (napf.
slafiovaci prostfedky) a pfipojeni k pracovnimu lanu zahrnuje samosvorny systém k zabranéni padu zameéstnance,
ktery' ztratil kontrolu nad svymi pohyby;

d) naradi a dalSi vybaveni uzivané pfi praci je pfichyceno k postroji nebo k sedacce, popfipadé jinak zajisténo proti
padu;

e) prace je provadéna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby zaméstnanec konajici
praci mohl byt v pfipadé nouze neprodlené vyprostén;

* za vyjimecnych okolnosti, kdy s ohledem na posouzeni rizik by pouziti druhého lana mohlo zpUsobit, Ze provadéni
bezpecnosti a soucasti systému jsou vyrobcem k takovému zplsobu pouziti uréeny a vyhovuji parametrdm jejich
stanovené zZivotnosti;

* zaméstnavatel zajisti, aby zaméstnanec provadéjici prace pfi pouziti osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd
proti padu byl pro predpokladané €innosti vyskolen, zejména pak pro vyprostovaci postupy pfi mimoradnych
udalostech.

* odstranéni prekazek v predpokladané draze padu;

* sefizeni délky lana zachycovace s tlumiem padu;

* pouziti pohyblivého zachycovace s nejkratSi délkou zachyceni padu;

* vylou€eni "kyvadlového efektu" tj. prostfedek osobniho zajisténi kotvit nad pracovnim mistem pracovnika;
* pouziti dvou zachycovacu padu umisténych na dvou kotvicich bodech;

* pouziti prostfedku osobniho zajisténi tak, aby nenastal volny pad delSi nez 0,6 m (dva uvazky, sefizeni délky
uchytného lana);

* spravné pouziti prostfedku osobniho zajisténi, upevnéni prostfedku osobniho zajisténi do zadového kotviciho
krouzku;

* pouziti prostfedku osobniho zajisténi (postroje) bez tlumi¢e padové energie tak, aby nenastal volny pad delsi nez
1,5m;

* spravné pouziti prostfedku osobniho zajisténi (postroje) s tlumi¢em padové energie;

* spravna volba kotviciho bodu;

* zajisténi proti propadnuti provadét na vech stfesnich plastich, kde je pldorysna vzdalenost mezi latémi nebo
jinymi nosnimi prvky stfeSni konstrukce vétsi nez 0,25 m a neni zaru€eno, zZe jednotlivé stfeSni prvky jsou
bezpecné proti prolomeni zatizenim pracovniky;

* zatizeni (pracovniky a materialem) na netnosny stfesni plast vhodné rozlozit napf. pomocnou konstrukci
(pracovni nebo komunika&ni podlahou, polozenim a uchycenim pokryvacského zebfiku apod.) v kombinaci s

| osobnim zajisténim, pro pfipad Slapnuti mimo pomocnou konstrukci na neinosnou plochu, nebo s pojizdnym nebo
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* zpUsob zaji$téni a rozméry technickych konstrukci museji odpovidat povaze provadénych praci,
predpokladanému namahani a musi umoznovat bezpeény pruchod;

* vybér vhodnych pfistupl na pracovisté ve vy§ce musi odpovidat ¢etnosti pouziti, pozadované vySce mista prace
a dobe jejiho trvani

* zvolené FeSeni musi umoznovat evakuaci v pfipadé hroziciho nebezpedi;

* pohyb na pracovnich podlahach a dalSich plochach ve vySce a pfistupy k nim nesmi vytvaret zadna dalSi rizika
padu;

* v zavislosti na zpUsobu zajiSténi a typu konstrukce musi byt pfijata odpovidajici opatfeni ke snizeni rizik
spojenych s jejim pouzivanim;

* volné okraje musi byt zajisStény osazenim konstrukce ochrany proti padu vhodné usporadané, dostate¢né vysoké
a pevné k zabranéni nebo zachyceni padu z vysky;

* pfi pouziti zachytnych konstrukci je nutno dbat na zamezeni Urazi zaméstnancu pfi jejich zachyceni;

* konstrukce ochrany proti padu maze byt pferuSena pouze v mistech Zebfikovych nebo schodistovych pfistup(;

* pozadavky na usporadani, montaz, demontaz, zajisténi stability a Unosnosti, na pouzivani a kontrolu konstrukce
jsou obsaZeny v pravodni, popfipadé provozni dokumentaci;

* zabradli se sklada alespori z horni ty€e (madla) a zarazky u podlahy (ochranné listy) o vySce minimainé 0,15 m;
* je-li vySka podlahy nad okolni drovni vétsi nez 2 m, musi byt prostor mezi horni ty¢i (madlem) a zarazkou u
podlahy zajiStén proti propadnuti osob osazenim jedné nebo vice stfednich tyci, pfipadné jiné vhodné vypIné, s
ohledem na mistni a provozni podminky;

* za dostate€nou se povazuje vySka horni ty€e (madla) nejméné 1,1 m nad podlahou, nestanovi-li zvlastni pravni
predpisy jinak;

* jestlize provedeni urcité pracovni operace vyzaduje do¢asné odstranéni konstrukce ochrany proti padu, musi byt
po dobu provadéni této operace pfijata u€inna nahradni bezpecnostni opatreni;

* prace ve vySkach a nad volnou hloubkou nesmi byt zahajena, dokud nejsou tato opatfeni provedena

* bezprostfedné po docasném preruseni nebo ukonceni pfislusné pracovni operace se odstranéna konstrukce
ochrany proti padu opét osadi;

* nebezpecné otvory na stfeSe (napf. stfesSni okna) zajistovat dostatecné unosnymi poklopy;

* vybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné prvky pomocnych podlah, vylou€eni pouziti nadmérné
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dfeva (hranoly, fosny);

* spolehlivé zajisténi jednotlivych prvkid podlah a jinych prozatimnich pomocnych konstrukci proti nezadoucimu
pohybu (svlakovani, pfipevnéni apod.) a spravné osazeni podlah. dilct a jednotl. prvkli pomocnych podlah pro
praci na leSeni podlah;

* nepfetézovani podlah ani jinych konstrukci materidlem, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost materialu,
zafizeni, pomucek, nafadi véetné poctu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatizeni konstrukce);

* pouziti zebFikl, upevnénych v mistech prace a v potfebnych komunikacich (pfi pouziti zebfikd u stfechy se
sklonem nad 45 stupfid od vodorovné roviny musi byt pouZzito jesté osobni zajisténi pracovnik( proti padu);
* pouziti ochranné konstrukce nebo osobniho zajisténi proti padu jednotlivych pracovniki;
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| * ochrana prostoru pod misty prace na stfese proti ohrozeni padajicimi pfedmeéty a to:

| a) vymezenim a ohrazenim ohrozeného prostoru (zabradlim min. vySky 1,1 m s ty€emi upevnénymi na nosnych

‘ sloupcich s dostate€nou stabilitou) nebo;
b) vylou€eni pfistupu osob pod mista prace na stfeSe, popr.;

| c) stfezenim ohrozeného prostoru;

\ * zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupy do objektu;

| * bezpecné ukladani materialu na stfeSe mimo okraj;
* material, nafadi a pomucky ukladat, pfipadné skladovat na stfechach tak, aby byly po celou dobu ulozeni

| zajiStény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonéeni;

| * dodrzovat zédkaz zavéSovani naradi na ¢asti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pokud pracovnik nepouzije

| vhodné vystroje (pas s upinkami, brasny, kapsare, pouzdra aj.);
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* pfed provadénim praci na stfechach ucinit opatfeni proti dotyku nebo pfiblizeni k Castem s nebezpecnym napétim
- elektrickych venkovnich vedeni u stfechy nebo nad stfechou (ve smyslu pozadavku pfislusné CSN).

* vytvofeni podminek k zajisténi bezpecnosti prace na stfechach v ramci dodavatelské dokumentace zejména
vypracovanim resp. stanovenim technologického nebo pracovniho postupu;

* vybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve vyskach a zvySovani mista prace (leSeni, Zebfiky, material, inventarni
dilce) a jejich dostatecna unosnost, pevnost a stabilita;

* pribézné zajistovani véech volnych okraju stavby, kde je rozdil vysek vétsi nez 1,5 m to jednou z téchto
alternativ:

a) kolektivnim zajisténim - tj.ochrannymi nebo zachytnymi konstrukcemi) zabradlim se zarazkou nebo jina
ekvivalentni alternativa) a to zejména volné okraje podlah nezajiSténé zdi o vySce alespori 60 cm, otvory v
obvodovych zdech, vytahovych $achet, volné okraje schodistovych ramen a podest, teras, ochozu, balkon(, lodzii
apod.) nebo

b) osobnim zajisténim (prfedevsim u kratkodobych praci) nebo

c) kombinaci kolektivniho a osobniho zajisténi;

* zamezeni pfistupu k mistiim na stfechach ,kde se nepracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu;
ptipadé nezfizovani osobniho zajisténi nutno vytvorit podminky pro pouZiti prostfedkd osobniho zajisténi, m;. IllProvedeni konstrukei krovu
predem urcit misto Uvazu; (neni-li technologicky postup zpracovan stanovi mista Uvazu (kotveni) prostfedku
osobniho zajisténi odpovédny pracovnik);

* pouzivani ochrannych a zachytnych konstrukci (napf. leSeni nebo jina ekvivalentni alternativa), jen pokud byla
ukonéena, vybavena a vystrojena (dle pfisluSné dokumentace) a po pfedani do uzivani;

* zamezeni pristupu k mistim, kde se nepracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu;

* kontrolu svislosti zdi a podobné prace neprovadét pfimo z vyzdivané zdi (nebezpeci uvolnéni cihly a nezatuhlého
spodniho zdiva);

* zajiStovat pracovniky ve vyskach tam, kde nelze pouzit kolektivni osobni zajisténi prostfedky osobniho zajisténi a
to napf. pfi odebirani bfemen dopravovanych el. vratkem, jefabem na nezajisténé podlahy v zastropenych patrech,
pfi zhotovovani bednéni a odbedfiovani, pfi praci na stfechach a jinych kratkodobych pracich ve vysce;

* zajisténi bezpecnych prostfedkl pro vystupy na zvy$ena mista stavby (Zebfiky, schodiste, rampy);
* vyzadovat pouzivani zebfikl k vystupu a sestupu i na podlahy kozovych leSeni);
* dodrzovani zakazu seskakovani z leSeni a slézani po konstrukcich;

* vybaveni stavby vhodnymi prostfedky a zafizenimi pro zvySovani mista prace;
* zakaz pouzivani vratkych a nevhodnych pfedmétl pro praci i ke zvySovani mista prace (bedny, obaly, palety,
sudy, védra apod.);

* nebezpecné otvory v podlahach zajiStovat zabradlim nebo dostate€né unosnymi poklopy; mezera mezi vnitfnim
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* otvory zakryvat sou€asné s postupem praci ve vysce;
* poklopy zajistovat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti vodorovnému posunuti;
* poklopy dostate¢né unosné s ohledem na prfedpokladané zatizeni;

* vybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné prvky pomocnych podlah, vylou€eni pouziti nadmérné
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dfeva (hranoly, fosny);

* v8echny nosné dfevéné soucasti pomocnych i trvalych konstrukci nutno pfed osazenim a zabudovanim odborné
prohlédnout;

* spolehlivé zajisténi jednotlivych prvkl podlah a jinych prozatimnich pomocnych konstrukci proti nezadoucimu
pohybu (svlakovani, pfipevnéni apod.) a spravné a souvislé osazeni podlahovych dilcd a jednotlivych prvkd podlah
leSeni na sraz;

* nepretézovani podlah ani jinych konstrukci materialem, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost materialu,
zafizeni, pomucek, naradi véetné poc¢tu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatiZzeni konstrukce);

* bezpec€né ukladani materialu na podlahach mimo okraj;

* material, nafadi a pomucky ukladat, pfipadné skladovat ve vySkach, aby byly po celou dobu ulozeni zajistény
proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonceni;

* dodrzovat zakaz zavéSovani naradi na ¢asti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pokud pracovnik nepouzije
vhodné vystroje (pas s upinkami, brasny, kapsare, pouzdra aj.);

* zajiStovani volnych okrajl podlah, véetné leSeni, zarazkou pfi podlaze, popf. obednénim, siti, plachtou apod. proti
padu materialu a predmétd z volnych okraju;

* zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupem do objektd;

* vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace ve vySce, vylou€eni prace nad sebou a pfistupu osob
pod mista prace ve vySkach;

* ochrana prostort pod misty prace na stfese proti ohroZeni padajicimi predméty a to:

a) vymezenim a ohrazenim ohrozeného prostoru (zabradlim min. vySky 1,1 m s ty¢emi upevnénymi na nosnych
sloupcich s dostate¢nou stabilitou)

b) vylouceni pfistupu osob pod mista prace na stfeSe, popf.;

c) stfezenim ohrozeného prostoru;

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor musi mit Sitku od okraje pracovisté nebo pracovni
podlahy nejméné 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m v€etné, 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m vcetné,
2,5 m pfi praci ve vySce nad 20 m do 30 m véetné 1/10 vySky objektu pfi praci ve vySce nad 30 m;

* pro svislou dopravu vybourané suti zfidit uzaviené shozy;

* pouziti vhodného pilového kotouce s odpovidajici velikosti, tvarem zub(, rozteci, ostfim a rozvodem zubd;

* dodrzovani zakazu pouzivani vyhfatych, naprasklych, zrezivélych, kmitajicich, nevyvazenych a jinak poSkozenych
pilovych kotouéd, kotou€u s vylamanymi zuby a nevhodnych pro pfislusny druh fezani;

* ochranny kryt pilového kotouce sefizeny a upraveny;

* vylouéeni styku zubu pilového kotouce s kovovymi pfedméty v fezaném materialu, odstranéni kovovych predmét
pred Fezanim;

* pouziti vhodného pilového kotouce s odpovidajici velikosti, tvarem zub, rozte€i, ostfim a rozvodem zub(;

* dodrzovani zakazu pouzivani vyhfatych, naprasklych, zrezivélych, kmitajicich, nevyvazenych a jinak poskozenych
pilovych kotoucu, kotou€d s vylamanymi zuby a nevhodnych pro pfislusny druh fezani

* ochranny kryt pilového kotou€e nad stolem pily, vhodné sefizeny a upraveny;

* nenamahani pilového kotouce na ohyb;

* vylouéeni styku zubu pilového kotouce s kovovymi pfedméty v fezaném materialu, odstranéni kovovych predmét
pred Fezanim;

* pred zahajenim prace zkontrolovat pilu a jeji bezpe¢nostni a ochranna zafizeni véetné spravného otaceni
pilového kotouce;

* vybaveni pily vhodnym ochrannym krytem, ktery bud samocinné nebo po pfedchozim nastaveni odkryva jen
minimalni obvod pilového kotou€e nutny pro fez (napf. dvoudilny kryt);

* samocinny navrat pilového kotou€e do zadni zakladni polohy;

* pilu pouzivat vyhradné pro pficné fezani (pfefezavani) dreva;

* zajiSténi kraceného dfeva proti nezadoucimu pohybu - dle typu pily;

* spravné drzeni rukojeti ovladani pohybu pilového kotouce (jeho vedeni do fezu);

* nepfiblizovat ruce a nesahat do nebezpecné blizkosti pilového kotouce, napf. pfi odebirani dfeva;

* dodrzovani zakazu pracovat v rukavicich (kromé vyjime¢nych pfipadl - prace v zimé, dfevo s pryskyfici kdy je
mozno pouzit tfi az pétiprstych rukavic);

* zajisténi dostatecné teploty, aby obsluha nemusela drzet material ve zkfehlych, méné citlivych rukou;

* pfi vymeéné pilového kotouce a pfi provadéni oprav a udrzby zajiStovat pilu proti nezadoucimu uvedeni do chodu;
* zaSkoleni a ovéreni znalosti bezpecnostnich predpisu;

* spravné pracovni postupy;

* v€asné odklizeni odpadu, odfezkl apod. ze stolu pily;

* u stacionarnich pil instalace odsavaciho zafizeni;

* podle charakteru ohrozeni pouzivani OOPP k ochrané zraku obsluhy;

* zaujmuti postoje mimo rovinu mozného odletu nebo vymrsténi materialu, kdy hrozi uder, zhmozdéni obliceje,
narazeni fezanym materialem v pfipadé jeho zachyceni a odhozeni (odmrsténi) rotujicim pil. kotou¢em;

* udrzovani pofadku a volného obsluzného prostoru u pily;
* v€asny a prubézny uklid odfezk(l a odpadového materialu;

* vylou€eni pfesahu pilového kotouce pres pfedni okraj stolu;
* spravné postaveni obsluhy pily;
* zakrytovani pohonnych mechanismu stroje;

* preventivni udrzba el. zafizeni pily;
* ochrana pohyblivych el. pfivodu proti mechanickému poskozeni;

* pouzivani OOPP k ochrané sluchu (hodnoty hluku az 90 dB);

* vybaveni pily krytem pohybujicich se ¢asti (kromé €inné ¢asti fetézu), silent bloky, zachycovacem roztrzeného
pilového fetézu, bezpe&nostni brzdou fetézu, tlumi€em vyfuku, spojkou automatického vypinani chodu fetézu,
technickou dokumentaci, nafadim na udrzbu a ochrannym pouzdrem fezaci €asti pro pfepravu ruéni motorové
fetézové pily (RMRP);

* pfi volnob&Zném chodu motoru se nesmi Fetéz pohybovat - plynova paka RMRP se po uvolnéni tlaku ruky musi
samocinné vracet do nulové polohy a chod pilového Fetézu se samocinné zastavit po snizeni otacek;

* pred zapocetim prace ovefit funkci automatického vypinani chodu fetézu pfi volnob&hu motoru, funkci
bezpe&nostni brzdy Fet&zu, funkci pojistky plynu (u RMRP s el. pohonem neporusenost pohyblivého pfivodu a
ovladacich prvku);

* pfi startovani RMRP poloZit na vhodné bezpe&né misto, pevné pfidrZovat, pfitemz fetéz se nesmi dotykat




* spravna a stabilni pracovni poloha pracovnika;

* praxe, spravna technika prace s RMRP a spravné zvolené pracovni postupy pfi fezani;

* spravné uchopeni a drzeni pily;

* nepouzivat RMRP pokud neplni funkci bezpeénostni brzda fetézu, spojka automatického vypinani chodu Fetézu
pfi volnobézném chodu motoru;

* dostate&na praxe a zku$enosti, prikaz obsluhy RMRP;

* pfiméfeny odpocinek, bezpecnostni pfestavky;

* pouzivani OOPP;

* zvlastni opatrnost pfi styku konce fezaci ¢asti pily se dfevem pfi mimovolném dotyku Spicky listy s prekazkou;

* neprefezavat dfevo zapichem listy;

* k Fezani vyuzivat nabihajici i odbihajici ¢ast fetézu, koncem liSty se nesmi fezat (kromé zpétného vrhu dochazi k
nadmérnému opotfebovani listy);

* dodrzovani spravnych pracovnich postupu;

* fadny technicky stav pily a fetézu;

* funkéni bezpecénostni brzda fetézu;

* pfi praci s RMRP v zimé zohlednit vlivy zimnich podminek na provoz RMRP: (vét§i zmény teploty maji znaény vliv
na zivotnost fezaci Casti, Fetéz se musi chranit pfed stykem se snéhem a zeminou, fetézy se maji denné ukladat
do olejové lazné; mistni pfenos vibraci na ruce zhorSuje soucasné plasobeni chladu na ruce a celkové prochladnuti
organismu);

* s RMRP pracovat pokud moZno max. do vy$e prsou;

* kontrola fezaci &asti RMRP pFed zapod&etim prace;

* spravna funkce a sefizeni ¢erpadla, mazani fetézu;

* fadné udrzovani RMRP;

* spravné a odborné brouseni zubu fetézu;

* v€asna vyméné fetézu klesne-li zGstatkova délka hoblovacich zubl pilového fetézu po jejich zbrouseni béhem
provozu pod 3 mm (méFeno na hibetu zubu) nebo hranici stanovenou vyrobcem RMRP;

* v&asna vyména nadmérné opotfebovanych sougastek RMRP (fetézka, lista, Fetéz);

* vylou€eni kontaktu fetézu s nevhodnym materialem (kov, zemina, kamen, Stérk apod.);

* pro benzin pouZzit jen nadoby k tomu ur€ené a vhodné;
* pfi doplfiovani pohonnych hmot do RMRP musi byt motor zastaven;
* startovat RMRP min. 2 m od mista doplfiovani benzinu;

* vést fez podle druhu zatizeni a namahani jednotlivych konstrukénich prvka (tlak, tah, ohyb) tak, aby nedoslo ke
statickému oslabeni konstrukce, sevieni pily a vzniku jiného nebezpeéného stavu;

* odlehgit zatizeni plGsobici na plochy a konstrukéni prvky;

* v pfipadé potfeby vyklidit prostor pod fezanou konstrukci;

* spolehlivé zabezpedit naruSeny nebo vyfezavany nosny tram podepfenim apod.;

* pfedem odstranit kovové a jiné ¢asti a predméty, které by mohly poskodit pilovy fetéz;

* spravné uchopeni RMRP;

* zajisténi bezpecné a stabilni pracovni polohy;

* zajisténi bezpedné a stabilni pracovni polohy a postaveni pracovnika pro pracovni operace provadéni RMRP;
* zajiSténi potfebnych pomucek, prostfedku a zafizeni pro bezpecnou praci a praci ve fyziologicky vhodnych
polohach; ;

* dodrzovani zakazu pracovat s RMRP na Zebfiku;

* zajiSténi prostoru pod misty prace (ohrazenim, vylou¢enim provozu, popf. stfezenim);
* zajisténi materidlu a pfedmétl proti padu z vysky;

* pouzivani ostrych a spravné nabrousenych fetézl dle pokyn(l vyrobce;

* udrzovani Fadného technického stavu RMRP, pravidelné kontroly, odstrafiovani zavad,

* v&asna vyména exponovanych opotfebovanych a poskozenych sougasti RMRM majicich vliv na hlugnost a
vibrace;

* pfednostni pouzivani nabihajici ¢asti fetézu;

* dodrzovani max. uhrnné doby prace s RMRP za sménu a pravidelné pieru$ovani prace s bezpe&nostnimi
prestavkami dle navodu vyrobce pfisluného typu RMRP;

* vhodné obleceni, aby nedoslo k podchlazeni obsluhy;

* moznost ohfati béhem prace a osuSeni odévu, rukavic, obuvi apod.;

* zdravotni zpUsobilost ovéfena lékarfskou prohlidkou, pravidelné kontroly zdravotniho stavu pracovnikd;;

* odborna zplsobilost, seznameni obsluhy z navodem k obsluze;

* pouzivani OOPP k ochrané sluchu;

* dodrzovani navodu k obsluze;

* pravidelné kontroly zdravotniho stavu pracovnik
* udrzovani RMRP v fadném technickém stavu;

dale viz "Provoz stavenisté" a "Provoz mobilniho jefabu”
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Provedeni konstrukci
stfesSniho plasté

1)Prace a pohyb
pracovnikl na stfechach
prace tesarske,
pokryvacske,
klempifské, montazni,
hromosvodarskeé,
udrzovaci apod.
2)Prace a pohyb
pracovnikd ve vy$kach a
nad volnou hloubkou
3)Prefezavaci -
zkracovaci kotoucova
pila na dfevo

RMRP pro pfiéné
fezani pouzivané pfi
stavebné tesarskych
pracich
4)Provoz stavenisté
5)Provoz mobilniho

jefabu

* zajisténi bezpe¢ného pristupu na stfechu pomoci komunikacnich prostfedku (pracovnich podlah, lavek, plosin,
schod, zebfikl apod.);

* zajisténi proti propadnuti se provadi na v§ech stfesnich plastich, kde je pldorysna vzdalenost mezi latémi nebo
jinymi nosnymi prvky stfeSni konstrukce vétSi nez 0,25 m a kde neni zaruc¢eno, Ze jednotlivé stfesni prvky jsou
bezpecéné proti prolomeni zatiZzenim osobami véetné naradi, pracovnich pomUicek a materialu, pfipadné neni toto
zatizeni vhodné rozlozeno pomocnou konstrukci (pracovni nebo pfistupova podlaha apod.);

* ochranu proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétlikd, technologickych a jinych otvort, zaméstnavatel
zajisti pouzitim ochranné, pfipadné zachytné konstrukce nebo pouzitim osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkd proti padu;

* zajiSténi proti sklouznuti zaméstnavatel zajisti pouzitim Zebfikl upevnénych v misté prace a potfebnych
komunikaci, pfipadné pouzitim ochranné konstrukce nebo osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl proti padu;
* u stfech se sklonem nad 45 stupni od vodorovné roviny je nutno pouzit vedle Zebfikl jeSté osobni ochranné
pracovni prostfedky proti padu;

* vytvofeni podminek k zajisténi bezpecnosti prace na stfechach v ramci dodavatelské dokumentace zejména
vypracovanim resp. stanovenim technologického nebo pracovniho postupu;

* pribézné zajistovani pracovniku proti padu z volnych okraju stfech to jednou z téchto alternativ:

a) kolektivnim zajisténim (tj.ochrannymi nebo zachytnymi konstrukcemi); ochrana proti padu se nevyzaduje u
plochych (rovnych) stfech se sklonem do 100 od vodorovné roviny pokud je misto prace (nebo komunikace)

vymezeno zabranou, napf. jednoty€ovym zabradlim, lanem apod., umisténou nejméné 1,5 m od hrany padu; u
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0,6 m;
b) osobnim zajisténim (prfedevsim u kratkodobych praci),

c) kombinaci kolektivniho a osobniho zajisténi;

* zaméstnavatel zajisti, aby zvolené osobni ochranné pracovni prostfedky odpovidaly povaze provadéné prace,
predpokladanym rizikim a povétrnostni situaci, umoznovaly bezpeény pohyb a aby byly pravidelné prohlizeny a
zkouseny v souladu s pozadavky privodni dokumentace; pfitom smi byt pouZity pouze osobni ochranné pracovni
prostfedky, které splfiuji pozadavky stanovené zvlastnimi pravnimi predpisy;

* zamezeni pfistupu k mistiim na stfechach kde se nepracuje a jejichZ volné okraje nejsou zajistény proti padu;
pfripadé nezfizovani osobniho zajiSténi nutno vytvofit podminky pro pouziti POZ, mj. pfedem urcit misto Gvazu;
(neni-li technologicky postup zpracovan stanovi mista uvazu (kotveni) POZ odpovédny pracovnik);

* pouzivani ochrannych a zachytnych konstrukci (napf. leSeni nebo jina ekvivalentni alternativa), jen pokud byla
ukoncena, vybavena a vystrojena (dle pfisl. dokumentace) a po pfedani do uzivani;

* spravné pouziti POZ, pouzivani povolenych kombinaci prostfedku osobniho zajisténi; kontroly a zkousky
prostfedku osobniho zajisténi, dodrzovani navodu k pouziti;

* spravna volba vhodného a spolehlivého misto upevnéni (ukotveni) POZ, aby pfi zachyceni kinetické energie
vzniklé pfipadnym volnym padem pracovnika zajiStovaného prostfedku osobniho zajisténi nedoslo k jeho
naslednému volnému padu, napf. v pfipadé vytrzeni, zlomeni, uvolnéni, vysmeknuti kotviciho zafizeni (stfesSniho
haku, prasklého dfevéného prvku, zlomené ocel. ty¢e apod.);

* odborné ovéreni kotviciho bodu, napf. statikem, zejména v pfipadech kdy mechanické vlastnosti materialu,
zpUsob upevnéni a spojeni konstrukénich prvkl a zafizeni na stfechach nejsou znamy, resp. nelze je spolehlivé
vizualné ovéfit;

* zajisténi pracovnika pfi pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni) osobnim zajisténim nap¥. pomoci vodiciho
lanka a krouzku, jiSténim druhym pracovnikem, ploSnym jisténim, popf. kombinaci riznych zplsobt. Pfi navrhu
vhodnych druhl prostfedku osobniho zajisténi a jejich vzajemné kombinace je nutno vychazet z pfisluSnych
navodl k pouzivani;

* zaméstnavatel zajisti, aby zvolené OOPP odpovidaly povaze provadéné prace, pfedpokladanym rizikdm a
povétrnostni situaci, umoznovaly bezpe¢ny pohyb a aby byly pravidelné prohlizeny a zkouseny v souladu s
pozadavky pravodni dokumentace; pfitom smi byt pouzity pouze osobni ochranné pracovni prostredky, které
spliuji pozadavky stanovené zvlastnimi pravnimi pfedpisy;

* podle ucelu a zplsobu pouziti se rozliSuji

a) OOPP pro pracovni polohovani a prevenci proti padim z vy$ky (pracovni polohovaci systémy),

b) OOPP proti paddm z vysky (systémy zachyceni padu);

* osobni ochranné pracovni prostfedky se pouzivaji samostatné nebo v kombinaci prvk( a soucasti systému a v
souladu s navody k pouzivani dodanymi vyrobcem tak, ze je

a) zaméstnanci zamezen pfistup do prostoru, v némz hrozi nebezpec¢i padu (1,5 m od volného okraje),

b) zaméstnanec udrzovan v pracovni poloze tak, Ze padu z vysky je zcela zabranéno, nebo

c) pad bezpecné zachycen a zachyceného zaméstnance Ize neprodlené a bezpec€né vyprostit, popfipadé dopravit
do bezpeéného mista; k zachyceni padu musi dojit v dostate€¢né vySce nad prekazkou (terénem, podlahou,
konstrukci apod.), aby se vyloucilo zranéni zaméstnance;

* zaméstnanec se musi pfed pouzitim OOPP presvedcit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezavadném
stavu;

* vhodny OOPP proti padu, popfipadé pracovni polohovaci systém, véetné kotevnich mist, musi byt uréen v
technologickém postupu. Pokud se jedna o prace, které zpracovani technologického postupu nevyzaduiji, urci
vhodny zpusob zajisténi proti padu, respektive pracovniho polohovani, véetné mist kotveni, odborné zpsobily
zaméstnanec povéfeny zaméstnavatelem. Misto kotveni osobniho ochranného pracovniho prostfedku proti padu
musi byt ve sméru padu dostate¢né odolné;

* pfistupy v zavésu na lané a pracovni polohovaci systémy Ize pouzivat jen v pfipadech, kdy z posouzeni rizik
vyplyva, Zze prace muze byt pfi pouziti téchto prostfedkl vykonana bezpeéné a Ze pouziti jinych prostfedkd neni
opodstatnéné. S ohledem na souvisejici rizika, ¢as potfebny pro provedeni prace a plnéni ergonomickych
pozadavk( musi byt pfednostné pouzivana sedacka s vhodnymi doplriky;

* pouziti zavésu na lané s prostfedky pro pracovni polohovani je dale mozné, jen pokud

a) systém je tvoren nejméné dvéma nezavislymi lany, pfi€emz jedno slouzi jako nosny prostfedek pro vystup,
sestup a zavéseni v pozadované poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni (zajiStovaci lano);

b) zaméstnanec pouziva zachycovaci postroj, ktery je prostfednictvim pohyblivého zachycovace padu, jenz sleduje
pohyb zaméstnance, pfipojen k zajiStovacimu lanu;

c) k pohybu po pracovnim lané se pouzivaji vyhradné k tomu uréené prostfedky pro vystup a sestup (napf.
slanovaci prostfedky) a pfipojeni k pracovnimu lanu zahrnuje samosvorny systém k zabranéni padu zameéstnance,
ktery' ztratil kontrolu nad svymi pohyby;

d) naradi a dalSi vybaveni uzivané pfi praci je pfichyceno k postroji nebo k sedacce, popfipadeé jinak zajisténo proti
padu;

e) prace je provadéna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby zaméstnanec konajici
praci mohl byt v pfipadé nouze neprodlené vyprostén;

* za vyjimecnych okolnosti, kdy s ohledem na posouzeni rizik by pouziti druhého lana mohlo zpUsobit, Ze provadéni|
bezpecnosti a soucasti systému jsou vyrobcem k takovému zplsobu pouZiti uréeny a vyhovuji parametraim jejich
stanovené zivotnosti;

* zaméstnavatel zajisti, aby zaméstnanec provadéjici prace pfi pouZiti osobnich ochrannych pracovnich prostredku
proti padu byl pro prfedpokladané €innosti vySkolen, zejména pak pro vyprostovaci postupy pfi mimoradnych
udalostech.

* odstranéni pfekazek v predpokladané draze padu;

* sefizeni délky lana zachycovace s tlumiem padu;

* pouziti pohyblivého zachycovace s nejkratsi délkou zachyceni padu;

* vylou€eni "kyvadlového efektu" tj. prostfedek osobniho zajiSténi kotvit nad pracovnim mistem pracovnika;
* pouziti dvou zachycovacéu padu umisténych na dvou kotvicich bodech;

* pouziti prostfedku osobniho zajisténi tak, aby nenastal volny pad delSi nez 0,6 m (dva uvazky, sefizeni délky
uchytného lana);

* spravné pouziti prostfedku osobniho zajisténi, upevnéni prostfedku osobniho zajisténi do zadového kotviciho
krouzku;

* pouziti prostfedku osobniho zajisténi (postroje) bez tlumice padové energie tak, aby nenastal volny pad delSi nez
1,5 m;

* spravné pouziti prostfedku osobniho zajisténi (postroje) s tlumiem padové energie;

* spravna volba kotviciho bodu;

* zajiSténi proti propadnuti provadét na vSech stfeSnich plastich, kde je pldorysna vzdalenost mezi latémi nebo
jinymi nosnimi prvky stfesni konstrukce vétsi nez 0,25 m a neni zaru€eno, Ze jednotlivé stfeSni prvky jsou
bezpecné proti prolomeni zatizenim pracovniky;

* zatizeni (pracovniky a materidlem) na neunosny stfedni plast vhodné rozlozit napf. pomocnou konstrukci
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prostorovym dilcovym nebo trubkovym zachytnym leSenim, umisténym pod stfechou a to pod mistem prace;

* zpUsob zajiSténi a rozméry technickych konstrukci museji odpovidat povaze provadénych praci,
predpokladanému namahani a musi umoziovat bezpeény prichod;

* vybér vhodnych pfistupl na pracovisté ve vySce musi odpovidat Cetnosti pouziti, pozadované vySce mista prace
a dobé jejiho trvani

* zvolené FeSeni musi umoznovat evakuaci v pfipadé hroziciho nebezpedi;

* pohyb na pracovnich podlahach a dalSich plochach ve vySce a pfistupy k nim nesmi vytvaret zadna dalsi rizika
padu;

* v zavislosti na zplsobu zajisténi a typu konstrukce musi byt pfijata odpovidajici opatteni ke snizeni rizik
spojenych s jejim pouzivanim;

* volné okraje musi byt zajiStény osazenim konstrukce ochrany proti padu vhodné uspofradané, dostate¢né vysoké
a pevné k zabranéni nebo zachyceni padu z vysky;

* pfi pouziti zachytnych konstrukci je nutno dbat na zamezeni Urazt zaméstnancl pfi jejich zachyceni;

* konstrukce ochrany proti padu maze byt pferuSena pouze v mistech Zebfikovych nebo schodistovych pfistup(;

* pozadavky na usporadani, montaz, demontaz, zajisténi stability a Unosnosti, na pouzivani a kontrolu konstrukce
jsou obsazeny v prGvodni, popfipadé provozni dokumentaci;

* zabradli se sklada alespon z horni ty¢e (madla) a zarazky u podlahy (ochranné listy) o vySce minimalné 0,15 m;
* je-li vySka podlahy nad okolni Grovni vétSi nez 2 m, musi byt prostor mezi horni ty¢i (madlem) a zarazkou u
podlahy zajistén proti propadnuti osob osazenim jedné nebo vice stfednich ty¢i, pfipadné jiné vhodné vypIng, s
ohledem na mistni a provozni podminky;

* za dostate€nou se povazuje vySka horni ty€e (madla) nejméné 1,1 m nad podlahou, nestanovi-li zvlastni pravni
predpisy jinak;

* jestlize provedeni urcité pracovni operace vyzaduje doCasné odstranéni konstrukce ochrany proti padu, musi byt
po dobu provadéni této operace pfijata ucinna nahradni bezpeénostni opatfeni;

* prace ve vyskach a nad volnou hloubkou nesmi byt zahajena, dokud nejsou tato opatfeni provedena

* bezprostfedné po do¢asném preruseni nebo ukonéeni pfislusné pracovni operace se odstranéna konstrukce
ochrany proti padu opét osadji;

* nebezpecné otvory na stfeSe (napf. stfeSni okna) zajiStovat dostate€né unosnymi poklopy;

* vybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné prvky pomocnych podlah, vylou€eni pouziti nadmérné
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dfeva (hranoly, fosny);

* spolehlivé zajisténi jednotlivych prvkl podlah a jinych prozatimnich pomocnych konstrukci proti nezadoucimu
pohybu (svlakovani, pfipevnéni apod.) a spravné osazeni podlah. dilcd a jednotl. prvki pomocnych podlah pro
praci na leSeni podlah;

* nepretézovani podlah ani jinych konstrukci materialem, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost materialu,
zafizeni, pomucek, naradi véetné poc¢tu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatizeni konstrukce);

* pouziti Zebfika, upevnénych v mistech prace a v potfebnych komunikacich (pfi pouziti Zebfikd u stfechy se
sklonem nad 45 stupfid od vodorovné roviny musi byt pouzito jesté osobni zajiSténi pracovnik( proti padu);
* pouziti ochranné konstrukce nebo osobniho zajisténi proti padu jednotlivych pracovnikd;

* ochrana prostoru pod misty prace na stfeSe proti ohrozeni padajicimi pfedméty a to:

a) vymezenim a ohrazenim ohrozeného prostoru (zabradlim min. vySky 1,1 m s ty¢emi upevnénymi na nosnych
sloupcich s dostate¢nou stabilitou) nebo;

b) vylouceni pfistupu osob pod mista prace na stfeSe, popr.;

c) stfezenim ohrozeného prostoru;

* zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupy do objektd;

* bezpec€né ukladani materialu na stfeSe mimo okraj;

* material, nafadi a pomucky ukladat, pfipadné skladovat na stfechach tak, aby byly po celou dobu ulozeni
zajiStény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem b&hem prace i po jejim ukonceni;

* dodrzovat zakaz zavéSovani naradi na ¢asti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pokud pracovnik nepouzije
vhodné vystroje (pas s upinkami, brasny, kapsare, pouzdra aj.);

* pfed provadénim praci na stfechach ucinit opatfeni proti dotyku nebo pfiblizeni k astem s nebezpe¢nym napétim
- elektrickych venkovnich vedeni u stfechy nebo nad stfechou (ve smyslu pozadavku pfislusné CSN).

* vytvofeni podminek k zajisténi bezpec€nosti prace na stfechach v ramci dodavatelské dokumentace zejména
vypracovanim resp. stanovenim technologického nebo pracovniho postupu;

* vybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve vySkach a zvySovani mista prace (leSeni, zebfiky, materidl, inventarni
dilce) a jejich dostate€na unosnost, pevnost a stabilita;

* pribézné zajistovani véech volnych okraju stavby, kde je rozdil vySek vétsi nez 1,5 m to jednou z téchto
alternativ:

a) kolektivnim zajis§ténim - tj.ochrannymi nebo zachytnymi konstrukcemi) zabradlim se zarazkou nebo jina
ekvivalentni alternativa) a to zejména volné okraje podlah nezajisténé zdi o vySce alespor 60 cm, otvory v
obvodovych zdech, vytahovych Sachet, volné okraje schodiStovych ramen a podest, teras, ochozu, balkond, lodzii
apod.) nebo

b) osobnim zajisténim (pfedevsim u kratkodobych praci) nebo

c) kombinaci kolektivniho a osobniho zajisténi;

* zamezeni pfistupu k mistim na stfechach ,kde se nepracuje a jejichz volné okraje nejsou zaijistény proti padu;
pfipadé nezfizovani osobniho zajiténi nutno vytvofit podminky pro pouziti prostfedkd osobniho zajisténi, m;.
predem urcit misto Uvazu; (neni-li technologicky postup zpracovan stanovi mista Uvazu (kotveni) prostfedku
osobniho zajisténi odpoveédny pracovnik);

* pouzivani ochrannych a zachytnych konstrukci (napf. leSeni nebo jina ekvivalentni alternativa), jen pokud byla
ukoncena, vybavena a vystrojena (dle pfislusné dokumentace) a po pfedani do uzivani;

* zamezeni pristupu k mistiim, kde se nepracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu;

* kontrolu svislosti zdi a podobné prace neprovadét pfimo z vyzdivané zdi (nebezpeci uvolnéni cihly a nezatuhlého
spodniho zdiva);

* zajiStovat pracovniky ve vySkach tam, kde nelze pouzit kolektivni osobni zajisténi prostfedky osobniho zajisténi a
to napf. pfi odebirani bfemen dopravovanych el. vratkem, jefabem na nezajisténé podlahy v zastropenych patrech,
pfi zhotovovani bednéni a odbedriovani, pfi praci na stfechach a jinych kratkodobych pracich ve vysce;

* zajiSténi bezpecnych prostfedkl pro vystupy na zvySena mista stavby (Zebfiky, schodisté, rampy);
* vyzadovat pouzivani zebfikl k vystupu a sestupu i na podlahy kozovych leSeni);
* dodrzovani zakazu seskakovani z leSeni a slézani po konstrukcich;

* vybaveni stavby vhodnymi prostfedky a zafizenimi pro zvySovani mista prace;
* zakaz pouzivani vratkych a nevhodnych pfedmétl pro praci i ke zvySovani mista prace (bedny, obaly, palety,
sudy, védra apod.);

lIProvedeni konstrukci stfedniho plasté

* nebezpedcné otvorv v nodlahach zaiistovat zabradlim nebo dostatecéné inosnvmi nokloov: mezera mezi vnittnio \ | ~}W\\
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okrajem podlah leSeni a pfilehlym objektem nesmi byt vétsi nez 25 cm;

* otvory zakryvat souasné s postupem praci ve vysce;

* poklopy zajiStovat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti vodorovnému posunuti;
* poklopy dostate¢né unosné s ohledem na predpokladané zatizeni;

* vybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné prvky pomocnych podlah, vylou€eni pouziti nadmérné
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dfeva (hranoly, foSny);

* vSechny nosné dfevéné soucasti pomocnych i trvalych konstrukci nutno pfed osazenim a zabudovanim odborné
prohlédnout;

* spolehlivé zajisténi jednotlivych prvkid podlah a jinych prozatimnich pomocnych konstrukci proti nezadoucimu
pohybu (svlakovani, pfipevnéni apod.) a spravné a souvislé osazeni podlahovych dilcu a jednotlivych prvkd podlah
leSeni na sraz;

* nepfetézovani podlah ani jinych konstrukci materidlem, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost materialu,
zafizeni, pomucek, nafadi véetné poctu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatizeni konstrukce);

* bezpecné ukladani materialu na podlahach mimo okraj;

* material, nafadi a pomucky ukladat, pfipadné skladovat ve vySkach, aby byly po celou dobu uloZeni zajistény
proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonceni;

* dodrzovat zadkaz zavéSovani naradi na ¢asti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pokud pracovnik nepouzije
vhodné vystroje (pas s upinkami, brasny, kapsare, pouzdra aj.);

* zajistovani volnych okrajl podlah, véetné leSeni, zarazkou pfi podlaze, popf. obednénim, siti, plachtou apod. proti
padu materialu a pfedmétd z volnych okraju;

* zfizeni zachytnych stfisek nad vstupem do objektd;

* vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace ve vySce, vylou€eni prace nad sebou a pfistupu osob
pod mista prace ve vyskach;

* ochrana prostord pod misty prace na stfese proti ohrozeni padajicimi pfedmeéty a to:

a) vymezenim a ohrazenim ohrozeného prostoru (zabradlim min. vySky 1,1 m s ty€emi upevnénymi na nosnych
sloupcich s dostate€nou stabilitou)

b) vylou€eni pfistupu osob pod mista prace na stfeSe, popr.;

c) stfezenim ohrozeného prostoru;

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor musi mit Sifku od okraje pracovisté nebo pracovni
podlahy nejméné 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m v€etné, 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m v¢etné,
2,5 m pfi praci ve vysSce nad 20 m do 30 m v&etné 1/10 vysky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m;

* pro svislou dopravu vybourané suti zfidit uzaviené shozy;

* pouziti vhodného pilového kotouce s odpovidajici velikosti, tvarem zub, rozteci, ostfim a rozvodem zub(;

* dodrzovani zakazu pouzivani vyhfatych, naprasklych, zrezivélych, kmitajicich, nevyvazenych a jinak poskozenych
pilovych kotou€u, kotou€u s vylamanymi zuby a nevhodnych pro pfislusny druh fezani;

* ochranny kryt pilového kotouc€e sefizeny a upraveny;

* vylou€eni styku zubt pilového kotouce s kovovymi pfedméty v fezaném materialu, odstranéni kovovych pfedmétl
pred Fezanim;

* pouziti vhodného pilového kotouce s odpovidajici velikosti, tvarem zub(, rozteci, ostfim a rozvodem zubd;

* dodrzovani zakazu pouzivani vyhfatych, naprasklych, zrezivélych, kmitajicich, nevyvazenych a jinak poSkozenych
pilovych kotouéd, kotou€u s vylamanymi zuby a nevhodnych pro pfislusny druh fezani

* ochranny kryt pilového kotouce nad stolem pily, vhodné sefizeny a upraveny;

* nenamahani pilového kotouce na ohyb;

* vylou€eni styku zubt pilového kotouce s kovovymi pfedméty v fezaném materialu, odstranéni kovovych pfedmétl
pred Fezanim;

* pfed zahajenim prace zkontrolovat pilu a jeji bezpecnostni a ochranna zafizeni v€etné spravného otaceni
pilového kotouce;

* vybaveni pily vhodnym ochrannym krytem, ktery bud samocinné nebo po pfedchozim nastaveni odkryva jen
minimalni obvod pilového kotouce nutny pro fez (napf. dvoudilny kryt);

* samocinny navrat pilového kotou€e do zadni zakladni polohy;

* pilu pouzivat vyhradné pro pfi¢né fezani (pfefezavani) dreva;

* zajisténi kraceného dfeva proti nezadoucimu pohybu - dle typu pily;

* spravné drzeni rukojeti ovladani pohybu pilového kotouce (jeho vedeni do fezu);

* nepfiblizovat ruce a nesahat do nebezpecné blizkosti pilového kotouce, napf. pfi odebirani dreva;

* dodrzovani zakazu pracovat v rukavicich (kromé vyjimecnych pfipadl - prace v zimé, dfevo s pryskyfici kdy je
mozno pouzit tfi az pétiprstych rukavic);

* zajiSténi dostatecné teploty, aby obsluha nemusela drzet material ve zkfehlych, méné citlivych rukou;

* pfi vymeéné pilového kotouce a pfi provadéni oprav a udrzby zajistovat pilu proti nezadoucimu uvedeni do chodu;
* zaskoleni a ovéfeni znalosti bezpecnostnich predpisu;

* spravné pracovni postupy;

* v€asné odklizeni odpadu, odiezkl apod. ze stolu pily;

* u stacionarnich pil instalace odsavaciho zafizeni;

* podle charakteru ohrozeni pouzivani OOPP k ochrané zraku obsluhy;

* zaujmuti postoje mimo rovinu mozného odletu nebo vymrsténi materialu, kdy hrozi Gder, zhmozdéni obliceje,
narazeni fezanym materialem v pfipadé jeho zachyceni a odhozeni (odmrsténi) rotujicim pil. kotou¢em;

* udrzovani poradku a volného obsluzného prostoru u pily;
* v€asny a prubézny uklid odfezk(l a odpadového materialu;

* vylou€eni presahu pilového kotouce pfes pfedni okraj stolu;
* spravné postaveni obsluhy pily;
* zakrytovani pohonnych mechanismu stroje;

* preventivni udrzba el. zafizeni pily;
* ochrana pohyblivych el. pfivodu proti mechanickému poskozeni;

* pouzivani OOPP k ochrané sluchu (hodnoty hluku az 90 dB);

* vybaveni pily krytem pohybuijicich se ¢asti (kromé ¢€inné Casti fetézu), silent bloky, zachycovacem roztrzeného
pilového fetézu, bezpec€nostni brzdou fetézu, tlumi¢em vyfuku, spojkou automatického vypinani chodu fetézu,
technickou dokumentaci, nafadim na udrzbu a ochrannym pouzdrem fezaci ¢asti pro pfepravu ruéni motorové
fetézové pily (RMRP);

* pfi volnob&Zném chodu motoru se nesmi Fetéz pohybovat - plynova paka RMRP se po uvolnéni tlaku ruky musi
samocinné vracet do nulové polohy a chod pilového Fetézu se samoginné zastavit po snizeni otacek;

* pfed zapocCetim prace ovéfit funkci automatického vypinani chodu fetézu pfi volnobéhu motoru, funkci
bezpe&nostni brzdy Fetézu, funkci pojistky plynu (u RMRP s el. pchonem neporusenost pohyblivého pfivodu a

ovladacich prvku);
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zadného predmétu;

* spravna a stabilni pracovni poloha pracovnika;

* praxe, spravna technika prace s RMRP a spravné zvolené pracovni postupy pfi fezani;

* spravné uchopeni a drzeni pily;

* nepouzivat RMRP pokud neplni funkci bezpegnostni brzda fetézu, spojka automatického vypinani chodu Fetézu
pfi volnobézném chodu motoru;

* dostate&na praxe a zku$enosti, pritkaz obsluhy RMRP;

* pfiméfeny odpocinek, bezpe€nostni prestavky;

* pouzivani OOPP;

* zvlastni opatrnost pfi styku konce fezaci €asti pily se dfevem pfi mimovolném dotyku Spicky listy s pfekazkou;

* neprefezavat dfevo zapichem listy;

* k fezani vyuzivat nabihajici i odbihajici ¢ast fetézu, koncem listy se nesmi fezat (kromé zpétného vrhu dochazi k
nadmérnému opotfebovani listy);

* dodrzovani spravnych pracovnich postupt;

* fadny technicky stav pily a fetézu;

* funk&ni bezpeénostni brzda fetézu;

* pfi praci s RMRP v zimé& zohlednit vlivy zimnich podminek na provoz RMRP: (v&t§i zmény teploty maji znagny vliv
na zivotnost fezaci ¢asti, fetéz se musi chranit pfed stykem se snéhem a zeminou, fetézy se maji denné ukladat
do olejové Iazné; mistni pfenos vibraci na ruce zhor$uje souc¢asné plisobeni chladu na ruce a celkové prochladnuti
organismu);

* s RMRP pracovat pokud moZno max. do vy$e prsou;

* kontrola fezaci &asti RMRP pied zapod&etim prace;

* spravna funkce a sefizeni erpadla, mazani fetézu;

* Fadné udrzovani RMRP;

* spravné a odborné brouseni zubu fetézu;

* v€asna vyméné fetézu klesne-li zGstatkova délka hoblovacich zub( pilového fetézu po jejich zbrouseni béhem
provozu pod 3 mm (mé&Feno na hibetu zubu) nebo hranici stanovenou vyrobcem RMRP;

* véasna vyména nadmérné opotfebovanych sougastek RMRP (fetézka, lista, fetéz);

* vylou€eni kontaktu fetézu s nevhodnym materialem (kov, zemina, kamen, Stérk apod.);

* pro benzin pouzit jen nadoby k tomu uréené a vhodné;
* pfi dopliiovani pohonnych hmot do RMRP musi byt motor zastaven;
* startovat RMRP min. 2 m od mista doplfiovani benzinu;

* vést fez podle druhu zatizeni a namahani jednotlivych konstrukénich prvka (tlak, tah, ohyb) tak, aby nedoslo ke
statickému oslabeni konstrukce, sevreni pily a vzniku jiného nebezpecného stavu;

* odlehgit zatiZzeni plsobici na plochy a konstrukéni prvky;

* v pfipadé potreby vyklidit prostor pod fezanou konstrukci;

* spolehlivé zabezpecit naruseny nebo vyfezavany nosny tram podepfenim apod.;

* predem odstranit kovové a jiné ¢asti a predméty, které by mohly poskodit pilovy Fetéz;

* spravné uchopeni RMRP;

* zajiSténi bezpecné a stabilni pracovni polohy;
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| * zajisténi bezpeéné a stabilni pracovni polohy a postaveni pracovnika pro pracovni operace provadéni RMRP;
| * zajisténi potfebnych pomucek, prostfedku a zafizeni pro bezpeénou praci a praci ve fyziologicky vhodnych
| polohach;

‘ * dodrzovani zakazu pracovat s RMRP na Zebfiku;
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* zajisténi prostoru pod misty prace (ohrazenim, vylou¢enim provozu, popf. stfezenim);
* zajiSténi materialu a pfedméta proti padu z vysky;

* pouzivani ostrych a spravné nabrousenych fetézl dle pokyn(l vyrobce;

* udrZovani fadného technického stavu RMRP, pravidelné kontroly, odstrafiovani zavad,

* véasna vyména exponovanych opotfebovanych a poskozenych soué¢asti RMRM majicich vliv na hluénost a
vibrace;

* prednostni pouzivani nabihajici ¢asti fetézu;

* dodrzovani max. uhrnné doby prace s RMRP za sménu a pravidelné pferu$ovani prace s bezpe&nostnimi
prestavkami dle navodu vyrobce pfisluného typu RMRP;

* vhodné oblec€eni, aby nedoslo k podchlazeni obsluhy;

* moznost ohfati béhem prace a osu$eni odévu, rukavic, obuvi apod.;

* zdravotni zpUsobilost ovéfena lékarskou prohlidkou, pravidelné kontroly zdravotniho stavu pracovnikd;;

* odborna zpUlsobilost, seznameni obsluhy z navodem k obsluze;

* pouzivani OOPP k ochrané sluchu;

* dodrZzovani navodu k obsluze;

* pravidelné kontroly zdravotniho stavu pracovnikl
* udrzovani RMRP v fadném technickém stavu;

dale viz "Provoz stavenisté" a "Provoz mobilniho jefabu"

262/2006 Sb. |Klempitské prace 1) Provoz stavenisté 1) Viz "Provoz stavenisté" JE &innost se

309/2006 Sb. 2) Prace a pohyb 2) Viz " Provedeni stfeSniho plasté" zvySenym rizikem ve

101/2005 Sb. pracovnikl na stfechach smyslu pfil.€.5 NV

362/2005 Sb. 591/2006 Sb.

378/2001 Sb.

591/2006 Sb.

178/2001 Sb.

CSN 73 8101 BKlempitské prace
262/2006 Sb. |Zednické prace - 1) Zdéné konstrukce 1) NENI ginnost se

309/2006 Sb. |realizace protihlukové |zdéni * spravné uchopeni bfemene, stabilni postaveni pfi praci, zvySenym rizikem ve

101/2005 Sb. [stény 2) Provoz stavenisté * dodrzovani zakazu hazeni cihlami apod.; smyslu pfil.€.5 NV



378/2001 Sb.

- |ebsiooosSo.y oo oo pezpecne ukKiadanl materialu; ukiadat j€j jen do stablini polony, NIKOollV na volne OKraj Zal a podiany iesenli, kae  |o91/£ZUU0 SD.

hrozi nebezpec¢i padu;

591/2006 Sb. * zajisténi dostatecného pracovniho prostoru pfi zdéni, na podlaze leSeni;
178/2001 Sb. * zajiSténi bezpe€ného zvySovani mista prace tak, aby nebylo nutno provadét zdéni ani jiné prace s rukama nad
CSN 73 8101 hlavou popf. v jinych nefyziologickych polohach;
* stanoveni a dodrzovani technologickych resp. pracovnich postupd;
* pfi zdéni kominda, pilitd a podobnych konstrukci, vyzdivani po ¢astech, az kdyz nové vyzdéné zdivo vykazuje
dostate€nou pevnost;
* nezatézovani zdiva izola¢nich pfizdivek zeminou;
* vyzdivani provadét odborné (spravna vazba cihel, blok( a tvarnic) zajisténi stability, pevnosti a tuhosti
vyzdivanych konstrukci;
* zakotvovani prficek do zdiva;
* pouziti vhodného materialu pro zdéni (cihly, malty, pfisady); liZednické prace - realizace protihlukové stény
* vysekavani drazek do pficek a pilifd jen za dodrzeni podminek stanovenych v projektu;
* pfipadné zeslabovani zdénych nosnych konstrukci (pilifil) predem projednavat a odsouhlasit statikem;
* spravny postup pfi vyzdivani a zatézovani cihelnych pfizdivek ve vykopech (nenahrazovat jimi bednéni);
* postupovat podle projektu;
* respektovat stanoveny zplGsob osazovani (ukotveni, pfipevnéni, zajisténi osazovanych pfredmétu);
* spravné a bezpecné zachazeni s maltou a vapnem (pokud mozno tak, aby bylo minimalizovano nebezpeci
vystfiknuti malty, vapenného mléka);
* pouzivani OOPP k ochrané zraku
* zdravotni zpUsobilost, pracovnélékarska péce, preventivni prohlidky;
* bezpec€nostni prestavky v teplém prostredi;
* pouzivani OOPP k ochrané kolen;
2) Viz "Provoz stavenisté"
262/2006 Sb. |D + M vyplni otvortl, [1) Sklo, sklenény 1) NENI &innost se

309/2006 Sb.

sklenarské prace

odpad, stfepy a zlomky

* manipulaéni plocha pro sklenafské prace upravena, zpevnéna a rovna bez komunikaénich prekazek;

zvySenym rizikem ve

101/2005 Sb. 2) Provoz stavenisté * pfepravniky skla pfi odebirani skla zajistény proti pfevrzeni a nezadoucimu pohybu; smyslu pfil..5 NV
362/2005 Sb. * tabule skla dodavané ve specialnich pfepravnich paletach pfi pfepravé chranény plachtou, sklo vybalit co 591/2006 Sb.
378/2001 Sb. nejdfive, zvlasté jsou-li prepravky vihké (bylo-li sklo dodano orosené, musi byt pfi skladovani rozbaleno, aby se
591/2006 Sb. zabranilo tzv. oslepnuti skla);
178/2001 Sb. * pfed zaCatkem ru¢ni manipulace vizualné zkontrolovat stav tabule skla; stav a pevnost drzadel manipula¢nich
CSN 73 8101 pfipravkd;

* zvlastni opatrnost a stanoveni vhodného pracovniho postupu pfi manipulaci s naprasklou tabuli skla;

* jednotlivé tabule skla vhodné podkladat a zajiStovat je proti preklopeni, (tabulové sklo skladovat na stojato v

ramech s mékkymi podlozkami;

* jednotlivé tabule skla se ve skladu fadi podle velikosti svisle, a to tak, aby mezi jednotlivé tabule nevnikaly D + M vyplini otvord, sklenafské prace

necistoty a bylo zabranéno jejich pfeklopeni;

* na venkovnim prostranstvi neni manipulovano s tabulovym sklem o ploSe vétSi nez 1 m2 pfi rychlosti vétru nad 8

m/s a teploté nizsi nez - 5 stupiit C;

* zasklivani a pfesun tabuli skla o ploSe vétsi nez 3 m2 provadét nejméné tfemi pracovniky;

* pfi prenaseni tabuli skla del$ich nez 2 m pouzivat pfipravkl (pfisavnych drzaku);

* pouzivani OOPP (vhodnych rukavic s vyztuzenou dlanovou ¢asti);

* udrzovani poradku v dilnach i na montaznich pracovistich;

* ukladani sklenéného odpadu (stfepy, zlomky apod.) do zvlastnich nadob (beden);

* pouzivani OOPP (rukavice odolné proti pofezani);

* neuchopovat sklenény odpad pfimo rukou;

2) Viz "Provoz stavenisté"
262/2006 Sb. |Provedeni tepelné Provoz stavenisté viz "Provoz stavenisté" NENI &innost se
309/2006 Sb. |izolace stropu zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. smyslu pfil.€.5 NV
362/2005 Sb. 591/2006 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101 lProvedeni tepelné izolace stropt
262/2006 Sb. |Provedeni Natavovaci horaky, * pfi vyméné lahvi PB zkontrolovat stav tésnéni, hadic a hofaku PB; NENI &innost se
309/2006 Sb. [hydroizolaci pristroje a agregaty na |* po dotazeni pfipojovaci hadice otevfit lahvovy ventil a provést zkousku tésnosti spoji mezi hrdlem lahve a zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. |[vodorovnych a PROPAN-BUTAN, regulatorem pfip. i dalSich spoji a mist (i lahvového ventilu); smyslu pfil..5 NV
362/2005 Sb. |svislych konstukci (kovova tlakova lahev) |* po kazdé vyméné lahvi a hadice a pfi podezfeni z Uniku PB provadét kontrolu tésnosti; netésnosti se vyhledavaji [591/2006 Sb.
378/2001 Sb. natiranim nerozebiratelnych spoji pénotvornym prostfedkem (roztok saponatu nebo mydla ve vodé apod.), v misté
591/2006 Sb. netésnosti se tvofi bubliny, netésnosti Ize téz vyhledavat sprejem nebo vhodnym detekénim pfistrojem;
178/2001 Sb. * volit délku hadic co nejkratsi; hadice spojovat hadicovymi sponami (nikoliv dratem);
CSN 73 8101 * pfi uzivani nastavovacich agregatli na PB zachovavat potfebnou opatrnost pfi zapalovani i uzivani, fidit se

navodem pro pouzivani;

* nepouzivat poSkozeného zafizeni ani popraskanych a netésnych hadic;

* zajiStovat Cisténi, sefizovani a servis natavovacich zafizeni na PB;

* opravy provadét odborné, pouzivat jen vhodného tésniciho materialu;

* neponechavat zapaleny hofak bez dozoru;

* je-li prace s agregatem BP vyhodnocena jako pozarné nebezpecéna dodrzovat protipozarni opatreni;

* neumistoval lahve PB do nevétranych uzavienych prostor, do prostor vefejné pfistupnych;

* podle potfeby chranit provozni i zasobni lahve pfed pfimym sluneénim zafenim (na stfechach) a jinym zdrojem
tepla (teplota povrchu lahve nema piekrocit 400 °C);

* dopravu a manipulaci s lahvemi provadét opatrné tak, aby lahev a pfislusenstvi byly chranény proti narazu a
poskozeni;

* PB agregaty i jednotlivé hofaky pouzivat pouze k uréenému ucelu podle navodu vyrobce (napf. nesmi byt
pouzivany k vytapéni Saten a jinych mistnosti);

* pfi zjiSténi uniku PB v uzaviené mistnosti nebo v jinych nevétranych prostorech zajistit, aby v mistnosti nebyl
otevieny ohen a jiné zdroje zapaleni, a vyvétrat postizené mistnosti i pfilehlé prostory;

llProvedeni hydroizolaci vodorovnych a svislych konstukci




prl praci pouzivat OOPP (vhodny pracovni odev pevnou uzavienou obuv, kozené rukavice, OOPP k ochrané o¢i
a dalsi dle zhodnoceni rizik);

* zajisténi radného vétrani a vymény vzduchu;
* stanoveni a dodrzovani prestavek;
* pouziti OOPP k ochrané dychadel;

262/2006 Sb. |Provedeni tepelné Provoz stavenisté viz "Provoz stavenisté" NENI &innost se

309/2006 Sb. |izolace podlah zvySenym rizikem ve

101/2005 Sb. smyslu pfil.€.5 NV

362/2005 Sb. 591/2006 Sb.

378/2001 Sb.

591/2006 Sb.

178/2001 Sb.

CSN 73 8101 BProvedeni tepelné izolace podiah
262/2006 Sb. |Betonarské prace - 1) Automobilové 1), 2) Viz "Betonarské prace - provedeni zakladovych kci" NENI &innost se

betonova mazanina

309/2006 Sb. |betonova mazanina |pfepravniky smési 3) Viz "Provoz stavenisté" zvySenym rizikem ve

101/2005 Sb. 2) Cerpadla smési, smyslu pfil..5 NV

362/2005 Sb. omitacky 591/2006 Sb.

378/2001 Sb. 3) Provoz stavenisté

591/2006 Sb.

178/2001 Sb.

CSN 73 8101 BBetonarskeé prace -
262/2006 Sb. |Zednické prace - 1)Poleptani, zranéni oka|* pfi pouzivani vapenného mléka pouzivat OOPP k ochrané zraku; NENI &innost se

309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
362/2005 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101

omitky vnitfni

2)Michacky a omitacky
3)Tlakova nadoba (TNS)

4)Provoz stavenisté

I . e . I e L rw  gr w4 v vy oo

* spravné a bezpeéné zachazeni s vapennym milékem tak, aby bylo minimalizovano nebezpedi vystfiknuti
vapenného mléka;

* dodrzet pokyny uvedené v bezpecénostnich listech a stanovené technologické postupy s pfihlédnutim k navodu
vyrobce a uréenému zplsobu ochrany osob pred skodlivinami pouzity material pro malifské prace;

* pouzivat OOPP;

* dodrzet zasady osobni hygieny;

* pouzivani OOPP (ochranné bryle, ochranny §tit);
* dodrzovat zakaz Cisténi bubnu za chodu a to ani nafadim drzenym v ruce - zednickou IZici, lopatou, prknem
apod.)

* v€asné preruseni prace, vycCisténi, odstranéni zavad a pfi€in ucpani; nerozpojovani hadic a jinych &asti pod
tlakem;

* pouziti kameniva pfedepsané frakce a max. velikosti;

* pouziti smési odpovidajici konzistence;

* spravné provedeni spoju a vedeni hadic, pouziti neposkozenych spojek a jinych prvkd;

* vétSi naroky na &isténi, udrzbu, mazani, véasna udrzba a vymeény opotfebovanych ¢asti;

* pevné uchopeni stfikaci pistole omitacky;

* provoz a obsluhu provadét dle navodu k pouzivani;

* pouziti OOPP k ochrané zraku (pfi omitani vzdy);

* udrzovani TNS s fadném stavu véetné vystroje, kontroly a zkousky vystroje, Cisténi bubnu, revize TNS atd.
* dodrzovani navodu k obsluze od vyrobce;

* ochranny kryt femenového pohonu a jinych pohonnych mechanism;

* dodrzovani zakazu odstrafiovat kryty, otvirat pfistupy k el. Castem;

* vylouc€eni €innosti pfi nichz by se pracovnik pfi ¢innostech na el. zafizeni dostal do styku s napétim na vodivé
kostfe stroje nebo se pfimo dotkl obnazenych vodi¢t s napétim;

* odborné pfipojovani a opravy pfivodnich $ndr, ovéfovani spravnosti pfipojeni, s ochrannym vodi¢em, s
neprerusenou ochranou (vzdy provadi elektrikar);

* spoje odleh€ovat od tahu, prodluzovaci $fidry pfipojovat s ochrannym vodiéem a nepferusenou ochranou,
ochranny vodi¢ musi byt o néco delsi, aby pfi vytrzeni byl pferuSen jako posledni;

* zabranéni neodbornych zasah do el. instalace na stavbg;

* Setrné zachazeni s kabely a pfivodnimi $fidrami na stavbé;;

* zakaz vedeni el. pfivodnich kabell po komunikacich a tam, kde by mohlo dojit k jejich poSkozeni stavenistnim
zafizenim;

* chranéni el. kabelu a el. pfivodl proti mechanickému poskozeni na stavbach;

* ovladaci packa neposkozena, z izolantu;

* udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpe¢ném stavu;

* zajisténi provedeni vychozi revize, pravidelnych revizi;

* pravidelny odborny dohled povéfenym elektrikafem (prohlidky, méfeni zemniho odporu uzemnéni; méreni
izola€niho odporu, méfeni pfechodového odporu ochran. vodi€e, ovéfovani funkce proudového chranice) a
odstrafiovani zavad,;

* pfed pfemistovanim michacky pfipojené pohyblivym pfivodem stroj bezpecné odpojit vytazenim vidlice ze
zasuvky;

* zajistit stabilitu leSenarskych koz, pokladat je na vyrovnany podklad tak, aby nemohlo dojit k poklesu ani posunuti
patek podpor;
* od vysky 1,5 m opatfovat volné okraje podlah kozovych leSeni zabradlim;
* spravné zajiStovat vysuvné €asti kolikem v pozadované drovni; zajiStovaci ¢asti udrzovat v fadném stavu;
* dodrzovat max. dovolenou délku pole kozového leSeni (u podlahy z foSen je 2,5 m);
nepretezovat podlahu leSeni materialem, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost materialu, zafizeni,
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zvySenym rizikem ve
smyslu pfil.€.5 NV
591/2006 Sb.

liZednické prace - omitky vnitfni




- |MVUITIULCHA, Tidiaul vLuoUuic pPpuLiu UoUU TIColTTT pPicodliUval JUVUITTIT TUTTHUVE T1alTOUllc 2atu Lol puldiall 1SoTlhl ), pivolid

nosnost pracovnich podlah je 150 kg.m-2; (priifezy foden, prken a podlahovych dilcti se stanovi podle pfisl. CSN);
* zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunuti a pohybu;
* neseskakovat na podlahu leSeni;

* pouzivani technicky dokumentovanych leSeni v€etné pojezdovych kol opatfenych zajiStovacim zafizenim proti
samovolnému pohybu(fixace kol brzdami nebo opérkami);

* zajisténi stability leSeni pomérem zakladny 1:3 (popf. i 1:4 je-li sklon max. 1% a nerovnosti mensi nez 15 mm)
nebo rozsifeni zakladny stabilizatory nebo pfidavnou zatézi;

* pojezdova plocha rovna a unosna bez otvord apod.;

* pfi premistovani leSeni vyloucit pfitomnost osob na leSeni;

* viz montazni navody leseni;

* zdravotni zpUsobilost, pracovnélékarska péce, preventivni prohlidky;
* bezpecnostni pfestavky v teplém prostredi;
* pouzivani OOPP k ochrané kolen;

* pfi provozu chranit TNS pred poSkozenim, nezasahovat do konstrukce nadoby ani podpér a patek;

* nepokladat TNS pfimo na plast, zajiStovat spravné postaveni a zajiSténi stability TNS;

* spravna funkce vystroje TNS vhodnymi, spravné volenymi a umisténymi armaturami (tlakomérem, pojistnym
ventilem), a jejich spravné nastaveni (dle pasportu), trvalé udrzovani ve spravném funkénim stavu, pravidelné
kontroly pojistného ventilu a nulovani tlakoméru, pravidelné odkalovani;

* zajiSténi pfistupnosti pro obsluhu uzavéra pojistného ventilu, tlakoméru;

* nezatézovani pojistného ventilu;

* nenahrazovani pojistnych ventil( tlakovymi spinaci v pfipadech, kdy zdroj tlaku je vy3Si nez max. pracovni pretlak
TNS;

* zajiStovani preventivni udrzby, pravidelné kontroly TNS a funkce vystroje, pravidelné revize, vedeni dokumentace
- pasportu TNS;

* odborné provadéni oprav TNS;

* provozovani elektrickych zafizeni v bezpeéném stavu, zejména jde o uzemnéni proudovou &i napétovou ochranu,
spravné zapojenti, kryti, stav vodi¢u apod.;

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
362/2005 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101

Truhlafské prace -
SDK

1)

Sadrokartonové
konstrukce - pochizna
plocha
Sadrokartonové
konstrukce -
ostrohranny predmét
Sadrokartonové
konstrukce - manipulace
s materialem
Sadrokartonové
konstrukce - vystupy a
sestupy na mista prace
Sadrokartonové
konstrukce - lozna
plocha nakladniho
vozidla
Sadrokartonové
konstrukce - vykladka
desek
Sadrokartonové
konstrukce - kozové
leSeni
Sadrokartonové
konstrukce - pojizdné a
volné stojici leSeni
Sadrokartonové
konstrukce - opérné
jednoduché a dvoijité
zebfiky (dfevéné a
hlinikové)
Sadrokartonové
konstrukce - hlinikové
Zebriky
Sadrokartonové
konstrukce - ruéni
naradi
Sadrokartonové
konstrukce - elektricka
vrtacka
Sadrokartonové
konstrukce - elektricky
Sroubovak
Sadrokartonové
konstrukce - vibra¢ni
bruska
Sadrokartonové
konstrukce - elektricka
bruska
Sadrokartonové
konstrukce

2) Provoz stavenisté

1

* bezpecény stavu povrchu podlah uvnitf objektu, zejména vstup( do objektl, frekventovanych chodeb a vnitfnich
komunikaci;

* udrzovani, ¢isténi a Uklid podlah, pochlznych ploch a komunikaci;

* udrzovani komunikaci a prachod( volné prichodnych a volnych, bez pfekazek a zastavovani stavebnim
materialem, provoznim zafizenim ap.;.

* vedeni pohyblivych pfivodl a el. kabeld mimo komunikace;

* v€asné odstranovani komunikacnich prekazek;

* vhodna a neposkozena pracovni obuv (dle vyhodnoceni rizik OOPP);

* zajisténi dostatecného el.osvétleni v noci, za snizené viditelnosti;

* v€asny uklid a odstranéni materialu s ostrohrannymi ¢astmi (hfebiky, paskami odpaskovanych bfemen apod.);
* vhodna pracovni obuv s pevnou podrazkou;

* spravné zplsoby ru¢ni manipulace;

* spravné uchopeni bfemene;

* kontrola stavu uchopovacich prvki pfed manipulaci;

* pevné uchopeni bfemene, vyuziti uchopovacich otvora, drzadel;

* nepouzivat nevhodné, poskozené a opotfebované pomticky;

* nejsou-li pfedméty zajistény proti nezadoucimu pohybu, nevstupovat pod né a nevkladat pod né ruce;

* k mistim prace ve vySce zajistit bezpecény pfistup (Zebfiky, schodisté, rampy a pod.);

* neseskakovat, nevylézat po konstrukcich;

* zdkaz pouzivani vratkych a nevhodnych pfedmétt pro praci i ke zvySovani mista prace (beden, obald, palet,
sudd, véder apod.);

* pouzivani vhodnych vystupovych a naslapnych bodl (naslapné patky, stupadla, madla, vystupové Zebfiky apod.);
* udrzovani nekluzkych povrchd, spravné naslapovani a uchopovani;

* vylouc€eni pfitomnost osob nepodilejicich se na vykladce a vykladce;

* pfi manipulaci s kusovym materidlem zajistit fixaci materialG pfepravovanych v prostych paletach;

* pracovnici zu€astnéni pfi nakladce a vykladce se nesmi zdrzovat v bezprostiedni blizkosti zdvizeného
bfemene, pfechazet pod zdvizenym bfemenem a pfidrzovat bfemeno v priibéhu ¢&innosti manipulaéniho
zafizeni;

* nejsou-li pfedméty zajistény proti nezadoucimu pohybu, nevstupovat pod né a nevkladat pod né ruce;

* nemanipulovat dopravnimi prostfedky s bfemeny po odstranéni upevnéni nebo ukotveni bfemen;

* pfi otevirani bo€nic musi otvirajici pracovnik zabezpecit, aby jimi ani uvolnénym nakladem nemohl byt nikdo
zasazen;

* tézké pfedméty neopirat o bocnice ani zadni Celo, vysoké pfedméty zajiStovat proti ztraté stability;

* pouzivat vhodné prostfedky pro zavéSeni a uchopeni bfemen;

* zajistit stabilitu leSenarskych koz, pokladat je na vyrovnany podklad tak, aby nemohlo dojit k poklesu ani posunuti
patek podpor;

* od vysky 1,5 m opatfovat volné okraje podlah kozovych leSeni zabradlim;

* spravné zajistovat vysuvné casti kolikem v pozadované urovni, zajiStovaci ¢asti udrzovat v fadném stavu;

* dodrzovat max. dovolenou délka pole kozového leSeni - u podlahy z foSen je 2,5 m;

* nepretézovani podlah leSeni materialem, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost materialu, zafizeni,
pomucek, naradi véetné poctu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatizeni podlah leSeni); plosna
nosnost pracovnich podlah je 150 kg.m-2; (prifezy fosen, prken a podlahovych dilct se stanovi podle pfislusné
CSN);

* zajiSténi jednotlivych prvkd podlah proti posunuti a pohybu;

* neseskakovat na podlahu leSeni;

* pouzivani technicky dokumentovanych leSeni v€etné pojezdovych kol opatfenych zajiStovacim zafizenim proti
samovolnému pohybu(fixace kol brzdami nebo opérkami);

* zajisténi stability leSeni pomérem zakladny 1:3 (popf. i 1:4 je-li sklon max. 1% a nerovnosti mensi nez 15 mm)
nebo rozsifeni zakladny stabilizatory nebo pfidavnou zatézi;

* pojezdova plocha rovna a unosna bez otvord apod.;

* pfi premistovani leSeni vyloucit pfitomnost osob na leSeni;

Ina whodnoceni rizika vadniicim zamacetnanram nnodetatndnd a2 1'icalnd nrinadna kdv mietni nonodminky #vkaiici ced VWV

NENI &innost se
zvySenym rizikem ve
smyslu pfil.€.5 NV
591/2006 Sb.
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prace ve vySkach, pouziti takovych prostfedk( neumozriuji;

* Zebrfiky pouzivat jen pro kratkodobé, fyzicky nenaro€né prace pfi pouziti jednoduchého naradi;

* seznameni pracovnikd s bezpe€nymi zplUsoby prace na zebficich, zdravotni zpusobilost;

* udrzovat zebfiky v Fadném technickém stavu;

* nepouzivat poSkozené zebfiky, poSkozené Zebriky odstranit z pracovisté;

* nepracovat na zebfiku vice osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po zebfiku vice osobam
soucasné;

* nebezpecné a nadmeérné se nevyklanét (tj. nevychylovat tézisté téla) mimo osu zebfiku;

* Zebfik opirat o bezpecné a stabilni opérné body (konstrukce, plochy);

* udrzovani Zebfikl, nepouzivani deformovanych a poskozenych Zebfikd;

* opatfeni dvojitych zebfikl zajiStovacimi fetizky, tahly apod. proti rozevieni (jinak plati vySe uvedena opatfeni);
* neopirat dvojity zebfik, nepouzivat tento Zebfik jako Zebfiku opérného;

* Zebriky sestavovat a vysouvat jen do délky uvedené vyrobcem v navodu k pouziti;

* skladaci a vysuvné zebriky sestavené z nékolika ¢asti musi byt pouzivany tak, aby byly zajiStény proti
vzajemnému pohybu (pohybu jednotlivych ¢asti vici sobé);

* zajiStovat stabilitu ZebfikG spodnimi prvky rozsifujicimi zakladnu Zebfiku, napf. pouzitim spodnich postranicovych
opér;

* pfi nastavovani a vysouvani ¢asti zebfiku je nutno respektovat ervenou znacku oznacujici max. vysunuti
jednotlivych asti Zebfiku (vicedilné zebfiky maji oznaenu posledni pficli, kterou Ize pouzit, pouzit samolepici
etiketou; napf. nalepku STOP; pokud tato nalepka chybi plati, Ze pracovnik mize vystoupat nejvySe na patou pficli
od shora, nikdy vySe;

* dodrzovat pokyny vyrobce, vyzna¢ené symboly a obrazky umisténé na zebfiku jejich udrzovani v €itelném stavu;
* podle potfeby je nutno delSi zebfiky zajiStovat proti prohnuti (napf. pomoci opérnych tyci);

* u posuvnych Zebfikd se musi dbat na volnou pohyblivost vodicich ¢asti, na zapadnuti zajiStovacich prvkid, na
spravné spojeni a spravné spojeni a upevnéni nasuvnych prvku a dila zebfiku;

* Zebfiky, které jsou vybaveny stabilizacni patkou musi mit pfi pouzivani Zzebfiku tuto patku namontovanu;

* u posuvnych Zebfikd dbat na volnou pohyblivost vodicich ¢asti a na zapadnuti zajistovacich prvkd;

* spravné spojeni a upevnéni nasuvnych pfFipojl a dild zebfiku;

* vétsi naroky na zajisténi stability hlinikovych Zebfik( s malou hmotnosti (nezli u Zebfikd dfevénych);

* nevystupovat a nestoupat na horni odkladaci ploSinku (jeli-ji Zebfik vybaven);

* dodrzovani pokynl vyrobce, vyzna¢enych symboll a jejich udrzovani v ¢itelném stavu;

* praxe, zru€nost, zacvik; pouzivani vhodného druhu typu, velikosti naradi;

* soustfedénost pfi praci, pfip. pouzivani chranica ruky &i rukavic;

* zajisténi moznosti vybéru vhodného naradi; nepouzivani poSkozeného naradi (s uvolnénou nasadou,
deformovanou pracovni ¢asti apod.);

* spravné pouzivani naradi (nepouzivat naradi jako paky);

* udrzovani dostate¢né vzdalenosti mezi pracovniky;

* pouzivani, kladiv, palic, sekacu bez trhlin a otfepq;

* pouzivani OOPP k ochrané zraku;

* pouzivani neposkozeného naradi s dobrym ostfim u sekacu;

* pevné uchyceni nasady, zajisténi proti uvolnéni kliny ap.;

* hladky tvar uchopové &asti naradi, bez prasklin;

* udrzovani suchych a Cistych rukojeti a uchopovacich &asti; jejich, ochrana pred olejem a mastnotou;
* pokud mozno vylouéeni prace s nafadim nad hlavou vhodnym zvySovanim mista prace;

* obsluha musi byt na zaseknuti vrtaku pfi vrtani pfipravena, at jiz je vrtacka vybavena bezpeénostni spojkou ¢i
nikoliv a ihned naradi pustit;

* vypina¢ naradi v naprostém poradku tak, aby vypnul okamzité po sejmuti ruky obsluhy z jeho tlacitka;

* soustfedénost pfi vrtani, pusténi vrtacky z rukou pfi jejim protaceni;

* u nékterych vrtacek pouzivat pfidavnou rukojet (pozor na reakéni moment vrtacky pfi zablokovani vrtaku);

* pouzivat naradi jen pro prace a ucely pro které jsou ur€eny, a nafadim pracovat s citem a nepretézovat ho,
neplsobit nadmérnou silou;

* opravu el. naradi provadét jen po odpojeni od sité;

* pfi pracovnich ukonech, kdy hrozi nebezpeci ohrozeni zraku pouzivat bryle nebo obli¢ejové §tity;

* pouzivat naradi jen pro prace a Ucely pro které jsou uréeny, a nafadim pracovat s citem a nepfetéZovat ho,
nepracovat s nadmérnou silou;

* udrzovat rukojeti v suchém a Cistém stavu (chranit pfed olejem a mastnotou);

* vrtak do Celistového sklicidla spolehlivé upevnit pomoci klicky a to fadnym utazenim ve vSech tfech polohach;
* nepretézovani vrtacky, pouzivani ostrého vrtaku;

* vzhledem k velkému krouticimu momentu se musi pfi ruénim vrtani pouzivat vrtacky pfimérené velké s radné
upevnénym drzadlem;

* Sroubovaky Sroubovat jen Srouby pfedepsané velikosti a pFisluSnych mechanickych vlastnosti;
* spravné nastavit kroutici moment (matici na vodicim vietenu);
* pracovni vieteno Sroubovaku zatézovat po vyvozeni pracovniho tlaku na naradi;

* pouzivani odsavaci jednotky;

* otvory brusné desky a listu (pouziti perforovanych brusnych listti) se musi kryt, aby bylo umozZnéno odsavani
prachu pod brusnou deskou;

* prachovy sacek nutno vysypavat dfive nez bude zcela naplnén, jinak se snizi u€innost odsavaciho systému;

* pfi praci s bruskou pouzivat chranice sluchu;

* postupovat dle navodu k pouzivani;

* nepfenaset naradi s prstem na spinaci pfi pfipojeni k siti;

* nepfiblizovat ruku do nebezpeéné blizkosti pohybujiciho se nastroje a zabranit styku ruky s nastrojem pfi
nezadoucim uvedeni do chodu;

* sefizovani, €isténi, mazani a opravy naradi provadét jen je-li naradi v klidu;

* pfed pfipojenim naradi do sité se pfesvédcit zda je spinac vypnuty, u nafadi vybavenych zajiStovacim (aretacnim)
tlaCitkem (kolikem) nesmi byt toto tlacitko zatlaéeno tj. zablokovano na staly chod;

* pfed pouzitim nafadi zkontrolovat kryty;

* dobihajici kotou¢ nebrzdit tlakem na bok kotouce;

* po ukonceni prace, pred jeho Udrzbou a pfed vyménou nastroji vytahnout pfivodni kabel ze zasuvky;

* pfi praci nepfiblizovat ruce do nebezpecné blizkosti od rotujiciho nastroje;

* pfi brouseni dbat na to, aby se obsluha brusky nedotykala jinou ¢asti téla nez rukama;

* nepouzivani poskozeného naradi a naradi, které nelze spinacem vypnout nebo zapnout;

* brusku odkladat, pfenaset nebo opoustét jen kdyz je v klidu;

* brusku pfenaset jen za ¢ast k tomu urcenou;

* s bruskami nepracovat na zebfiku;

lTruhiarské prace - SDK




* vylou€eni prace na vratkych a nestabilnich konstrukcich, (uzivani plosin, schiidkud a s ploSinou, leSeni apod.);

* pfed zahajenim prace se musi obsluha pfesvédg¢it, zda ma brousici kotou¢ spravny smysl otaceni a je-li
dostate¢né zajistén;

* nepracovat se sejmutymi kryty nebo jejich ¢astmi;

* brousit pozvolnym pfitlacovanim brousiciho kotou€e na brouseny pfedmét tak, aby se kotou€¢ nahlym narazem
nebo prudkym zabrzdénim neposkodil, popf. neroztrhl;

* pfi pouziti brusky s prestavitelnym krytem brousiciho kotouce uzavienou ¢ast krytu nastavit smérem k obsluze;
* pouziti vhodného brousiciho nastroje, nepouzivani poskozeného nebo nadmérné opotfebovaného brousiciho
kotouce;

* pouziti brousiciho kotouce s pFipustnou rychlosti vét§i nez max. dovolena rychlost vyznacena na Stitku
brusky,

* pouzivani brusky souladu s u¢elem pouziti dle navodu, nepfetézovani brusky, nenamahani brusného kotouce na
ohyb;

* brusku pfikladat k obrobku jen v zapnutém stavu;

* brusku nepretézovat - tj. nezatézovat tak, aby se motor zastavil;

* pfi feznych pracich (déleni - rozbrusovani) posunovat kotou¢ do fezu pfiméfenym a stalym tlakem;

* délici (fezaci) kotou€ nepouzit pro brouseni materialu;

* spravné osazeni a upevnéné brousiciho nastroje, upinanim brousicich kotoucli povéfovat vySkoleného
pracovnika; postup a podminky pfi vyméné a upinani kotoucu;

* brusku odkladat az je brousici kotou¢ zastaven, neopirat ji o brousici kotoug,

* brusny kotou€ chranit pfed narazy, udery, padem a jinym mechanickym poskozenim, u brusky, ktera spadla
vymeénit brousici kotou¢ i kdyz nevykazuje viditeIné poSkozeni;

* brousici kotou¢ udrzovat centricky ;

* podle zpUsobu prace pouzivat bryle s netfistivymi skly nebo obli¢ejového Stitku;

* spravné pfipevnéni nosné konstrukce (UW, CW, UD profil) k podlaze, stropu apod. hmozdinkami, zatloukacimi
hfeby (upevnéni konzolového zatizeni na sadrokartonové konstrukce ma byt provedeno minimalné dvéma
prostorovymi hmozdinkami priméru 6 - 8 mm, zarubné se upevriuji do pFickového systému tfemi priénymi tfemeny
umisténymi ve svislych ramovych profilech a dvéma tfmeny v klopném profilu);

* spravné nastavovani desek u pfiek vysSich nez je délka sadrokartonové desky, spoje nastavovanych desek se
nesmi kfizit;

* upevneéni profild nosné konstrukce provadét prvky odpovidajicimi typu stavajiciho obvodového zdiva, pfipevnéni
na stavajici stropni konstrukce se provadi pomoci dratll s okem, rychlozavésu, pfimych zavésu, pfipadné noniusu;
do stropni konstrukce ze dfeva Ize pouzit na uchyceni dratt Srouby do dfeva nebo rychloSrouby TN 35; do
stavajici konstrukce stropul ze Zelezobetonu Ize pouzit stropni hfeby DN 6;

* pfi ulozeni desek ve smeéru nosnych profild musi byt profily rozvrzeny tak, aby styk desek byl vzdy podlozen
profilem;

* pfi pfipeviiovani desek vylouc€it napéti v desce;

* chybné upevnéné Srouby odstranit a nové montovat min. ve vzdalenosti o 500 mm od tohoto mista, montazi
vSech pfedepsanych Sroubd musi deska pevné priléhat ke spodni nosné konstrukci;

* vylougit prestfizenim profilli (napf. pfi montazi instalaci);

* nezavéSovat zafizovaci pfedméty bez nosict ZT, té€zsi vzduchotechnicka zafizeni, svitidla apod. bez vyztuzeni &i
samonosné konstrukce;

* nepretézovat sadrokartonovou konstrukci (sténu nebo podhled) zafizovacimi pfedméty a konstrukcemi o vétsi
hmotnosti, nez pro kterou je navrzena a provedena;
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systému obvodového
plasté

vyskach
2) Provoz stavenisté

* vytvofeni podminek k zajisténi bezpec€nosti prace pfi montazi leSeni (vybaveni pfedpisy, normami, dokumentaci
dilcovych leseni, prohlidka popf. prizkum dodavatelské dokumentace zejména vypracovanim resp. stanovenim
technologického nebo pracovniho postupu v pfipadé atypickych leSeni, rekonstrukci apod.;

* vybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve vyskach a zvySovani mista prace (leSeni, Zebfiky, material, inventarni
dilce) a jejich dostatecna Unosnost, pevnost a stabilita;

* pribézné zajistovani véech volnych okraju leSeni od vysky 1,5 m zabradlim se zarazkou nebo jina ekvivalentni
alternativa - sit, plachty, obednéni);

* pouzivani osobniho zajisténi pfi montazi a demontazi leSeni;

* zamezeni pfistupu k mistim na leSeni, kde se nepracuje a jejichz volné okraje nejsou z vaznych pficin zajiStény
proti padu;

* pouzivani leSeni az po jeho ukoné&eni, vybaveni a vystrojeni a po predani do uzivani;

* zajisténi podlahy v poli leSeni, kde se odebiraji brfemena dopravovana el. vratkem alespon jednotyCovym
zabradlim;

smyslu pfil.€.5 NV
591/2006 Sb.

1* 79iidtovani nprostoroveé tuhosti leSeni (kotveni zavétrovani: e o



* konstrukce leSeni provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek zajisténi proti lokalnimu i celkovému vyboceni,
preklopeni i proti posunuti;

* provedeni kotveni o dostate¢né unosnosti, provedeného rovnomérné po celé vnéjsi ploSe leseni, leSeni zakryté
sitémi ma kotveni 2 x UnosnéjSi nez leSeni nezakryté, leSeni zaplachtované ma kotveni 4 x inosnéjsi (dle
dokumentace zakryvanych leSeni);

* pouzivani jen leSeni, ktera byla ukonéena, vybavena a vystrojena prislusné dokumentace a prfedana do uzivani,
zejména je-li zajiSténa jejich prostorova tuhost a stabilita Uhlopficnym ztuzenim a kotvenim (popf. vzepfrenim), je-li
podlaha Unosna a tésna, jednotlivé prvky podlah jsou zajiStény proti posunuti,

Kotveni dilcovych, stavebnicovych, ramovych a podobnych leSeni musi mj. zabranit vyboéeni konstrukce a proto
se musi kotvit kazdy sloupek po vySce 6 az 8 m (dle vysky leSeni), pfiCemz u leSeni zakrytych (siti nebo plachtou)
se musi délka kotveni snizit az na polovinu.

Prostorové tuhosti a stability se dosahuje zpravidla systémem uhlopFi¢ného ztuzeni ve tfech vzajemné kolmych
rovinach a kotvenim nebo vzeprenim.

Stability leSeni proti pfeklopeni se dosahuje

a) kotvenim,

b) vzepfenim,

c) pomérem vysky leSeni k nejmensimu rozméru jeho zakladny, popf. zatézi (napf. u pojizdnych a volné stojicich
leSeni);

* zajisténi bezpecnych prostfedkl pro vystupy na podlahy leseni;

* vyzadovani pouzivani zebfiku k vystupu a sestupu i na podlahy kozovych leseni);

* zadkaz pouzivani vratkych a nevhodnych pfedmétl pro praci i ke zvySovani mista prace (beden, oball, palet,
sudd, véder apod.);

* dodrzovani zakazu seskakovani z leSeni (plati i pro kozova leSeni) a slézani po konstrukci leSent;

* pouzivani technicky dokumentovanych leSeni v€etné pojezdovych kol opatfenych zajiStovacim zafizenim proti
samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opérkami);

* zajisténi stability leSeni pomérem zakladny 1 : 3 (popf. i 1:4 je-li sklon max. | % a nerovnosti mensi nez 15 mm)
nebo rozSifeni zakladny stabilizatory nebo pfidavnou zatézi;

* pojezdova plocha rovna a unosna bez otvord apod.;

* pfi premistovani leSeni vyloucit pfitomnost osob na leSeni;

* nebezpecné otvory v podlahach zajistovat zabradlim nebo dostatecné unosnymi poklopy;

* mezera mezi vnitfnim okrajem podlah leSeni a pfilehlym objektem nesmi byt vétsSi nez 25 cm;
* otvory zakryvat souasné s postupem praci ve vysce;

* poklopy zajiStovat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti vodorovnému posunuti;

* poklopy musi byt dostate¢né inosné s ohledem na pfedpokladané zatizeni;

* vybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné prvky podlah leSeni, vylou€eni pouziti nadmérné sukovitého,
nahnilého a jinak vadného dfeva (hranoly, fosny);

* vSechny nosné dfevéné soucasti pomocnych i trvalych konstrukci nutno pfed osazenim a zabudovanim odborné
prohlédnout;

* spolehlivé zajisténi jednotlivych prvkid podlah a jinych prozatimnich pomocnych konstrukci proti nezadoucimu
pohybu (svlakovani, pfipevnéni apod.) a spravné a souvislé osazeni podlahovych dilcu a jednotlivych prvkd podlah
leSeni na sraz;

* nepretézovani podlah leSeni materidlem, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost materialu, zafizeni, pomccek,
naradi v€etné poctu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatizeni podlah leSeni);

* podlahy leSeni a jejich prvky, unosné, pevné, zajisténé proti nezadoucimu horizontalnimu pohybu;

* vyloucit zlomeni dfevénych nosnych, podpérnych prvkud leSeni nebo jinych pomocnych konstrukci;

* na podlahy leSeni se méa pfednostné pouzivat podlahovych dilct;

* zakladni parametry (rozméry, hmotnost, nosnost pro kole¢ko) doporu¢enych podlahovych dilct uvadi pfislusna
CSN, pfitemz pro tyto dilce plati nasledujici pozadavky:

- pficné svlaky musi byt pfipevnény symetricky k pfi€éné ose podlahového dilce;

- prkna v dilci musi byt pfi vyrobé sesazena na sraz;

- pro celkové rozméry podlahovych dilcu plati tolerance + 10 mm, pro vzdalenost pfi¢nych svlakl + 5 mm;

- ostatni podlahové dilce jiného konstrukéniho provedeni nebo z jiného materialu musi byt navrzeny dle CSN;

* zajisténi jednotlivych prvkd podlah proti posunuti a pohybu;

* dostatecna dimenze prvku (tloustka) podlah zajiStujici pevnost a unosnost;

* nejmensi prufezy volné kladenych vzajemné nespojenych podlahovych prken a foSen pro chranéné a nechranéné
prostfedi jsou stanoveny v piisluné CSN;

* bezpecné ukladani materialu na podlahach leSeni mimo okraj;

* zajistovani volnych okrajl podlah leSeni zarazkou pfi podlaze, popf. obednénim, siti, plachtou apod. proti padu
materialu a pfedmétd z volnych okraji nebo zachytnou stfiskou;

* zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupem do objektd tésnych a vhodné upravenych dle charakteru ohrozeni a
provozu na leseni;

* vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace ve vySce, pfi montazi a demontazi leSeni, vylouceni
pFistupu osob pod mista prace ve vyskach;

* pro svislou dopravu vybourané suti zfidit uzaviené shozy;

* dodrzovani zakazu shazovani soucasti leSeni pfi demontazi leSeni;

* vylou€eni vstupu osob pod bfemeno zvedané el. vratkem (oploceni, zabradli, obednéni, zamezeni vstupu
stfezeni);

* prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichz vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo pfedméta (dale
jen "ohrazeny prostor"), je nutné vzdy bezpecné zajistit;

* pro bezpecné zajisténi ohroZzenych prostort se pouZije zejména

a) vylouceni provozu,

b) konstrukce ochrany proti padu osob a pfedmétt v Urovni mista prace ve vySce nebo pod mistem prace ve vysce,
c) ohrazeni ohrozenych prostort dvoutyéovym zabradlim o vySce nejméné 1,1 m s ty€emi upevnénymi na nosnych
sloupcich s dostate¢nou stabilitou; pro prace nepresahujici rozsah jedné pracovni smény postaci vymezit ohrozeny
prostor jednotyGovym zabradlim, popfipadé zabranou o vySce nejméné 1,1 m, nebo

d) dozor ohrozenych prostori k tomu uréenym zaméstnancem po celou dobu ohroZeni.

* ohrozeny prostor musi mit Siftku od volného okraje pracovisté nejméné

a) 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m,

b) 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m,

¢) 2,5 m pfi praci ve vySce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 vysSky objektu pfi praci ve vySce nad 30 m.

P rovedeni zateplovaciho systému obvodového plasté




* pfi praci na plochach se sklonem vétSim nez 25 stupriti od vodorovné roviny se Sifka ohrozeného prostoru podle
bodu 3 zvétsuje o 0,5 m. Obdobné se zvétSuje tato Sitka o 1 m na vS8echny strany od padorysného profilu
vertikalné dopravovaného bfemene v mistech dopravy materialu.

* s ohledem na vyhodnoceni rizika pfi praci na vysokych objektech, napfiklad na kominech, stozarech, vézich, je
ohrozenym prostorem pas o Sifce stanovené v bodé 3 kolem celého obvodu paty objektu.

* Prace nad sebou Ize provadét pouze vyjimec€né, nelze-li zajistit provedeni praci jinak. Technologicky postup musi
obsahovat zplsob zajisténi bezpecnosti zaméstnancu na nize poloZzeném pracovisti.

dale viz "Provoz staveniste"

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
362/2005 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101

Natéry a malby

1) Malifské prace
2) Natérové hmoty
3) Provoz stavenisté

1)

* dodrzet pokyny uvedené v bezpecénostnich listech a stanovené technologické postupy s pfihlédnutim k navodu
vyrobce a uréenému zplsobu ochrany osob pred skodlivinami pouzity material pro malifské prace;

* pouzivat OOPP;

* dodrzet zasady osobni hygieny;

* pfi pouzivani vapenného mléka pouzivat OOPP k ochrané zraku;
* spravné a bezpecné zachazeni s vapennym mlékem tak, aby bylo minimalizovano nebezpeci vystfiknuti
vapenného miéka;

* zajistit stabilitu leSenarskych koz, pokladat je na vyrovnany podklad tak, aby nemohlo dojit k poklesu ani posunuti
patek podpor;

* od vysky 1,5 m opatfovat volné okraje podlah kozovych leSeni zabradlim;

* spravné zajistovat vysuvné casti kolikem v pozadované urovni; zajiStovaci ¢asti udrzovat v fadném stavu;

* dodrzovat max. dovolenou délku pole kozového leSeni (u podlahy z foSen je 2,5 m);

* nepretézovat podlahu leSeni materialem, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost materialu, zafizeni,
pomucek, naradi véetné poctu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatizeni podlah leSeni); plosna
nosnost pracovnich podlah je 150 kg.m-2; (prGfezy fosen, prken a podlahovych dilct se stanovi podle pfisl. CSN);
* zaijistit jednotlivé prvky podlah proti posunuti a pohybu;

* neseskakovat na podlahu leseni;

* pouzivani technicky dokumentovanych leSeni véetné pojezdovych kol opatfenych zajiStovacim zafizenim proti
samovolnému pohybu(fixace kol brzdami nebo opérkami);

* zajiSténi stability leSeni pomérem zakladny 1:3 (popf. i 1:4 je-li sklon max. 1% a nerovnosti mensi nez 15 mm)
nebo rozSifeni zakladny stabilizatory nebo pfidavnou zatézi;

* pojezdova plocha rovna a unosna bez otvord apod.;

* pfi pfemistovani leSeni vylougit pfitomnost osob na leSeni;

* viz montazni navody leSeni;

* opatfeni dvojitych zebfikl zajiStovacimi fetizky, tahly apod. proti rozevreni;

* neopirat dvojity zebfik, nepouzivat tento Zebfik jako Zebfik opérny;

* ve schodistovych prostorach provadét malifské prace z pomocnych pracovnich podlah (podlah leSeni apod.)
nebo ze Zebfikl k tomu upravenych;

* nebezpecné a nadmérné se nevyklanét (tj. nevychylovat tézisté téla) mimo osu zebfiku;

* nevynaset a nesnaset po Zebfiku bfemena o hmotnosti nad 15 kg;

* nevystupovat na Zebfik s poSkozenou a nevhodnou a znecisténou obuvi;

* nepracovat ze zebfiku pfili§ blizko horniho konce zebfiku, kdy dochazi ke snizeni stability zebfiku a to na
dvojitém zebfiku blize ve vzdalenosti chodidel nez 0,5 m od jeho konce,

* nevystupovat a nestoupat na horni odkladaci ploSinku (jeli-ji Zebfik vybaven);

* nepracovat na zebfiku vice osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po zebfiku vice osobam
soucasné;

* udrzovani zebfikl, nepouzivani deformovanych a poskozenych zebfikad;

* chize na dfevéném dvojitém Zebfiku muze byt provadéna zaskolenymi zaméstnanci, pohybuji-li se po plo$e, kde
je vyloueno nebezpedi ztraty stability Zebfiku;

na vyhodnoceni rizika vedoucim zaméstnancem opodstatnéné a ucelné, pfipadné kdy mistni podminky, tykajici se
prace ve vySkach, pouziti takovych prostfedk( neumozriuji;

* nebezpecné a nadmeérné se nevyklanét (tj. nevychylovat tézisté téla) mimo osu zebfiku;

* nevynaset a nesnaset bfemena o hmotnosti nad 15 kg;

* nevystupovat na zebfik s poSkozenou a nevhodnou a znedisténou obuvi,

* nepracovat na zebfiku vice osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po zebfiku vice osobam
soucasné;

* nepracovat ze Zebfiku pfili§ blizko horniho konce zebfiku, kdy dochazi ke snizeni stability zebfiku;

* zabezpecCovat zebfik proti posunuti, bo€nimu vychyleni, zvraceni a rozevieni, zabranit podklouznuti Zebfiku
zajisténim bocnic na hornim nebo dolnim konci pouzitim protiskluzovych pfipravkd nebo jinych opatfeni s
odpovidajici u€innosti.

* horni konec spolehlivé opfit, postranice, popf. Zebfik pfipevnit ke stabilni konstrukci;

* Zebrik opirat o bezpecné a stabilni opérné konstrukce, plochy;

* zajiSténi dostate¢né dlouhého Zebfiku;

* postaveni jednoduchého Zebfiku ve sklonu do 2,5 : 1;

* pred kazdym pouzitim zebfiku provadeét vizualni prohlidky zebfiku (provadi pracovnik uzivajici zebfik);

* nepouzivat poskozené zebfriky;

* poSkozené zebfiky odstranit z pracovisté;

* udrzovani zebrik v dobrém stavu;

* nepouzivani deformovanych a poSkozenych zebfik(;

* praxe, zru¢nost, zacvik;

* pouzivani vhodného druhu typu, velikosti nafadi;

* soustfedénost pfi praci, pfip. pouzivani chranict ruky &i rukavic;

* zajisténi moznosti vybéru vhodného naradi;

* nepouzivani poskozeného naradi (s uvolnénou nasadou, deformovanou pracovni ¢asti apod.);
* spravné pouzivani naradi (nepouzivat naradi jako paky);

* udrzovani dostate¢né vzdalenosti mezi pracovniky;

* pouzivani, kladiv, palic, sekacu bez trhlin a otfepq;

* pouzivani OOPP k ochrané zraku;

* pouzivani neposkozeného nafadi s dobrym ostfim u sekacl

* pevné uchyceni nasady, zajisténi proti uvolnéni kliny ap.;

* hladky tvar uchopové ¢€asti naradi, bez prasklin;

* udrzovani suchych a Cistych rukojeti a uchopovacich &asti, jejich ochrana pfed olejem a mastnotou;
* pokud mozno vylouéeni prace s nafadim nad hlavou vhodnym zvySovanim mista prace;

*

NEN!I &innost se
zvySenym rizikem ve
smyslu pfil..5 NV
591/2006 Sb.

lNatery a malby
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* otvory brusné desky a listu (pouziti perforovanych brusnych listti) se musi kryt, aby bylo umoznéno odsavani
prachu pod brusnou deskou;
* prachovy sacek nutno vysypavat dfive nez bude zcela naplnén, jinak se snizi u€innost odsavaciho systému;

* dodrzovat navod k pouzivani stfikaci malifské sestavy (kompresor, zadsobnik, hadice, stfikaci pistole, redukéni
ventil k plynulému nastaveni tlaku materialu, odvzdusfovaci kohout tlakové nadoby, véetné dalSiho pfisluSenstvi);
* tésnost a spravné uzavreni tlakového zasobniku;

* pred otevienim tlakové €asti odpojit zdroje tlaku a zcela odvzdus$nit do atmosféry;

* pouziti vhodné hadice pro pfivod tlakového vzduchu (malifské smési);

* pfi praci se vzduchovou stfikaci pistoli je nutné respektovat pokyny vyrobce;

* dojde-li k ucpani trysky, musi byt spoustédlo zajisténé v uzaviené poloze predtim, nez je u¢inén pokus o uvolnéni
trysky;

* pfed vyjmutim ucpané trysky nebo jinym pokusem o demontaz jakékoliv €asti zafizeni musi byt ze systému
vypusten tlak;

* u pistole s reverzibilni (samodistici) tryskou vénovat zvlastni pozornost tomu, aby ruce byly mimo usti trysky pfi
jejim profukovani za u¢elem obnoveni priichodnosti;

* tlak v systému nesmi prekrocit doporuc¢eny pracovni tlak pro hadici;

* systém pravidelné kontrolovat za u¢elem zjiSténi moznych zavad,;

* pfi provozu chranit nadobu malifské sestavy pfed poSkozenim, nezasahovat do konstrukce nadoby;

* spravné postaveni a zajisténi stability nadoby (tlakového zasobniku);

* zajiStovat spravnou funkci vystroje pfisluSnymi armaturami (tlakomérem, pojistnym ventilem, odvzdusnovacim
kohoutem apod.), a jejich spravné nastaveni;

* trvalé udrzovani tlakového zafizeni ve spravném funkénim stavu, pravidelné kontroly pojistného ventilu a
tlakoméru, pravidelné cisténi, odkalovani nadoby;

* pravidelné zajiStovani udrzby, pravidelné kontroly nadoby a funkce vystroje, pravidelné revize;

* odborné provadéni oprav;

2)

* v pfipadé akutniho ohrozeni osoby nadychanim, potfisnénim nebo pozitim chemické Skodliviny okamzité
poskytujeme predlékafskou prvni pomoc nasledovné:

- nadychani: vynést ze zamoreného prostfedi, absolutni klid, vyloucit fyzickou namahu postizeného, pfivolat
|ékare,

- potfisnéni oCi: co nejrychleji vyplachovat oko velkym mnozstvim vlazné vody, nejméné 10 az 15 minut, proud
vody sméFovat od vnitfniho koutku k zevnimu, vi€ka je nutno rozevfit i nasilim, v pfipadé kontaktnich c¢ocek je
nutno je co nejdfive odstranit, po ukon&eni tohoto postupu vzdy dopravit k o€nimu lékafi

- potfisnéni kiGize: co nejdfive zacit oplachovat postizené misto dostatkem teplé vody po dobu 10 - 15 minut,
odstranit Satstvo tak, aby nedoslo k potfisnéni nezasazené kuze, dikladné omyt mydlem nebo Sampénem a znovu
oplachnout vodou, pozor na podchlazeni - pfi poziti: podat asi 10 i vice tablet aktivniho uhli, zapit vodou,
nevyvolavat zvraceni, zajistit vySetfeni Iékafem;

* zabranéni pfimého kontaktu pokozky s nebezpecnymi latkami;

* pouzivat specidlni rukavice a navleky, zastéry odolné proti fedidlim, rozpoustédiim;

* ochrana o€i popf. celého obliceje OOPP (bryle, obli¢ejovy §tit);

* zajisténi vétrani, odsavacich zafizeni;

* dodrzovani zasad osobni hygieny, po umyti ochrana pokozky ohranym krémem;

* ochrana dychadel, OOPP, ochranné masky (respiratory);

* vylou€eni pfitomnosti nepovolanych osob v misté prace;

* uchovavani latek v pevnych nerozbitnych, tésné uzavienych a stabilné ulozenych obalech;

* dodrzovani protipozarnich zasad (vylouéeni iniciace, zdroji ohné, odklizeni odpadu s ohledem na moznost
samovzniceni);

* zajisténi dostatecné vymény vzduchu pokud se prace provadeéji v uzavienych nevétranych prostorach;

* pouzivat odsavacich boxu, stfikacich kabin, stfikacich tuneld;

* nevybudné provedeni a udrzovani el. instalace a pouzivanych el. spotfebicl, naradi a strojd;

3) Viz "Provoz stavenisté"
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Provedeni pokladky
podlahovych krytin

Izolatérské prace - el.
michadlo pro pfipravu
lepidel a michani
stérkovych hmot
Nebezpecné latky
Provoz stavenisté

* pouziti michadla jen pro ucely, pro néz je navodem uréeno (pro michani téstovitych a kasSovitych materialt a NENI &innost se
smési apod.); zvySenym rizikem ve
* pouziti pro otaceni ve smyslu hodinovych rucicek; smyslu pfil..5 NV

* spravné a pevné upevnéni metly na vieteno a fadné dotazeni; 591/2006 Sb.

* funkéni elektronicky Fizeny plynuly rozbéh michadla bez zpétného razu;

* spravna predvolba poctu otacek dle druhu michané hmoty;

* rychlosti nepfepinat za chodu naradi pfi piném zatizeni;

* funkéni elektronicka ochrana pfi pretizeni;

* zabezpedit nadobu s michanou hmotou proti pohybu na podlaze;

* pouzivat jen nastroje (metly) do pfedepsaného priméru;

* vznika-li pfi praci s michadlem ohrozeni odstfikujici michanou hmotou je nutno pouzivat OOPP adekvatni k
ochrané o¢i, pfipadné i obli¢eje (dle vlastnosti michané hmoty);

dale viz "provoz stavenisté"

* vhodné ustrojeni pracovnika bez volné vlajicich ¢asti, nepracovat v rukavicich;

* dodrzovani zakazu nosit neupnuty odév, naramkové hodinky apod.;

* dodrzovani zakazu zastavovat rotujici nastroj a vfeteno rukou a rukou odstranovat odpad;

* pfed zapojenim michadla do sité se presvedcit, zda je spina¢ vypnuty (poloha vypnuto), zajiStovaci tlacitko (kolik)
nesmi byt zatla€en, tj. zablokovan na staly chod;

* dodrzovat zakaz zastavovat rotujici vieteno nebo rotujici nastroj (metlu) a rukou odstranovat odpad;

* dodrzovat zdkaz usmeérnovat rotujici nastroj (metlu) rukou, sahat do nadoby s michanou hmotou za chodu
michadla;

* pfi praci s michadlem zaujmout bezpecny postoj a pevné postaveni a zajistit si stabilitu a rovnovahu;
* obsluha musi pocitat s moznym reakénim krouticim momentem;

* drzet michadlo za pfidavné drzadlo;

* zabezpedit nadobu s michanou hmotou proti pohybu na podlaze;

* nepracovat s michadlem v prostfedi s nebezpec€im vybuchu;
* nemichat hmoty obsahujicich hoflavé kapaliny;
* dodrzovat bezpecénostni zasady proti u¢ink(im statické elektfiny;

Obecné zasady prvni pomoci

Prvni pomoc je soubor jednoduchych a u€elnych opatfeni, ktera slouzi k bezprostfedni pomoci pfi nahlém postizeni
zdravi. Soucasti prvni pomoci jsou i technicka opatfeni (vypnuti elektrického proudu, vyprosténi, zastaveni chodu
stroje a pod.). Pro U€innou prvni pomoc musi byt na misté potfebné prostfedky a pomucky - voda, ktera je
nejdllezitéj$im prostfedkem pro prerusovani expozice a musi ji byt dostatek. Dale to jsou pfikryvky nebo jiné
textilni materialy, umoznujici ochranu postizeného pred prochladnutim a Upravu polohy postizeného. Dalsi

lnomticky isou soucasti lékarnicky. ieZ musi bvt pohotove na misté nrace s nebeznecénvmi chemickvmi latkamia || W\ o



P¥i otravach jsou nasledujici zasady prvni pomoci:

1. KONTROLOVAT HROZIVY STAV

Je nutné si uvédomit dllezitost zachovani zivotné dilezitych funkci postizeného (dychani, krevni obéh, védomi),
vzhledem k tomu, Ze pfi zastavé dychani a krevniho obé&hu odumiraji mozkové buriky jiz za 3 az 5 minut. V
pfipadé, Ze postizeny nema zachovany zivotné dilezité funkce, je tfeba pfikrocit k neodkladnému ozivovani:

a) Bezvédomi - je stav, kdy postizeny nereaguje na zevni podnéty, jako hlasité osloveni, dirazny dotyk,
nekomunikuje. Zjistujeme, zda postizeny dycha a zda ma zachovanou srde¢ni €innost. Dychani zjiStujeme
pozorovanim pohybu hrudniku, poslechem, ¢i pfiloZzenim tvare k nosu a Ustim postizeného (pfi vydechovani je na
tvafi patrny vydechovany vzduch). Srdecni ¢innost kontrolujeme na velkych tepnach, nejlépe na krkavici - kréni
tepné. Pokud postizeny je v bezvédomi ale dycha a ma zachovanou srdec¢ni €innost, uklada se do stabilizované
polohy: poloha v leze na boku, hlava na strané v mirném zaklonu, s podlozenou rukou pod hlavou. Tato poloha
umoznuje udrzovat volné dychaci cesty a brani vdechnuti pfipadnych zvratk( do plic. Postizeného dale chranime
proti prochladnuti prikrytim a neustale sledujeme, zda nedochazi ke zvraceni nebo nedostate€nému dychani.

2. ZISKAT INFORMACE

Pfedevsim se snazime zjistit, zda jde o otravu, nebo jiny, Zivot ohrozuijici stav (padoucnice, cukrovka s hyper- nebo
hypo-glykemickym Sokem, vysoky krevni tlak a pod.).

Pokud jde o otravu, zjiStujeme, jak k otravé doslo, jakou latkou,, kde k otravé doSlo (doma - alkohol, léky, Cistici
prostfedky), v zaméstnani (s ¢im pracuje), zda jde o poziti, nadychani nebo potfisnéni, jak velka je expozice, jaka
doba uplynula od expozice

\/ kazdém pfipadé nutno zajistit oSetreni.

Resit situaci klidné ale rozhodné&, nepodléhat panice, vyvarovat se nepodani zadnych Iéki ale naopak i velkému
mnozstvi a vysokych davek Iékl. Zajistit material ev. k rozboru (zvratky), poznamenat a informovat Iékare o
zakrocich (podané léky a pod). Neni-li mozno zajistit I€kare ihned, nutno zajistit transport do nemocnice s
doprovodem, schopném dat veskeré potfebné informace.

3. PRERUSIT EXPOZICI

Postup se Fidi podle toho, jakym zpGsobem k otravé doSlo a v jakém stavu je postizeny:

a) zasazeni klze:

PFi dekontaminaci ziravych latek a latek se snadnym koznim vstfebavanim je tfeba pouzit ochranné rukavice.

Co nejdfive oplachovat postizené misto dostatkem pokud mozno teplé vody (asi 30 - 35 st. C) po 10 az 15 minut, u
silnych alkalii nejméné 1 hodinu !

b/ zasazeni oka:

Rohovka je zvlasté citliva vici ziravym latkam a organickym rozpoustédiim, kterd mohou velmi rychle poskodit jeji
povrch a vést k neprihlednym jizvam Je tfeba jednat rychle, aby se pfedeslo vaznému poskozeni .

Oplachovani se provadi velkym mnozstvim vlazné vody, nebo fyziologického roztoku, a to smérem od vnitfniho
koutku k zevnimu koutku oka (aby voda nestékala do druhého nepostizeného oka, k ustim a nosu). Vyplach oka
provadime 10 - 15 min, nikdy nepouzivame zadné neutralizacni roztoky. U osob s kontaktnimi Cockami je tfeba
€ocky nejdfive odstranit. Pokud ma postizeny krecovité seviené vicko, je na misté i rozumna mira nasili k jeho
rozevieni. Nepouzivat neutralizaéni roztoky, které mohou oko poskodit Vzdy odeslat postizeného k o€nimu Iékafi

¢/ nadychani:

Postizenému pomuizeme dostat se ze zamoreného prostfedi na Cisty vzduch, dbame na vlastni bezpeénost
(kyslikovy pristroj). Je ucelné odstranit parami nasakly odév, ostfihat vlasy a nehty v pfipadé, Ze by mohli byt
zdrojem dalSiho vstfebavani jedu. U drazdivych latek hrozi edém plic, postizeny musi mit Gplny télesny klid, chranit
ho pfed prochladnutim, poloha v polosedé, mozno vdechovat kyslik U osob vyznamné exponovanych latkam
$patné rozpustnych ve vodé (oxidy dusiku, fosgén, ozon) a alifatickym uhlovodikim a ropnym latkam - sledovat
nejméné 24 hod.

Bezpecnostni opatfeni:

* vybér zaméstnancu, |ékarské prohlidky;

* odborna zpUsobilost, sezndmeni zaméstnancu s Gcinky a vlastnostmi latek;

* zabranéni pfimého kontaktu pokozky s nebezpecnymi latkami;

* pfidéleni a pouzivabi OOPP pro bé&zné pouZiti pfi zasazeni ziravinami: gumové rukavice, gumova zastéra,
gumové holinky, ochranné bryle, ochranny obli¢ejovy §tit, kyselinovzdorny odév, maska s filtrem proti kyselym
param a plynim;

* OOPP pro pouziti pfi havarijnich pfipadech - Ziraviny :

rukavice z chlorprenového kau€uku, gumova zastéra s krénim krytem, Uplny ochranny oblek, tézky dychaci pfistroj;
* pouzivat specifické OOPP, specialni rukavice a navleky, zastéry, obuv apod., napf. odolné proti Ziravinam
(kyseliny, louhy), fedidlim, rozpoustédiim, petrochemickym produkttim;

* ochrana oci popf. celého obliceje OOPP (bryle, obli¢ejovy §tit), ochrana dychadel;

* zajisténi vétrani, Cerstvy vzduch;

* pfipadé alergickych reakci vyhledat Iékare, dle zkuSenosti je nejlépe v€as zménit pracovni zafazeni
zaméstnance;

* dodrzovat zasady osobni hygieny (nejist, nepit, nekoufit);

* respektovat oznaceni a pokyny vyrobcl na baleni a obalech téchto latek, napf. "Nedychat vypary",
"Jedovaté pfi vdechnuti”, "Pozor na potfisnéni pokozky", "Pozor, hoflava kapalina" a dalSi informace (véetné
informaci v bezpec€nostnich listech apod.);

* v€asny uklid uniklych, vylitych, rozsypanych latek;

* proskoleni zaméstnanctl o U¢incich pouzivanych latek;

* dozor pfi praci, fadna kontrola vedoucimi zaméstnanci;

lProvedeni pokladky

309/2006 Sb.
“1101/20058 |h

kanalizace vnitini

lazata emvehi nfil & 5 N\/

zvySenym rizikem ve

262/2006 Sb. |Zamecnické prvky Provoz stavenisté viz "Provoz stavenisté" JE ¢innost se

309/2006 Sb. zvySenym rizikem ve

101/2005 Sb. smyslu pfil.¢.5 NV

362/2005 Sb. 591/2006 Sb.

378/2001 Sb.

591/2006 Sb.

178/2001 Sb.

CSN 73 8101 Pzamecnické prvky
262/2006 Sb. |Splaskova a deStova |Provoz stavenisté Viz "Provoz stavenisté" NENI &innost se

podlahovych krytin



362/2005 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101

591/2006 Sb.

ISplaskova a destova kanalizace vnitini lezata

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
362/2005 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101

Rozvody vody vnitini

Provoz stavenisté

Viz "Provoz stavenisté”

NENI &innost se
zvySenym rizikem ve
smyslu pfil..5 NV
591/2006 Sb.

IlRozvody vody vnitini

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
362/2005 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101

Destova a splaskova
kanalizace - vnitfni

Provoz stavenisté

Viz "Provoz stavenisté"

NENI &innost se
zvySenym rizikem ve
smyslu pfil.€.5 NV
591/2006 Sb.

lID<stova a splaskova kanalizace - vnitini

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
101/2005 Sb.

378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101

D+M silnoproudych
rozvodu

1) Provoz stavenisté

1) Viz "Provoz stavenisté"

NENI &innost se
zvySenym rizikem ve
smyslu pfil..5 NV
591/2006 Sb.

D +M silnoproudych rozvodt

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
362/2005 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101

D+M UT, rozvod tepla

Provoz stavenisté

viz "Provoz stavenisté"

NENI &innost se
zvySenym rizikem ve
smyslu pfil.€.5 NV
591/2006 Sb.

lD+M UT, rozvod tepl

[

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
362/2005 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101

D+M - solarni panely

1) Provoz stavenisté
2) Prace a pohyb
pracovnikd na stfechach

1) Viz "Provoz stavenisté"
2) Viz " Provedeni stfeSniho plasté"

JE &innost se
zvySenym rizikem ve
smyslu pfil..5 NV
591/2006 Sb.

ID+M - solarni panely

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
101/2005 Sb.

I I P
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| 362/2005 Sb.
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ZTI - kompletace
prvku

1) Provoz stavenisté

1) Viz "Provoz stavenisté"

NEN!I &innost se
zvySenym rizikem ve

o~~~ o~




04/ .
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101 liZ7! - kompletace prvki

262/2006 Sb. |D+M silnoproudych  |1) Elektricka zafizeni - |1) NENI ginnost se
309/2006 Sb. [rozvodl - kompletace |uraz el. proudem ** vylou€eni €innosti, pfi nichz by se pracovnik vykonavajici prace v blizkosti el. zafizeni, dostal do styku s Zivymi |zvySenym rizikem ve

101/2005 Sb. |a zkousky 3) Provoz stavenisté ¢astmi pod napétim; smyslu pfil.€.5 NV
362/2005 Sb. * zabranéni neodbornych zasah( do el.instalace; 591/2006 Sb.
378/2001 Sb. * nepfiblizovat se k el. zafizeni, nevyfazovat z funkce ochranu polohou, dodrzovat zakaz resp. dodrzovat podminky
591/2006 Sb. pro prace v blizkosti el. vedeni a zafizeni;
178/2001 Sb. * dodrzovani zakazu odstrafiovat zabrany a kryty, otvirat pfistupy k el. €astem, vyfazovat z funkce ochranné prvky
CSN 73 8101 zakryti, uzavient;

* respektovani bezpecénostnich sdéleni;

* vylou€eni €innosti, pfi nichz by se pracovnik vykonavajici prace v blizkosti el. zafizeni, dostal do styku s zivymi

¢astmi pod napétim;

* zabranéni neodbornych zasah( do el.instalace; D+ M silnoproudych rozvodt - kompletace a zkousky

* nepfiblizovat se k el. zafizeni, vyfazovat z funkce ochranu polohou, dodrzovat zakaz resp. dodrzovat podminky

pro prace v blizkosti el. vedeni a zafizeni;

* dodrzovat zakazy ¢innosti v ochrannych pasmech venkovniho el. vedeni vn a vvn;

* vhodné umisténi hlavniho vypinace, umoznéni snadné a bezpe¢né obsluhy a ovladani;

* informovani vSech zaméstnancu stavby ...................... o umisténi hlavniho el. rozvadéce a vypinace pro celou

stavbu;

* udrzovani volného prostoru a pfistupu k hl. vypinacim; prostoru pfed el. rozvadéci a ochrana el. rozvadécu

(pfed mechanickym poskozenim);

* prace v blizkosti el. zafizeni provadét pouze v soucinnosti s odbornikem za stanovenych podminek, véetné

dodrzeni min. vzdalenosti uvedenych v pfedmétnych predpisech;

3) Viz "Provoz stavenisté"
262/2006 Sb. |D+M UT - kompletace |1) Elektricka zafizeni - [1) NENI &innost se
309/2006 Sb. |a zkousky uraz el. proudem ** vylou€eni €innosti, pfi nichz by se pracovnik vykonavajici prace v blizkosti el. zafizeni, dostal do styku s Zivymi |[zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. 3) Provoz stavenisté ¢astmi pod napétim; smyslu pfil..5 NV
362/2005 Sb. * zabranéni neodbornych zasah do el.instalace; 591/2006 Sb.
378/2001 Sb. * nepfiblizovat se k el. zafizeni, nevyfazovat z funkce ochranu polohou, dodrzovat zakaz resp. dodrzovat podminkyj
591/2006 Sb. pro prace v blizkosti el. vedeni a zafizeni;
178/2001 Sb. * dodrzovani zakazu odstrafiovat zabrany a kryty, otvirat pfistupy k el. Castem, vyfazovat z funkce ochranné prvky
CSN 73 8101 zakryti, uzavieni;

* respektovani bezpecnostnich sdéleni;

* vylou€eni €innosti, pfi nichz by se pracovnik vykonavajici prace v blizkosti el. zafizeni, dostal do styku s Zivymi

¢astmi pod napétim;

* zabranéni neodbornych zasah do el.instalace; lID+M UT - kompletace a zkousky

* nepfiblizovat se k el. zafizeni, vyfazovat z funkce ochranu polohou, dodrzovat zakaz resp. dodrzovat podminky

pro prace v blizkosti el. vedeni a zafizeni;

* dodrzovat zékazy €innosti v ochrannych pasmech venkovniho el. vedeni vn a vvn;

* vhodné umisténi hlavniho vypinace, umoznéni snadné a bezpecné obsluhy a ovladani;

* informovani vSech zaméstnancu stavby ...................... o umisténi hlavniho el. rozvadéce a vypinace pro celou

stavbu;

* udrzovani volného prostoru a pfistupu k hl. vypina¢iim; prostoru pfed el. rozvadéci a ochrana el. rozvadécu

(pfed mechanickym poskozenim);

* prace v blizkosti el. zafizeni provadét pouze v souc€innosti s odbornikem za stanovenych podminek, véetné

dodrzeni min. vzdalenosti uvedenych v pfedmétnych predpisech;

3) Viz "Provoz stavenisté"
262/2006 Sb. [D+M VZT Provoz stavenisté viz "Provoz staveniste" NENI &innost se
309/2006 Sb. zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. smyslu pfil.€.5 NV
362/2005 Sb. 591/2006 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101 Bo+M vzT
262/2006 Sb. |Provedeni podklad.  [Silnigni valce statické a [* dodrZovani zakazu zdrZovat se v nebezpedném dosahu valce a to pred valcem ve sméru jizdy, ani mezi valcem a|[NENI &innost se
309/2006 Sb. |vrstev komunikace a |vibracni jinymi stroji pracujicimi v blizkosti valce; zvySenym rizikem ve
101/2005 Sb. |zpev.ploch Ruc¢né vedené vibraéni |* pfed reverzaci chodu vélce sledovat provoz pred nebo za valcem; pribézné sledovat provoz v okoli pohybu valce;lsmyslu pfil.€.5 NV
362/2005 Sb. valce * dodrzovani bezpecné odstupové vzdalenosti mezi valci a jinymi stroji; G€inné brzdy; 591/2006 Sb.
378/2001 Sb. Nakladani a vykladani |* vylou€eni nezadouciho, pfed€asného pohybu valce i pfi Cisténi, udrzbé, opravach; vyjmuti klicku ze zapalovani;
591/2006 Sb. stavebnich strojd na * pouzivani zvukového znameni pro upozornéni osob aby se vzdalily z nebezpeéného prostoru stroje; SOUBEH CINNOSTI
178/2001 Sb. silniéni podvalniky * zajisténi dostatecného vyhledu fidice; zhotovitele s U€astniky
CSN 73 8101 Provoz stavenisté * nestartovani motoru se zafazenym rychlostnim stupném; silni¢ni dopravy -

* pfi kazdém odstaveni vélce jeho zajisténi proti nezadoucimu pohybu (zabrzdéni, podloZeni kol, béhount),
odstaveni valce na rovném terénu;

* spravné pracovni postupy, stanoveni technologického postupu pro praci valce v blizkosti okraje vykopu;

* nepouzivat valce hutniciho vibraci na svazich, zafezech, u vykopu, kde je nebezpeci sesuti stén;

* nezatézovani volného okraje nedostatecné zajisténého vykopu nebo nasypu valcem;

* rychlost jizdy pfizpUsobit stavu terénu, zvySenou pozornost vénovat fizeni valce pfi hutnéni krajnic;

* krajnice nejprve zpevnit statickym zhutfiovanim a teprve pak vibraci, je-li nutno krajnici hutnit az po okraj nutno
najizdét na ni kolmo, pokud mozno prednim béhounem;

* dodrzeni dovolenych sklon( pojezdové a pracovni roviny v podélném i pficném sméru pfi pohybu a praci na

ol lAnitArm ftarantt Ala nAvnadir (mav ctAatinavact 1t bt A\/AN 110 i R0 O/ =

zhotovitel provede
technické a
organizacni opatfeni
pro bezpecné
provadéni stavby.
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* dodrzeni spravné techniky jizdy;

* v€asné fazeni rychlostniho stupné pfi pohybu valce do svahu a ze svahu; pfi jizdé ze svahu mit zafazenou nizsi
rychlost;

* pouzivani zafizeni a prvkld uréenych k vystupu a pohybu na stroji;
* udrzovani Cistych vystupovych, naslapnych mist a prvkl (stupadel, naslapnych patek, madel, plosin apod.),
zejména za zhorSenych klimatickych podminek (dést, blato, mlha);

* nehutnit s vibraci pfi dlouhodobégjSim stani valce s vibraci;

* opatfeni stanovit dle mistnich podminek;
* zajiSténi objektu podeprenim, vzepfenim;

* stanoveni pracovniho postupu a dodrzovani navodu pouzivani;
* nakladani a vykladani provadét k tomu uréenymi a proskolenymi pracovniky;
* vylou€eni pfitomnosti osob v nebezpecném prostoru a pasmu mozného padu;

* spravné pracovni postupy, pouzivani rukavic;

* dodrzovani zakdzanych manipulaci a ¢innosti pfi opravé a udrzbé; tyto prace provadét za klidu stroje;

* spravné pracovni postupy dle navodu k obsluze a udrzbé;

* pouzivani vhodného a nepo$kozeného naradi;

* ochrana nebezpecnych mist kryty (ochrannymi zafizenimi);

* sefizovani apod. za chodu provadét dle navodu k pouzivani;

* udrzovani hydraulickych mechanism0 (musi vylu€ovat nepfipustné tfeni, ohybani, krouceni a napinani hadic pfi
pohybu hybnych &asti stroje a pfi pohybu stroje);

* pouziti vhodnych hadic, spojl, pfichytek, upevnéni;

* spravné nastaveni pojistnych ventilG;

* vybér pracovnikl, dobry zdravotni stav fidice, Iékafské prohlidky;
* spravny rezim prace a odpoc¢inku;

* pfi praci s valcem obsluha musi pouzivat chrani€e sluchu;
* udrzba valce dle navodu k pouziti, odborné opravy;
* nepracovat s valcem s poSkozenymi tlumicimi prvky;

* pfi startovanim se presvédg¢it o tom, zda se nemUze dat valec samovolné do pohybu;
* pFi praci ve svahu ovladat valec tak, aby obsluha byla stale nad valcem;
* pfi zpétné jizdé valce vést valec ze strany (aby nedoslo k pfitlaceni obsluhy mezi oj a prekazku);
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\ * spravny postoj pfi startovani klikou, spravné uchopeni kliky;

| * roztaceci kliku zavést do roztaceci objimky resp. roztacecich ozubu;
* kliku protahnout plnou silou, az motor naskoci;

| * drzet stale rukojet pevné sevienou, aby nahle nevyklouzla;

| * drzadlo oto¢né na klice;

‘ * fadny stav startovaciho zafizeni;

| * dodrzovat zékaz sedat za jizdy valce na fidici rameno;
* pfi zhutfiovani nerovného terénu a hrubého materialu, pfi prejizdéni nerovnosti, obrubnikd apod. zvySena

: opatrnost, zaujmout pevny postoj a zpomalit rychlost;
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* dodrzovani bezpecné vzdalenosti od okraju svahl a vykopUl a pFi¢ného i podélného dovoleného sklonu(u valce
VVW 3402 je to max. 20 ° = 36 %, u valce BW 76 C je to max. 28,8 ° =55 % bez vibracea 19,3°=35% s
vibraci);

* nesjizdét ze svahu bez zafazené rychlosti;

* pfi jizdé ze svahu vést valec na vyssi strané, k vrchu svahu;

* pfi jizdé ze svahu neprefazovat rychlost u valc, které nemaiji soukoli s moznosti pfefazovani pfi zatizeni;

* dodrzovani bezpecné vzdalenosti valce od pracovnikd;

* dodrzovani navodu k pouzivani;
* drzadlo podvozku pfipevnit ve zvednuté poloze k rameni podvozku;
* vylou€eni pfitomnosti osob v nebezpecném prostoru a pasmu mozného padu;

* nedotykat se motoru nebo tlumic¢e pokud motor bézi nebo bezprostfedné po jeho vypnuti;
* pfi provozovani valce se spalovacim motorem v uzavienych a nedostatecné vétratelnych prostorach (tunely, llProvedeni podklad. vrstev komunikace a zpev.ploch
Stoly, hluboké vykopy apod.) zajistit vétrani;

* zajistit pfivod zdravotné nezavadného vzduchu;

* neprovozovat valec s motorem v chodu v blizkosti otevieného ohné a neprovozovat ho v prostorach s
nebezpec€im vybuchu;

* nekoufit pfi Cerpani paliva i provozu stroje;

* nedoplfiovat palivo pfi horkém nebo bézicim motoru a v blizkosti otevieného ohné;

* pfi doplfiovani paliva dbat na to, aby nedoslo k rozliti paliva a aby nestékalo na horké ¢asti motoru

* po natankovani palivovou nadrz spolehlivé a tésné uzavfit vikem;

* pfi odstaveni valce kohout pfivodu paliva uzavfit (je-li instalovan);

* kontroly tésnosti palivového systému (palivové nadrze, hadic, potrubi), poSkozené neprodlené vyménit (nebezpedi
exploze);

* pred pfepravou a manipulaci s valcem nebo jeho uloZenim v uzavienych prostorach nutno nechat motor
vychladnout;

* udrzbarské prace provadét jen pfi zastavenych pohonech, je-li instalovana nastr¢ka k zapalovaci svi¢ce, sejmout
ji (kromé pfipadd, kdy nelze udrzbarské a sefizovaci prace provést bez pohonu);
* po ukon&eni udrzbarskych praci namontovat zpét ochranna zafizeni;

* pfed zahajenim praci na hydraulickych vedenich a pfed demontazi hydraulickych potrubi odstranit v nich tlak;
(nebezpecdi popaleni - olej mGze dosahnout teploty az 80 ° C),
* pouzivat OOPP (ochranné bryle);




otvory na bocnicich valce a oka na fidicim rameni;

* dodrzovani zakazu vstupovat pod zavéSenou vibraéni desku a dodrzovani predpist pro zavéSovani bfemene;
* volné Casti valce, tvarovou zapéru apod. pfed manipulaci zajistit proti pohybu;

* nalozeny valec na vozidle zajistit proti pohybu, odvaleni a prevraceni;

* bezpecnostni pfestavky, udrzovani valce v dobrém technickém stavu;
* pfi chvéni drzadla fidiciho podvozku sefidit unaveny gumokov drzadla;

* udrzovani valce v dobrém technickém stavu;
* pouzivani OOPP proti hluku;

* prepravni vozidlo (podvalnik) pfi najizdéni stroje a pfi jeho nakladce a vykladce bezpeéné zabrzdit a mechanicky
zajistit proti nezadoucimu pohybu; kola pfepravniku zablokovat, aby nedoslo k jeho nezadoucimu pohybu;

* pouzivat dostatecné pevné a vysoké najezdové rampy;

* dodrzovat max. pfipustny sklon zadnich najezdovych mastkl dle navodu;

* na podvalnik najizdi stroj vzdy s hnaci napravou vzadu;

* najizdét na loznou plochu pomalu, soumérné v podélné ose podvalniku;

* nepretézovat zatizeni mistkd podvalnik( podle potfeby mustky podlozit vhodnymi podpérami uprostfed obou
nosnikd kazdého mastku;

* nakladani a vykladani podvalniku provadét na vodorovné, tvrdé, rovné a dostatec¢né unosné plose;

* pfi nakladani pfes bo¢ni rampu zajistit podepfeni ploSiny na strané nakladani (napf. hydraulickymi zvedaky);
* nepretézovani naprav podvalniku, podepfeni podvalniku zadnimi pop¥. pfednimi podpérami;

* spravna pfiprava a Uprava sklopnych ndjezdovych mustk( (spusténi, zajisténi, odjisténi, sklopeni);

* pracovnik navadéjici pojizdny stroj na dopravni prostfedek stoji vzdy mimo stroj i mimo dopravni prostfedek a je v
zorném poli fidi¢e stroje po celou dobu najizdéni a sjizdéni stroje;

* vylouc€eni pfitomnosti osob v ohroZzeném prostoru v pfipadé uvolnéni nebo pretrzeni lana navijaku, mozného padu
stroje (pfi najizdéni stroje na dopravni prostfedek a sjizdéni z ného);

* pfi pfepravé stroje na dopravnim prostfedku umistit pracovni a ostatni zafizeni na lozné ploSe dopravniho
prostfedku podle navodu k pouzivani, pfipevnit jej k nému nebo umistit jej v pfepravni poloze a mechanicky zajistit
proti podélnému i bo€nimu posuvu a proti pfevrzeni (tramy, kliny, popruhy, fetézy, lany);

* oto€ pfepravovaného stroje uvést do pfedepsané polohy a zajistit;

* naklad nesmi pfesahnout pfipustné zatiZzeni (na to€nici tahace) a na napravy;

* poloha tézisté nakladu musi lezet v podélné ose lozné plochy;

* naklad zajistén proti nezadoucimu pohybu a zméné polohy (posunuti, pfeklopeni apod.);

* spravné sefizeni jizdni vySky podvalniku;

* pred jizdou zkontrolovat fadné a bezpecné ulozeni, upevnéni a zajisténi nakladu tj. pfepravovaného stroje
(povinnost fidice);

* spravna funkce vzduchového pérovani;

* kontrola podvalniku pfi pfestavkach béhem jizdy (ulozeni a uchyceni nakladu, osvétleni podvalniku, stav a
husténi pneu, teplota brzdovych bubnud a naboji kol, stav a dotazeni matic;

* vylou€eni pfitomnosti osob v kabiné pfepravovaného stroje, na stroji ani na lozné ploSe dopravniho prostfedku
(neni-li v navodu na obsluhu);
* v€asna vyména vydfevy ploSiny podvalniku;

* pFipojné stroje pfi pfipojovani zabrzdény a bezpecné mechanicky zajistény proti nezadoucimu pohybu
(zakladacimi kliny apod.);

* fidi€ dokon¢i couvani na doraz zavésného zafizeni teprve na dohodnuté dorozumivaci znameni navadeéjiciho
pracovnika; az po dorazu tazny stroj nebo vozidlo zabrzdi;

* pfipojovani provadét dle navodu k pouzivani;

* pfi pfepravé stroju na pozemnich komunikacich po vlastni ose pracovni a ostatni zafizeni zajistit v pfepravni
poloze mechanicky proti samovolnému pohybu podle navodu k pouzivani stroje;

* seznameni fidi€e vozidla s vyskou, hmotnosti stroje, zapis do pfikazu k jizdé, stanoveni a zajiSténi vhodné trasy,
pfesun s nebezpednym nadmérnym nakladem odsouhlasit s dopravnim inspektoratem Policie CR;

dale viz provoz stavenisté
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* nepracovat malymi rypadly a nakladaci v prostorach s nebezpecéim padu hornin nebo pfedmétl na stroj;

* pouzivat hydraulické lopatové rypadlo k manipulaci s bfemeny jen pfipousti-li to navod k obsluze, pokud mozno s
pouzitim vhodného pfidavného zafizeni;

* zavéSovanim bfemen povéfovat vazace s odbornou kvalifikaci;

* spravny zpusob podavani informaci, znameni a signalizace pro obsluhu rypadla;

* spravné zavéseni ¢i uvazani bfemene, pouziti vhodnych vazaki a jinych prostfedkd k uchopeni bfemen s
odpovidajici nosnosti dle druhu, vlastnosti a tvaru bfemene;

* vylougit pfitomnost osob v prostoru mozného padu zavéseného a usazovaného bfemene a jeho ¢asti (v zéné
ohrozeni kinetickou &i potencialni energie);

* vylou€eni pfitomnosti pracovnika mezi podvozkem rypadla a bfemenem;

* vylou€eni pfitomnosti pracovnika pfed rypadlem ve sméru pojezdu;

* postaveni osoby doprovazejici pfemistované bfemeno mimo oblast nebezpedi (jit vedle rypadla), byt po celou
dobu manipulace v pfimém zorném poli fidi€e rypadla;

* nenavadét bfemeno rukama, k usmérfovani vykyvu pouzivat lana, vodici tye apod. pfi€emz doprovodna osoba
musi byt mimo oblast nebezpeci;

* rychlost rypadla se ma rovnat rychlosti chuze;

* pfed zahajenim manipulacnich praci dohodnout signalizaci mezi fidi€em a doprovazejicimi osobami;

* spravny postup pfi zvedani a pojizdéni s bfemenem (zejména s ohledem na tézké terénni podminky a na to, ze
rypadlo neni vybaveno omezovacem pietiZzeni ani ukazatelem nosnosti v zavislosti na vylozZeni);

* vylou€eni nadmérného rozhoupani bfemene;

* nepfetézovani rypadla, zakaz zvedani bfemen a neznamé hmotnosti;

* zajiSténi rovné pracovni a pojizdné plochy, zabranéni nebezpe&ného naklonu rypadla;

* spravné ovladat vibracni desku dle konfigurace terénu/podkladu, zejména v blizkosti hran nasypt, svahu, vykopt
a na navazkach;

* dostate¢ny odstup od okraji vykopd, jam, nasypu, hald apod., kde je nebezpedi sesuti/zficeni stén;

* dodrzovat max. pfipustny sklon svahd ( max. stoupavost - 40 %);

* proskoleni s navodem k obsluze, zauceni;
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odstavovat na vodorovném terénu;

* spravny postoj pfi startovani klikou a uchopeni kliky;

* roztaceci kliku spravné zavést do roztaceci objimky resp. rozta€ecich ozubd,
* kliku protahnout plnou silou, az motor nasko¢i;

* drzet stale rukojet pevné sevienou, aby nahle nevyklouzla;

* vyloucit pfitomnost jinych osob v nebezpe&ném pracovnim prostoru stroje;

* stroj vést tak, aby se zabranilo pfitlaceni obsluhy mezi vibraéni desku a pevnou prekazku;
* sledovat okolni provoz;

* vibra¢ni desku spravné drzet a vést tak, aby nedoslo k poranéni ruky o pevnou prekazku;

* pouzivani OOPP k ochrané sluchu ucinné v oblasti kmito¢td daného hluku;
* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* pravidelna udrzba stroje;

* celkové kontroly stroje 1 x za rok;

* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* v€asna vyména exponovanych ¢asti majicich vliv na vibrace;

* pravidelna udrzba;

* klidové bezpec€nostni pfestavky dle navodu k obsluze, dodrzovat max. uhrnnou dobu za sménu (napf. napf.
neprekracovat 40 minut - dle navodu a dle vysledk( méreni);

* seznameni obsluhy s navodem k pouzivani, zauceni;

* pfi startovani vylougit pfitomnost osob v nebezpecném prostoru péchovadla;

* pfi péchovani nepoustét vodici tyc;

* nevzdalovat se od stroje pfi chodu naprazdno, pfi pferuSeni prace péchovadlo vypinat;

* spravné ovladat péch dle konfigurace terénu/podkladu, zejména v blizkosti hran svaha, vykopl a na navazkach;
* pfi zhutfiovani vést péch tak, aby patka narazela na padu rovné;

* nepracovat s péchem na svazich pfesahujicich max. pfipustny sklon terénu, mit na zfeteli polohu tézisté stroje;
* pfi praci ve svahu musi obsluha stat stranou do svahu;

* péchovadlo odstavovat na tnosném a pokud mozno vodorovném terénu a zajistit jej proti prfeklopeni;

* neodstavovat péchovadlo na mistech, kde by mohlo tvofit pfekazku;

* dodrzovani dostateéné vzdalenosti od okraju svahl a vykopU, zejména u rozbahnénych svaha;
* trvalé sledovani stén vykopu pfi provadéni zhutfiovacich proces( v blizkosti vykop;

* soustfedénost pfi obsluze, sledovani terénu a pracovisteé;
* pouzivani vhodné a pevné pracovni obuvi;

* vylougit pfitomnost jinych osob, zejména déti v pracovnim prostoru péchovadia;

* spravné vedeni péchovadla (vést jej tak, aby se zabranilo pfitlaceni nebo sevfeni obsluhy mezi péchovadlo a
pevny prfedmét, zvySena pozornost pfi praci ve stisnénych prostorach);

* pouzivani rukavic, pevné pracovni obuvi;

* sledovani okolniho provozu;

* spravné zavéseni péchovadla (jefabovy hak se zavési do stfedu pfepravniho tfrmenu);

* dodrzovani zakazu vstupovat pod zavéSené bfemeno (péchovadlo);

* dodrzovani predpist pro zavéSovani bfemene;

* zajisténi péchovadla na lozné ploSe vozidla proti nezadoucimu pohybu, pfip. jeho pfivazani k pevnym ¢astem
vozidla;

* pfi provozovani péchovala v uzavienych a nedostateéné vétratelnych prostorach (uzaviené objekty, Stoly, hluboké
vykopy apod.) zajistit pfivod zdravotné nezavadného vzduchu - vétrani, odvadéni vyfukovych plynd;

* dolévani paliva provadét pfi zastaveném a ne pfili§ horkém motoru, dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s
otevienym ohném;

* neprepliovat palivovou nadrz, rozlité nebo preteklé palivo utfit;

* pevné a tésné uzavirat uzavér palivové nadrze;

* nadoby s palivem ukladat ve stinu;

* udrzovani motoru a tlumice v Cistoté, bez usazenych hoflavych necistot;

* pravidelné kontrolovat stav palivového systému (zejména stavu nadrze, tésnosti potrubi a hadic),

* nepouzivat péch v blizkosti otevieného ohng;

* poSkozené potrubi a hadice v€as vyménit;

* nesahat na horky tlumi¢, valce motoru nebo Zebra chladice;

* neni-li péch v provozu zavfit palivovy ventil;

* péch skladovat s prazdnou palivovou nadrzi;

* pouzivani OOPP k ochrané sluchu u¢inné v oblasti kmitoctt daného hluku;
* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* pravidelna udrzba;

* celkové kontroly stroje 1 x za rok;

* nestartovat péch na tvrdém povrchu (beton, asfalt);

* pravidelna udrzba;

* udrzovani stroje v fadném technickém stavu;

* v€asna vymeéna exponovanych ¢asti majicich vliv na vibrace;
* klidové bezpecénostni pfestavky dle navodu k obsluze;

dale viz "Provoz staveniste"

el pratoviirmirprestavialtilt - Vyprhout motor a stio) UstdVvit . di, aly SC TCiorl previade = vioracnrdessa -y 1"\ e

IlProvedeni zamk. dlazby zpevn. ploch

262/2006 Sb.
309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
362/2005 Sb.
378/2001 Sb.
591/2006 Sb.
178/2001 Sb.
CSN 73 8101

Provedeni sadovych
Uprav

Provoz stavenisté

viz "Provoz stavenisté"

NENI &innost se
zvySenym rizikem ve
smyslu pfil.€.5 NV
591/2006 Sb.

lProvedeni sadovych tprav




Stavebnik 591/2006Sb. |Protokolarni pfedani |Stavenisté, pracovisté , |* bezpecény stavu povrchu podlah uvnitf stavénych objektl, zejména vstupl do objektl, frekventovanych chodeb a |Zajistuje stavebnik.
stavenisté podlahy a komunikace - |vnitfnich komunikaci;

pohyb osob * udrzovani, ¢isténi a uklid podlah, pochlGznych ploch a komunikaci;

* udrzovani komunikaci a priichodll volné prlichodnych a volnych, bez prekaZek a zastavovani stavebnim
materialem, provoznim zafizenim apod.;

* vedeni pohyblivych pfivodu a el. kabelll mimo komunikace;

* véasné odstrariovani komunikacnich prekazek; Protokolarni predani stavenisté
* vhodna a neposkozena pracovni obuv (dle vyhodnoceni rizik OPPP );

* zajiSténi dostatecného el.osvétleni v noci, za snizené viditelnosti (v suterénnich prostorach, sklepech,
mistnostech bez oken a denniho osvétleni, v kanalech apod.);

* vhodna volba tras, ureni a zfizeni vstup( na stavbu, staveniStnich komunikaci a pfistupovych cest, chodnika ;
* jejich Cisténi a udrzovani zejména v zimnim obdobi a za destivého pocasi;

* v zimnim obdobi odstrafiovani namrazy, snéhu, protiskluzovy posyp;













Plan BOZP na stavenisti — Stav dokumentu: 1
Plan bezpecnostnich opatreni Revize:

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB
SLATINANY II, STARE JESENCANY . JIH“

Udaje o bezpeénostnich opatienich, které se zavadéji pfi vystavbé
1) Povinnosti zhotovitel stavby

Povinnosti zhotovitele véetné osob samostatné vydélecné ¢innych se zameéstnanci nebo bez
vuéi koordinatorovi BOZP stanovi zakon. Déle jsou zhotovitelé povinni dodrZzovat ustanoveni
o BOZP uvedené ve smlouvé o dilo se zadavatelem stavby a pfevedeni téchto ustanoveni
do svych smluv se subdodavateli.

Zakon 309/2006 Sb. (zakon o BOZP)

Dle § 16 zakona ¢. 309/2006 Sb.:

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnu pred zahajenim praci na stavenisti doloZit,
Zze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pri pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil,

poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukoll, zejména mu vcas
predavat informace

Dle § 17 zakona ¢. 309/2006 Sb. je:

(1) Jina fyzickd osoba (OSVC), ktera se osobné& podili na zhotoveni stavby a ktera
nezaméstnava zaméstnance je povinna:

poskytnout zhotoviteli stavby a koordinatorovi potfebnou soucinnost a postupovat podle
pokynl nebo opatfeni k zajiSténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace

informovat zhotovitele stavby nejpozdéji do 5 pracovnich dnu pred prevzetim stavenisté o
vSech okolnostech, které by mohly pfi jeji ¢innosti na stavenisti vést k ohrozeni Zivota a
poskozeni zdravi dal$ich fyzickych osob na stavenisti

(2) Jina osoba:

je povinna dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pri praci na
stavenisti a prihlizet k podnétum koordinatora

je povinna pouzivat potfebné osobni ochranné pracovni prostfedky, technicka zafizeni,
pristroje a nafadi, splfiujici poZadavky stanovené zvlastnim pravnim predpisem

nesmi vyrazovat, ménit nebo prestavovat svévolné ochranna zarizeni stroju, pristroju a
naradi a tato zafizeni musi pouzivat k u¢elum a za podminek, pro které jsou uréena

(3) Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele stavby, ktery osobné na stavenisti pracuje.

Dle §16 pism. a):

Hlavni zhotovitel predlozi koordinatorovi ke kontrole technologické postupy praci,
vyhodnoceni rizik souvisejicich s timto technologickym postupem. Subdodavatelé budou
navzajem prokazatelné seznameny sriziky hlavniho zhotovitele a vzajemné budou
prokazatelné seznameny se vSemi riziky, vyplyvajicimi z ¢innosti dalSich subdodavatelskych
firem, které se budou soubézné nachazet na stavbé (v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢.
262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisti). Zodpovida: hlavni zhotovitel.

Dle §16 pism. b)
Hlavni zhotovitel informuje koordinatora o
- nastupu nového subdodavatele nejméné 8 dni prfedem. Pri oznameni nového
subdodavatele seznami koordinatora o nasledujicich skuteénostech: néazev
subdodavatele, kontakt na zastupce subdodavatele, pfedmét ¢innost na stavenisti,




seznam pouzitého strojniho zafizeni, pouzité nebezpeéné latky a pfipravky vSech
subdodavatelu;
- v8ech mimoradnych udélostech na stavenisti (tj. urazy, nehody, vyrazné majetkové
Skody, pozary, kradeze, skoronehody, vstup neopravnénych osob na stavenisté atp.);
- zmeénéach v technologickych postupech, vyhodnocenich rizik, pouzité technice anebo
materiald;
- odborné a zdravotni zpusobilosti vSech osob na stavenisti;
- provozuschopnosti pouzitych stroju a technickych zafizeni (provozni dokumentace,
revize, certifikaty);
- dalSich skute¢nostech, ovliviiujicich bezpe€nost a ochranu zdravi na stavenisti.
Koordinator je opravnén pozadovat prokazatelné pisemné doklady vySe uvedeného a
pozadavku uvedenych v ¢lanku 9.

Odborna a zdravotni zpusobilost osob na stavenisti

Zhotovitelé stavby zodpovidaji, ze realizaci vlastnich praci budou provadét pracovnici
s fadnou kvalifikaci a s platnym Skolenim BOZP a profesnim $kolenim, ktefi jsou pro vykon
pfislusnych praci zdravotné zpusobili a jsou prokazatelné seznameni s pfisluSnymi predpisy
a riziky. Pokud budou pracovnici provadét prace, ke kterym je tfeba zvlastni odborné
kvalifikace (vazac¢, svarec, jefabnik atd.) zodpovida zhotovitel, ze tito pracovnici vlastni
platné prukazy odborné zpusobilosti.
Kazdy pracovnik, ktery se podili na priprave, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci,
musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpecénosti prace. Dodavatel stavebnich praci je
povinen vSechny tyto pracovniky proskolit, nebo zajistit jejich proskoleni, z predpisu k
zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé je prakticky zauéit, a to v
rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti.
Stavbyvedouci hlavniho zhotovitele bude od jednotlivych subdodavatelt vyzadovat a
evidovat aktualni seznam vSech pracovniki subdodavatell a nasledujici dokumentaci
potvrzujici odbornou zpusobilost z pohledu bezpeénosti prace vSech pracovniku
subdodavatele na stavbé, a to prfedevsim v profesich:

a) prace ve vySkach — fotokopie zaznamu o odborném Skoleni a Iékarské zpravy

zdravotni zpUsobilosti

b) vazadi - fotokopie vazacského prukazu a lékarské zpravy zdravotni zpusobilosti
c) jerabnici — fotokopie jerabnického prikazu a lékarské zpravy zdravotni zpusobilosti
d) svareci — fotokopie svarecského prukazu a Iékarské zpravy zdravotni zpusobilosti

)

e) leSenari — fotokopie leSenarského prukazu a lIékarské zpravy zdravotni zpusobilosti
f) strojnik — fotokopie strojnického prukazu a lékarské zpravy zdravotni zpusobilosti.
VSechny osoby musi pred vstupem na staveni§té byt seznameny s aktualnimi riziky na
stavenisti a radem stavenisté. VSichni pracovnici pred zahajenim prace musi byt seznameni
s technologickym postupem provadéné c&innosti, riziky s tim souvisejicimi a souvisejicim
ustanovenim tohoto planu BOZP.

VSechny osoby na stavenisti musi byt vybaveny prumyslovou ochrannou prilbou a
odpovidajicimi OOPP, zejména OOPP proti padu z vy$ky, kde se pracovnik vyskytne mimo
kolektivni ochranu proti padu.

Pracovnici na stavenisti jsou povinni, fidit se pokyny vedoucich zaméstnancu, koordinatora
BOZP, osob zajistujicich technicky dozor investora a dalSich osob zastupujicich investora.
Zajisténi stavenisté proti vstupu neopravnénych osob

Stavenisté musi byt dle NV ¢. 591/2006 Sb. zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam.

Stavenisté bude vyznaceno bezpecnostni znackou ,Zékaz vstupu nepovolanym osobam®,
ktera bude viditelné umisténa na vSech moznych vstupech a vjezdech na stavenisté. Pri
preru$eni prace na stavenisti bude vchod na stavenisté uzamdéen.



Vjezd a vyjezd do ohrani¢eného prostoru stavenisté je chranén uzamykatelnou branou.
Vstup na stavenisté bude povolen pouze po pfedlozeni povoleni vstupu. Povoleni vstupu
vydava poveéreny pracovnik.

Prace ve vyskach

Pfi praci ve vySkach je upfednostnovana kolektivni ochranu proti padu. V pripadech, kdy je
jeji pouziti nerealné pfip. neekonomické, musi byt pracovnici vybaveni OOPP proti padu
z vySky. Pouziti konkrétniho osobniho zajisténi stanovi technologicky postup dodavatele
praci popr. dle povahy provadénych praci odpovédny pracovnik. Misto uchyceni osobniho
zajiSténi musi byt stanoveno v pracovnim nebo technologickém postupu. V jednodus$ich
pfipadech bude misto uchyceni stanoveno odpovédnym pracovnikem béhem provadéni
praci. Prostfedky osobniho zajisténi budou kontrolovany pred a po kazdém pouziti. Funkéni
zkousku osobniho zajisténi je nutno vykonat po kazdé mimoradné udélosti (zachyceni padu
pracovnika, extréemni naméhani apod.). Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit pred
kazdym pouzitim prostfedkt osobniho zajisténi o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a
bezzavadném stavu.

Montaz armatury - pfi armovacich pracich ve vySkach budou pracovnici zajisténi
odpovidajicim zpusobem tj. budou pracovat na leSeni, vSude tam, kde nelze provést
kolektivni zajisténi (dle NV &. 362/2005 Sb.) budou pracovnici zajisténi pomoci osobniho
zajisténi v souladu s NV ¢&. 362/2005 Sb. Pfi praci na zebriku budou zajisténi druhou osobou
stojici u paty zebriku a zajiStujici Zebiik proti padu. Zaroven pfi této praci budou dodrzena
vSechna ustanoveni NV ¢. 362/2005 Sb.

Montaz bednéni — pfi bednicich pracich ve vySkach stejné jako u pfedchozich &innosti
budou pracovnici zajisténi odpovidajicim zpusobem tj. budou pracovat na leSeni, vSude tam,
kde nelze provést kolektivni zajisténi (dle NV &. 362/2005 Sb.) budou pracovnici za-jisténi
pomoci osobniho zajiSténi v souladu s NV ¢&. 362/2005 Sb. Pfi praci na Zzebfiku budou
zajisténi druhou osobou stojici u paty Zebfiku a zajistujici Zzebiik proti padu. Pfi déleni
materialu pomoci uhlové brusky musi pracovnici vzdy dbat na pouziti ochrannych prostredku
zraku, tj. ochranného stitu popf. ochrannych bryli. Na volnych okra-jich musi byt bednici
deska po celém obvodu opatiena ochrannym dvoutycovym zabradlim vysokym 1,10 m.

Leseni

Na stavbé se bude pouzivat fasadni leSeni pro prace na fasadé.

Pravodni dokumentace leSeni musi obsahovat certifikat o schvaleni typu daného leseni.
LeSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zpusobem prestavovat jen v souladu
s navodem na montaz a demontaz obsazenym v pravodni dokumentaci a pod vedenim
osoby, kterd je ktomu odborné zpusobila. Pfi montazi musi byt pracovnici vybaveni
prislusnymi OOPP, zejména ochrannymi helmami a OOPP proti padu z vysky.

LeSeni lze pouzivat pouze po jeho nalezittm predani odborné zpUsobilou osobou
odpovédnou za jeho montaz a prevzeti do uzivani osobou odpovédnou za jejich uzivani. O
predani a prevzeti vyhotovi predavajici na zakladé odborné prohlidky zapis potvrzujici uplné
dokonceni. o , o
LESENI LZE POUZIVAT POUZE AZ PO UPLNEM DOKONCENI A PREDANI DLE NAVODU
NA MONTAZ.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni
pracovniku a zajmu jinych osob.
Za bezpecné zajisténi ohroZenych prostoru Ize povazovat:
- vylouéeni provozu,
- pouziti ochranné konstrukce v Udrovni prace ve vySce nebo pouZiti zachytné
konstrukce



- ohrazeni dvoutyéovym z&bradlim minimalni vysky 1,1 m s tyéemi upevnénymi na
nosnych sloupcich s dostateénou stabilitou; pro kratkodobé prace s jednoduchymi
naradim a pracovnimi pomuckami, pokud nepfesdhnou pracovni rozsah jedné
smeény, postaci vymezit ohroZzeny prostor jednotyovym zabradlim, popfipadé lanem
upevnénym ve vysce 1,1 m,

- stfezeni prostoru uréenym odpovédnym pracovnikem (pracovniky) po celou dobu
ohrozeni.

Ohrozené prostory budou trvale zabezpeceny oplocenim, zabradlim nebo vystraznou
paskou a bezpeénostnimi znackami ,,Zakaz vstupu nepovolanym osobam® a ,,Pozor
nahofe se pracuje”.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrozeny prostor, musi mit Sifku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné:

a) 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 mdo 10 m véetné,

b) 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m vcetnée,

¢) 2,5 m pfi praci ve vy$ce nad 20 m do 30 m vcetné,

d) 1/10 vysky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m.

Pii praci na plochach se sklonem vétsim nez 25° se zvétsuje kazdé pasmo o 0,5 m. Sitka
pasma se vytycuje od paty kolmice, ktera prochazi vnéjsi hranou volného okraje mista prace
ve vysSce. V mistech dopravy materialu do vySky pomoci kladek (ru¢né nebo strojné) se
rozSifuje ochranné pasmo o 1 m na vSechny strany od pudorysného profilu dopravovaného
brfemene.

Zajisténi proti padu predméti a materialu

Material, naradi a pomucky musi byt uloZzeny, pripadné skladovany ve vySkach tak, aby byly
po celou dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i
po jejim ukonceni. Pracovni naradi je zakdazano zavéSovat na Casti odévu, pokud k tomu
neni upraven nebo pracovnik nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkami apod.). Konstrukce
pro prace ve vysSkach se nesmi pfetézovat. Hmotnost materialu, zafizeni, pomucek, naradi
véetné poctu osob nesmi presahovat povolené normové nahodilé zatizeni konstrukce.
LeSeni bude opatieno zarazkami u podlahy dle navodu vyrobce.

Shazovani predmétii a materiala
Shazovani pfedmétu, zbytkl stavebnich hmot a materidlu na nize polozena pracovisté,
komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za predpokladu, Ze:

- misto dopadu bude zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vylouéenim provozu,
stfeZzenim) a jeho okoli chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného
pfedmétu nebo materialu, nebo

- material bude shazovan uzavienym shozem az do mista ulozeni.

Je zakazano shazovat predmeéty, u kterych neni mozno bezpecné predpokladat misto
dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo predmeéty, které by mohly pracovnika strhnout z
vysky.

Vznika-li pfi shazovani materialu prasnost nebo jiny nezédouci u€inek, musi byt ucinéna
ochranna opatfeni.

Prace se zvySenym nebezpeéim vzniku pozaru a skod

Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce
Za splnéni pozadavku bezpeénosti prace pfi lepeni krytin z plastovych, pryzovych, korkovych
a obdobnych materialt se povazuje:

1. dodrzovani stanoveného technologického postupu a navodu k pouZivani lepidel,
vyrovnavacich hmot a krytin, popfipadé dalsiho pouzitého materialu,



2. pfi lepeni v uzavienych prostorach zajisténi Gcinného vétrani, které zabrani
prekroceni nejvy$Sich pfipustnych limitd chemickych latek v pracovnim ovzdusi,

3. v pfipadé pouziti lepidel, které uvolfuji hoflavé pary, zajisténi ochrany pfed vybuchem
podle zvlastniho pravniho predpisu, zejména

a) vymezeni pracovisté vcéetné ohrozeného prostoru a jejich oznaceni
bezpecnostnimi znackami,

b) zamezeni vstupu nepovolanych fyzickych osob do takto vymezeného a
oznaceného prostoru; ohroZzeny prostor zahrnuje v tomto pfipadé zpravidla
podlazi, kde se lepeni provadi, podlazi pod nim a nad nim, popfipadé dalsi
prilehlé prostory, do nichz by mohly hoflavé pary pronikat,

c) zajisténi intenzivniho nepreruSovaného vétrani k predchazeni vzniku vybusné
atmosféry, a to po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po jeho ukongéeni,

d) vylouc¢eni manipulace s otevienym ohném, napriklad koufeni, svarfovani nebo
topeni lokalnimi topidly, a podle okolnosti uzavieni pfivodu plynu a odpojeni
elektrického zafizeni po celou tuto dobu,

4. seznameni vSech fyzickych osob, které se zdrzuji ve stavbach, kde se budou tyto
prace provadét, s dobou konani praci a se zpusobem jejich bezpeéného chovani
béhem nich,

5. bezpeéné shromazdovani zbytki hoflavin a pouzitych materiald a zajisténi jejich
odstranovani pfedem stanovenym postupem v souladu s ustanovenimi zvlastnich
pravnich pfedpisu.

Svarovani a nahfivani zZivic v tavnych nadobach

Zhotovitel zajisti, aby svafovani a prace spojené s rozehfivanim Zivic, déleni materialu
tfenim neprovadély fyzické osoby, které nejsou odborné zpusobilé podle vyhl. €. 87/2000 Sb.
Pri svafovani, véetné natavovani izolaénich materidla, a pfi nahfivani zivic v tavnych
nadobach zhotovitel zajisti dodrzeni podminek pozarni bezpecnosti stanovenych § 5 odst. 8
vyhl. 87/2000 Sb.

SvareCské pracovisté, vcetné ochranného pasma pod pracovistém ve vySce, je nutno
zabezpedit proti vstupu nepovolanych fyzickych osob a oznadit bezpeénostnimi znackami; pfi
svafovani elektrickym obloukem na pfechodném pracovisti je nutno pfijmout opatieni
k ochrané fyzickych osob v jeho okoli pfed ucinky zareni oblouku.

Nelze-li pfi pracich ve vySce zajistit svareci stabilni a bezpeénou polohu jinym zpusobem nez
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti padu, musi tyto prostfedky byt chranény
proti propéleni.

Zhotovitel zajisti, aby pracovni postup, pfi némz fyzickd osoba provadeéjici natavovani
izolaénich materialu postupuje smérem vzad, nebyl pouZit ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m
od volného okraje pracovisté ve vysce.

Opatfeni k ochrané proti popéleni pfi praci se Zivicemi stanovi zhotovitel v technologickém
postupu.

Pred zahajenim praci se zvySenym nebezpecim vzniku pozaru a $kod je nutné vyhodnotit,
zda se jedna o pracovisté se zvySenym pozarnim nebezpecim.



Obecné pravidla pro osoby podilejici se na zhotoveni stavby:

- pocinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovniku,
dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a predepsané pracovni
postupy

- pfi praci vzdy myslet na bezpecnost svého jednani a neprecenovat své schopnosti

- neprovadét prace, pro néz nejsou pouceni ani vySkoleni, zejména prace, které
vyzaduji zvlastni odbornou kvalifikaci (svarec, jefabnik, vazac, leSenar atd.)

- dodrzovat poradek na pracovistich a komunikacich na stavbé

- kazdy uraz si dat radné oS$etfit a ihned jej hlasit nadiizenému

- pfi zjisténi nedostatku v oblasti BOZP, které pracovnik nemuze sam odstranit, o nich
musi informovat svého nadfizeného

- pouzivat pfi praci ochranna zarizeni a pfedepsané osobni ochranné pracovni
prostiedky

- dodrzovat protipozarni opatreni. (pfi svafovani, praci s otevienym ohném nebo tam
kde dochazi k odletu zhavych pilin, mit na pracovisti hasici pfistroj)

- ochranovat Zivotni prostredi.

Zakazané ¢innosti
Pracovnikium je na stavbé zakazano predevsim:
- vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamnych latek a pozivat je na stavbé av
prabéhu pracovni doby i mimo areal stavby,
- odstrafovat nebo poskozovat bezpeénostni zafizeni, kryty, znacky,
- opravovat a Cistit stroje, pristroje a jejich soucasti, pokud tyto jsou v pohybu a
- pokud neni spolehlivé zajisténo, ze se nemohou samovolné rozbéhnout,
- bez védomi nadfizeného neopoustét pracovisté,
- pohybovat se po stavenisti v ohrozeném prostoru,
- pracovat bez pridélenych OOPP,
- kouirit.

Vliv stavby na zivotni prostredi

Stavba bude provadéna v denni dobé od 7:00 do 22:00 hod. Mimo tuto dobu bude stavba
bez hlukové zatéze. Hlavni zhotovitel je povinen zajistovat postup vystavby tak, aby bylo
nepfiznivych vliva stavebni ¢innosti na Zivotni prostfedi co nejméné. Musi komplexné
zajiStovat péci o Cistotu a poradek pfi vystavbé podle téchto zdsad:

a) ochrana proti hluku a vibracim (uplatfiovat dostupna opatfeni ke snizeni hluénosti
predev§im stavebnich stroju, nasazenim vhodnych strojl, pravidelnou technickou
udrzbou)

b) hodnoty hluku ze stavebni €innosti jsou uréeny dle metodického opatieni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu (nafizeni viady &.
502/2000 Sb.). V pfipadé, Ze organizaci vystavy nelze dosahnout limitnich hodnot
hladin hluénosti ve vzdalenosti 2 m pfed fasadou chranénych obytnych objektd, jsou
navrzend takova opatreni, ktera zajisti, aby uvnitf takovych objektu hluk ze stavebni
¢innosti nepresahl 40 db ve dne a 30 db v noci.

c) Prace zpuUsobujici hluk budou provadény pouze pifes den. Nakladni automobily a
stavebni stroje provedou pfi vyjezdu ze stavenisté na hlavni komunikaci ocisténi.

2) Kontrolni dny
Stavebnik v soucinnosti s koordinatorem BOZP bude poradat na stavenisti spolecné
kontrolni dny. Radné kontrolni dny se budou pofadat nejméné 1x za 7 dni. Obsahem
kontrolnich dni bude i navrh bezpecnostnich opatreni, které se v nastavajicim obdobi budou
realizovat zejména s ohledem na mozny soubéh provozu stavby a provozu uzivatele budovy
(je jiz v soucasné dobé provozovana). Zavéry KD budou koordinatorem BOZP zaznamenany



do Knihy BOZP stavby (viz. pfiloha ¢ 2). Zdznam musi mj. obsahovat informace o
problémech, které se na KD projednavaly, kdo je za feSeni jednotlivych problému
zodpovédny a dohodnuty ¢asovy termin jejich dofeSeni. Zaznam se necha odsouhlasit —
podepsat stavebnikovi a odpovédnym zhotovitelum.

Ugast: hlavni zhotovitel a ostatni jeho na stavbé zucastnéni subzhotovitelé resp. jejich
odpoveédni zastupci.

3) Koordinaéni schizky s bezpeénostnim technikem hlavniho zhotovitele
Po predani stavenisté stavebnikem hlavnimu zhotoviteli a zahajeni stavebnich praci a
v oduvodnénych pripadech svola koordinator schiuzku za Gcasti bezpecnostniho technika
hlavniho zhotovitele, odpovédného zastupce uzivatele stavby a odpovédného zhotovitele za
ucelem zpracovani navrhu bezpecénostnich opatfeni pfi provadéni stavebnich praci, které
mohou ohrozit bezpecnost uzivatell stavby pfip. dalSich tretich osob.

4) Koordinace BOZP mimo kontrolni dny
Koordinace v dobé mezi kontrolnimi dny probih&a prostrednictvim koordinatorova osobniho
kontaktu se zhotoviteli. Pokud koordinator nebo stavebnik v obdobi mezi dvéma kontrolnimi
dny zaznamena okolnosti, které jsou dulezité pro spolecnou bezpecnost a je tfeba je rychle
fedit, kontaktuje koordinator zhotovitele, jez je za dotyéné opatreni zodpovédny a tento
zhotovitel musi zajistit neprodlené napravu.

5) Provoz stavenisté - opatreni a odpovédnost

Skladovani a manipulace s materialem

Material bude skladovan pouze na mistech k tomu urcenych. Jako skladovaci plocha bude
vyuzivan prostor pied objektem.

Pfi manipulaci s materialem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida dodavatel stavby, ze
pracovnici provadéjici manipulaci s materidlem maji platna opravnéni (vazacsky prukaz) a
pracovnici obsluhujici zdvihaci zafizeni maji platny jefabnicky prakaz.

Pred pocatkem nakladacich a vykladacich praci se musi zkontrolovat spravnost zavéseni
bfemena (kontrolni zdvih), vylou€it pfitomnost pracovniki na bfemenu a v pasmu jeho
mozného padu.

Vaza¢ s obsluhou zdvihaciho zafizeni (jefabnikem) uréi jednoznacny zpusob dohodnuté
signalizace.

Pokyny obsluze muze davat pouze jeden pracovnik uréeny k manipulaci s materialem, ktery
je rozlisen od ostatnich pracovniki pomoci zfetelné nezaménitelné Upravy pracovniho
odévu.

Pfi manipulaci s materidlem musi byt pracovnici a obsluha zdvihaciho zarizeni vybaveni
OOPP, které odpovidaji rizikiim mozného ohrozeni zdravi.

Material musi byt uloZzen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a
nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se napfriklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

Zafizeni pro rozvod energie

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a
pouzivana takovym zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu;
fyzické osoby musi byt dostatecné chranény pred nebezpecim Urazu elektrickym proudem.
Navrh, provedeni a volba docasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zarizeni
musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjsich vlivi a odborné



zpusobilosti fyzickych osob, které maji pfistup k soucastem zafizeni. Rozvody energie,
existujici pfed zfizenim staveni$té, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné
oznaceny.

Docasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splfnovat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac
elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznacen a
zabezpedcen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny
fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na staveniSti nepracuje, musi byt
elektricka zafizeni, ktera nemusi zustat z provoznich divodu zapnuta, odpojena a
zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

Za umisténi hlavniho vypinace elektrického zafizeni tak, aby byl snadno pfistupny, jeho
oznaceni a zabezpeceni proti neopravnéné manipulaci a za provedeni prokazatelného
seznameni vSech osob zdrzujicich se na stavenisti s jeho umisténim a za provadéni
pravidelnych prokazatelnych kontrol a revizi ve I|hGtach stanovenych CSN 33 1500
zodpovida:

hlavni zhotovitel:
odpovédny zastupce

Za poradek a uklid na stavenisti, vCetné stavenistnich komunikaci, odvozu odpadu a
kontrolu vymezeni stavenisté (oploceni stavenisté a vstupu na stavenisté, véetné oznaceni
bezpecnostnimu tabulkami a dopravnimi znackami), jeho stfezeni a fadného uzavieni po
skonéeni pracovni doby zodpovida:

hlavni zhotovitel:
odpovédny zastupce

Za vypnuti, odpojeni a zabezpeceni el. zafizeni proti neopravnéné manipulaci po
skonéeni pracovni doby vramci stavenisté a zafizeni stavenisté, kter4d nemusi zustat
z provoznich divodu zapnuta zodpovida:

hlavni zhotovitel:
odpovédny zastupce

Za zajisténi pozarni bezpecnosti stavenisté a pravidelnou kontrolu pracovisté pozarni
hlidkou v€etné evidence provedenych kontrol zodpovida:

hlavni zhotovitel:
odpovédny zastupce

Provoz stavenisté — zvlastni opatreni

Pro zajisténi svislé dopravy se predpoklada pouZiti mobilnich jerabu. L
UPOZORNUJI NA ZAKAZ MANIPULACE S BREMENEM VNE HRANICE STAVENISTE!

MOZNY SOUBEH CINNOSTI zhotovitele s ostatnimi uéastniky silniéni dopravy pfi
provadéni dopravniho napojeni - zhotovitel je povinen v pfedstihu zajistit povoleni k
provadéni praci. Pred zahajenim stavebnich praci instaluje docasné dopravni znaceni
schvalené PCR a provede dal$i technické a organizaéni opatfeni pro bezpeéné
provadéni stavby.






Plan BOZP na stavenisti — Stav dokumentu: 1
Plan kontrol Revize:

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB
SLATINANY II, STARE JESENCANY , JIH*

Plan — popis kontrol v prubéhu vystavby

Kontroly BOZP na stavbé budou provadény prabé&zné povérenymi pracovniky
hlavniho zhotovitele, prokazatelnym zpusobem nejméné 1x za kalendaini mésic.
Tyto zaznamy budou kontrolovany koordinatorem BOZP.

Dale bude provadéna nejméné 1x za 7 dni pravidelna kontrolni ¢&innost
koordinatorem BOZP stavby

Stavebnik zastoupeny koordinatorem BOZP provadi na stavbé (pracovisti) pravidelné
kontroly bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a o nedostatcich zjisténych u hlavniho
zhotovitele (tento je zodpoveédny i za nedostatky zjisténé u jeho subzhotovitell
zUcgastnénych na vystavbé) bude tento pisemné informovan zdpisem do Knihy BOZP
stavby (do zaznamové ¢&asti Planu BOZP stavby viz pfiloha €.2) pfipadné formou
samostatného zapisu (do zaznamové ¢asti Planu BOZP stavby viz pfiloha €.3) a dale
pak v ramci provadénych kontrolnich dnd.

Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky hlavniho zhotovitele nebo subzhotovitelu
k poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na pracovisti (stavenisti), je
povinen hlavni zhotovitel dotyéného pracovnika okamzité odvolat ze stavby.
Pracovnici hlavniho zhotovitele nebo subzhotovitell jsou povinni podrobit se na
zadost stavebnika a koordinatora BOZP dechoveé zkousSce.



Plan BOZP na stavenisti — Stav dokumentu: 1
Havarijni pripravenost Revize:

TRANSFORMACE DOMOVA  SOCIALNICH SLUZEB
SLATINANY II, STARE JESENCANY ,.JIH*

Havarijni pripravenost a reakce (prvni pomoc, dokumentace PO)

Havarijni plan (HP)

Jakakoliv mimoradna udalost na stavenisti — Uraz, havarie apod. musi byt neprodlené
hlavnim zhotovitelem nahldSena stavebnikovi a koordinatorovi BOZP.

Timto neni dotéena povinnost pInéni opatfeni zhotovitele resp. zaméstnavatele
vyplyvajici z obecné platnych pravnich predpisu.

Hlavni zhotovitel je povinen vypracovat vliastni dokumentaci BOZP na stavbé -
havarijni a nouzovy plan véetné navrhu unikovych zén.

Seznam osob a zameéstnavatell, organizaci a organu, které je nutno povolat na
misto havarie — BOZP a PO.

Hlavni zhotovitel

Koordinator BOZP

Prislusny oblastni inspektorat prace | Oblastni inspektorat prace pro Kralovéhradecky
kraj a Pardubicky kraj se sidlem v Hradci
Kralové (495 217 318)

Lékaiska zachranna sluzba 155
Hasigi 150
Policie CR 158

Poruchova sluzba — el. energie

- voda

- plyn

Pozarni poplachové smérnice
Kazdy, kdo zpozoruje pozar, kiery muze sam uhasit, je povinen tak neodkladné
ucinit. Neni-li to mozné, je neodkladné povinen vyhlasit pozarni poplach a vznik

.

nutna opatfeni pro zachranu ohrozenych osob a k zamezeni Sifeni pozaru.

Pro evakuaci stavenisté je povinen hlavni zhotovitel zajistit vypracovani evakuacniho
planu a umistit jej viditeIné na jednotlivych pracovistich.




Prace se zvySenym nebezpeéim vzniku pozaru a skod

Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce

Za splnéni pozadavku bezpecnosti prace pfi lepeni krytin z plastovych, pryzovych,
korkovych a obdobnych materiall se povazuje:

1.

dodrzovani stanoveného technologického postupu a navodu k pouzivani
lepidel, vyrovnavacich hmot a krytin, popfipadé dalsiho pouzitého materialu,

pfi lepeni v uzavfienych prostorach zajisténi G¢inného vétrani, které zabrani
prekroceni nejvysSich pfipustnych limitd chemickych latek v pracovnim
ovzdusi,

v pfipadé pouziti lepidel, které uvolnuji hoflavé pary, zajisténi ochrany pfed
vybuchem podle zvlastniho pravniho predpisu, zejména

a) vymezeni pracovisté véetné ohrozeného prostoru a jejich oznaceni
bezpecnostnimi znackami,

b) zamezeni vstupu nepovolanych fyzickych osob do takto vymezeného a
oznaceného prostoru; ohrozeny prostor zahrnuje v tomto pfipadé zpravidla
podlazi, kde se lepeni provadi, podlazi pod nim a nad nim, popfipadé dalsi
prilehlé prostory, do nichz by mohly hoflavé pary pronikat,

c) zajisténi intenzivniho nepreruSovaného vétrani k predchazeni vzniku
vybusné atmosféry, a to po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po jeho
ukonéeni,

d) vylouéeni manipulace s otevienym ohném, napfiklad koufeni, svarovani
nebo topeni lokalnimi topidly, a podle okolnosti uzavfeni pfivodu plynu a
odpojeni elektrického zafizeni po celou tuto dobu,

seznameni v8ech fyzickych osob, které se zdrzuji ve stavbach, kde se budou
tyto prace provadét, s dobou konani praci a se zplsobem jejich bezpecného
chovani béhem nich,

bezpe¢né shromazdovani zbytkl hoflavin a pouzitych materialu a zajisténi
jejich odstranovani pfedem stanovenym postupem v souladu s ustanovenimi
zvlastnich pravnich predpist.

Svarovani a nahrivani Zivic v tavnych nadobach

Zhotovitel zajisti, aby svafovani a prace spojené s rozehfivanim zivic, déleni
materialu tfenim neprovadély fyzické osoby, které nejsou odborné zpusobilé podle

vyhl.

¢. 87/2000 Sb.

Pfi svafovani, v€etné natavovani izolaénich materialt, a pfi nahfivani zivic v tavnych
nadobach zhotovitel zajisti dodrzeni podminek pozarni bezpecnosti stanovenych § 5
odst. 8 vyhl. 87/2000 Sb.

Svarecske pracovisté, véetné ochranného pasma pod pracovistém ve vysce, je nutno
zabezpecit proti vstupu nepovolanych fyzickych osob a oznacit bezpecnostnimi
znackami; pfi svafovani elektrickym obloukem na pfechodném pracovisti je nutno
pfijmout opatfeni k ochrané fyzickych osob v jeho okoli pfed U¢inky zareni oblouku.



Nelze-li pfi pracich ve vySce zajistit svafeci stabilni a bezpeénou polohu jinym
zpusobem nez osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti padu, musi tyto
prostiedky byt chranény proti propaleni.

Zhotovitel zajisti, aby pracovni postup, pfi némz fyzicka osoba provadéjici natavovani
izola¢nich materialu postupuje smérem vzad, nebyl pouzit ve vzdalenosti mensi nez
1,5 m od volného okraje pracovisté ve vysce.

Opatfeni k ochrané proti popaleni pfi praci se zivicemi stanovi zhotovitel
v technologickém postupu.

Pracovni Urazy a zaji$téni prvni pomoci

V8ichni zaméstnanci jsou povinni bezodkladné oznamovat svému nadfizenému svij
pracovni Uraz, pokud jim to zdravotni stav dovoli, pracovni Uraz jiné osoby, jehoz byli
svédkem nebo se o ném dozvédéli, a spolupracovat pfi vySetfovani jeho pficin.
Taktéz jsou povinni ohlasit Uraz, ktery se stal tfeti osobé na stavenisti.

O v8ech pracovnich urazech je vedena evidence v ,Knize Urazl“. Zapisy provadi
vedouci zaméstnanec, na jehoz pracovisti k Urazu do$lo. O pracovnim Urazu musi
byt informovan koordinator BOZP.

Opatfeni proti opakovani Urazu, vyhotoveni zaznamu, vedeni dokumentace, hlaseni
pracovnich Urazl a dal§i povinnosti podle pozadavku pravnich a ostatnich predpist
zajiStuje vedouci zameéstnanec pracoviste, na kterém k Urazu doslo.

Pravidla prvni pomoci

Prvni pomoc je povinen poskytnout kazdy v rozsahu svych védomosti, znalosti a
moznosti. Prvni pomoc musi byt Gcelna a rychla.

V objektu stavenisté musi byt zabezpeceny hlavnim zhotovitelem k pfipadnému
pouziti pomucky k poskytovani prvni pomoci, zejména skfifky prvni pomoci a
obvazové balicky. Misto poskytnuti prvni pomoci musi byt viditelné oznaceno a
vSechny osoby vyskytujici se na stavbé musi byt sjeho umisténim prokazatelné
seznameni.

Hlavni zhotovitel je povinen vypracovat vlastni dokumentaci BOZP na stavbé —
traumatologicky plan.



Plan BOZP na stavenisti — Stav dokumentu: 1
Dopravné provozni rad Revize:

TRANSFORMACE DOMOVA  SOCIALNICH SLUZEB
SLATINANY II, STARE JESENCANY ,.JIH*

Dopravné provozni fad stavby

Dopravni cesty

Vjezd na stavenisté bude po vefejné ucelové komunikaci (viz situace). Prijezdova
frasa byla uréena vramci zpracovani PD pro stavebni Ffizeni a jeji pfipadné
dopfesnéni bude predmétem protokolarniho predani a prevzeti stavenisté. Veskeré
komunikace a pristupové trasy jsou vyznaceny v situaénim planu viz pfiloha ¢&.1
tohoto planu BOZP.

Pfi pouzivani vefejnych komunikaci je nutno dodrzovat podminky zakona ¢&.
361/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 30/2001 Sb. Je nutno dbat, aby stavebni stroje,
mechanizmy a vozidla neznecistovaly vefejné komunikace a nenicily stavajici
povrch. Pred vyjezdem vozidel ze stavenisté bude v aredlu zavodu nutno zajistit
radné ocisténi vozidel stavby. V pfipadé znecisténi je toto nutno neprodlené odistit.
Za udrzovani komunikaci na vyjezdu ze stavenisté jsou zodpovédni stavbyvedouci. K
dodrzovani rezimu dopravy z a na stavenisté, jakoz k povinnosti udrzovani
komunikaci ve zpusobilém stavu k provozu, budou jednotlivi zhotovitelé zavazani ve
smlouveé o dilo.

Pro zajisténi provozu na stavajicich komunikacich v navrzenych dopravnich trasach
je nutno pripadné provést organizacni opatfeni a stavebni Upravy tak aby nedoslo k
poskozeni komunikaci provozem tézkych stavebnich mechanismu.

Trasy a znaceni

Od mista sjezdu bude provedeno oddéleni komunikace pro chodce -
samostatny oddéleny komunikaéni pruh o min. §. 1,10 m s bezpec&nostni vzdalenosti
0,40 m od ,dopravniho pruhu” uréeného pro stavenistni dopravu (pro dopravu vozidel
a stroju je dostate¢ny prujezdny profil takovy, ktery je o 40 cm vétSi nez rozméry
dopravniho prostiedku véetné nakladu). Pri vstupu do arealu bude chodec smérovan
do prostoru chodniku organiza¢nim opatfenim - brana pro vozidla bude uzaviena
(zajistuje hlavni zhotovitel, pfipadny vstup i vystup tfetich osob bude evidovan).
Nastup pésich do aredlu bude regulovan osazenim znacky "Stezka pro chodce" (&.
C 7a) vnastupnim prostoru chodniku nebo bude provedeno oddéleni obou
komunikacénich pruhl oplocenim az k hlavni pfistupové brané.

Povrch doc¢asného chodniku bude vySkové vyrovnan a s povrchem zamezujicim
uklouznuti pro zajisténi bezpeéné chlze, v pfipadé nepfiznivych klimatickych
podminek (napf. snih, namraza) bude o$etfen odpovidajicim zplsobem.

Zajisténi regulace dopravy
Pracovnici a treti osoby se mohou pohybovat po stavenisti pouze vybaveni
prislusnymi OOPP zejména ochrannou pramyslovou helmou a v pracovni obuvi.



Pohyb pracovniki musi byt feSen tak, aby byly dodrzeny potfebné Sitky a vysky
prachozich profill. Zejména je tfeba dodrzet:
- minimalni Sitka pfistupové cesty na pracovisté je 0,8 m v pfipadé
jednostranného provozu 1,50 m v pfipadé& oboustranného provozu
- podchodné vysky smi byt minimalné 2,10 m, vyjime¢né 1,80 m pfi
zabezpeceni snizenych mist
- pro dopravu vozidel a stroju je dostate€nym prujezdnym profilem takovy, ktery
je 0 40 cm vétsi nez rozméry dopravniho prostfedku véetné nakladu.

V8echny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud jsou vysSi nez
10 cm, pak opatfeny vhodnym prechodem nebo prejezdem. Jakeékoliv otvory (je-li
kratSi rozmér vétsi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici Unosnost a nesmi
byt lehce odstranitelny. Prfistupové trasy musi byt osvétleny, do neosvétlenych
prostorl je zakazano vstupovat. Osvétleni na stavbé bude bezpeénym
nizkonapétovym rozvodem 24V.

Pro vyuzivani stavajici arealové komunikace pro pési a komunikace pro vozidla plati
nasledujici pravidla

- na stavenisti je stanovena nejvy$si povolena rychlost 5 km/h;

- osoby budou pro chlzi vyuzivat vymezenou trasu pro pésSi, pokud neni
zfizena, musi vyuzit levou stranu komunikace;

- osoby nesmi vstupovat do ohrozeného prostoru jedouciho vozidla, ktery je
definovany jako obdélnik vymezeny padorysnym profilem vozidla zvétSeném o
10m ve sméru pohybu vozidla a 2m ve sméru priéném na pohyb vozidla;

- osoby nebudou pfistupovat k zadni nebo predni €asti stojiciho vozidla;

- TFidi¢ nesmi uvést vozidlo do pohybu, pokud neni pfesvédéen, ze vSechny
osoby opustily ohrozeny prostor vozidla;

- odstavena vozidla musi byt fadné zajiSténa proti zneuziti neopravnénou
osobou, zabrzdéna a na svahu zajisténa kliny.

- osoby nesmi vstupovat do ohrozeného prostoru stroju (napf. ¢erpadla na
beton), ktery je definovan maximalni dosah stroje zvétseny o 2m.

V prostoru vjezdu do oploceného aredlu osazenim znacek "Zakaz vjezdu vSech
vozidel" (¢. B 1) s dodatkovou tabulkou ,S vyjimkou vozidel stavby“, znackou
"Nejvyssi dovolena rychlost" (¢. B 20a) s hodnotou 5 km/hod a dopInéni
tabulkou ,Vstup na stavenisté zakazan“ pfip. jesté osadit znacku "Jiné
nebezpeci" (€. A 22) s dodatkovou tabulkou ,Pozor chodci®

Hlavni zhotovitel je povinen prokazatelné seznamit vSechny zaméstnance dodavatell
a ostatni osoby pohybuijici se ve vymezeném prostoru s uvedenymi pravidly.

V pfipadé, Ze stavajici ,vefejné osvétleni* neni postacujici pro nasvétleni chodniku
pro pési dle CSN EN 13201 — 1 az 4 (cesty vyhradné pro péSi pfip. provoz vozidel),
je nezbytné zajistit dodate¢né osvétleni.

Zodpovida:
hlavni zhotovitel
odpovédny zastupce




Vné tohoto vymezeného prostoru bude doprava podléhat zakonu ¢&. 361/2000Sb. a
pfedpisim souvisejicim — jedna se o vefejné komunikace a zpevnéné plochy.

Mista pro nakladani, vykladani a prekladani hmot a materialu, sefazovani,
couvani a odstavovani vozidel

Jako misto pro nakladani, vykladani a prekladani hmot a materialt, sefazovani,
couvani a odstavovani vozidel je uréeno stavajici zpevnéna plocha a komunikace
v prostoru stavenisté. Skladky musi byt feSeny tak, aby umoznovaly skladovani a
odebirani materialu v souladu s pozadavky vyrobce. Skladovaci plochy musi byt
urovnany, zpevnény a odvodnény a oznaceny bezpeé&nostnimi tabulkami
,Nepovolanym osobam vstup zakazan®. Skladovany material musi byt umistén tak,
aby byla zajisténa jeho stabilita a nedoslo k jeho poskozeni. Konstrukéni prvky, které
na sebe pfi skladovani doléhaji, musi byt vzdy ulezeny na podkladech pro moznost
jejich bezpe&ného uchopeni, uvazani a naslednou manipulaci. K provozu jefébu a
jejich obsluze a kpraci v jejich blizkosti (vazani, ukladani a pfemistovani) musi
zhotovitelé disponovat dostate¢nym poctem zdravotné a odborné zpusobilych
pracovniku, vySkolenych a zau€enych s platnymi prukazy jefabnika k obsluze jefabu,
vazace k vazani a premistovani bremen.

Pro organizaci jefabové dopravy je provozovatel resp. zhotovitel povinen vypracovat
dokument ,Systém bezpeéné prace* dle CSN ISO 12480 — 1, se kterym budou
prokazatelné& seznameni vSichni pracovnici, pohybujici se v okoli jefabu.

DURAZNE UPOZORNUJI NA ZAKAZ MANIPULACE SBREMENEM VNE
HRANICE STAVENISTE.

V pfipadé pouzivani ruénich kladek napf. pro dopravu materidlu na leSeni musi byt
dodrzeny tyto zasady:
- nosné textilni lano musi mit pramér nejméné 10 mm. Poskozené lano musi
byt vylou¢eno z pouzivani.
- provedeni nosné konstrukce kladky je pred prvnim pouzitim prokazatelné
schvaleno fyzickou osobou uréenou zhotovitelem.

Zasady pfi manipulaci s tézZkym bfemenem, konstrukénim dilem:

a) musi byt zpracovan technologicky postup, dle kterého budou prace probihat,

b) pracovnik, ktery bfemeno zavéSuje, musi byt ktéto c&innosti odborné
zpusobily,

c) pouzivat pouze vazaci prostiedky s platnou revizi a pred pouzitim
zkontrolovat, zda nejsou poskozeny,

d) pracovnik obsluhujici pracovni stroj, ktery s bfemenem manipuluje, musi byt
pro tuto &innost odborné zpusobily,

e) pracovni stroj musi mit plainé revize a musi byt pred zapocetim prace
v bezchybném stavu

f) musi byt vymezen nebezpeény pracovni prostor, do kterého bude vylougen
vstup osobam,

g) musi byt zajiStén dostateény pocet osob, které budou provadét dalsi €innosti
spojené s manipulaci s tézkym bfemenem,

h) pracovnici musi byt vybaveni odpovidajicimi OOPP, dle druhu konkrétni
¢innosti.



Pouziti stroju a zafizeni a spec. pracovnich prostiedku

Na stavbé lze pouzivat jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, technickym
stavem a provedenim odpovidaji predpisim k zajiSténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a udrzbu s navodem k
obsluze v ¢eském jazyce. Pfi praci s témito zafizenimi je tfeba dodrzovat narizeni
vlady €. 378/2001 Sb a 591/2006 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Stroje a zafizeni, pfi jejichz provozu jsou prekragovany limitni hladiny hluku nebo
vibraci se mohou pozivat pouze za urcitych podminek a ve zvlastnim rezimu, ktery je
uveden pfimo v navodu od vyrobce tohoto zafizeni. Pracovnici obsluhujici toto
zafizeni musi byt s témito podminkami a pripadnymi riziky prokazatelné seznameni a
vybaveni potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostfedky. Prokazatelné musi byt
rovnéz uvédoméni odpovédni technicti pracovnici jinych firem pracujicich v
dotéeném prostoru, aby tito mohli odpovidajicim zplsobem zajistit ochranu svych
pracovniku. Prace, pfi kterych bude hladina hluku presahovat 30dB, nesmi byt
provadény v dobé od 21.00 do 07.00 hodin.

Musi byt dodrzovany veskeré podminky vyplyvajici ze stavebniho povoleni a z
prislusnych rozhodnuti.

Dovolena zatéz jednotlivych dopravnich zarizeni

Obsluhy vozidel ¢&i jiné mechanizace uvniti arealu stavenisté jsou povinny se fidit
obecné platnymi dopravnimi predpisy. Obsluhy musi provadét vykladku &i nakladku
materialu za dozoru odpovédného zastupce zhotovitele nebo osoby jim povérené a
seznamené s timto dopravné provoznim fadem.

Dovolena rychlost prepravy
Neni dovoleno vyvinout vétsi dopravni rychlost nez 5 km/hod.

Pokyny pro pfipojovani a odpojovani vozidel a jejich zajisténi proti
nezadoucimu pohybu, pFip. pro nakladani, vykladani a prekladani hmot

Pri pfipojovani a odpojovani vozidel a jejich zajistovani proti nezadoucimu pohybu je
nutno dbat zvySené opatrnosti vSemi pracovniky, ktefi tyto Ukony provadeji. Pfi
pfipojovani vozidel pracovnik nesmi vstupovat pfed¢asné do ohroZzeného prostoru,
musi brat v Gvahu tvar povrchu terénu a jeho stav, kdy je nezbytné upraveni povrchu
vozovky &i terénu do bezpeéného stavu.

Majitel, uzivatel a fidi¢ jsou odpovédni za zajiSténi vozidel proti samovolnému
pohybu, ujeti, Ukapim vSech kapalin, technicky stav a zneuziti nepovolanou osobou.
Pripojné stroje musi byt pfi pfipojovani zabrzdéné a bezpecné zalozené zakladacimi
kliny. Couvani nakladnich vozidel a stavebnich stroji musi byt zajiStovano
standardnim zplsobem — zvukovym signalem, pokud jim nejsou vozidla vybavena,
musi couvani zajistovat jmenovany pomocnik.

Pfi nakladani, vykladani a prekladani hmot a materidli se nesmi v pracovnim
prostoru pohybovat nepovolané osoby, kromé& osob zajiStujicich nakladku a
vykladku.

Bezpecnosti a provozni pokyny (pro souéasnou piepravu, chuzi pfi sou¢asné
piepravé, pro prepravu osob, naradi a predmétu)

Na stavenistni ploSe bude probihat preprava stavebniho materialu a stavebniho
odpadu pomoci prostfedku a zafizeni pro svislou dopravu. Tyto prostiedky a zafizeni
budou usporadana tak, aby se navzajem pfi ¢innosti neomezovala, pro ¢innost



vézoveho jefabu a pfipadnych autojefabl musi byt hlavnim zhotovitelem resp.
provozovatelem zajiSténo vypracovani dokumentu ,Systém bezpecné prace” dle
CSN ISO 12480 - 1.

Drobné opravy vozidel ¢i stavebnich stroji a doplfiovani paliv a maziv z pfenosnych
kanystri se musi provadét se zvySenou opatrnosti a dbat protipozarnich opatfeni a
ekologickych v souladu s pravnimi predpisy.

Vozidla a zafizeni smi fidit a obsluhovat pouze osoba starSi 18 let s platnym
opravnénim kobsluze zafizeni, pokud neni stanoveno pfisluSnym pravnim
predpisem jinak.

Pred vjezdem (vyjezdem) na vefejnou komunikaci je nutné mechanismy Ccistit, stejné
tak pripadné znecisténou pfijezdovou komunikaci. Odpovida hlavni zhotovitel.

Opatreni pfi prepravé bremen nadmérné hmotnosti nebo rozméru a pri
nehodach na dopravni cesté

Pokud bude uskute¢hovana prfeprava bfemen nadmérné hmotnosti nebo
nadmérnych rozmérd, musi byt pro tuto ¢&innost vypracovan samostatny
technologicky nebo pracovni postup.

Nehody na komunikaci v ramci stavenisté musi byt ozna¢eny standardnim zpusobem
(vystrazny trojlhelnik) a nahlaSeny hlavnimu zhotoviteli nebo osobé jim povérené,
kiefi v pfipadé potfeby zajisti nahradni feSeni nebo jinak zprovozni komunikaci,
nutno informovat stavebnika a koordinatora BOZP.

Lhaty, zpusob a rozsah prohlidek dopravnich cest a jejich vybaveni

Prohlidky provadi osoba k tomu povérena hlavnim zhotovitelem vzdy béhem rannich
hodin — nastup na staveniSté a v pfipadé zjiSténi nedostatki zajisti okamzitou
napravu.

Rozsah prohlidek dopravniho zafizeni pred zahajenim pirepravy

Za prohlidku a pripravu dopravnich zafizeni je zodpovédny jejich majitel resp.
provozovatel. Dopravni zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu pfipraveno
k bezpecné praci.
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