Krajsky ufad Pardubického kraje

Obchodni podminky pro stavebni prace
schvalené usnesenim Rady Pardubického kraje R/1364/22

1. Uvodni ustanoveni

Kde se v textu téchto obchodnich podminek uziva slovo smlouva, ma se jim na mysli
smlouva, jejiz soucasti jsou tyto obchodni podminky, neni-li vyslovné uvedeno, nebo
neplyne-li z kontextu ustanoveni bez diivodnych pochybnosti jinak.

2. Tyto obchodni podminky tvofi nedilnou soucast smlouvy a blize konkretizuji, doplfiuji a
vyjasfiuji prava a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s provadénim dila. Pojmy zde
pouzivané je tfeba pfedné vykladat ve smyslu, v jakém jsou uzity ve smlouvé.

3. V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi téchto obchodnich podminek a ujednanimi smlouvy,
maji vykladovou pfednost ujednani smlouvy. Jsou-li souéasti smlouvy dalSi prilohy
upravujici prava a povinnosti smluvnich stran (typicky napf. dodate¢né podminky vyplyvajici
ze zafazeni projektu do dotaéniho programu), maji jejich ustanoveni aplika¢ni pfednost pfed
ustanovenimi téchto obchodnich podminek, nikoli vSak pfed ujednanimi smlouvy.

4. Pojem zadavaci fizeni je pro ucely smlouvy tfeba vykladat tak, Zze zahrnuje i postupy
sméfujici k zadani vefejné zakazky mimo rezim zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale téz jen ,ZZVZ"), napf. zadani vefejné
zakazky malého rozsahu.

2. Stavenisté

Pro dcCely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli stavenisté, tj. zhotoviteli fyzicky
zpfistupni pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provadéni stavby
a pro ucely zfizeni zafizeni stavenisté.

2. Zhotovitel se pfi pfedani s prostorem staveni$té seznami a porovna jej s projektovou
dokumentaci, pfip. dalSimi vstupnimi podklady. Je-li to Zzadouci pro radné plnéni smlouvy,
zhotovitel téz proveéfi stav existujicich podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov,
zafizeni nebo systému v prostoru stavenisté.

3. O kazdém jednani, jehoz cilem mélo byt pfedani stavenisté, se sepiSe protokol. Obsahem
protokolu musi byt zavér, zda stavenisté bylo mezi smluvnimi stranami pfedano. Protokol
musi byt datovan. Obsahem protokolu mohou dale byt vyjadieni zastupcl smluvnich stran,
pfip. dalSich zu€astnénych osob, organizaéné-technicka ujednani apod. Protokol podepisi
opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, pfip. téz dalsi zucastnéné osoby.

K vyhradam nebo podminkam, se kterymi bylo stavenisté prevzato, se nepfihlizi.

V pfipadé duvodného neprevzeti stavenisté zhotovitelem se doba realizace nerozbiha.
V opaéném pfipadé plati, Ze po dobu, po kterou nebylo stavenisté zhotovitelem prevzato
nedlvodné, doba realizace dila bézela.

6. Den pfevzeti stavenisté zhotovitelem je prvnim dnem realizace dila. Rozhodujicim udajem
je datum skute&ného pfedani stavenisté, byt by bylo ve smlouvé ujednano jinak. Je-li doba
realizace dila ur€ena datem zahajeni prfedavaciho fizeni, nikoli trvanim vystavby, posouva
se termin dokonceni o tolik dni, o kolik se skute¢né datum predani stavenisté zpozdilo oproti
datu uvedenému ve smlouvé.

7. Plochy uzivané pro realizaci dila, resp. zejména jejich obvod muze zhotovitel oznacit svym
logem nebo firmou. Zhotovitel dale viditelné uvede jméno a telefonni kontakt na
odpovédného pracovnika, typicky stavbyvedouciho. Zhotovitel je téZ povinen neprodlené po
prevzeti stavenisté instalovat prostfedky publicity projektu, napf. billboard nebo infoplakat,
v rozsahu uvedeném v soupisu praci. Zastupce objednatele poskytne zhotoviteli instrukce a
potfebnou soucinnost k vytvoreni zadouciho designu prostfedkl publicity.
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8. Neni-li vyslovné stanoveno jinak, nepoZaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpedil prostor
stavenisté ve vy$Sim standardu, nez jaky vyplyva z obecnych norem a pravnich predpisu.

9. Zhotovitel provede uklid a vyklizeni stavenisté do 14 dnl od podpisu protokolu, jimz se
potvrzuje prevzeti dila dokonéeného bez vad a nedodélkii objednatelem. Uklid zahrnuje
zejména odstranéni vSech materiald, zbytku, nedistot a odpadul jakéhokoli druhu. Vyklizenim
se rozumi odvoz vSech do¢asnych konstrukci, zafizeni a mechanizace. Zaznam o provedeni
uklidu a vyklizeni stavenidté se zpravidla nepofizuje, ledaZe jsou ke stavu opousténého
stavenisté vyhrady nebo byl kteroukoli ze smluvnich stran vyslovné vyzadan. Neprovede-li
konecny uklid a vyklizeni stavenisté zhotovitel ani v pfiméfené dodatec¢né Ihuté, zajisti jej na
jeho naklady objednatel.

3. Bezpecnost prace

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti poskytne potfebnou a ucinnou soucinnost pfi
vypracovani nebo aktualizaci planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale
téz jen ,plan®) koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale téz
jen ,BOZP*) tak, aby tento plan pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpetné a zdravi
neohrozujici prace. V prabéhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podnéty pro dalsi
aktualizaci planu.

2. Nebyl-li koordinator BOZP s ohledem na plan zpracovany pfi pfipravé stavby uréen a vysla-
li potfeba jeho jmenovani najevo pfi realizaci dila, oznami tuto skute¢nost zhotovitel ihned
objednateli.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladné prokazatelné upozornit objednatele, pokud je nebo ma
byt koordinatorem BOZP urena osoba podléhajici jeho fidicimu vlivu nebo osoba, se kterou
jedna ve shodé, pfip. jejich zaméstnanec, ¢imz by mohl byt zmafen nebo ztizen efektivni
vykon této €innosti.

4. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska BOZP a pozarni
ochrany (dale téz jen ,PO“) od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida téz v plném rozsahu za
BOZP svych zaméstnancl a za jejich vybaveni ochrannymi pomutckami. Zhotovitel zajisti
dodrzeni totozného standardu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci i u poddodavatell
a jejich zaméstnancu. V této souvislosti zhotovitel zejména:

a) zajisti, Ze pracovnici na stavenisti budou oznaceni firemnim oznacenim;

b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrzovat platné pfedpisy bezpe&nosti
prace a predpisy v oblasti pozarni ochrany;

c) zajisti kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni ¢innosti a zavérecny uklid
stavenisté.

5. Zhotovitel je povinen seznamit povérené osoby objednatele, jakoz i dalSi osoby, které se
budou v souvislosti s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami BOZP, PO a
ochrany Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za jejich bezpe&nost a ochranu zdravi po
dobu jejich pobytu na stavenisti.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP veskerou nezbytnou soucinnost a
spolupraci vyzadovanou pravnimi pfedpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen
bezodkladné pfijmout opatfeni k napravé zavadného stavu, na ktery byl koordinatorem
BOZP upozornén.

7. Koordinator BOZP nebo na jeho podnét opravnéna osoba objednatele jsou opravnéni pfi
zjisténi hrubého poruSeni podminek BOZP nebo PO zakazat zhotoviteli pokracovani
v pracich na pfedmétu dila az do odstranéni vytCené bezpecnostni zavady. Pro vylouCeni
pochybnosti se stanovuje, Zze doba realizace dila se i pfes uvedenou pfekazku neprerusuje.
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4. Provadéni dila

1. Predmétem dila mohou byt kromé vlastnich stavebnich praci téz souvisejici dodavky a/nebo
sluzby. Bez ohledu na to se na dilo jako celek i kazdou jeho €ast nahlizi jako na stavbu.

2.  Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou a ucelu uziti dila.

3. Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s podminkami smlouvy a
s platnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dodrzet technické a
bezpeclnostni normy pfedepsané projektovou dokumentaci a pfislusnymi povolenimi stavby,
jakoz i dalSi pravidla tykajici se provadéni dila nebo €innosti zhotovitele, o nichz vi, nebo
z titulu své odbornosti ma védét.

4. Zhotovitel odpovida za to, Zze vesSkeré dodavky, sluzby a prace budou provedeny
v odpovidajici jakosti ur€ené smlouvou a projektovou dokumentaci. Dodavky a dal8i Casti
tvorici dilo budou vyrobeny a dodany v odpovidajici jakosti jako nové a nepouzité, ledaze
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro &ast dila vyplyva jinak. Uroveri provedeni
praci a sluzeb bude odpovidat soudobym technickym moznostem a dosazené urovni védéni
v dobé provadéni.

5. Pfislusna dokumentace nezbytna k provadéni dila byla souéasti zadavacich podminek
verejné zakazky, na zakladé které byla smlouva uzaviena. V listinné formé bude nejméné
v jednom vyhotoveni pfedana objednatelem zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

6. Pro provedeni nebo zajisténi nasledujicich praci plati, ze jsou soucasti pfedmétu dila, byt
by nebyly vyslovné uvedeny v soupisu praci. Plati téz, Ze naklady na né jsou zahrnuty v cené
dila. Toto ustanoveni se uZije vedle ujednani smlouvy o realizaci dila v rozsahu uvedeném
V Soupisu praci.

- vyty€eni prostorové polohy stavby pfed jejim zahajenim odborné zplsobilymi osobami a
ovéfeni vysledku vytyCeni ufedné opravnénymi zemémeéfickymi inzenyry

- fizeni stavebnich a technologickych praci

- obstarani a pfeprava dodavek a montazniho zarizeni

- stavebni prace

- montazni prace

- provadéni pribéznych testl a komplexnich zkousek dle planu fizeni a kontroly jakosti a
v souladu se smlouvou

- ziskani potfebnych protokold, povoleni, potvrzeni, schvaleni a podobné

- vedeni stavebniho deniku

- zajisténi zazemi pro technicky dozor investora (TDI), autorsky dozor projektanta (AD) a
koordinatora BOZP pfi vykonu jejich €innosti na stavenisti

- Cinnost odpovédného geodeta
- soucinnost pfi kolaudaci stavby
- odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé
7. Pro provedeni nebo zajisténi nasledujicich praci plati, Ze nebyly-li uvedeny v soupisu praci,
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednani cenovych podminek a formé

zavazkoveého vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzaviit dodatek smlouvy nebo pfijmout
objednavku na takové pInéni bez zbytecného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzvan.

- zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila

- zaméfeni stavby v S-JTSK, vySkovém systému Balt po vyrovnani a navrhu oddélovaciho
geometrického planu a navrhu geometrického planu pro vymezeni rozsahu vécnych
bfemen ovéfenych katastralnim uradem

- provedeni dodate¢nych méfeni a zkousek
- dodatecné zpfistupnéni dfive zakrytych konstrukci pro ucely kontroly
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel zahaji provadéni praci na dile nejpozdéji do 10 dnu od prfedani stavenisté.
Neucini-li tak bez rozumného divodu, zavdava to davod pro pochybnost o jeho schopnosti
fadné realizovat dilo.

Neprovadi-li zhotovitel bez rozumného dlvodu prace na realizaci dila po dobu delSi nez 7
po sobé jdoucich dnu, zavdava to pochybnost o jeho schopnosti fadné realizovat dilo.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zplsobem a nejméné v rozsahu vyplyvajicim
z § 166 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu. V pfipadé,
Ze uvedena pravni uprava dosud nenabyla ucinnosti, uZije se ji v tom rozsahu, ve kterém
neni v rozporu s platnou a u€innou Upravou vedeni stavebniho deniku.

Probiha-li realizace dila za nepferuseného provozu arealu, v némz se nachazi stavenisté,
dba zhotovitel o to, aby realizaci naru$oval provoz organizaci v misté pusobicich pouze v co
nejmensi mozné mife. Zhotovitel je povinen zastupce téchto organizaci o prabéhu realizace
k jejich zadosti informovat. Bude-li zhotovitel pozadan o Upravu zplsobu provadéni praci
z dulezitych duvodl na strané kterékoli organizace, ucini zhotovitel maximum pro to, aby
zadosti vyhovél, aniz by tim ohrozil fadnost nebo v€asnost dokon&eni dila. Pfiloha smlouvy
muze v této souvislosti stanovit zavazné parametry nebo omezeni pro zptisob nebo dobu
provadeéni praci.

V pribéhu realizace je zhotovitel povinen udrzovat stavenisté v pfiméfeném rozsahu
uklizené, zejména pfitom dba o odstranéni jakychkoli nepotfebnych prekazek. Prebytecny
material, necistoty, zbytky nebo doCasné konstrukce a objekty, které jiz nejsou k provadéni
dila zapotfebi, zhotovitel bez zbyteCného odkladu ze staveni$té odstrani. Zhotovitel je téz
povinen zajistovat nalezity uklid jim uzivanych pfistupovych komunikaci jak béhem praci,
tak kazdy den po jejich skon€eni. Pfi poruSeni této povinnosti je objednatel opravnén provést
napravu sam, nebo ji zjednat na naklady zhotovitele.

Zhotovitel provede likvidaci vSech odpadl vzniklych pfi realizaci v souladu s podminkami
stanovenymi projektovou dokumentaci, pfislusnymi povolenimi a platnymi pravnimi
predpisy. Obzvlasté dusledné pak dba o fadnou likvidaci odpadl nebezpecénych.

Byl-li pozadavek na jmenovité uvedeni a/nebo kvalifikaci €lend realizacniho tymu
odpovédnych za fizeni stavebnich praci sou¢asti zadavacich podminek vefejné zakazky, na
zakladé které byla smlouva uzaviena, je zhotovitel na vyzvu objednatele povinen
bezodkladné prokazat, Ze se tyto osoby na pInéni v deklarovanych rolich skuteéné podileji.
Postup pfi pfipadné zméné nebo nahrazeni kterékoli z téchto osob se Fidi pravidly pro zménu
poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen zajistit u€ast hlavniho stavbyvedouciho na kontrolnich dnech stavby.
PfevaZzujici neuCast nebo opakovana neomluvena neucast hlavniho stavbyvedouciho na
kontrolnim dnu zavdava pochybnost o schopnosti zhotovitele Fadné realizovat dilo.

Zhotovitel neni opravnén realizovat dilo po dobu, kdy je to smlouvou zakazano. Takovymi
dobami jsou:

a) obdobi zimni technologické prestavky, je-li doba realizace sjednana ve stavebnich
dnech a nebylo-li provadéni praci vyslovné povoleno;

b) obdobi zastaveni stavby
- na kterém se smluvni strany dohodly,
- 0 kterém jednostranné rozhodl objednatel, nebo
- které jednostranné vyhlasil zhotovitel;

c) doba probihajiciho pfedavaciho Fizeni, ledaze se jedna o odstrafiovani sepsanych vad
a/nebo nedodélkl a tyto prace byly objednatelem povoleny;

d) doba zastaveni stavby ujednana jinde ve smlouvé.
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5. Zmény v predmétu dila

V prabéhu realizace muze objednatel zapisem do stavebniho deniku nebo jinou vhodnou
pisemnou formou poZadovat zménu Casti pfedmétu dila. Nebude-li dohodnuto jinak,
zhotovitel pfipravi a do 10 dnd od oznameni pozadavku na provedeni zmény predlozi
povéfenym osobam objednatele navrh nového technického feseni.

2. 'V pribéhu realizace muze objednatel zapisem do stavebniho deniku nebo jinou vhodnou
pisemnou formou pozZadovat rozSifeni nebo jiné prace nad ramec pfedmétu dila. Nebude-li
dohodnuto jinak, zhotovitel pfipravi a do 10 dni od oznameni pozadavku na rozsifeni nebo
jiné prace nad ramec predmétu dila predlozi povéfenym osobam objednatele navrh
technického feseni.

3. Vprabéhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladné upozornit pisemnou formou
objednatele na nutnost provedeni zmény Casti pfedmétu dila, pokud feSeni uvedené
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen oduvodnit a dolozit.
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel pfipravi a nejpozdéji do 10 dni od upozornéni na
nutnost provedeni zmény predlozi povéfenym osobam objednatele navrh nového
technického feseni.

4. Pfilohou vySe uvedenych navrhl musi byt polozkovy rozpocet zahrnujici vSechny €innosti
dotéené zménou a oduvodnéni dopadu na termin dokond&eni dila, pokud jej navrzena zména
nebo rozsSifeni pfedmétu dila ma. Prodlouzeni terminu realizace objednatel akceptuje
pouze, je-li objektivné odlivodnéno, zejm. zvySenou pracnosti nového feSeni. Za timto
uCelem je objednatel opravnén pozadovat harmonogram realizace v podrobnosti
jednotlivych €innosti. Prodlouzeni terminu realizace je objednatel opravnén zkratit nebo
odmitnout, je-li jeho divodem pozdni informace o nutnosti zmény, prodleni zhotovitele
s pfipravou podkladl nebo jina forma jeho nesoucinnosti a dale pak vyjde-li najevo, Ze
zhotovitel o potfebé zmény védél nebo musel védét v dostateCném predstihu predtim, nez
na potfebu zmény objednatele skutec¢né upozornil.

5. Osoby jednajici za objednatele ve vécech technickych nejsou opravnény ke koneénému
rozhodnuti o provedeni zmén dila, ledaze se jedna o drobné zmény jeho technického feSeni,
jez staCi zaznamenat do stavebniho deniku, bez dopadu do ceny dila a doby jeho realizace.
Jakakoli zména v predmétu dila majici dopad do ceny nebo terminu dokon&eni muze byt po
dobu realizace platné sjednana pouze dodatkem smlouvy. Provadi-li zhotovitel prace na
takovych zménach pfed uzavifenim dodatku smlouvy, €ini tak na vlastni riziko.

6. Pro ocenovani polozek soupisu praci pfi zménach v pfedmétu dila plati:

a) Uzity budou pfednostné polozky obsazené v cenové soustave, ve které je zpracovan
soupis praci, ktery je pfilohou smlouvy.

b) Polozky ménépraci budou ocenény v jednotkovych cenach uvedenych v soupisu praci,
ktery je pfilohou smlouvy.

c) Polozky vicepraci budou ocenény v jednotkovych cenach uvedenych v soupisu praci,
ktery je pfilohou smlouvy, pokud se v ném vyskytovaly. Vyskytuje-li se polozka ve vice
oddilech soupisu, uZzije se jednotkova cena uvedena pro pfislusny oddil. Nevyskytuje-li
se dana polozka v oddilu dotceném zménou, uzije se jeji nejnizSi jednotkova cena
V Soupisu praci.

d) Polozky vicepraci neobsazené v soupisu praci budou navazany na cenovou soustavu,
je-li to mozné. Tyto polozky budou ocenény nejvyse jednotkovou cenou uvedenou
v takové cenové soustavé v jeji aktualni cenové urovni.

e) Polozky, které nelze navazat na cenovou soustavu, oceni zhotovitel individualni
kalkulaci. Na vyzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci dolozi. Objednatel si vyhrazuje
pravo vyzvat zhotovitele, aby k individualnimu ocenéni dolozil prizkum trhu o nejméné
tfech poptavkach, zajistuje-li takovéto pinéni poddodavatelsky.

7. Prehled vSech provedenych, realizovanych a pfipravovanych zmén, at jiz schvalenych nebo
odmitnutych v&etné pfislusné dokumentace (zapisy, vykresy, rozpo&ty apod.) spravuje po
dobu realizace zhotovitel.
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6. Kontrola provadéni dila a zakryvanych konstrukci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob,
zejména osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, technickym dozorem a
autorskym dozorem. Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcim
umoznit v prabéhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho &asti,
vCetné dodavek, praci, sluzeb, vykresu a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze realizace
probiha v souladu se smlouvou. Neumozni-li zhotovitel povéfenym osobam nebo jejich
zastupcim kontrolu a vyzkouseni dila ¢i jakékoliv jeho ¢asti, véetné dodavek, praci, sluzeb,
vykres(l a dokumentace zavdava toto jednani pochybnost o zhotovitelové schopnosti fadné
realizovat dilo.

2. Za ucelem kontroly prubéhu realizace dila organizuje objednatel prostfednictvim
technického dozoru kontrolni dny, a to zpravidla jednou za 14 dni. Probiha-li realizace dila
a kontrolni den se v poslednich 4 tydnech nekonal, svola kontrolni den, na kterém seznami
s pribéhem realizace dila, v pfiméfeném predstihu zhotovitel.

3. Do 30 dnu od u¢innosti smlouvy pfeda zhotovitel objednateli ke schvaleni navrh planu fizeni
a kontroly jakosti. Ten se po schvaleni povéfenou osobou objednatele stava planem fizeni
a kontroly jakosti. Schvaleny plan fizeni a kontroly jakosti mize zhotovitel ménit jen s
pisemnym souhlasem objednatele. Kontroly a zkousky dila se budou provadét v souladu
s timto planem. Vyplnény plan Fizeni a kontroly jakosti je jednim z dokumentl povinné
pfedavanych objednateli v pfedavacim fizeni dokon&eného dila.

4. Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku
jednotlivych zkou$ek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s harmonogramem
realizace dila a minimalni Ihtty pro informovani objednatele pfed provedenim kontroly nebo
zkou$ky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé toho tfeba v navrhu planu fizeni
a kontroly jakosti feSit i otazku vzorkd podléhajicich zkouskam nebo kontrolam. Zvlastni
pozornost musi byt také vénovana kontrole zakryvanych C&i znepfistupfiovanych casti
dodavek nebo praci. Zde musi byt podrobné popsan postup jejich kontrol v&etné
organizac¢nich opatfeni zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technicky dozor (dale spole¢né téz ,zastupci
objednatele®) s nejméné sedmidennim predstihem o pfipravované kontrole nebo zkouSce
tak, aby se ji mohli zu€astnit. Nesplni-li zhotovitel tuto informacéni povinnost a kontrola nebo
zkouska probéhne bez ulasti zastupcl objednatele, je zhotovitel povinen kontrolu nebo
zkou$ku za ucasti zastupct objednatele na vlastni naklady opakovat, bude-li k tomu vyzvan.

6. Zhotovitel je dale povinen vyzvat zastupce objednatele k provéfeni vdech praci, které budou
v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt zastupcim
objednatele doru¢ena pisemné nejméné 5 dn0 pfedem. Nedostavi-li se zastupci
objednatele, ackoli byli fadné vyzvani, a budou-li nasledné pozZadovat odkryti nebo
zpristupnéni takovych konstrukci, u€ini tak zhotovitel na naklady objednatele. To neplati,
prokaze-li se, ze zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. V takovém
pfipadé nese naklady odkryti konstrukci zhotovitel.

7. Plati, Ze naklady kontrol a zkouSek dle planu Fizeni a kontroly jakosti, véetné nakladu na
nahradu kontrolami nebo zkouskami zniCenych Casti dila, jsou naklady zahrnutymi ve
smluvni cené. Co do ¢asového dopadu takovych kontrol nebo zkou$ek plati, Ze jsou od
pocatku uvazovany a zahrnuty do doby realizace.

8. Zhotovitel je téz povinen vyhovét zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad ramec planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit nejpozdéji do
3 dnl. Zhotovitel je povinen pozadovanou zkousku strpét. Zkouska prob&hne na naklady
objednatele, ledaze se prokaze, ze zkouSena Cast dila nebyla provedena v souladu se
smlouvou. V takovém pfipadé nese naklady zkousky nebo kontroly zhotovitel.

9. U zkous$ek nebo kontrol provadénych nad ramec planu fizeni a kontroly jakosti vyslovné
vyzadanych objednatelem Ize v pfipadé, Ze prokazaly fadné provedeni zkou$ené nebo
kontrolované casti dila zhotovitelem, ujednat téz Casovou kompenzaci. Pozaduje-li ji
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zhotovitel, je povinen prokazat nad ramec divodnych pochybnosti, Ze dodate¢na zkouska
nebo kontrola ma skute¢ny dopad do terminu dokonc&eni a jaky tento dopad je. Kompenzace
bude provedena nejvySe v rozsahu Casové narocnosti zkousky nebo kontroly a obnoveni
konstrukci pfipadné zniCenych v procesu.

Zhotovitel prfeda bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji do 7 dnu poté, co je obdrzel,
zastupclm objednatele pfislusna osvédceni o jakosti, zpravy o vysledcich provedenych
zkousSek nebo kontrol nebo jiné relevantni vystupy svédcici o jejich zavérech.

Cast dila, at jiz dodavku, sluzbu nebo stavebni praci, u které vysledek kontroly nebo zkousky
konstatoval nevyhovéni pozadavkiim nebo specifikacim smlouvy, je zhotovitel povinen
odstranit a nové provést nebo jinak nahradit vyhovujicim plnénim. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti téZ nepfislusi Zadna c&asova
kompenzace. Uvedené plati obdobné, je-li vada plnéni zjis§téna jinak nez formalizovanou
kontrolou nebo zkouskou.

Provedeni jakékoli dilCi zkouSky nebo kontroly, byt s vyhovujicim vysledkem, Zadnym
zpusobem nepredjima zavér o fadnosti provedeni dila jako celku a nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti a zaruky za jakost dila nebo jakékoli jeho Casti.

Predani dokonéeného dila

Objednatel pfevezme dokoncené dilo v pfedavacim fizeni, které bude zahajeno nejpozdéji
ke dni ujednanému smlouvou.

Zhotovitel objednatele k prevzeti dokoneného dila pisemné vyzve s dostateénym
predstihem, zpravidla nejméné 7 dni pfed datem zahajeni pfedavaciho Fizeni. V&asnost
vyzvy je v pfipadé pochybnosti povinen prokazat zhotovitel. Dostavi-li se objednatel
k pfedavacimu fizeni, ke kterému nebyl zhotovitelem v€as vyzvan, nebo na vyzvu
k pfedavacimu Fizeni dila zjevné nezpuUsobilého pfedani, ma vuci zhotoviteli pravo na
nahradu nakladu svych, jakoz i dalSich osob, které k pfedavacimu Fizeni na své naklady
ucelné pfizval.

Pfedavaci fizeni organizuje a fidi objednatel sam, pfip. prostfednictvim tfetich osob, typicky
osobou vykonavajici na stavbé technicky dozor.

V pfedavacim Ffizeni bude ovéfeno, zda zhotovitel ve sjednané dobé proved! dilo takovym
zpusobem a v takové kvalité, Ze se jedna o dilo schopné prevzeti. Dilo se pfedava a pfebira
a zavéry predavaciho fizeni se konstatuji ke stavu dila ke dni zahgjeni pfedavaciho fizeni,
byt by trvalo vice dni.

Dilem schopnym pfevzeti se rozumi
a) dilo dokon¢ené bez vad a nedodélkl, nebo

b) dilo dokon&ené s vadami a/nebo nedodélky, které nebrani nebo vyznamné neztézuji uziti
dila funkéné, ani nepusobi podstatnou mérou sniZeni jeho estetické hodnoty. Takové
vady a/nebo nedodélky dale musi byt pfi posouzeni v kontextu sloZitosti a rozsahu dila
pouze ojedinélé.

Mirou funk&nosti je zejména hledisko moznosti zahajeni nebo obnoveni bézného provozu
realizaci dotCené cCasti stavby. Mirou estetické hodnoty je napfiklad to, zda by osoba
nemajici informaci o stavbé mohla rozumné pochybovat o tom, zda stavba probéhla, nebo
zda je opravdu dokonc&ena.

Dilo neni schopno prevzeti, pokud vykazuje v pfedavacim fizeni vady nebo nedodélky
branici jeho uzivani. Dilo téZ neni schopno pfevzeti, je-li po€et vad pfimo nebranicich
uzivani zjisténych v pfedavacim fizeni neumérny rozsahu a slozZitosti stavby, nebo dilo
nespliuje ani béZné poZadavky na estetickou kvalitu. K opakovani pfedavaciho fizeni vyzve
zhotovitel objednatele postupem obdobné k bodu 2. tohoto ¢lanku; sedmidenni pfedstih
vyzvy lze v tomto pFipadé pfiméfené zkratit.
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Ma-li dilo pouze nedodélky nebranici jeho uzivani a tyto jsou vyluéné dusledkem nemoznosti
splnéni podminek pro fadné provedeni takovych dodavek a praci ve smluvnim terminu, hledi
se na dilo jako na dokoncéené bez vad a nedodélkl. Pfikladem uvedeného je nahradni
vysadba nebo sadové Upravy, které jsou zavislé na klimatickych podminkach a ro&nim
obdobi, nebo provedeni vodorovného dopravniho znaceni plastem. Smlouva mlze vyslovné
stanovit dalsi prace nebo dodavky, pfipadné celé jejich okruhy, na které se tato vyjimka
vztahuje. Tyto nedodélky budou uvedeny v pfedavacim protokolu a bude u nich vyslovné
vyznacena vyluka z pfekazky prevzeti dila. Dale bude stanovena Ihita pro jejich dokonceni,
ktera mize byt v zavislosti na okolnostech del§i nez |hGta pro odstranéni béznych vad a
nedodélku dila.

Objednatel je opravnén pfi pfedavacim fizeni pozadovat po zhotoviteli zajisténi nebo strpéni
provedeni dodateCnych zkouSek dila nebo jeho Casti. Ma-li zkousky provést nebo zajistit
zhotovitel, uzije se pro jejich sjednani postup pro prace, které jsou pfedmétem dila pouze za
pfedpokladu jejich obsaZeni v soupisu praci upraveny témito obchodnimi podminkami
v &lanku 4. bodu 7. Uplata za zkousky zhotoviteli pFislusi pouze v pfipadé&, prokaze-li jejich
vysledek bezvadnost provedeni dila.

O pfedavacim fizeni se sepie protokol. Obsahem protokolu musi byt zavér, zda pfedavané
dilo bylo schopno pfevzeti a zda bylo objednatelem pfevzato bez vad a nedodélku, nebo
s vadami nebranicimi uzivani, pfip. ze pro vady a/nebo nedodélky nebylo pfevzato.
V protokolu se uvede soupis zjisténych vad a, bylo-li dilo pfevzato s vadami a/nebo
nedodélky, stanovi se pfiméfena Ihita k jejich odstranéni. Protokol musi byt datovan.
Obsahem protokolu mohou dale byt vyjadfeni zastupctd smluvnich stran, pfip. dalSich
zUCastnénych osob, jakoz i dalSi skuteCnosti. Protokol podepiSi opravnéni zastupci
objednatele a zhotovitele, pfip. téZ dalSich zu¢astnéné osoby.

V pfedavacim fizeni bude vedle fyzického stavu dila provéfena i jeho dokladova stranka.
Zhotovitel je v pfedavacim fizeni povinen prokazat splnéni obecné zavaznych pravnich

predpisU, jakoz i pfedepsanych technickych norem vztahujicich se k pfedavanému dilu.
Zhotovitel je téZ povinen pfedat doklady potfebné k Fadnému provozovani dila.

Je-li to sohledem na druh a povahu stavby relevantni, pfeda zhotovitel objednateli

v pfedavacim fizeni zejména:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila v trojim listinném vyhotoveni a v elektronické
podobé na CD nebo DVD;

b) geodetickou dokumentaci stavby pro potfeby digitalni technické mapy v rozsahu, formé
a za podminek vyhladky €. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje;

C) zapisy a osvédcCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald v&etné prohlaseni o
shodé, zapisy o provedeni pfedepsanych méfeni a jejich vysledky, zapisy o provedeni
a vysledky kontrol konstrukci zakrytych v pribéhu stavby;

d) protokoly o zkouskach;

e) protokoly o revizich instalovanych zafizeni (napf. tlakové zkousky, revize
elektroinstalace, plynu, apod.);

f) seznam strojl a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody
k obsluze a udrzbé, to vSe v Ceském jazyce;

g) originaly vSech stavebnich denikl a kopie zménovych listi opatfené podpisy vSech
zainteresovanych uc€astnikd, nejsou-li objednateli jiZ k dispozici napf. v elektronické
podobé;

h) provozni fad pro zkusebni provoz;

i) provozni fad pro trvaly provoz;

i)  protokoly o zaSkoleni obsluhy;

k) financni zaruku v zaruc¢ni dobé;

[) dalSi objednatelem v dostateCném predstihu vyzadané doklady nebo dokumenty
vztahujici se ke stavbé nebo jejimu provadéni.
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Nedostatecnost nebo nepfedloZeni potifebného dokladu v pfedavacim fizeni je vadou dila.
V zavislosti na charakteru a vyznamu dokladu se muze jednat i o vadu branici uzivani dila;
to neplati pro jakykoli doklad podle pism. |) vyzadany objednatelem opozdéné tak, ze jej
nebylo mozno v€as obstarat, nebo vyZzadany teprve v pfedavacim fizeni.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych je opravnéna, nikoli v§ak
povinna, pfevzit od zhotovitele dokoncené dilo pfed sjednanym terminem pinéni. Pfedavaci
fizeni se pfed ujednanym terminem dokonéeni organizuje pouze na vyzvu zhotovitele.
K pfevzeti je vtakovém predavacim fizeni zpUsobilé pouze dilo dokonCené bez vad a
nedodélka.

Poddodavatelé

Dilo je zhotovitel opravnén realizovat prostfednictvim poddodavatelu, nebylo-li pro jeho ¢ast
ujednano jinak. Za €innost poddodavatelll a jeji vysledky odpovida zhotovitel, jako by dilo
provadél sam.

Zapojeni poddodavatele do realizace dila oznami zhotovitel objednateli s dostate¢nym
pfedstihem, neni-li to mozné, tak nejpozdéji bezprostfedné pfed zahajenim jeho praci.
Ustanoveni § 105 ZZVZ se pfi plnéni smlouvy uzije i v pfipadé, ze smlouva nebyla uzaviena
v zadavacim fizeni dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovazuje dodavatel materialu nebo
vybaveni, neprovadi-li sou¢asné na stavenisti stavebni nebo montazni prace.

Objednatel je opravnén odmitnout poddodavatele a pozadovat po zhotoviteli jeho nahrazeni

v pfipadech, kdy:

a) takovy poddodavatel byl jako vybrany dodavatel vyloucen ze zadavaciho fizeni verejné
zakazky, na zakladé které byla uzaviena smlouva,

b) takovy poddodavatel nesplfiuje podminky zakladni nebo profesni zpuUsobilosti
stanovené v zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena
smlouva, pro dodavatele, nebo

c) by byl opravnén v zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena
smlouva, takového poddodavatele v pozici u€astnika zadavaciho fizeni vylou€it pro
nezpusobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.

Nahrazeni poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena smlouva, je mozna
pouze s pfedchozim vyslovnym souhlasem objednatele. Souhlas je podminén dolozenim
dokladu v rozsahu, vjakém jsou pro prokazovani kvalifikace v zadavacim fFizeni jinou
osobou vyzadovany ZZVZ.

Pocitani casu

Neni-li vyslovné uvedeno jinak, rozumi se ve smlouvé dnem kalendarni den.

Stavebnim dnem se rozumi kazdy kalendafni den mimo obdobi zimni technologické
prestavky od 1. 11. bézného roku do 31. 3. roku nasledujiciho. Provadéni praci v obdobi
zimni technologické prestavky je mozné pouze s pisemnym souhlasem osoby opravnéné
jednat za objednatele ve vécech technickych. Dny, ve které bylo provadéni praci takto
povoleno, se pak povazuji za stavebni dny a zapoditavaji se do doby realizace. V zavislosti
na charakteru dila nemusi byt pojem stavebni den ve smlouvé pouzit.

Pfipada-li konec terminu nebo Ihlty vyplyvajici ze smlouvy na sobotu, nedéli nebo svatek,
ma se za to, ze bylo splnéno v¢as, je-li splnéni takto terminované povinnosti potvrzeno
v nejbliz§i nasledujici pracovni den. Uvedené plati obdobné pro dobu, po kterou objednatel
neni schopen spinéni povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost pfislusnych
opravnénych zastupcu.
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Doba realizace v pfipadé jejiho ur€eni trvanim po dobu opravnéného zastaveni stavby
nebézi. Doba realizace se v pfipadé jejiho uréeni datem dokonéeni bez dal$iho kompenzuje
o dobu opravnéného zastaveni stavby.

Opravnénym zastavenim stavby jsou, nad ramec situaci pfipadné definovanych jinde, tyto
situace:

a) probihajici pfedavaci fizeni dila svolané na datum pfed smlouvou sjednanym terminem;
b) kdyZ se na zastaveni stavby smluvni strany dohodly;

c) kdyz o zastaveni stavby rozhodl jednostranné objednatel, ledaze se jedna o zastaveni
z dlivodu poruseni povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ni zhotovitelem;

d) jiné preruSeni, které jako opravnéné objednatel uznal.

Platebni podminky a fakturace

Smluvni cena je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje vesSkeré naklady zhotovitele vzniklé
v souvislosti s provadénim predmétu dila. Smluvni cena je stanovena na zakladé
podrobného poloZzkového rozpoctu dle nabidky zhotovitele. Jednotkové ceny polozek
uvedené v soupisu praci jsou po celou dobu pInéni kone¢né a neménné. UZiti dispozitivnich
ustanoveni pravnich pfedpisu upravujicich zvySeni ceny se vylu€uje. Cena se nebude ménit
v dusledku inflace Ceské, ani cizi mény, zmén sménného kurzu mezi ¢eskou a cizimi
meénami nebo jinych faktord ovliviiujicich ménovou stabilitu. Smluvni cena zohledhuje fakt,
ze nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich pfedpist nese zhotovitel.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni cenu na zakladé zhotovitelem
uplatnénych dil€ich darfiovych dokladl/faktur a konecného dariového dokladu/faktury.
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.

Objednatel akceptuje mésicné nejvySe jeden dil¢i danovy doklad/fakturu za prace
provedené zhotovitelem na dile. Pravo vystavit dilCi dafovy doklad/fakturu vznika zhotoviteli
po potvrzeni soupisu skuteCné provedenych praci opravnénou osobou objednatele.
Opravnénou osobou k potvrzeni soupisu provedenych praci je osoba vykonavajici technicky
dozor. Provedenymi se rozumi pouze prace ve finalnim stavu pfedpokladaném smlouvou;
jako provedené pak zejména nelze fakturovat prace spocivajici v dodavce a montazi, byt by
byly v soupisu praci ocenény samostatné, pokud montaz dosud neprobéhla. Vyse dil¢iho
danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat sou¢tu provedenych dodavek, praci a sluzeb
ur€enému jako soucin jednotkovych cen jejich polozek a provedeného mnozstvi. Bez ohledu
na to, zda plnéni probiha nebo neprobiha v rezimu pfeneseni dafiové povinnosti, zhotovitel
vypocte a v dafiovém dokladu/faktuie uvede ¢astku DPH.

Uhrada ceny dila na zakladé dil¢ich dafiovych dokladd/faktur neptesahne 90 % smluvni
ceny. Dil¢i danovy doklad/fakturu, kterou by do$lo k pfe€erpani uvedeného limitu, objednatel
jako celek z tohoto duvodu odmitne, nebude-li uzit mechanizmus zaruky za zadrzné. Zbylou
C¢ast smluvni ceny uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé konelného darnového
dokladu/faktury.

Konec¢ny danovy doklad je zhotovitel opravnén vystavit az po konecném predani dila bez
vad a nedodélku. Bez ohledu na to, zda plnéni probiha nebo neprobiha v rezimu pfeneseni
daniové povinnosti, zhotovitel vypolte a v dafiovém dokladu/faktufe uvede Castku DPH.
Kone&nym darfiovym dokladem/fakturou se nemusi dosahnout 100 % smluvni ceny, je-li pro
Cast dila sjednana typova nebo individualni vyluka z dokon&eni, a na dilo se tak dle smlouvy
hledi jako na dokonc¢ené.

Nevystavil-li zhotovitel dil¢i dafovy doklad/fakturu, pfestoZe k tomu byl opravnén, po dobu
del8i nez 2 mésice, mlze jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu pfiméfenou Ihutu.
Nevyhovéni vyzvé zaklada dlvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele fadné realizovat
dilo.
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Listinné danové doklady/faktury budou adresovany na sidlo objednatele, elektronické
primarné do datové schranky objednatele. E-mailové doru€eni se povazuje za ucinné pouze,
je-li pfijemcem vyslovné potvrzeno, pficemz za takové potvrzeni se nepovazuje zadna forma
automatizované odpovédi.

Splatnost danovych dokladl/faktur vystavenych zhotovitelem se stanovuje na 30 dnli ode
dne jejich prokazatelného doruceni objednateli, splatnost danovych dokladu/faktur
vystavenych objednatelem na 15 dnu ode dne jejich prokazatelného doru€eni zhotoviteli. Ke
splatnosti uvedené v daniovém dokladu/faktufe jinak se nepfihlizi.

Jiné ¢astky nez smluvni cena uvedené v ujednani smlouvy o cené jsou pouze informativni.
Castka DPH, bez ohledu na to, ktera smluvni strana je jejim platcem, bude stanovena podle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,zakon o DPH®), ve znéni
platném a ucinném ke dni uskute&néni zdanitelného pInéni. Ke zméné ¢astky DPH, potazmo
ceny véetné DPH v dlsledku zmény sazby dané neni nutné uzavirat dodatek smlouvy.

Uhradou se rozumi jiz odepsani fakturované &astky z uétu objednatele ve prospéch Gétu
zhotovitele.

Uhradu smluvni ceny provede objednatel na uéet zhotovitele uvedeny v hlaviéce smlouvy.

Uhradu &astky DPH vyplyvaijici z fakturované smluvni ceny provede objednatel na Gget
zhotovitele uvedeny v hlaviéce smlouvy pouze za sou¢asného spinéni téchto podminek:

a) na pInéni se neuplatni rezim pfeneseni dafiové povinnosti,

b) ucget uvedeny v hlaviéce smlouvy je zvefejnénym uctem ve smyslu § 96 odst. 2 zakona
o DPH, ve znéni pozdéjsich predpis(, a

c) vokamziku fakturace neni o zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umozriujicim dalkovy
pfistup informace, Ze je nespolehlivym platcem, nebo jina informace, z niz by pro
objednatele vyplyval vznik ru¢eni za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zakona o DPH, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Nejsou-li vySe uvedené podminky splnény, zaplati objednatel DPH pfimo na ucet spravce

dané. O takovém postupu dodate¢né pisemné informuje zhotovitele, neni-li jeho diivodem

nesplnéni podminky uvedené pod pism. a).

Dariové doklady/faktury budou splfovat nalezitosti danového dokladu/faktury stanovené
pravnim fadem a vyplyvajici z béznych ucetnich zvyklosti. Povinnou pfilohou dil€iho
dafiového dokladu/faktury je kopie soupisu skuteéné provedenych praci potvrzena
opravnénou osobou objednatele a prehled dosavadniho Cerpani poloZek soupisu praci
zahrnujici téz aktualné fakturované mnozstvi. Oproti dil¢imu je povinnou pfilohou kone¢ného
danfiového dokladu téz kopie pfedavaciho protokolu potvrzujici dokon&eni dila bez vad a
nedodélkd. Objednatel upozorfiuje, Zze dalSi pozadavky na formalni stranku darového
dokladu/faktury mohou vyplyvat ze zafazeni projektu do dotaéniho programu.

Objednatel je opravnén nejpozdéji do konce smlouvou ujednané splatnosti odmitnout
uhrazeni dafiového dokladu/faktury, aniz by se tim dostal do prodleni s Uhradou, pokud ma
danovy doklad/faktura vécné nebo formalni vady. Takovy danovy doklad/fakturu objednatel
vrati zhotoviteli s identifikaci zjiSténych vad. Zhotovitel dafiovy doklad/fakturu opravi nebo
nové vyhotovi a znovu doruéi objednateli. Splatnost takového darnového dokladu/faktury
béZi nové vcelém sjednaném trvani. Na opravené, pfip. nové vystavené danové
doklady/faktury se nevztahuje omezeni na jeden dil¢i danovy doklad/fakturu mésicné.
Vadou vedouci k odmitnuti darfiového dokladu/faktury je vzdy situace, kdy soudet
provedenych a pozadovanych plateb pfesahne u kterékoli polozky soupisu praci jeji
celkovou hodnotu.

Probiha-li realizace pfedmétu dila v reZimu pfeneseni danové povinnosti, stanovuji se
v oblasti fakturace nasledujici doplriujici podminky:

a) Danové doklady/faktury je zhotovitel povinen dorudit objednateli nejpozdéji do 5 dnl od
data uskute¢néni zdaniteIného pInéni.

Obchodni podminky Pk pro stavebni prace Strana 11 (celkem 20)



Krajsky ufad Pardubického kraje

16.

17.

11.

12.

b) Darnovy doklad/faktura bude obsahovat informaci, Ze plnéni probiha v reZimu pfeneseni
dariové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést pfijemce plnéni.

c) Opraveny nebo nové vystaveny dafiovy doklad/fakturu po jeho vraceni je zhotovitel
povinen dorudit objednateli nejpozdéji do 3 dnG od jeho vraceni objednatelem
s identifikaci zjiSténych vad.

d) V pfipadé fakturace v listinné podobé je zhotovitel povinen darnovy doklad/fakturu zaslat
objednateli nejméné ve dvou vyhotovenich.

Nesplnéni uvedenych povinnosti mize mit za nasledek vznik $kody objednateli.

Primarnim zplsobem vyporadani vzajemnych penézitych pohledavek smiluvnich stran je
jejich vzajemné zapocteni. Zapocteni je mozné i na dosud nesplatné, avSak urcité
pohledavky. O provedeném zapocteni pohledavek je smluvni strana, ktera jej provedia,
povinna informovat druhou smluvni stranu bez zbyteéného odkladu.

Neni-li vzajemné zapocteni pohledavek mozné nebo pro objednatele vyhodné, bude na
nezapoctenou, pfip. celou ¢astku vystavena faktura.

Pojisténi
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za
Skodu na zdravi a/nebo majetku zpUsobenou tfetim osobam. Pojem tfeti osoba v tomto

kontextu zahrnuje i objednatele. Minimalni vysi pojistného kryti pozadovaného v souvislosti
s realizaci dila stanovuje smlouva.

V pfipadé, Zze zhotovitel bude plnit ¢ast dila prostfednictvim poddodavatele, musi pojistna
smlouva zahrnovat téz pojisténi pro pfipad vzniku Skody, kterou si zplsobi subjekty
zucCastnéné na realizaci dila navzajem.

Prokazani existence pojisténi bylo jednim z pfedpokladd uzavieni smlouvy. Zhotovitel je
dale povinen predlozit objednateli pojistnou smlouvu za ucelem kontroly spinéni
stanovenych parametri kdykoli v priabéhu realizace dila, bude-li k tomu objednatelem
vyzvan, a to nejpozdéji do 7 dnu od takové vyzvy.

Pouze je-li tak vyslovné ujednano ve smlouvé, je zhotovitel povinen byt po celou dobu
realizace dila pojistén na stavebné-montazni rizika s pojistnym krytim ve vysi nabidkové
ceny. Tou se pro tyto ucely rozumi smluvni cena dila navySena o DPH.

Existenci stavebné-montazniho pojisténi je zhotovitel povinen prokazat objednateli
nejpozdéji pred predanim stavenisté. Zhotovitel je dale povinen pfedlozit objednateli
pojistnou smlouvu za Ucelem kontroly spinéni stanovenych parametrd kdykoli v priabéhu
realizace dila, bude-Ili k tomu objednatelem vyzvan, a to nejpozdéji do 7 dnl od takoveé vyzvy.

Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladné o zméné pojistné smlouvy, kterou
zajistuje kterékoli smlouvou pozadované pojisténi, nebo parametri pojisténi. Zhotovitel
nejpozdéji do 7 dnu od Ucinnosti zmény pojisténi predlozi pojistnou smlouvu nebo jiny doklad
ji nahrazujici objednateli ke kontrole, zda nové pojisténi vyhovuje podminkam smlouvy.

Finanéni zajisténi

Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch objednatele nepfretrzité financni zajisténi svych
zavazku vyplyvajicich ze smlouvy od okamziku jejiho uzavieni do uplynuti stanoveného
pfesahu po skonCeni zarutni doby dila. Za timto ucelem se zavadi nize popsany
mechanizmus finan¢nich zaruk a zadrzného.

Finan&ni zarukou se rozumi bankovi zaruka vystavena spole¢nosti licencovanou ve smyslu
Casti druhé zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich predpist (dale téz jen
,banka“), nebo pojisténi zaruky sjednané u provozovatele pojiStovaci ¢innosti s pfislusnym
opravnénim ve smyslu Casti druhé zakona ¢&. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ve znéni
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pozdéjSich predpisu (dale téz jen ,pojiStovna“). Zadrzné je realizovano prostfednictvim
upravy fakturace prostfednictvim dil€ich danovych dokladl/faktur a koneéného darového
dokladu/faktury.

3. Financni zaruku objednatel vyZaduje za uCelem zajisténi svych pfipadnych pohledavek za
zhotovitelem. Opravnéni Cerpat finanéni zaruku vznika objednateli zejména, ma-li za
zhotovitelem pohledavky z titulu

- splatné smluvni pokuty,

- nakladu nezbytnych k odstranéni vad dila, neodstranil-li je zhotovitel v€as vlastnim
nakladem,

- nakladu nahradniho zhotovitele,

- 8kod zpUsobenych pinénim zhotovitele v rozporu se smlouvou,

- jakéhokoli neuspokojeného zavazku zhotovitele vici objednateli, nebo
- nahrady vadného pInéni zhotovitele dle vycisleni objednatele,

a to vzdy do piIné vySe takové pohledavky.

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch objednatele vystaveni nasledujicich zajiStovacich
institutd:
a) finanéni zaruky zajistujici naroky objednatele na fadnou realizaci dila podle podminek
stanovenych smlouvou (dale téz jen ,zaruka na realizaci),
b) finanCni zaruky zajiStujici naroky objednatele plynouci ze smlouvy v zaruéni dobé,
zejména ze zhotovitelem poskytnuté zaruky na dilo (dale téz jen ,zaruka v zarucni
dobég®),

a to za podminek a v minimalnim standardu specifikovaném nize.

5. Zhotovitel je opravnén zajistit ve prospéch objednatele vystaveni finanéni zaruky za zadrzné
za podminek a v minimalnim standardu specifikovaném nize. Tento postup umoziiuje
prabéznou fakturaci i v ¢astkach nad 90 % smluvni ceny, kde by se jinak uplatnilo zadrzné
podle ustanoveni o platebnich podminkach a fakturaci.

6. Vystaveni finan€ni zaruky doloZi zhotovitel objednateli originalem zaruéni listiny vystavené
bankou nebo pojistovnou ve prospéch objednatele jako opravnéného, ktery preda
objednateli:

a) Vv pfipadé zaruky na realizaci pfed uzavienim této smlouvy (viz zadavaci podminky
vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla smlouva uzaviena);

b) v pfipadé zaruky v zaru¢ni dobé nejpozdéji ke dni zaatku béhu zarucni doby (tj. dni
podpisu protokolu o prevzeti dila bez vad a nedodélkl);

Cc) vpfipadé =zaruky za zadrzné nejpozdéji souCasné s doruCenim dafiového
dokladu/faktury, kterym narokuje platbu v ¢astce prevysujici v sou€tu 90 % smluvni
ceny dila.

Objednatel akceptuje zarucni listiny v listinné i elektronické podobé&. Na mozZnost predlozeni
listinné zaruky na realizaci se mohou vztahovat omezeni plynouci ze ZZVZ.

7. Financni zaruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
zejména bez moznosti banky nebo pojiStovny uplatnit jakékoliv namitky a bez nutnosti vyzvy
véfitele (objednatele) dané dluznikovi (zhotoviteli) k plnéni jeho povinnosti v pfipadé
nesplnéni kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, pficemz banka nebo
pojistovna je povinna plnit bez namitek a na prvni vyzvu objednatele jako opravnéného.

8. Financ&ni zaruky musi byt vystaveny nejméné v téchto parametrech:

a) zaruka na realizaci v ¢astce nejméné 5 % smluvni ceny dila a jeji platnost (mozZnost
uplatnéni objednatelem) nesmi skongit dfive nez 30 dnd po sjednaném terminu zahajeni
predavaciho fizeni vyplyvajicim ze smlouvy;

b) zaruka v zaruéni dobé v ¢astce nejméné 5 % smluvni ceny dila a jeji platnost (moznost

uplatnéni objednatelem) nesmi skoncit dfive nez 15 dnl po vyprSeni zaruc¢ni doby dila.
To neplati v pfipadé, Ze banka nebo pojistovna zhotovitele nevystavuje finanéni zaruky

Obchodni podminky Pk pro stavebni prace Strana 13 (celkem 20)



Krajsky ufad Pardubického kraje

10.

11.

12.

13.

14.

15.

v trvani delSim nez 5 let. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén predloZit finanéni
zaruku s platnosti 5 let spole¢né se svym Cestnym prohlasenim, ze zaruku podle véty
prvni tohoto ustanoveni neni mozné u vystavujici banky nebo pojistovny obstarat, a tuto
zaruku je povinen nejpozdéji do 3 mésicl od jejiho pfedani objednateli upravit tak, aby
vyhovéla podminkam véty prvni;

C) zaruka za zadrzné v Castce nejméné 10 % smluvni ceny navySené o DPH a jeji platnost
nesmi pfi jejim prvnim predloZeni skoncit dfive nez 60 dnl po sjednaném terminu
zahajeni pfredavaciho fizeni vyplyvajicim ze smlouvy. Od stanoveni terminu pro
odstranéni vad a nedodélkd se platnost zaruky odviji od tohoto data tak, Zze presah
platnosti zaruky po terminu stanoveném pro odstranéni vad a nedodélk musi Cinit
nejméné 15 dnu. Rozhodnym okamzikem pro zménu je podpis kazdého jednotlivého
protokolu o pfedani dokonceného dila s vadami a nedodélky.

Nastanou-li zmény v parametrech rozhodnych pro podminky zaruky (napf. navyseni smluvni
ceny, prodlouzeni terminu realizace, apod.) zajisti zhotovitel u banky nebo pojistovny jeji
pfislusnou upravu. Novou zaruku, dodateCnou zaruku nebo dodatek stavajici zaruky preda
zhotovitel objednateli nejpozdéji do 15 dnl od zmény, jez tuto potfebu vyvolala (typicky
ucinnost dodatku smlouvy), vzdy v8ak nejpozdéji do uplynuti doby platnosti stavajici zaruky.

Existuje-li ddvodna pochybnost o tom, Ze banka nebo pojiStovna vystavujici finanéni zaruku
bude schopna z takové zaruky plinit, je zhotovitel povinen finanéni zaruku nahradit, bude-li
k tomu objednatelem vyzvan. Novou zaruku pfedlozi zhotovitel nejpozdéji do 15 dnu od
doruceni vyzvy objednatele. Objednatel vrati zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) zaruku
bez zbytec¢ného odkladu po doruceni zaruky nové.

Povinnost zajistit provedeni Upravy parametrd zaruky nevznika v pfipadé, kdy pozadované
navySeni hodnoty zaruky (v pfipadé vice postupnych navyseni jejich soucet) nepfevysuje 3
% jeji stavajici hodnoty nebo pozadované prodlouzeni terminu platnosti zaruky (v pfipadé
vice postupnych prodlouzeni jejich soucet) neni delSi nez 10 dnl. To neplati pro finanéni
zaruku za zadrzné, u které objednatel odmitne dariovy doklad/fakturu zhotovitele, kterou
bude pozadovana jakakoli Uhrada v ¢astce pfevysujici hodnotu stavajici zaruky az do doby
jejiho navySeni nebo prodlouzeni.

Prodleni zhotovitele s pfedlozenim vyhovujici finanéni zaruky (zahrnuje téZ pfipady upravy
parametr(l) je poruSenim smlouvy, se kterym je spojeno pravo objednatele finanéni zaruku
Cerpat do jeji plné vySe a ziskané prostiedky pouzit jako zadrzné k zajidténi jakychkoli
narokl vuci objednateli vyplyvajicich ze smlouvy. Prodleni s pfedlozenim vyhovuijici finan¢ni
zaruky delSi nez 15 dnll se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem.

Uplatni-li objednatel pravo na plnéni z finan¢ni zaruky, oznami tuto skute¢nost (v€etné vyse
Cerpaného plnéni) bez zbyteéného odkladu pisemné zhotoviteli. V pfipadég, Ze se Cerpanim
zaruky zajisténa Castka snizuje, je zhotovitel povinen provést upravu (doplnéni) zaruky do
pozadované urovné. Ustanoveni bodu 11. tohoto ¢lanku o vyjimkach z povinnosti provest
zmeénu parametr zaruky se pro tento pfipad neuzije. Lhiita 15 dnl pro doruceni upravené
zaruky zacina bézet od doru¢eni oznameni o jejim Cerpani objednateli.

Substituce jednotlivych typu finan€nich zaruk je vylou€ena, ledaze zhotovitel dolozi
objednateli, ze vystavujici banka nebo pojiStovna tuto moznost vyslovné pfipousti a bude
z takové zaruky k pozadavku objednatele plnit. Na nahrazujici zaruku se pak hledi jako na
zaruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substituci zapotfebi provést zménu parametr(
zaruky, bézi Ihata pro jeji zménu ode dne, kdy bylo objednateli doloZzeno prohlaseni banky
nebo pojistovny o moznosti substituce. Vzajemna substituce je vzdy vylou¢ena po dobu, po
kterou maji zaruky platit vedle sebe.

Objednatel vrati zhotoviteli original zaruky v listinné podobé&, a to bud osobnim pfedanim
zastupci zhotovitele, nebo odeslanim na korespondenéni adresu, jestlize potfeba ji
poskytovaného zajisténi pominula a takovy postup je s ohledem na okolnosti zaruky ucelny.
Vraceni zaruky v elektronické podobé (zahrnujici napf. prohlaseni o zaniku nebo neexistenci
narokl zajisténych zarukou) provede objednatel za podminky, Ze potfeba ji poskytovaného
zajisténi pominula a objednatel o vraceni pozadal.
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Potfeba zaruky pomiji v pfipadé
a) zaruky za realizaci sou€asnym spinénim téchto podminek:

- nastal den, ke kterému mélo dle smlouvy byt zahajeno pfedavaci fizeni; neuzije se v
pfipadé, prevzal-li objednatel dilo dokonené bez vad a nedodélku pfed sjednanym
terminem dokoncéeni,

- lze davodné mit za to, Ze stav dila je takovy, ze jim bylo nashromazdéno zadrzné
prevySujici hodnotu této zaruky a
- byly uspokojeny veskeré naroky objednatele zajisténé bankovni zarukou na realizaci;
b) zaruky v zaruéni dobé
- uplynuti zaru€ni doby, nebyly-li v této dobé objednatelem uplatnény naroky z vad
pInéni, pfip. tyto naroky byly pfed uplynutim zaruéni doby plné uspokojeny; nebo
- dne podpisu protokolu o odstranéni vad po uplynuti zaruéni doby v pfipadé takovych
vad, Kk jejichz odstranéni byl zhotovitel v zaru¢ni dobé vyzvan a které odstranil po
uplynuti zarucni doby.
C) zaruky za zadrzné pfedanim dokonceného dila bez vad a nedodélk objednateli.

Po splnéni podminek pro vraceni zaruky vyplati objednatel na ucet zhotovitele uvedeny
v hlavi€ce smlouvy bez zbyteCného odkladu pfipadné zbylé zadrzné z Cerpanych zaruk,
doslo-li k jeho uziti. Pfipadné uroky ze zadrzného jsou pfijmem objednatele.

K pfevzeti finan€nich zaruk bez ohledu na jejich formu a k vraceni zaruk v listinné formé jsou
na strané objednatele opravnény osoby jednajici ve vécech technickych.

Ve vyjime¢nych pfipadech mize objednatel na odivodnénou zadost zhotovitele pfipustit
nahrazeni finanéni zaruky slozenim jistoty na svlj uCet; podminky slozeni jistoty budou
v takovém pfipadé upraveny samostatnou dohodou smluvnich stran, vzdy vSak obdobné
k podminkdm uvedenym vySe. Na uzavieni takové dohody neni pravni narok.

Zaruka

Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, tj. za spravnost a
uplnost provedeni vSech praci, dodavek a sluzeb dle smlouvy. Pfedmét dila bude proveden
a bude mit vlastnosti pozadované dle smlouvy, projektové dokumentace, technologickych
pFedpisU a postupl a veSkerych platnych norem vztahujicich se k dilu nebo jeho &asti. Celé
dilo, jakoz i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto jakychkoliv vad, at jiz vécnych, nebo
pravnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim smlouvy, ucelu
jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci,
objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze si dilo vySe uvedené vlastnosti uchova nejméné po
dobu 60 mésicl od prfedani dokonéeného dila objednateli bez vad a nedodélku, neni-li pro
Cast dila stanoveno nebo ujednano jinak. Zhotovitel pfitom neodpovida za vady dila vzniklé
v disledku zasahu vy$8i moci, za vady vzniklé umysinym poskozenim nebo neodbornou
manipulaci s pfedmétem dila a téZ za vady vzniklé béZznou a ofekavanou mirou jeho
opotrebeni.

KratSi zaruka se typicky uplatni na spotfebni material nebo provozni napiné zafizeni
dodavanych v ramci stavby, nikoli vS8ak na dodavku samotného zafizeni. Takova zkracena
zaruka neskonci dfive nez 24 mésiclt od predani dokonceného dila objednateli bez vad a
nedodélkd, ledaze se jedna o véc, pro kterou provozni fad nebo obdobny pfedpis stanovi
povinnost jeji vymény v kratSim intervalu, nebo jinak pfedepsanou kratSi Zivotnost.

K uplathovani prav z odpovédnosti zhotovitele za vady dila a/nebo zaruky za jakost je
opravnéna téz pfislusna pfispévkova organizace nebo obchodni spoleénost uZivajici se
souhlasem objednatele majetek, ktery byl provadénim dila doten (spole¢né s objednatelem
dale téz jen ,reklamujici“). Mozné reklamacni naroky jsou v takovém pfipadé omezeny na
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opravu nebo dodani nové véci. V plném rozsahu ve smyslu ob&anského zakoniku mize
reklamacni naroky vznaset pouze objednatel.

Vada na dile, ktera se vyskytne za trvani zaru€ni doby, bude zhotoviteli nahlasena bez
zbyte¢ného odkladu pisemnou formou. Pisemnou formou se, i pokud by to bylo jinde
vylou€eno, pro ucely uplatnéni reklamace rozumi téz prosta e-mailova zprava neopatfena
elektronickym podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstrani opravou nebo dodanim
nové véci na své naklady neprodlené. Neni-li to vzhledem k povaze vady mozné, odstrani
vadu nejpozdéji do 14 dnli. Termin odstranéni vady lze pfed uplynutim 14denni lhaty
pisemné sjednat jinak.

Jedna-li se o vadu havarijni povahy, tj. vadu zasadné omezuijici, ohrozujici nebo vyludujici
provoz pfedmétu dila, je pfipustna i ustni forma uplatnéni reklamace. Neni-li zhotovitel
schopen odstranit vadu ihned, nejpozdéji pak nasledujici den nebo v jiném oproti standardni
dobé zkraceném terminu dle dohody reklamujiciho se zhotovitelem (je-li to s ohledem na
povahu a nasledky vady pfipustné), je reklamujici opravnén vadu odstranit sam nebo ji
nechat odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele. Pro uplatnéni uvedeného postupu
postacuje, pokud zhotovitel odstranéni vady v poZzadovaném terminu bezodkladné
neprovede, nebo alespor zavazné nepotvrdi.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadé, Ze se dle jeho pfesvédCeni nejedna o
opravnénou reklamaci. Na tuto skutecnost je povinen reklamujiciho prokazatelné pred
provedenim opravy upozornit a sdélit mu naklady na odstranéni vady. Uzna-li reklamuijici,
Ze vada neni kryta zarukou, nebo vyjde-li tato skute€nost najevo jinak, uhradi zhotovitel
naklady odstranéni vady, nejvyse v8ak do ceny obvyklé v misté a Case opravy.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve |hité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze vady
neodstrani, mize reklamujici po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele vadu odstranit sam
nebo ji nechat odstranit tfeti osobou, a to na naklady zhotovitele. Objednatel je téZ opravnén
po takové necinnosti nebo oznameni zhotovitele dodate¢né zmeénit reklamacni narok a
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo od smlouvy odstoupit, a to i v pfipadég, Ze
puvodni reklamaci uplatnila pfispévkova organizace nebo obchodni spole¢nost ovladana
objednatelem.

ZaruCni doba dila, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé,
pouze jeho Casti se prodluzuje o dobu, po kterou mohlo byt dilo nebo jeho &ast uzivano
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalité. Nebude-li spolehlivé prokazano jiné trvani, ma se
za to, ze touto dobou je doba od nahlaseni vady do jejiho odstranéni.

Nahlaseni vady dila, zhotoviteli byt jen odeslané v posledni den zaruéni doby, je v€asné
uplatnénou reklamaci.

Odstranénim vady nejsou dotéeny naroky na pfipadné smluvni pokuty nebo nahradu Skody
Vv souvislosti s vyskytem vad dila.

Pred¢asné ukoncéeni smlouvy

Smluvni strana muze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera odstoupeni
nezavinila, na nahradu pfipadné skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Nad ramec duvodu vyplyvajicich z obecné zakonné Upravy a divodl vyslovné uvedenych

jinde ve smlouveé je podstatnym poruSenim smlouvy zhotovitelem pfipad, kdy:

a) zhotovitel v rozporu se smlouvou prenesl, i jen CasteCné, sva prava a povinnosti z ni
na treti osobu, nebo smlouvu postoupil celou;

b)  zhotovitel opakované zabranil nebo jinak znemoznil provedeni kontroly nebo zkousky
dila nebo jeho &asti;

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porusil povinnosti pfi BOZP nebo PO zvlasté
hrubym zptisobem nebo opakované hrubym zptisobem nebo tyto povinnosti porusoval
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soustavné méné zavaznym zpusobem; zavaznost pochybeni stanovi koordinator
BOZP;

d)  zhotovitel nesplnil ani v dodate¢né |haté jakoukoli svoji povinnost vyplyvajici ze
smlouvy, na kterou byl objednatelem po pfedchozim nejméné 30dennim prodleni
upozornén;

e) zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle pozadavki smlouvy nebo opakované
zanedbava své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;

f) zhotovitel opakované nedodrzel jakost nebo parametry dila nebo opakované zavazné
porusil technologické postupy;

g) zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen obstarat
potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokon&eni dila v souladu se
smlouvou;

h)  zhotovitel provadi prace na dile pfesto, Ze jednostranné vyhlasil jejich zastaveni;

i) zhotovitel opakované neposkytl soucinnost koordinatorovi BOZP nebo zabrarioval
vykonu jeho €innosti;

i) byl v insolvenénim Fizeni konstatovan upadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do
likvidace.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespor dvakrat.

3. Vznikne-li jina ddvodna pochybnost o schopnosti zhotovitele fadné realizovat dilo, véetné
pripadd, pro které to smlouva stanovi jako domnénku, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy, nezjedna-li zhotovitel napravu do 30 dnu ode dne, kdy mu bylo oznameni o této
pochybnosti doru¢eno. Hrozi-li nebezpeci z prodleni, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit i pfed uplynutim uvedené Ihaty.

4. 'V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je objednatel
opravnén sam nebo prostiednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho Cast dokonéit, pfipadné
opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli
nahradit vSechny naklady spojené s opravou nebo jinym opatfenim, pokud mu tyto prace
nebo dodavky v priibéhu realizace objednatel uhradil. NedoSlo-li k uhradé vadnych praci
nebo dodavek a téz v pfipadé, Zze objednatel dokoncCuje nebo nechava dilo dokoncit, je
zhotovitel povinen k uhradé rozdilu mezi cenou pfedmétnych Casti dila dle smlouvy a jejich
konec€nou cenou, kterou je objednatel za dokonéené dilo povinen uhradit napf. nahradnimu
zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradi objednateli téz veSkeré Skody, ztraty nebo dalSi vydaje,
které mu v souvislosti s odstoupenim od smlouvy vznikly.

5. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ma zhotovitel narok na zaplaceni ¢asti ceny
dila za jeho jiz provedenou Cast pouze v pfipadé, ma-li tato pro objednatele ekonomicky
vyznam. Narok na zaplaceni ceny dila pak zhotovitel zejména nema, je-li ddvodem
odstoupeni od smlouvy nedostateCna femeslina urover provedeni dila nebo technologicka
nekazen zhotovitele.

6. Neprislusi-li zhotoviteli uplata z titulu Uhrady smluvni ceny za dilo, vyporadaji smluvni strany
své zavazky na bazi bezduvodného obohaceni. Zhotoviteli pak pfislusi uplata pouze
v Castce, o kterou byl objednatel provadénim dila obohacen.

7. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze nebude mit financni prostfedky
na pokracovani v realizaci dila nebo na jeho dokoncCeni. Uvedené zahrnuje téz nedostatek
finan¢nich prostfedk( z divodu neposkytnuti, odejmuti, kraceni nebo jiného nevyplaceni
dotace, bylo-li s jejim zapojenim pro financovani realizace dila uvazovano, a to bez ohledu
na dlvod jeji ztraty. Zhotoviteli v takovém pfFipadé pfislusi pouze plna uhrada ceny za Casti
dila fadné provedené pfed odstoupenim.

8. Nad ramec duvodu vyplyvajicich z obecné upravy je zhotovitel opravnén odstoupit od
smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s uhradou fadné pfijatého, bezvadného dafiového
dokladu/faktury zhotovitele trvajicim déle nez 45 dnu, pfi¢emz zhotovitel objednatele na
prodleni s uhradou nejméné 15 dnl pred odstoupenim od smlouvy pismené upozornil.
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Zhotoviteli v takovém pfipadé pfislusi plna uhrada ceny za &asti dila fadné provedené pied
odstoupenim.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivé zjisti, ze zhotovitel
spachal trestny €in
a) pfirealizaci dila dle smlouvy nebo v pfimé souvislosti s ni,

b) v zadavacim fizeni, ve kterém byla uzaviena smlouva, nebo v pfimé souvislosti s nim,
nebo

c) pfipInéni jiné vefejné zakazky pro objednatele nebo v pfimé souvislosti s ni.

Za spolehlivé zjisténi spachani trestného &inu se pro tyto ucely povazuje pravomocné
odsouzeni. Pro ucely pism. b) se okruh relevantnich trestnych &ind omezuje na rozsah
uvedeny v pfiloze €. 3 ZZVZ. Pro ucCely pism. c) se za relevantni povazuji trestné Ciny
s pravni kvalifikaci, se kterou zakon €. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisll, spojuje moznost ulozeni trestu odnéti svobody s horni hranici trestni sazby
nejméné 5 let (v€etné). MozZnost odstoupeni objednatele od smlouvy podle tohoto
ustanoveni zanika zahlazenim odsouzeni.

Setrva-li objednatel pfes pravomocné odsouzeni zhotovitele ve smluvnim vztahu s nim, je
opravnén v pfipadé jakékoli pochybnosti ohledné plnéni smlouvy provadét odborné nebo
znalecké ovéfovani opravnénosti pozadavkl nebo tvrzeni zhotovitele. Ukaze-li se byt jen
¢ast pochybnosti jako dlivodna, nese naklady pfislusného ovéreni zhotovitel.

Sankce

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vySi 0,2 % ze smluvni ceny dila, nejvySe v8ak
200 000 K¢, za kazdy i zapocCaty den prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila do stavu
schopného prevzeti.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny dila, nejvySe v8ak
50 000 K¢, za kazdy i zapocCaty den prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélku
zjisténych v pfedavacim fizeni.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy i zapocaty den prodleni
zhotovitele s odstranénim kazdé jednotlivé vady dila nahladené v zaru¢ni dobé.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,02 % ze smluvni ceny dila, nejvySe v8ak
20 000 K&, za kazdy i zapoc€aty den prodleni zhotovitele s dokon&enim ¢asti dila, jedna-li se
o vyslovné sledovany uzlovy bod nebo milnik harmonogramu. Prodleni v trvani delSim nez
14 dnuU zavdava pochybnost o schopnosti zhotovitele Fadné realizovat dilo.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
1 000 000 K¢, za kazdy zjistény pfipad realizace ¢asti dila, u které je poddodavatelské pInéni
vyslovné vylouceno, prostfednictvim poddodavatele.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
500 000 K¢, za kazdy zjistény pfipad realizace Casti dila, u které zhotovitel v zadavacim
fizeni deklaroval zapojeni poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, vlastnimi kapacitami nebo jinym, neschvalenym poddodavatelem.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu za poruseni povinnosti zhotovitele byt po dobu
realizace dila nepfetrzité pojistén v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvnich pokut
jsou:

a) 1 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak 1 000 000 K&, za kazdy zjistény pfipad absence
kteréhokoli z pozadovanych pojisténi nebo pojisténi nedosahujiciho alespor poloviny
pozadované vySe pojistného kryti. Uvedené je podstatnym poruSenim smlouvy.

b) 0,2 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vdak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pfipad pojisténi
nedosahujiciho pozadovanou vySi pojistného kryti, ale prevySujiciho alespon jeji
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polovinu. Uvedené poruseni smlouvy téz zaklada davod pro pochybnost o schopnosti
zhotovitele Fadné realizovat dilo.

c) 0,05 % ze smiluvni ceny dila, nejvySe vSak 50 000 K&, za kazdy pfipad prodleni
s predlozenim kterékoli z pozadovanych pojistnych smluv ke kontrole. Prodleni trvajici
déle nez 10 dnu je pak téz divodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele Fadné
realizovat dilo. Trva-li prodleni déle nez 30 dn(, hledi se na zhotovitele, jako by pojistén
nebyl.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s predlozenim kterékoli
vyzadované financni zaruky, nebo provedenim jeji vyZzadované zmény ve vysi 1 % minimalni
pozadované hodnoty takové zaruky za kazdy den prodleni.

Objednatel ma vedle naroku na nahradu nakladl, zajistil-li provedeni €innosti namisto
zhotovitele, téZ pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,01 % smluvni ceny dila, nejméné vSak
1000 K&, nejvyse 10 000 K&, za kazdy jednotlivy zjistény pfipad neprovedeni uklidu
stavenisté nebo pfistupovych komunikaci zhotovitelem.

Objednatel ma vedle naroku na nahradu nakladd, zajistil-li provedeni €innosti namisto
zhotovitele, téZ pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,02 % smluvni ceny dila, nejméné vSak
2 000 K¢, nejvyse 20 000 K¢, za kazdy i zapoCaty den prodleni zhotovitele s fadnym
vyklizenim stavenisté.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vySi 0,05 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
50 000 K¢, za kazdy zjistény pfipad zavazného poruseni povinnosti pfi BOZP nebo PO
zameéstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi

a) 0,02 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak 20 000 K&, za kazdy zjistény pfipad likvidace
odpadu vzniklych pfi provadéni dila nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenymi
podminkami;

b) 0,1 % ze smluvni ceny dila, nejvy3e vSak 100 000 K&, za kazdy zjistény pfipad likvidace
nebezpecnych odpadl vzniklych pfi provadéni dila nebo v jeho souvislosti v rozporu se
stanovenymi podminkami.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny dila, nejvySe v8ak
50 000 K¢&, za kazdy pfipad, kdy zhotovitel po pfedchozim nepfevzeti dila objednatelem
svolal opakované pfedavaci Fizeni, ve kterém nebylo dilo zpusobilé prevzeti, a opétovné
proto nebylo pfevzato. Uvedené neplati pro pfedavaci fizeni dila ve smluvnim terminu,
kterému pfedchazel pokus o jeho pfedCasné predani.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,01 % smluvni ceny dila, nejméné vsak
1 000 K¢, nejvyse 10 000 K¢, za kazdy zjiStény pfipad poruSeni povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy nebo pravnich pfedpist vztahujicich se k realizaci dila, pro ktery neni smlouvou
vyslovné stanovena jina sankce.

Spociva-li pochybeni zhotovitele v udrzovani zavadného stavu, nebo ma-li charakter
pokracujiciho nebo trvajiciho pochybeni, pfi€emz sankce za néj je stanovena formou za
kazdy jednotlivy pfipad, je délicim momentem mezi jednotlivymi pfipady oznameni
zhotoviteli o uloZeni sankce, typicky tedy doru€eni penaliza¢ni faktury nebo oznameni o
zapocteni ¢astky smluvni pokuty na pohledavku zhotovitele.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zzadnymi formalnimi ukony ze
strany objednatele.

Zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejiz
porudeni byla smluvni pokuta vyméfena, ledaze je ujednano, nebo z povahy véci vyplyva
jinak. Pfijetim uhrady smluvni pokuty objednatelem neni zadnym zpisobem omezeno nebo
jinak dot€eno jeho pravo na nahradu pfipadné souvisejici Skody az do jeji plné vyse.

Zhotovitel ma pravo na urok z prodleni v zakonné vysSi v pfipadé prodleni objednatele
s Uhradou fadné vystavené faktury zhotovitele.

Obchodni podminky Pk pro stavebni prace Strana 19 (celkem 20)



Krajsky ufad Pardubického kraje

16. Spole€na a zavérec¢na ustanoveni

1.

10.

11.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pfenést na tfeti osobu Upiné
ani ¢asteCné sva prava nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit tfeti osobé& smlouvu
celou. Moznost provadét realizaci dila prostfednictvim poddodavatele za podminek
stanovenych smlouvou tim neni dotéena.

Plati, Ze vlastnické pravo ke vSem vécem, které se maji stat ¢asti nebo pfislusenstvim dila,
pfechazi na objednatele jiz jejich dodanim na staveniSté. Pro dokumentaci uréenou
k provadéni dila nadto plati, ze jejim uzitim k provadéni dila je objednateli poskytnuta
neomezena licence k jejimu uziti, nesvédcilo-li mu toto pravo jiz dfive. Zhotovitel uvedené
zohledni ve svych dodavatelskych smlouvach, neucini-li tak, odpovida objednateli za Skodu
tim zpUsobenou.

Nebezpeci Skody na pfedmétu dila nese bez ohledu na pfechod vlastnického prava k vécem
uzitym k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpeci Skody na pfedmétu dila, odpovédnost za néj a
jeho ochranu, spole¢né s rizikem jeho ztraty nebo poskozeni €i jakékoliv jiné ujmy prechazi
ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélku. Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele ze zaruky za dilo.

Zhotovitel odpovida za jakeékoliv ztraty nebo Skody na dile &i jiném majetku objednatele,
jakoz i tfetich osob, zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem &i tfetimi osobami
zapojenymi do realizace dila v jejim pribéhu nebo v souvislosti s plnénim podle smlouvy.
Vzniklé 8kody je povinen nahradit. Do pfechodu nebezpeci Skody na dile je pak zhotovitel
povinen nahradit 8kodu na pfedmétu dila nebo jeho zkazu i v pfipadé, Ze k nim doslo
nahodou.

Je-li to mozné a ucelné, je preferovanou variantou nahrady Skody uvedeni v plvodni stav.
Neni-li to mozné nebo ucéelné, nahradi zhotovitel zpisobenou Skodu v penézich.

Bude-li proti objednateli jako stavebnikovi organem vefejné moci vedeno fizeni, jehoz
divodem je &innost nebo pochybeni zhotovitele pfi realizaci dila nebo v souvislosti s ni a
toto fizeni mize pfimo nebo nepfimo vyustit v uloZzeni sankce, zavazuje se zhotovitel
poskytnout objednateli veSkerou soucinnost pfi procesni obrané v takovém fizeni. Bude-li
objednateli za takové pochybeni uloZzena pokuta nebo jina sankce, je zhotovitel povinen ji
objednateli v pIné vysi nahradit.

Je-li pochybeni zhotovitele, zejm. prodleni s dokonéenim dila, divodem, pro ktery byla
objednateli kracena nebo zcela odebrana dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen tuto
ztratu pfijmu objednatele v plné vySi nahradit. Narok objednatele na nahradu pfipadnych
souvisejicich 8kod tim neni dotéen.

Ustanoveni o zajisténi nebo utvrzeni dluhu (zejména o finan¢ni zaruce) zUstavaji v platnosti
i v pFipadé predCasného ukonéeni smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran, nebude-li
v souvislosti s timto ukon&enim vyslovné ujednano jinak.

Forma dodatku smlouvy neni zapotfebi pro provedeni zmény nemajici dopad na rozSiteni
nebo zuzeni pfedmétu dila, smluvni cenu nebo podminky pInéni. Dale se jedna zejména o
zmeény Udajl uvedenych v zahlavi smlouvy napf. udaje o bankovnim spojeni nebo oznaceni
jednajicich osob nebo osob opravnénych k jednani ve vécech technickych. Tyto zmény Ize
ucinit oznamenim v pisemné formé doru¢enym druhé smluvni strané.

Neplatnost, neucinnost nebo jina nevynutitelnost kteréhokoli ujednani smlouvy nebo
ustanoveni obchodnich podminek nema vliv na platnost, uc€innost nebo vynutitelnost
ostatnich. Smluvni strany takové ujednani nebo ustanoveni bez zbyte€ného odkladu nahradi
novym, bezvadnym na zakladé vzajemné dohody tak, aby jeho obsah v co nejvétsSi mife
odpovidal smyslu a u¢elu pavodniho.

Veskere spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ni budou rozhodovany dle pravniho
fadu Ceské republiky vyluéné u soudu mistné pfislusného podle sidla objednatele.
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