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TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Popis technologického postupu bouracích prací:

Postup odstranění objektu SO.01:

Před zahájením bouracích prací se vymezí ohrožený prostor, ten bude vymezen výstražnými
páskami a cedulemi. 

Při demontáži a bourání se postupuje vždy shora dolů. Bouraný a demontovaný materiál může
být shazován jen na zabezpečený prostor, nebo uzavřeným shozem. Je zakázáno shazování
plechů, desek a podobných materiálů, u kterých není zřejmé, kam dopadnou.

Během prací bude probíhat  separace jednotlivých materiálů.  Případné zvýšené prašnosti  a
uvolnění  azbestu  do  ovzduší  bude  předcházeno  kropením.  Demontáž  prvků  obsahujících
azbest bude probíhat, co nejohleduplněji, aby postupem bourání nedocházelo k nadměrnému
uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Z tohoto důvodu je zakázáno použít točivé nářadí
jako například okružní pily, vrtačky atd.

Nejprve dojde k odstranění všech výplní otvorů, zařizovacích předmětů a veškerých částí,
které nejsou konstrukční součásti budovy, jako jsou například přístřešky. Demontované části
budou roztříděny dle materiálů.

Dále bude odstraněn střešní plášť z asfaltových pásů a dřevěná střešní konstrukce.

Po odstranění střešní a stropní konstrukce se přejde k odstranění svislých konstrukcí objektu,
ve kterých je předpokládán výskyt azbestu. Při rozebíraní Nosné konstrukce se musí bourat s
ohledem  na  stabilitu  demolovaného  objektu.  Vzhledem  k charakteru  a  nebezpečnosti
prováděných prací je nutné klást, co největší důraz na monitorování prací. V průběhu prací
bude provedeno pracovní měření koncentrace respirabilních azbestových vláken v kritickém
prostoru za účelem zjištění expozice jednotlivých pracovních úkonů.
Základním  pravidlem  při  práci  s materiálem  obsahující  azbest  je  co  nejohleduplnější
demontáž,  tak  aby  demontáží  nedocházelo  k jeho  uvolňování  do  ovzduší,  proto  je  nutné
provádět  nástřik  všech  přístupných  povrchů  speciálním  chemickým  postřikem,  který  je
schopen zajistit vlhčení volných vláken a samotného materiálu. Po demontáži bude proveden
opětovný  nástřik  speciálním  zvlhčujícím  přípravkem  neošetřených  povrchů,  které  byli
předtím nepřístupné.

Jednotlivé kusy materiálu s obsahem azbestu budou vcelku vkládány po ošetření nástřikem do
připravených obalů a  po naplnění  budou tyto  obaly neprodyšně uzavřeny a ošetřeny také
zvlhčujícím nástřikem. Drobné úlomky budou vkládány po ošetření taktéž do PE pytlů. 
Po odstranění všech konstrukcí obsahujících azbest se může přikročit k odstranění podlahy a
základových konstrukcí. U odstranění základových konstrukcí je již dovoleno použít strojní
techniky. 

Následně se místo po odstraněném objektu srovná a zatravní.

Práce  budou  probíhat  zejména  ručně  u  materiálů  obsahujících  azbest  k vůli  zabránění
uvolnění azbestových vláken do ovzduší. Z tohoto důvodu je zakázáno použít točivé nářadí
jako například okružní pily, vrtačky atd



Materiál  obsahující  azbest  bude  odvážen  na  tomu  určenou  skládku,  ostatní  odpad  bude
odvážen ke skladování nebo recyklaci.

Výše uvedený postup je obecný návrh postupu. Konkrétní technologický postup bude navržen
dodavatelem a schválen investorem a projektantem.

Postup odstranění objektu SO.02:

Před zahájením bouracích prací se vymezí ohrožený prostor, ten bude vymezen výstražnými
páskami a cedulemi. 

Při demontáži a bourání se postupuje vždy shora dolů. Bouraný a demontovaný materiál může
být shazován jen na zabezpečený prostor, nebo uzavřeným shozem. Je zakázáno shazování
plechů,  desek  a  podobných  materiálů,  u  kterých  není  zřejmé,  kam  dopadnou.  Nosné
konstrukce se musí bourat s ohledem na stabilitu demolovaného objektu. Během  prací  bude
probíhat  separace  jednotlivých  materiálů  a  případné  zvýšené  prašnosti  bude  předcházeno
kropením. 

Při demolici se bude dbát zvláštní opatrnosti, aby nebyl narušen sousední vrt.

Nejprve dojde k odstranění všech výplní otvorů, zařizovacích předmětů a veškerých částí,
které nejsou konstrukční součásti budovy. Demontované části budou roztříděny dle materiálů.

Dále dojde k odstranění střešního pláště z PVC folie,  poté se odstraní stropní konstrukce.
Před zahájením odstraňování svislých konstrukcí bude odkopán násyp přilehlý k jižní straně
objektu zakrývající vodní nádrž.

Dále  se  přistoupí  k odstranění  svislých  konstrukcí  a  zastřešení  šachty  vedoucí  do  vodní
nádrže.

Po odstranění horní části objektu se může pokračovat odstraněním jeho základů a dále vodní
nádrže, při odstraňování nádrže se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti kvůli možnému pádu
do prostoru nádrže. 

Jakmile budou odstraněny všechny konstrukce, prostor po základech a podzemní vodní nádrži
se zasype zeminou a zhutní, vzniklý srovnaný terén se zatravní.

Práce budou probíhat ručně a strojně. Materiál bude odvážen ke skladování nebo recyklaci

Výše uvedený postup je obecný návrh postupu. Konkrétní technologický postup bude navržen
dodavatelem a schválen investorem a projektantem.

b) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Veškeré  ruční  i  strojní  zařízení  musí  být  obsluhováno  kvalifikovanými  pracovníky  při
dodržení  bezpečnostních  předpisů.  Pracovníci  musí  být  vybaveni  osobními  ochrannými
pomůckami a prostředky – ochranou zraku, ochrannou přilbou, pracovním oděvem a obuví,
rukavicemi, zajištěním proti pádu ochranným pásem, lanem apod. Tyto pomůcky musí být
vždy používány.



Práce nesmí být prováděny za mimořádných podmínek- např. silný vítr,  déšť,  velký mráz
apod. Při bouracích pracích je zakázáno pracovat nad sebou. Práce nesmí být vykonávány
osamoceným pracovníkem.

Kvůli výskytu azbestu v objektu SO.01 budou osoby při odstraňování konstrukcí s obsahem
azbestu  vybaveny polomaskou s filtry  a  ochranným overalem,  použité  ochranné pomůcky
budou po každé pracovní směně nebo v případě poškození uloženy do PE pytlů a následně
s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

Postup  bourání  musí  být  chronologicky  zaznamenán  ve  stavebním  deníku  a  případné
nejasnosti v dokumentaci a rozpory se skutečným stavem je třeba projednat s projektantem a
investorem  v  dostatečném  předstihu  tak,  aby  nedocházelo  k  plýtvání  a  poškozování
prostředků žádné z účastněných stran.

Textová část je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při projektování dalších stupňů,
stejně jako při plánování prací na stavbě je nutné brát na zřetel nejen výkresovou, ale také
textovou část.

Odpovědná osoba odpovídající za odstranění je povinna zajistit  bezpečnost práce a požární
ochranu  na staveništi  potřebnými  opatřeními  a školeními  v souladu  s právními  předpisy
a normami; na staveništi je povinností odpovědného pracovníka zajistit koordinované postupy
prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Odstranění objektů dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze
zákona způsobilá podle platných norem ČSN EN a dalších závazných předpisů a vyhlášek.
Odpovědná osoba odpovídající za odstranění je povinna zajistit  bezpečnost práce a požární
ochranu  na staveništi  potřebnými  opatřeními  a školeními  v souladu  s právními  předpisy
a normami; na staveništi je povinností odpovědného pracovníka zajistit koordinované postupy
prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Koordinátora BOZP na staveništi určí zadavatel před zahájením bouracích prací. Zadavatelem
je  buď  stavebník,  nebo  stavební  firma,  která  bourací  práce  provádí  a která  bude  určena
na základě výběrového řízení. Koordinátor vypracuje plán BOZP.
Práce  s možnou  expozicí  zaměstnanců  azbestu  (odstraňování  pláště  a  nosné  konstrukce  u
objektu SO.01, skladu) budou v souladu s § 41 zákona 258/2000 Sb., v platném znění a s § 5
vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění hlášeny KHS minimálně 30 dní před zahájením
práce,  pokud  budou  tyto  práce  provádět  fyzické  osoby  podnikající,  musí  provádět  práce
s materiálem obsahující bezpečně v souladu s § 12 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a
§ 20 a § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění.

Při provádění bouracích prací je nutné dodržovat platné předpisy ohledně bezpečnosti práce a
technických zařízení. 

Respektovat je nutné zejména:
Zákon  č.  309/2006  Sb.  upravující  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  při
pracovně právních vztazích  a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP na staveništích
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím
pádu z výšky a do hloubky
Nařízení vlády č.101/2005 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení 



Nařízení  vlády  č.378/2001  Sb.  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Veškerá činnost bude zajišťována podle Vyhlášky č.48/1982 Sb. o základních požadavcích na
bezpečnost práce a technického zařízení ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení vlády
č.495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

- odstraňování částí s obsahem azbestu bude prováděno odborně způsobilou firmou
- konkrétní firma bude určena investorem po vydání povolení k odstranění stavby
- v souladu s § 41, odst 1) zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, je prováděcí firma, jako
zaměstnavatel,  povinna  ohlásit  příslušnému  orgánu  ochrany  veřejného  zdraví,  že  budou
prováděny takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. 
Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy,
když dojde  ke změně pracovních  podmínek,  které  pravděpodobně budou mít  za  následek
zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují.
Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu
jsou stanoveny v § 5  yhlášky č. 432/2003 Sb.
- odstraňování částí s obsahem azbestu bude prováděno po dobu 10 pracovních dnů
- odvoz odpadu s obsahem azbestu na k tomu určenou skládku bude prováděn každý den po
skončení prací, na staveništi nebude odpad s obsahem azbestu skladován déle,než po dobu
jedné pracovní směny

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob
Při  provádění  bouracích  prací  platí  dále  ustanovení  Nařízení  vlády  č.362/2005  Sb.  o
požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky,
zejména:
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí

Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat
povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod.
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované
výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě
hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k
nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.

V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke
snížení  rizik  spojených  s  jejím  používáním.  Volné  okraje  musí  být  zajištěny  osazením
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění
nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení
úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena
pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.

Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci

Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky.



Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-
li zvláštní právní předpisy jinak.

Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní
opatření.  Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena,  dokud nejsou tato
opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.
2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze
prováděné  práce,  předpokládaným  rizikům  a  povětrnostní  situaci,  umožňovaly  bezpečný
pohyb  a  aby  byly  pravidelně  prohlíženy  a  zkoušeny  v souladu  s  požadavky  průvodní
dokumentace;  přitom  smí  být  použity  pouze  osobní  ochranné  pracovní  prostředky,  které
splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.

Podle účelu a způsobu použití se rozlišují:
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z
výšky (pracovní polohovací systémy),
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).

Osobní  ochranné pracovní  prostředky se používají  samostatně  nebo v kombinaci  prvků a
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je :

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného
okraje),
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit,
popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad
překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance.

Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o
jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.
Vhodný  osobní  ochranný  pracovní  prostředek  proti  pádu,  popřípadě  pracovní  polohovací
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o
práce,  které zpracování  technologického postupu nevyžadují,  určí  vhodný způsob zajištění
proti  pádu,  respektive  pracovního  polohování,  včetně  míst  kotvení,  odborně  způsobilý
zaměstnanec  pověřený  zaměstnavatelem.  Místo  kotvení  osobního  ochranného  pracovního
prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné.

Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z
posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a
že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný
pro  provedení  práce  a  plnění  ergonomických  požadavků  musí  být  přednostně  používána
sedačka s vhodnými doplňky.

Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud
a)  systém  je  tvořen  nejméně  dvěma  nezávislými  lany,  přičemž  jedno  slouží  jako  nosný
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako
záložní (zajišťovací lano),
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého



zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu,
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a
sestup  (např.  slaňovací  prostředky)  a  připojení  k  pracovnímu  lanu  zahrnuj  e  samosvorný
systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby,
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce,
popřípadě jinak zajištěno proti pádu,
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn.

Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo
způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud
byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti  a součásti systému jsou výrobcem k
takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti.

Zaměstnavatel  zajistí,  aby zaměstnanec  provádějící  práce při  použití  osobních ochranných
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vy školen, zejména pak pro
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.

Dále musí být pracovníci stavby prokazatelně poučeni o nebezpečí,  které by mohlo hrozit
z neopatrného  a  nešetrného  zacházení  s prozatímním  elektrickým  zařízením.  Při  práci
dodržovat  požadavky  vyhl.  ČUBP  č.324/90  Sb.,  nařízení  vlády  č.596/2006  a  dalších
souvisejících předpisů.  

Bezpečnost práce
Při provádění bouracích prací platí  ustanovení Vyhlášky č 601/2006 o bezpečnosti  práce  
a technických zařízení při stavebních pracích, dále Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zejména :

Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze
podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci  bouracích prací.  Při  bouracích
pracích,  pro  něž  se  dokumentace  bouracích  prací  podle  zvláštního  právního  předpisu
nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě provedeného
průzkumu stávajícího  stavu bourané  stavby,  jejího  statického  posouzení  a  zjištění  vedení,
popřípadě  staveb  a  zařízení  technického  vybavení  a  stavu  dotčených  sousedních  staveb.  
K  průzkumu  se  využijí  stávající  dostupné  dokumentace  o  stavbě  samé  a  o  stavbách
sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání
staveniště.  Na  základě  statického  posouzení  se  zajišťuje,  aby  v  průběhu  prací  nedošlo  k
nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. 

Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, jímky nebo jiné podzemní objekty,
musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.

Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky
3 m, bourání schodišť a vysunutých částí,  rekonstrukce a bourání,  při  kterých dochází  ke
změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako
je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny pouze fyzickými
osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou
osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou
dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických
osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor.



Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na
dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.
Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti,  které nebyly průzkumem odhaleny,
zajistí  zhotovitel  bez  zbytečného  odkladu  přizpůsobení  technologického  postupu  těmto
skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož
i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by
mohl být těmito pracemi ohrožen.

Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m,
pokud tomu použitá  technologie  bourání  nebrání.  Není-li  možno prostor  oplotit,  musí  být
zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu.

Vnitřní  rozvody a  instalace  zabudované  v  bourané  stavbě musí  být  před  zahájením prací
odpojeny  a  zajištěny  proti  použití.  Podle  okolností  se  proti  poškození  zajistí  i  vedení
technického  vybavení,  do  nichž  je  stavba  prostřednictvím  přípojek  napojena.  Pokud  
u  rekonstruované  stavby  nelze  z  provozních  důvodů  vnitřní  rozvody  a  instalace  odpojit,
stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích
prací.

K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné
elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod
vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti
poškození.

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán
písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem 
a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.

Před  zahájením  bouracích  prací  je  nutno  stanovit  signál,  kterým  v  naléhavém  případě
bezprostředního  ohrožení  dá  osoba  určená  zhotovitelem  k  řízení  bouracích  prací  pokyn  
k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující
se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.

Zhotovitel  zajistí,  aby  při  provádění  bouracích  prací  bylo  provedeno  statické  zajištění
sousedních  staveb  způsobem  stanoveným  v  dokumentaci  bouracích  prací  popřípadě  
v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.

Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách
nesmějí  být  zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál  
z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.

Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah
nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění.

Bourací  práce  nesmí  být  přerušeny,  pokud  není  zajištěna  stabilita  těch  částí  bourané
konstrukce,  které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí  i  v případě neplánovaného
přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.



Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí
být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění  a kontroly pracovišť se
zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají.

Bourání  střešní  konstrukce  nebo  krovů  strháváním  pomocí  lan  a  tažných  strojů  smí  být
prováděny  pouze  tehdy,  jestliže  byla  učiněna  opatření  k  zajištění  stability  zbývajících
konstrukcí a částí stavby.

Odstranění azbestových částí pláště – desky je nutné před demontáží chemicky zafixovat, aby
nedocházelo k uvolňování azbestu do ovzduší. Takto zafixované části budou demontovány a
umístěny do neprodyšných vaků, ve kterých se s ní  dále manipuluje až po likvidaci nebo
uskladnění na skládkách určených k uskladnění chemických látek a látek s obsahem azbestu. 
Tento  úkol  spadá do kategorie  prací  podléhajících  oznamovací  povinnosti  z  bezpečnost  a
ochranu zdraví při práci.(viz příloha č.1)
Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce
ze samostatné pomocné konstrukce.

Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy.

Při bourání zdí,  které stabilizují  vystupující  konstrukce,  například balkony nebo arkýře,  je
nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability.

Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora
dolů.

Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po rozpojení
jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability.

Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní
odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál.

Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí.

Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje,  lze provádět pouze strojním
způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob.

Bourací  práce  na  pracovištích  uspořádaných  tak,  že  fyzické  osoby provádějící  tyto  práce
mohou být ohroženy padajícími  předměty nebo materiálem z pracoviště  nad nimi,  se smí
provádět  pouze  tehdy,  jsou-li  provedena  opatření  stanovená  v  technologickém  postupu  
k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce.

c) Odstranění technických nebo technologických zařízení:

SO.01 – sklad
V objektu se nenachází technická nebo technologická zařízení.

SO.02 – vodárenský objekt
V objektu se nachází vodárenské zařízení, které bude před odstranění objektu demontováno.



d) Zvláštní nebo neobvyklé konstrukce:
V průběhu bourání nejsou očekávány neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily ani
technologické postupy. Pokud se během prací vyskytnou mimořádné poměry, které
neřeší technologický postup, je nutno práce přerušit a přizvat k řešení kvalifikovaného
pracovníka.

e) Konstrukční detaily:
Pro  odstranění  stavby  není  nutné  zpracovat  konstrukční  detaily  pro  případné
neobvyklé konstrukce. Konstrukce budou odstraňovány a demontovány chronologicky
dle  technologického  postupu  tak,  aby  nevznikla  potřeba  statického  zajištění
konstrukce. Neuvažuje se vznik dočasně podpíraných konstrukcí.
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