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Specifické podmínky při realizaci stavby 

„VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto – výměna oken, výsprava fasády a sanace suterénu

P24V00000112

Předpoklad realizace: červenec 2024 – prosinec 2024

Obecné zásady:
· škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku, tzn., že provoz musí zůstat zachován,
· nutná je průběžná komunikace dodavatele, zástupce zřizovatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení,
· preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování), 
· bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.),
· v době maturitních zkoušek a absolutoria je nutné hlučnější práce zcela vyloučit,
· v níže uvedených dnech bude nutné přerušení stavebních prací. Podrobný rozpis s konkrétními termíny upřesní ředitel školy dle aktuální situace v daném roce:

· Září – jeden týden opravné maturitní zkoušky, opravné závěrečné zkoušky
Říjen- jeden pátek a sobota – den otevřených dveří
Listopad – jedna středa – den otevřených dveří
Leden – jeden pátek a sobota – den otevřených dveří, jeden den – přijímací zkoušky nanečisto
Duben – dva dny – písemné maturitní zkoušky, dva dny – přijímací zkoušky
Květen – dva dny písemné maturitní zkoušky – DT, 4 dny praktické maturitní zkoušky, 2 týdny ústní maturitní zkoušky
Červen – tři dny písemné maturitní zkoušky, tři dny ústní závěrečné zkoušky

Výměna oken: Výměna všech oken by měla být provedena včetně závěrečného úklidu 
                          během velkých prázdnin v červenci a srpnu, max. září
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Sanace suterénu:
· V suterénu původního objektu bude podřezána obvodová stěna do dvorní části, svislé přechody mezi podřezaným zdivem budou injektované. 
· Suterénní zdivo ve dvorní části bude podřezáno diamantovým lanem. Podřezání bude prováděno z interiéru budovy. 
· Z exteriéru bude zdivo zaizolováno dvěma asfaltovými pásy z SBS modifikovaného asfaltu
· z provozních, organizačních i bezpečnostních důvodů zhotovitel zajistí oddělený vstup do budovy školy pro žáky, studenty, zaměstnance školy a zaměstnance zhotovitele,
· dodavatel zajistí zabezpečení suterénu proti šíření prachu do přízemí,
· přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, 
o víkendech apod.), pak dodavatel zajistí úklid schodiště a chodeb.



Období s možností hlučných prací celý den:
01. 07. – 23. 08. 2024 – letní prázdniny
25. 06. – 28. 06. 2024 – v případě, že by bylo ředitelské volno

