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[bookmark: _GoBack]Provozní podmínky pro realizaci stavby Tyršovo nám. 220 Choceň

Termín: srpen 2024 -  červen 2025

1) Škola počítá s určitým omezením při výuce, vlastní realizace projektu je však v jejím zájmu. 
I v průběhu realizace projektu musí zajistit výuku v jednotlivých oborech vzdělání pro cca 220 žáků v 8 třídách. V objektu probíhá denní výuka oborů vzdělání s maturitní zkouškou, pracovní doba 
a doba výuky je stanovena na pondělí - pátek od 7:00 do 16:00 hodin.
2) Dodavatel před zahájením prací projedná s vedením školy plán postupu prací v objektu, zejména s ohledem k úplné výluce některých částí objektu z možnosti jejich využívání školou a nutností zajištění náhradních prostor pro výuku. Škola garantuje maximální vstřícnost v tomto jednání.
3) Po celou dobu stavby je nutná průběžná komunikace dodavatele s vedením školy - operativní plán týdenních prací a jednotlivá dílčí omezení v částech objektu oznámí dodavatel s předstihem nejméně dvou týdnů.
4) Škola počítá s delším vyloučením provozu v některých učebnách, kancelářích a chodbách.
a) Pro zachování možnosti zajistit výuku v budově, mohou být současně vyloučeny z provozu maximálně 3 učebny, což je podle projektu možné.
b) V první etapě, v termínu od srpna 2024 do cca prosince 2024, to mohou být učebny č. 132, 133, 135 a kancelář č. 134, včetně přístupové chodby a WC, tj. celá dvorní přístavba.
c) Ve druhé etapě, po dokončení první etapy, v termínu od cca ledna 2025 do konce stavby, 
při přestavbě pavlače a vestibulu, budou mimo provoz učebny č. 120, 203, a 303 a kanceláře 
č. 202 a 302. Školní provoz bude vyloučen i v části vestibulu. 
d) V ostatních učebnách a kancelářích, na chodbách a schodišti  bude provoz zachován bez významného omezení. Dodavatel zabezpečí tyto zbývající prostory využívané k výuce a pohybu v objektu školy během stavby, zejména schodiště a chodby v jeho blízkosti. Nebude-li takové zabezpečení možné, je stavební činnost možné provádět jen ve dnech mimo výuku, zejména 
o prázdninách.   
e) Během prázdnin, zejména v červenci a v srpnu je budova prakticky bez školního provozu.
5) Dodavatel zajistí bezpečný vstup zaměstnanců a žáků do objektu alespoň jedním ze dvou vstupů. Práce, během kterých toto nebude možné, budou provedeny jen ve dnech mimo výuku, zejména 
o prázdninách.  
6) Dodavatel umožní vstup jmenovaného zaměstnance školy (školníka) na staveniště, z důvodu provozu a obsluhy školního zařízení.    
7) Dodavatel zabezpečí staveniště tak, aby zabránil pronikání nečistot, zejména prachu a úlomků stavebních materiálů, do prostor, kde bude zachován provoz školy. 
8) V době maturitních zkoušek nebude dodavatel provádět jakékoliv hlučné práce.
Termíny maturitních zkoušek v roce 2024:  	
9. a 10. dubna 2024 písemná zkouška 	23. – 26. dubna 2024 praktická zkouška 	
2. – 4. května 2024 didaktické testy	20. – 31. května 2024 ústní zkoušky
	Pro rok 2025 nejsou termíny ještě stanoveny, budou však obdobné jako v r. 2024. 

Choceň, 9. dubna 2024					
Mgr. Jaroslav Studnička, ředitel školy
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