Obchodni podminky pro stavebni prace
schvalené usnesenim Rady Pardubického kraje R/1364/22

Uvodni ustanoveni

Kde se v textu téchto obchodnich podminek uziva slovo smlouva, ma se jim na mysli
smlouva, jejiz soucasti jsou tyto obchodni podminky, neni-li vyslovné uvedeno, nebo
neplyne-li z kontextu ustanoveni bez divodnych pochybnosti jinak.

Tyto obchodni podminky tvofi nedilnou sou€ast smlouvy a blize konkretizuji, doplriuji a
vyjasfuji prava a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s provadénim dila. Pojmy zde
pouzivané je tfeba pfedné vykladat ve smyslu, v jakém jsou uzity ve smlouvé.

V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi téchto obchodnich podminek a ujednanimi
smlouvy, maji vykladovou pfednost ujednani smlouvy. Jsou-li souéasti smlouvy dalsi
prilohy upravujici prava a povinnosti smluvnich stran (typicky napf. dodateéné podminky
vyplyvajici ze zafazeni projektu do dotacniho programu), maiji jejich ustanoveni aplika¢ni
pfednost pfed ustanovenimi téchto obchodnich podminek, nikoli vdak pfed ujednanimi
smlouvy.

Pojem zadavaci fizeni je pro ucely smlouvy tfeba vykladat tak, Ze zahrnuje i postupy
sméfujici k zadani vefejné zakazky mimo rezim zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale téz jen ,ZZVZ®), napf. zadani
vefejné zakazky malého rozsahu.

Stavenisté

Pro ucely pInéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli stavenisté, tj. zhotoviteli fyzicky
zpfistupni pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provadéni
stavby a pro ucely zfizeni zafizeni stavenisté.

Zhotovitel se pfi pfedani s prostorem stavenidté seznami a porovna jej s projektovou
dokumentaci, pfip. dalSimi vstupnimi podklady. Je-li to Zadouci pro fadné plnéni smlouvy,
zhotovitel téz proveéfi stav existujicich podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov,
zarizeni nebo systému v prostoru stavenisté.

O kazdém jednani, jehoz cilem mélo byt pfedani stavenisté, se sepiSe protokol. Obsahem
protokolu musi byt zaveér, zda stavenisté bylo mezi smluvnimi stranami pfedano. Protokol
musi byt datovan. Obsahem protokolu mohou dale byt vyjadfeni zastupct smluvnich
stran, pfip. dalSich zu¢astnénych osob, organizacné-technicka ujednani apod. Protokol
podepisi opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, pfip. téZ dalSi zu€astnéné osoby.

K vyhradam nebo podminkam, se kterymi bylo stavenisté pfevzato, se nepfihlizi.

V pfipadé duvodného neprevzeti stavenisté zhotovitelem se doba realizace nerozbiha.
V opacném pfipadé plati, Ze po dobu, po kterou nebylo stavenisté zhotovitelem pfevzato
neduvodné, doba realizace dila bézela.

Den prevzeti stavenisté zhotovitelem je prvnim dnem realizace dila. Rozhodujicim udajem
je datum skute€ného pfedani stavenisté, byt by bylo ve smlouvé ujednano jinak. Je-li doba
realizace dila ur€ena datem zahajeni pfedavaciho fizeni, nikoli trvanim vystavby, posouva
se termin dokonceni o tolik dni, o kolik se skute€né datum pfedani stavenisté zpozdilo
oproti datu uvedenému ve smlouvé.

Plochy uzivané pro realizaci dila, resp. zejména jejich obvod miZze zhotovitel oznacit svym
logem nebo firmou. Zhotovitel dale viditelné uvede jméno a telefonni kontakt na
odpovédného pracovnika, typicky stavbyvedouciho. Zhotovitel je téz povinen neprodlené
po pievzeti stavenisté instalovat prostfedky publicity projektu, napf. billboard nebo
infoplakat, vrozsahu uvedeném v soupisu praci. Zastupce objednatele poskytne
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zhotoviteli instrukce a potfebnou soucinnost k vytvoreni zadouciho designu prostfedk
publicity.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, nepozaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpedil
prostor staveniSté ve vySSim standardu, nez jaky vyplyva z obecnych norem a pravnich
predpisu.

Zhotovitel provede uklid a vyklizeni stavenisté do 14 dnl od podpisu protokolu, jimz se
potvrzuje prevzeti dila dokonéeného bez vad a nedodélk(i objednatelem. Uklid zahrnuje
zejména odstranéni vSech material(, zbytkd, nelistot a odpadl jakéhokoli druhu.
Vyklizenim se rozumi odvoz vSech doCasnych konstrukci, zafizeni a mechanizace.
Zaznam o provedeni uklidu a vyklizeni stavenisté se zpravidla nepofizuje, ledaze jsou ke
stavu opousténého stavenisté vyhrady nebo byl kteroukoli ze smluvnich stran vyslovné
vyzadan. Neprovede-li kone¢ny uklid a vyklizeni stavenisté zhotovitel ani v pfimérené
dodate¢né lhaté, zajisti jej na jeho naklady objednatel.

Bezpecénost prace

Zhotovitel pred zahajenim praci na stavenisti poskytne potfebnou a ucinnou soucinnost
pfi vypracovani nebo aktualizaci planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale téz jen ,plan“) koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale téz jen ,BOZP*) tak, aby tento plan plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné
a zdravi neohrozuijici prace. V prubéhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podnéty
pro daldi aktualizaci planu.

Nebyl-li koordinator BOZP s ohledem na plan zpracovany pfi pfipravé stavby uréen
a vySla-li potfeba jeho jmenovani najevo pfi realizaci dila, oznami tuto skutecnost
zhotovitel ihned objednateli.

Zhotovitel je povinen bezodkladné prokazatelné upozornit objednatele, pokud je nebo ma
byt koordinatorem BOZP uréena osoba podléhajici jeho fidicimu vlivu nebo osoba, se
kterou jedna ve shodé, pfip. jejich zaméstnanec, ¢imz by mohl byt zmafen nebo ztizen
efektivni vykon této €innosti.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska BOZP a pozarni
ochrany (dale téz jen ,PO*) od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida téz v plném rozsahu za
BOZP svych zaméstnanct a za jejich vybaveni ochrannymi pomuickami. Zhotovitel zajisti
dodrzeni totozného standardu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci i u poddodavatel(
a jejich zaméstnancu. V této souvislosti zhotovitel zejména:

a) zaijisti, Ze pracovnici na stavenisti budou oznaceni firemnim oznacenim;

b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZovat platné predpisy
bezpelCnosti prace a predpisy v oblasti pozarni ochrany;

c) zajisti kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni ¢innosti a zavérecny uklid
stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, jakoz i dalSi osoby, které se
budou v souvislosti s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami BOZP, PO a
ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za jejich bezpe&nost a ochranu zdravi po
dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP veSkerou nezbytnou soucinnost a
spolupraci vyzadovanou pravnimi pfedpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen
bezodkladné pfijmout opatfeni k napravé zavadného stavu, na ktery byl koordinatorem
BOZP upozornén.

Koordinator BOZP nebo na jeho podnét opravnéna osoba objednatele jsou opravnéni pfi
zjisténi hrubého poruseni podminek BOZP nebo PO zakazat zhotoviteli pokracovani
v pracich na pfedmétu dila az do odstranéni vyt€ené bezpecnostni zavady. Pro vylouceni
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pochybnosti se stanovuje, Ze doba realizace dila se i pfes uvedenou piekazku
neprerusuije.

4. Provadéni dila

1. PFfedmétem dila mohou byt kromé vlastnich stavebnich praci téZ souvisejici dodavky
a/nebo sluzby. Bez ohledu na to se na dilo jako celek i kazdou jeho €ast nahlizi jako na
stavbu.

2. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou a Gcelu uziti dila.

3. Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s podminkami smlouvy a
s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dodrzet technické a
bezpeCnostni normy pfedepsané projektovou dokumentaci a pfisluSnymi povolenimi
stavby, jakoz i dalsi pravidla tykajici se provadéni dila nebo ¢innosti zhotovitele, o nichz
vi, nebo z titulu své odbornosti ma védét.

4. Zhotovitel odpovida za to, Zze veSkeré dodavky, sluzby a prace budou provedeny
v odpovidajici jakosti ur€ené smlouvou a projektovou dokumentaci. Dodavky a dalsi ¢asti
tvorici dilo budou vyrobeny a dodany v odpovidajici jakosti jako nové a nepouzité, ledaze
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro &ast dila vyplyva jinak. Urover provedeni
praci a sluzeb bude odpovidat soudobym technickym moznostem a dosazené urovni
védéni v dobé provadéni.

5. Pfisludna dokumentace nezbytna k provadéni dila byla souéasti zadavacich podminek
verejné zakazky, na zakladé které byla smlouva uzaviena. V listinné formé bude nejméné
v jednom vyhotoveni pfedana objednatelem zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

6. Pro provedeni nebo zajisténi nasledujicich praci plati, Ze jsou soucasti pfedmétu dila, byt
by nebyly vyslovné uvedeny v soupisu praci. Plati téz, Ze naklady na né jsou zahrnuty
v cené dila. Toto ustanoveni se uzije vedle ujednani smlouvy o realizaci dila v rozsahu
uvedeném v soupisu praci.

- vyty€eni prostorové polohy stavby pfed jejim zahajenim odborné zplUsobilymi osobami
a ovéfeni vysledku vytyCeni Ufedné opravnénymi zemé&meéfickymi inzenyry

- fizeni stavebnich a technologickych praci

- obstarani a preprava dodavek a montazniho zafizeni

- stavebni prace

- montazni prace

- provadéni pribéznych testi a komplexnich zkouSek dle planu fizeni a kontroly jakosti
a v souladu se smlouvou

- ziskani potfebnych protokoll, povoleni, potvrzeni, schvaleni a podobné

- vedeni stavebniho deniku

- zajisténi zazemi pro technicky dozor investora (TDI), autorsky dozor projektanta (AD)
a koordinatora BOZP pfi vykonu jejich €innosti na stavenisti

- Cinnost odpovédného geodeta
- soucinnost pfi kolaudaci stavby
- odstranovani vad v zaru¢ni dobé
7. Pro provedeni nebo zajisténi nasledujicich praci plati, Ze nebyly-li uvedeny v soupisu praci,
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednani cenovych podminek a formé

zavazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavfit dodatek smlouvy nebo pfijmout
objednavku na takové pInéni bez zbytecného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzvan.

- zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

- zameéfeni stavby v S-JTSK, vySkovém systému Balt po vyrovnani a navrhu oddélovaciho
geometrického planu a navrhu geometrického planu pro vymezeni rozsahu vécnych
bfemen ovéfenych katastralnim durfadem

- provedeni dodate¢nych méreni a zkousek
- dodate¢né zpfistupnéni dfive zakrytych konstrukci pro uéely kontroly

Zhotovitel zahaji provadéni praci na dile nejpozdéji do 10 dnl od pfedani stavenisté.
Neucini-li tak bez rozumného diivodu, zavdava to davod pro pochybnost o jeho schopnosti
fadné realizovat dilo.

Neprovadi-li zhotovitel bez rozumného divodu prace na realizaci dila po dobu delSi nez
7 po sobé jdoucich dnu, zavdava to pochybnost o jeho schopnosti Fadné realizovat dilo.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zplsobem a nejméné v rozsahu vyplyvajicim
z § 166 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. V pfipadé,
Ze uvedena pravni Uprava dosud nenabyla ucinnosti, uzije se ji v tom rozsahu, ve kterém
neni v rozporu s platnou a uc¢innou upravou vedeni stavebniho deniku.

Probiha-li realizace dila za nepferuseného provozu arealu, v némz se nachazi stavenisté,
dba zhotovitel o to, aby realizaci naruSoval provoz organizaci v misté plsobicich pouze
v co nejmensi mozné mife. Zhotovitel je povinen zastupce téchto organizaci o prabéhu
realizace Kk jejich zadosti informovat. Bude-li zhotovitel pozadan o Upravu zplsobu
provadéni praci z dulezitych divodu na strané kterékoli organizace, ucini zhotovitel
maximum pro to, aby Zadosti vyhovél, aniz by tim ohrozil fadnost nebo vcasnost
dokonceni dila. PFiloha smlouvy mulze v této souvislosti stanovit zavazné parametry nebo
omezeni pro zpusob nebo dobu provadéni praci.

V pribéhu realizace je zhotovitel povinen udrzovat stavenisté v pfiméfeném rozsahu
uklizené, zejména pfitom dba o odstranéni jakychkoli nepotfebnych pfekazek. PfebyteCny
material, necistoty, zbytky nebo doCasné konstrukce a objekty, které jiZ nejsou
k provadéni dila zapotfebi, zhotovitel bez zbytecného odkladu ze stavenisté odstrani.
Zhotovitel je téZ povinen zajistovat nalezity uklid jim uzivanych pfistupovych komunikaci
jak b&hem praci, tak kazdy den po jejich skonceni. PFi porudeni této povinnosti je
objednatel opravnén provést napravu sam, nebo ji zjednat na naklady zhotovitele.

Zhotovitel provede likvidaci vSech odpadu vzniklych pfi realizaci v souladu s podminkami
stanovenymi projektovou dokumentaci, pfislusnymi povolenimi a platnymi pravnimi
predpisy. Obzvlasté dusledné pak dba o fadnou likvidaci odpadl nebezpeénych.

Byl-li pozadavek na jmenovité uvedeni a/nebo kvalifikaci &lenU realizacniho tymu
odpovédnych za Fizeni stavebnich praci sou€asti zadavacich podminek vefejné zakazky,
na zakladé které byla smlouva uzaviena, je zhotovitel na vyzvu objednatele povinen
bezodkladné prokazat, Zze se tyto osoby na plnéni v deklarovanych rolich skute¢né
podileji. Postup pfi pfipadné zméné nebo nahrazeni kterékoli z t&chto osob se Fidi pravidly
pro zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen zajistit u€ast hlavniho stavbyvedouciho na kontrolnich dnech stavby.
Pfevazujici neuc€ast nebo opakovana neomluvena neucast hlavniho stavbyvedouciho na
kontrolnim dnu zavdava pochybnost o schopnosti zhotovitele Fadné realizovat dilo.

Zhotovitel neni opravnén realizovat dilo po dobu, kdy je to smlouvou zakazano. Takovymi
dobami jsou:

a) obdobi zimni technologické prestavky, je-li doba realizace sjednana ve stavebnich
dnech a nebylo-li provadéni praci vyslovné povoleno;

b) obdobi zastaveni stavby
- na kterém se smluvni strany dohodly,
- 0 kterém jednostranné rozhodl objednatel, nebo
- které jednostranné vyhlasil zhotovitel,
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c) doba probihajiciho pfedavaciho fizeni, ledaze se jedna o odstrafiovani sepsanych
vad a/nebo nedodélku a tyto prace byly objednatelem povoleny;

d) doba zastaveni stavby ujednana jinde ve smlouvé.

5. Zmény v predmétu dila

V prabéhu realizace mlze objednatel zapisem do stavebniho deniku nebo jinou vhodnou
pisemnou formou poZadovat zménu €asti pfedmétu dila. Nebude-li dohodnuto jinak,
zhotovitel pfipravi a do 10 dnG od oznameni pozadavku na provedeni zmény predlozi
povéifenym osobam objednatele navrh nového technického feseni.

2.V pribéhu realizace muze objednatel zapisem do stavebniho deniku nebo jinou vhodnou
pisemnou formou pozadovat rozSifeni nebo jiné prace nad ramec pfedmétu dila. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel pfipravi a do 10 dnd od oznameni pozadavku na rozsifeni
nebo jiné prace nad ramec pfedmétu dila pfedlozi povéfenym osobam objednatele navrh
technického feseni.

3. Vpribéhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladné upozornit pisemnou formou
objednatele na nutnost provedeni zmény Casti pfedmétu dila, pokud fedeni uvedené
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odlvodnit a dolozit.
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel pfipravi a nejpozdéji do 10 dnll od upozornéni na
nutnost provedeni zmény predlozi povéfenym osobam objednatele navrh nového
technického feseni.

4. Prilohou vySe uvedenych navrhl musi byt polozkovy rozpocet zahrnujici vSechny Cinnosti
dotéené zménou a odlvodnéni dopadu na termin dokonc&eni dila, pokud jej navrzena
zména nebo rozsifeni pfedmétu dila ma. ProdlouZeni terminu realizace objednatel
akceptuje pouze, je-li objektivné oduvodnéno, zejm. zvySenou pracnosti nového feseni.
Za timto ucelem je objednatel opravnén pozadovat harmonogram realizace v podrobnosti
jednotlivych Cinnosti. ProdlouzZeni terminu realizace je objednatel opravnén zkratit nebo
odmitnout, je-li jeho divodem pozdni informace o nutnosti zmény, prodleni zhotovitele
s pfipravou podkladl nebo jina forma jeho nesoucinnosti a dale pak vyjde-li najevo, ze
zhotovitel o potfebé zmény védél nebo musel védét v dostate€ném predstihu pfedtim, nez
na potfebu zmény objednatele skute¢né upozornil.

5. Osoby jednajici za objednatele ve vécech technickych nejsou opravnény ke konecnému
rozhodnuti o provedeni zmén dila, ledaze se jedna o drobné zmény jeho technického
feSeni, jez staCi zaznamenat do stavebniho deniku, bez dopadu do ceny dila a doby jeho
realizace. Jakakoli zména v pfedmétu dila majici dopad do ceny nebo terminu dokonéeni
muze byt po dobu realizace platné sjednana pouze dodatkem smlouvy. Provadi-li
zhotovitel prace na takovych zménach pfed uzavienim dodatku smlouvy, Cini tak na
vlastni riziko.

6. Pro ocefnovani poloZek soupisu praci pfi zménach v predmétu dila plati:
a) Uzity budou pfednostné polozky obsazené v cenové soustavé, ve které je zpracovan
soupis praci, ktery je pfilohou smlouvy.
b) Polozky ménépraci budou ocenény v jednotkovych cenach uvedenych v soupisu
praci, ktery je pfilohou smlouvy.

c) Polozky vicepraci budou ocenény v jednotkovych cenach uvedenych v soupisu praci,
ktery je pfilohou smlouvy, pokud se v ném vyskytovaly. Vyskytuje-li se polozka ve
vice oddilech soupisu, uzije se jednotkova cena uvedena pro pfislusny oddil.

v v

jednotkova cena v soupisu praci.

d) Polozky vicepraci neobsazené v soupisu praci budou navazany na cenovou
soustavu, je-li to mozné. Tyto poloZzky budou ocenény nejvySe jednotkovou cenou
uvedenou v takové cenové soustave v jeji aktualni cenové Urovni.
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e) Polozky, které nelze navazat na cenovou soustavu, oceni zhotovitel individualni
kalkulaci. Na vyzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci dolozi. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele, aby k individualnimu ocenéni doloZil prdzkum trhu
0 nejméné tfech poptavkach, zajidtuje-li takovéto pInéni poddodavatelsky.

Prehled vSech provedenych, realizovanych a pfipravovanych zmén, at’ jiz schvalenych
nebo odmitnutych vCetné pfislusné dokumentace (zapisy, vykresy, rozpocty apod.)
spravuje po dobu realizace zhotovitel.

Kontrola provadéni dila a zakryvanych konstrukci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob,
zejména osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, technickym dozorem a
autorskym dozorem. Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcim
umoznit v pribéhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkou$eni dila a jakékoliv jeho ¢asti,
vCetné dodavek, praci, sluzeb, vykresu a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze realizace
probiha v souladu se smlouvou. Neumozni-li zhotovitel povéfenym osobam nebo jejich
zastupcum kontrolu a vyzkouSeni dila &i jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek, praci,
sluzeb, vykresi a dokumentace zavdava toto jednani pochybnost o zhotovitelové
schopnosti Fadné realizovat dilo.

Za ucCelem kontroly pribéhu realizace dila organizuje objednatel prostfednictvim
technického dozoru kontrolni dny, a to zpravidla jednou za 14 dni. Probiha-li realizace dila
a kontrolni den se v poslednich 4 tydnech nekonal, svold kontrolni den, na kterém
seznami s pribé&hem realizace dila, v pfiméfeném predstihu zhotovitel.

Do 30 dnd od uginnosti smlouvy preda zhotovitel objednateli ke schvaleni navrh planu
fizeni a kontroly jakosti. Ten se po schvaleni povéfenou osobou objednatele stava planem
fizeni a kontroly jakosti. Schvaleny plan fizeni a kontroly jakosti mize zhotovitel ménit jen
s pisemnym souhlasem objednatele. Kontroly a zkousky dila se budou provadét v souladu
s timto planem. Vyplnény plan fizeni a kontroly jakosti je jednim z dokument( povinné
prfedavanych objednateli v pfedavacim Fizeni dokon&eného dila.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku
jednotlivych zkou$ek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s harmonogramem
realizace dila a minimalni IhGty pro informovani objednatele pfed provedenim kontroly
nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé toho tfeba v navrhu planu
fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzorkl podléhajicich zkouskam nebo kontrolam.
Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole zakryvanych €&i znepfistupfiovanych
Casti dodavek nebo praci. Zde musi byt podrobné& popsan postup jejich kontrol v€etné
organizaénich opatieni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technicky dozor (dale spole¢né téz
,zastupci objednatele”) s nejméné sedmidennim pfedstihem o pfipravované kontrole nebo
zkousce tak, aby se ji mohli zu€astnit. Nesplni-li zhotovitel tuto informaéni povinnost a
kontrola nebo zkouska probéhne bez u€asti zastupcu objednatele, je zhotovitel povinen
kontrolu nebo zkousku za u€asti zastupcu objednatele na vlastni naklady opakovat, bude-
li kK tomu vyzvan.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat zastupce objednatele k provéfeni vSech praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
zastupcim objednatele doru¢ena pisemné nejméné 5 dnl prfedem. Nedostavi-li se
zastupci objednatele, ackoli byli fadné vyzvani, a budou-li nasledné pozadovat odkryti
nebo zpfistupnéni takovych konstrukci, u€ini tak zhotovitel na naklady objednatele. To
neplati, prokaze-li se, ze zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou.
V takovém pfipadé nese naklady odkryti konstrukci zhotovitel.

Plati, ze naklady kontrol a zkouSek dle planu Fizeni a kontroly jakosti, v€etné nakladu na
nahradu kontrolami nebo zkouSkami zni¢enych casti dila, jsou naklady zahrnutymi ve
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11.

smluvni cené. Co do ¢asového dopadu takovych kontrol nebo zkousek plati, Ze jsou od
pocatku uvazovany a zahrnuty do doby realizace.

Zhotovitel je téZ povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit nejpozdéji do
3 dnu. Zhotovitel je povinen poZzadovanou zkousku strpét. Zkouska probé&hne na naklady
objednatele, ledaze se prokaze, ze zkouSena C€ast dila nebyla provedena v souladu se
smlouvou. V takovém pfipadé nese naklady zkousky nebo kontroly zhotovitel.

U zkouSek nebo kontrol provadénych nad ramec planu fizeni a kontroly jakosti vyslovné
vyzadanych objednatelem lze v pfipadé, ze prokazaly fadné provedeni zkou$ené nebo
kontrolované casti dila zhotovitelem, ujednat téz Casovou kompenzaci. Pozaduje-li ji
zhotovitel, je povinen prokazat nad ramec divodnych pochybnosti, Ze dodate¢na zkouska
nebo kontrola ma skute€ny dopad do terminu dokonéeni a jaky tento dopad je.
Kompenzace bude provedena nejvySe vrozsahu Casové naroCnosti zkousky nebo
kontroly a obnoveni konstrukci pfipadné zni€enych v procesu.

Zhotovitel pfeda bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 7 dnl poté, co je obdrzel,
zastupcum objednatele prislusna osvédceni o jakosti, zpravy o vysledcich provedenych
zkousek nebo kontrol nebo jiné relevantni vystupy svédCici o jejich zavérech.

Cast dila, at jiz dodavku, sluzbu nebo stavebni praci, u které vysledek kontroly nebo
zkouSky konstatoval nevyhovéni pozadavkim nebo specifikacim smlouvy, je zhotovitel
povinen odstranit a nové provést nebo jinak nahradit vyhovujicim plnénim. VeSkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti téZ nepfislusi Zadna
Casova kompenzace. Uvedené plati obdobné, je-li vada plnéni zjiSténa jinak nez
formalizovanou kontrolou nebo zkou$kou.

Provedeni jakékoli dil€i zkouSky nebo kontroly, byt s vyhovujicim vysledkem, Zadnym
zpusobem nepfedjima zavér o fadnosti provedeni dila jako celku a nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti a zaruky za jakost dila nebo jakékoli jeho €asti.

Predani dokonéeného dila

Objednatel prevezme dokoncené dilo v pfedavacim fizeni, které bude zahgjeno
nejpozdéji ke dni ujednanému smlouvou.

Zhotovitel objednatele k pfevzeti dokonCeného dila pisemné vyzve s dostate¢nym
predstihem, zpravidla nejméné 7 dni pfed datem zahajeni pfedavaciho fizeni. V&asnost
vyzvy je v pfipadé pochybnosti povinen prokazat zhotovitel. Dostavi-li se objednatel
k pfedavacimu fizeni, ke kterému nebyl zhotovitelem v&as vyzvan, nebo na vyzvu
k pfedavacimu Fizeni dila zjevné nezpulsobilého predani, ma vac&i zhotoviteli pravo na
nahradu nakladd svych, jakoz i dalSich osob, které k pfedavacimu Fizeni na své naklady
ucelné pfizval.

Pfedavaci fizeni organizuje a Fidi objednatel sam, pfip. prostfednictvim tfetich osob,
typicky osobou vykonavajici na stavbé technicky dozor.

V pfedavacim fizeni bude ovéfeno, zda zhotovitel ve sjednané dobé provedI dilo takovym
zpusobem a v takové kvalité, Ze se jedna o dilo schopné prevzeti. Dilo se prfedava a
pfebird a zavéry pfedavaciho fizeni se konstatuji ke stavu dila ke dni zahgjeni
predavaciho fizeni, byt by trvalo vice dni.

Dilem schopnym pfevzeti se rozumi

a) dilo dokoncené bez vad a nedodélkd, nebo

b) dilo dokonené s vadami a/nebo nedodélky, které nebrani nebo vyznamné neztézuji
uziti dila funkéné&, ani nepusobi podstatnou mérou snizeni jeho estetické hodnoty.
Takové vady a/nebo nedodélky dale musi byt pfi posouzeni v kontextu slozitosti a
rozsahu dila pouze ojedinélé.
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6. Mirou funk&nosti je zejména hledisko moznosti zahajeni nebo obnoveni bézného provozu
realizaci dotéené Casti stavby. Mirou estetické hodnoty je napfiklad to, zda by osoba
nemajici informaci o stavbé mohla rozumné pochybovat o tom, zda stavba probéhla, nebo
zda je opravdu dokonc¢ena.

7. Dilo neni schopno prevzeti, pokud vykazuje v pfedavacim fizeni vady nebo nedodélky
branici jeho uzivani. Dilo téz neni schopno prevzeti, je-li poCet vad pfimo nebranicich
uzivani zjisténych v pfedavacim fizeni neumérny rozsahu a sloZitosti stavby, nebo dilo
nesplfiuje ani bézné pozadavky na estetickou kvalitu. K opakovani pfedavaciho fizeni
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobné k bodu 2. tohoto &lanku; sedmidenni
predstih vyzvy Ize v tomto pfipadé pfiméfené zkratit.

8. Ma-li dilo pouze nedodélky nebranici jeho uzivani a tyto jsou vyluéné disledkem
nemoznosti splnéni podminek pro fadné provedeni takovych dodavek a praci ve
smluvnim terminu, hledi se na dilo jako na dokonéené bez vad a nedodélkd. PFikladem
uvedeného je nahradni vysadba nebo sadové upravy, které jsou zavislé na klimatickych
podminkach a roénim obdobi, nebo provedeni vodorovného dopravniho znaceni plastem.
Smlouva muze vyslovné stanovit dalSi prace nebo dodavky, pfipadné celé jejich okruhy,
na které se tato vyjimka vztahuje. Tyto nedodélky budou uvedeny v pfedavacim protokolu
a bude u nich vyslovné vyznacena vyluka z pfekazky pfevzeti dila. Dale bude stanovena
Ih(ta pro jejich dokonéeni, ktera mize byt v zavislosti na okolnostech delSi nez lhdta pro
odstranéni béznych vad a nedodélki dila.

9. Objednatel je opravnén pfi pfedavacim Fizeni pozadovat po zhotoviteli zajisténi nebo
strpéni provedeni dodateénych zkousek dila nebo jeho Casti. Ma-li zkousky proveést nebo
zajistit zhotovitel, uzije se pro jejich sjednani postup pro prace, které jsou pfedmétem dila
pouze za pfedpokladu jejich obsaZeni v soupisu praci upraveny témito obchodnimi
podminkami v ¢lanku 4. bodu 7. Uplata za zkousky zhotoviteli pfislusi pouze v pfipadé,
prokaze-li jejich vysledek bezvadnost provedeni dila.

10. O pFedavacim fFizeni se sepiSe protokol. Obsahem protokolu musi byt zavér, zda
pfedavané dilo bylo schopno pfevzeti a zda bylo objednatelem pfevzato bez vad a
nedodélkd, nebo s vadami nebranicimi uzivani, pfip. ze pro vady a/nebo nedodélky
nebylo pfevzato. V protokolu se uvede soupis zjisténych vad a, bylo-li dilo pfevzato
s vadami a/nebo nedodélky, stanovi se pfiméfena lhuta k jejich odstranéni. Protokol musi
byt datovan. Obsahem protokolu mohou déle byt vyjadfeni zastupct smluvnich stran, pfip.
dalSich zu€astnénych osob, jakoz i dalSi skuteCnosti. Protokol podepiSi opravnéni
zastupci objednatele a zhotovitele, pfip. téZ dalSich zu¢astnéné osoby.

11. V pfedavacim fizeni bude vedle fyzického stavu dila provéfena i jeho dokladova stranka.
Zhotovitel je v pfedavacim Fizeni povinen prokazat spinéni obecné zavaznych pravnich
predpisu, jakoz i pfedepsanych technickych norem vztahujicich se k pfedavanému dilu.
Zhotovitel je téZ povinen pfedat doklady potfebné k Fadnému provozovani dila.

12. Je-li to sohledem na druh a povahu stavby relevantni, pfeda zhotovitel objednateli
v pfedavacim fizeni zejména:
a) dokumentaci skuteCného provedeni dila v trojim listinném vyhotoveni a v elektronické
podobé na CD nebo DVD;

b) geodetickou dokumentaci stavby pro potfeby digitalni technické mapy v rozsahu,
formé a za podminek vyhlasky €. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje;

C) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald v€etné prohlaseni
o shodé, zapisy o provedeni pfedepsanych méfeni a jejich vysledky, zapisy o
provedeni a vysledky kontrol konstrukci zakrytych v pribéhu stavby;

d) protokoly o zkouskach;

e) protokoly o revizich instalovanych zafizeni (napf. tlakové zkousky, revize
elektroinstalace, plynu, apod.);

f) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a udrzbé, to vSe v Ceském jazyce;
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g) originaly vSech stavebnich denikd a kopie zménovych listl opatfené podpisy vSech
zainteresovanych uc€astnikld, nejsou-li objednateli jiz k dispozici napf. v elektronické
podobé;

h) provozni fad pro zkuSebni provoz;

i)  provozni fad pro trvaly provoz;

j)  protokoly o za8koleni obsluhy;

k) finanni zaruku v zarucni dobé;

) dalSi objednatelem v dostateCném predstihu vyzadané doklady nebo dokumenty
vztahujici se ke stavbé nebo jejimu provadéni.

Nedostatecnost nebo nepfedlozeni potfebného dokladu v pfedavacim fizeni je vadou dila.

V zavislosti na charakteru a vyznamu dokladu se muze jednat i o vadu branici uzivani

dila; to neplati pro jakykoli doklad podle pism. |) vyzadany objednatelem opozdéné tak, ze

jej nebylo mozno v€as obstarat, nebo vyzadany teprve v pfedavacim fizeni.

13. Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych je opravnéna, nikoli viak
povinna, pfevzit od zhotovitele dokonCené dilo pfed sjednanym terminem plnéni.
Pfedavaci fizeni se prfed ujednanym terminem dokonCeni organizuje pouze na vyzvu
zhotovitele. K prevzeti je v takovém predavacim Fizeni zplsobilé pouze dilo dokon&ené
bez vad a nedodélka.

8. Poddodavatelé

1. Dilo je zhotovitel opravnén realizovat prostfednictvim poddodavatell, nebylo-li pro jeho
¢ast ujednano jinak. Za ¢innost poddodavatell a jeji vysledky odpovida zhotovitel, jako by
dilo provadél sam.

2. Zapojeni poddodavatele do realizace dila oznami zhotovitel objednateli s dostateCnym
predstihem, neni-li to mozné, tak nejpozdéji bezprostiedné pfed zahajenim jeho praci.
Ustanoveni § 105 ZZVZ se pfi pInéni smlouvy uzije i v pfipadé, Ze smlouva nebyla
uzaviena v zadavacim fizeni dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovazuje dodavatel
materialu nebo vybaveni, neprovadi-li sou¢asné na stavenisti stavebni nebo montazni
prace.

3. Objednatel je opravnén odmitnout poddodavatele a pozadovat po zhotoviteli jeho
nahrazeni v pfipadech, kdy:

a) takovy poddodavatel byl jako vybrany dodavatel vylou¢en ze zadavaciho fizeni
vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena smlouva,

b) takovy poddodavatel nesplfiuje podminky zakladni nebo profesni zpUsobilosti
stanovené v zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena
smlouva, pro dodavatele, nebo

c) by byl opravnén v zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena
smlouva, takového poddodavatele v pozici u€astnika zadavaciho fizeni vylougit pro
nezpusobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.

4. Nahrazeni poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena smlouva, je mozna
pouze s pfedchozim vyslovnym souhlasem objednatele. Souhlas je podminén doloZzenim
dokladli v rozsahu, v jakém jsou pro prokazovani kvalifikace v zadavacim fizeni jinou
osobou vyZadovany ZZVZ.

9. Poéitani casu

1. Neni-li vyslovné uvedeno jinak, rozumi se ve smlouvé dnem kalendarni den.
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Stavebnim dnem se rozumi kazdy kalendafni den mimo obdobi zimni technologické
prestavky od 1. 11. bézného roku do 31. 3. roku nasledujiciho. Provadéni praci v obdobi
zimni technologické pfestavky je mozné pouze s pisemnym souhlasem osoby opravnéné
jednat za objednatele ve vécech technickych. Dny, ve které bylo provadéni praci takto
povoleno, se pak povazuji za stavebni dny a zapocitavaji se do doby realizace. V zavislosti
na charakteru dila nemusi byt pojem stavebni den ve smlouvé pouzit.

Pfipada-li konec terminu nebo lhaty vyplyvajici ze smlouvy na sobotu, nedéli nebo svatek,
ma se za to, Ze bylo spInéno véas, je-li splnéni takto terminované povinnosti potvrzeno
v nejbliz§i nasledujici pracovni den. Uvedené plati obdobné pro dobu, po kterou
objednatel neni schopen splnéni povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost
prislusnych opravnénych zastupcu.

Doba realizace v pfipadé jejiho urCeni trvanim po dobu opravnéného zastaveni stavby
nebézi. Doba realizace se v pfipadé jejiho uréeni datem dokoncéeni bez dalSiho
kompenzuje o dobu opravnéného zastaveni stavby.

Opravnénym zastavenim stavby jsou, nad ramec situaci pfipadné definovanych jinde, tyto
situace:

a) probihajici pfedavaci fizeni dila svolané na datum pfed smlouvou sjednanym
terminem:;

b)  kdyz se na zastaveni stavby smluvni strany dohodly;

C) kdyZz o zastaveni stavby rozhodl jednostranné objednatel, ledaze se jedna o
zastaveni z duvodu poruSeni povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ni
zhotovitelem;

d) jiné preru$eni, které jako opravnéné objednatel uznal.

Platebni podminky a fakturace

Smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele vzniklé
v souvislosti s provadénim pfedmétu dila. Smluvni cena je stanovena na zakladé
podrobného poloZzkového rozpoctu dle nabidky zhotovitele. Jednotkové ceny poloZzek
uvedené v soupisu praci jsou po celou dobu pInéni koneéné a neménné. Uziti
dispozitivnich ustanoveni pravnich pfedpisu upravujicich zvySeni ceny se vylu€uje. Cena
se nebude ménit v disledku inflace ¢eské, ani cizi mény, zmén sménného kurzu mezi
¢eskou a cizimi mé&nami nebo jinych faktor ovliviiujicich ménovou stabilitu. Smluvni cena
zohlednuje fakt, Zze nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu nese zhotovitel.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni cenu na zakladé zhotovitelem
uplatnénych dil¢ich danovych dokladu/faktur a konecného darfiového dokladu/faktury.
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné zalohy.

Objednatel akceptuje mési¢né nejvySe jeden dil¢i danovy doklad/fakturu za prace
provedené zhotovitelem na dile. Pravo vystavit dil¢i danovy doklad/fakturu vznika
zhotoviteli po potvrzeni soupisu skute€né provedenych praci opravnénou osobou
objednatele. Opravnénou osobou k potvrzeni soupisu provedenych praci je osoba
vykonavajici technicky dozor. Provedenymi se rozumi pouze prace ve finalnim stavu
predpokladaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat prace
spocivajici v dodavce a montazi, byt by byly v soupisu praci ocenény samostatné, pokud
montaz dosud neprobéhla. Vyse dil¢iho danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat
souctu provedenych dodavek, praci a sluzeb uréenému jako soucin jednotkovych cen
jejich polozek a provedeného mnozstvi. Bez ohledu na to, zda plnéni probiha nebo
neprobiha v rezimu pfeneseni dariové povinnosti, zhotovitel vypodte a v danovém
dokladu/faktufe uvede ¢astku DPH.
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11.
12.

13.

Uhrada ceny dila na zakladé dilgich dafovych dokladd/faktur neptesahne 90 % smluvni
ceny. Dil¢i danovy doklad/fakturu, kterou by doSlo k pfeCerpani uvedeného limitu,
objednatel jako celek z tohoto divodu odmitne, nebude-li uzit mechanizmus zaruky za
zadrzné. Zbylou €ast smluvni ceny uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé kone¢ného
danfiového dokladu/faktury.

Konecny darnovy doklad je zhotovitel opravnén vystavit az po kone¢ném predani dila bez
vad a nedodélku. Bez ohledu na to, zda pInéni probiha nebo neprobiha v rezimu
pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel vypoc¢te a v dafiovém dokladu/faktufe uvede
C¢astku DPH. Kone¢nym dariovym dokladem/fakturou se nemusi dosahnout 100 %
smluvni ceny, je-li pro Cast dila sjednana typova nebo individualni vyluka z dokonceni, a
na dilo se tak dle smlouvy hledi jako na dokoncené.

Nevystavil-li zhotovitel dil¢i darfiovy doklad/fakturu, pfestoze k tomu byl opravnén, po dobu
delSi nez 2 mésice, muze jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu pfiméfenou Ih{tu.
Nevyhovéni vyzvé zaklada divodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele fadné
realizovat dilo.

Listinné darniové doklady/faktury budou adresovany na sidlo objednatele, elektronické
primarné do datové schranky objednatele. E-mailové doruéeni se povazuje za u€inné
pouze, je-li pfijemcem vyslovné potvrzeno, pfiemz za takové potvrzeni se nepovazuje
zadna forma automatizované odpovédi.

Splatnost danovych dokladl/faktur vystavenych zhotovitelem se stanovuje na 30 dnu ode
dne jejich prokazatelného doruceni objednateli, splatnost danovych dokladu/faktur
vystavenych objednatelem na 15 dnu ode dne jejich prokazatelného doruceni zhotoviteli.
Ke splatnosti uvedené v dariovém dokladu/fakture jinak se nepfihlizi.

Jiné ¢astky neZ smluvni cena uvedené v ujednani smlouvy o cené jsou pouze informativni.
Castka DPH, bez ohledu na to, ktera smluvni strana je jejim platcem, bude stanovena
podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,zakon o DPH"), ve
znéni platném a ucinném ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni. Ke zméné Castky DPH,
potazmo ceny v€etné DPH v dusledku zmény sazby dané neni nutné uzavirat dodatek
smiouvy.

Uhradou se rozumi jiz odepsani fakturované &astky z Gétu objednatele ve prospéch uétu
zhotovitele.

Uhradu smluvni ceny provede objednatel na Giéet zhotovitele uvedeny v hlaviéce smlouvy.

Uhradu &astky DPH vyplyvaijici z fakturované smluvni ceny provede objednatel na udet
zhotovitele uvedeny v hlaviéce smlouvy pouze za sou¢asného spinéni téchto podminek:

a) na pInéni se neuplatni rezim pfeneseni danové povinnosti,

b) dc€et uvedeny v hlavicce smlouvy je zvefejnénym uctem ve smyslu § 96 odst. 2
zakona o DPH, ve znéni pozdéjSich predpisu, a

c) vokamziku fakturace neni o zhotoviteli zvefejnéna zplisobem umoZznujicim dalkovy
pFistup informace, Ze je nespolehlivym platcem, nebo jina informace, z niZ by pro
objednatele vyplyval vznik ru€eni za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zakona o DPH, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu.

Nejsou-li vySe uvedené podminky spinény, zaplati objednatel DPH pfimo na uCet spravce

dané. O takovém postupu dodate¢né pisemné informuje zhotovitele, neni-li jeho diivodem

nesplnéni podminky uvedené pod pism. a).

Darnové doklady/faktury budou splfiovat naleZitosti darfiového dokladu/faktury stanovené
pravnim fadem a vyplyvajici z béznych ucetnich zvyklosti. Povinnou pfilohou dil€iho
daniového dokladu/faktury je kopie soupisu skuteCné& provedenych praci potvrzena
opravnénou osobou objednatele a prfehled dosavadniho €erpani polozek soupisu praci
zahrnujici téz aktualné fakturované mnozstvi. Oproti dil€éimu je povinnou pfilohou
kone¢ného darnového dokladu téz kopie pfedavaciho protokolu potvrzujici dokon&eni dila
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bez vad a nedodélkd. Objednatel upozorfiuje, Zze dalSi pozadavky na formalni stranku
danového dokladu/faktury mohou vyplyvat ze zafazeni projektu do dota&niho programu.

Objednatel je opravnén nejpozdéji do konce smlouvou ujednané splatnosti odmitnout
uhrazeni danového dokladu/faktury, aniz by se tim dostal do prodleni s uhradou, pokud
ma danovy doklad/faktura vécné nebo formalni vady. Takovy danovy doklad/fakturu
objednatel vrati zhotoviteli s identifikaci zjisténych vad. Zhotovitel dafiovy doklad/fakturu
opravi nebo nové vyhotovi a znovu doruéi objednateli. Splatnost takového dariového
dokladu/faktury bé&zi nové v celém sjednaném trvani. Na opravené, pfip. nové vystavené
danové doklady/faktury se nevztahuje omezeni na jeden dil¢i dafiovy doklad/fakturu
mésic¢né. Vadou vedouci k odmitnuti dafového dokladu/faktury je vzdy situace, kdy
soucet provedenych a poZzadovanych plateb pfesahne u kterékoli poloZzky soupisu praci
jeji celkovou hodnotu.

Probiha-li realizace pfedmétu dila v rezimu pfeneseni danové povinnosti, stanovuji se
v oblasti fakturace nasledujici doplfujici podminky:

a) Danové doklady/faktury je zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozdéji do 5 dnu
od data uskute€néni zdanitelného plnéni.

b) Danovy doklad/faktura bude obsahovat informaci, Ze pInéni probiha v rezimu
pfeneseni danove povinnosti, a DPH je tak povinen odvést pfijemce plnéni.

c) Opraveny nebo nové vystaveny danovy doklad/fakturu po jeho vraceni je zhotovitel
povinen dorucit objednateli nejpozdéji do 3 dni od jeho vraceni objednatelem
s identifikaci zjisténych vad.

d) V pfipadé fakturace v listinné podobé je zhotovitel povinen danovy doklad/fakturu
zaslat objednateli nejméné ve dvou vyhotovenich.

Nesplnéni uvedenych povinnosti mize mit za nasledek vznik Skody objednateli.

Primarnim zplsobem vyporadani vzajemnych penézitych pohledavek smluvnich stran je
jejich vzadjemné zapocteni. Zapoéteni je mozné i na dosud nesplatné, avSak urcité
pohledavky. O provedeném zapocteni pohledavek je smluvni strana, ktera jej provedia,
povinna informovat druhou smluvni stranu bez zbyte¢ného odkladu.

Neni-li vzajemné zapodteni pohledavek mozné nebo pro objednatele vyhodné, bude na
nezapoctenou, pfip. celou ¢astku vystavena faktura.

Pojisténi

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojis§tén pro pfipad odpovédnosti za
Skodu na zdravi a/nebo majetku zplisobenou tfetim osobam. Pojem tfeti osoba v tomto
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimalni vySi pojistného kryti pozadovaného
v souvislosti s realizaci dila stanovuje smlouva.

V pfipadg, ze zhotovitel bude plnit ¢ast dila prostfednictvim poddodavatele, musi pojistna
smlouva zahrnovat téz pojisténi pro pfipad vzniku Skody, kterou si zpusobi subjekty
zucCastnéné na realizaci dila navzajem.

Prokazani existence pojisténi bylo jednim z pfedpoklad( uzavieni smlouvy. Zhotovitel je
dale povinen predlozit objednateli pojistnou smlouvu za uc€elem kontroly spinéni
stanovenych parametrd kdykoli v pribéhu realizace dila, bude-li k tomu objednatelem
vyzvan, a to nejpozdéji do 7 dnu od takové vyzvy.

Pouze je-li tak vyslovné ujednano ve smlouvé, je zhotovitel povinen byt po celou dobu
realizace dila pojistén na stavebné-montazni rizika s pojistnym krytim ve vySi nabidkové
ceny. Tou se pro tyto uCely rozumi smluvni cena dila navySena o DPH.

Existenci stavebné&-montazniho pojisténi je zhotovitel povinen prokazat objednateli

nejpozdéji pfed pfedanim stavenisté. Zhotovitel je dale povinen predloZit objednateli
pojistnou smlouvu za ucelem kontroly spinéni stanovenych parametrd kdykoli v prabéhu
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realizace dila, bude-li k tomu objednatelem vyzvan, a to nejpozdéji do 7 dnl od takové
VYZVy.

Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladné o zméné pojistné smiouvy,
kterou zajiStuje kterékoli smlouvou pozadované pojisténi, nebo parametrl pojisténi.
Zhotovitel nejpozdéji do 7 dnl od ucinnosti zmény pojisténi pfedlozi pojistnou smlouvu
nebo jiny doklad ji nahrazujici objednateli ke kontrole, zda nové pojisténi vyhovuje
podminkam smlouvy.

Financni zajiSténi

Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch objednatele nepfetrzité financni zajisténi svych
zavazku vyplyvajicich ze smlouvy od okamZiku jejiho uzavieni do uplynuti stanoveného
pfesahu po skonCeni zaruéni doby dila. Za timto ucelem se zavadi niZze popsany
mechanizmus finan¢nich zaruk a zadrzného.

Finanéni zarukou se rozumi bankovi zaruka vystavena spole¢nosti licencovanou ve
smyslu ¢asti druhé zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich predpist (dale
téz jen ,banka“), nebo pojisténi zaruky sjednané u provozovatele pojistovaci Cinnosti
s pfisluSnym opravnénim ve smyslu ¢asti druhé zakona &. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale téz jen ,pojiStovna“). Zadrzné je realizovano
prostfednictvim Upravy fakturace prostfednictvim dilich dafiovych dokladu/faktur a
koneéného danového dokladu/faktury.

Financni zaruku objednatel vyZzaduje za ucelem zajisténi svych pfipadnych pohledavek za
zhotovitelem. Opravnéni Cerpat finan¢ni zaruku vznika objednateli zejména, ma-li za
zhotovitelem pohledavky z titulu

- splatné smluvni pokuty,

- nakladu nezbytnych k odstranéni vad dila, neodstranil-li je zhotovitel v€as vlastnim
nakladem,

- nakladu nahradniho zhotovitele,

- 8kod zplUsobenych pInénim zhotovitele v rozporu se smlouvou,

- jakéhokoli neuspokojeného zavazku zhotovitele vuci objednateli, nebo
nahrady vadného plnéni zhotovitele dle vy€isleni objednatele,

a to vzdy do plné vysSe takové pohledavky.

Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch objednatele vystaveni nasledujicich

zajistovacich institutd:

a) finan¢ni zaruky zajistujici naroky objednatele na Fadnou realizaci dila podle podminek
stanovenych smlouvou (dale téz jen ,zaruka na realizaci®),

b) finan¢ni zaruky zajiStujici naroky objednatele plynouci ze smlouvy v zaru¢ni dobg,
zejména ze zhotovitelem poskytnuté zaruky na dilo (dale téz jen ,zaruka v zarucni
dobé*),

a to za podminek a v minimalnim standardu specifikovaném nize.

Zhotovitel je opravnén zajistit ve prospéch objednatele vystaveni finanéni zaruky za
zadrzné za podminek a v minimalnim standardu specifikovaném nize. Tento postup
umozfuje pribéznou fakturaci i v ¢astkach nad 90 % smluvni ceny, kde by se jinak
uplatnilo zadrzné podle ustanoveni o platebnich podminkach a fakturaci.

Vystaveni finan¢ni zaruky dolozi zhotovitel objednateli originalem zarucni listiny vystavené
bankou nebo pojistovnou ve prospéch objednatele jako opravnéného, ktery preda
objednateli:

a) Vv pripadé zaruky na realizaci pfed uzavienim této smlouvy (viz zadavaci podminky
vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla smlouva uzaviena);
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b) v pfipadé zaruky v zaru¢ni dobé nejpozdéji ke dni zaCatku béhu zaruc€ni doby (tj. dni
podpisu protokolu o pfevzeti dila bez vad a nedodélki();

c) vpfipadé =zaruky za =zadrzné nejpozdéji souasné s doru¢enim danovéeho
dokladu/faktury, kterym narokuje platbu v ¢astce prevySujici v souctu 90 % smluvni
ceny dila.

Objednatel akceptuje zaruéni listiny v listinné i elektronické podobé. Na moznost
predlozeni listinné zaruky na realizaci se mohou vztahovat omezeni plynouci ze ZZVZ.

Financni zaruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
zejména bez moznosti banky nebo pojistovny uplatnit jakékoliv namitky a bez nutnosti
vyzvy véfitele (objednatele) dané dluznikovi (zhotoviteli) k pInéni jeho povinnosti v pfipadé
nesplnéni kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, pfiemz banka nebo
pojistovna je povinna plnit bez namitek a na prvni vyzvu objednatele jako opravnéného.

Finan¢ni zaruky musi byt vystaveny nejméné v téchto parametrech:

a) zaruka na realizaci v ¢astce nejméné 5 % smluvni ceny dila a jeji platnost (moznost
uplatnéni objednatelem) nesmi skoncit dfive nez 30 dnu po sjednaném terminu
zahajeni pfedavaciho Fizeni vyplyvajicim ze smlouvy;

b) zaruka v zaruéni dobé v Castce nejméné 5 % smluvni ceny dila a jeji platnost
(moznost uplatnéni objednatelem) nesmi skoncit dfive nez 15 dnG po vyprseni
zarucni doby dila. To neplati v pfipadé, Ze banka nebo pojistovna zhotovitele
nevystavuje finan€ni zaruky v trvani delSim nez 5 let. Zhotovitel je v takovém pfipadé
opravnén predlozit finanéni zaruku s platnosti 5 let spole¢né se svym Cestnym
prohlasenim, Zze zaruku podle véty prvni tohoto ustanoveni neni mozné u vystavujici
banky nebo pojistovny obstarat, a tuto zaruku je povinen nejpozdéji do 3 mésicu od
jejiho pfedani objednateli upravit tak, aby vyhovéla podminkam véty prvni;

C) zaruka za zadrzné v Castce nejméné 10 % smluvni ceny navySené o DPH a jeji
platnost nesmi pfi jejim prvnim predlozeni skoncit dfive nez 60 dnl po sjednaném
terminu zahgjeni pfedavaciho fizeni vyplyvajicim ze smlouvy. Od stanoveni terminu
pro odstranéni vad a nedodélkl se platnost zaruky odviji od tohoto data tak, Ze pfesah
platnosti zaruky po terminu stanoveném pro odstranéni vad a nedodélk( musi Cinit
nejméné 15 dnld. Rozhodnym okamzikem pro zménu je podpis kazdého jednotlivého
protokolu o pfedani dokonceného dila s vadami a nedodélky.

Nastanou-li zmény v parametrech rozhodnych pro podminky zaruky (napf. navysSeni
smluvni ceny, prodlouzeni terminu realizace, apod.) zajisti zhotovitel u banky nebo
pojistovny jeji pfislusnou upravu. Novou zaruku, dodateénou zaruku nebo dodatek
stavajici zaruky prfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 15 dni od zmény, jez tuto
potfebu vyvolala (typicky ucinnost dodatku smlouvy), vzdy v8ak nejpozdéji do uplynuti
doby platnosti stavajici zaruky.

Existuje-li divodna pochybnost o tom, Ze banka nebo pojiStovna vystavujici finanéni
zaruku bude schopna z takové zaruky plnit, je zhotovitel povinen finan¢ni zaruku nahradit,
bude-li k tomu objednatelem vyzvan. Novou zaruku pfedlozi zhotovitel nejpozdéji do 15
dnd od doru€eni vyzvy objednatele. Objednatel vrati zhotoviteli nahrazovanou
(pochybnou) zaruku bez zbyte¢ného odkladu po doruceni zaruky nové.

Povinnost zajistit provedeni Upravy parametrl zaruky nevznika v pfipadé, kdy
pozadované navySeni hodnoty zaruky (v pfipadé vice postupnych navySeni jejich soucet)
neprevysuje 3 % jeji stavajici hodnoty nebo pozadované prodlouzeni terminu platnosti
zaruky (v pfipadé vice postupnych prodlouzeni jejich soucet) neni delsi nez 10 dnu. To
neplati pro finanéni zaruku za zadrzné, u které objednatel odmitne darnovy doklad/fakturu
zhotovitele, kterou bude pozadovana jakakoli uhrada v Castce prevySujici hodnotu
stavajici zaruky az do doby jejiho navyseni nebo prodlouzeni.

Prodleni zhotovitele s pfedlozenim vyhovujici finanéni zaruky (zahrnuje téz pfipady
Upravy parametrll) je porusenim smlouvy, se kterym je spojeno pravo objednatele finan¢ni
zaruku Cerpat do jeji plné vySe a ziskané prostfedky pouzit jako zadrzné k zajisténi
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jakychkoli narokd vuci objednateli vyplyvajicich ze smlouvy. Prodleni s pfedlozenim
vyhovujici finanéni zaruky del$i nez 15 dnl se povazuje za podstatné poruseni smlouvy
zhotovitelem.

Uplatni-li objednatel pravo na pinéni z finan¢ni zaruky, oznami tuto skuteCnost (véetné
vySe Cerpaného plnéni) bez zbyte€ného odkladu pisemné zhotoviteli. V pfipadé, ze se
Cerpanim zaruky zajisténa Castka snizuje, je zhotovitel povinen provést upravu (doplnéni)
zaruky do pozadované urovné. Ustanoveni bodu 11. tohoto clanku o vyjimkach
z povinnosti provést zménu parametri zaruky se pro tento pfipad neuzije. Lhata 15 dn(
pro doru€eni upravené zaruky zacCina bézet od doruCeni oznameni o jejim &erpani
objednateli.

Substituce jednotlivych typa finanénich zaruk je vyloucena, ledaze zhotovitel dolozi
objednateli, ze vystavujici banka nebo pojistovna tuto moznost vyslovné pfipousti a bude
Z takové zaruky k pozadavku objednatele plnit. Na nahrazujici zaruku se pak hledi jako
na zaruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substituci zapotfebi provést zménu
parametr(l zaruky, bézi Ih(ta pro jeji zménu ode dne, kdy bylo objednateli dolozeno
prohlaseni banky nebo pojistovny o moznosti substituce. Vzajemna substituce je vzdy
vylouéena po dobu, po kterou maji zaruky platit vedle sebe.

Objednatel vrati zhotoviteli original zaruky v listinné podobé, a to bud osobnim pfedanim
zastupci zhotovitele, nebo odeslanim na korespondencéni adresu, jestlize potfeba ji
poskytovaného zajisténi pominula a takovy postup je s ohledem na okolnosti zaruky
ucelny. Vraceni zaruky v elektronické podobé (zahrnujici napf. prohlaseni o zaniku nebo
neexistenci narokl zajisténych zarukou) provede objednatel za podminky, ze potfeba ji
poskytovaného zajisténi pominula a objednatel o vraceni pozadal.

Potfeba zaruky pomiji v pfipadé
a) zaruky za realizaci sou€asnym splnénim téchto podminek:

- nastal den, ke kterému mélo dle smlouvy byt zahgjeno pfedavaci fizeni; neuZije
se v pripadé, prevzal-li objednatel dilo dokonéené bez vad a nedodélkd pred
sjednanym terminem dokonceni,

- lze dlvodné mit za to, Ze stav dila je takovy, Ze jim bylo nashromazdéno zadrzné
prevysujici hodnotu této zaruky a

- byly uspokojeny veSkeré naroky objednatele zajisténé bankovni zarukou na
realizaci;

b) zaruky v zaruéni dobé

- uplynuti zaruéni doby, nebyly-li v této dobé& objednatelem uplatnény naroky z vad
pInéni, pfip. tyto naroky byly pfed uplynutim zaru¢ni doby pIiné uspokojeny; nebo

- dne podpisu protokolu o odstranéni vad po uplynuti zaruéni doby v pfipadé
takovych vad, k jejichz odstranéni byl zhotovitel v zarucni dobé& vyzvan a které
odstranil po uplynuti zarucni doby.

C) zaruky za zadrzné pfedanim dokonceného dila bez vad a nedodélkd objednateli.

Po splnéni podminek pro vraceni zaruky vyplati objednatel na ucet zhotovitele uvedeny
v hlavi€ce smlouvy bez zbyte&ného odkladu pfipadné zbylé zadrzné z Eerpanych zaruk,
doslo-li k jeho uziti. Pfipadné uroky ze zadrzného jsou pfijmem objednatele.

K prevzeti finan€nich zaruk bez ohledu na jejich formu a k vraceni zaruk v listinné formé
jsou na strané objednatele opravnény osoby jednajici ve vécech technickych.

Ve vyjimeénych pfipadech mlze objednatel na oddvodnénou zadost zhotovitele pfipustit
nahrazeni finanéni zaruky sloZenim jistoty na svij ucet; podminky slozeni jistoty budou
v takovém pfipadé upraveny samostatnou dohodou smluvnich stran, vzdy vSak obdobné
k podminkam uvedenym vySe. Na uzavieni takové dohody neni pravni narok.
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Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost provedeni pfedmétu dila, tj. za spravnost a
uplnost provedeni v3ech praci, dodavek a sluzeb dle smlouvy. Pfedmét dila bude
proveden a bude mit vlastnosti pozadované dle smlouvy, projektové dokumentace,
technologickych predpist a postupl a veSkerych platnych norem vztahujicich se k dilu
nebo jeho Casti. Celé dilo, jakoZ i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto jakychkoliv vad,
at' jiz vécnych, nebo pravnich. Dilo nebo jeho &ast ma vady, jestlize neodpovida
pozadavkim smlouvy, Ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené
smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze si dilo vySe uvedené vlastnosti uchova nejméné po
dobu 60 mésicu od predani dokonceného dila objednateli bez vad a nedodélku, neni-li
pro Cast dila stanoveno nebo ujednano jinak. Zhotovitel pfitom neodpovida za vady dila
vzniklé v dusledku zasahu vy$si moci, za vady vzniklé umysinym poskozenim nebo
neodbornou manipulaci s pfedmétem dila a téZ za vady vzniklé béZnou a oekavanou
mirou jeho opotfebeni.

KratSi zaruka se typicky uplatni na spotfebni material nebo provozni naplné zafizeni
dodavanych v ramci stavby, nikoli vSak na dodavku samotného zafizeni. Takova zkracena
zaruka neskonci dfive nez 24 mésicl od pfedani dokon¢eného dila objednateli bez vad a
nedodélku, ledaze se jedna o véc, pro kterou provozni fad nebo obdobny predpis stanovi
povinnost jeji vymény v kratSim intervalu, nebo jinak pfedepsanou kratSi Zivotnost.

K uplathovani prav z odpovédnosti zhotovitele za vady dila a/nebo zaruky za jakost je
opravnéna téz pfislusna prispévkova organizace nebo obchodni spole¢nost uzivajici se
souhlasem objednatele majetek, ktery byl provadénim dila dotéen (spolecné
s objednatelem dale téz jen ,reklamujici). Mozné reklamacni naroky jsou v takovém
pfipadé omezeny na opravu nebo dodani nové véci. V plném rozsahu ve smyslu
ob¢anského zakoniku mize reklamacéni naroky vznaset pouze objednatel.

Vada na dile, ktera se vyskytne za trvani zaru¢ni doby, bude zhotoviteli nahlaSena bez
zbyte€ného odkladu pisemnou formou. Pisemnou formou se, i pokud by to bylo jinde
vylou€eno, pro ucely uplatnéni reklamace rozumi téz prosta e-mailova zprava neopatiena
elektronickym podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstrani opravou nebo dodanim
nové véci na své naklady neprodlené. Neni-li to vzhledem k povaze vady mozné, odstrani
vadu nejpozdéji do 14 dnl. Termin odstranéni vady lIze pfed uplynutim 14denni Ihity
pisemné sjednat jinak.

Jedna-li se o vadu havarijni povahy, tj. vadu zdsadn& omezuijici, ohroZujici nebo vylu€ujici
provoz predmétu dila, je pfipustna i ustni forma uplatnéni reklamace. Neni-li zhotovitel
schopen odstranit vadu ihned, nejpozdéji pak nasledujici den nebo v jiném oproti
standardni dobé zkraceném terminu dle dohody reklamujiciho se zhotovitelem (je-li to
s ohledem na povahu a nasledky vady pfipustné), je reklamujici opravnén vadu odstranit
sam nebo ji nechat odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele. Pro uplatnéni uvedeného
postupu postaCuje, pokud zhotovitel odstranéni vady v pozadovaném terminu
bezodkladné neprovede, nebo alespor zavazné nepotvrdi.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadé, ze se dle jeho pfesvédCeni nejedna o
opravnénou reklamaci. Na tuto skutecnost je povinen reklamujiciho prokazatelné pred
provedenim opravy upozornit a sdélit mu naklady na odstranéni vady. Uzna-Ili reklamuijici,
Ze vada neni kryta zarukou, nebo vyjde-li tato skuteCnost najevo jinak, uhradi zhotovitel
naklady odstranéni vady, nejvySe vSak do ceny obvyklé v misté a Case opravy.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ih(té nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady
neodstrani, muze reklamujici po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele vadu odstranit sam
nebo ji nechat odstranit tfeti osobou, a to na naklady zhotovitele. Objednatel je téz
opravnén po takové necinnosti nebo oznameni zhotovitele dodatecné zménit reklamacéni
narok a pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo od smlouvy odstoupit, a to i
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v pfipadé, Ze puvodni reklamaci uplatnila pfispévkova organizace nebo obchodni
spolecnost ovladana objednatelem.

Zaruéni doba dila, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlive,
pouze jeho &asti se prodluZzuje o dobu, po kterou mohlo byt dilo nebo jeho ¢ast uzivano
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalité. Nebude-li spolehlivé prokazano jiné trvani, ma
se za to, ze touto dobou je doba od nahlaseni vady do jejiho odstranéni.

Nahlaseni vady dila, zhotoviteli byt jen odeslané v posledni den zarucni doby, je v€asné
uplatnénou reklamaci.

Odstranénim vady nejsou dotéeny naroky na pfipadné smluvni pokuty nebo nahradu
Skody v souvislosti s vyskytem vad dila.

Predéasné ukonéeni smlouvy

Smluvni strana mUze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
odstoupeni nezavinila, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Nad ramec duvodu vyplyvajicich z obecné zakonné Upravy a diivodu vyslovné uvedenych
jinde ve smlouvé je podstatnym porusenim smlouvy zhotovitelem pfipad, kdy:

a)  zhotovitel v rozporu se smlouvou pienesl, i jen ¢aste€né, sva prava a povinnosti z ni
na treti osobu, nebo smlouvu postoupil celou;

b)  zhotovitel opakované zabranil nebo jinak znemoznil provedeni kontroly nebo
zkousky dila nebo jeho Casti;

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porusil povinnosti pfi BOZP nebo PO zvlasté
hrubym zpusobem nebo opakované hrubym zplsobem nebo tyto povinnosti
porusoval soustavné méné zavaznym zplsobem; zavaznost pochybeni stanovi
koordinator BOZP;

d)  zhotovitel nesplnil ani v dodate¢né Ihité jakoukoli svoji povinnost vyplyvajici ze
smlouvy, na kterou byl objednatelem po pfedchozim nejméné 30dennim prodleni
upozorneén;

e) zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle pozadavkd smlouvy nebo opakované
zanedbava své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;

f) zhotovitel opakované nedodrzel jakost nebo parametry dila nebo opakované
zavazneé porusil technologické postupy;

s)] zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen obstarat
potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v souladu se
smlouvou;

h)  zhotovitel provadi prace na dile pfesto, Ze jednostranné vyhlasil jejich zastaveni;

i) zhotovitel opakované neposkytl sou€innost koordinatorovi BOZP nebo zabraroval
vykonu jeho Cinnosti;

) byl v insolvenénim fizeni konstatovan upadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil
do likvidace.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

Vznikne-li jina divodna pochybnost o schopnosti zhotovitele fadné realizovat dilo, v€etné
pripadd, pro které to smlouva stanovi jako domnénku, je objednatel opravnén odstoupit
od smlouvy, nezjedna-li zhotovitel napravu do 30 dnl ode dne, kdy mu bylo oznameni o
této pochybnosti doru¢eno. Hrozi-li nebezpeci z prodleni, je objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit i pfed uplynutim uvedené lhuty.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je objednatel
opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokongit, pfipadné
opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. Zhotovitel je povinen
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objednateli nahradit vSechny naklady spojené s opravou nebo jinym opatfenim, pokud mu
tyto prace nebo dodavky v pribéhu realizace objednatel uhradil. Nedoslo-li k uhradé
vadnych praci nebo dodavek a téZ v pfipadé, Ze objednatel dokoncuje nebo nechava dilo
dokonéit, je zhotovitel povinen k uhradé rozdilu mezi cenou pfedmétnych Casti dila dle
smlouvy a jejich kone¢nou cenou, kterou je objednatel za dokoncené dilo povinen uhradit
napf. nahradnimu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradi objednateli téz vesSkeré Skody,
ztraty nebo dalsi vydaje, které mu v souvislosti s odstoupenim od smlouvy vznikly.

V pfFipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ma zhotovitel narok na zaplaceni ¢asti ceny
dila za jeho jiz provedenou €ast pouze v pripadé, ma-li tato pro objednatele ekonomicky
vyznam. Narok na zaplaceni ceny dila pak zhotovitel zejména nema, je-li divodem
odstoupeni od smlouvy nedostatecna femeslna uroveri provedeni dila nebo technologicka
nekazen zhotovitele.

NepfisluSi-li zhotoviteli Uplata z titulu dhrady smluvni ceny za dilo, vypofadaji smluvni
strany své zavazky na bazi bezdlvodného obohaceni. Zhotoviteli pak pfislusi Uplata
pouze v ¢astce, o kterou byl objednatel provadénim dila obohacen.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, zZe nebude mit finanéni
prostfedky na pokraovani v realizaci dila nebo na jeho dokonéeni. Uvedené zahrnuje téz
nedostatek financnich prostfedkd z divodu neposkytnuti, odejmuti, kraceni nebo jiného
nevyplaceni dotace, bylo-li s jejim zapojenim pro financovani realizace dila uvazovano, a
to bez ohledu na duvod jeji ztraty. Zhotoviteli v takovém pfipadé pfislusi pouze plna
Uhrada ceny za ¢asti dila fadné provedené pred odstoupenim.

Nad ramec davod( vyplyvajicich z obecné uUpravy je zhotovitel opravnén odstoupit od
smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s Uhradou fadné pfijatého, bezvadného darfiového
dokladu/faktury zhotovitele trvajicim déle nez 45 dnu, pfi¢emz zhotovitel objednatele na
prodleni s uhradou nejméné 15 dnl pfed odstoupenim od smlouvy pismené upozornil.
Zhotoviteli v takovém pfipadé pfislusi plna uhrada ceny za &asti dila fadné provedené
pred odstoupenim.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivé zjisti, Ze zhotovitel
spachal trestny €in
a) pfirealizaci dila dle smlouvy nebo v pfimé souvislosti s ni,

b) v zadavacim fizeni, ve kterém byla uzavfena smlouva, nebo v pfimé souvislosti
s nim, nebo

C) pfi pInéni jiné vefejné zakazky pro objednatele nebo v pfimé souvislosti s ni.

Za spolehlivé zjisténi spachani trestného €inu se pro tyto u€ely povazuje pravomocné
odsouzeni. Pro u€ely pism. b) se okruh relevantnich trestnych €in0 omezuje na rozsah
uvedeny v pfiloze €. 3 ZZVZ. Pro ucely pism. c) se za relevantni povazuji trestné Ciny
s pravni kvalifikaci, se kterou zakon €. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu, spojuje moznost ulozZeni trestu odnéti svobody s horni hranici trestni sazby
nejméné 5 let (v€etn&). MozZnost odstoupeni objednatele od smlouvy podle tohoto
ustanoveni zanika zahlazenim odsouzeni.

Setrva-li objednatel pfes pravomocné odsouzeni zhotovitele ve smluvnim vztahu s nim,
je opravnén v pfipadé jakékoli pochybnosti ohledné pInéni smlouvy provadét odborné
nebo znalecké ovéfovani opravnénosti pozadavku nebo tvrzeni zhotovitele. Ukaze-li se
byt jen ¢ast pochybnosti jako divodna, nese naklady pfislusného ovéreni zhotovitel.

Sankce

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny dila, nejvySe v8ak
200 000 K¢, za kazdy i zapoCaty den prodleni zhotovitele s dokon€enim dila do stavu
schopného prevzeti.
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Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
50 000 K¢, za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélk
zZjisténych v predavacim fizeni.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy i zapoc&aty den prodleni
zhotovitele s odstranénim kazdé jednotlivé vady dila nahlasené v zaru¢ni dobé.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vySi 0,02 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
20 000 K¢, za kazdy i zapo€aty den prodleni zhotovitele s dokonCenim &asti dila, jedna-li
se o vyslovné sledovany uzlovy bod nebo milnik harmonogramu. Prodleni v trvani delSim
nez 14 dnu zavdava pochybnost o schopnosti zhotovitele fadné realizovat dilo.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vySi 1 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
1 000 000 K¢, za kazdy zjistény pfipad realizace ¢asti dila, u které je poddodavatelské
pinéni vyslovné vylou€eno, prostfednictvim poddodavatele.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
500 000 K¢, za kazdy zjistény pfipad realizace Casti dila, u které zhotovitel v zadavacim
fizeni deklaroval zapojeni poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, vlastnimi kapacitami nebo jinym, neschvalenym
poddodavatelem.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu za poruSeni povinnosti zhotovitele byt po dobu
realizace dila nepfetrzité pojistén v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvnich
pokut jsou:

a) 1 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak 1 000 000 K&, za kazdy zjistény pfipad
absence kteréhokoli z pozadovanych pojisténi nebo pojisténi nedosahujiciho alespor
poloviny pozadované vySe pojistného kryti. Uvedené je podstatnym porusenim
smlouvy.

b) 0,2 % ze smluvni ceny dila, nejvySe v8ak 200 000 K¢&, za kazdy zjistény pfipad
pojisténi nedosahujiciho pozadovanou vysi pojistného kryti, ale pfevySujiciho alesponi
jeji polovinu. Uvedené poruseni smlouvy téz zaklada divod pro pochybnost o
schopnosti zhotovitele Fadné realizovat dilo.

c) 0,05 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak 50 000 K&, za kazdy pfipad prodleni
s pfedlozenim kterékoli z poZzadovanych pojistnych smluv ke kontrole. Prodleni
trvajici déle nez 10 dnu je pak téz divodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele
fadné realizovat dilo. Trva-li prodleni déle nez 30 dnu, hledi se na zhotovitele, jako
by pojistén nebyl.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s pfedlozenim kterékoli
vyzadované finanéni zaruky, nebo provedenim jeji vyzadované zmény ve vysSi 1%
minimalni poZzadované hodnoty takové zaruky za kazdy den prodleni.

Objednatel ma vedle naroku na nahradu nakladu, zajistil-li provedeni ¢innosti namisto
zhotovitele, téz pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,01 % smluvni ceny dila, nejméné vSak
1 000 K¢, nejvySe 10 000 K¢, za kazdy jednotlivy zjistény pfipad neprovedeni uklidu
stavenisté nebo pfistupovych komunikaci zhotovitelem.

Objednatel ma vedle naroku na nahradu nakladu, zajistil-li provedeni €innosti namisto
zhotovitele, téz pravo na smluvni pokutu ve vySi 0,02 % smluvni ceny dila, nejméné vSak
2 000 K¢, nejvySe 20 000 K¢, za kazdy i zapocCaty den prodleni zhotovitele s fadnym
vyklizenim stavenisté.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vySi 0,05 % ze smluvni ceny dila, nejvySe viak
50 000 K&, za kazdy zjistény pfipad zavazného poruseni povinnosti pfi BOZP nebo PO
zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi
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a) 0,02 % ze smluvni ceny dila, nejvySe v8ak 20 000 K&, za kazdy zjistény pfipad
likvidace odpadu vzniklych pfi provadéni dila nebo v jeho souvislosti v rozporu se
stanovenymi podminkami;

b) 0,1 % ze smluvni ceny dila, nejvySe v8ak 100 000 K&, za kazdy zjistény pfipad
likvidace nebezpecnych odpadl vzniklych pfi provadéni dila nebo v jeho souvislosti
V rozporu se stanovenymi podminkami.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
50 000 K¢, za kazdy pfipad, kdy zhotovitel po pfedchozim nepievzeti dila objednatelem
svolal opakované predavaci fizeni, ve kterém nebylo dilo zplUsobilé pfevzeti, a opétovné
proto nebylo pfevzato. Uvedené neplati pro pfedavaci fizeni dila ve smluvnim terminu,
kterému predchazel pokus o jeho pfed¢asné predani.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,01 % smluvni ceny dila, nejméné vSak
1 000 K&, nejvyde 10 000 K&, za kazdy zjistény pfipad porudeni povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy nebo pravnich predpist vztahujicich se k realizaci dila, pro ktery neni smlouvou
vyslovné stanovena jina sankce.

Spociva-li pochybeni zhotovitele v udrzovani zavadného stavu, nebo ma-li charakter
pokradujiciho nebo trvajiciho pochybeni, pfi¢emz sankce za néj je stanovena formou za
kazdy jednotlivy pfipad, je délicim momentem mezi jednotlivymi pfipady oznameni
zhotoviteli o uloZeni sankce, typicky tedy doru€eni penalizaCni faktury nebo oznameni o
zapocteni ¢astky smluvni pokuty na pohledavku zhotovitele.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze
strany objednatele.

Zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejiz
poruseni byla smluvni pokuta vyméfena, ledaze je ujednano, nebo z povahy véci vyplyva
jinak. PFijetim uhrady smluvni pokuty objednatelem neni Zadnym zpusobem omezeno
nebo jinak dotceno jeho pravo na nahradu pfipadné souvisejici Skody az do jeji plné vyse.

Zhotovitel ma pravo na urok z prodleni v zakonné vysi v pfipadé prodleni objednatele
s uhradou fadné vystavené faktury zhotovitele.

Spoleéna a zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pfenést na tfeti osobu
uplné ani ¢asteCné sva prava nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit tfeti osobé
smlouvu celou. Moznost provadét realizaci dila prostfednictvim poddodavatele za
podminek stanovenych smlouvou tim neni dotéena.

Plati, Ze vlastnické pravo ke véem vécem, které se maji stat ¢asti nebo pfislusenstvim
dila, pfechazi na objednatele jiz jejich dodanim na stavenisté. Pro dokumentaci ur¢enou
k provadéni dila nadto plati, Ze jejim uzitim k provadéni dila je objednateli poskytnuta
neomezena licence kK jejimu uziti, nesvédcilo-li mu toto pravo jiz dfive. Zhotovitel uvedené
zohledni ve svych dodavatelskych smlouvach, neucini-li tak, odpovida objednateli za
Skodu tim zpUsobenou.

Nebezpecli Skody na pfedmétu dila nese bez ohledu na pfechod vlastnického prava
k vécem uzitym kjeho realizaci zhotovitel. Nebezpe€i Skody na predmétu dila,
odpovédnost za né&j a jeho ochranu, spole¢né s rizikem jeho ztraty nebo poskozeni Ci
jakékoliv jiné ujmy pfechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pfedani
a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele ze zaruky
za dilo.

Zhotovitel odpovida za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile &i jiném majetku objednatele,
jakoz i tfetich osob, zplUsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem ¢&i tretimi
osobami zapojenymi do realizace dila v jejim pribé&hu nebo v souvislosti s plnénim podle
smlouvy. Vzniklé Skody je povinen nahradit. Do pfechodu nebezpeci Skody na dile je pak
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zhotovitel povinen nahradit Skodu na pfedmétu dila nebo jeho zkazu i v pfipadé, Ze k nim
doslo nahodou.

Je-li to mozné a ucelné, je preferovanou variantou nahrady Skody uvedeni v pavodni stav.
Neni-li to mozné nebo ucelné, nahradi zhotovitel zpisobenou Skodu v penézich.

Bude-li proti objednateli jako stavebnikovi organem vefejné moci vedeno fizeni, jehoz
divodem je ¢innost nebo pochybeni zhotovitele pfi realizaci dila nebo v souvislosti s ni a
toto fizeni mUze pfimo nebo nepfimo vyustit v uloZzeni sankce, zavazuje se zhotovitel
poskytnout objednateli veSkerou soucinnost pfi procesni obrané v takovém Fizeni. Bude-
li objednateli za takové pochybeni ulozena pokuta nebo jina sankce, je zhotovitel povinen
ji objednateli v plné vySi nahradit.

Je-li pochybeni zhotovitele, zejm. prodleni s dokon&enim dila, divodem, pro ktery byla
objednateli kracena nebo zcela odebrana dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen
tuto ztratu pfijmu objednatele v plné vysi nahradit. Narok objednatele na nahradu
pfipadnych souvisejicich Skod tim neni dotcen.

Ustanoveni o zajisténi nebo utvrzeni dluhu (zejména o finanéni zaruce) zUstavaji
v platnosti i v pfipadé predasného ukondeni smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran,
nebude-li v souvislosti s timto ukoncenim vyslovné ujednano jinak.

Forma dodatku smlouvy neni zapotfebi pro provedeni zmény nemajici dopad na rozsifeni
nebo zuzZeni pfedmétu dila, smluvni cenu nebo podminky pInéni. Dale se jedna zejména
0 zmény udaju uvedenych v zahlavi smlouvy napf. udaje o bankovnim spojeni nebo
oznaceni jednajicich osob nebo osob opravnénych k jednani ve vécech technickych. Tyto
zmény Ize udinit oznamenim v pisemné formé doru¢enym druhé smluvni strané.

Neplatnost, neucinnost nebo jina nevynutitelnost kteréhokoli ujednani smlouvy nebo
ustanoveni obchodnich podminek nema vliv na platnost, uc¢innost nebo vynutitelnost
ostatnich. Smluvni strany takové ujednani nebo ustanoveni bez zbyte¢ného odkladu
nahradi novym, bezvadnym na zakladé vzajemné dohody tak, aby jeho obsah v co
nejvétsi mife odpovidal smyslu a Géelu pavodniho.

Veskere spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ni budou rozhodovany dle pravniho
fadu Ceské republiky vyluéné u soudu mistné pfisluSného podle sidla objednatele.
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