


Technická zpráva 
 Podklady Prospekty a technické podklady systému stavebních buněk „Unimo“ (r. 1974) 
Šetření na místě 
 Objekt  SO 01 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt sestavený ze dvou řad UNIMO buněk 
se střední chodbou, na jižní straně doplněný o zděný schodišťový trakt, jehož konstrukce je nezávislá na konstrukci  montované části. Zastřešení na straně severní (nad venkovním 
schodištěm je kotveno ke konstrukci UN IMO buněk Hlavní nosnou konstrukci buněk tvoří  ocelová kostra ze dvou horizontálních rámů z tenkostěných profilů spojených nosnými sloupky v rozích. Jednotlivé buňky jsou mezi sebou 
sešroubovány jak v horizontálním tak vertikálním směru. Nosná konstrukce horizontální je z dřevěných trámků. Opláštění buňky je deskovými 
materiály na bázi dřeva doplněnými o hydroizolace a tepelné izolace.  

Postup bouracích prací nosných konstrukcí Alt. 1 V případě, že ocelová konstrukce nebude poškozena korozí a bude možné jednotlivé buňky 
od sebe oddělit, je možné provést demontáž jednotlivých buněk jeřábem postupně tak, jak byly původně smontovány a poté je rozebrat . 
 Alt. 2 (pravděpodobnější) Rozebrání celé stavby na místě 
1) demontáž horizontálních (střešních) konstrukcí  2.n.p. 2) demontáž stěnových konstrukcí 2.n.p. 
3) odstranění ocelové konstrukce 2.n.p - rozřezání 4) stejným postupem odstranění nosných konstrukcí 1.n.p.  
Zděný schodišťový trakt lze zbourat nezávisle na hlavním objektu.  Při ručním bourání  s použitím  mechanizace (ruční nářadí, autojeřáb, příp. plošina) postupovat vždy od shora – 
horizontální kce 2.np, vertikální konstrukce 2.n.p., stejným způsobem 1.n.p.   Objekt SO 03 

Jednopodlažní zděný objekt se zastřešením trapézovými plechy na ocelových nosnících. 
Bourání se předpokládá ruční s použitím  mechanizace (ruční nářadí, autojeřáb, 1) demontáž střešní konstrukce 2) demolice nosného zdiva 

 Při dodržení stanoveného postupu není nutno provádět  speciální podpěrné konstrukce a 
není nutný statický výpočet.  Obecné zásady 

Bourací práce je třeba provádět s vědomím principů statického působení, dodržovat předepsané průzkumné práce, dodržovat návaznost původních konstrukcí s konstrukcemi 
nově budovanými a zesilovanými. Nutno dodržet postup a sled prací stanovený statikem. Je nutné dodržovat veškeré technické a bezpečnostní předpisy a normy s tím související. 

 Zásady k zajištění bezpečnosti při bouracích pracech jsou specifikovány v části B Souhrnná technická zpráva (B5 Zásady organizace bouracích prací). 
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