
k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

S

Generální projektant

Autor

SVIŽN s.r.o.

korespondenční adresa

Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1

sídlo

Milady Horákové 298/123,
160 00 Praha 6

IČO

033 01 087

HIP Vypracoval

Zodp. projektant

Martin Růžička

číslo autorizace

Akce

Stavebník

Stupeň Revize Datum

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

kontakt

kontakt

tel.: 606 062 636
mail.: info@svizn.com

tel.: 608 071 908
mail.: ruzicka@svizn.com

Měřítko

tel.: 777212597

HORNÍ 22, 639 00 Brno

ING. LIBOR JANOUCH

www. zov.cz

ingjanouch@zov.cz

Libor Janouch

1004054

-

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

DUR + DSP 12 / 2017

Zámek Pardubice
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Označení části

Číslo profese

Číslo přílohy

D.1.6.a

Část

Profese

Příloha

TITULNÍ LIST A ZPRÁVA

D DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1.6. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

OBSAH DOKUMENTACE:

· D.1.6.a Zpráva ZOV
· D.1.6.b-01 Situace ZOV  1:500
· Orientační harmonogram výstavby

D.1.6 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY



ZÁMEK PARDUBICE - VYUŽITÍ A OBNOVA ZÁMECKÝCH EXTERIÉRŮ A INTERIÉRŮ Č. P. 1 A Č. P. 2 
DOKUMENTACE ZOV DLE VYHL.499/2006-novela 2013, Přílohy č. 4, 5 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY str.2 tisk: 11/6/2018 

 

Obsah 

Identifikační údaje stavby. ................................................................................................................... 3 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. ............................................. 3 

b) Odvodnění staveniště. ................................................................................................................. 3 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. ................................. 4 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. .................................................................. 5 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. .... 6 

f) Maximální zábory pro staveniště. ................................................................................................ 7 

g) Produkované druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. ......................................... 8 

Přehled odpadů, které mohou vznikat během stavební výroby: ....................................................................... 8 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. ...................................... 10 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě. ............................................................................... 10 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora BOZP. .................................................................................................................... 10 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. ............................................ 12 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření. .............................................................................. 12 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. ........................................................ 13 

Sítě technické infrastruktury ............................................................................................................................ 14 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. ............................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto projektu je řešena základní koncepce zásad organizace výstavby. Východiskem pro členění a 

rozsah tohoto projektu jsou požadavky vyhlášky stavebního zákona č.499 /2006, novela 2013 - přílohy 

4 a 5 o dokumentaci staveb, požadavky investora, projektu stavby a snaha prováděním stavby co 

nejméně zatížit okolí stavby. 
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Identifikační údaje stavby. 

Název stavby:  ZÁMEK PARDUBICE - využití a obnova zámeckých exteriérů a 

interiérů č. p. 1 a č. p. 2 

Místo stavby:  Zámek Pardubice, k.ú. Pardubice, (přesná čísla pozemků jsou 

sepsána v „Průvodní zprávě“) 

Obec:  Pardubice 

Investor (stavebník):  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Gen. projektant:  SVIŽN s.r.o., Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1, sídlo: Milady Horákové 

298/123, 160 00 Praha 6 

Stupeň PD:  Dokumentace ke stavebnímu a územnímu řízení 

Charakter stavby:  Rekonstrukce 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 

Stavba je uvnitř využívaného areálu zámku a východočeského muzea, který je napojen na sítě 

infrastruktury, které se využijí i pro napojení zařízení staveniště. 

Napojení na elektrickou energii pro stavbu se předpokládá ze stávající trafostanice (T3, PA 0590, 

35/0,4kW 63A) na SV areálu - vyznačeno v situaci ZOV. Napojení bude přes provizorně osazenou 

elektroměrnou a rozvodnou skříň a bude a přizpůsobeno požadavkům a podmínkám správce sítě. Pro 

krátkodobé práce nebo složitě dostupné místa v objektu SO 01 se bude využívat, po projednání se 

správcem objektu rovněž napojení na blízké místní rozvody přes podružné měření. Využití stávajícího 

osvětlení rekonstruovaných prostor se předpokládá, že bude využito bez podružného měření, s tím že 

bude dbáno na hospodárnost. 

Voda se bude odebírat ze stávajícího vodovodního řádu. Připojení zařízení stavby se provede na 

stávající rozvod vody v areálu, předpokládá se v některé šachtě u objektu SO02 - v příkopě nebo před 

kavárnou. Napojení bude přes podružné měření. V objektu SO 01 bude využíváno o místních rozvodů 

vody a kanalizace, v místě stavebních prací je několik WC a umyvadel. Voda nebude po zámku 

tažena v hadicích kvůli nebezpečí vytopení, ale odběr bude v místě s odtokem nebo budou provedeny 

rozvody z plastu s vysokou odolností, vícevrstvého - místa a způsob odběru bude projednán a povolen 

od správce objektu.  

Objekt zámku je vytápěn a vytápění bude v provozu i v době výstavby. Dodavatel dohodne se 

správcem zámku případné vyrovnání zvýšených nákladů na topení v době výstavby. 

Stavební materiály, prvky a hmoty budou na stavbu dováženy a předpokládá se, že budou zajištěny 

vybraným dodavatelem.  

Předpokládá se, že výroba malty se bude provádět z předem připravených suchých směsí, 

(pytlovaných). Betonové směsi se na stavbu budou dovážet, bude se využívat blízkých výroben 

betonových směsí. 

Množství jednotlivých hmot bude vyčísleno ve výkazu výměr nebo rozpočtu jako součást projektu pro 

výběr dodavatele. 

b)  Odvodnění staveniště. 

Dešťová voda ze staveniště - většina prací bude uvnitř stávajících objektů, které jsou odvodněny. Pro 

stavební dvůr se využijí stávající plochy, které zůstanou odvodněny stávajícím způsobem, většinou 

půjde o vsak. Spodní zpevněné plochy před hradbami využívané pro zařízení staveniště budou 

odvodněny vsakem. 



ZÁMEK PARDUBICE - VYUŽITÍ A OBNOVA ZÁMECKÝCH EXTERIÉRŮ A INTERIÉRŮ Č. P. 1 A Č. P. 2 
DOKUMENTACE ZOV DLE VYHL.499/2006-novela 2013, Přílohy č. 4, 5 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY str.4 tisk: 11/6/2018 

Pro zařízení stavby se uvažuje využití stávající šatny techniků - objekt SO 03 (2xWC, 2x sprcha, 

kuchyňka, 2x sklad), později budou šatny stavby přesunuty do novostavby objektu SO 02, popřípadě 

se u objektu SO 02 umístí 2x mobilní WC (postačuje pro 11-50 pracovníků).  V objektu SO 01 se 

uvažuje s využitím sociální zázemí stávajícího objektu. Nepředpokládá se další připojení zařízení 

staveniště na kanalizaci. Pracovníci budou na stavbu dojíždět a další hygienické zázemí budou mít u 

dodavatelských firem. 

U odpadních vod ze staveniště bude před vylitím do stávající kanalizace zachycen v sedimentačních 

nádržích cementový kal, písek. Případné další kontaminované odpadní vody budou předčištěny dle 

druhu znečištění. Vypouštěné odpadní vody budou splňovat povolené limity znečištěni dle platného 

kanalizačního řádu. 

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

Příjezd ke staveništi bude po stávajících veřejných komunikacích. Hlavní příjezdová a odjezdová trasa 

je předpokládána z ulice Hradecká z křižovatky u mostu P.Wonky (silnice II. třídy č. II/324 spojující 

Chrudim - Hradec Králové - Pardubice) po ulicích Labská (pozn.pro příjezd: na Mapy.cz může být 

chybně nazvaná jako „U Stadionu“) - Pod Zámkem - brána zámku, případně staveniště uvnitř areálu 

zámku. Touto trasou se nákladní doprava co nejvíce vyhne ulicím v historickém centru a ulicím se 

soustředěnou bytovou výstavbou a vozidla se dostanou až k bráně zámku.  

Vjezd na stavbu ulicemi Labská, Pod Zámkem se nachází v zóně s dopravním omezeným - část pro 

nákladní automobily, v ulici Pod Zámkem pak pro veškerá motorová vozidla. Projednání a získání 

výjimky pro nákladní dopravu a povolenou tonáž bude na dodavatelské firmě (vč. poplatku za udělení 

povolení k vjezdu).  

Příjezdové trasy jsou vyznačeny na mapce ve výkresu situace ZOV.  

Brána má průjezdní šířku cca 3m a výšku od 2,1 do 3,9m (v šíři 2,5m výška cca 2,7m). Bránou 

projede pravděpodobně lehký nákladní automobil velikosti Daf LF 55.250 (již projel), Avia D90 apod. 

Záleží ale na tipu a výrobci nadstavby, některé Avie v minulosti neprojeli. Konkrétní vozidlo je tedy 

před jeho nasazením nutno vyzkoušet. Totéž platí o další technice. Rovněž průjezd autojeřábů - např. 

i nízkého Demag City s průjezdnou výškou 3m nebude nejspíš kvůli bočním obloukům možný. 

Průjezdný profil bude ještě umenšen o bednící ochranné konstrukce a ochranné zakrytí dlažby. 

Historické prvky, kamenné schodiště, ostění dveří, zábradlí, sochy, štuky, dlažby atd. v místě 

pracovišť a přístupových cest budou před zahájením stavebních prací ze strany dopravní cesty 

zakryty nebo obedněny, vč. ochrany dlažby. Před zahájením stavby se provede fotografická 

pasportizace staveniště, míst dočasných záborů a trasy dopravování materiálu (od místa vykládky ke 

stavbě).  

Materiál z ostatních vozidel by se tedy musel před bránou překládat (materiál by se ihned dopravoval 

dovnitř, nenechával by se v parku). Doprava větších objemů betonových směsí se předpokládá 

staveništním čerpadlem umístěným před bránou (vzd. cca 150-200m). 

Tonáž vjezdu na nádvoří je správcem omezena na občasné nákladní vozidlo střední třídy do nosnosti 

2,5t. Kvůli nutnosti snížit dobu zásobování, bude vhodné aby správe zvážil souhlas pro kontejnery cca 

4m3 - 6t. Původní požadavek max. nosnosti 2,5t, tj.přibližně 1,2-2m3 materiálu (suť cca 1300kg/m3, 

zemina cca 2000kg/m3), by 2x navýšil počet jízd a dobu dopravy (přičemž dlažba bude chráněna 

deskami).  

Přibližné velkosti a objemy kontejnerů (záleží na výrobci a dohodě s investorem), které se mohou 

očekávat v rámci stavby (povolení dá správce zámku): 

 kontejner objemu  4m3 - 6t (~190x380 ložná plocha) 
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 kontejner objemu 5m3 - 7t (~210x360 ložná plocha) 

 kontejner chodníkový objemu 4m3 - 6t (130x370) 

Intenzita dopravy vně zámku se dá očekávat cca 5-15 nákladních automobilů denně a hmotnost 

vozidel bude odpovídat maximální povolené hmotnosti podle získané výjimky pro vjezd do zóny 

s dopravním omezením.  

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu popsáno v předchozích kapitolách. 

Další požadavky jsou uvedeny v kapitole „Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby“ a v 

kapitole Zásady pro dopravně inženýrské opatření. 

Doprava uvnitř areálu zámku (za bránou) popsána v další kapitole 

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 

Nepředpokládá se negativní dopad stavby na životní prostředí. Budou dodrženy podmínky z kapitoly 

„Ochrana životního prostředí při výstavbě“. Z důvodů technologie výstavby nejsou známy požadavky 

na odstranění stromů v ploše staveniště 

Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita 

konstrukcí a objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Opatření, která zajistí ochranu před 

poškozením a narušením stability objektů jsou obsažena ve statické a stavební části projektové 

dokumentace. 

Hlavní stavební práce budou probíhat uvnitř areálu zámku objektu, na objekty vně hradeb se negativní 

dopad neočekává.  

V parku je dvouletá stavební uzávěra kvůli udržitelnosti dotačního programu, jakékoliv úpravy v parku 

(osazení zařízení staveniště) jsou nemožné nebo administrativně značně problematické a 

nepředpokládá se proto jejich budování. Místo pro stání vozidel a techniky před bránou pro vykládku, 

nakládku, popř. čerpání betonu bude pouze během průběhu dočasně mobilně ohrazeno. 

Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup ke všem okolním objektům vč. příjezdu požárních a 

pohotovostních vozidel. Vozidla a technika vázaná na stavbu nebude zatěžovat veřejné komunikace 

čekáním na využití.  

Při realizaci zůstane zachován přístup k hydrantům. V době provádění stavebních prací nesmí být 

zrušeny únikové východy, zůstane k nim zajištěn volný přístup. 

Vliv stavby uvnitř areálu zámku (za bránou) 

Menší nákladní automobily pro zásobování stavby by zajížděla dovnitř areálu až ke staveništi u 

objektu SO 03, nebo před SO01 kde by probíhala jejich vykládka.   

Hlavní navážení a vyvážení materiálu bude mimo dobu po-pá 9-13h (nejčastější doba návštěv 

škol, školek). 

Pravidla dopravy po areálu stanoví správce muzea - současný požadavek je aby pro pojezd vnějšího 

nádvoří před zámkem nebyly používány vozidla s vyšší nosností než 2,5t (tj. přibližně 1,2-2m
3
  

materiálu při uvažování suť cca 1300kg/m
3
 nebo zemina cca 2000kg/m

3
). Bylo by vhodné přehodnotit 

požadavek a povolit kontejnery cca 4m
3
 - 6t, aby se tím cca 2x snížil počet jízd a doba dopravy (z SO 

01 bude vyváženo odhadem cca 400m
3
 = cca 520t suti, tj. 100-200 kontejnerů). Dlažba na nádvoří 

bude v místě pojezdu vozidel stavby a stání kontejneru chráněna roznášecími deskami, šíře jízdního 

pruhu 3,5m. Podél jízdního pruhu pro stavbu bude zachována pěší trasa š. min.2m (mimo zúžená 

místa brány).  
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V době otevíracích hodin bude probíhat průjezd vozidel stavby (bránou až ke oplocení stavby nebo  

místu nakládky/vykládky) za pomoci bezpečnostního dozoru proškoleným pracovníkem dodavatele 

stavby. 

Přístup ke schodišti a do expozice "Pardubice-příběh města" zůstane zachován po celou dobu stavby. 

Chodba od mostu k nádvoří bude páskou podélně rozdělena na přístup veřejnosti a stavby. V době 

průjezdu vozidel stavby bude přístup na chodbu řízen proškolenými pracovníky stavby. Podlaha 

chodby a sítě pod podlahou budou chráněny roznášecími deskami, na konci stavby se průjezd uvede 

do původního stavu a případně vymění poškozené podlahové fošny.  

Dodavatel stavby bude dbát na to, aby provoz objektů uvnitř areálu zámku (galerie, kavárna) byl 

stavbou co nejméně narušen. Z tohoto důvodu bude SO 02 a SO 03 zásobováno ze severní cesty a 

ne z nádvoří a oplocení stavby směrem k nádvoří bude co nejmenšího rozsahu. 

Oplocení staveniště 

Hlavní i vedlejší staveniště budou zajištěny proti vstupu nepovolaným osobám, řádně ohrazeny a 

označeny i pro dobu snížené viditelnosti a bude u nich zajištěna bezpečnost pro pohyb v jejich okolí. 

Za snížené viditelnosti a v noci bude každá konstrukci zasahující do komunikace (vč. pěších) opatřena 

výstražným červeným světlem. 

Bude vybudováno souvislé ohrazení staveniště v.min.1,8m; aby byla zajištěna ochrana stavby, 

zařízení a osob podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 

 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob.  

 Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 

1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 

komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 

komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit 

Trasa oplocení je vyznačena v situaci ZOV. Vedlejší staveniště mimo stálé oplocení např. v době 

záborů budou ohrazeny mobilním ohrazením nebo zábradlím (dle požadavků nařízení 591/2006). 

Tam kde bude přístup veřejnosti, požaduje se i oplocení ochranných pásem pod místy prací ve 

výškách. Bezpečnostní zóna v místech přístupných veřejnosti vytyčena mobilním plotem. Hranice 

staveniště bude rozšířeno i na bezpečnostní zóny pádu (popsány v kapitole BOZP).  

Všechny vstupy na staveniště je nutno označit výstražnými tabulkami – Nepovolaným osobám vstup 

zakázán.  

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin. 

Nepředpokládá se negativní dopad stavby na životní prostředí. Budou dodrženy podmínky z kapitoly 

„Ochrana životního prostředí při výstavbě“. Z důvodů technologie výstavby nejsou známy požadavky 

na odstranění stromů v ploše staveniště. 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a 

otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovením nařízení vlády o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.272/2011 §11,12. 

Z hlediska ochrany proti hluku, se navrhují tyto opatření: 

 Bude dbáno na dodržování nočního klidu 22:00 - 6:00 hodin. 
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 Mobilní stroje a strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší 

vyzařovanou hlučností a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje.  

 Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních 

mechanizmů, používaných v rámci stavby. 

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude 

maximálně omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno.  

 Budou používána v co nejvyšší míře elektrická zařízení a nářadí 

 Je třeba na stavbě zajistit pružné uložení rotujících a vibrujících strojních zařízení podložením 

pryžovými pásy. 

 Z hlediska hluku omezovat rozbrušovačku.  

 Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku. 

Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. O školení bude pořízen zápis. 

Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost, minimálně dodržením těchto 

opatření: 

 Odpad nesmí být volně shazován z výšky na zem. Odvoz suti z nadzemních podlaží musí být 

prováděn výtahy nebo uzavřenými shozy do kontejnerů, které budou při použití shozů zakryty 

plachtami. 

 Oplocení staveniště a stání kontejneru směrem k nádvoří bude plné nebo opatřené textilií. 

 Budou uzavřeny a dotěsněny otvory mezi rekonstruovanými částmi a částmi, které zůstanou 

bez úprav, nebo se použijí dočasného dělící plachty (textilie, plast). 

 Budou v největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašná staviva. Budou 

minimalizovány zásoby volně ložených sypkých stavebních materiálů a ostatních 

potenciálních zdrojů prašnosti. Zamezit šíření prašnosti do okolí, vhodnou manipulací se 

sypkými materiály. 

 Při výjezdu ze staveniště budou znečištěná vozidla očištěna a kontrolováno uložení 

dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace.  

 Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně.  

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace  

 Při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí musí být dávána přednost 

dodávkám tepla z plynových a elektrických spotřebičů před lokálními topnými zdroji pomocí 

uhlí, nafty či oleje. 

Osvětlení stavby, zařízení staveniště a stavebních ploch bude směřováno směrem od oken obytných 

budov a tak aby neoslňovalo řidiče na komunikacích. 

f)  Maximální zábory pro staveniště. 

Rozsah a hranice stavenišť jsou zakresleny na situaci ZOV, jedná se o: 

 staveniště SO 01  

 společné staveniště SO 02 a SO 03 

 staveniště pro část SO 01 -přechod valy 

Dále bude stavbou mimo staveniště využíváno (je zakresleno v situaci ZOV): 

 Místo pro stání vozidel a techniky před bránou pro vykládku, nakládku, popř. čerpání betonu. 

Bude pouze během průběhu dočasně mobilně ohrazeno. 

 Plocha nádvoří před zámkem pro staveništní dopravu  

Termíny a délky záborů určí po dohodě dodavatel stavby. Snahou bude, aby okolní provoz byl co 

nejméně omezen. Úpravy z hlediska bezpečnosti popsány v předchozích kapitolách. Povinností 

vybraného zhotovitele díla je zajistit si potřebné zábory pro zhotovení díla. 
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g)  Produkované druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. 

Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo 

stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště.  

Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové 

využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Původce 

odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního 

odpadu. 

Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a 

využitelné složky odpadu. 

Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny 

vhodným způsobem ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Shromažďovací 

místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude provádět firma, nebo více firem, mající 

pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou 

odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadu, v 

případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob.  

Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením. Odpady je 

zakázáno spalovat, a to jak na stavbě, tak v lokálních topeništích. Drcení stavebních odpadů nebo 

jejich recyklace přímo na staveništi se v této etapě nepředpokládá. 

S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, 

odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., 

včetně předpisů vydaných k jeho provedení. Stavební odpad bude předáván pouze osobám, které 

jsou k jejich převzetí oprávněny podle zák. č. 185/2001 Sb. 

Budou dodrženy nové prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech: vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu 

odpadů, která nahradila vyhlášku č. 381/2001 Sb. a vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, která nahradila vyhlášku č. 376/2001 Sb 

PŘEHLED ODPADŮ, KTERÉ MOHOU VZNIKAT BĚHEM STAVEBNÍ VÝROBY: 

Půjde o odpad převážně z těchto prací: 

 realizace stavebních procesů (úlomky ze zdících materiálů, odřezky dřeva, oceli, zbytky 

maltových směsí apod.),  

 neupotřebitelné nebo poškozené zbytky materiálů.   

 materiál z odstraňovaných konstrukcí 

 provádění zemních prací 

 

Kód odpadu Kategorie 

odpadu 
Popis Nakládání 

s odpadem 

Stavební a demoliční odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

17 01 01 O Beton 1 

17 01 02 O Cihly 1 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

1 

17 02 01 O Dřevo 5 
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Prostory budou před začátkem stavby vyklizeny, není součástí tabulky odpadů. 

1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci). 

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné 

látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení 

je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadu, které budou následně 

předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

17 02 02 O Sklo 1 

17 02 03 O Plasty 4 

17 04 05 O Železo a ocel 4 

17 04 07 O Směsné kovy 4 

17 04 09* N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 

17 04 10* N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné 

látky  

7 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 7 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 7 

17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 

a demoličních odpadu) obsahující nebezpečné látky 

2 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

1 

Další odpady které mohou vzniknout nezařazené do kap.17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 03 01 04 
5 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
7 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 5 

15 01 01 O Papírový obal 4 

15 01 02 O Plastový obal 4 

15 01 03 O Dřevěný obal 5 

15 01 06 O Směsný obal 5 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
7 

15 02 02 N 

Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. Olejových filtrů jinak 

blížen neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

7 

16 01 21 N Nebezpečné součástky 7 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 7 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 

20 03 03 O Uliční smetky 6 

20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené 5,6 
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5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

6. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO  

7. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma.  

1-2 Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 2008: „Metodický 

návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.“ 

Nakládání s odpadními dešťovými vodami ze staveniště popsáno v kapitole „Odvodnění staveniště“ 

h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Budování deponií se nepředpokládá. Odkopaný materiál ze zemních prací bude odvážen kontejnery 

na skládku. Bilance odkopů je obsažena v stavební části projektu. U výkopů se ponechá pouze 

materiál vhodný na zpětné zásypy (např. u výkopů sítí), tak aby nezasahoval do komunikací a nedošlo 

k jeho splavování. 

i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 

zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Sypké 

materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování. 

Kmeny stromů, v ploše stavenišť nebo v jejich bezprostřední blízkosti (prozatím se týká pouze stromů 

v blízkosti SO02 lávky přes příkop, jinak se na předpokládaných staveništích stromy nenacházejí) 

budou chráněny proti mechanickému poškození ohrazením nebo vypolštářovaným obedněním z 

fošen, bude se chránit i jejich kořenový systém (nebude soustavně zatěžován a přejížděn). Podrobněji 

je uvedeno v ČSN DIN 18 920 (ČSN 83 9061) Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a 

ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Dodrženy budou rovněž normy související (např. při rekultivaci) a to normy jako např: ČSN 83 9011 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání  

Plochy zeleně, které bude dodavatelská firma využívat pro stavební účely, budou dodavatelem po 

skončení výstavby rekultivovány. 

Další požadavky na ochranu životního prostředí jsou uvedeny v kapitole „Ochrana okolí staveniště“ a v 

předchozí kapitole věnující se odpadům. 

j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora BOZP. 

Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 Sb.) a zákonem 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než 

jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 

potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a 
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podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.). Následně dbát zvýšené 

opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní 

předpisy, které s BOZP souvisí a které upravují danou oblast. Plán BOZP žádným způsobem 

nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám 

a rizikům konkrétní stavby. V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce 

obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců 

a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla.  

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro 

všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována 

Pracovníci, kteří jednotlivé stavební procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní způsobilost. Musí 

být vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými prostředky podle charakteru jednotlivých 

prací a musí důsledně dodržovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. Na 

staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 

policie.  

Celé staveniště, ve kterém budou probíhat práce bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. 

Bude vybudováno souvislé ohrazení staveniště (popsáno v kapitole „Vliv provádění stavby na okolní 

stavby a pozemky“). Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště 

bude stanoven ve smluvním vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem, nejpozději při předání 

staveniště. 

Na pracovištích bude k dispozici lékárnička. Zaměstnavatel je povinen vybavit pracoviště potřebným 

počtem lékárniček a zabezpečit jejich pravidelnou kontrolu, spojenou s kontrolou použitelnosti léků a 

materiálu a evidencí při výdeji. Zdravotní materiál musí být do lékárniček pravidelně, resp. průběžně 

doplňován tak, aby jejich obsah byl v náležitém pohotovostním stavu. Přístroje a pomůcky musí být 

průběžně udržovány v provozuschopném a funkčním stavu. Lékárnička bude vybavena potřebným 

zdravotním materiálem a pomůckami, resp. přístroji pro poskytnutí první pomoci. 

Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 

elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru pracovníka distribuční soustavy.  

Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit průběh inženýrských sítí 

příslušnými správci a zajistit jejich přítomnost při provádění zemních prací. Vyskytnou – li se při 

provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce 

přizpůsobeny skutečnému stavu, přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

V místech křížení se stávajícími sítěmi a v jejich blízkosti budou zemní práce prováděny ručně za 

odborného technického dozoru správce příslušného technického zařízení. V případě poškození 

nadzemních zařízení vodovodů, kanalizace, tj. hydrantů, šoupat, šachet a vpustí a jakýchkoli oprav 

bude ke kolaudaci doložen souhlas správců těchto sítí s jejich úpravami. 

Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární 

prostředky se musí udržovat v pohotovosti. 

Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí  

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení 

pracovníků a zájmu jiných osob.  

Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat: 

 vyloučení provozu,  

 použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce,  
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 ohrazení dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných 

sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro krátkodobé práce s jednoduchými nářadím a pracovními 

pomůckami, pokud nepřesáhnou pracovní rozsah jedné směny, postačí vymezit ohrožený prostor 

jednotyčovým zábradlím, popřípadě lanem upevněným ve výšce 1,1 m,  

 střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) po celou dobu ohrožení.  

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo 

pracovní podlahy nejméně:  

 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně,  

 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně,  

 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně,  

 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  

Při práci na plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. Šířka pásma se 

vytyčuje od paty kolmice, která prochází vnější hranou volného okraje místa práce na výšce.  

V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné 

pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene.  

k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

Výstavba si nevyžádá úpravy bezbariérového užívání okolních staveb. Přístupová komunikace do 

objektu nebude stavbou měněna, není předmětem stavebních úprav. Staveniště nebude primárně 

přístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Trasy chodců v okolí výstavby povedou po stávajících pěších trasách, tím budou zachovány i stávající 

možnosti pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření. 

Vzhledem k tomu, že stavební úpravy budou probíhat uvnitř areálu zámku a muzea a na cestách 

s omezeným přístupem, tak se nepředpokládá potřeba dopravně inženýrských opatření většího 

rozsahu.  

Před výjezdy ze staveniště bude osazeno dočasné dopravní značení upozorňující řidiče na výjezd 

vozidel stavby. Dopravní značení po dobu stavby si zajistí vybraný zhotovitel před zahájením stavby. 

Vjezd na stavbu se nachází v zóně s dopravním omezeným - popsáno v kapitole „Napojení staveniště 

na stávající dopravní a technickou infrastrukturu“. 

Provoz po okolních ulicích bude zachován po celou dobu stavby, pracemi nebude omezen ani průjezd 

pro požární a pohotovostní vozidla, svoz odpadů, přístup do všech objektů, k uličním hydrantům, 

ovládacím armaturám inženýrských sítí a bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti po celou dobu 

prováděných prací. 

Vozidla stavby nesmí být zdrojem znečištění komunikací. To bude zajištěno kontrolováním uložení 

dopravovaného materiálu, tak aby nedocházelo ke znečištění komunikace a dále případným čištěním 

automobilů před odjezdem ze stavby (mechanické čištění popř. tlaková myčka). 

Čištění vozovek a chodníků, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně. Dodavatel 

stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových 

komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. 

Dále je dopravě věnována kapitola „Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu“. 
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m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 

Speciální podmínky pro provádění stavby budou předmětem dohody stavebníka s dodavatelem 

stavby.   

Před zahájením stavby se provede fotografická pasportizace staveniště, míst dočasných záborů a 

trasy dopravování materiálu (od místa vykládky ke stavbě), včetně cesty na valech a doporučuji i 

pasport používané příjezdové komunikace „Pod zámkem“.  

Stavbou používané komunikace uvnitř zámku, které nebudou součástí stavebních úprav (brána, 

komunikace mezi č.p.3 a č.p.4, nádvoří, most, chodba mlatová cesta na valech atd.) budou po 

skončení výstavby uvedeny do původního stavu. Plochy zeleně, které bude dodavatelská firma 

využívat pro stavební účely, budou dodavatelem po skončení výstavby rekultivovány. 

Dlažba hlavního (vnějšího) nádvoří bude v místě pojezdu vozidel stavby chráněna ocelovými 

roznášecími deskami (tl. cca 6-12mm, podložené geotextilií nebo podsypem, tak aby nepoškodili 

dlažbu) šíře min.3,5m.  

Povrch  - dlažba vnitřního nádvoří dotčená stavebním provozem (optimálně celá plocha nádvoří, 

minimálně pak plochy dopravních cest, skladování, technologické a výrobní) bude během stavby 

chráněna (např. zakrytím deskami). 

Dlažba v hlavní bráně a bude chráněna ocelovými roznášecími deskami, na konci stavby se uvede do 

původního stavu. Podlaha chodby mezi můstkem a vnitřním nádvořím a sítě pod podlahou budou 

chráněny roznášecími deskami, na konci stavby se průjezd uvede do původního stavu a případně 

vymění poškozené podlahové fošny.  

Historické prvky, kamenné schodiště, ostění dveří, zábradlí, sochy, štuky atd. v místě pracovišť a 

přístupových cest budou před zahájením stavebních prací ze strany dopravní cesty zakryty nebo 

obedněny. Platí i pro objekty v trase od stavenišť až před vjezd do zámku (vjezdová hlavní brána, 

chodba do nádvoří, mostek do zámku, hlavní portál apod.) 

V místnostech 2NP 1-1.08, 1-1.12, 1-1.15 se provede celoplošná ochrana stěna a stropů od 

stavebního prachu (blíže je určeno v samostatně zpracovaném pasportu těchto místností). 

Výkopy a odkrývání konstrukcí budou prováděny za průběžného archeologického dohledu a dle jeho 

pokynů. 

Práce s vyšším požárním rizikem podléhají schválení správce areálu. Na pracovištích bude k dispozici 

zařízení PO vhodných druhů a typů, při více možnostech bude v SO 01 dána přednost typu hasicího 

přístroje u kterého je menší riziko poškození historické památky, např. protečením.  

Truhlárna v PP SO02 bude zachována co nejdéle, práce na rampě a PP budou provedeny až na konci 

stavby SO 02 (poslední cca 3 měsíce) Truhlárna bude přesunuta do nově postavených prostor SO 03 

(uvedení do předčasného provozu se provrde kdyby se dokončení SO 02 významně opozdilo). 

Návrh zařízení staveniště si může dodavatel přizpůsobit svým potřebám, musí však respektovat 

cenovou nabídku, hranice, požadavky úřadů a návrh bude schválen investorem. 

Pro zařízení stavby se uvažuje využití stávající šatny techniků - objekt SO 03 (2xWC, 2x sprcha, 

kuchyňka, 2x sklad), později budou šatny stavby přesunuty do novostavby objektu SO 02, popřípadě 

se u objektu SO 02 umístí 2x mobilní WC (postačuje pro 11-50 pracovníků).  V objektu SO 01 se 

uvažuje s využitím sociální zázemí stávajícího objektu.  

Místa skladování materiálů na podlahách bude odsouhlaseno statikem a určeno možné zatížení 

konstrukcí, popřípadě úpravy pro roznášení zatížení (desky, fošny apod). 

Pro skladování materiálu bude využíváno okolí objektu SO03, vnitřní nádvoří SO 01 a vyhrazená 

plocha na vnějším nádvoří.  



ZÁMEK PARDUBICE - VYUŽITÍ A OBNOVA ZÁMECKÝCH EXTERIÉRŮ A INTERIÉRŮ Č. P. 1 A Č. P. 2 
DOKUMENTACE ZOV DLE VYHL.499/2006-novela 2013, Přílohy č. 4, 5 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY str.14 tisk: 11/6/2018 

Zásobováno ze dvora stavebními výtahy je ve 2.NP vyloučeno přes okenní otvory sálů 1-1.12 

(Rytířský) a 1-1.08 kde je zvýšená ochran štuků. Tato trasa je možná pouze za souhlasu správce 

(např. práce budou probíhat v teplotním období kdy k poškození nemusí dojít). 

Pro práci na kamenických prvcích se předpokládá lešení po všech stranách vnitřního nádvoří zámku. 

Kotvení lešení do fasád kde jsou novodobé omítky je možné, ale je zakázané kotvení do kamenných 

prvků. Návrh kotvení do fasád nechat schválit správcem, autorským dozorem nebo investorem. 

Zámecký palác s depozitáři musí být pod neustálým dohledem EZS, EPS. Dodavatel stavby se na 

zajištění rekonstruovaných prostor dohodne s ostrahou zámku.  

Zásobovací trasa pro opravy části SO 01 -přechod valy budou probíhat z vnitřního „příkopu" podél 

východního křídla zámku od vjezdové brány (skrze interiér zámku je obtížný přístup). Tato dopravní 

trasa bude sloužit jak pro opravu pilířů a fasády tak i pro opravy v interiéru kde se materiál bude 

z úrovně „příkopu“ dopravovat ke vstupu objektu na valech např. pomocí ližinového výtahu. Po cestě 

na valech bude povolena pouze ruční doprava kolečkem. Po ukončení výstavby bude mlatová cesta 

na valech uvedena do původního stavu. 

SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

V okolí stavby se nachází stávající rozvody podzemních inženýrských sítí. Známé zjištěné trasy jsou 

vyznačeny v koordinační situaci.   

Před zahájením stavby musí být podzemní inženýrské sítě polohově a výškově vyznačeny, o vytýčení 

sítí bude proveden záznam do stavebního deníku.  

Ukládání materiálu nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu bude pouze za předpokladu 

dostatečné ochrany sítě projednané se správcem sítě (např. krytí položenými silničními panely). 

Bude dodržena obecně platná ochrana sítí: 

 ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou stanovena zákonem č.274/2001 (zákon o 

vodovodech a kanalizacích) 

 ochranná pásma pro rozvodná zařízení elektřiny a plynu jsou podle zákona č. 458/2000 Sb. 

(energetický zákon) 

 telekomunikačních zařízení jsou chráněna podle zákona č.151/2000 Sb (o telekomunikacích) 

 budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 

a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 

 při realizaci dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí (uvedených ve 

vyjádřeních v rámci DSP). 

 pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení sítí 

(podle nařízení vlády č.591/2006 Sb„ požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, § 3 a příloha č.3.)  

 výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle 

požadavku správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-1,5m.  

 vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních 

prací, bude s nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. V případě 

poškození sítí neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. 

Stavebník umožní příslušným správcům přístup k technologiím a jejich povrchovým znakům, které 

jsou umístěny v prostoru staveništního záboru. 
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n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrových řízení stavebníka. Nepředpokládá se 

realizovaní stavebních úprav na etapy, tzn. provádění rekonstrukce bude probíhat v jedné etapě, 

začátky a konce prací na jednotlivých SO se budou lišit. 

Stavba se začne provádět po nabytí právní moci stavebního povolení, termíny zahájení ani dokončení 

nejsou prozatím známy.  

Celková doba výstavby se odhaduje na 20 měsíců (z důvodů dotací pak nesmí přesáhnout 24 

měsíců) 

Případné kulturní akce omezující stavbu budou předem mezi dodavatelem a stavebníkem dohodnuty 

během smlouvy o dílo. 

Předběžný (orientační) harmonogram je součástí projektu ZOV, předpokládá se, že přesný 

harmonogram zpracuje dodavatel jako součást smlouvy o dílo. Termíny se budou odvíjet i od termínu 

a podmínek stavebního povolení, možností dodavatele apod.  

Časový průběh výstavby bude podřízen požadavkům a možnostem investora, podmínkám dotačních 

programů apod. a bude určen v době výběrového řízení na dodávku stavby a bude přesně stanoven 

jako součást smlouvy o dílo. 

Stavba musí být v průběhu výstavby zpřístupněna k uskutečnění kontrolních prohlídek stavebním 

úřadem v rozhodujících fázích výstavby, plán kontrolních prohlídek stavby. Další požadované termíny 

mohou být stanoveny v podmínkách stavebního povolení. Mimo ně vybraný zhotovitel stanoví 

pravidelné kontrolní dny stavby, které oznámí před zahájením stavebních prací místně příslušnému 

stavebnímu úřadu. Pokud se tyto nebudou konat pravidelně, oznámí termín vždy s dostatečným 

předstihem.  

 

Tato projektová dokumentace byla vytvořena jako součást žádosti ke stavebnímu řízení. Předpokládá 

se, že si dodavatelská firma v rámci přípravy stavby nebo v rámci nabídkového řízení provede vlastní 

„Plán organizace výstavby“. Dokumentace je určena ke čtení společně s celou technickou 

dokumentací a v budoucnu s podmínkami stavebního povolení. 

 

Ing. Libor Janouch 



��������	
��
������������������������� ��������

 ����!"�#������ $




