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1.         ÚVOD a ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
          Projekt se zabývá přeložkou zařízení veřejného osvětlení v souvislostí s rekonstrukcí komunikace . 
            Dokumentace je ur čena pro provedení stavby .   
            Místo stavby                                : Městečko Trnávka 

Investor                                       : PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125,  532 11 PARDUBICE 

            Evidenční čísto komunikace        : II/371 
            Druh zařízení                               : nadzemní vedení a stožár VO , nadzemní vedení slaboproudu      
            Rozvodná soustava                     : 3+PEN,stř.50Hz,400/230V,TN-C 
            Ochrana proti přetížení a zkratu  : pojistkami 

2.         PODKLADY  
            Prohlídka stávajícího stavu , situace stavebního řešení , vyjádření o existenci sítí, konzultace se  
zástupcem správce zařízení . 
   
3.         KONCEPCE  ÚPRAV  
           Stávající stožár bude nahrazen bezpaticovým v novém umístění  cca 5m od stávající pozice .Bezpaticový 
stožár je navržen z důvodu prostorového omezení v daném místě . Pro zlepšení osvětlenosti bude stožár opatřen 
dvojitým výložníkem se zdroji 2x100W. 
            Stávající kabelové vedení vedení bude po odkopání vykloněno a naspojkováno novým vedení .Stávající 
slaboproudé závěšené vedení bude ověřeno v případě potřeby upraveno na nový stožár .  

4.         PROVEDENÍ   
            Před zahájením prací bude stávající stožár odpojen a demontován včetně vedení slaboproudu .Pro nový 
bezpaticový stožár  uliční, třístupňový s dvojitým výložníkem 90 stupňů bude připraven typový pouzdrový základ 
s prostupem pro kabelové vedení a uzemnění .  
  
5.        ZÁVĚR             
           Před zahájením prací musí dodavatel ověřit navržené řešení a nechat vytýčit stávající vedení . Harmonogram 
prací je nutné koordinovat s projektem stavby a finelizací jednotlivých etap .  
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PŘÍLOHA  

Typ H [m]  E [m]  Hc [m]  
D1 
[mm]  

D2 
[mm]  

D3 
[mm]  

Vrchol 
tah [N]  

JB10T 10,0 1,5 9,7 159 133 114 620 

        Obloukový výložník typ V 2 – 1500 90                         Silniční stožár bezpaticový třístupňový typ JB 

                            




