Příloha č. 4 smlouvy o dílo č. (doplní objednatel)

Provozní podmínky pro realizaci stavby 
[bookmark: _GoBack]VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí - výměna otvorových výplní

Předpoklad realizace: jaro 2019

Obecné zásady:
· škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 280 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován,
· nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení,
· preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování), 
· bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.),
· v době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit,
· malá část nádvoří vedle budovy bude po oddělení k dispozici stavbařům.

Přehled prázdnin: 
· podzimní: 29. 10., 30. 10. 2018; 29. 10., 30. 10. 2019;
· jarní: 4. – 10. 2. 2019; 
· velikonoční: 18. 4. 2019; 
· vánoční: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019; 
· letní: 29. 6. – 1. 9. 2019; 
· v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání zkrácení školního roku o týden dříve (musí schválit RPk).

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně – bude určeno přesně až v lednu 2019 pravděpodobně:
· Písemné maturitní zkoušky: 2. – 10. 5. 2019; 
· Ústní maturity: 21. 5. – 1. 6. 2019; 
· Přijímací zkoušky – 4 pracovní dny od 11. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září).

Výměna oken a výplní:
· může se řešit průběžně po jednotlivých místnostech za dodržení níže uvedených podmínek,
· škola je schopna fungovat při vyřazení maximálně 3 učeben z provozu (v krátkodobém mimořádném případě až 4 učeben),
· omezení jednotlivých učeben musí být naplánováno a dohodnuto s vedením školy nejméně týden dopředu,
· přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, 
o víkendech apod.), pak dodavatel zajistí úklid schodiště a chodeb,
· výměna oken na chodbách a v půdní vestavbě (učebny výpočetní techniky, infocentrum, studovna): načasovat výhradně v době mimo vyučování, o víkendech nebo prázdninách,
· gymnastický sálek, posilovna – výměna oken podle předem stanoveného harmonogramu.

Práce související:
· přísun materiálu je možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech apod.), po té dodavatel zajistí úklid schodiště a chodeb.

Venkovní opravy fasády:
· neomezovat vstup do budovy v době školního vyučování,
· zhotovitel zajistí alespoň jeden volný a bezpečný přístup do školy pro zaměstnance
a žáky s ohledem na chod školy,
· práce způsobující větší hluk – načasovat mimo výuku.

 



