Příloha č. 5 ke smlouvě č. doplní objednatel
PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE STAVBY - „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance“
Uchazeč přizpůsobí (zahrne rizika spojená s těmito podmínkami) nabídkovou cenu za jednotlivé položky rozpočtu, technické a časové řešení provádění dodávek a prací těmto podmínkám a zajistí respektování podmínek všemi svými pracovníky (včetně subdodavatelů).

Rekonstrukce musí být prováděna tak, aby nebyl narušen provoz oddělení a ambulancí polikliniky, která budou v době stavby v provozu. 

Vzhledem k nutným přesunům jednotlivých ambulancí je požadován etapový postup rekonstrukce. 

Prováděné stavební prostupy (vody, kanalizace, VZT a elektrorozvodů), mezi místem stavby a prostorem ve kterém je poskytována zdravotní péče, nebo je jinak nemocnicí využíván budou muset být zhotoveny v mimopracovní dobu. Dodavatel oznámí provozovateli minimálně s dvou denním předstihem záměr provést takovéto práce.  Tyto práce musí být ukončeny tak, aby časově umožňovaly provedení úklidu. 

Za uklizený prostor je považován prostor zela zbavený suti, stavebních dílů a prachu, vytřený a urovnaný tak, aby byla umožněna činnost provozovatele i bezpečný pohyb pacientů.  

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození nových podlahových krytin na schodištích, chodbách a v již rekonstruovaných částech. Stav krytin bude prokazatelně zaznamenán před zahájením a následně vyhodnocen po ukončení stavby. Nutné opravy a případná poškození  budou nahrazena naprosto shodným materiálem na náklady zhotovitele stavby. 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození již rekonstruovaných hygienických zařízení a vyměněných dveří. Stav těchto místností a dveřní bude prokazatelně zaznamenán před zahájením a následně vyhodnocen po ukončení stavby. Nutné opravy a případná poškození, které budou zaviněny stavební činností, budou odstraněny na náklady zhotovitele stavby.

Před zahájením stavby bude zhotovitelem vypracován harmonogram provádění stavby, který musí být odsouhlasen provozovatelem a následně  dodržován. 

Provozovatel bude v dostatečném předstihu informován o všech odstávkách (voda, elektřina, topení a ostatní). Bez souhlasu provozovatele není provedení odstávky možné. 

Prvotní návrh etapového postupu průběhu stavby:

· Přemístění zaměstnanců původního ORL (I. NP vlevo chodba, cca. 4 místnosti, budoucí lékárna) do nových prostor v nemocnici.

· Přemístěn ambulancí z I. NP (místnosti vlevo při pohledu z parkoviště) na původní ORL.

· Stavební činnost v uvolněných místech  I. NP to je ORL, MAMO + HEMATOLOGIE/LPSP.

· Přemístění prozatimně umístěných zaměstnanců z původního ORL (I. NP vlevo chodba, cca. 4 místnosti, budoucí lékárna) do opravených místností  I. NP to je ORL, MAMO + HEMATOLOGIE/LPSP.

· Přemístěn ambulancí z III. NP (kožní ambulance) na původní ORL v I. NP.

· Oprava místností v III. NP -MULTISCAN, PŘÍJEM INTERNA, RECEPCE + ½ KARDIOLOGIE (nejlépe i 2/2 kardiologie + PLICNÍ – zde, ale provoz lékárny – prodej za hotové).

· Přesun ambulancí z II. NP do upravených místností v III.NP.

· Oprava místností ve II. NP.

· Přemístění zaměstnanců z původního ORL (I. NP vlevo chodba, cca. 4 místnosti, budoucí lékárna) do opravených místností  II. NP to je KOŽNÍ, NEUROLOGIE.

· Rekonstrukce místností v I. NP na lékárnu.

· Rekonstrukce lékárny ve III. NP.

