Příloha č. 4 smlouvy o dílo č. XXXX
Provozní podmínky pro realizaci stavby Dětský domov Pardubice – rekonstrukce soc. zařízení
Sociální zařízení ve 2. NP musí být dokončeno a plně zprovozněno do 30. 8. 2019. V rámci PD jsou pro každé nadzemní podlaží řešeny samostatné stoupačky vody, které lze samostatně pro každé nadzemní podlaží uzavřít. Stejným způsobem je řešena i elektřina. Vytápění lze ve 2. NP připravit a po dokončení celé stavby zprovoznit jako celek. 

Práce v 1. NP mohou probíhat do 30. 9. 2018 za podmínky, že bude neprodyšně přehrazeno 1. NP v místě výstupu (schodiště) z 1. PP a budou odděleny sociální zařízení od zbývající částí 1. NP, ve kterém bude probíhat běžný provoz Dětského domova. Zpřístupněno pro uživatele Dětského domova musí být i schodiště zajišťující vstup do 2. NP. Vstup na staveniště v průběhu září bude zajištěn bočním vstupem budovy do 1. PP v místě šaten dětí.

Provoz stavby v průběhu měsíce září je nutné zajistit tak, aby nebyl dotčen a omezen provoz kuchyně. 
