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	č.
	Závazný milník (nejpozději v tento den musí být splněn požadavek Objednatele)
	Požadavek Objednatele

	1.
	19. 10. 2019
	zahájení Testovacího provozu dle odst. 6.1 Smlouvy

	2.
	20. 11. 2019
	dokončení Dodávky dle odst. 11.4 Smlouvy

	3.
	dle požadavku Objednatele vymezeného v Prováděcí dokumentaci, nejdříve však 21. 11. 2019
	zahájení poskytování Služeb podpory provozu
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