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Provozní a technické podmínky realizace projektu 
„Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova“
Předpoklad realizace: druhá polovina srpna 2020 – listopad 2020
Obecné zásady
· škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však také v době školního roku zajistit výuku cca 25 dětí a žáků se zdravotním postižením, tzn., že provoz školy musí zůstat zachován
· nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy 
· preferujeme provádění stavebních prací (zejména hlučnějších + stěhování materiálu za budovu) v době mimo školního vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování) 
· nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny - srpen
· bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsnění oken, odtah apod.)
· parkovací prostory na dvoře školy budou k dispozici dodavatelům stavby  - pro auta (v těchto prostorách parkují i rodiče a auto Charity – svoz dětí, závoz obědů)
· pro zřízení staveniště budou využité prostory zahrady - za školou – přístup branou z ulice Čelakovského
Přehled prázdnin (včetně přidružených víkendů a volných dní):
· podzimní: 29. – 30. 10. 2020
· v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání ředitelského volna (musí schválit RPk)
Instalace decentrálních parapetních jednotek VZT s rekuperací
· v rámci letních prázdnin (srpen) doporučuji řešit bourání a výměnu parapetů uvnitř budovy
· výměnu parapetů lze realizovat pouze v době nepřítomností dětí, žáků a zaměstnanců ve škole

Výkopy, sanace spodní stavby, střecha, klempířské konstrukce, tepelná izolace, hydroizolace,
úpravy povrchů
· může se řešit průběžně za dodržení níže uvedených podmínek
· škola není schopna fungovat při vyřazení učeben z provozu
· přísun materiálu je možný na zahradu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech) branou na zahradu s přístupem z ulice Čelakovského, poté zajistit úklid kolem budovy v dotčených prostorách
· v menší míře přísun materiálu je možný před budovu školy pouze po levé straně (v ostatních prostorách parkují rodiče imobilních dětí a žáků + během dopoledne také závoz obědů), poté zajistit úklid zejména před budovou
· je nutno zabezpečit bezpečné odstěhování rozměrnějších objektů z okolí školy
· před zahájením stavby bude zhotovitelem vypracován harmonogram provádění stavby, který bude po odsouhlasení ředitelkou školy následně dodržován
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