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I.  Úvod:  

Funkce plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán“) stanovuje bližší 

požadavky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a z nich vyplývající povinnosti 

vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon činností při realizaci stavby. 

Plán řeší rizika jejichž působení může mít vážné důsledky. 

Běžná rizika vztahující se k jednotlivým prováděným pracem a profesím, které jsou pro to 

typické, jsou součástí prevence rizik jednotlivých zaměstnavatelů (dodavatelů), a jejich 

povinností je tyto rizika hodnotit a přijímat pro ně opatření – například pracovní pokyny, 

OOPP, atd.. 

Použité zkratky: 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky 

OZO - odborně způsobilá osoba dle své odbornosti 

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná (živnostník) 

II. Základní údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Modernizace silnice II/371 

                                   Jevíčko – Jaroměřice, km 19,950-17,100 
 

Místo stavby:   Stavba se nachází na silnici II/371. Začátek úpravy je na 

                                    křižovatce se silnicí III/36620 v Jaroměřicích, konec úpravy je 

                                    na křižovatce s ulicí Okružní v Jevíčku.  

 

Investor: Pardubický kraj, IČ: 70 89 28 22,  

                                    se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11,                      

                                    zastoupený ing. Miroslavem Vohlídalem                                                 

                                    vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu a investic 

 

Koordinátor BOZP na staveništi v rámci projektové přípravy:   

Ing. Jan Shejbal 

OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

Zpracovatel projektové dokumentace: 

Generální projektant: OPTIMA spol. s r.o. 

                                              Projektová, inženýrská a stavební činnost 

                                              Žižkova 738,  566 01  VYSOKÉ  MÝTO 

                                              e-mail:  info@optima-vm.cz 

                                             IČ:  15030709,  DIČ: CZ15030709 

                                          Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel 

                                      autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0700216 

                                               Ing. Zbyněk Neudert,  autorizovaný inženýr pro dopravní 

                                               stavby, mosty a inženýrské stavby ČKAIT 0700316   

   

 

      

Zhotovitel:  bude upřesněn po výběrovém řízení  

mailto:info@optima-vm.cz
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III. Účel vydání 

Plán je zpracován v rámci projektové přípravy a musí být během provádění stavby 

aktualizován. 

IV. Popis staveniště a objektu 

Rozsah řešeného území: 

 Zájmová oblast se nachází mezi obcí Jaroměřice a městem Jevíčkem na stávající 

silnici II/371. Začátek úpravy je v obci Jevíčko na křižovatce se silnici III/36620 a v délce cca 

600m prochází zastavěným územím. V další části v délce cca 1000m je trasa vedena 

v extravilánu. Od železničního přejezdu až po most přes řeku Jevíčku prochází komunikace 

zástavbou v délce 500m. Následující úsek v délce 500m je veden v extravilánu a poslední část 

již zasahuje do zástavby města Jevíčka.  

 

Členění na stavební objekty a vazby na ostatní plánované objekty: 

Stavba je rozdělena do několika objektů: 

 

SO 101 Silnice II/371 

SO 102 Chodníky - Jaroměřice 

SO 103 Chodníky - Kraj 

SO 104 Chodníky - Jevíčko 

SO 105 Odstavná plocha – Jaroměřice 

SO 201 Most ev.č. 371-013 

SO 202 Most ev.č. 371-014 

SO 203 Opěrná zeď 1,62350-1,65005 km 

SO 204 Opěrná zeď 1,98230-2,04350 km                                          

SO 401 Přeložka veřejného osvětlení - Jaroměřice 

SO 651 Úprava železničního přejezdu 

 

Popis stavebních objektů: 

 

SO 101- Silnice II/371 

Popis                  
Silnice II/371 je navržena v kategorii S7,5/50, návrhová úroveň porušení D1, třída 

dopravního zatížení IV (průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel 101 – 500), 

celková délka 2830m.  

 

Konstrukce 
Z údajů diagnostiky vyplývá, že v části úseku je třeba provést odstranění obrusné a krytové 

vrstvy, zesílení a sanace poruch. V úseku s dlážděnou komunikací je třeba provést kompletní 

konstrukci včetně sanace podloží. Vzhledem k rozsahu sanací a poruch a pro zajištění 

požadované kvality bude provedena kompletní konstrukce v celé délce úpravy. Konstrukce 

vozovky je navržena dle TP 170 typ D1-N-8 pro dopravní zatížení IV. 

 

Odvodnění 
      Odvodnění komunikace bude v celém úseku modernizované silnice zachováno stávající, 

dochází pouze k drobným úpravám. 
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Přechod pro chodce 
     V km 0,013 200 je v současnosti přechod pro chodce, který bude zachován, budou 

upraveny obrubníky pro bezbariérové využití (podsázka 20mm). Délka přechodu 6,5m, bude 

nasvětlen. 

Dle požadavku obce Jaroměř je doplněn přechod pro chodce ve staničení 0,27350 v blízkosti 

sportovní haly a sportovního areálu. Šířka přechodu je 4,0m, délka 6,50m s bezbariérovou 

úpravou a intenzivním nasvícením. 

      V trase jsou doplněna místa usnadňující přecházení. 

 

Autobusové zastávky 
V km 0,405-0,447 vpravo je doplněn záliv u stávající autobusové zastávky. Stávající zastávka 

u odbočky k vlakovému nádraží, je přesunuta. 

 

Bezpečnostní prvky 

V úseku bez chodníků budou doplněny směrové sloupky, u účelových komunikací budou 

osazeny směrové sloupky červené Z11g.  

  

Vjezdy na pozemky 

Stávající vjezdy na pozemky budou zachovány, bude doplněno zpevnění do úrovně nivelety,  

zatrubnění a šikmá čela. 

 

Dopravní značení 
Dopravní značení bude kompletně vyměněno a to jak vodorovné tak i svislé. 

 

SO 102 Chodníky – Jaroměřice 

Popis    
  Směrové a výškové řešení vychází z trasy komunikace 

Levostranný chodník je navržen v úseku 0,016-0,578km, pravostranný chodník je v úseku 

0,016-0,168km.  Chodník v úseku 0,016-0,280km vlevo byl v minulém roce již modernizován 

a je proveden dle podkladů z dokumentace pro územní rozhodnutí. Šířka chodníku je  

min.1,50m, příčný sklon 2,0%.  

 

SO 103 Chodníky – Kraj 

Popis    
 Směrové a výškové řešení vychází z trasy komunikace. Jedná se o úseky u přechodů 

pro chodce, míst pro přecházení a autobusových zastávek.  

      V km 0,01320 je stávající přechod pro chodce, který bude modernizován, napojení na 

stávající chodníky je součástí tohoto objektu. 

     V km 0,27350 bude pro zvýšení bezpečnosti doplněn přechod pro chodce u sportovní haly 

a sportovního areálu.  Napojení na stávající chodníky je součástí tohoto objektu. 

     V km 0,405-0,447 vpravo je doplněn záliv u stávající autobusové zastávky a nástupiště 

s minimálním napojením na stávající chodníky je součástí tohoto objektu.  

     Stávající zastávka u odbočky k vlakovému nádraží, je přesunuta z prostoru křižovatky do 

staničení 1,79220-1,81020km vlevo (bez zálivu pro směr do Jaroměřic) a vpravo do staničení 

1,81540-1,86840km se zálivem pro směr na Jevíčko. Nástupiště s minimálním napojením 

chodníku je součástí tohoto objektu.  
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SO 104 Chodníky – Jevíčko 

Popis 
 Směrové a výškové řešení vychází z trasy komunikace 

Levostranný chodník je navržen v úseku 2,628-2,706km. Šířka komunikace je min.1,50m, 

příčný sklon 2,0%. 

 

SO 105 - Odstavná plocha – Jaroměřice  

Popis 

 V úseku 0,28450 - 0,37850km (94m) je navržena odstavná plocha pro krátkodobé 

parkování osobních vozidel. Jedná se o 12 stání z toho jedno pro tělesně postižené občany. 

Šířka stání je navržena 2,0m (u stání pro tělesně postižené 3,50m). 

 

SO 201 Most ev.č. 371-013 

Popis 
 Navržená rekonstrukce mostního objektu vychází ze závěru projednání objektu. Zde 

bylo dohodnuto o náhradě stávající mostní konstrukce novou mostní konstrukcí. Mostní otvor 

pro převedení vodního toku Jevíčka je navržen o šířce 8,2m. 

 Nový mostní objekt je navržen pro zatížení dle ČSN EN 1991-2 pro skupinu 1 – 

silnice II. Třídy. 

Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací na kategorii S 7,5/50 dle ČSN 73 6101. 

Šířka komunikace mezi obrubníky je 7,00 m a celková šířka mostu je 10,100 m. Celková 

délka mostu je 23,891 m s délkou přemostění 8,20 m. 

Most bude založena na plošných základech kolmé rozměry 2,5x0,9x13,5 m.  

 Konstrukce rámových stěn je navržena konstantní tloušťky 0,70 m. Konstrukce stěn je 

navržena z monolitického železobetonu.  

 Na konstrukci opěr mostu navazují křídla. Konstrukce křídel mají konstantní tloušťku 

0,50m. Konstrukce křídel je navržena z monolitického železobetonu s vhodně navrženými 

pracovními spárami. Křídla plynule navazují na stávající zemní těleso komunikace 

 Nosná konstrukce mostu je navržena jako jednopólová desková konstrukce. 

Monolitická železobetonová deska je navržena tloušťky 0,55m celkové šířky 9,50m.  

 Navržená vodorovná nosná konstrukce je s rozpětím pole kolmá 8,90m. Šikmost 

vodorovné nosné konstrukce je pravá 49,65 ° = 55,17 grad. 

Na mostě bude provedena monolitická konstrukce římsy a chodníku. Konstrukce římsy je 

provedena šířky 0,8 m s vyloženou částí 0,30m přes obrys nosné konstrukce. Vyložená část je 

vysoká 0,50m. Na konstrukci římsy je osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní. 

Konstrukce chodníku je provedena šířky 2,30 m s vyloženou částí 0,30m přes obrys nosné 

konstrukce. Vyložená část je vysoká 0,50m. Na konstrukci chodníku je osazeno ocelové 

mostní zábradlí se svislou výplní. 

      Přechodová odvodněná oblast je navržena se zásypem výkopu ze štěrkodrti hutněná po 

vrstvách tl. max. 300mm a samostatným přechodovým klínem z mezerovitého betonu. Úprava 

přechodové oblasti je dle VL-4. 

       Na konstrukci vtokové římsy bude proveden vtisk s letopočtem výstavby. 

Konstrukce spodní stavby (křídel a stěn) trvale umístěných pod terénem budou vyjma plochy 

opatřenými NAIP opatřeny Np+2xNa. Plochy rubu opěr a křídel nad úrovní rubové drenáže 

budou opatřena izolací proti stékající vodě z NAIP. Povrch nosné konstrukce bude opatřen 

celoplošnou izolací z NAIP modifikovaných. 

Zásyp základových pasů bude proveden z vhodné zeminy pro budování násypu dle ČSN 72 

0010.  
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     Rubová plocha opěr a křídel mostu je odvodněna rubovou drenáží uloženou na 

podkladním betonu. Rubová drenáž je vyústěna do koryta vodního toku. 

Provede se celá ochranná a drenážní vrstva celoplošné izolace nosné konstrukce a izolace 

proti stékající vodě. 

      Přechodová odvodněná oblast je navržena se zásypem výkopu ze štěrkodrti hutněná po 

vrstvách tl. max. 300mm a samostatným přechodovým klínem z mezerovitého betonu. Úprava 

přechodové oblasti je dle VL-4. 

     Zásyp přechodových oblastí a zásyp lávky bude proveden dle výkresové dokumentace 

s návrhem dle ČSN 73 6244 a VL-4:2008. 

      Opevnění koryta toku je navrženo těžkým kamenným záhozem s urovnaným lícem 

hmotnost kamene 80 - 200kg. Tvar koryta toku pod mostem bude symetrický lichoběžníkový 

se šířkou dna 4,2 m.  

 

     Na stávajícím mostě přes vodní tok Jevíčka se nacházejí stavidlové a nápustné objekty, 

které byly součástí zavlažovacího systému Malá Haná. Součástí demolice mostu bude i 

odstranění těchto zařízení, která jsou již nefunkční.  

Po obou stranách mostu jsou stávající sjezdy k hrázím, které budou zachovány. Konstrukce 

sjezdu je navržena pro zatížení 25t s krytem z recyklátu. Protipovodňové hrázky podél toku 

budou zachovány, případně obnoveny dle požadavku správce toku. V úseku 1,98230-

2,04355km navazuje na křídlo mostu opěrná zeď, nahrazující prudký svah. Stávající sjezd na 

pozemek v km 1,937800 bude zachován a zpevněn recyklátem.   

 

SO 202 Most ev.č. 371-014 

Popis 
 Navržená rekonstrukce mostního objektu vychází ze závěru projednání objektu. Zde 

bylo dohodnuto o náhradě stávající mostní konstrukce novou mostní konstrukcí. Mostní otvor 

pro převedení vodního toku Malinínský potok je navržen o šířce 8,0m.  

Nový mostní objekt je navržen pro zatížení dle ČSN EN 1991-2 pro skupinu 1 – silnice II. 

Třídy. 

     Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací na kategorii S 7,5/50 dle ČSN 73 6101. 

Šířka komunikace mezi obrubníky je 7,0 m a celková šířka mostu je 10,010 m. Celková délka 

mostu je 13,042 m s délkou přemostění 8,00 m. 

     Most bude založena na plošných základech kolmé rozměry 2,5x0,7x10,0 m.  

     Konstrukce rámových stěn je navržena konstantní tloušťky 0,65 m. Konstrukce stěn je 

navržena z monolitického železobetonu.  

      Na konstrukci opěr mostu navazují křídla. Konstrukce křídel mají konstantní tloušťku 

0,50m. Konstrukce křídel je navržena z monolitického železobetonu s vhodně navrženými 

pracovními spárami. 

 Nosná konstrukce mostu je navržena jako jednopólová desková konstrukce. 

Monolitická železobetonová deska je navržena tloušťky 0,45m celkové šířky 9,50m.  

 Navržená vodorovná nosná konstrukce je s rozpětím pole kolmá 8,65m. Šikmost 

vodorovné nosné konstrukce je levá 82,0 ° = 91,11 grad 

      Na mostě bude provedena monolitická konstrukce římsy a chodníku. Konstrukce římsy je 

provedena šířky 0,8 m s vyloženou částí 0,30m přes obrys nosné konstrukce. Vyložená část je 

vysoká 0,50m. Na konstrukci říms je osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. 

Konstrukce chodníku je provedena šířky 2,30 m s vyloženou částí 0,30m přes obrys nosné 

konstrukce. Vyložená část je vysoká 0,50m. Na konstrukci chodníku je osazeno ocelové 

mostní zábradlí se svislou výplní. 
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     Přechodová odvodněná oblast je navržena se zásypem výkopu ze štěrkodrti hutněná po 

vrstvách tl. max. 300mm a samostatným přechodovým klínem z mezerovitého betonu. Úprava 

přechodové oblasti je dle VL-4. 

      Na konstrukci vtokové římsy bude proveden vtisk s letopočtem výstavby. 

      Konstrukce spodní stavby (křídel a stěn) trvale umístěných pod terénem budou vyjma 

plochy opatřenými NAIP opatřeny Np+2xNa. Plochy rubu opěr a křídel nad úrovní rubové 

drenáže budou opatřena izolací proti stékající vodě z NAIP. Povrch nosné konstrukce bude 

opatřen celoplošnou izolací z NAIP modifikovaných. 

       Zásyp základových pasů bude proveden z vhodné zeminy pro budování násypu dle ČSN 

72 0010. 

       Rubová plocha opěr a křídel mostu je odvodněna rubovou drenáží uloženou na 

podkladním betonu. Rubová drenáž je vyústěna do koryta vodního toku. 

       Provede se celá ochranná a drenážní vrstva celoplošné izolace nosné konstrukce a izolace 

proti stékající vodě. 

       Přechodová odvodněná oblast je navržena se zásypem výkopu ze štěrkodrti hutněná po 

vrstvách tl. max. 300mm a samostatným přechodovým klínem z mezerovitého betonu. Úprava 

přechodové oblasti je dle VL-4. 

       Zásyp přechodových oblastí a zásyp lávky bude proveden dle výkresové dokumentace 

s návrhem dle ČSN 73 6244 a VL-4:2008. 

       Opevnění koryta toku je navrženo těžkým kamenným záhozem s urovnaným 

lícem hmotnost kamene 80 - 200kg. Tvar koryta toku pod lávkou bude symetrický 

lichoběžníkový se šířkou dna 4,2 m.  

 

SO 203 Opěrná zeď 1,62350-1,65005 km 

Popis 
  Opěrná zeď je navržena mezi staničeními km 1,623 50 - 1,650 05 v celkové délce 

26,25 m. 

Jedná se o úhlovou železobetonovou zeď s výškou dříku 1,16-2,03m. Tloušťka dříku je 

navržena 0,5m z betonu c25/30-XA1, XF2 a ocele B500B. Na dříku je osazena římsa ze 

železobetonu C30/37-XD1,XF2, výztuž B500B s rozměry 600x280 mm s předsazením před 

líc dříku o 100 mm. Dřík je osazen na základovém pasu ze železobetonu C25/30-XA1, XF2 o 

rozměrech 1,8x0,5m.  

     Odvodnění rubu zdi je tvořeno pomocí rubové drenáže DN150mm s vyústěním skrz dřík 

opěrné zdi. Opěrná zeď je navržena podél komunikace z důvodu rozšíření vozovky. Opěrná 

zeď tedy bude zabraňovat sesuvu silničního tělesa na soukromý pozemek. Na římse opěrné 

zdi je osazeno ocelové dvoumadlové zábradlí výšky 1,1 m, jedná se o úsek u železničního 

přejezdu s dovolenou rychlostí max. 50km/h.  

 

SO 204 Opěrná zeď 1,98230-2,04350 km 

Popis 
     Opěrná zeď je navržena mezi staničeními km 1,98230 - 2,04355 v celkové délce 

61,80 m. 

Jedná se o úhlovou železobetonovou zeď s výškou dříku 2,20-2,30m. Tloušťka dříku je 

navržena 0,55m z betonu c25/30-XA1, XF2 a ocele B500B. Na dříku je osazena římsa ze 

železobetonu C30/37-XD1,XF2, výztuž B500B s rozměry 800x550 mm s předsazením před 

líc dříku o 250 mm. Dřík je osazen na základovém pasu ze železobetonu C25/30-XA1, XF2 o 

rozměrech 1,85x0,5m.  
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     Odvodnění rubu zdi je tvořeno pomocí rubové drenáže DN150mm s vyústěním skrz dřík 

opěrné zdi. Opěrná zeď je navržena podél komunikace z důvodu rozšíření vozovky. Opěrná 

zeď tedy bude zabraňovat sesuvu silničního tělesa na soukromý pozemek. Na římse opěrné 

zdi je osazeno zábradelní svodidlo výšky 1,1 m.  

 

SO 401  Přeložka veřejného osvětlení - Jaroměřice 

Popis 
 V úseku 0,000-0,860km jsou v těsné blízkosti stávající komunikace sloupy veřejného 

osvětlení, které není možné v této poloze zachovat z důvodu modernizace (rozšíření) silnice. 

Požadavek obce je zachovat rozsah veřejné osvětlení, které bude obsahovat i nasvětlení obou 

přechodů pro chodce.   

      V úseku 1,630-1,950km prochází komunikace zastavěno částí u nádraží a rovněž 
v tomto úseku je třeba modernizovat veřejné osvětlení.  

 

SO 651  Úprava železničního přejezdu 

Popis 
   Trasa komunikace se v km 1,617 95 kříží s železniční tratí Chornice – Velké 
Opatovice drážní staničení 6,120dkm. Stávající celogumové panely mezi kolejnicemi budou 
ponechány bez úprav, stávající asfaltový kryt bude po obou stranách ve vzdálenosti 1,0 m od 
vnější hrany koleje odfrézován v tloušťce 100 mm a bude nahrazen novým asfaltovým 
krytem souvislým s navazující komunikací. Bezprostředně u kolejnice bude vyfrézovaná 
drážka, která bude vyplněna pružnoplastickou zálivkou. Práce budou probíhat ve vlakových 
pauzách, s výlukou se neuvažuje.  
 

 

Příjezdy a přístupy na staveniště: 

 Staveniště bude napojeno na komunikaci II/371. 

 

Časová posloupnost výstavby: 

Zahájení stavebních prací se předpokládá v březnu 2020. 

Doba výstavby se předpokládá 8měsíců. 

Dokončení stavby se předpokládá v říjnu 2020. 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora. 

     Vzhledem k tomu, že není známý zhotovitel stavby, event. více zhotovitelů, není možné 

navrhnout přesný harmonogram výstavby. 

V projektové dokumentaci se předpokládá následující harmonogram výstavby: 

- výstavba úseku 0,000-1,650km   březen až květen 

- výstavba mostu SO 201 s umístěním provizoria pro dopravní obsluhu březen až červenec 

- výstavba úseku úseku 1,650-2,600km po polovinách červen až červenec 

- výstavba mostu SO 202 červenec až říjen 

- výstavba úseku 2,600-konec úseku červenec až říjen 

Během stavebních prací dojde k omezením silničního provozu a budou použita dopravní 

opatření dle TP66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

 

Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy: 

    Pro tranzitní dopravu bude komunikace uzavřena a objízdná trase je navržena po 

silnici II/371 do Chornice a následně po silnici II/366 do Jevíčka. Jako objízdné trasy budou 

jistě využívány i silnice III/36615 a III/3741. Tyto silnice jsou poměrně úzké a pro 

obousměrný provoz nákladních vozů nevyhovující. Proto po dobu stavby budou tyto silnice 

upraveny dopravním značením jako jednosměrné, aby se eliminovalo jejich poškození. 
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V dotčeném úseku modernizace silnice jsou i dva mosty, které bude nutné provádět současně. 

Úsek komunikace mezi mosty bude dostupný pouze přes provizorní přemostění, umístěné u 

mostu SO 201 přes řeku Jevíčku. Rovněž bude nutné po staveništi zajistit alespoň minimální 

průjezd dopravní obsluhy, protože objekty podél silnice nejsou z jiné komunikace dostupné. 

Navržené úpravy komunikace bude nutné provádět po polovinách, v prodloužených směnách, 

případně o víkendu a v noci, aby se docílilo co nejkratší uzávěrky komunikace pro dopravní 

obsluhu.   

Dopravní obsluha  

- výstavba úseku 0,000- 1,650km   březen až květen – dostupnost od Jevíčka, přes provizorní 

přemostění řeky Jevíčky případně z místních komunikací z Jaroměřic 

- výstavba mostu SO 201 s umístěním provizoria pro dopravní obsluhu březen až červenec  

osazeno mostní provizorium 

- výstavba úseku 1,650-2,600km po polovinách červen až červenec – dostupnost jak od 

Jevíčka tak po zprovozněném úseku od Jaroměřic  

- výstavba mostu SO 202 červenec až říjen – dostupnost od Jaroměřic po zprovozněné části 

komunikace  

- výstavba úseku 2,600-konec úseku  srpen až říjen – dostupnost od Jevíčka 

  

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví , plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Jedná se o liniovou stavbu, a proto se ochrana proti vniknutí nepovolaných osob na 

staveniště omezí na prostory přístupových míst. Na začátku a konci úseku a na všech 

přístupových komunikacích budou osazeny zábrany proti vniknutí na staveniště. 

  Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 

bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 

závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 

Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách na 

veřejných prostranstvích osvětlit.  Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Po sednutí záhozu bude provedena konečná povrchová úprava 

terénu a komunikace. 

 

Ochranná pásma: 

  - Ochranné pásmo silnic II.třídy je 15m od osy na obě strany. 

  - Ochranné pásmo kabelových silových vedení je 1 m na každou stranu.   

  - Ochranné pásmo nadzemních vedení NN je 1m, VN do 35 kV je 7 m, do 110 kV je 12 m  

    od krajního vodiče na každou stranu.  

  - Ochranné pásmo plynovodů je 4 m, STL a NTL v intravilánu 1,0m, 

  - Ochranné pásmo vodovodů je 1,5 m do DN500mm, 2,50m nad DN500mm. 

  - Ochranné pásmo sdělovacích kabelů je 1,5 m. 

  - Ochranné pásmo kanalizace do DN500mm 1,50m  

                                              nad DN 500mm 2,50m 

Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení.  
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Pro přípravné a projekční práce, jako i během výstavby byly a budou respektována 

vyjádření zúčastněných stran, správců sítí, dotčených orgánů a institucí (viz 

dokladová část dokumentace pro stavební povolení). 

V. Odpovědnost a pravomoci na úseku BOZP 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 

povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která 

zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů 

s plánem BOZP. 
Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, koordinátora 

BOZP, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob investora zastupujících. 

V.I. Zadavatel stavby 

dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktualizovaném znění zákona 88/2016 Sb.: 

 

je v případě, že budou na staveništi působit současně zaměstnanci více než 

jednoho zhotovitele stavby, povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a 

složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.  

 

 Určí li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 

stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce.  

 

 Předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně 

informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné 

osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

 

 V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo 

b) celkový objem plánovaných prací   a činností je delší než 30 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací (v listinné či 

elektronické podobě), jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 

inspektorátu práce (OIP) příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli. Pokud dojde k významným změnám údajů obsažených 

v oznámení o zahájení prací, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu 

jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u 

vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 

jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje 

mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

V.II. Koordinátor 

dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktualizovaném znění zákona 88/2016 Sb: je během přípravy a 

realizace stavby osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„koordinátor“) 
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Koordinátor při realizaci stavby  
je povinen bez zbytečného odkladu: 

 informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací 

 upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzaté zhotovitelem stavby a vyžadovat 

zjednání nápravy (k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření) 

 oznámit zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem 

stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy 

 

Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu 

BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, na kterém 

koordinátor: 

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření z hlediska 

zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

 

- informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací a navrhuje k nim preventivní opatření 

 

- prokazatelně seznamuje se zjištěnými nedostatky a navrhovanými opatřeními za 

uplynulé období 

 

- vyhotovuje písemné záznamy o projednávaných záležitostech v rámci kontrolních dnů 

(Zápis z kontrolního dne) 

 

Koordinátor provádí pravidelné kontroly staveniště, v rámci kterých sleduje zabezpečení 

obvodu staveniště, včetně vstupů a vjezdů na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným 

fyzickým osobám, zda jsou prováděné práce v souladu s požadavky BOZP v rámci Plánu 

BOZP. 

 

Koordinátor provádí o zjištěných závadách zápisy do Stavebního deníku. Dále zapisuje údaje 

o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

 

Koordinátor vede o veškeré své činnosti a zjištěných skutečnostech písemné záznamy – deník 

koordinátora. 

 

V případě, že nejsou závady ve stanoveném I. termínu odstraněny, vyhotovuje koordinátor 

písemnou urgenci realizace nápravného opatření – urgentní list koordinátora. v tomto 

záznamu po dohodě s příslušnou odpovědnou osobou stanový II. termín realizace nápravného 

opatření, avšak bude již neprodleně informovat zadavatele o nesplněném opatření. 

 

Koordinátor spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 

jednotlivých prací nebo činností, spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a 

s příslušnými odborovými organizacemi, případně s fyzickou osobou provádějící technický 

dozor stavebníka. 

 

Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl pozván stavebním úřadem. 

 

Veškeré záznamy dokumentující činnost koordinátora uvedené v předcházejících odstavcích 

jsou rovněž závazné: 
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 - deník koordinátora 

 - urgentní list koordinátora 

 - zápis z kontrolního dne k dodržování plánu BOZP 

V.III. Zhotovitel 

Každý zhotovitel je mimo jiné povinen dle §16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. v 

aktualizovaném znění zákona 88/2016 Sb. povinen: 

 

 Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 

zvolil. 

 Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro splnění jeho úkolů po celou dobu 

svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a 

podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny 

koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 

kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve 

lhůtách uvedených v plánu. 

Porušení § 16 zákona 309/2006 Sb. ze strany zhotovitele, je považováno za hrubé 

porušení na úseku BOZP na stavbě a za nedostatečné poskytnutí součinnosti a podkladů 

koordinátorovi BOZP na staveništi. 

V.IV. Jiná fyzická osoba 

dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktualizovaném znění zákona 88/2016 Sb, osoba, která se 

osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen „jiná osoba“): 

 je povinna poskytnout koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů 

nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem 

stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před 

převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o 

všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a 

poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 

je povinna dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora 

je povinna používat potřebné OOPP, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující 

požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (platí taktéž pro zhotovitele) 

nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a 

nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro která jsou určena 

VI. Zajištění BOZP na staveništi 

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních 

prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je 

povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a na technických zařízeních, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu 

potřebném pro výkon jejich práce. 

Současně je jeho povinností ověřovat jejich znalosti. 

Každý zhotovitel musí informovat zhotovitele stavby i koordinátora BOZP o všech 

okolnostech znemožňujících dodržení plánu.  

Každý zhotovitel musí doložit, že nejpozději 8 dnů před zahájením prací informoval 

koordinátora o rizicích – viz část IV.3 Zhotovitel 
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Koordinátor BOZP poté informuje dotčené zhotovitele stavby, podle §18 zákona 

309/2006 Sb., o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 

postupu prací. Rovněž seznámí dotčené zhotovitele s plánem BOZP. Všichni zhotovitelé poté 

seznámí své pracovníky s těmito riziky a s plánem BOZP. 

VI.I. Povinnosti kladené na odpovědné osoby, vedoucí zaměstnance 
stavby (stavbyvedoucí, mistři): 

Seznámit všechny pracovníky a osoby, které se s jeho vědomím vyskytují na staveništi 

s plánem BOZP. 

Prokazatelně seznámit všechny pracovníky a osoby s riziky na pracovišti, technickými 

nebo pracovními postupy. 

Vybavit všechny pracovníky a osoby potřebnými OOPP před nástupem na stavbu. 

Spolupracovat s koordinátorem BOZP při zajištění BOZP na staveništi, poskytnout mu 

součinnost (plnit jeho doporučení). 

Oznamovat koordinátorovi BOZP pracovní úraz a každou mimořádnou událost. 

Vést evidenci pracovníků a osob od jejich nástupu na staveniště až po opuštění staveniště. 

Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, mimořádné události, při hrozícím vzniku 

pracovního úrazu do doby, než bude nebezpečí odstraněno. 

Zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu, vybavit 

pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji, pomůckami. 

Kontrolovat dodržení BOZP na staveništi. 

Plnit všechny požadavky a nařízení stanovené právními nebo ostatními předpisy (kontrola 

pažení, kontrolu zábran, zábradlí, kontrola požadavků bezpečnosti práce při provádění prací 

ve výškách a nad volnou hloubkou, atd.) 

VI.II. Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska 
bezpečnosti práce: 

- Při zajištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit 

– informovat o nich neodkladně nadřízeného. 

- Používat při práci ochranná zařízení a předepsané OOPP. 

- Dodržovat protipožární opatření (při svařování, při práci s otevřeným ohněm nebo 

tam, kde dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti dostatečný počet 

hasících přístrojů). 

- Neprovádět práce tam, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které 

vyžadují zvlášť odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač, aj.) 

- Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě. 

- Každý úraz si dát řádně ošetřit, ihned jej nahlásit nejblíže nadřízenému a 

zaevidovat ho. 

- Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků , 

dodržovat předpisy o BOZP a předepsané pracovní postupy. 

- Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od 

odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat. 

- Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít 

k náhodnému pádu předmětů. 

- Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 

nebezpečné látky, musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti a zdraví pracovníků. 

- Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označující riziková místa a 

vymezující bezpečnostní vzdálenosti. 
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- Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude 

z hlediska osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem. 

- Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení, musí být toto zařízení 

odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být 

opatřeno výstrahou se zákazem spouštění. 

- Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. před spuštěním 

zařízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady 

nebo poškození. 

VI.III. Pohyb zaměstnanců, osob na staveništi: 

Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky 

průchozích profilů, vyznačit hlavní komunikační trasy na staveništi. 

VII. Zakázané činnosti: 

- Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí OOPP, 

bezpečnostní a informační tabulky, jakož i ostatní technická vybavení přispívající 

k prevenci mimořádné události na staveništi. 

- Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných OOPP. 

- Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

- Kouření je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených. 

- Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení 

nebo pod kryty, dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému 

spuštění. 

- Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách. 

- Skladovat nebo přemísťovat předměty bez předchozího zajištění proti pádu. 

 

V případě, že bude některá z prací prováděna jiným způsobem, než jak je uvedeno 

v technologickém postupu, musí dotyčný zhotovitel před zahájením prací projednat tuto 

změnu s koordinátorem BOZP na staveništi. 

VIII. Riziko práce a činností 

VIII.I. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti 
sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5m: 

- V PD nejsou projektovány výkopy přesahující hloubky 5m. 

VIII.II. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky 

Při těchto pracích je nutné dodržet následující opatření: 

- Zajištění osob proti pádu kolektivní ochranou (technickou kcí, lešením, zábradlím, 

sítí, atd.) nebo zdvihací plošinou. 

- Pokud budou použity prostředky osobního zajištění, musí být zpracovány 

technologický a pracovní postup, kde budou přesně určeny místa kotvení. S tímto 

postupem budou pracovníci prokazatelně seznámení. 

- Zajištění volných okrajů zábradlím, zábranou, sítí. 

- Pod pracovním místem bude vymezen nebezpečný prostor zábradlím, zábranou 

nebo dozorem. 

- Další opatření dle Nařízení vlády 362/2005 Sb. 
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VIII.III. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 
stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných 

Při těchto pracích je nutné dodržet následující opatření: 

- Pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být 

zpracovány systémy bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1. 

- Je třeba dbát v maximální míře všech předpisů bezpečnosti práce. 

- Pracovníci musí mít příslušné kvalifikace (vazač, jeřábník, …). 

- Musí být zpracován technologický postup, podle kterého budou práce probíhat a se 

kterým budou pracovníci prokazatelně seznámeni. Tento technologický postup 

musí být předložen koordinátorovi ke schválení. 

- Musí být vymezen nebezpečný prostor, do kterého nebude mít nikdo přístup. 

- Musí být zajištěn dostatečný počet osob, které budou provádět další činnosti 

spojené s manipulací s těžkým břemenem. 

- Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP, podle druhu konkrétní 

činnosti. 

- Musí být dodržovány všechny předpisy týkajících se BOZP. 

VIII.IV. Přizpůsobení času potřebného na jednotlivé práce nebo 
jejich etapy podle skutečného postupu prací 

Přizpůsobení času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací bude předmětem pravidelných porad na základě nově příchozích 

technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. Zápisy z těchto porad budou součástí 

tohoto plánu a budou považována za aktualizaci plánu. 

VIII.V. Předcházení rizikům vzájemného působení činností provázených 
na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 

Předcházení rizikům vzájemného působení činností provázených na staveništi nebo v jeho 

těsné blízkosti, je účelem tohoto plánu a úkolem všech vedoucích zaměstnanců 

spolupracujících s koordinátorem. Dle zákoníku práce je nutné vzájemné seznámení se 

s riziky mezi zhotoviteli. Kontrolu dodržování BOZP provádí rovněž osoba odborně 

způsobilá v prevenci rizik (§9 zák. č. 309/2006 Sb. v aktualizovaném znění zákona 88/2016 

Sb) zhotovitele. 

Nebudou prováděny práce v ohroženém prostoru kolem zemních strojů. 

Pro vymezení ohrožených prostorů bude použita výstražná páska ve výšce 1,1m, v případě 

činnosti přesahující délku směny bude tato páska nahrazena dvoutyčovým zábradlím. 

VIII.VI. Vedení evidence přítomnosti osob 

Každý zhotovitel musí vést podle §3 zák. č.309/2006 Sb. v aktualizovaném znění zákona 

88/2016 Sb vlastní evidenci o přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, 

včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na části staveniště, 

která mu byla předána a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, 

stavbyvedoucímu a koordinátorovi BOZP. 

Denní evidence o přítomnosti všech zaměstnanců musí být vedena podle vyhl. č. 

499/2006 Sb., příloha č. 5, písmeno B ve stavebním deníku. 

Při vedení evidence o přítomnosti všech zaměstnanců je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, 

která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených zákonem v rozsahu 

povinností pro zaměstnavatele a není proto povinen tuto evidenci vést (nemá vlastí pracoviště, 

ale je na pracovišti zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje). 
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VIII.VII. Vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 

Pro jednotlivé činnosti vymezí pracoviště vedoucí zaměstnanec zhotovitele, který bude 

v postavení objednatele vůči zhotoviteli, kterému bude pracoviště vymezovat. Vymezení 

pracoviště bude přesně popsáno v zápisu o předání a převzetí pracoviště. 

VIII.VIII. Zajištění staveniště, označení hranic staveniště 

Po dobu provádění prací na stavbě budou všichni vedoucí zaměstnanci povinni vykázat 

cizí osoby ze staveniště, nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveništi. Přístupy a příjezdy 

budou označeny tabulkami se zákazem vstupu a vjezdu nepovolaných osob. 

Zadavatel zajistí seznámení všech osob vstupujících na staveniště o výskytu dopravních 

prostředků a omezení pohybu osob na nezbytně nutnou míru. 

VIII.IX. Prozatímní vedení energií 

Všechna elektrická vedení musí být chráněna proti mechanickému poškození, v místech 

křížení komunikací musí být vyvěšeny do plastových úchytů připevněných na sloupech nebo 

stěnách. 

Hlavní vypínač musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 

osoby zdržující se na staveništi. 

VIII.X. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Při nahřívání živic v tavných nádobách, včetně natavování izolačních materiálů, zhotovitel 

zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti dle vyhl. 87/2000 Sb.. 

Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel 

v technologickém postupu.  

V případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním, požitím, …, následuje 

okamžité poskytnutí první pomoci. 
Další opatření viz zákon č. 356/2003 Sb., NV 591/2006 Sb., vyhl. 87/2000 Sb.. 

VIII.XI. Opatření k minimalizaci negativních vlivů 

Všechny osoby na staveništi musí být vybaveny reflexní vestou a ochrannou přilbou 

s logem firmy, vhodnou obuví a oděvem, popřípadě dalšími odpovídajícími OOPP k dané 

činnosti. 

VIII.XII. Vliv stavby na životní prostředí 

zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění stavebních 

prací k znečišťování životního prostředí ropnými látkami nebo jinými nečistotami. 

IX. Požadavky na práce se stroji a mechanismy na zemní a stavební 
práce 

1) používat pouze stroje a strojní zařízení, které svoji konstrukcí, technickým stavem a 

provozem neohrožují bezpečnost osob při práci, a to jen k činnostem, pro které jsou 

určeny 

2) pověřovat obsluhu strojů a zařízení jen ty pracovníky, kteří mají odbornou znalost, 

zdravotní a psychickou způsobilost 

3) vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, v nichž musí být určeny povinnosti obsluhy 

před zahájením, v průběhu a po dokončení činností, dále způsob a provádění údržby, 

zakázané úkony a činnosti při provozu stroje 
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4) pro činnost a způsob obsluhy jsou rozhodující vždy návody výrobců, ze kterých by se 

mělo vycházet při posuzování rizik 

X. Seznam dokumentace 

V kanceláři stavby musí být po celou dobu výstavby k dispozici: 

- Stavební povolení 

- Stavební a montážní deníky zhotovitelů a deník koordinátora BOZP 

- aktuální evidence zaměstnanců 

- doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce 

- doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků u činností. vazač, svářeč, lešenář, 

jeřábník, strojník, ... 

- doklady provozovaných strojů a zařízení (průvodní dokumentace, provozní 

dokumentace, návody k obsluze apod.) 

- systém bezpečné práce jeřábu 

- revizní zprávy 

- vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) pro prováděné 

činnosti 

- Kniha úrazů 

- zápisy o předání staveniště 

- platná, trvale aktualizovaná projektová dokumentace stavby 

- doklady o dílčích kontrolách a zkouškách provedených během stavby 

- požárně poplachové směrnice, havarijní a evakuační plán, protipovodňový plán pro 

výstavbu, ... 

- zápisy z kontrolních dnů stavby 

 

Na staveništi musí být prostředky pro poskytnutí první pomoci 

XI. Školení BOZP 

Zhotovitel odpovídá, že při realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci s řádnou 

kvalifikací s platným školením BOZP a profesním školením, kteří jsou pro výkon práce 

zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámení s příslušnými předpisy BOZP a jejich 

znalosti byly ověřeny. 

Pro práce vyžadující zvláštní odborně kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábník, strojník, vyhrazená 

technická zařízení aj.) zodpovídá zhotovitel, že pracovníci mají platné průkazy nebo 

osvědčení. 

Zaměstnanci absolvují před započetím prací na stavbě školení BOZP, se zaměřením na rizika 

vyskytujících se na stavbě a s plánem BOZP. Účelem je seznámit všechny pracovníky 

s místními podmínkami. 

vstupní školení nenahrazuje roční periodické školení BOZP. 

XII. Závěr 

Platnost tohoto plánu se vztahuje pouze na tuto stavbu. 

Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li 

v prostoru stavby nebo na jejich zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným 

vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti. 

 

Přílohy: Příloha č. 1 – Informace o předpokládaných rizicích – koordinátor 

  Pozn.:  Další přílohy budou doplněny v rámci aktualizace plánu BOZP na 

   staveništi a to: 
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  - rizika jednotlivých zhotovitelů 

  - harmonogram výstavby 

  - další (zápisy, přijatá opatření, technologické postupy, apod.) 

 

 

    █  █  █ 


