
Název úkolu Zahájení Dokončení

   NIS IZS 1.3.2013 27.2.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

      Rámcový koncept SW řešení 1.3.2013 29.3.2013

      Prováděcí koncept SW řešení 1.4.2013 31.10.2013

      Funkční prototyp (FP) 1.3.2013 31.10.2013

      Vybavení datových center 1.8.2013 30.4.2014

      Vybavení operačních středisek 1.11.2013 30.4.2014

VZ Disková pole - rámcová smlouva, termín včetně dodávky 6týdnů 24.8.2013 1.1.2014

VZ  Servery, Koncová prac.,IP tel., Nahrávání, Networking - rámcová smlouva, 6týdnů 

dodávka 18.11.2013 6.4.2014

VZ SW a ostatní - konkrétní dodávky bez RS, termín včetně dodávky 6týdnů 18.11.2013 6.4.2014

      Pilotní instalace 1.11.2013 31.8.2014

      Plošná instalace 1.5.2014 30.9.2014

  Testování SW 1.11.2013 31.12.2014

      Finalizace SW podle připomínek z testování 2.7.2014 31.12.2014

      Zátěžové testy systému NIS IZS 1.10.2013 31.12.2014

      Závěrečná převzetí SW a HW (systému NIS IZS) 1.2.2015 28.2.2015

      Dodávka pro hlavní město Prahu 1.10.2014 28.2.2015

         

Legenda / komentář harmonogramu NIS IZS

Takto jsou označeny interní procesy ČP OZ

Takto jsou označeny společné procesy HZS a ČP OZ

   ITS NGN 27.8.2013 12.1.2015

      Zajištění zadávacího řízení (Schvalování Výzvy, uzavření smlouvy) 27.8.2013 31.1.2014

      Cílový koncept implementace 1.11.2013 3.7.2014

      Příprava projektového plánu migrací,návrhu podmínek a parametrů provozu, 4.7.2014 1.8.2014

      Nákup ininstalace / migrace pasivní a aktivní infrastruktury ITS NGN 23.9.2013 24.12.2014

         JŘBU místní šetření druhé přípojky páteře ITS (ČDT) 23.9.2013 28.2.2014

         Zpracování návrhu ZD, formulářů apod. pro schválení OSF, MMR 23.9.2013 15.10.2013

         Předložení MV, OSF, MMR k vyjádření 16.10.2013 15.11.2013

         Výběrové řízení pro nákup fyzické vrstvy ITS pomocí DNS 18.11.2013 10.12.2014

         Nákup aktivních prvků sítě IP/MPLS - ITS NGN 3.1.2014 8.5.2014

         Nákup aktivních prvků DWDM ITS NGN 3.1.2014 8.5.2014

         Migrace transportní vrstvy 15.5.2014 24.12.2014

         Migrace IP/MPLS ICT NGN 15.5.2014 24.12.2014

      Realizace testovacího prostředí 9.6.2014 9.1.2015

      Akceptace projektu 12.1.2015 12.1.2015

Legenda / komentář

PK NIS definuje své finální požadavky pro ITS NGN (požadavky na přenosové pásmo)

Pilotní testování NIS bude probíhat na stávající ITS
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PK NIS definuje své finální požadavky pro ITS 
NGN (požadavky na přenosové pásmo) 

Pilotní testování NIS bude probíhat na 
stávající ITS 

Zátěžové testování musí 
probíhat na finální ITS NGN 



Název úkolu Zahájení Dokončení 2013 2014 2015

Zátěžové testování musí probíhat na finální ITS NGN


