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Provozní podmínky pro realizaci stavby 

„Gymnázium Litomyšl – rekonstrukce střechy“


Předpoklad realizace: červen 2022 – listopad 2022


Obecné zásady
· škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 350 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován
· nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
· preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování) 
· nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní a podzimní prázdniny
· bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)
· v zadní části budovy bude k dispozici stavbařům prostor pro složení materiálu

Přehled prázdnin: 
· letní: 1. 7. – 31. 8. 2022 
· podzimní: 26. a 27. října 2022
· stání svátek 28. září a 17. listopadu, zde uvažujeme o jednom dni ředitelského volna na 18. listopad 2022.





