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TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB SLATIŇANY I , SLATIŇANY -
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Identifikační údaje stavby

Číslo projektu:TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB SLATIŇANY I , SLATIŇANY - ŠKROVÁD

"U BENZINY", parcela č.116/28, 43
Název stavby:

04/12
Druh stavby: NOVOSTAVBA

Místo realizace / Lokalita:Inspektorát :

SLATIŇANY - ŠKROVÁD,
parcela č.116/28, 116/43

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se
sídlem v Hradci Králové
Vedoucí inspektor: Ing. Jaroslav Nečas
Adresa: Říční 1195, pošt. přihr. 53, pošta 2, 501 01 Hradec Králové
Telefon: +420 495 217 318
Fax: +420 495 219 070
E-mail: hradec@oip.cz
WWW: www.suip.cz/oip08
Datovaschranka: 8sgefgc

Název zadavatele stavby:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822

nebyl dosud stanoven

Dozor:

INTERPLAN - CZ, s.r.o.
Purkyňova 79a
612 00 Brno
IČ: 607 22 061

Projektant:

nebyl dosud stanoven

Stavby vedoucí:

ing. Miroslav Horký 
INTERPLAN-CZ s.r.o.
Purkyňova 79a
612 00 Brno

nebyl dosud stanoven

Koordinátor při prípravě: Koordinátor při realizaci:

Začátek a ukončení projektu:

Začátek a ukončení přípravných prací:

Začátek a ukončení realizace:

Oznámení:

01.03.2013 - 17.11.2013

01.03.2013 - 04.03.2013

04.03.2013 - 15.11.2013

21.02.2013

Počet zhotovitelů: 6

Počet zaměstnanců: 40
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Zejména:
262/2006 Sb. Zákoník práce
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek
BOZP na staveništi
101/2005 Sb. NV - požadavky na pracoviště a
pracovní prostředí
362/2005 Sb. NV - nebezpečí pádu z výšky a do
hloubky
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
378/2001 Sb. NV - požadavky na bezpečný provoz
strojů a zařízení
591/2006 Sb. NV - bližší požadavky BOZP na
staveništi
361/2007 Sb. NV -  podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci
201/2010 Sb. NV - o způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu
495/2001 Sb. NV - o poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků
567/2006 Sb. NV - o vymezení ztíženého pracovního
prostředí
592/2006 Sb. NV -  o podmínkách akreditace a
provádění zkoušek z odborné způsobilosti  
48/82 Sb. Vyhláška  Základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce
148/2006 Sb. ochrana před nepříznivými účinky
hluku a vibrací
406/2004 Sb. NV o zajištění bezpečnosti při práci v
prostředí s nebezpečím výbuchu
11/2002 Sb. NV -  vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění
NV č.405/2004 Sb.
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a
stavebním řádu
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
ČSN 73 8101 - Lešení
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 
246/2001 Sb. Vyhláška  o požární prevenci
87/2000 Sb. Vyhláška MV, kterou se stanoví
podmínky požární bezpečnosti při svařování 
18/1979 Vyhláška, kterou se určují vyhrazená
tlaková zařízení v aktuálním znění 
19/1979 Vyhláška, kterou se určují vyhrazená
zdvíhací zařízení v aktuálním znění 
20/1979 Vyhláška, kterou se určují vyhrazená
elektrická zařízení v aktuálním znění 
21/1979 Vyhláška, kterou se určují vyhrazená
plynová zařízení v aktuálním znění 
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví

Seznam předpisů:

Projektová dokumentace pro stavební povolení, vypracovaná
INTERPLAN - CZ, s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, IČ:
607 22 061 v 11/2011.

Ostatní dokumentace:
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Předmětem stavby je provedení novostavby dvoubytového domu, určeného k bydlení osob svěřených do péče
Domova sociálních služeb Slatiňany. 
Navržená objektová skladba:
-  SO 01 - Dvoubytový dům typ IV
-  SO 02 - Komunikace, zpevněné plochy
-  SO 03 - Protihluková stěna
-  SO 04 - Oplocení
-  SO 05 - Sadové a terénní úpravy.
Realizovaná novostavba dvoubytového pečovatelského domu je nepodsklepená jednopodlažní, zastřešení je
navrženo šikmou střechou. Každá bytová jednotka má vlastní vstup. Objekt bude založen na železobetonových
monolitických pasech, konstrukce bude provedena z keramických cihelných bloků POROTHERM, vnitřní příčky z
keramických tvárnic. . Střešní konstrukce s  výškou hřebene 7,40m v nejvyšším bodě nad upraveným terénem je
provedena z dřevěných sbíjených vazníků s laťováním a pálenou krytinou. Stropní konstrukce je tvořena
sádrokartonovými podhledy s požármí odolností a tepelnou izolací, zavěšená na vaznících. Součástí stavby je i
provedení vnitřních rozvodů TZB, el.instalace a VZT v potřebném rozsahu, jako zdroj tepla je uvažováno tepelné
čerpadlo vzduch - voda.
                                       
Předmětná stavba nezasahuje do řešení stávající dopravní a technické infrastruktury  - napojení inženýrských sítí
na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci a silnproudé rozvody elektro již bylo provedeno v předstihu a nápojné
body jsou na hranici staveniště, dopravní napojení je na stávající místní obslužnou komunikaci.

Na stavbě se předpokládá výskyt prací a činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví dle
přílohy č. 5 k NV č. 591/20060 Sb.
- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných
určených pro trvalé zabudování do staveb.

Popis stavby:
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Plán BOZP byl zpracován na základě projektové dokumentace pro stavební povolení, vypracované pro investora na
základě samostatné objednávky. 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a jeho plnění a
dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a subdodavatele a osoby podílející se na
realizaci díla.
Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a
ohrožení zdraví a života. Na stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále po celé období realizace projektu minimalizovat následujících
události:
- havárie způsobující zranění osob;
- smrtelný úraz;
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;
- havárie způsobující škody na zařízení;
- časové ztráty v důsledku havárií;
- škody na životním prostředí;
- požár.

Tento plán je zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které projektová
dokumentace nabízí. Rozšířením (aktualizací) tohoto plánu BOZP budou technologické postupy a zápisy ve
stavebním deníku.

Plán BOZP obsahuje detailní návrh přijatých opatření  pouze pro činnosti se zvýšeným rizikem ve smyslu příl.č.5
NV 591/2006 Sb. a činnosti, které byly vytypovány jako potencionálně problematické z hlediska možných rizik
(zejména s ohledem na souběh provozu stavby a provozu uživatele - stávající objekt je užíván).

Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i pracovníci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích
zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti.
Zaměstnanci a osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů - Zákoník práce) k dodavateli (dále jen "zaměstnanci") a osoby dodavatele, kteří jsou s dodavatelem ve
smluvním vztahu dle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a podílejí se na realizaci stavby, jsou povinni se
tímto plánem řídit.
Tento prováděcí předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních
povinností. Dodavatel ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.

Dnem odsouhlasení platí plán pro všechny zúčastněné firmy a jejich zaměstnance i jiné osoby, které se podílejí na
výstavbě a jsou fyzicky přítomni na staveništi.

Pořizování kopií tohoto dokumentu pro jiné osoby, případně jeho předávání jiným osobám bez souhlasu stavebníka
nebo koordinátora stavby není povoleno.

Poznámka:
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Přehled zhotovitelů 

   ,--- 

   '--- Stavebník
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 / 

Firma:

Adresa firmy: Adresa doručovací :

Poznámka:

IČO:

DIČ:

Telefon / Fax:

E-mail:

WWW:

Kontaktní osoba:  

Telefon:

E-mail:

 Zdůvodu, že zhotovitel nepředložil pracovní postupy ani rizika prováděných činností koordinátor určil vlastní opatření.
Zhotovitel nebyl seznámen s pracovními postupy a riziky.

ID: 0

05.03.2013  Zřízení staveništní přípojky elektro 2 Elektrická zařízení - úraz el. proudem

06.03.2013  Zřízení objektů ZS- kanceláře, šatny a soc.
zařízení, oplocení

3 Provoz na vnitrozávodních a staveništních
závodních komunikacích
Nakládka a vykládka dopravních
prostředků
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05.03.2013  Provoz staveniště 254 1) Stavební stroje
a) Provoz na staveništních komunikacích
b) Zasažení osoby materiálem po otevření
bočnic 
c) Dopravní nehody - kontakt vozidla s
osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou
překážkou 
d) Nakládka a vykládka materiálu
2) Manipulace   
3) Břemena a předměty - pád z výšky
4) Elektrická zařízení - úraz el. proudem
5) Staveniště, pracoviště , podlahy a
komunikace - pohyb osob
6) Práce a pohyb pracovníků ve výškách a
nad volnou hloubkou
7) Propadnutí osob, pád z výšky  
8) Práce ve výškách
- a) pád pracovníka z výšky
- b) pád pracovníka z vratkých konstrukcí
- c) propadnutí a pád otvory
- d) pád předmětu z výšky
- e) 
-     nezachycený pád při použití
prostředků osobního zajištění
-     náraz na pevnou překážku v průběhu
zachycení pádu
-     náhlé zachycení pádu při použití
bezpečnostního pásu
-     zachycení pádu ve fyziologicky
nevhodné poloze
9) Mobilní pracovní plošina   
10) Jednoduché a dvojité žebříky
- pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě
stability žebříku při použití žebříku pro
práci; 
11) Lešení a podobné konstrukce pro
práce ve výškách
12) Elektrická mechanizovaná nářadí 
- zranění odletujícími částmi
opracovávaných materiálů
- zhmoždění ruky v případě "zakousnutí"
vrtáku
- navinutí, namotání oděvu
- pád pracovníka při práci s nářadím
- nechtěný kontakt brusného kotouče
elektrické brusky s obsluhou
- zasažení osoby částmi roztrženého
brousícího kotouče elektrické brusky
- ohrožení dýchacích cest jemným
prachem
- vyklouznutí, vypadnutí nářadí a zranění
obsluhy, zejména rukou a přední části
těla, vypadnutí nástroje; zhmoždění,
bodné a tržné rány nohou v případě pádu
nářadí z výšky;
- zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby
nacházející se v blízkosti pracoviště s
nářadím, uvolněným nástrojem, jeho
částmi při destrukci (zlomení, roztržení
apod. poškození nástroje),
- vibrace přenášené na ruce s postižením
různých tkání, poškození kostí, kloubů a
šlach, cévní poruchy, onemocnění nervů 
- zasažení obsluhy elektrickým proudem 
- elektrická zařízení - úraz el. proudem
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05.03.2013  Provoz mobilního jeřábu 254 Mobilní jeřáby - autojeřáby vlastní i
pronajaté

11.11.2013  Likvidace objektů ZS 3 Provoz na vnitrozávodních a staveništních
závodních komunikacích
Nakládka a vykládka dopravních
prostředků

11.03.2013  Skrývka ornice 2 1) Dozery používané při rozpojování a
těžbě zeminy, odstraňování ornice, při
svahování, zahrnování výkopů a terénních
nerovností, nakládání; najíždění a sjíždění
z podvalníku
2) Provoz staveniště

13.03.2013  HTÚ 5 1) Výkopy stavebních rýh, stavební jámy
2) Kolová a pásová rýpadla
3) Provoz staveniště

18.03.2013  Výkopové práce - napojení kanalizace, vody, NN 14 1) Výkopy stavebních rýh, stavební jámy
2) Kolová a pásová rýpadla
3) Zvedání a přemisťování zavěšených
břemen
4) Zhutňování - Vibrační desky
    Zhutňování -  Vibrační pěch
5) Provoz staveniště

01.04.2013  Výkopy pro zakládání 7 1) Výkopy stavebních rýh, stavební jámy
2) Kolová a pásová rýpadla
3) Zvedání a přemisťování zavěšených
břemen
4) Zhutňování - Vibrační desky
    Zhutňování -  Vibrační pěch
5) Provoz staveniště

08.04.2013  Výkopy pro základ protihlukové stěny 4 1) Výkopy stavebních rýh, stavební jámy
2) Kolová a pásová rýpadla
3) Zvedání a přemisťování zavěšených
břemen
4) Zhutňování - Vibrační desky
    Zhutňování -  Vibrační pěch
5) Provoz staveniště

08.04.2013  Betonářské práce - základové pasy 7 1) Automobilové přepravníky směsí
2) Čerpadla směsí, omítačky
3) Provoz staveniště

11.04.2013  Betonářské práce - základ pro protihlukovou
stěnu

4 1) Automobilové přepravníky směsí
2) Čerpadla směsí, omítačky
3) Provoz staveniště

18.04.2013  Betonářské práce - podlahová deska 3 1) Automobilové přepravníky směsí
2) Čerpadla směsí, omítačky
3) Provoz staveniště

22.04.2013  Provedení hydroizolací vodorovných - část 1 3 Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na
PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

25.04.2013  Zednické práce - realizace svislých kcí 30 1) Zděné konstrukce zdění
2) Provoz staveniště

29.04.2013  Provedení hydroizolací svislých 5 Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na
PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

20.05.2013  Železářské práce a betonářské práce - ŽB věnce 12 1) Betonářské práce
2) Betonové konstrukce
3) Železářské práce
4) Svařování
5) Provoz staveniště
6) Mobilní jeřáby
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03.06.2013  Provedení konstrukcí krovu 21 1)Práce a pohyb pracovníků na střechách
práce tesařské, pokrývačské, klempířské,
montážní, hromosvodářské, udržovací
apod.
2)Práce a pohyb pracovníků ve výškách a
nad volnou hloubkou
3)Přeřezávací - zkracovací kotoučová pila
na dřevo
   RMŘP pro příčné řezání používané při
stavebně tesařských pracích
4)Provoz staveniště
5)Provoz mobilního jeřábu

17.06.2013  Provedení konstrukcí střešního pláště 14 1)Práce a pohyb pracovníků na střechách
práce tesařské, pokrývačské, klempířské,
montážní, hromosvodářské, udržovací
apod.
2)Práce a pohyb pracovníků ve výškách a
nad volnou hloubkou
3)Přeřezávací - zkracovací kotoučová pila
na dřevo
   RMŘP pro příčné řezání používané při
stavebně tesařských pracích
4)Provoz staveniště
5)Provoz mobilního jeřábu

01.07.2013  Klempířské práce 7 1) Provoz staveniště
2) Práce a pohyb pracovníků na střechách 

08.07.2013  D + M výplní otvorů, sklenářské práce 7 1) Sklo, skleněný odpad, střepy a zlomky
2) Provoz staveniště

08.07.2013  Provedení tepelné izolace stropů 10 Provoz staveniště

15.07.2013  Provedení hydroizolací vodorovných a svislých
konstukcí

10 Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na
PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

22.07.2013  Provedení tepelné izolace podlah 7 Provoz staveniště

05.08.2013  Betonářské práce - betonová mazanina 7 1) Automobilové přepravníky směsí
2) Čerpadla směsí, omítačky
3) Provoz staveniště

12.08.2013  Zednické práce - omítky vnitřní 14 1)Poleptání, zranění oka
2)Míchačky a omítačky
3)Tlaková nádoba (TNS) 
4)Provoz staveniště
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19.08.2013  Truhlářské práce - SDK 12 1)
Sádrokartonové konstrukce - pochůzná
plocha
Sádrokartonové konstrukce - ostrohranný
předmět
Sádrokartonové konstrukce - manipulace
s materiálem
Sádrokartonové konstrukce - výstupy a
sestupy na místa práce
Sádrokartonové konstrukce - ložná plocha
nákladního vozidla
Sádrokartonové konstrukce - vykládka
desek
Sádrokartonové konstrukce - kozové
lešení
Sádrokartonové konstrukce - pojízdné a
volně stojící lešení
Sádrokartonové konstrukce - opěrné
jednoduché a dvojité žebříky (dřevěné a
hliníkové)
Sádrokartonové konstrukce - hliníkové
žebříky
Sádrokartonové konstrukce - ruční nářadí
Sádrokartonové konstrukce - elektrická
vrtačka
Sádrokartonové konstrukce - elektrický
šroubovák
Sádrokartonové konstrukce - vibrační
bruska
Sádrokartonové konstrukce - elektrická
bruska
Sádrokartonové konstrukce
2) Provoz staveniště

26.08.2013  Provedení obkladů 11 1) Provoz staveniště

02.09.2013  Provedení dlažeb 10 Provoz staveniště

09.09.2013  Provedení zateplovacího systému obvodového
pláště

21 1) Lešení a podobné konstrukce pro
práce ve výškách
2) Provoz staveniště

16.09.2013  Nátěry a malby 12 1) Malířské práce
2) Nátěrové hmoty
3) Provoz staveniště

23.09.2013  Provedení pokládky podlahových krytin 12 Izolatérské práce - el. míchadlo pro
přípravu lepidel a míchání stěrkových hmot
Nebezpečné látky
Provoz staveniště

30.09.2013  Zámečnické prvky 7 Provoz staveniště

15.04.2013  Splašková a dešťová kanalizace vnitřní ležatá 4 Provoz staveniště

01.07.2013  Rozvody vody vnitřní 19 Provoz staveniště

01.07.2013  Dešťová a splašková kanalizace - vnitřní 19 Provoz staveniště

01.07.2013  D+M silnoproudých rozvodů 19 1) Provoz staveniště

25.07.2013  D+M ÚT, rozvod tepla 11 Provoz staveniště

30.09.2013  ZTI - kompletace prvků 14 1) Provoz staveniště

30.09.2013  D+M silnoproudých rozvodů - kompletace a
zkoušky

14 1) Elektrická zařízení - úraz el. proudem
3) Provoz staveniště

07.10.2013  D+M ÚT - kompletace a zkoušky 14 1) Elektrická zařízení - úraz el. proudem
3) Provoz staveniště
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07.10.2013  D+M VZT 7 Provoz staveniště

27.05.2013  Zednické práce - protihluková stěna 14 1) Zděné konstrukce zdění
2) Provoz staveniště

10.06.2013  Realizace oplocení 12 Provoz staveniště

30.09.2013  Provedení podklad. vrstev komunikace a
zpev.ploch

21 Silniční válce statické a vibrační
Ručně vedené vibrační válce
Nakládání a vykládání stavebních strojů na
silniční podvalníky
Provoz staveniště

14.10.2013  Provedení zámk. dlažby zpevn. ploch 21 1) Kolová a pásová rýpadla
2) Zvedání a přemisťování zavěšených
břemen
3) Zhutňování -  Vibrační desky
                       -  Vibrační pěch
4) Provoz staveniště

28.10.2013  Provedení sadových úprav 14 Provoz staveniště
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Stavebník  

 
 

 
 

 / 

Firma:

Adresa firmy: Adresa doručovací :

Poznámka:

IČO:

DIČ:

Telefon / Fax:

E-mail:

WWW:

Kontaktní osoba:  

Telefon:

E-mail:

 Zdůvodu, že zhotovitel nepředložil pracovní postupy ani rizika prováděných činností koordinátor určil vlastní opatření.
Zhotovitel byl seznámen s pracovními postupy a riziky.

ID: 0

04.03.2013  Protokolární předání staveniště 1 Staveniště, pracoviště , podlahy a
komunikace - pohyb osob
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Oznámení o zahájení stavebních prací

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové
Vedoucí inspektor: Ing. Jaroslav Nečas
Adresa: Říční 1195, pošt. přihr. 53, pošta 2, 501 01 Hradec Králové
Telefon: +420 495 217 318
Fax: +420 495 219 070
E-mail: hradec@oip.cz
WWW: www.suip.cz/oip08
Datovaschranka: 8sgefgc

Věc :  Oznámení a zahájení stavebních prací:

 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY I , SLATIŇANY -
ŠKROVÁD "U BENZINY", parcela č.116/28, 43

1) Datum odeslání oznámení :  21.02.2013

2) Název / jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/ adresa místa bydliště,  případně místo
podnikání zadavatele stavby (stavebníka): 
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822

3) Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště:

SLATIŇANY - ŠKROVÁD, parcela č.116/28, 116/43

4) Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy 5 Nařízení vlády č. 591/2006
Sb., pokud mají být na stavbě prováděny:

NOVOSTAVBA

Předmětem stavby je provedení novostavby dvoubytového domu, určeného k bydlení osob svěřených do péče Domova
sociálních služeb Slatiňany. 
Navržená objektová skladba:
-  SO 01 - Dvoubytový dům typ IV
-  SO 02 - Komunikace, zpevněné plochy
-  SO 03 - Protihluková stěna
-  SO 04 - Oplocení
-  SO 05 - Sadové a terénní úpravy.
Realizovaná novostavba dvoubytového pečovatelského domu je nepodsklepená jednopodlažní, zastřešení je navrženo
šikmou střechou. Každá bytová jednotka má vlastní vstup. Objekt bude založen na železobetonových monolitických
pasech, konstrukce bude provedena z keramických cihelných bloků POROTHERM, vnitřní příčky z keramických
tvárnic. . Střešní konstrukce s  výškou hřebene 7,40m v nejvyšším bodě nad upraveným terénem je provedena z
dřevěných sbíjených vazníků s laťováním a pálenou krytinou. Stropní konstrukce je tvořena sádrokartonovými podhledy
s požármí odolností a tepelnou izolací, zavěšená na vaznících. Součástí stavby je i provedení vnitřních rozvodů TZB,
el.instalace a VZT v potřebném rozsahu, jako zdroj tepla je uvažováno tepelné čerpadlo vzduch - voda.
                                       
Předmětná stavba nezasahuje do řešení stávající dopravní a technické infrastruktury  - napojení inženýrských sítí na
veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci a silnproudé rozvody elektro již bylo provedeno v předstihu a nápojné body jsou
na hranici staveniště, dopravní napojení je na stávající místní obslužnou komunikaci.

Na stavbě se předpokládá výskyt prací a činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví dle
přílohy č. 5 k NV č. 591/20060 Sb.
- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných
určených pro trvalé zabudování do staveb.

5) Název /jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/ adresa místa bydliště,  případně místo
podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení  provádění stavby, popřípadě
vykonávající stavební dozor:
nebyl dosud stanoven
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6) Jméno a příjmení /název, případně identifikační číslo, sídlo/ adresa místa bydliště,  případně místo
podnikání koordinátora  v přípravě a při realizaci stavby:

Připrava: ing. Miroslav Horký 
INTERPLAN-CZ s.r.o.
Purkyňova 79a
612 00 Brno

Realizace: nebyl dosud stanoven

7) Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací:  04.03.2013

8) Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi:  6

.................................................
Investor:

.................................................
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TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY I ,
SLATIŇANY - ŠKROVÁD "U BENZINY", parcela č.116/28, 43

Datum tisku: 27.3.2012

Zadavatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822

Projektant:

INTERPLAN - CZ, s.r.o.
Purkyňova 79a
612 00 Brno
IČ: 607 22 061

Lokalita:

SLATIŇANY - ŠKROVÁD, pa

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY I ,
SLATIŇANY - ŠKROVÁD "U BENZINY", parcela č.116/28, 43

Pracovní postup
Zhotovitel

Začátek
Ukončení

 Rizika

0
Protokolární předání staveniště
Stavebník

04.03.2013
04.03.2013

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace -
pohyb osob

1 Zřízení staveništní přípojky elektro
05.03.2013
06.03.2013

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

2
Zřízení objektů ZS- kanceláře, šatny a soc.
zařízení, oplocení

06.03.2013
08.03.2013

Provoz na vnitrozávodních a staveništních závodních
komunikacích
Nakládka a vykládka dopravních prostředků
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Pracovní postup
Zhotovitel

Začátek
Ukončení

 Rizika

3 Provoz staveniště
05.03.2013
13.11.2013

1) Stavební stroje
a) Provoz na staveništních komunikacích
b) Zasažení osoby materiálem po otevření bočnic 
c) Dopravní nehody - kontakt vozidla s osobou, s ji-
ným vozidlem nebo pevnou překážkou 
d) Nakládka a vykládka materiálu
2) Manipulace   
3) Břemena a předměty - pád z výšky
4) Elektrická zařízení - úraz el. proudem
5) Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace -
pohyb osob
6) Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad
volnou hloubkou
7) Propadnutí osob, pád z výšky  
8) Práce ve výškách
- a) pád pracovníka z výšky
- b) pád pracovníka z vratkých konstrukcí
- c) propadnutí a pád otvory
- d) pád předmětu z výšky
- e) 
-     nezachycený pád při použití prostředků
osobního zajištění
-     náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení
pádu
-     náhlé zachycení pádu při použití bezp-
ečnostního pásu
-     zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné
poloze
9) Mobilní pracovní plošina   
10) Jednoduché a dvojité žebříky
- pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability
žebříku při použití žebříku pro práci; 
11) Lešení a podobné konstrukce pro práce ve
výškách
12) Elektrická mechanizovaná nářadí 
- zranění odletujícími částmi opracovávaných
materiálů
- zhmoždění ruky v případě "zakousnutí" vrtáku
- navinutí, namotání oděvu
- pád pracovníka při práci s nářadím
- nechtěný kontakt brusného kotouče elektrické
brusky s obsluhou
- zasažení osoby částmi roztrženého brousícího
kotouče elektrické brusky
- ohrožení dýchacích cest jemným prachem
- vyklouznutí, vypadnutí nářadí a zranění obsluhy,
zejména rukou a přední části těla, vypadnutí
nástroje; zhmoždění, bodné a tržné rány nohou v
případě pádu nářadí z výšky;
- zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby
nacházející se v blízkosti pracoviště s nářadím,
uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci
(zlomení, roztržení apod. poškození nástroje),
- vibrace přenášené na ruce s postižením různých
tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní
poruchy, onemocnění nervů 
- zasažení obsluhy elektrickým proudem 
- elektrická zařízení - úraz el. proudem

4 Provoz mobilního jeřábu
05.03.2013
13.11.2013

Mobilní jeřáby - autojeřáby vlastní i pronajaté
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Pracovní postup
Zhotovitel

Začátek
Ukončení

 Rizika

5 Likvidace objektů ZS
11.11.2013
13.11.2013

Provoz na vnitrozávodních a staveništních závodních
komunikacích
Nakládka a vykládka dopravních prostředků

6 Skrývka ornice
11.03.2013
12.03.2013

1) Dozery používané při rozpojování a těžbě
zeminy, odstraňování ornice, při svahování,
zahrnování výkopů a terénních nerovností,
nakládání; najíždění a sjíždění z podvalníku
2) Provoz staveniště

7 HTÚ 
13.03.2013
17.03.2013

1) Výkopy stavebních rýh, stavební jámy
2) Kolová a pásová rýpadla
3) Provoz staveniště

8
Výkopové práce - napojení kanalizace, vody,
NN 

18.03.2013
31.03.2013

1) Výkopy stavebních rýh, stavební jámy
2) Kolová a pásová rýpadla
3) Zvedání a přemisťování zavěšených břemen
4) Zhutňování - Vibrační desky
    Zhutňování -  Vibrační pěch
5) Provoz staveniště

9 Výkopy pro zakládání 
01.04.2013
07.04.2013

1) Výkopy stavebních rýh, stavební jámy
2) Kolová a pásová rýpadla
3) Zvedání a přemisťování zavěšených břemen
4) Zhutňování - Vibrační desky
    Zhutňování -  Vibrační pěch
5) Provoz staveniště

10 Výkopy pro základ protihlukové stěny
08.04.2013
11.04.2013

1) Výkopy stavebních rýh, stavební jámy
2) Kolová a pásová rýpadla
3) Zvedání a přemisťování zavěšených břemen
4) Zhutňování - Vibrační desky
    Zhutňování -  Vibrační pěch
5) Provoz staveniště

11 Betonářské práce - základové pasy
08.04.2013
14.04.2013

1) Automobilové přepravníky směsí
2) Čerpadla směsí, omítačky
3) Provoz staveniště

12
Betonářské práce - základ pro protihlukovou
stěnu

11.04.2013
14.04.2013

1) Automobilové přepravníky směsí
2) Čerpadla směsí, omítačky
3) Provoz staveniště

13 Betonářské práce - podlahová deska 
18.04.2013
20.04.2013

1) Automobilové přepravníky směsí
2) Čerpadla směsí, omítačky
3) Provoz staveniště

14 Provedení hydroizolací vodorovných - část 1
22.04.2013
24.04.2013

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na
PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

15 Zednické práce - realizace svislých kcí 
25.04.2013
24.05.2013

1) Zděné konstrukce zdění
2) Provoz staveniště

16 Provedení hydroizolací svislých
29.04.2013
03.05.2013

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na
PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

17
Železářské práce a betonářské práce - ŽB
věnce 

20.05.2013
31.05.2013

1) Betonářské práce
2) Betonové konstrukce
3) Železářské práce
4) Svařování
5) Provoz staveniště
6) Mobilní jeřáby
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Pracovní postup
Zhotovitel

Začátek
Ukončení

 Rizika

18 Provedení konstrukcí krovu 
03.06.2013
23.06.2013

1)Práce a pohyb pracovníků na střechách práce
tesařské, pokrývačské, klempířské, montážní,
hromosvodářské, udržovací apod.
2)Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad
volnou hloubkou
3)Přeřezávací - zkracovací kotoučová pila na dřevo
   RMŘP pro příčné řezání používané při stavebně
tesařských pracích
4)Provoz staveniště
5)Provoz mobilního jeřábu

19 Provedení konstrukcí střešního pláště
17.06.2013
30.06.2013

1)Práce a pohyb pracovníků na střechách práce
tesařské, pokrývačské, klempířské, montážní,
hromosvodářské, udržovací apod.
2)Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad
volnou hloubkou
3)Přeřezávací - zkracovací kotoučová pila na dřevo
   RMŘP pro příčné řezání používané při stavebně
tesařských pracích
4)Provoz staveniště
5)Provoz mobilního jeřábu

20 Klempířské práce 
01.07.2013
07.07.2013

1) Provoz staveniště
2) Práce a pohyb pracovníků na střechách 

21 D + M výplní otvorů, sklenářské práce 
08.07.2013
14.07.2013

1) Sklo, skleněný odpad, střepy a zlomky
2) Provoz staveniště

22 Provedení tepelné izolace stropů
08.07.2013
17.07.2013

Provoz staveniště

23
Provedení hydroizolací vodorovných a
svislých konstukcí

15.07.2013
24.07.2013

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na
PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

24 Provedení tepelné izolace podlah
22.07.2013
28.07.2013

Provoz staveniště

25 Betonářské práce - betonová mazanina
05.08.2013
11.08.2013

1) Automobilové přepravníky směsí
2) Čerpadla směsí, omítačky
3) Provoz staveniště

26 Zednické práce - omítky vnitřní 
12.08.2013
25.08.2013

1)Poleptání, zranění oka
2)Míchačky a omítačky
3)Tlaková nádoba (TNS) 
4)Provoz staveniště
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Pracovní postup
Zhotovitel

Začátek
Ukončení

 Rizika

27 Truhlářské práce - SDK 
19.08.2013
30.08.2013

1)
Sádrokartonové konstrukce - pochůzná plocha
Sádrokartonové konstrukce - ostrohranný předmět
Sádrokartonové konstrukce - manipulace s
materiálem
Sádrokartonové konstrukce - výstupy a sestupy na
místa práce
Sádrokartonové konstrukce - ložná plocha
nákladního vozidla
Sádrokartonové konstrukce - vykládka desek
Sádrokartonové konstrukce - kozové lešení
Sádrokartonové konstrukce - pojízdné a volně stojící
lešení
Sádrokartonové konstrukce - opěrné jednoduché a
dvojité žebříky (dřevěné a hliníkové)
Sádrokartonové konstrukce - hliníkové žebříky
Sádrokartonové konstrukce - ruční nářadí
Sádrokartonové konstrukce - elektrická vrtačka
Sádrokartonové konstrukce - elektrický šroubovák
Sádrokartonové konstrukce - vibrační bruska
Sádrokartonové konstrukce - elektrická bruska
Sádrokartonové konstrukce
2) Provoz staveniště

28 Provedení obkladů 
26.08.2013
05.09.2013

1) Provoz staveniště

29 Provedení dlažeb 
02.09.2013
11.09.2013

Provoz staveniště

30
Provedení zateplovacího systému obvodového
pláště

09.09.2013
29.09.2013

1) Lešení a podobné konstrukce pro práce ve
výškách
2) Provoz staveniště

31 Nátěry a malby 
16.09.2013
27.09.2013

1) Malířské práce
2) Nátěrové hmoty
3) Provoz staveniště

32 Provedení pokládky podlahových krytin
23.09.2013
04.10.2013

Izolatérské práce - el. míchadlo pro přípravu lepidel
a míchání stěrkových hmot
Nebezpečné látky
Provoz staveniště

33 Zámečnické prvky 
30.09.2013
06.10.2013

Provoz staveniště

34 Splašková a dešťová kanalizace vnitřní ležatá
15.04.2013
18.04.2013

Provoz staveniště

35 Rozvody vody vnitřní 
01.07.2013
19.07.2013

Provoz staveniště

36 Dešťová a splašková kanalizace - vnitřní
01.07.2013
19.07.2013

Provoz staveniště

37 D+M silnoproudých rozvodů
01.07.2013
19.07.2013

1) Provoz staveniště

38 D+M ÚT, rozvod tepla 
25.07.2013
04.08.2013

Provoz staveniště
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Pracovní postup
Zhotovitel

Začátek
Ukončení

 Rizika

39 ZTI - kompletace prvků
30.09.2013
13.10.2013

1) Provoz staveniště

40
D+M silnoproudých rozvodů - kompletace a
zkoušky

30.09.2013
13.10.2013

1) Elektrická zařízení - úraz el. proudem
3) Provoz staveniště

41 D+M ÚT - kompletace a zkoušky
07.10.2013
20.10.2013

1) Elektrická zařízení - úraz el. proudem
3) Provoz staveniště

42 D+M VZT
07.10.2013
13.10.2013

Provoz staveniště

43 Zednické práce - protihluková stěna
27.05.2013
09.06.2013

1) Zděné konstrukce zdění
2) Provoz staveniště

44 Realizace oplocení
10.06.2013
21.06.2013

Provoz staveniště

45
Provedení podklad. vrstev komunikace a
zpev.ploch

30.09.2013
20.10.2013

Silniční válce statické a vibrační
Ručně vedené vibrační válce
Nakládání a vykládání stavebních strojů na silniční
podvalníky
Provoz staveniště

46 Provedení zámk. dlažby zpevn. ploch 
14.10.2013
03.11.2013

1) Kolová a pásová rýpadla
2) Zvedání a přemisťování zavěšených břemen
3) Zhutňování -  Vibrační desky
                       -  Vibrační pěch
4) Provoz staveniště

47 Provedení sadových úprav
28.10.2013
10.11.2013

Provoz staveniště
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