
 1  

 
Část E.  Zásady organizace výstavby je zpracována dle vyhlášky  č. 499/2006 Sb. Ze dne 10. 
listopadu 2006 o dokumentaci  staveb, část E. Zásady organizace výstavby. 
 
 

Obsah části E. Zásady organizace výstavby 
  
 
 
1.   Technická zpráva 
 
a)   informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení,    
      trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
b)   významné sítě technické infrastruktury 
 
c)   napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
d)   úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
      s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
e)    uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
f)    řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
g)    popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
h)    stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán  
       bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších    
       podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
i)    podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
j)    orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
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1 Technická zpráva 
 
a)   Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 

Základní údaje stavby 
 

Název stavby: Transformace domu sociálních služeb Slatiňany II  

Chrudim – Medlešice „Za bytovkou“ 

 Místo stavby: Medlešice , parcela 273/14 

 Druh stavby:  Novostavba 

Stavební úřad:  Chrudim  

Investor:   Pardubický kraj  

    Komenského náměstí 125 

     532 11 Pardubice 

 

 Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o . 
Purkyňova 79a, 612 00 Brno 
IČ:  60 72 20 61 

 
       Dodavatel stavby: Bude vybrán na základě výběrového řízení 

 
Popis staveniště 
 

Staveniště pro stavbu „Transformace domu sociálních služeb Slatiňany II; Medlešice – Za 
bytovkou,  parcela č. 273/14“ se nachází v katastru obce Medlešice. 
Pozemek se směrem k západní straně svažuje ve sklonu cca 10%. Z jižní strany parcela 
sousedí s pozemkem zastavěným dvěma bytovými domy, ze severní a západní strany 
pozemek sousedí se zahradami, z východní s parcelou rodinného domu.  
 
Deponie a mezideponie 
Ornice bude uložena na pozemku a využita pro konečné terénní úpravy. Vykopaná zemina 
bude použita na násyp okolo domu. 
 
Příjezd a přístup na staveniště 
 
Pozemek se nachází na severozápadním okraji zastavěné části obce Medlešice.   
Přístup na pozemek je po místní komunikaci a příjezdové komunikaci okolo domu. 
V případě souhlasu majitelů pozemků 274/7 a 273/26 bude provedena po poli provizorní 
panelová komunikace. 
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b)   Významné sítě technické infrastruktury 

 
        Na pozemku se nenachází žádné inženýrské sítě. Přípojky IS bude třeba provést připojením 
na sítě vedoucí v komunikaci před domem. 

 
c)    Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 
 
Voda a elektrická energie pro provozní zařízení staveniště bude odebírána z provizorního 
napojení na elektrickou síť a vodovodní řád vedoucí před domem. 
 
Odvodnění staveniště bude do stávající kanalizace nebo budou vody sakovány na pozemku 
stavby. 
 
Ostatní energie 
Potřeba ostatních energií (plyn, stlačený vzduch), které nejsou přímo na stavbě k dispozici, 
bude dodavatelem zajištěna z mobilních zdrojů. 
 
Telefon 
Pro zařízení staveniště bude použito mobilních telefonů. 
 
 

d)   Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro  
       osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Staveniště je bude od ostatních okolních ploch odděleno oplocením. 
Oplocení a přístupy na staveniště budou opatřeny příslušnými výstražnými značkami. 
Vstup na staveniště bude dovolen jen osobám zúčastněným na výstavbě s vědomím vedení 
stavby a investora. Tyto osoby budou náležitě proškoleny a seznámeny se staveništěm. 
Při pracích na objektu  bude dovolen vstup pouze osobám provádějícím tyto práce a to 
pouze se souhlasem investora a po náležitém proškolení a o seznámením s provozem 
investora a s riziky provádění prací. 
Zabezpečení staveniště bude provedeno dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce a dále ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a příslušnými prováděcími 
právními předpisy. 
 
Vzhledem k charakteru a poloze staveniště nebude nutno provádět úpravy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace po dobu výstavby. 

 
e)    Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

  
 Veřejnosti bude vstup na staveniště bez povolení zakázán. 

 
f)    Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
       
       Vzhledem k rozsahu stavby není třeba budovat rozsáhlé zařízení staveniště. Předpokláda se, 
že na stavbě budou umístěny tři mobilní kontejnery a to pro vedení stavby, skladování materiálu 
a buňka pro převlékání pracovníků se sprchou. Dále bude na staveništi umístěno mobilní WC.   
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g)    Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 
Na pozemku bude umístěn mobilní kontejner pro vedení stavby, šatny pro pracovníky a 
suché WC. 

 
h)   Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví,plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

      Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě se bude řídit příslušnými ustanoveními  
- Zákona č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) a jeho prováděcími právními předpisy. 

- nařízení vlády č. 521/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

- nařízení vlády č. 362 /2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při  práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo nebo hloubky a § 132, ods.4. 
Zákoníku práce 

 
Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích. Při 
vjezdu a výjezdu ze staveniště a dopravě po komunikacích uvnitř areálu nákladními vozidly 
je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Před výjezdem vozidel ze stavby zajistí dodavatel stavby 
jejich řádné očištění. V případě, že přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí 
dodavatel stavby bez prodlení řádné očištění znečištěných částí. 
Dodavatel zajistí zaměření a vytýčení všech  sítí. Přesto však je nutno v pracích v blízkosti 
jak vyznačených, tak předpokládaných podzemních sítí, postupovat při zemních pracích za 
pomocí kopaných sond a opatrným pronikáním. Před ukončením prací (a v případě 
porušení) v prostoru podzemních sítí je nutná asistence správců příslušných  vedení. 
 

 
       Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být  průkazně seznámen a proškolen s 

bezpečnostními předpisy.  Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště  musí být 
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma,  sítě apod.). 

Na staveniště je pracovníkům, zúčastněným na výstavbě  povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění (pověření)  pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně  osvětlena. Musí být dodržován 
pořádek a čistota. 
Při přepojování stávajících rozvodů musí investor zajistit oprávněné pracovníky příslušných 
profesí, znalé  situace a technického stavu (el. proud, voda, plyn). 
Pracovníci přítomní na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky (přilby, 
rukavice, obuv, oděv). 
Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami (plyn,  nebezpečí výbuchu, el. proud, 
zákaz vstupu a pod.).  Pracovníci pověření manipulací s hořlavinami musí být seznámeni s 
předpisy a dodržovat podmínky pro uskladnění těchto materiálů. 
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       Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno jejich vypnutí (el. proud) 
nebo zastavení (voda, plyn, teplo). 

 
       Bezpečnost práce při přípravě staveb 
 
       Při stavebních a montážních pracích je nutno řídit se následujícími zásadami: 

- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být účastníky 
výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně. 

- Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

- Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka investora seznámit 
pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a 
s možnými místy a zdroji ohrožení . 

- Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 
provozovatele s riziky stavební činnosti. 

- O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících a školených pracovníků. 
- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách 

o odborné a zdravotní způsobilosti, vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními 
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky,  a dále i 
dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce, vybavit pracovníky 
pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
práce. 

- Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení 
tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 

- S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a jejich ochrannými 
pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit. 

  
       Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích 
 
       Při stavebních a montážních pracích je nutno řídit se následujícími zásadami: 
 

-    Všechny otvory a jámy na staveništi nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, 
musí být zakryty nebo ohrazeny. 

- Výkopy, dané normou a hlubší než 0,5 m musí být zabezpečeny přechody o šířce 
nejméně 0,75 m a za snížené viditelnosti musí být osvětleny. 

- Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím a zarážkou. 

- Vyhrazená pracoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem 
vstupu nepovolaným osobám. 

- Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hod. 
musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. 

- Při dopravě materiálů do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat 
v ohroženém prostoru. 

- Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost 
a musí být úhlopříčně vyztuženy ve všech rovinách. 

- Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží a v jejím 
průběhu. 
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- Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být 
zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací. 

- Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače a jejich 
způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována. 

- Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit 
kvalifikované a zdravotně způsobilé pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně 
vyškoleni, zacvičeni, zdravotně způsobilí a jejich znalosti musí být 1x za 3 roky ověřeny 
zkouškou. 

- Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované a zdravotně 
způsobilé pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně vyškoleni, zacvičeni, 
zdravotně způsobilí a jejich znalosti musí být 1x za 12 měsíců ověřeny zkouškou. 

- Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo 
osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 

- Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí 
použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 

- Není dovoleno přecházet po vrchním pásu příhradových konstrukcích, po průvlacích a 
příčkách, nesou li vybaveny zařízeními pro přechod. 

- Pro bezpečný přechod uvedených míst se ve výši 1 m musí natáhnout ocelové lano, na 
něž se zavěsí karabina ochranného pásu, natažené lano nesmí používat více než 2 
pracovníci. 

- Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování ve výšce 
musí vytahovat a dolů spouštět v bednách nebo montážních brašnách provazem přes 
kladku. Je zakázáno tyto součástky n a zvýšené pracoviště vyhazovat nebo je odtud 
shazovat. 

- Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce 
nebo na podlahu v blízkosti otvorů a prostupů. 

- Pokud pracovníci provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5 m bez 
bezpečných podlah, na pohyblivých plošinách, na žebřících a ve výšce nad 5 m, pomocí 
horolezecké techniky a ve výškách při montáži pomocných konstrukcí, jsou dodavatelé 
povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků nejméně 1x za rok a o školení 
učinit zápis. 

- Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 
- V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, musí být tyto 

chráněny vhodným bezpečnostním opatřením  a ohraničené prostory opatřeny zábradlím. 
- Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu 

strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a 
pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit. 

- Obsluhy strojů musí být nejméně 1x rok školeny a přezkoušeny. 
- Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
- Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu 

s normami a předpisy týkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné 
práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost. 

- Pro práce s elektrickými zařízeními platí následující zásady: 
- Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět jen v rozsahu 

odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 
Sb. 

- Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným 
elektrotechnickým normám. 
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- U elektrických zařízení, která nejsou delší dobu v provozu, se musí před novým 
uvedením do provozu prověřit jejich bezpečný a provozuschopný stav. 

- Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být 
ihned odpojena a zajištěna. 

- Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, 
vypnuty, hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený. 

- Elektrická zařízení se musí přezkušovat ve lhůtách a rozsahu stanoveném příslušnými 
normami a směrnicemi výrobce. 

- K zajištění bezpečnosti při práci slouží bezpečnostní tabulky a nápisy, které upozorňují 
na stav elektrického zařízení, sdělují příkazy nebo zákazy nutné k zajištění bezpečnosti 
nebo upozorňují na bezpečnostní zařízení. 

- Pokud se při obsluze a práci na el. zařízeních používají osobní ochranné pracovní 
pomůcky, musí být tyto udržovány v dobrém stavu, v předepsaných lhůtách musí být 
zkoušeny a o provedených zkouškách vedeny záznamy. 

 
 

Požární ochrana během výstavby 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb.  Dodavatelé jsou povinni vyřešit v projektu problematiku požární 
ochrany objektů. 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární i 
bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se  předpokládá 
zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání,  broušení apod.). 
Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří 
jsou povinni  bát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární  opatření. 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé 
dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 
Zajištění ručními hasicími přístroji řešit podle příslušných směrnic. 
 
Ochranná pásma 

          Při práci v ochranných pásmech a v bezprostřední blízkosti vedení je nutno důsledně 
dodržovat platné předpisy a podmínky realizace stanovené správci sítí, zvláště pak 
podmínky realizace stavebních prací v ochranných pásmech vedení a střetu s nimi. 
Výkopové práce provádět ručně a pokud je správcem sítí požadováno, tak za jeho dozoru. 
Před zahrnutím výkopů je nutno přizvat správce jak budovaných sítí, tak správce sítí, které 
byly realizací dotčeny k revizi vedení. V případě porušení sítí je nutno neprodleně 
informovat správce sítí a zajistit vypnutí nebo uzavření porušených vedení. 

 
i)    Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 
Dodavatel je povinen zabývat se ochranou životního prostředí při provádění stavebních 
prací. Dodavatel má povinnost udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných 
inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

 
Při provádění stavebních i technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní 
vlivy na životní prostředí,  a to zejména: 
• nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
• exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
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• znečišťování odpadní vodou, povrchovými oplachy z prostoru stavenišť, zejména z míst 
znečištěnými oleji  a ropnými produkty 

• znečišťování komunikací a zvýšená prašnost 
 
Uložení sypkého materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 10 cm pod horní 
hranou postranice prostoru vozidla. Při výjezdu vozů ze staveniště je nutno je řádně očistit. 
Při odvozu suti na skládku je nutno opatřit vozidlo plachtou ke snížení prašnosti. 
Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen 
toto znečištění neprodleně odstranit. 
Životní prostředí je ohrožováno emisemi škodlivých plynů z provozu stavebních strojů se 
spalovacími motory a z provozu nákladní automobilové dopravy. Je proto snahou stanovit 
základní pravidla pro provoz strojů, udržovat motor v optimálních otáčkách, předepsat  
pravidelné provádění technických prohlídek vozidel  a jejich seřizování. 
Při provádění stavby je nutno řídit se ustanoveními Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 
Dodavatel stavby zajistí místní šetření o stavu komunikací používaných pro stavbu. 
Dodavatel stavby je odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových cest k ZS po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního 
stavu. 
Dodavatel stavby organizačně zabezpečí stavbu způsobem, který maximálně omezí možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 
 

 
j)    Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
       Termín zahájení stavby                              -  03/2013 

       Termín ukončení stavby                             -  12/2014 

         
        
 
 

 


