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TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH
SLUZEB SLATINANY II, LANY - U BYLAN

Plan je zavazny pro vSechny zhotovitele a osoby pohybuijici se po stavenisti.
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11.03.2013 - 17.11.2013
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Identifikacn

y y

i udaje stavby

Nazev stavby:

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH
SLUZEB SLATINANY II, LANY - U BYLAN

Cislo projektu:

08/12

Druh stavby:

NOVOSTAVBA

Inspektorat :

Oblastni inspektorat prace pro Kralovéhradecky kraj a Pardubicky kraj se

sidlem v Hradci Kralové

Vedouci inspektor: Ing. Jaroslav NeCas

Adresa: Ri¢ni 1195, poét. pfihr. 53, posta 2, 501 01 Hradec Kralové

Telefon: +420 495 217 318
Fax: +420 495 219 070
E-mail: hradec@oip.cz
WWW: www.suip.cz/oip08
Datovaschranka: 8sgefgc

Misto realizace / Lokalita:

LANY, parcela &..513/9, 522/5

Nazev zadavatele stavby:

Pardubicky kraj
Komenského namésti 125
532 11 Pardubice

IC: 708 92 822

Dozor:
nebyl dosud stanoven

Projektant:

INTERPLAN - CZ, s.r.o.
Purkyriova 79a

612 00 Brno

IC: 607 22 061

Stavby vedouci:
nebyl dosud stanoven

Koordinator pfi pripravé:
ing. Miroslav Horky
INTERPLAN-CZ s.r.0.

Purkyhova 79a
612 00 Brno

Koordinator pfi realizaci:
nebyl dosud stanoven

Zacatek a ukonc¢eni projektu:
Zacatek a ukonéeni pripravnych praci:

Zacatek a ukonceni realizace:

Oznameni:
Pocet zhotovitell: 6
Pocet zaméstnancu: 40

11.03.2013
11.03.2013
18.03.2013
04.03.2013

-17.11.2013
- 14.03.2013
-15.11.2013
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Seznam predpisu: Ostatni dokumentace:

Zejména: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni, vypracovana
262/2006 Sb. Zakonik prace INTERPLAN - CZ, s.r.o., Purkyriova 79a, 612 00 Brno, IC:
309/2006 Sb. Zakon o zajisténi dalSich podminek 607 22 061 v 11/2011.

BOZP na stavenisti

101/2005 Sb. NV - pozadavky na pracovisté a
pracovni prostredi

362/2005 Sb. NV - nebezpeci padu z vysky a do
hloubky

251/2005 Sb. Zakon o inspekci prace

378/2001 Sb. NV - pozadavky na bezpecny provoz
stroju a zafizeni

591/2006 Sb. NV - bliz8i poZzadavky BOZP na
stavenisti

361/2007 Sb. NV - podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

201/2010 Sb. NV - o zpUsobu evidence uraz,
hladeni a zasilani zaznamu o Urazu

495/2001 Sb. NV - o poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku

567/2006 Sb. NV - o vymezeni ztiZzeného pracovniho
prostredi

592/2006 Sb. NV - o podminkach akreditace a
provadéni zkousek z odborné zpUlsobilosti

48/82 Sb. Vyhlaska Zakladni pozadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace

148/2006 Sb. ochrana pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci

406/2004 Sb. NV o zajisténi bezpeé&nosti pfi praci v
prostiedi s nebezpeéim vybuchu

11/2002 Sb. NV - vzhled a umisténi
bezpecénostnich znacek a zavedeni signall ve znéni
NV €.405/2004 Sb.

183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a
stavebnim fadu

499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb
CSN 73 8101 - Leeni

133/1985 Sb. Zakon o pozarni ochrané

246/2001 Sb. Vyhlaska o pozarni prevenci
87/2000 Sb. Vyhlaska MV, kterou se stanovi
podminky poZarni bezpe&nosti pfi svafovani
18/1979 Vyhlaska, kterou se uréuji vyhrazend
tlakova zafizeni v aktualnim znéni

19/1979 Vyhlaska, kterou se uréuji vyhrazend
zdvihaci zafizeni v aktualnim znéni

20/1979 Vyhlaska, kterou se urcuji vyhrazena
elektricka zafizeni v aktualnim znéni

21/1979 Vyhlaska, kterou se urcuji vyhrazena
plynova zafizeni v aktualnim znéni

56/2001 Sb. Zakon o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich

258/2000 Sb. Zakon o ochrané vefejného zdravi
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Popis stavby:
Pfedmétem stavby je provedeni novostavby dvoubytového domu, uréeného k bydleni osob svéfenych do péce
Domova socialnich sluzeb Slatinany.
Navrzena objektova skladba:
- SO 01 - Dvoubytovy diim typ |
- SO 02 - Rekonstrukce komunikace
- SO 03 - Studna
- SO 04 - COV, areélova splaskova kanalizace
- SO 05 - Arealova deStova kanalizace
- SO 06 - Arealové komunikace a zpevnéné plochy
- SO 07 - Oploceni
- SO 08 - Sadové a terénni Upravy.
Realizovana novostavba dvoubytového pecCovatelského domu je nepodsklepena jednopodlazni, zastfeSeni je
navrzeno Sikmou stfechou. Kazda bytova jednotka ma vlastni vstup. Objekt bude zaloZen na zelezobetonovych
monolitickych pasech, konstrukce bude provedena z keramickych cihelnych bloki POROTHERM, vnitfni pficky z
keramickych tvarnic. Stfesni konstrukce s vysSkou hifebene 7,20m v nejvy§Sim bodé nad upravenym terénem je
provedena z dfevénych sbijenych vaznikl s latovanim a palenou krytinou. Stropni konstrukce je tvofena
sadrokartonovymi podhledy s pozarmi odolnosti a tepelnou izolaci, zavé$ena na vaznicich. Soucasti stavby je i
provedeni vnitfnich rozvodu TZB, el.instalace a VZT v potfebném rozsahu, jako zdroj tepla je uvazovano tepelné
Cerpadlo vzduch - voda.

Pfedmétna stavba zasahuje do feSeni stavajici dopravni a technické infrastruktury v minimalnim rozsahu - dopravni
napojeni je na stavajici ucelovou komunikaci, likvidace destovych a splaskovych vod je zajisténa vsakovanim na
pozemku s predcisténim v COV, pitna voda bude zajisténa z vlastni studny, napojeni silnoproudu na pozemku.

Na stavbé se predpoklada vyskyt praci a €innosti se zvySenym rizikem ohroZeni zZivota nebo poskozeni zdravi dle
pfilohy €. 5 k NV ¢&. 591/20060 Sb.

- prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych, betonovych, a dfevénych
uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.
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Poznamka:

Plan BOZP byl zpracovan na zakladé projektové dokumentace pro stavebni povoleni, vypracované pro investora na
zakladé samostatné objednavky.

Plan BOZP stanovuje bliZz8i pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jeho plnéni a
dodrzovani je zavazné pro vSechny zhotovitele, jejich zaméstnance a subdodavatele a osoby podilejici se na
realizaci dila.

Cilem planu BOZP je zejména upozornit na nejzavaznéjsi rizika co do stupné jejich mozného vyskytu, poSkozeni a
ohroZeni zdravi a Zivota. Na stavbé stanovit zakladni podminky k zajisténi pracovni bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci, pozarni ochrany a Zivotniho prostiedi. A dale po celé obdobi realizace projektu minimalizovat nasledujicich
udalosti:

- havarie zpusobujici zranéni osob;

- smrtelny Uraz;

- Casové ztraty v dusledku smrtelného urazu;

- havarie zpUsobujici Skody na zafizeni;

- Casoveé ztraty v dusledku havarii;

- 8kody na Zivotnim prostfedi;

- pozar.

Tento plan je zpracovan v podrobnostech maximalné moznych vzhledem k informacim, které projektova
dokumentace nabizi. Roz8ifenim (aktualizaci) tohoto planu BOZP budou technologické postupy a zapisy ve
stavebnim deniku.

Plan BOZP obsahuje detailni navrh pfijatych opatfeni pouze pro €innosti se zvySenym rizikem ve smyslu pfil.¢.5
NV 591/2006 Sb. a Cinnosti, které byly vytypovany jako potencionalné problematické z hlediska moznych rizik
(zejména s ohledem na soubé&h provozu stavby a provozu uZivatele - stavajici objekt je uzivan).

Timto planem jsou povinni se pfimé&fené Fidit i pracovnici jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich
zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zamé&stnancem povéfeni k vykonu &innosti.
Zaméstnanci a osoby, které jsou v pracovnim nebo obdobném poméru (zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
pfedpisl - Zakonik prace) k dodavateli (dale jen "zaméstnanci") a osoby dodavatele, ktefi jsou s dodavatelem ve
smluvnim vztahu dle zakona &. 513/1991 Sb. Obchodni zakonik a podileji se na realizaci stavby, jsou povinni se
timto planem Fidit.

Tento provadéci pfedpis je nedilnou sou€éasti zakazky. NedodrZzovani ustanoveni pfedstavuje poruseni smluvnich
povinnosti. Dodavatel ru€i za vSechny Skody, které poruSenim téchto ustanoveni vzniknou.

Dnem odsouhlaseni plati plan pro vSechny zu€astnéné firmy a jejich zaméstnance i jiné osoby, které se podileji na
vystavbé a jsou fyzicky pfitomni na stavenisti.

Pofizovani kopii tohoto dokumentu pro jiné osoby, pfipadné jeho pfedavani jinym osobam bez souhlasu stavebnika
nebo koordinatora stavby neni povoleno.
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Prehled zhotovitell

'--- Stavebnik
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ID: 0

Firma:

ICO:

DIC:

Telefon / Fax: /
E-mail:

WWW:
Adresa firmy: Adresa dorucovaci :

Kontaktni osoba:
Telefon:
E-mail:

Poznamka:

Zdlvodu, ze zhotovitel nepfedlozil pracovni postupy ani rizika provadénych ¢innosti koordinator urcil viastni opatfeni.
Zhotovitel byl seznamen s pracovnimi postupy a riziky.

20.03.2013 | Zfizeni stavenistni pfipojky elektro Elektricka zafizeni - Uraz el. proudem

20.03.2013 | Realizace stavenistni panelové komunikace Provoz mobilniho jefabu 3
Manipulace s téZkymi bfemeny
Provoz stavenisté

25.03.2013 | Zfizeni objektdl ZS- kancelafe, Satny a soc.| Provoz na vnitrozavodnich a stavenistnich 2
zarizeni, oploceni zavodnich komunikacich
Nakladka a vykladka dopravnich
prostredki
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18.03.2013

Provoz stavenisté

1) Stavebni stroje

a) Provoz na stavenistnich komunikacich

b) Zasazeni osoby materidlem po otevreni
bocnic

c) Dopravni nehody - kontakt vozidla s
osobou, s jinym vozidlem nebo pevnou
prekazkou

d) Nakladka a vykladka materialu

2) Manipulace

3) Bfemena a pfedméty - pad z vysky

4) Elektricka zafizeni - uraz el. proudem

5) Stavenisté, pracovisté , podlahy a
komunikace - pohyb osob

6) Prace a pohyb pracovnikl ve vySkach a
nad volnou hloubkou

7) Propadnuti osob, pad z vysky

8) Prace ve vyskach

- a) pad pracovnika z vysky

- b) pad pracovnika z vratkych konstrukci

- ¢) propadnuti a pad otvory

- d) pad predmétu z vysky

- e)

- nezachyceny pad pfi pouziti
prostfedk( osobniho zajisténi

- naraz na pevnou prekazku v pribéhu
zachyceni padu

- nahlé zachyceni padu pfi pouziti
bezpecénostniho pasu

- zachyceni padu ve fyziologicky
nevhodné poloze

9) Mobilni pracovni ploSina

10) Jednoduché a dvoijité zebfiky

- pad Zebfiku i s pracovnikem po ztraté
stability Zebfiku pfi pouZziti Zebfiku pro
praci;

11) LeSeni a podobné konstrukce pro
prace ve vySkach

12) Elektricka mechanizovana naradi

- zranéni odletujicimi Castmi
opracovavanych materiall

- zhmozdéni ruky v pfipadé "zakousnuti"
vrtaku

- navinuti, namotani odévu

- pad pracovnika pfi praci s naradim

- nechtény kontakt brusného kotouce
elektrické brusky s obsluhou

- zasazeni osoby c&astmi roztrzeného
brousiciho kotouce elektrické brusky

- ohrozeni dychacich cest jemnym
prachem

- vyklouznuti, vypadnuti nafadi a zranéni
obsluhy, zejména rukou a predni CcCasti
téla, vypadnuti nastroje; zhmozdéni,
bodné a trzné rany nohou v pfipadé padu
naradi z vysky;

- zasazeni pracovnika, popf. i jiné osoby
nachazejici se v blizkosti pracovisté s
nafadim, uvolnénym nastrojem, jeho
Castmi pfi destrukci (zlomeni, roztrzeni
apod. poSkozeni nastroje),

- vibrace pfenasené na ruce s postiZzenim
raznych tkani, posSkozeni kosti, kloubl a
Slach, cévni poruchy, onemocnéni nervi

- zasazeni obsluhy elektrickym proudem

- elektricka zafizeni - uraz el. proudem

241
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18.03.2013

Provoz mobilniho jefabu

Mobilni jefaby -
pronajaté

autojefaby vlastni i

241

11.11.2013

Likvidace objektu ZS

Provoz na vnitrozavodnich a staveniStnich
zavodnich komunikacich
Nakladka a vykladka
prostredk

dopravnich

18.03.2013

Skryvka ornice

1) Dozery pouZivané pfi rozpojovani a
téZzbé zeminy, odstrafiovani ornice, pfi
svahovani, zahrnovani vykopu a terénnich
nerovnosti, nakladani; najizdéni a sjizdéni
z podvalniku
2) Provoz stavenisté

27.03.2013

HTU

1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
2) Kolova a péasova rypadla
3) Provoz stavenisté

01.04.2013

Vykopy pro zakladani

1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
2) Kolova a péasova rypadla
3) Zvedani a premistovani zavé&Senych
bfemen
4) Zhutfiovani - Vibragni desky

Zhutfiovani - Vibraéni péch
5) Provoz stavenisté

08.04.2013

Viykopové prace - pokladka deStove, splaskove
kanalizace a COV, vody, NN

1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
2) Kolova a péasova rypadla
3) Zvedani a premistovani zavé&Senych
bfemen
4) Zhutfiovani - Vibragni desky

Zhutfiovani - Vibraéni péch
5) Provoz stavenisté

14

08.04.2013

Betonarské prace - zakladové pasy

1) Automobilové pfepravniky smési
2) Cerpadla smési, omitacky
3) Provoz stavenisté

18.04.2013

Betonarské prace - podlahova deska

1) Automobilové prepravniky smési
2) Cerpadla smési, omitacky
3) Provoz stavenisté

22.04.2013

Provedeni hydroizolaci vodorovnych - ¢ast 1

Natavovaci hofaky, pfistroje a agregaty na
PROPAN-BUTAN, (kovova tlakova lahev)

25.04.2013

Zednicke prace - realizace svislych kci

1) Zdéné konstrukce zdéni
2) Provoz stavenisté

30

29.04.2013

Provedeni hydroizolaci svislych

Natavovaci hofaky, pfistroje a agregaty na
PROPAN-BUTAN, (kovova tlakova lahev)

20.05.2013

ZelezaFské prace a betonafské prace - ZB vénce

1) Betonarské prace
2) Betonové konstrukce
3) ZelezéaFské prace
4) Svafovani
5) Provoz stavenisté
6) Mobilni jefaby

12

03.06.2013

Provedeni konstrukci krovu

1)Prace a pohyb pracovnik(l na stfechach
prace tesarské, pokryvalské, klempifskeé,
montazni, hromosvodarské, udrzovaci
apod.
2)Prace a pohyb pracovnikd ve vySkach a
nad volnou hloubkou
3)Prefezavaci - zkracovaci kotou€ova pila
na dfevo

RMRP pro pFiéné Fezani pouzivané pfi
stavebné tesafskych pracich
4)Provoz stavenisté
5)Provoz mobilniho jefabu

21
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17.06.2013

Provedeni konstrukci stfeSniho plasté

1)Prace a pohyb pracovnikl na stfechach
prace tesarské, pokryvacske, klempifské,
montazni, hromosvodaiské, udrZovaci
apod.
2)Prace a pohyb pracovnikll ve vySkach a
nad volnou hloubkou
3)Prefezavaci - zkracovaci kotoucova pila
na dfevo

RMRP pro pFiéné fezani pouzivané pfi
stavebné tesafskych pracich
4)Provoz stavenisté
5)Provoz mobilniho jefabu

14

01.07.2013

Klempifské prace

1) Provoz stavenisté
2) Prace a pohyb pracovnik( na stfechach

08.07.2013

D + M vyplni otvor(, sklenarské prace

1) Sklo, sklenény odpad, stfepy a zlomky
2) Provoz stavenisté

08.07.2013

Provedeni tepelné izolace stropl

Provoz stavenisté

10

15.07.2013

Provedeni hydroizolaci vodorovnych a svislych
konstukci

Natavovaci hofaky, pfistroje a agregaty na
PROPAN-BUTAN, (kovova tlakova lahev)

10

22.07.2013

Provedeni tepelné izolace podlah

Provoz stavenisté

05.08.2013

Betonarské prace - betonova mazanina

1) Automobilové pfepravniky smési
2) Cerpadla smési, omitacky
3) Provoz stavenisté

12.08.2013

Zednické prace - omitky vnitini

1)Poleptani, zranéni oka
2)Michacky a omitacky
3)Tlakova nadoba (TNS)
4)Provoz stavenisté

14

19.08.2013

Truhlarské prace - SDK

1)

Sadrokartonové konstrukce - pochuizna
plocha

Sadrokartonové konstrukce - ostrohranny
predmét

Sadrokartonové konstrukce - manipulace
s materialem

Sadrokartonové konstrukce - vystupy a
sestupy na mista prace

Sadrokartonové konstrukce - loZzna plocha
nakladniho vozidla

Sadrokartonové konstrukce - vykladka
desek
Sadrokartonové konstrukce - kozové
leSeni

Sadrokartonové konstrukce - pojizdné a
volné stojici leSeni

Sadrokartonové  konstrukce - opérné
jednoduché a dvojité Zebfiky (dfevéné a
hlinikové)
Sadrokartonové konstrukce - hlinikové
Zebfiky

Sadrokartonové konstrukce - ruéni naradi
Sadrokartonové konstrukce - elektricka
vrtacka

Sadrokartonové konstrukce - elektricky
Sroubovak

Sadrokartonové konstrukce - vibracni
bruska

Sadrokartonové konstrukce - elektricka
bruska

Sadrokartonové konstrukce
2) Provoz stavenisté

12
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26.08.2013 | Provedeni obkladi Provoz stavenisté 11
02.09.2013 | Provedeni dlazeb Provoz stavenisté 10
09.09.2013 | Provedeni zateplovaciho systému obvodového| 1) LeSeni a podobné konstrukce pro 21
plasté prace ve vysSkach
2) Provoz stavenisté
16.09.2013 | Natéry a malby 1) Malifské prace 12
2) Natérové hmoty
3) Provoz stavenisté
23.09.2013 | Provedeni pokladky podlahovych krytin Izolatérské prace - el. michadlo pro 12
pfipravu lepidel a michani stérkovych hmot
Nebezpecné latky
Provoz stavenisté
30.09.2013 | Zamecnické prvky Provoz stavenisté 7
08.04.2013 | Splaskova a destova kanalizace vnitfni lezata Provoz stavenisté 3
01.07.2013 | Rozvody vody vnitini Provoz stavenisté 19
01.07.2013 | Destova a splaskova kanalizace - vnitfni Provoz stavenisté 19
01.07.2013 | D+M silnoproudych rozvodu 1) Provoz stavenisté 19
25.07.2013 | D+M UT, rozvod tepla Provoz stavenisté 1
23.09.2013 | D+M - solarni panely 1) Provoz stavenisté 4
2) Prace a pohyb pracovnikl na stfechach
30.09.2013 | ZTI - kompletace prvku 1) Provoz stavenisté 14
30.09.2013 | D+M silnoproudych rozvodl - kompletace a| 1) Elektricka zafizeni - Uraz el. proudem 14
zkousky 3) Provoz stavenisté
07.10.2013 | D+M UT - kompletace a zkougky 1) Elektrick& zafizeni - uraz el. proudem 14
3) Provoz stavenisté
07.10.2013 | D+M VZT Provoz stavenisté 7
07.10.2013 Provedeni podklad. vrstev komunikace a| Silni¢ni valce statické a vibracni 14
zpev.ploch Ruéné vedené vibracni valce
Nakladani a vykladani stavebnich stroju na
silniéni podvalniky
Provoz stavenisté
14.10.2013 | Provedeni zamk. dlazby zpevn. ploch 1) Kolova a pasova rypadla 21
2) Zvedani a premistovani zavésenych
bfemen
3) Zhutriovani - Vibraéni desky
- Vibra¢ni péch
4) Provoz stavenisté
21.10.2013 | Provedeni zivicného povrchu komunikace Zivice 2
Silni¢ni valce statické a vibracni
Ruéné vedené vibracni valce
Nakladani a vykladani stavebnich stroju na
silniéni podvalniky
28.10.2013 | Provedeni sadovych uprav Provoz stavenisté 14
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ID: 0

Firma: Stavebnik
ICO:

DIC:

Telefon / Fax: /

E-mail:

WWW:
Adresa firmy: Adresa dorucovaci :

Kontaktni osoba:
Telefon:
E-mail:

Poznamka:

Zdlvodu, ze zhotovitel nepfedlozil pracovni postupy ani rizika provadénych ¢innosti koordinator urcil viastni opatfeni.
Zhotovitel byl seznamen s pracovnimi postupy a riziky.

15.03.2013 | Protokolarni pfedani stavenisté Stavenisté, pracovisté , podlahy a 1
komunikace - pohyb osob
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Oznameni o zahajeni stavebnich praci

Oblastni inspektorat prace pro Kralovéhradecky kraj a Pardubicky kraj se sidlem v Hradci Kralové
Vedouci inspektor: Ing. Jaroslav Necas

Adresa: Ri¢ni 1195, poét. pfihr. 53, posta 2, 501 01 Hradec Kralové

Telefon: +420 495 217 318

Fax: +420 495 219 070

E-mail: hradec@oip.cz

WWW: www.suip.cz/oip08

Datovaschranka: 8sgefgc

Véc : Oznameni a zahdjeni stavebnich praci:

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB SLATINANY I, LANY - U BYLAN

1) Datum odeslani oznameni : 04.03.2013

2) Nazev / jméno a prijmeni, pripadné identifikaéni ¢islo, sidlo/ adresa mista bydlisté, pfipadné misto
podnikani zadavatele stavby (stavebnika):

Pardubicky kraj

Komenského namésti 125

532 11 Pardubice

IC: 708 92 822

3) Pfesna adresa, popfipadé popis umisténi stavenisté:
LANY, parcela &..513/9, 522/5

4) Druh stavby, jeji struény popis véetné uvedeni praci a ¢innosti podle prilohy 5 Nafizeni viady ¢. 591/2006
Sb., pokud maji byt na stavbé provadény:

NOVOSTAVBA

Pfedmétem stavby je provedeni novostavby dvoubytového domu, uréeného k bydleni osob svéfenych do pée Domova
socialnich sluzeb Slatinany.

Navrzena objektova skladba:

- SO 01 - Dvoubytovy diim typ |

- SO 02 - Rekonstrukce komunikace

- SO 03 - Studna

- SO 04 - COV, areélova splaskova kanalizace

- SO 05 - Arealova destova kanalizace

- SO 06 - Arealové komunikace a zpevnéné plochy

- SO 07 - Oploceni

- SO 08 - Sadové a terénni Upravy.

Realizovana novostavba dvoubytového peCovatelského domu je nepodsklepena jednopodlazni, zastfeSeni je navrzeno
Sikmou stfechou. Kazda bytova jednotka ma vlastni vstup. Objekt bude zaloZzen na zelezobetonovych monolitickych
pasech, konstrukce bude provedena z keramickych cihelnych blokid POROTHERM, vnitfni pficky z keramickych
tvarnic. Stfesni konstrukce s vyskou hfebene 7,20m v nejvy$§im bodé nad upravenym terénem je provedena z
dfevénych sbijenych vazniku s latovanim a palenou krytinou. Stropni konstrukce je tvofena sadrokartonovymi podhledy
s pozarmi odolnosti a tepelnou izolaci, zavéSena na vaznicich. Soucasti stavby je i provedeni vnitfnich rozvodu TZB,
el.instalace a VZT v potifebném rozsahu, jako zdroj tepla je uvazovano tepelné ¢erpadlo vzduch - voda.

Pfedmétna stavba zasahuje do feSeni stavajici dopravni a technické infrastruktury v minimalnim rozsahu - dopravni
napojeni je na stavajici ucelovou komunikaci, likvidace destovych a splaskovych vod je zajisténa vsakovanim na
pozemku s predcisténim v COV, pitna voda bude zajisténa z vlastni studny, napojeni silnoproudu na pozemku.

Na stavbé se predpoklada vyskyt praci a €innosti se zvySenym rizikem ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi dle
pFilohy €. 5 k NV ¢&. 591/20060 Sb.

- prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych, betonovych, a dfevénych
uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

5) Nazev /jméno a prijmeni, pripadné identifikacni Cislo, sidlo/ adresa mista bydlisté, pfipadné misto
podnikani zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpecujici odborné vedeni provadéni stavby, popfripadé
vykonavajici stavebni dozor:

nebyl dosud stanoven

Strana - 14/ 21




6) Jméno a prijmeni /nazev, pripadné identifikacni Cislo, sidlo/ adresa mista bydlisté, pfipadné misto
podnikani koordinatora v pripravé a pfi realizaci stavby:

Pfiprava: ing. Miroslav Horky
INTERPLAN-CZ s.r.0.
Purkyrniova 79a

612 00 Brno

Realizace: nebyl dosud stanoven

7) Datum predani stavenisté zhotoviteli a datum planovaného ukonéeni praci: 18.03.2013

8) Planovany pocet zhotoviteli na stavenisti: g
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TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB SLATINANY II,

LANY - U BYLAN

Datum tisku: 16.4.2012

Zadavatel:

Pardubicky kraj
Komenského namésti 125
532 11 Pardubice

IC: 708 92 822

Projektant:

INTERPLAN - CZ, s.r.o.
Purkynova 79a

612 00 Brno

IC: 607 22 061

Lokalita:

LANY, parcela &..513/9, 527

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB SLATINANY II.
LANY - U BYLAN

Pracovni postup Zacatek ..
Zhotovitel Ukonceni Rizika
Protokolarni pfedani stavenisté 15.03.2013 | Stavenisté, pracovisté , podlahy a komunikace -
Stavebnik 15.03.2013 | pohyb osob
Zfizeni stavenistni pfipojky elektro 33823812 Elektricka zafizeni - uraz el. proudem
20.03.2013 Provoz mobilniho jefabu
Realizace stavenistni panelové komunikace poe Manipulace s téZkymi bfemeny
22.03.2013 e x
Provoz stavenisté
Zizeni objekt ZS- kancelafe, Satny asoc. | 25.03.2013 || ov02 na vnitrozavodnich a stavenistnich zavodnich
e : komunikacich
zarizeni, oploceni 26.03.2013

Nakladka a vykladka dopravnich prostredki
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Pracovni postup Zacatek

Zhotovitel Ukongeni | Nizika

1) Stavebni stroje

a) Provoz na stavenistnich komunikacich

b) Zasazeni osoby materialem po otevieni bocnic
c) Dopravni nehody - kontakt vozidla s osobou, s ji-
nym vozidlem nebo pevnou pfekazkou

d) Nakladka a vykladka materialu

2) Manipulace

3) Bfemena a pfedméty - pad z vysky

4) Elektricka zafizeni - Uraz el. proudem

5) Stavenisté, pracovisté , podlahy a komunikace -
pohyb osob

6) Prace a pohyb pracovniku ve vySkach a nad
volnou hloubkou

7) Propadnuti osob, pad z vySky

8) Prace ve vyskach

- a) pad pracovnika z vysky

- b) pad pracovnika z vratkych konstrukci

- ¢) propadnuti a pad otvory

- d) pad predmétu z vysky

- e)

- nezachyceny pad pfi pouziti prostfedku
osobniho zajisténi

- naraz na pevnou pfekazku v pribéhu zachyceni
padu

- nahlé zachyceni padu pfi pouZziti bezp-
ecnostniho pasu

- zachyceni padu ve fyziologicky nevhodné
poloze

9) Mobilni pracovni ploSina

10) Jednoduché a dvoijité zebriky

- pad Zebfiku i s pracovnikem po ztraté stability
Zebfiku pfi pouziti Zebfiku pro praci;

11) LeSeni a podobné konstrukce pro prace ve
vyskach

12) Elektricka mechanizovana naradi

- zranéni odletujicimi ¢astmi opracovavanych
materiald

- zhmozdéni ruky v pfipadé "zakousnuti" vrtaku

- havinuti, namotani odévu

- pad pracovnika pfi praci s naradim

- nechtény kontakt brusného kotouce elektrické
brusky s obsluhou

- zasazeni osoby Castmi roztrzeného brousiciho
kotouce elektrické brusky

- ohrozZeni dychacich cest jemnym prachem

- vyklouznuti, vypadnuti naradi a zranéni obsluhy,
zejména rukou a predni Casti téla, vypadnuti
nastroje; zhmozdéni, bodné a trzné rany nohou v
pfipadé padu naradi z vysky;

- zasazeni pracovnika, popf. i jiné osoby
nachazejici se v blizkosti pracovisté s naradim,
uvolnénym nastrojem, jeho ¢astmi pfi destrukci
(zlomeni, roztrzeni apod. poskozeni nastroje),

- vibrace prenasené na ruce s postizenim riznych
tkani, poskozeni kosti, kloub( a Slach, cévni
poruchy, onemocnéni nerv(

- zasazeni obsluhy elektrickym proudem

- elektricka zafizeni - uraz el. proudem

18.03.2013

Provoz stavenisté 13.11.2013

18.03.2013

13.11.2013 Mobilni jefaby - autojefaby vlastni i pronajaté

Provoz mobilniho jefabu
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Pracovni postup

Zacdatek

Zhotovitel Ukonceni | Rizika
11.11.2013 Provoz na vnitrozavodnich a stavenistnich zavodnich
6 | Likvidace objektt ZS 13'1 1 '2013 komunikacich
o Nakladka a vykladka dopravnich prostfedk
1) Dozery pouzivané pfi rozpojovani a tézbé
18.03.2013 zeminy, odstrafiovani ornice, pfi svahovani,
7 | Skryvka ornice 19'03'2013 zahrnovani vykopu a terénnich nerovnosti,
T nakladani; najizdéni a sjizdéni z podvalniku
2) Provoz stavenisté
1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
8 [HTU 25823812 2) Kolové a pasova rypadla
T 3) Provoz stavenisté
1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
2) Kolova a pasova rypadla
9 | vk Kladani 01.04.2013 | 3) Zvedani a pfemistovani zavéSenych bfemen
ykopy pro zakiadani 07.04.2013 | 4) Zhutiovani - Vibra&ni desky
Zhutfiovani - Vibraéni péch
5) Provoz stavenisté
1) Vykopy stavebnich ryh, stavebni jamy
2) Kolova a pasova rypadla
10 Vykopové prace - pokladka destove, 08.04.2013 | 3) Zvedani a pfemistovani zavéSenych bfemen
splaskové kanalizace a COV, vody, NN 21.04.2013 | 4) Zhutfiovani - Vibraéni desky
Zhutfiovani - Vibraéni péch
5) Provoz stavenisté
08.04.2013 1) Automobilové pfepravniky smési
11 | Betonarské prace - zakladové pasy oy 2) Cerpadla smési, omitacky
14.04.2013 sy
3) Provoz stavenisté
18.04.2013 1) Automobilové pfepravniky smési
12 | Betonarské prace - podlahova deska P 2) Cerpadla smési, omitacky
20.04.2013 oy
3) Provoz stavenisté
. . . %A 22.04.2013 | Natavovaci hofaky, pfistroje a agregaty na
13 | Provedeni hydroizolaci vodorovnych - ast 1. | 5404 5013 | PROPAN-BUTAN, (kovova tlakova lahev)
14 | Zednické prace - realizace svislych kci 25.04.2013 | 1) Zdéné konstrukce zdéni
24.05.2013 | 2) Provoz stavenisté
. . P 29.04.2013 | Natavovaci horaky, pfistroje a agregaty na
15 | Provedeni hydroizolaci svislych 03.05.2013 | PROPAN-BUTAN, (kovova tiakova lahev)
1) Betonarské prace
. . 2) Betonové konstrukce
16 Zelezarské prace a betonarské prace - ZB 20.05.2013 | 3) Zelezarské prace
vénce 31.05.2013 | 4) Svarovani
5) Provoz stavenisté
6) Mobilni jefaby
1)Prace a pohyb pracovnikd na stfechach prace
tesaiské, pokryvacské, klempifské, montazni,
hromosvodarské, udrzovaci apod.
2)Prace a pohyb pracovnikl ve vy$kach a nad
171p deni konstrukei k 03.06.2013 | volnou hloubkou
rovedent konstrukcl krovu 23.06.2013 | 3)PFefezavaci - zkracovaci kotougova pila na dievo

RMRP pro pfiéné fezani pouzivané pii stavebné
tesafskych pracich
4)Provoz stavenisté
5)Provoz mobilniho jefabu
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Pracovni postup

Zacdatek

Zhotovitel Ukonéeni | NiZiKa
1)Prace a pohyb pracovnikl na stfechach prace
tesaiské, pokryvacské, klempifské, montazni,
hromosvodarské, udrzovaci apod.
2)Prace a pohyb pracovnikll ve vy$kach a nad
18 | Provedeni konstrukci stregniho plaste 17.06.2013 | volnou hloubkou
rovedent konstrukct stresnino plaste 30.06.2013 | 3)Prefezavaci - zkracovaci kotoucova pila na dievo
RMRP pro pfiéné fezani pouzivané pfi stavebné
tesafskych pracich
4)Provoz stavenisté
5)Provoz mobilniho jefabu
19 | Klempitské prace 01.07.2013 | 1) Provoz stavenisté
pirske p 07.07.2013 | 2) Prace a pohyb pracovnikii na stfechach
S , LA s 08.07.2013 | 1) Sklo, sklenény odpad, stfepy a zlomky
20 [ D + M vyplni otvor, sklenafské prace 14.07.2013 | 2) Provoz stavenisté
. L , 08.07.2013 .
21 | Provedeni tepelné izolace stropu 17.07.2013 Provoz stavenisté
29 Provedeni hydroizolaci vodorovnych a 15.07.2013 | Natavovaci hofaky, pfistroje a agregaty na
svislych konstukci 24.07.2013 | PROPAN-BUTAN, (kovova tlakova lahev)
. L 22.07.2013 .
23 | Provedeni tepelné izolace podlah 28.07.2013 Provoz stavenisté
05.08.2013 1) Automobilové prepravniky smési
24 | Betonarské prace - betonova mazanina poe 2) Cerpadla smési, omitacky
11.08.2013 ey
3) Provoz stavenisté
1)Poleptani, zranéni oka
e , oy 12.08.2013 | 2)Michacky a omitacky
25 | Zednicke prace - omitky vnitrni 25.08.2013 | 3)Tlakova nadoba (TNS)
4)Provoz stavenisté
1)
Sadrokartonové konstrukce - pochlzna plocha
Sadrokartonové konstrukce - ostrohranny pfedmét
Sadrokartonové konstrukce - manipulace s
materialem
Sadrokartonové konstrukce - vystupy a sestupy na
mista prace
Sadrokartonové konstrukce - lozna plocha
nakladniho vozidla
Sadrokartonové konstrukce - vykladka desek
19.08.2013 Sadrokartonové konstrukce - kozové leSeni
2¥ckd prace - V0. Sadrokartonové konstrukce - pojizdné a volné stojici
26 | Truhlarské prace - SDK 30.08.2013 | jagent poj ]
Sadrokartonové konstrukce - opérné jednoduché a
dvojité Zebfiky (dfevéné a hlinikové)
Sadrokartonové konstrukce - hlinikové Zebfiky
Sadrokartonové konstrukce - ruéni naradi
Sadrokartonové konstrukce - elektricka vrtatka
Sadrokartonové konstrukce - elektricky Sroubovak
Sadrokartonové konstrukce - vibraéni bruska
Sadrokartonové konstrukce - elektricka bruska
Sadrokartonové konstrukce
2) Provoz stavenisté
. . 26.08.2013 .
27 | Provedeni obklad( 05.09 2013 Provoz stavenisté
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Pracovni postup Zacatek .
Zhotovitel Ukonceni | Rizika
S 02.09.2013 e x
28 | Provedeni dlazeb 11.09.2013 Provoz stavenisté
29 Provedeni zateplovaciho systému obvodového| 09.09.2013 léél(eésfhm a podobné konstrukce pro prace ve
plaste 29.09.2013 2) Provoz stavenisté
1) Malifské prace
30 | Natéry a malby ;Sgggg]g 2) Natérové hmoty
T 3) Provoz stavenisté
Izolatérské prace - el. michadlo pro pfipravu lepidel
. . . , 23.09.2013 | a michani stérkovych hmot
31 | Provedeni pokladky podlahovych krytin 04.10.2013 | Nebezpe&né latky
Provoz stavenisté
1 30.09.2013 v x
32 | Zamecnické prvky 06.10.2013 Provoz stavenisté
s o . e oo | 08.04.2013 -
33 | Splaskova a destova kanalizace vnitfni lezata 10.04.2013 Provoz stavenisté
e 01.07.2013 -
34 | Rozvody vody vnitfni 19.07.2013 Provoz stavenisté
g o . - 01.07.2013 v x
35 | Dedtova a splaskova kanalizace - vnitfni 19.07.2013 Provoz stavenisté
: , , 01.07.2013 .
36 | D+M silnoproudych rozvod 19.07.2013 1) Provoz stavenisté
. 25.07.2013 .
37 | D+M UT, rozvod tepla 04.08.2013 Provoz stavenisté
38 | D+M - solarni panel 23.09.2013 | 1) Provoz stavenisté
panely 26.09.2013 | 2) Prace a pohyb pracovnikd na stfechach
. 30.09.2013 .
39 | ZTI - kompletace prvkd 13.10.2013 1) Provoz stavenisté
40 D+M silnoproudych rozvodu - kompletace a 30.09.2013 | 1) Elektricka zafizeni - uraz el. proudem
zkous$ky 13.10.2013 | 3) Provoz stavenisté
. « 07.10.2013 | 1) Elektricka zafizeni - Uraz el. proudem
41| D+MUT - kompletace a zkousky 20.10.2013 | 3) Provoz stavenisté
07.10.2013 -
42 | D+M VZT 13.10.2013 Provoz stavenisté
Silni¢ni valce statické a vibracni
. . Ruéné vedené vibracni vélce
43 | Provecer poddad. vrstev komunikace a 97192973 | Nakiadani a vykladani stavebnich stroji na silnicni
zpev.ploc 10. podvalniky
Provoz stavenisté
1) Kolové a pésova rypadla
14.10.2013 2) Zvedani a pfemistovani zavéSenych bfemen
44 | Provedeni zamk. dlazby zpevn. ploch 03'1 y '2013 3) Zhutfiovani - Vibraéni desky

- Vibracni péch
4) Provoz stavenisté
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Pracovni postup

Zacdatek

Zhotovitel Ukongeni | Rizika
Zivice
21.10.2013 Silniéni valce statické a vibraéni
45 | Provedeni zivicného povrchu komunikace 22'10'2013 Ruéné vedené vibracni valce
T Nakladani a vykladani stavebnich strojli na silniéni
podvalniky
, L 28.10.2013 vex
46 | Provedeni sadovych uprav 10.11.2013 Provoz stavenisté
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Plan BOZP na staveniéti— CASOVA OSA

TRANSFORMACE DOMOVA  SOCIALNICH
SLATINANY I
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TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB
SLATINANY II, LANY - U BYLAN

Plan — popis kontrol v prubéhu vystavby

Kontroly BOZP na stavbé budou provadény prabé&zné povérenymi pracovniky
hlavniho zhotovitele, prokazatelnym zpusobem nejméné 1x za kalendaini mésic.
Tyto zaznamy budou kontrolovany koordinatorem BOZP.

Dale bude provadéna nejméné 1x za 7 dni pravidelna kontrolni ¢&innost
koordinatorem BOZP stavby

Stavebnik zastoupeny koordinatorem BOZP provadi na stavbé (pracovisti) pravidelné
kontroly bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a o nedostatcich zjisténych u hlavniho
zhotovitele (tento je zodpoveédny i za nedostatky zjisténé u jeho subzhotovitell
zUcgastnénych na vystavbé) bude tento pisemné informovan zdpisem do Knihy BOZP
stavby (do zaznamové ¢&asti Planu BOZP stavby viz pfiloha €.2) pfipadné formou
samostatného zapisu (do zaznamové ¢asti Planu BOZP stavby viz pfiloha €.3) a dale
pak v ramci provadénych kontrolnich dnd.

Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky hlavniho zhotovitele nebo subzhotovitelu
k poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na pracovisti (stavenisti), je
povinen hlavni zhotovitel dotyéného pracovnika okamzité odvolat ze stavby.
Pracovnici hlavniho zhotovitele nebo subzhotovitell jsou povinni podrobit se na
zadost stavebnika a koordinatora BOZP dechoveé zkousSce.
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TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB
SLATINANY Il, LANY - U BYLAN

Udaje o bezpeénostnich opatienich, které se zavadéji pfi vystavbé
1) Povinnosti zhotovitel stavby

Povinnosti zhotovitele véetné osob samostatné vydélecné ¢innych se zameéstnanci nebo bez
vuéi koordinatorovi BOZP stanovi zakon. Déle jsou zhotovitelé povinni dodrZzovat ustanoveni
o BOZP uvedené ve smlouvé o dilo se zadavatelem stavby a pfevedeni téchto ustanoveni
do svych smluv se subdodavateli.

Zakon 309/2006 Sb. (zakon o BOZP)

Dle § 16 zakona ¢. 309/2006 Sb.:

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnu pred zahajenim praci na stavenisti doloZit,
Zze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pri pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil,

poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukoll, zejména mu vcas
predavat informace

Dle § 17 zakona ¢. 309/2006 Sb. je:

(1) Jina fyzickd osoba (OSVC), ktera se osobné& podili na zhotoveni stavby a ktera
nezaméstnava zaméstnance je povinna:

poskytnout zhotoviteli stavby a koordinatorovi potfebnou soucinnost a postupovat podle
pokynl nebo opatfeni k zajiSténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace

informovat zhotovitele stavby nejpozdéji do 5 pracovnich dnu pred prevzetim stavenisté o
vSech okolnostech, které by mohly pfi jeji ¢innosti na stavenisti vést k ohrozeni Zivota a
poskozeni zdravi dal$ich fyzickych osob na stavenisti

(2) Jina osoba:

je povinna dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pri praci na
stavenisti a prihlizet k podnétum koordinatora

je povinna pouzivat potfebné osobni ochranné pracovni prostfedky, technicka zafizeni,
pristroje a nafadi, splfiujici poZadavky stanovené zvlastnim pravnim predpisem

nesmi vyrazovat, ménit nebo prestavovat svévolné ochranna zarizeni stroju, pristroju a
naradi a tato zafizeni musi pouzivat k u¢elum a za podminek, pro které jsou uréena

(3) Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele stavby, ktery osobné na stavenisti pracuje.

Dle §16 pism. a):

Hlavni zhotovitel predlozi koordinatorovi ke kontrole technologické postupy praci,
vyhodnoceni rizik souvisejicich s timto technologickym postupem. Subdodavatelé budou
navzajem prokazatelné seznameny sriziky hlavniho zhotovitele a vzajemné budou
prokazatelné seznameny se vSemi riziky, vyplyvajicimi z ¢innosti dalSich subdodavatelskych
firem, které se budou soubézné nachazet na stavbé (v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢.
262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisti). Zodpovida: hlavni zhotovitel.

Dle §16 pism. b)
Hlavni zhotovitel informuje koordinatora o
- nastupu nového subdodavatele nejméné 8 dni prfedem. Pri oznameni nového
subdodavatele seznami koordinatora o nasledujicich skuteénostech: néazev
subdodavatele, kontakt na zastupce subdodavatele, pfedmét ¢innost na stavenisti,




seznam pouzitého strojniho zafizeni, pouzité nebezpeéné latky a pfipravky vSech
subdodavatelu;
- v8ech mimoradnych udélostech na stavenisti (tj. urazy, nehody, vyrazné majetkové
Skody, pozary, kradeze, skoronehody, vstup neopravnénych osob na stavenisté atp.);
- zmeénéach v technologickych postupech, vyhodnocenich rizik, pouzité technice anebo
materiald;
- odborné a zdravotni zpusobilosti vSech osob na stavenisti;
- provozuschopnosti pouzitych stroju a technickych zafizeni (provozni dokumentace,
revize, certifikaty);
- dalSich skute¢nostech, ovliviiujicich bezpe€nost a ochranu zdravi na stavenisti.
Koordinator je opravnén pozadovat prokazatelné pisemné doklady vySe uvedeného a
pozadavku uvedenych v ¢lanku 9.

Odborna a zdravotni zpusobilost osob na stavenisti

Zhotovitelé stavby zodpovidaji, ze realizaci vlastnich praci budou provadét pracovnici
s fadnou kvalifikaci a s platnym Skolenim BOZP a profesnim $kolenim, ktefi jsou pro vykon
pfislusnych praci zdravotné zpusobili a jsou prokazatelné seznameni s pfisluSnymi predpisy
a riziky. Pokud budou pracovnici provadét prace, ke kterym je tfeba zvlastni odborné
kvalifikace (vazac¢, svarec, jefabnik atd.) zodpovida zhotovitel, ze tito pracovnici vlastni
platné prukazy odborné zpusobilosti.
Kazdy pracovnik, ktery se podili na priprave, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci,
musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpecénosti prace. Dodavatel stavebnich praci je
povinen vSechny tyto pracovniky proskolit, nebo zajistit jejich proskoleni, z predpisu k
zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé je prakticky zauéit, a to v
rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti.
Stavbyvedouci hlavniho zhotovitele bude od jednotlivych subdodavatelt vyzadovat a
evidovat aktualni seznam vSech pracovniki subdodavatell a nasledujici dokumentaci
potvrzujici odbornou zpusobilost z pohledu bezpeénosti prace vSech pracovniku
subdodavatele na stavbé, a to prfedevsim v profesich:

a) prace ve vySkach — fotokopie zaznamu o odborném Skoleni a Iékarské zpravy

zdravotni zpUsobilosti

b) vazadi - fotokopie vazacského prukazu a lékarské zpravy zdravotni zpusobilosti
c) jerabnici — fotokopie jerabnického prikazu a lékarské zpravy zdravotni zpusobilosti
d) svareci — fotokopie svarecského prukazu a Iékarské zpravy zdravotni zpusobilosti

)

e) leSenari — fotokopie leSenarského prukazu a lIékarské zpravy zdravotni zpusobilosti
f) strojnik — fotokopie strojnického prukazu a lékarské zpravy zdravotni zpusobilosti.
VSechny osoby musi pred vstupem na staveni§té byt seznameny s aktualnimi riziky na
stavenisti a radem stavenisté. VSichni pracovnici pred zahajenim prace musi byt seznameni
s technologickym postupem provadéné c&innosti, riziky s tim souvisejicimi a souvisejicim
ustanovenim tohoto planu BOZP.

VSechny osoby na stavenisti musi byt vybaveny prumyslovou ochrannou prilbou a
odpovidajicimi OOPP, zejména OOPP proti padu z vy$ky, kde se pracovnik vyskytne mimo
kolektivni ochranu proti padu.

Pracovnici na stavenisti jsou povinni, fidit se pokyny vedoucich zaméstnancu, koordinatora
BOZP, osob zajistujicich technicky dozor investora a dalSich osob zastupujicich investora.
Zajisténi stavenisté proti vstupu neopravnénych osob

Stavenisté musi byt dle NV ¢. 591/2006 Sb. zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam.

Stavenisté bude vyznaceno bezpecnostni znackou ,Zékaz vstupu nepovolanym osobam®,
ktera bude viditelné umisténa na vSech moznych vstupech a vjezdech na stavenisté. Pri
preru$eni prace na stavenisti bude vchod na stavenisté uzamdéen.



Vjezd a vyjezd do ohrani¢eného prostoru stavenisté je chranén uzamykatelnou branou.
Vstup na stavenisté bude povolen pouze po pfedlozeni povoleni vstupu. Povoleni vstupu
vydava poveéreny pracovnik.

Prace ve vyskach

Pfi praci ve vySkach je upfednostnovana kolektivni ochranu proti padu. V pripadech, kdy je
jeji pouziti nerealné pfip. neekonomické, musi byt pracovnici vybaveni OOPP proti padu
z vySky. Pouziti konkrétniho osobniho zajisténi stanovi technologicky postup dodavatele
praci popr. dle povahy provadénych praci odpovédny pracovnik. Misto uchyceni osobniho
zajiSténi musi byt stanoveno v pracovnim nebo technologickém postupu. V jednodus$ich
pfipadech bude misto uchyceni stanoveno odpovédnym pracovnikem béhem provadéni
praci. Prostfedky osobniho zajisténi budou kontrolovany pred a po kazdém pouziti. Funkéni
zkousku osobniho zajisténi je nutno vykonat po kazdé mimoradné udélosti (zachyceni padu
pracovnika, extréemni naméhani apod.). Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit pred
kazdym pouzitim prostfedkt osobniho zajisténi o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a
bezzavadném stavu.

Montaz armatury - pfi armovacich pracich ve vySkach budou pracovnici zajisténi
odpovidajicim zpusobem tj. budou pracovat na leSeni, vSude tam, kde nelze provést
kolektivni zajisténi (dle NV &. 362/2005 Sb.) budou pracovnici zajisténi pomoci osobniho
zajisténi v souladu s NV ¢&. 362/2005 Sb. Pfi praci na zebriku budou zajisténi druhou osobou
stojici u paty zebriku a zajiStujici Zebiik proti padu. Zaroven pfi této praci budou dodrzena
vSechna ustanoveni NV ¢. 362/2005 Sb.

Montaz bednéni — pfi bednicich pracich ve vySkach stejné jako u pfedchozich &innosti
budou pracovnici zajisténi odpovidajicim zpusobem tj. budou pracovat na leSeni, vSude tam,
kde nelze provést kolektivni zajisténi (dle NV &. 362/2005 Sb.) budou pracovnici za-jisténi
pomoci osobniho zajiSténi v souladu s NV ¢&. 362/2005 Sb. Pfi praci na Zzebfiku budou
zajisténi druhou osobou stojici u paty Zebfiku a zajistujici Zzebiik proti padu. Pfi déleni
materialu pomoci uhlové brusky musi pracovnici vzdy dbat na pouziti ochrannych prostredku
zraku, tj. ochranného stitu popf. ochrannych bryli. Na volnych okra-jich musi byt bednici
deska po celém obvodu opatiena ochrannym dvoutycovym zabradlim vysokym 1,10 m.

Leseni

Na stavbé se bude pouzivat fasadni leSeni pro prace na fasadé.

Pravodni dokumentace leSeni musi obsahovat certifikat o schvaleni typu daného leseni.
LeSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zpusobem prestavovat jen v souladu
s navodem na montaz a demontaz obsazenym v pravodni dokumentaci a pod vedenim
osoby, kterd je ktomu odborné zpusobila. Pfi montazi musi byt pracovnici vybaveni
prislusnymi OOPP, zejména ochrannymi helmami a OOPP proti padu z vysky.

LeSeni lze pouzivat pouze po jeho nalezittm predani odborné zpUsobilou osobou
odpovédnou za jeho montaz a prevzeti do uzivani osobou odpovédnou za jejich uzivani. O
predani a prevzeti vyhotovi predavajici na zakladé odborné prohlidky zapis potvrzujici uplné
dokonceni. o , o
LESENI LZE POUZIVAT POUZE AZ PO UPLNEM DOKONCENI A PREDANI DLE NAVODU
NA MONTAZ.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni
pracovniku a zajmu jinych osob.
Za bezpecné zajisténi ohroZenych prostoru Ize povazovat:
- vylouéeni provozu,
- pouziti ochranné konstrukce v Udrovni prace ve vySce nebo pouZiti zachytné
konstrukce



- ohrazeni dvoutyéovym z&bradlim minimalni vysky 1,1 m s tyéemi upevnénymi na
nosnych sloupcich s dostate€nou stabilitou; pro kratkodobé prace s jednoduchymi
naradim a pracovnimi pomuckami, pokud nepfesdhnou pracovni rozsah jedné
smeény, postaci vymezit ohroZzeny prostor jednotyovym zabradlim, popfipadé lanem
upevnénym ve vysce 1,1 m,

- stfezeni prostoru uréenym odpovédnym pracovnikem (pracovniky) po celou dobu
ohrozeni.

Ohrozené prostory budou trvale zabezpeceny oplocenim, zabradlim nebo vystraznou
paskou a bezpeénostnimi znackami ,,Zakaz vstupu nepovolanym osobam® a ,,Pozor
nahofe se pracuje”.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrozeny prostor, musi mit Sifku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné:

a) 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 mdo 10 m véetné,

b) 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m vcetnée,

¢) 2,5 m pfi praci ve vy$ce nad 20 m do 30 m vcetné,

d) 1/10 vysky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m.

Pii praci na plochach se sklonem vétsim nez 25° se zvétsuje kazdé pasmo o 0,5 m. Sitka
pasma se vytycuje od paty kolmice, ktera prochazi vnéjsi hranou volného okraje mista prace
ve vysSce. V mistech dopravy materialu do vySky pomoci kladek (ru¢né nebo strojné) se
rozSifuje ochranné pasmo o 1 m na vSechny strany od pudorysného profilu dopravovaného
brfemene.

Zajisténi proti padu predméti a materialu

Material, naradi a pomucky musi byt uloZzeny, pripadné skladovany ve vySkach tak, aby byly
po celou dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i
po jejim ukonceni. Pracovni naradi je zakdazano zavéSovat na Casti odévu, pokud k tomu
neni upraven nebo pracovnik nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkami apod.). Konstrukce
pro prace ve vysSkach se nesmi pfetézovat. Hmotnost materialu, zafizeni, pomucek, naradi
véetné poctu osob nesmi presahovat povolené normové nahodilé zatizeni konstrukce.
LeSeni bude opatieno zarazkami u podlahy dle navodu vyrobce.

Shazovani predmétii a materiala
Shazovani pfedmétu, zbytkl stavebnich hmot a materidlu na nize polozena pracovisté,
komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za predpokladu, Ze:

- misto dopadu bude zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vylouéenim provozu,
stfeZzenim) a jeho okoli chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného
pfedmétu nebo materialu, nebo

- material bude shazovan uzavienym shozem az do mista ulozeni.

Je zakazano shazovat predmeéty, u kterych neni mozno bezpecné predpokladat misto
dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo predmeéty, které by mohly pracovnika strhnout z
vysky.

Vznika-li pfi shazovani materialu prasnost nebo jiny nezédouci u€inek, musi byt ucinéna
ochranna opatfeni.

Prace se zvySenym nebezpeéim vzniku pozaru a skod

Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce
Za splnéni pozadavku bezpeénosti prace pfi lepeni krytin z plastovych, pryzovych, korkovych
a obdobnych materialt se povazuje:

1. dodrzovani stanoveného technologického postupu a navodu k pouZivani lepidel,
vyrovnavacich hmot a krytin, popfipadé dalsiho pouzitého materialu,



2. pfi lepeni v uzavienych prostorach zajisténi Gcinného vétrani, které zabrani
prekroceni nejvy$Sich pfipustnych limitd chemickych latek v pracovnim ovzdusi,

3. v pfipadé pouziti lepidel, které uvolfuji hoflavé pary, zajisténi ochrany pfed vybuchem
podle zvlastniho pravniho predpisu, zejména

a) vymezeni pracovisté vcéetné ohrozeného prostoru a jejich oznaceni
bezpecnostnimi znackami,

b) zamezeni vstupu nepovolanych fyzickych osob do takto vymezeného a
oznaceného prostoru; ohroZzeny prostor zahrnuje v tomto pfipadé zpravidla
podlazi, kde se lepeni provadi, podlazi pod nim a nad nim, popfipadé dalsi
prilehlé prostory, do nichz by mohly hoflavé pary pronikat,

c) zajisténi intenzivniho nepreruSovaného vétrani k predchazeni vzniku vybusné
atmosféry, a to po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po jeho ukongéeni,

d) vylouc¢eni manipulace s otevienym ohném, napriklad koufeni, svarfovani nebo
topeni lokalnimi topidly, a podle okolnosti uzavieni pfivodu plynu a odpojeni
elektrického zafizeni po celou tuto dobu,

4. seznameni vSech fyzickych osob, které se zdrzuji ve stavbach, kde se budou tyto
prace provadét, s dobou konani praci a se zpusobem jejich bezpeéného chovani
béhem nich,

5. bezpeéné shromazdovani zbytki hoflavin a pouzitych materiald a zajisténi jejich
odstranovani pfedem stanovenym postupem v souladu s ustanovenimi zvlastnich
pravnich pfedpisu.

Svarovani a nahfivani zZivic v tavnych nadobach

Zhotovitel zajisti, aby svafovani a prace spojené s rozehfivanim Zivic, déleni materialu
tfenim neprovadély fyzické osoby, které nejsou odborné zpusobilé podle vyhl. €. 87/2000 Sb.
Pri svafovani, véetné natavovani izolaénich materidla, a pfi nahfivani zivic v tavnych
nadobach zhotovitel zajisti dodrzeni podminek pozarni bezpecnosti stanovenych § 5 odst. 8
vyhl. 87/2000 Sb.

SvareCské pracovisté, vcetné ochranného pasma pod pracovistém ve vySce, je nutno
zabezpedit proti vstupu nepovolanych fyzickych osob a oznadit bezpeénostnimi znackami; pfi
svafovani elektrickym obloukem na pfechodném pracovisti je nutno pfijmout opatieni
k ochrané fyzickych osob v jeho okoli pfed ucinky zareni oblouku.

Nelze-li pfi pracich ve vySce zajistit svareci stabilni a bezpeénou polohu jinym zpusobem nez
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti padu, musi tyto prostfedky byt chranény
proti propéleni.

Zhotovitel zajisti, aby pracovni postup, pfi némz fyzickd osoba provadeéjici natavovani
izolaénich materialu postupuje smérem vzad, nebyl pouZit ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m
od volného okraje pracovisté ve vysce.

Opatfeni k ochrané proti popéleni pfi praci se Zivicemi stanovi zhotovitel v technologickém
postupu.

Pred zahajenim praci se zvySenym nebezpecim vzniku pozaru a $kod je nutné vyhodnotit,
zda se jedna o pracovisté se zvySenym pozarnim nebezpecim.



Obecné pravidla pro osoby podilejici se na zhotoveni stavby:

- pocinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovniku,
dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a predepsané pracovni
postupy

- pfi praci vzdy myslet na bezpecnost svého jednani a neprecenovat své schopnosti

- neprovadét prace, pro néz nejsou pouceni ani vySkoleni, zejména prace, které
vyzaduji zvlastni odbornou kvalifikaci (svarec, jefabnik, vazac, leSenar atd.)

- dodrzovat poradek na pracovistich a komunikacich na stavbé

- kazdy uraz si dat radné oS$etfit a ihned jej hlasit nadiizenému

- pfi zjisténi nedostatku v oblasti BOZP, které pracovnik nemuze sam odstranit, o nich
musi informovat svého nadfizeného

- pouzivat pfi praci ochranna zarizeni a pfedepsané osobni ochranné pracovni
prostiedky

- dodrzovat protipozarni opatreni. (pfi svafovani, praci s otevienym ohném nebo tam
kde dochazi k odletu zhavych pilin, mit na pracovisti hasici pfistroj)

- ochranovat Zivotni prostredi.

Zakazané ¢innosti
Pracovnikium je na stavbé zakazano predevsim:
- vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamnych latek a pozivat je na stavbé av
prabéhu pracovni doby i mimo areal stavby,
- odstrafovat nebo poskozovat bezpeénostni zafizeni, kryty, znacky,
- opravovat a Cistit stroje, pristroje a jejich soucasti, pokud tyto jsou v pohybu a
- pokud neni spolehlivé zajisténo, ze se nemohou samovolné rozbéhnout,
- bez védomi nadfizeného neopoustét pracovisté,
- pohybovat se po stavenisti v ohrozeném prostoru,
- pracovat bez pridélenych OOPP,
- kouirit.

Vliv stavby na zivotni prostredi

Stavba bude provadéna v denni dobé od 7:00 do 22:00 hod. Mimo tuto dobu bude stavba
bez hlukové zatéze. Hlavni zhotovitel je povinen zajistovat postup vystavby tak, aby bylo
nepfiznivych vliva stavebni ¢innosti na Zivotni prostfedi co nejméné. Musi komplexné
zajiStovat péci o Cistotu a poradek pfi vystavbé podle téchto zdsad:

a) ochrana proti hluku a vibracim (uplatfiovat dostupna opatfeni ke snizeni hluénosti
predev§im stavebnich stroju, nasazenim vhodnych strojl, pravidelnou technickou
udrzbou)

b) hodnoty hluku ze stavebni €innosti jsou uréeny dle metodického opatieni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu (nafizeni viady &.
502/2000 Sb.). V pfipadé, Ze organizaci vystavy nelze dosahnout limitnich hodnot
hladin hluénosti ve vzdalenosti 2 m pfed fasadou chranénych obytnych objektd, jsou
navrzend takova opatreni, ktera zajisti, aby uvnitf takovych objektu hluk ze stavebni
¢innosti nepresahl 40 db ve dne a 30 db v noci.

c) Prace zpuUsobujici hluk budou provadény pouze pifes den. Nakladni automobily a
stavebni stroje provedou pfi vyjezdu ze stavenisté na hlavni komunikaci ocisténi.

2) Kontrolni dny
Stavebnik v soucinnosti s koordinatorem BOZP bude poradat na stavenisti spolecné
kontrolni dny. Radné kontrolni dny se budou pofadat nejméné 1x za 7 dni. Obsahem
kontrolnich dni bude i navrh bezpecnostnich opatreni, které se v nastavajicim obdobi budou
realizovat zejména s ohledem na mozny soubéh provozu stavby a provozu uzivatele budovy
(je jiz v soucasné dobé provozovana). Zavéry KD budou koordinatorem BOZP zaznamenany



do Knihy BOZP stavby (viz. pfiloha ¢ 2). Zdznam musi mj. obsahovat informace o
problémech, které se na KD projednavaly, kdo je za feSeni jednotlivych problému
zodpovédny a dohodnuty ¢asovy termin jejich dofeSeni. Zaznam se necha odsouhlasit —
podepsat stavebnikovi a odpovédnym zhotovitelum.

Ugast: hlavni zhotovitel a ostatni jeho na stavbé zucastnéni subzhotovitelé resp. jejich
odpoveédni zastupci.

3) Koordinaéni schizky s bezpeénostnim technikem hlavniho zhotovitele
Po predani stavenisté stavebnikem hlavnimu zhotoviteli a zahajeni stavebnich praci a
v oduvodnénych pripadech svola koordinator schiuzku za Gcasti bezpecnostniho technika
hlavniho zhotovitele, odpovédného zastupce uzivatele stavby a odpovédného zhotovitele za
ucelem zpracovani navrhu bezpecénostnich opatfeni pfi provadéni stavebnich praci, které
mohou ohrozit bezpecnost uzivatell stavby pfip. dalSich tretich osob.

4) Koordinace BOZP mimo kontrolni dny
Koordinace v dobé mezi kontrolnimi dny probih&a prostrednictvim koordinatorova osobniho
kontaktu se zhotoviteli. Pokud koordinator nebo stavebnik v obdobi mezi dvéma kontrolnimi
dny zaznamena okolnosti, které jsou dulezité pro spolecnou bezpecnost a je tfeba je rychle
fedit, kontaktuje koordinator zhotovitele, jez je za dotyéné opatreni zodpovédny a tento
zhotovitel musi zajistit neprodlené napravu.

5) Provoz stavenisté - opatreni a odpovédnost

Skladovani a manipulace s materialem

Material bude skladovan pouze na mistech k tomu urcenych. Jako skladovaci plocha bude
vyuzivan prostor pied objektem.

Pfi manipulaci s materialem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida dodavatel stavby, ze
pracovnici provadéjici manipulaci s materidlem maji platna opravnéni (vazacsky prukaz) a
pracovnici obsluhujici zdvihaci zafizeni maji platny jefabnicky prakaz.

Pred pocatkem nakladacich a vykladacich praci se musi zkontrolovat spravnost zavéseni
bfemena (kontrolni zdvih), vylou€it pfitomnost pracovniki na bfemenu a v pasmu jeho
mozného padu.

Vaza¢ s obsluhou zdvihaciho zafizeni (jefabnikem) uréi jednoznacny zpusob dohodnuté
signalizace.

Pokyny obsluze muze davat pouze jeden pracovnik uréeny k manipulaci s materialem, ktery
je rozlisen od ostatnich pracovniki pomoci zfetelné nezaménitelné Upravy pracovniho
odévu.

Pfi manipulaci s materidlem musi byt pracovnici a obsluha zdvihaciho zarizeni vybaveni
OOPP, které odpovidaji rizikiim mozného ohrozeni zdravi.

Material musi byt uloZzen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a
nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se napfriklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

Zafizeni pro rozvod energie

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a
pouzivana takovym zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu;
fyzické osoby musi byt dostatecné chranény pred nebezpecim Urazu elektrickym proudem.
Navrh, provedeni a volba docasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zarizeni
musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjsich vlivi a odborné



zpusobilosti fyzickych osob, které maji pfistup k soucastem zafizeni. Rozvody energie,
existujici pfed zfizenim staveni$té, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné
oznaceny.

Docasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splfnovat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac
elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznacen a
zabezpedcen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny
fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na staveniSti nepracuje, musi byt
elektricka zafizeni, ktera nemusi zustat z provoznich divodu zapnuta, odpojena a
zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

Za umisténi hlavniho vypinace elektrického zafizeni tak, aby byl snadno pfistupny, jeho
oznaceni a zabezpeceni proti neopravnéné manipulaci a za provedeni prokazatelného
seznameni vSech osob zdrzujicich se na stavenisti s jeho umisténim a za provadéni
pravidelnych prokazatelnych kontrol a revizi ve I|hGtach stanovenych CSN 33 1500
zodpovida:

hlavni zhotovitel:
odpovédny zastupce

Za poradek a uklid na stavenisti, vCetné stavenistnich komunikaci, odvozu odpadu a
kontrolu vymezeni stavenisté (oploceni stavenisté a vstupu na stavenisté, véetné oznaceni
bezpecnostnimu tabulkami a dopravnimi znackami), jeho stfezeni a fadného uzavieni po
skonéeni pracovni doby zodpovida:

hlavni zhotovitel:
odpovédny zastupce

Za vypnuti, odpojeni a zabezpeceni el. zafizeni proti neopravnéné manipulaci po
skonéeni pracovni doby vramci stavenisté a zafizeni stavenisté, kter4d nemusi zustat
z provoznich divodu zapnuta zodpovida:

hlavni zhotovitel:
odpovédny zastupce

Za zajisténi pozarni bezpecnosti stavenisté a pravidelnou kontrolu pracovisté pozarni
hlidkou v€etné evidence provedenych kontrol zodpovida:

hlavni zhotovitel:
odpovédny zastupce

Provoz stavenisté — zvlastni opatreni

Pro zajisténi svislé dopravy se predpoklada pouZiti mobilnich jerabu. L
UPOZORNUJI NA ZAKAZ MANIPULACE S BREMENEM VNE HRANICE STAVENISTE!

SOUBEH CINNOSTI zhotovitele (provoz vozidel stavby a provadéni stavebnich praci
pfi realizaci ¢asti uc¢elové komunikace) s ostatnimi ucastniky silniéni dopravy na
ucelové komunikaci - zhotovitel je povinen zajistit technické a organiza¢ni opatreni
pro bezpecny soubéh provozu (oddéleni pési dopravy od provozu vozidel, provizorni
dopravni znaceni).
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Plan — popis kontrol v prubéhu vystavby

Kontroly BOZP na stavbé budou provadény prabé&zné povérenymi pracovniky
hlavniho zhotovitele, prokazatelnym zpusobem nejméné 1x za kalendaini mésic.
Tyto zaznamy budou kontrolovany koordinatorem BOZP.

Dale bude provadéna nejméné 1x za 7 dni pravidelna kontrolni ¢&innost
koordinatorem BOZP stavby

Stavebnik zastoupeny koordinatorem BOZP provadi na stavbé (pracovisti) pravidelné
kontroly bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a o nedostatcich zjisténych u hlavniho
zhotovitele (tento je zodpoveédny i za nedostatky zjisténé u jeho subzhotovitell
zUcgastnénych na vystavbé) bude tento pisemné informovan zdpisem do Knihy BOZP
stavby (do zaznamové ¢&asti Planu BOZP stavby viz pfiloha €.2) pfipadné formou
samostatného zapisu (do zaznamové ¢asti Planu BOZP stavby viz pfiloha €.3) a dale
pak v ramci provadénych kontrolnich dnd.

Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky hlavniho zhotovitele nebo subzhotovitelu
k poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na pracovisti (stavenisti), je
povinen hlavni zhotovitel dotyéného pracovnika okamzité odvolat ze stavby.
Pracovnici hlavniho zhotovitele nebo subzhotovitell jsou povinni podrobit se na
zadost stavebnika a koordinatora BOZP dechoveé zkousSce.
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Havarijni pripravenost a reakce (prvni pomoc, dokumentace PO)

Havarijni plan (HP)

Jakakoliv mimoradna udalost na stavenisti — Uraz, havarie apod. musi byt neprodlené
hlavnim zhotovitelem nahldSena stavebnikovi a koordinatorovi BOZP.

Timto neni dotéena povinnost pInéni opatfeni zhotovitele resp. zaméstnavatele
vyplyvajici z obecné platnych pravnich predpisu.

Hlavni zhotovitel je povinen vypracovat vliastni dokumentaci BOZP na stavbé -
havarijni a nouzovy plan véetné navrhu unikovych zén.

Seznam osob a zameéstnavatell, organizaci a organu, které je nutno povolat na
misto havarie — BOZP a PO.

Hlavni zhotovitel

Koordinator BOZP

Prislusny oblastni inspektorat prace | Oblastni inspektorat prace pro Kralovéhradecky
kraj a Pardubicky kraj se sidlem v Hradci
Kralové (495 217 318)

Lékaiska zachranna sluzba 155
Hasigi 150
Policie CR 158

Poruchova sluzba — el. energie

- voda

- plyn

Pozarni poplachové smérnice
Kazdy, kdo zpozoruje pozar, kiery muze sam uhasit, je povinen tak neodkladné
ucinit. Neni-li to mozné, je neodkladné povinen vyhlasit pozarni poplach a vznik

.

nutna opatfeni pro zachranu ohrozenych osob a k zamezeni Sifeni pozaru.

Pro evakuaci stavenisté je povinen hlavni zhotovitel zajistit vypracovani evakuacniho
planu a umistit jej viditeIné na jednotlivych pracovistich.




Prace se zvySenym nebezpeéim vzniku pozaru a skod

Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce

Za splnéni pozadavku bezpecnosti prace pfi lepeni krytin z plastovych, pryzovych,
korkovych a obdobnych materiall se povazuje:

1.

dodrzovani stanoveného technologického postupu a navodu k pouzivani
lepidel, vyrovnavacich hmot a krytin, popfipadé dalsiho pouzitého materialu,

pfi lepeni v uzavfienych prostorach zajisténi G¢inného vétrani, které zabrani
prekroceni nejvysSich pfipustnych limitd chemickych latek v pracovnim
ovzdusi,

v pfipadé pouziti lepidel, které uvolnuji hoflavé pary, zajisténi ochrany pfed
vybuchem podle zvlastniho pravniho predpisu, zejména

a) vymezeni pracovisté véetné ohrozeného prostoru a jejich oznaceni
bezpecnostnimi znackami,

b) zamezeni vstupu nepovolanych fyzickych osob do takto vymezeného a
oznaceného prostoru; ohrozeny prostor zahrnuje v tomto pfipadé zpravidla
podlazi, kde se lepeni provadi, podlazi pod nim a nad nim, popfipadé dalsi
prilehlé prostory, do nichz by mohly hoflavé pary pronikat,

c) zajisténi intenzivniho nepreruSovaného vétrani k predchazeni vzniku
vybusné atmosféry, a to po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po jeho
ukonéeni,

d) vylouéeni manipulace s otevienym ohném, napfiklad koufeni, svarovani
nebo topeni lokalnimi topidly, a podle okolnosti uzavfeni pfivodu plynu a
odpojeni elektrického zafizeni po celou tuto dobu,

seznameni v8ech fyzickych osob, které se zdrzuji ve stavbach, kde se budou
tyto prace provadét, s dobou konani praci a se zplsobem jejich bezpecného
chovani béhem nich,

bezpe¢né shromazdovani zbytkl hoflavin a pouzitych materialu a zajisténi
jejich odstranovani pfedem stanovenym postupem v souladu s ustanovenimi
zvlastnich pravnich predpist.

Svarovani a nahrivani Zivic v tavnych nadobach

Zhotovitel zajisti, aby svafovani a prace spojené s rozehfivanim zivic, déleni
materialu tfenim neprovadély fyzické osoby, které nejsou odborné zpusobilé podle

vyhl.

¢. 87/2000 Sb.

Pfi svafovani, v€etné natavovani izolaénich materialt, a pfi nahfivani zivic v tavnych
nadobach zhotovitel zajisti dodrzeni podminek pozarni bezpecnosti stanovenych § 5
odst. 8 vyhl. 87/2000 Sb.

Svarecske pracovisté, véetné ochranného pasma pod pracovistém ve vysce, je nutno
zabezpecit proti vstupu nepovolanych fyzickych osob a oznacit bezpecnostnimi
znackami; pfi svafovani elektrickym obloukem na pfechodném pracovisti je nutno
pfijmout opatfeni k ochrané fyzickych osob v jeho okoli pfed U¢inky zareni oblouku.



Nelze-li pfi pracich ve vySce zajistit svafeci stabilni a bezpeénou polohu jinym
zpusobem nez osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti padu, musi tyto
prostiedky byt chranény proti propaleni.

Zhotovitel zajisti, aby pracovni postup, pfi némz fyzicka osoba provadéjici natavovani
izola¢nich materialu postupuje smérem vzad, nebyl pouzit ve vzdalenosti mensi nez
1,5 m od volného okraje pracovisté ve vysce.

Opatfeni k ochrané proti popaleni pfi praci se zivicemi stanovi zhotovitel
v technologickém postupu.

Pracovni Urazy a zaji$téni prvni pomoci

V8ichni zaméstnanci jsou povinni bezodkladné oznamovat svému nadfizenému svij
pracovni Uraz, pokud jim to zdravotni stav dovoli, pracovni Uraz jiné osoby, jehoz byli
svédkem nebo se o ném dozvédéli, a spolupracovat pfi vySetfovani jeho pficin.
Taktéz jsou povinni ohlasit Uraz, ktery se stal tfeti osobé na stavenisti.

O v8ech pracovnich urazech je vedena evidence v ,Knize Urazl“. Zapisy provadi
vedouci zaméstnanec, na jehoz pracovisti k Urazu do$lo. O pracovnim Urazu musi
byt informovan koordinator BOZP.

Opatfeni proti opakovani Urazu, vyhotoveni zaznamu, vedeni dokumentace, hlaseni
pracovnich Urazl a dal§i povinnosti podle pozadavku pravnich a ostatnich predpist
zajiStuje vedouci zameéstnanec pracoviste, na kterém k Urazu doslo.

Pravidla prvni pomoci

Prvni pomoc je povinen poskytnout kazdy v rozsahu svych védomosti, znalosti a
moznosti. Prvni pomoc musi byt Gcelna a rychla.

V objektu stavenisté musi byt zabezpeceny hlavnim zhotovitelem k pfipadnému
pouziti pomucky k poskytovani prvni pomoci, zejména skfifky prvni pomoci a
obvazové balicky. Misto poskytnuti prvni pomoci musi byt viditelné oznaceno a
vSechny osoby vyskytujici se na stavbé musi byt sjeho umisténim prokazatelné
seznameni.

Hlavni zhotovitel je povinen vypracovat vlastni dokumentaci BOZP na stavbé —
traumatologicky plan.
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Dopravné provozni fad stavby

Dopravni cesty

Vjezd na stavenisté bude z komunikace 111/3403 po stavajici ucelové komunikaci (viz
situace). Pfijezdova trasa byla uréena v ramci zpracovani PD pro stavebni fizeni a
jeji pripadné dopresnéni bude prfedmétem protokolarnino predani a prevzeti
stavenisteé. Veskeré komunikace a pfistupoveé trasy jsou vyznacéeny v situaénim planu
viz pfiloha €.1 tohoto planu BOZP.

Pfi pouzivani vefejnych komunikaci je nutno dodrzovat podminky zakona ¢&.
361/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 30/2001 Sb. Je nutno dbat, aby stavebni stroje,
mechanizmy a vozidla neznecistovaly vefejné komunikace a nenicily stavajici
povrch. Pred vyjezdem vozidel ze stavenisté bude v aredlu zavodu nutno zajistit
radné ocisténi vozidel stavby. V pfipadé znecisténi je toto nutno neprodlené odistit.
Za udrzovani komunikaci na vyjezdu ze stavenisté jsou zodpovédni stavbyvedouci. K
dodrzovani rezimu dopravy z a na stavenisté, jakoz k povinnosti udrzovani
komunikaci ve zpusobilém stavu k provozu, budou jednotlivi zhotovitelé zavazani ve
smlouveé o dilo.

Pro zajisténi provozu na stavajicich komunikacich v navrzenych dopravnich trasach
je nutno pripadné provést organizacni opatfeni a stavebni Upravy tak aby nedoslo k
poskozeni komunikaci provozem tézkych stavebnich mechanismu.

Trasy a znaceni

Od mista sjezdu bude provedeno oddéleni komunikace pro chodce -
samostatny oddéleny komunikaéni pruh o min. §. 1,10 m s bezpec&nostni vzdalenosti
0,40 m od ,dopravniho pruhu” uréeného pro stavenistni dopravu (pro dopravu vozidel
a stroju je dostate¢ny prujezdny profil takovy, ktery je o 40 cm vétSi nez rozméry
dopravniho prostiedku véetné nakladu). Pri vstupu do arealu bude chodec smérovan
do prostoru chodniku organiza¢nim opatfenim - brana pro vozidla bude uzaviena
(zajistuje hlavni zhotovitel, pfipadny vstup i vystup tfetich osob bude evidovan).
Nastup pésich do aredlu bude regulovan osazenim znacky "Stezka pro chodce" (&.
C 7a) vnastupnim prostoru chodniku nebo bude provedeno oddéleni obou
komunikacénich pruhl oplocenim az k hlavni pfistupové brané.

Povrch doc¢asného chodniku bude vySkové vyrovnan a s povrchem zamezujicim
uklouznuti pro zajisténi bezpeéné chlze, v pfipadé nepfiznivych klimatickych
podminek (napf. snih, namraza) bude o$etfen odpovidajicim zplsobem.

Zajisténi regulace dopravy
Pracovnici a treti osoby se mohou pohybovat po stavenisti pouze vybaveni
prislusnymi OOPP zejména ochrannou pramyslovou helmou a v pracovni obuvi.



Pohyb pracovniki musi byt feSen tak, aby byly dodrzeny potfebné Sitky a vysky
prachozich profill. Zejména je tfeba dodrzet:
- minimalni Sitka pfistupové cesty na pracovisté je 0,8 m v pfipadé
jednostranného provozu 1,50 m v pfipadé& oboustranného provozu
- podchodné vysky smi byt minimalné 2,10 m, vyjime¢né 1,80 m pfi
zabezpeceni snizenych mist
- pro dopravu vozidel a stroju je dostate€nym prujezdnym profilem takovy, ktery
je 0 40 cm vétsi nez rozméry dopravniho prostfedku véetné nakladu.

V8echny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud jsou vysSi nez
10 cm, pak opatfeny vhodnym prechodem nebo prejezdem. Jakeékoliv otvory (je-li
kratSi rozmér vétsi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici Unosnost a nesmi
byt lehce odstranitelny. Prfistupové trasy musi byt osvétleny, do neosvétlenych
prostorl je zakazano vstupovat. Osvétleni na stavbé bude bezpeénym
nizkonapétovym rozvodem 24V.

Pro vyuzivani stavajici arealové komunikace pro pési a komunikace pro vozidla plati
nasledujici pravidla

- na stavenisti je stanovena nejvy$si povolena rychlost 5 km/h;

- osoby budou pro chlzi vyuzivat vymezenou trasu pro pésSi, pokud neni
zfizena, musi vyuzit levou stranu komunikace;

- osoby nesmi vstupovat do ohrozeného prostoru jedouciho vozidla, ktery je
definovany jako obdélnik vymezeny padorysnym profilem vozidla zvétSeném o
10m ve sméru pohybu vozidla a 2m ve sméru priéném na pohyb vozidla;

- osoby nebudou pfistupovat k zadni nebo predni €asti stojiciho vozidla;

- TFidi¢ nesmi uvést vozidlo do pohybu, pokud neni pfesvédéen, ze vSechny
osoby opustily ohrozeny prostor vozidla;

- odstavena vozidla musi byt fadné zajiSténa proti zneuziti neopravnénou
osobou, zabrzdéna a na svahu zajisténa kliny.

- osoby nesmi vstupovat do ohrozeného prostoru stroju (napf. ¢erpadla na
beton), ktery je definovan maximalni dosah stroje zvétseny o 2m.

V prostoru vjezdu do oploceného aredlu osazenim znacek "Zakaz vjezdu vSech
vozidel" (¢. B 1) s dodatkovou tabulkou ,S vyjimkou vozidel stavby“, znackou
"Nejvyssi dovolena rychlost" (¢. B 20a) s hodnotou 5 km/hod a dopInéni
tabulkou ,Vstup na stavenisté zakazan“ pfip. jesté osadit znacku "Jiné
nebezpeci" (€. A 22) s dodatkovou tabulkou ,Pozor chodci®

Hlavni zhotovitel je povinen prokazatelné seznamit vSechny zaméstnance dodavatell
a ostatni osoby pohybuijici se ve vymezeném prostoru s uvedenymi pravidly.

V pfipadé, Ze stavajici ,vefejné osvétleni* neni postacujici pro nasvétleni chodniku
pro pési dle CSN EN 13201 — 1 az 4 (cesty vyhradné pro péSi pfip. provoz vozidel),
je nezbytné zajistit dodate¢né osvétleni.

Zodpovida:
hlavni zhotovitel
odpovédny zastupce




Vné tohoto vymezeného prostoru bude doprava podléhat zakonu ¢&. 361/2000Sb. a
pfedpisim souvisejicim — jedna se o vefejné komunikace a zpevnéné plochy.

Mista pro nakladani, vykladani a prekladani hmot a materialu, sefazovani,
couvani a odstavovani vozidel

Jako misto pro nakladani, vykladani a prekladani hmot a materialt, sefazovani,
couvani a odstavovani vozidel je uréeno stavajici zpevnéna plocha a komunikace
v prostoru stavenisté. Skladky musi byt feSeny tak, aby umoznovaly skladovani a
odebirani materialu v souladu s pozadavky vyrobce. Skladovaci plochy musi byt
urovnany, zpevnény a odvodnény a oznaceny bezpeé&nostnimi tabulkami
,Nepovolanym osobam vstup zakazan®. Skladovany material musi byt umistén tak,
aby byla zajisténa jeho stabilita a nedoslo k jeho poskozeni. Konstrukéni prvky, které
na sebe pfi skladovani doléhaji, musi byt vzdy ulezeny na podkladech pro moznost
jejich bezpe&ného uchopeni, uvazani a naslednou manipulaci. K provozu jefébu a
jejich obsluze a kpraci v jejich blizkosti (vazani, ukladani a pfemistovani) musi
zhotovitelé disponovat dostate¢nym poctem zdravotné a odborné zpusobilych
pracovniku, vySkolenych a zau€enych s platnymi prukazy jefabnika k obsluze jefabu,
vazace k vazani a premistovani bremen.

Pro organizaci jefabové dopravy je provozovatel resp. zhotovitel povinen vypracovat
dokument ,Systém bezpeéné prace* dle CSN ISO 12480 — 1, se kterym budou
prokazatelné& seznameni vSichni pracovnici, pohybujici se v okoli jefabu.

DURAZNE UPOZORNUJI NA ZAKAZ MANIPULACE SBREMENEM VNE
HRANICE STAVENISTE.

V pfipadé pouzivani ruénich kladek napf. pro dopravu materidlu na leSeni musi byt
dodrzeny tyto zasady:
- nosné textilni lano musi mit pramér nejméné 10 mm. Poskozené lano musi
byt vylou¢eno z pouzivani.
- provedeni nosné konstrukce kladky je pred prvnim pouzitim prokazatelné
schvaleno fyzickou osobou uréenou zhotovitelem.

Zasady pfi manipulaci s tézZkym bfemenem, konstrukénim dilem:

a) musi byt zpracovan technologicky postup, dle kterého budou prace probihat,

b) pracovnik, ktery bfemeno zavéSuje, musi byt ktéto c&innosti odborné
zpusobily,

c) pouzivat pouze vazaci prostiedky s platnou revizi a pred pouzitim
zkontrolovat, zda nejsou poskozeny,

d) pracovnik obsluhujici pracovni stroj, ktery s bfemenem manipuluje, musi byt
pro tuto &innost odborné zpusobily,

e) pracovni stroj musi mit plainé revize a musi byt pred zapocetim prace
v bezchybném stavu

f) musi byt vymezen nebezpeény pracovni prostor, do kterého bude vylougen
vstup osobam,

g) musi byt zajiStén dostateény pocet osob, které budou provadét dalsi €innosti
spojené s manipulaci s tézkym bfemenem,

h) pracovnici musi byt vybaveni odpovidajicimi OOPP, dle druhu konkrétni
¢innosti.



Pouziti stroju a zafizeni a spec. pracovnich prostiedku

Na stavbé lze pouzivat jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, technickym
stavem a provedenim odpovidaji predpisim k zajiSténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a udrzbu s navodem k
obsluze v ¢eském jazyce. Pfi praci s témito zafizenimi je tfeba dodrzovat narizeni
vlady €. 378/2001 Sb a 591/2006 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Stroje a zafizeni, pfi jejichz provozu jsou prekragovany limitni hladiny hluku nebo
vibraci se mohou pozivat pouze za urcitych podminek a ve zvlastnim rezimu, ktery je
uveden pfimo v navodu od vyrobce tohoto zafizeni. Pracovnici obsluhujici toto
zafizeni musi byt s témito podminkami a pripadnymi riziky prokazatelné seznameni a
vybaveni potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostfedky. Prokazatelné musi byt
rovnéz uvédoméni odpovédni technicti pracovnici jinych firem pracujicich v
dotéeném prostoru, aby tito mohli odpovidajicim zplsobem zajistit ochranu svych
pracovniku. Prace, pfi kterych bude hladina hluku presahovat 30dB, nesmi byt
provadény v dobé od 21.00 do 07.00 hodin.

Musi byt dodrzovany veskeré podminky vyplyvajici ze stavebniho povoleni a z
prislusnych rozhodnuti.

Dovolena zatéz jednotlivych dopravnich zarizeni

Obsluhy vozidel ¢&i jiné mechanizace uvniti arealu stavenisté jsou povinny se fidit
obecné platnymi dopravnimi predpisy. Obsluhy musi provadét vykladku &i nakladku
materialu za dozoru odpovédného zastupce zhotovitele nebo osoby jim povérené a
seznamené s timto dopravné provoznim fadem.

Dovolena rychlost prepravy
Neni dovoleno vyvinout vétsi dopravni rychlost nez 5 km/hod.

Pokyny pro pfipojovani a odpojovani vozidel a jejich zajisténi proti
nezadoucimu pohybu, pFip. pro nakladani, vykladani a prekladani hmot

Pri pfipojovani a odpojovani vozidel a jejich zajistovani proti nezadoucimu pohybu je
nutno dbat zvySené opatrnosti vSemi pracovniky, ktefi tyto Ukony provadeji. Pfi
pfipojovani vozidel pracovnik nesmi vstupovat pfed¢asné do ohroZzeného prostoru,
musi brat v Gvahu tvar povrchu terénu a jeho stav, kdy je nezbytné upraveni povrchu
vozovky &i terénu do bezpeéného stavu.

Majitel, uzivatel a fidi¢ jsou odpovédni za zajiSténi vozidel proti samovolnému
pohybu, ujeti, Ukapim vSech kapalin, technicky stav a zneuziti nepovolanou osobou.
Pripojné stroje musi byt pfi pfipojovani zabrzdéné a bezpecné zalozené zakladacimi
kliny. Couvani nakladnich vozidel a stavebnich stroji musi byt zajiStovano
standardnim zplsobem — zvukovym signalem, pokud jim nejsou vozidla vybavena,
musi couvani zajistovat jmenovany pomocnik.

Pfi nakladani, vykladani a prekladani hmot a materidli se nesmi v pracovnim
prostoru pohybovat nepovolané osoby, kromé& osob zajiStujicich nakladku a
vykladku.

Bezpecnosti a provozni pokyny (pro souéasnou piepravu, chuzi pfi sou¢asné
piepravé, pro prepravu osob, naradi a predmétu)

Na stavenistni ploSe bude probihat preprava stavebniho materialu a stavebniho
odpadu pomoci prostfedku a zafizeni pro svislou dopravu. Tyto prostiedky a zafizeni
budou usporadana tak, aby se navzajem pfi ¢innosti neomezovala, pro ¢innost



vézoveho jefabu a pfipadnych autojefabl musi byt hlavnim zhotovitelem resp.
provozovatelem zajiSténo vypracovani dokumentu ,Systém bezpecné prace” dle
CSN ISO 12480 - 1.

Drobné opravy vozidel ¢i stavebnich stroji a doplfiovani paliv a maziv z pfenosnych
kanystri se musi provadét se zvySenou opatrnosti a dbat protipozarnich opatfeni a
ekologickych v souladu s pravnimi predpisy.

Vozidla a zafizeni smi fidit a obsluhovat pouze osoba starSi 18 let s platnym
opravnénim kobsluze zafizeni, pokud neni stanoveno pfisluSnym pravnim
predpisem jinak.

Pred vjezdem (vyjezdem) na vefejnou komunikaci je nutné mechanismy Ccistit, stejné
tak pripadné znecisténou pfijezdovou komunikaci. Odpovida hlavni zhotovitel.

Opatreni pfi prepravé bremen nadmérné hmotnosti nebo rozméru a pri
nehodach na dopravni cesté

Pokud bude uskute¢hovana prfeprava bfemen nadmérné hmotnosti nebo
nadmérnych rozmérd, musi byt pro tuto ¢&innost vypracovan samostatny
technologicky nebo pracovni postup.

Nehody na komunikaci v ramci stavenisté musi byt ozna¢eny standardnim zpusobem
(vystrazny trojlhelnik) a nahlaSeny hlavnimu zhotoviteli nebo osobé jim povérené,
kiefi v pfipadé potfeby zajisti nahradni feSeni nebo jinak zprovozni komunikaci,
nutno informovat stavebnika a koordinatora BOZP.

Lhaty, zpusob a rozsah prohlidek dopravnich cest a jejich vybaveni

Prohlidky provadi osoba k tomu povérena hlavnim zhotovitelem vzdy béhem rannich
hodin — nastup na staveniSté a v pfipadé zjiSténi nedostatki zajisti okamzitou
napravu.

Rozsah prohlidek dopravniho zafizeni pred zahajenim pirepravy

Za prohlidku a pripravu dopravnich zafizeni je zodpovédny jejich majitel resp.
provozovatel. Dopravni zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu pfipraveno
k bezpecné praci.
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