Obchodni podminky pro stavebni prace
schvalené usnesenim Rady Pardubického kraje R/1364/22

Uvodni ustanoveni

Kde se v textu téchto obchodnich podminek uziva slovo smlouva, ma se jim na mysli
smlouva, jejiz soucasti jsou tyto obchodni podminky, neni-li vyslovné uvedeno, nebo
neplyne-li z kontextu ustanoveni bez divodnych pochybnosti jinak.

Tyto obchodni podminky tvofi nedilnou sou¢ast smlouvy a blize konkretizuji, doplfiuji a
vyjasfiuji prava a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s provadénim dila. Pojmy zde
pouzivané je tfeba predné vykladat ve smyslu, v jakém jsou uzity ve smlouvé.

V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi téchto obchodnich podminek a ujednanimi
smlouvy, maji vykladovou pfrednost ujednani smlouvy. Jsou-li sou€asti smlouvy dalSi
prilohy upravujici prava a povinnosti smluvnich stran (typicky nap¥. dodateéné podminky
vyplyvajici ze zafazeni projektu do dotaéniho programu), maji jejich ustanoveni aplikacni
prednost pred ustanovenimi téchto obchodnich podminek, nikoli vdak pfed ujednanimi
smlouvy.

Pojem zadavaci fizeni je pro uéely smlouvy tfeba vykladat tak, Ze zahrnuje i postupy
sméfujici k zadani vefejné zakazky mimo rezim zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale téz jen ,ZZVZ"), napf. zadani
vefejné zakazky malého rozsahu.

Stavenisté

Pro ucely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli stavenisté, tj. zhotoviteli fyzicky
zpfistupni pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provadéni
stavby a pro ucely zfizeni zafizeni stavenisté.

Zhotovitel se pfi pfedani s prostorem staveni$té seznami a porovna jej s projektovou
dokumentaci, pfip. dalsimi vstupnimi podklady. Je-li to Zadouci pro fadné plnéni smiouvy,
zhotovitel téZ provéfi stav existujicich podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov,
zafizeni nebo systému v prostoru stavenisté.

O kazdém jednani, jehoz cilem mélo byt pfedani stavenisté, se sepiSe protokol. Obsahem
protokolu musi byt zavér, zda stavenisté bylo mezi smluvnimi stranami pfedano. Protokol
musi byt datovan. Obsahem protokolu mohou dale byt vyjadieni zastupcl smluvnich
stran, pfip. dalSich zu¢astnénych osob, organizacné-technicka ujednani apod. Protokol
podepidi opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, pfip. téZ dalsi za€astnéné osoby.

K vyhradam nebo podminkam, se kterymi bylo stavenisté pfevzato, se nepfihlizi.

V pfipadé divodného neprevzeti stavenisté zhotovitelem se doba realizace nerozbiha.
V opaéném pfipadé plati, Ze po dobu, po kterou nebylo stavenisté zhotovitelem pfevzato
neduvodné, doba realizace dila bézela.

Den prevzeti stavenisté zhotovitelem je prvnim dnem realizace dila. Rozhodujicim udajem
je datum skute€ného pfedani stavenistg, byt by bylo ve smlouvé ujednano jinak. Je-li doba
realizace dila urena datem zahajeni pfedavaciho fizeni, nikoli trvanim vystavby, posouva
se termin dokonc&eni o tolik dni, o kolik se skute€né datum pFedani stavenisté zpozdilo
oproti datu uvedenému ve smlouvé.

Plochy uzivané pro realizaci dila, resp. zejména jejich obvod miiZze zhotovitel oznacit svym
logem nebo firmou. Zhotovitel dale viditelné uvede jméno a telefonni kontakt na
odpovédného pracovnika, typicky stavbyvedouciho. Zhotovitel je téz povinen neprodlené
po pfevzeti stavenisté instalovat prostfedky publicity projektu, napf. billboard nebo
infoplakat, vrozsahu uvedeném v soupisu praci. Zastupce objednatele poskytne
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zhotoviteli instrukce a potfebnou soucinnost k vytvorfeni zadouciho designu prostredki
publicity.

8. Neni-li vyslovné stanoveno jinak, nepozaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpecil
prostor stavenisté ve vy8Sim standardu, nez jaky vyplyva z obecnych norem a pravnich
predpisu.

9. Zhotovitel provede uklid a vyklizeni stavenisté do 14 dnd od podpisu protokolu, jimz se
potvrzuje prevzeti dila dokon&eného bez vad a nedodélkd objednatelem. Uklid zahrnuje
zejména odstranéni vSech material(, zbytkl, nelistot a odpadl jakéhokoli druhu.
Vyklizenim se rozumi odvoz vSech doCasnych konstrukci, zafizeni a mechanizace.
Zaznam o provedeni uklidu a vyklizeni stavenisté se zpravidla nepofizuje, ledaze jsou ke
stavu opousténého stavenisté vyhrady nebo byl kteroukoli ze smluvnich stran vyslovné
vyzadan. Neprovede-li kone€ny uklid a vyklizeni staveniSté zhotovitel ani v pfiméfené
dodatecné |huté, zajisti jej na jeho naklady objednatel.

3. Bezpecnost prace

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti poskytne potfebnou a ucinnou soucinnost
pfi vypracovani nebo aktualizaci planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale téz jen ,plan) koordinatorovi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale téz jen ,BOZP*) tak, aby tento plan plné vyhovoval potiebam zajisténi bezpeéné
a zdravi neohroZzujici prace. V prabé&hu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podnéty
pro dalSi aktualizaci planu.

2. Nebyl-li koordinator BOZP s ohledem na plan zpracovany pfi pfipravé stavby urcen
a vysla-li potfeba jeho jmenovani najevo pfi realizaci dila, oznami tuto skuteCnost
zhotovitel ihned objednateli.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladné prokazatelné upozornit objednatele, pokud je nebo ma
byt koordinatorem BOZP urCena osoba podléhajici jeho Fidicimu vlivu nebo osoba, se
kterou jedna ve shodé, pfip. jejich zaméstnanec, ¢imz by mohl byt zmafen nebo ztizen
efektivni vykon této Cinnosti.

4. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska BOZP a pozarni
ochrany (dale téz jen ,PO*) od okamziku jeho prevzeti. Odpovida téz v plném rozsahu za
BOZP svych zaméstnancu a za jejich vybaveni ochrannymi pomuckami. Zhotovitel zajisti
dodrzeni totozného standardu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci i u poddodavatell
a jejich zaméstnancu. V této souvislosti zhotovitel zejména:

a) zajisti, Zze pracovnici na stavenisti budou oznaceni firemnim oznacenim;

b) plné odpovida za to, ze jeho zaméstnanci budou dodrzovat platné predpisy
bezpec€nosti prace a pfedpisy v oblasti pozarni ochrany;

c) zaijisti kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni Cinnosti a zavérecny uklid
stavenisté.

5. Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, jakoz i daldi osoby, které se
budou v souvislosti s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami BOZP, PO a
ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za jejich bezpeénost a ochranu zdravi po
dobu jejich pobytu na stavenisti.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP veSkerou nezbytnou soucinnost a
spolupraci vyzadovanou pravnimi pfedpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen
bezodkladné pfijmout opatifeni k napravé zavadného stavu, na ktery byl koordinatorem
BOZP upozornén.

7. Koordinator BOZP nebo na jeho podnét opravnéna osoba objednatele jsou opravnéni pfi
zjisténi hrubého poruseni podminek BOZP nebo PO zakazat zhotoviteli pokracovani
v pracich na pfedmétu dila az do odstranéni vytCené bezpeénostni zavady. Pro vylouéeni
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pochybnosti se stanovuje, Ze doba realizace dila se i pfes uvedenou pfekazku
neprerusuje.

4. Provadéni dila

1. Prfedmétem dila mohou byt kromé vlastnich stavebnich praci téz souvisejici dodavky
a/nebo sluzby. Bez ohledu na to se na dilo jako celek i kazdou jeho &ast nahliZi jako na
stavbu.

2. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou a ucelu uziti dila.

3. Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s podminkami smlouvy a
s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dodrzet technické a
bezpeCnostni normy pfedepsané projektovou dokumentaci a pfislusnymi povolenimi
stavby, jakozZ i dalSi pravidla tykajici se provadéni dila nebo €innosti zhotovitele, o nichz
vi, nebo z titulu své odbornosti ma védét.

4. Zhotovitel odpovida za to, Ze veSkeré dodavky, sluzby a prace budou provedeny
v odpovidajici jakosti uréené smlouvou a projektovou dokumentaci. Dodavky a dalSi ¢asti
tvofici dilo budou vyrobeny a dodany v odpovidajici jakosti jako nové a nepouzité, ledaze
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro &ast dila vyplyva jinak. Urover provedeni
praci a sluzeb bude odpovidat soudobym technickym moznostem a dosazené urovni
védéni v dobé provadéni.

5. Pfislusna dokumentace nezbytna k provadéni dila byla soucasti zadavacich podminek
vefejné zakazky, na zakladé které byla smlouva uzaviena. V listinné formé bude nejméné
v jednom vyhotoveni pfedana objednatelem zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

6. Pro provedeni nebo zajisténi nasledujicich praci plati, ze jsou soucasti predmétu dila, byt
by nebyly vyslovné uvedeny v soupisu praci. Plati téZ, Ze naklady na né jsou zahrnuty
v cené dila. Toto ustanoveni se uZije vedle ujednani smlouvy o realizaci dila v rozsahu
uvedeném v soupisu praci.

- vyty€eni prostorové polohy stavby pfed jejim zahajenim odborné zpUisobilymi osobami
a ovéreni vysledku vyty€eni ufedné opravnénymi zeméméfickymi inzenyry

- fizeni stavebnich a technologickych praci

- obstarani a pfeprava dodavek a montazniho zafizeni

- stavebni prace

- montazni prace

- provadéni prubéznych testl a komplexnich zkousek dle planu fizeni a kontroly jakosti
a v souladu se smlouvou

- ziskani potfebnych protokolU, povoleni, potvrzeni, schvaleni a podobné

- vedeni stavebniho deniku

- zajisténi zazemi pro technicky dozor investora (TDI), autorsky dozor projektanta (AD)
a koordinatora BOZP pfi vykonu jejich €innosti na stavenisti

- Cinnost odpovédného geodeta
- soucinnost pfi kolaudaci stavby
- odstranovani vad v zarucni dobé
7. Pro provedeni nebo zajisténi nasledujicich praci plati, Ze nebyly-li uvedeny v soupisu praci,
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednani cenovych podminek a formé

zavazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzaviit dodatek smlouvy nebo pfijmout
objednavku na takové pInéni bez zbyte¢ného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzvan.

- zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

- zaméfeni stavby v S-JTSK, vySkovém systému Balt po vyrovnani a navrhu oddélovaciho
geometrického planu a navrhu geometrického planu pro vymezeni rozsahu vécnych
bfemen ovéfenych katastralnim aradem

- provedeni dodateénych méfeni a zkouSek
- dodatecné zpristupnéni dfive zakrytych konstrukci pro ucely kontroly

Zhotovitel zahaji provadéni praci na dile nejpozdéji do 10 dnli od predani stavenisté.
Neucini-li tak bez rozumného divodu, zavdava to divod pro pochybnost o jeho schopnosti
fadné realizovat dilo.

Neprovadi-li zhotovitel bez rozumného divodu prace na realizaci dila po dobu delS$i nez
7 po sobé jdoucich dnu, zavdava to pochybnost o jeho schopnosti Fadné realizovat dilo.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zplisobem a nejméné v rozsahu vyplyvajicim
z § 166 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. V pfipadé,
Ze uvedena pravni uprava dosud nenabyla ucinnosti, uzije se ji v tom rozsahu, ve kterém
neni v rozporu s platnou a u€innou Upravou vedeni stavebniho deniku.

Probiha-li realizace dila za nepferuseného provozu arealu, v némz se nachazi stavenisté,
dba zhotovitel o to, aby realizaci naruSoval provoz organizaci v misté plsobicich pouze
v co nejmensi mozné mife. Zhotovitel je povinen zastupce téchto organizaci o prabéhu
realizace k jejich zadosti informovat. Bude-li zhotovitel pozadan o Upravu zpusobu
provadéni praci z dllezitych divodd na strané kterékoli organizace, ucini zhotovitel
maximum pro to, aby zadosti vyhovél, aniz by tim ohrozil fadnost nebo v&asnost
dokonceni dila. Pfiloha smlouvy maze v této souvislosti stanovit zavazné parametry nebo
omezeni pro zpusob nebo dobu provadéni praci.

V pribéhu realizace je zhotovitel povinen udrzovat stavenisté v pfiméfeném rozsahu
uklizené, zejména pfitom dba o odstranéni jakychkoli nepotfebnych pfekazek. Pfebytecny
material, necistoty, zbytky nebo dofasné konstrukce a objekty, které jiZ nejsou
k provadéni dila zapotfebi, zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu ze stavenisté odstrani.
Zhotovitel je téZ povinen zajiStovat nalezity uklid jim uzivanych pfistupovych komunikaci
jak bé&hem praci, tak kazdy den po jejich skonceni. Pfi poruSeni této povinnosti je
objednatel opravnén provést napravu sam, nebo ji zjednat na naklady zhotovitele.

Zhotovitel provede likvidaci vSech odpadu vzniklych pfi realizaci v souladu s podminkami
stanovenymi projektovou dokumentaci, pfislusnymi povolenimi a platnymi pravnimi
predpisy. Obzvlasté dusledné pak dba o fadnou likvidaci odpadl nebezpecénych.

Byl-li pozadavek na jmenovité uvedeni a/nebo kvalifikaci €lend realizacniho tymu
odpovédnych za fizeni stavebnich praci sou€asti zadavacich podminek vefejné zakazky,
na zakladé které byla smlouva uzaviena, je zhotovitel na vyzvu objednatele povinen
bezodkladné prokazat, Ze se tyto osoby na plnéni v deklarovanych rolich skute¢né
podileji. Postup pfi pfipadné zméné nebo nahrazeni kterékoli z téchto osob se Fidi pravidly
pro zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen zajistit u€ast hlavniho stavbyvedouciho na kontrolnich dnech stavby.
Pfevazujici neucCast nebo opakovana neomluvena neucast hlavniho stavbyvedouciho na
kontrolnim dnu zavdava pochybnost o schopnosti zhotovitele fadné realizovat dilo.

Zhotovitel neni opravnén realizovat dilo po dobu, kdy je to smlouvou zakazano. Takovymi
dobami jsou:

a) obdobi zimni technologické prestavky, je-li doba realizace sjednana ve stavebnich
dnech a nebylo-li provadéni praci vyslovné povoleno;

b) obdobi zastaveni stavby
- na kterém se smluvni strany dohodly,
- 0 kterém jednostranné rozhodl objednatel, nebo
- které jednostranné vyhlasil zhotovitel,
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c) doba probihajiciho pfedavaciho fizeni, ledaze se jedna o odstranovani sepsanych
vad a/nebo nedodélku a tyto prace byly objednatelem povoleny;

d) doba zastaveni stavby ujednana jinde ve smlouvé.

5. Zmény v predmétu dila

V prabéhu realizace mlze objednatel zapisem do stavebniho deniku nebo jinou vhodnou
pisemnou formou pozadovat zménu ¢asti pfedmétu dila. Nebude-li dohodnuto jinak,
zhotovitel pfipravi a do 10 dni od oznameni pozadavku na provedeni zmény predlozi
povéfenym osobam objednatele navrh nového technického feseni.

2. 'V prubéhu realizace muze objednatel zapisem do stavebniho deniku nebo jinou vhodnou
pisemnou formou pozadovat rozSifeni nebo jiné prace nad ramec pfedmétu dila. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel pfipravi a do 10 dnli od oznameni pozadavku na rozsifeni
nebo jiné prace nad ramec predmétu dila pfedlozi povéfenym osobam objednatele navrh
technického FfeSeni.

3. V pribéhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladné upozornit pisemnou formou
objednatele na nutnost provedeni zmény casti pfedmétu dila, pokud feSeni uvedené
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen oduvodnit a dolozit.
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel pfipravi a nejpozdéji do 10 dnli od upozornéni na
nutnost provedeni zmény pFedloZzi povéfenym osobam objednatele navrh nového
technického feSeni.

4. Prilohou vySe uvedenych navrhi musi byt poloZkovy rozpocet zahrnujici vSechny innosti
dotéené zménou a odlvodnéni dopadu na termin dokonceni dila, pokud jej navrzena
zména nebo rozSifeni pfedmétu dila ma. Prodlouzeni terminu realizace objednatel
akceptuje pouze, je-li objektivné odivodnéno, zejm. zvySenou pracnosti nového feseni.
Za timto ucelem je objednatel opravnén poZadovat harmonogram realizace v podrobnosti
jednotlivych Cinnosti. Prodlouzeni terminu realizace je objednatel opravnén zkratit nebo
odmitnout, je-li jeho dlvodem pozdni informace o nutnosti zmény, prodleni zhotovitele
s pripravou podkladll nebo jina forma jeho nesoucinnosti a dale pak vyjde-li najevo, ze
zhotovitel o potfebé& zmény védél nebo musel védét v dostateCném predstihu pfedtim, nez
na potfebu zmény objednatele skutecné upozornil.

5. Osoby jednajici za objednatele ve vécech technickych nejsou opravnény ke konec¢nému
rozhodnuti o provedeni zmén dila, ledaZe se jedna o drobné zmény jeho technického
feSeni, jez stai zaznamenat do stavebniho deniku, bez dopadu do ceny dila a doby jeho
realizace. Jakakoli zména v pfedmétu dila majici dopad do ceny nebo terminu dokonéeni
muze byt po dobu realizace platné sjednana pouze dodatkem smlouvy. Provadi-li
zhotovitel prace na takovych zménach pfed uzavienim dodatku smlouvy, &ini tak na
vlastni riziko.

6. Pro ocenovani polozek soupisu praci pfi zménach v pfedmétu dila plati:
a) Uzity budou pfednostné polozky obsazené v cenové soustavé, ve které je zpracovan
soupis praci, ktery je pfilohou smlouvy.
b) Polozky ménépraci budou ocenény v jednotkovych cenach uvedenych v soupisu
praci, ktery je pfilohou smlouvy.

c) Polozky vicepraci budou ocenény v jednotkovych cenach uvedenych v soupisu praci,
ktery je pfilohou smlouvy, pokud se v ném vyskytovaly. Vyskytuje-li se poloZka ve
vice oddilech soupisu, uzije se jednotkova cena uvedena pro pfisluSny oddil.

v v

jednotkova cena v soupisu praci.

d) Polozky vicepraci neobsazené v soupisu praci budou navazany na cenovou
soustavu, je-li to mozné. Tyto polozky budou ocenény nejvySe jednotkovou cenou
uvedenou v takové cenové soustaveé v jeji aktualni cenové drovni.
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e) Polozky, které nelze navazat na cenovou soustavu, oceni zhotovitel individualni
kalkulaci. Na vyzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci dolozi. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele, aby k individualnimu ocenéni dolozil prizkum trhu
0 nejméné tfech poptavkach, zajistuje-li takovéto pInéni poddodavatelsky.

7. Prehled vSech provedenych, realizovanych a pfipravovanych zmén, at’ jiz schvalenych
nebo odmitnutych v€etné pfislusné dokumentace (zapisy, vykresy, rozpocty apod.)
spravuje po dobu realizace zhotovitel.

6. Kontrola provadéni dila a zakryvanych konstrukci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob,
zejména osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, technickym dozorem a
autorskym dozorem. Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclm
umoznit v prabé&hu realizace smlouvy kontrolu a vyzkou$eni dila a jakékoliv jeho €asti,
vCetné dodavek, praci, sluzeb, vykrest a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze realizace
probiha v souladu se smlouvou. Neumozni-li zhotovitel povéfenym osobam nebo jejich
zastupcum kontrolu a vyzkousSeni dila &i jakékoliv jeho &asti, v€etné dodavek, praci,
sluzeb, vykresi a dokumentace zavdava toto jednani pochybnost o zhotovitelové
schopnosti Fadné realizovat dilo.

2. Za ucelem kontroly prabéhu realizace dila organizuje objednatel prostfednictvim
technického dozoru kontrolni dny, a to zpravidla jednou za 14 dni. Probiha-li realizace dila
a kontrolni den se v poslednich 4 tydnech nekonal, svola kontrolni den, na kterém
seznami s prubéhem realizace dila, v pfiméfeném predstihu zhotovitel.

3. Do 30 dnd od ucinnosti smlouvy pfeda zhotovitel objednateli ke schvaleni navrh planu
fizeni a kontroly jakosti. Ten se po schvaleni povéfenou osobou objednatele stava planem
fizeni a kontroly jakosti. Schvaleny plan fizeni a kontroly jakosti mize zhotovitel ménit jen
s pisemnym souhlasem objednatele. Kontroly a zkousky dila se budou provadét v souladu
s timto planem. VypInény plan Fizeni a kontroly jakosti je jednim z dokumentd povinné
prfedavanych objednateli v pfedavacim fizeni dokon&eného dila.

4. Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku
jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s harmonogramem
realizace dila a minimalni lhaty pro informovani objednatele pred provedenim kontroly
nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé toho tfeba v navrhu planu
fizeni a kontroly jakosti FeSit i otazku vzorkd podléhajicich zkouskam nebo kontrolam.
ZvIastni pozornost musi byt také vénovana kontrole zakryvanych ¢i znepfistupfiovanych
Casti dodavek nebo praci. Zde musi byt podrobné popsan postup jejich kontrol véetné
organizac¢nich opatfeni zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technicky dozor (dale spole¢né téz
»Zastupci objednatele”) s nejméné sedmidennim predstihem o pfipravované kontrole nebo
zkousSce tak, aby se ji mohli za&astnit. Nesplni-li zhotovitel tuto informacéni povinnost a
kontrola nebo zkouska probéhne bez ucasti zastupcu objednatele, je zhotovitel povinen
kontrolu nebo zkousku za ucasti zastupcl objednatele na vlastni naklady opakovat, bude-
li kK tomu vyzvan.

6. Zhotovitel je dale povinen vyzvat zastupce objednatele k provéfeni v8ech praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
zastupcum objednatele doru¢ena pisemné nejméné 5 dnl predem. Nedostavi-li se
zastupci objednatele, ackoli byli fadné vyzvani, a budou-li nasledné pozadovat odkryti
nebo zpfistupnéni takovych konstrukci, ucini tak zhotovitel na naklady objednatele. To
neplati, prokaze-li se, ze zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou.
V takovém pfipadé nese naklady odkryti konstrukci zhotovitel.

7. Plati, ze naklady kontrol a zkouSek dle planu Fizeni a kontroly jakosti, v€etné nakladu na
nahradu kontrolami nebo zkouSkami zniCenych Casti dila, jsou naklady zahrnutymi ve
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11.

smluvni cené. Co do ¢asoveého dopadu takovych kontrol nebo zkousek plati, Ze jsou od
pocatku uvazovany a zahrnuty do doby realizace.

Zhotovitel je téZ povinen vyhovét zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad ramec planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit nejpozdéji do
3 dnu. Zhotovitel je povinen pozadovanou zkousku strpét. ZkouSka prob&hne na naklady
objednatele, ledaZe se prokaze, Zze zkouSena €ast dila nebyla provedena v souladu se
smlouvou. V takovém pfipadé nese naklady zkousky nebo kontroly zhotovitel.

U zkousek nebo kontrol provadénych nad ramec planu fizeni a kontroly jakosti vyslovné
vyzadanych objednatelem Ize v pfipadé€, Ze prokazaly fadné provedeni zkouSené nebo
kontrolované ¢asti dila zhotovitelem, ujednat téz Casovou kompenzaci. Pozaduje-li ji
zhotovitel, je povinen prokazat nad ramec duvodnych pochybnosti, Ze dodate¢na zkouska
nebo kontrola ma skuteCny dopad do terminu dokonéeni a jaky tento dopad je.
Kompenzace bude provedena nejvySe vrozsahu Casoveé narocnosti zkousky nebo
kontroly a obnoveni konstrukci pfipadné zni¢enych v procesu.

Zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 7 dnl poté, co je obdrzel,
zastupcum objednatele prislusna osvédceni o jakosti, zpravy o vysledcich provedenych
zkousek nebo kontrol nebo jiné relevantni vystupy svédcici o jejich zavérech.

Cast dila, at jiz dodavku, sluzbu nebo stavebni praci, u které vysledek kontroly nebo
zkousky konstatoval nevyhovéni pozadavkim nebo specifikacim smlouvy, je zhotovitel
povinen odstranit a nové provést nebo jinak nahradit vyhovujicim plnénim. VeSkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti téz nepfislusi zadna
Casova kompenzace. Uvedené plati obdobné, je-li vada pInéni zjiSténa jinak nez
formalizovanou kontrolou nebo zkouSkou.

Provedeni jakékoli dil¢i zkousky nebo kontroly, byt s vyhovujicim vysledkem, zadnym
zpUsobem nepredjima zavér o fadnosti provedeni dila jako celku a nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti a zaruky za jakost dila nebo jakékoli jeho €asti.

Predani dokonéeného dila

Objednatel prevezme dokoncené dilo v pfedavacim Fizeni, které bude zahajeno
nejpozdéji ke dni ujednanému smlouvou.

Zhotovitel objednatele k pfevzeti dokonCeného dila pisemné vyzve s dostateCnym
predstihem, zpravidla nejméné 7 dni pfed datem zahajeni pfedavaciho Fizeni. V&asnost
vyzvy je v pfipadé pochybnosti povinen prokazat zhotovitel. Dostavi-li se objednatel
k pfedavacimu fizeni, ke kterému nebyl zhotovitelem v€as vyzvan, nebo na vyzvu
k pfedavacimu fizeni dila zjevné nezpusobilého predani, ma vici zhotoviteli pravo na
nahradu nakladl svych, jakoz i dalSich osob, které k pfedavacimu fizeni na své naklady
ucelné pfizval.

Pfedavaci fizeni organizuje a Fidi objednatel sam, pfip. prostfednictvim tfetich osob,
typicky osobou vykonavajici na stavbé technicky dozor.

V pfedavacim fizeni bude ovéfeno, zda zhotovitel ve sjednané dobé provedl dilo takovym
zpusobem a v takové kvalité, Ze se jedna o dilo schopné prevzeti. Dilo se pfedava a
pfebira a zavéry predavaciho fizeni se konstatuji ke stavu dila ke dni zahajeni
pfedavaciho fizeni, byt by trvalo vice dni.

Dilem schopnym pfevzeti se rozumi
a) dilo dokon€ené bez vad a nedodélkl, nebo

b) dilo dokonené s vadami a/nebo nedodélky, které nebrani nebo vyznamné neztézuji
uziti dila funk&né&, ani nepusobi podstatnou mérou snizeni jeho estetické hodnoty.
Takové vady a/nebo nedodélky dale musi byt pfi posouzeni v kontextu slozitosti a
rozsahu dila pouze ojedinélé.
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6. Mirou funk&nosti je zejména hledisko moznosti zahajeni nebo obnoveni bézného provozu
realizaci dotéené &asti stavby. Mirou estetické hodnoty je napfiklad to, zda by osoba
nemajici informaci o stavbé mohla rozumné pochybovat o tom, zda stavba probéhla, nebo
zda je opravdu dokonc¢ena.

7. Dilo neni schopno pfevzeti, pokud vykazuje v pfedavacim fizeni vady nebo nedodélky
branici jeho uzivani. Dilo téZ neni schopno pfevzeti, je-li poCet vad pfimo nebranicich
uzivani zjisténych v predavacim fizeni neumérny rozsahu a slozitosti stavby, nebo dilo
nesplfiuje ani bézné pozadavky na estetickou kvalitu. K opakovani pfedavaciho Fizeni
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobné k bodu 2. tohoto €lanku; sedmidenni
predstih vyzvy Ize v tomto pfipadé pfiméfené zkratit.

8. Ma-li dilo pouze nedodélky nebranici jeho uzivani a tyto jsou vyluéné disledkem
nemoznosti splnéni podminek pro fadné provedeni takovych dodavek a praci ve
smluvnim terminu, hledi se na dilo jako na dokonené bez vad a nedodélkl. Pfikladem
uvedeného je nahradni vysadba nebo sadové Upravy, které jsou zavislé na klimatickych
podminkach a roénim obdobi, nebo provedeni vodorovného dopravniho znaceni plastem.
Smlouva muze vyslovné stanovit dal$i prace nebo dodavky, pfipadné celé jejich okruhy,
na které se tato vyjimka vztahuje. Tyto nedodélky budou uvedeny v pfedavacim protokolu
a bude u nich vyslovné vyznacena vyluka z prekazky prevzeti dila. Dale bude stanovena
Ihata pro jejich dokonceni, ktera miize byt v zavislosti na okolnostech del$i nez Ihuta pro
odstranéni béznych vad a nedodélk( dila.

9. Objednatel je opravnén pfi pfedavacim fizeni pozadovat po zhotoviteli zajisténi nebo
strpéni provedeni dodatecnych zkou$ek dila nebo jeho ¢asti. Ma-li zkousky provést nebo
zajistit zhotovitel, uzije se pro jejich sjednani postup pro prace, které jsou pfedmétem dila
pouze za pfedpokladu jejich obsazeni v soupisu praci upraveny té€mito obchodnimi
podminkami v &lanku 4. bodu 7. Uplata za zkousky zhotoviteli pfislusi pouze v pripadé,
prokaze-li jejich vysledek bezvadnost provedeni dila.

10. O predavacim fizeni se sepiSe protokol. Obsahem protokolu musi byt zavér, zda
pfedavané dilo bylo schopno pfevzeti a zda bylo objednatelem pfevzato bez vad a
nedodélkd, nebo s vadami nebranicimi uzivani, pfip. ze pro vady a/nebo nedodélky
nebylo pfevzato. V protokolu se uvede soupis zjisténych vad a, bylo-li dilo pfevzato
s vadami a/nebo nedodélky, stanovi se pfiméfena Ihlta k jejich odstranéni. Protokol musi
byt datovan. Obsahem protokolu mohou dale byt vyjadfeni zastupct smluvnich stran, pfip.
dalSich zuc€astnénych osob, jakoz i dalSi skute€nosti. Protokol podepiSi opravnéni
zastupci objednatele a zhotovitele, pfip. téz dalSich zuCastnéné osoby.

11. V pfedavacim fizeni bude vedle fyzického stavu dila provéfena i jeho dokladova stranka.
Zhotovitel je v pfedavacim fizeni povinen prokazat splnéni obecné zavaznych pravnich
predpisu, jakoz i pfedepsanych technickych norem vztahujicich se k pfedavanému dilu.
Zhotovitel je téz povinen pfedat doklady potiebné k fadnému provozovani dila.

12. Je-li to sohledem na druh a povahu stavby relevantni, pfeda zhotovitel objednateli
v pfedavacim fizeni zejména:
a) dokumentaci skute€ného provedeni dila v trojim listinném vyhotoveni a v elektronické
podobé na CD nebo DVD;

b) geodetickou dokumentaci stavby pro potfeby digitalni technické mapy v rozsahu,
formé a za podminek vyhlasky €. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje;

c) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald véetné prohlaseni
o shodé, zapisy o provedeni pfedepsanych méfeni a jejich vysledky, zapisy o
provedeni a vysledky kontrol konstrukci zakrytych v pribéhu stavby;

d) protokoly o zkouSkach;

e) protokoly o revizich instalovanych zafizeni (napf. tlakové zkousky, revize
elektroinstalace, plynu, apod.);

f) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a udrzbé, to vSe v Eeském jazyce;
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g) originaly vSech stavebnich denik( a kopie zménovych listi opatfené podpisy vSech
zainteresovanych uc€astnikl, nejsou-li objednateli jiz k dispozici napf. v elektronické
podobé;

h) provozni fad pro zkusebni provoz;

i) provozni fad pro trvaly provoz;

i) protokoly o zaskoleni obsluhy;

k) finan€ni zaruku v zaru€ni dobég;

[) dal§i objednatelem v dostate¢ném predstihu vyzadané doklady nebo dokumenty
vztahujici se ke stavbé nebo jejimu provadéni.

NedostateCnost nebo nepredlozeni potfebného dokladu v pfedavacim Fizeni je vadou dila.

V zavislosti na charakteru a vyznamu dokladu se muze jednat i o vadu branici uzivani

dila; to neplati pro jakykoli doklad podle pism. I) vyzadany objednatelem opozdéné tak, ze

jej nebylo mozno v€as obstarat, nebo vyzadany teprve v pfedavacim fizeni.

13. Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych je opravnéna, nikoli vSak
povinna, prevzit od zhotovitele dokonCené dilo pfed sjednanym terminem plnéni.
Pfedavaci fizeni se pfed ujednanym terminem dokonceni organizuje pouze na vyzvu
zhotovitele. K prevzeti je v takovém predavacim fizeni zpUsobilé pouze dilo dokonéené
bez vad a nedodélku.

8. Poddodavatelé

Dilo je zhotovitel opravnén realizovat prostfednictvim poddodavateld, nebylo-li pro jeho
¢ast ujednano jinak. Za ¢innost poddodavatell a jeji vysledky odpovida zhotovitel, jako by
dilo provadél sam.

2. Zapojeni poddodavatele do realizace dila oznami zhotovitel objednateli s dostate€nym
predstihnem, neni-li to mozné, tak nejpozdéji bezprostiedné pied zahajenim jeho praci.
Ustanoveni § 105 ZZVZ se pfi plnéni smlouvy uZije i v pfipadé, Ze smlouva nebyla
uzaviena v zadavacim fizeni dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovaZuje dodavatel
materialu nebo vybaveni, neprovadi-li sou¢asné na stavenisti stavebni nebo montazni
prace.

3. Objednatel je opravnén odmitnout poddodavatele a pozadovat po zhotoviteli jeho
nahrazeni v pfipadech, kdy:

a) takovy poddodavatel byl jako vybrany dodavatel vylou¢en ze zadavaciho fizeni
verejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena smlouva,

b) takovy poddodavatel nesplfiuje podminky zakladni nebo profesni zplsobilosti
stanovené v zadavacim Fizeni vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena
smlouva, pro dodavatele, nebo

c) by byl opravnén v zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena
smlouva, takového poddodavatele v pozici u€astnika zadavaciho fizeni vyloucit pro
nezpusobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.

4. Nahrazeni poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena smlouva, je mozna
pouze s pfedchozim vyslovnym souhlasem objednatele. Souhlas je podminén dolozenim
dokladl v rozsahu, v jakém jsou pro prokazovani kvalifikace v zadavacim fizeni jinou
osobou vyzadovany ZZVZ.

9. Pocitani casu

Neni-li vyslovné uvedeno jinak, rozumi se ve smlouvé dnem kalendaini den.
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Stavebnim dnem se rozumi kazdy kalendaifni den mimo obdobi zimni technologické
prestavky od 1. 11. béZného roku do 31. 3. roku nasledujiciho. Provadéni praci v obdobi
zimni technologické pfestavky je mozné pouze s pisemnym souhlasem osoby opravnéné
jednat za objednatele ve vécech technickych. Dny, ve které bylo provadéni praci takto
povoleno, se pak povazuji za stavebni dny a zapocitavaji se do doby realizace. V zavislosti
na charakteru dila nemusi byt pojem stavebni den ve smlouvé pouZit.

PFipada-li konec terminu nebo Ihuty vyplyvajici ze smlouvy na sobotu, nedéli nebo svatek,
ma se za to, ze bylo splnéno v€as, je-li spinéni takto terminované povinnosti potvrzeno
v nejbliz8i nasledujici pracovni den. Uvedené plati obdobné pro dobu, po kterou
objednatel neni schopen splnéni povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost
prislusnych opravnénych zastupcu.

Doba realizace v pfipadé jejiho ureni trvanim po dobu opravnéného zastaveni stavby
nebézi. Doba realizace se v pfipadé jejiho urCeni datem dokoncCeni bez dalSiho
kompenzuje o dobu opravnéného zastaveni stavby.

Opravnénym zastavenim stavby jsou, nad ramec situaci pfipadné definovanych jinde, tyto
situace:

a) probihajici pfedavaci fizeni dila svolané na datum pfed smlouvou sjednanym
terminem;

b)  kdyz se na zastaveni stavby smluvni strany dohodly;

c) kdyz o zastaveni stavby rozhodl jednostranné objednatel, ledaze se jedna o
zastaveni z dlvodu poruSeni povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ni
zhotovitelem;

d) jiné preruseni, které jako opravnéné objednatel uznal.

. Platebni podminky a fakturace

Smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele vzniklé
v souvislosti s provadénim pfedmétu dila. Smluvni cena je stanovena na zakladé
podrobného polozkového rozpoctu dle nabidky zhotovitele. Jednotkové ceny polozek
uvedené v soupisu praci jsou po celou dobu pInéni kone¢né a neménné. Uziti
dispozitivnich ustanoveni pravnich pfedpisu upravujicich zvySeni ceny se vylu€uje. Cena
se nebude ménit v disledku inflace ¢eské, ani cizi mény, zmén sménného kurzu mezi
¢eskou a cizimi mé&nami nebo jinych faktort ovliviujicich ménovou stabilitu. Smluvni cena
zohlednuje fakt, ze nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu nese zhotovitel.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni cenu na zakladé zhotovitelem
uplatnénych dil¢ich danovych dokladl/faktur a koneéného danového dokladu/faktury.
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.

Objednatel akceptuje mésiéné nejvyse jeden dil¢i danovy doklad/fakturu za prace
provedené zhotovitelem na dile. Pravo vystavit dil¢i darfovy doklad/fakturu vznika
zhotoviteli po potvrzeni soupisu skutecné provedenych praci opravnénou osobou
objednatele. Opravnénou osobou k potvrzeni soupisu provedenych praci je osoba
vykonavajici technicky dozor. Provedenymi se rozumi pouze prace ve finalnim stavu
predpokladaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat prace
spocivajici v dodavce a montazi, byt by byly v soupisu praci ocenény samostatné, pokud
montaz dosud neprobéhla. Vyse dil¢iho danového dokladu/faktury v KE bude odpovidat
souctu provedenych dodavek, praci a sluzeb uréenému jako soucin jednotkovych cen
jejich polozek a provedeného mnozZstvi. Bez ohledu na to, zda plnéni probihda nebo
neprobiha vrezimu pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel vypodte a v danovém
dokladu/faktufe uvede ¢astku DPH.
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11.
12.

13.

Uhrada ceny dila na zakladé dilgich darfiovych doklad(i/faktur nepfesahne 90 % smluvni
ceny. Dil¢i danovy doklad/fakturu, kterou by doSlo k pfeCerpani uvedeného limitu,
objednatel jako celek z tohoto divodu odmitne, nebude-li uzit mechanizmus zaruky za
zadrzné. Zbylou €ast smluvni ceny uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé konecného
danového dokladu/faktury.

Konecny danovy doklad je zhotovitel opravnén vystavit az po kone¢ném pfedani dila bez
vad a nedodélku. Bez ohledu na to, zda pInéni probihd nebo neprobiha v rezimu
pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel vypocte a v dafiovém dokladu/faktufe uvede
¢astku DPH. Kone¢nym darfiovym dokladem/fakturou se nemusi dosahnout 100 %
smluvni ceny, je-li pro ¢ast dila sjednana typova nebo individualni vyluka z dokonceni, a
na dilo se tak dle smlouvy hledi jako na dokon&ené.

Nevystavil-li zhotovitel dil&i dafovy doklad/fakturu, pfestoze k tomu byl opravnén, po dobu
delSi nez 2 mésice, muze jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu pfiméfenou Ihitu.
Nevyhovéni vyzvé zaklada dlvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele Ffadné
realizovat dilo.

Listinné dariové doklady/faktury budou adresovany na sidlo objednatele, elektronickeé
primarné do datové schranky objednatele. E-mailové doruceni se povazuje za ucinné
pouze, je-li pfijemcem vyslovné potvrzeno, pficemz za takové potvrzeni se nepovazuje
zadna forma automatizované odpovédi.

Splatnost danovych dokladl/faktur vystavenych zhotovitelem se stanovuje na 30 dnu ode
dne jejich prokazatelného doruceni objednateli, splatnost dariovych dokladu/faktur
vystavenych objednatelem na 15 dnl ode dne jejich prokazatelného doruceni zhotoviteli.
Ke splatnosti uvedené v dafiovém dokladu/faktufe jinak se nepfihlizi.

Jiné ¢astky nez smluvni cena uvedené v ujednani smlouvy o cené jsou pouze informativni.
Castka DPH, bez ohledu na to, ktera smluvni strana je jejim platcem, bude stanovena
podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,zakon o DPH"), ve
znéni platném a uc¢inném ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni. Ke zméné Castky DPH,
potazmo ceny vcetné DPH v dusledku zmény sazby dané neni nutné uzavirat dodatek
smlouvy.

Uhradou se rozumi jiz odepsani fakturované éastky z Gétu objednatele ve prospéch uétu
zhotovitele.

Uhradu smluvni ceny provede objednatel na Gcet zhotovitele uvedeny v hlaviéce smlouvy.

Uhradu éastky DPH vyplyvaijici z fakturované smluvni ceny provede objednatel na Gget
zhotovitele uvedeny v hlaviéce smlouvy pouze za sou¢asného spinéni téchto podminek:

a) na plnéni se neuplatni rezim pfeneseni dafiové povinnosti,

b) ucet uvedeny v hlavicce smlouvy je zvefejnénym uctem ve smyslu § 96 odst. 2
zakona o DPH, ve znéni pozdéjSich predpisu, a

c) vokamziku fakturace neni o zhotoviteli zvefejnéna zpisobem umozniujicim dalkovy
pfistup informace, Ze je nespolehlivym platcem, nebo jina informace, z niz by pro
objednatele vyplyval vznik ru¢eni za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zakona o DPH, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Nejsou-li vySe uvedené podminky spinény, zaplati objednatel DPH pfimo na ucet spravce

dané. O takovém postupu dodate¢né pisemné informuje zhotovitele, neni-li jeho divodem

nesplnéni podminky uvedené pod pism. a).

Danové doklady/faktury budou splfiovat nalezitosti dafiového dokladu/faktury stanovené
pravnim fadem a vyplyvajici z béZznych ucetnich zvyklosti. Povinnou pfilohou dil€iho
daniového dokladu/faktury je kopie soupisu skutecné& provedenych praci potvrzena
opravnénou osobou objednatele a pfehled dosavadniho Cerpani polozek soupisu praci
zahrnujici téz aktualné fakturované mnozstvi. Oproti dil€éimu je povinnou pfilohou
kone¢ného danového dokladu téZ kopie pfedavaciho protokolu potvrzujici dokonceni dila
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bez vad a nedodélkl. Objednatel upozoriuje, ze dal$i pozadavky na formalni stranku
danového dokladu/faktury mohou vyplyvat ze zafazeni projektu do dotacniho programu.

Objednatel je opravnén nejpozdéji do konce smlouvou ujednané splatnosti odmitnout
uhrazeni danového dokladu/faktury, aniz by se tim dostal do prodleni s uhradou, pokud
ma dafiovy doklad/faktura vécné nebo formalni vady. Takovy dafiovy doklad/fakturu
objednatel vrati zhotoviteli s identifikaci zjisténych vad. Zhotovitel danovy doklad/fakturu
opravi nebo nové vyhotovi a znovu doruéi objednateli. Splatnost takového darnového
dokladu/faktury bézi nové v celém sjednaném trvani. Na opravené, pfip. nové vystavené
danové doklady/faktury se nevztahuje omezeni na jeden dil¢i darfovy doklad/fakturu
meésiéné. Vadou vedouci k odmitnuti danového dokladu/faktury je vzdy situace, kdy
soucet provedenych a pozadovanych plateb pfesahne u kterékoli polozky soupisu praci
jeji celkovou hodnotu.

Probiha-li realizace pfedmétu dila v reZimu pfeneseni dafiové povinnosti, stanovuji se
v oblasti fakturace nasledujici doplfiujici podminky:

a) Danové doklady/faktury je zhotovitel povinen dorugit objednateli nejpozdéji do 5 dnu
od data uskute€néni zdanitelného plnéni.

b) Danovy doklad/faktura bude obsahovat informaci, Ze pInéni probiha v rezimu
preneseni dafové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést pfijemce plnéni.

c) Opraveny nebo nové vystaveny danovy doklad/fakturu po jeho vraceni je zhotovitel
povinen dorucit objednateli nejpozdéji do 3 dnl od jeho vraceni objednatelem
s identifikaci zjisténych vad.

d) V pfipadé fakturace v listinné podobé je zhotovitel povinen dariovy doklad/fakturu
zaslat objednateli nejméné ve dvou vyhotovenich.

NesplInéni uvedenych povinnosti mize mit za nasledek vznik Skody objednateli.
Primarnim zplsobem vyporadani vzajemnych penézitych pohledavek smiuvnich stran je
jejich vzajemné zapodéteni. Zapoéteni je mozné i na dosud nesplatné, avsak urcité
pohledavky. O provedeném zapocteni pohledavek je smluvni strana, ktera jej provedia,
povinna informovat druhou smluvni stranu bez zbyte¢ného odkladu.

Neni-li vzajemné zapocteni pohledavek mozné nebo pro objednatele vyhodné, bude na
nezapoctenou, pfip. celou ¢astku vystavena faktura.

. Pojisténi

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojis§tén pro pfipad odpovédnosti za
Skodu na zdravi a/nebo majetku zplisobenou tfetim osobam. Pojem tfeti osoba v tomto
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimalni vySi pojistného kryti pozadovaného
v souvislosti s realizaci dila stanovuje smlouva.

V pfipadé, ze zhotovitel bude plnit ¢ast dila prostfednictvim poddodavatele, musi pojistna
smlouva zahrnovat téz pojisténi pro pfipad vzniku Skody, kterou si zplsobi subjekty
zucCastnéné na realizaci dila navzajem.

Prokazani existence pojisténi bylo jednim z pfedpoklad( uzavieni smlouvy. Zhotovitel je
dale povinen predlozit objednateli pojistnou smlouvu za ucelem kontroly splnéni
stanovenych parametrd kdykoli v pribéhu realizace dila, bude-li k tomu objednatelem
vyzvan, a to nejpozdéji do 7 dnu od takové vyzvy.

Pouze je-li tak vyslovné ujednano ve smlouvé, je zhotovitel povinen byt po celou dobu
realizace dila pojistén na stavebné-montazni rizika s pojistnym krytim ve vysi nabidkové
ceny. Tou se pro tyto ucely rozumi smluvni cena dila navySena o DPH.

Existenci stavebné-montazniho pojisténi je zhotovitel povinen prokazat objednateli

nejpozdéji pfed pfedanim stavenisté. Zhotovitel je dale povinen pfedlozit objednateli
pojistnou smlouvu za ucelem kontroly spinéni stanovenych parametr kdykoli v pribéhu
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realizace dila, bude-li k tomu objednatelem vyzvan, a to nejpozdeéji do 7 dnli od takové
vyzvy.

Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladné o zméné pojistné smiouvy,
kterou zajiStuje kterékoli smlouvou pozadované pojisténi, nebo parametrl pojisténi.
Zhotovitel nejpozdéji do 7 dnli od ucinnosti zmény pojisténi pfedlozi pojistnou smlouvu
nebo jiny doklad ji nahrazujici objednateli ke kontrole, zda nové pojisténi vyhovuje
podminkam smilouvy.

Financni zajisténi

Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch objednatele nepretrzité finanéni zajisténi svych
zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy od okamziku jejiho uzavfeni do uplynuti stanoveného
pfesahu po skonCeni zaru¢ni doby dila. Za timto UCelem se zavadi nize popsany
mechanizmus finan¢nich zaruk a zadrzného.

Finanéni zarukou se rozumi bankovi zaruka vystavena spole€nosti licencovanou ve
smyslu ¢asti druhé zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich predpist (dale
téz jen ,banka“), nebo pojisténi zaruky sjednané u provozovatele pojisStovaci Cinnosti
s pfisluSsnym opravnénim ve smyslu ¢asti druhé zakona ¢&. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale téz jen ,pojiStovna“). Zadrzné je realizovano
prostfednictvim Upravy fakturace prostfednictvim dil¢ich dafiovych dokladu/faktur a
kone¢ného dariového dokladu/faktury.

Finan&ni zaruku objednatel vyZzaduje za ucelem zajisténi svych pfipadnych pohledavek za
zhotovitelem. Opravnéni Cerpat financni zaruku vznika objednateli zejména, ma-li za
zhotovitelem pohledavky z titulu

- splatné smluvni pokuty,

- nakladu nezbytnych k odstranéni vad dila, neodstranil-li je zhotovitel v€as vlastnim
nakladem,

- naklad nahradniho zhotovitele,

- 8kod zplsobenych pinénim zhotovitele v rozporu se smlouvou,

- jakéhokoli neuspokojeného zavazku zhotovitele vuci objednateli, nebo
nahrady vadného plnéni zhotovitele dle vyCisleni objednatele,

a to vzdy do plné vySe takové pohledavky.

Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch objednatele vystaveni nasledujicich

zajistovacich institutd:

a) finan¢ni zaruky zajistujici naroky objednatele na fadnou realizaci dila podle podminek
stanovenych smlouvou (dale téz jen ,zaruka na realizaci®),

b) finan¢ni zaruky zajiStujici naroky objednatele plynouci ze smlouvy v zaruéni dobé,
zejména ze zhotovitelem poskytnuté zaruky na dilo (dale téz jen ,zaruka v zarucni
dobé"),

a to za podminek a v minimalnim standardu specifikovaném nize.

Zhotovitel je opravnén zajistit ve prospéch objednatele vystaveni finan¢ni zaruky za
zadrzné za podminek a v minimalnim standardu specifikovaném nize. Tento postup
umozrfiuje pribéznou fakturaci i v ¢astkach nad 90 % smluvni ceny, kde by se jinak
uplatnilo zadrzné podle ustanoveni o platebnich podminkach a fakturaci.

Vystaveni finan¢ni zaruky doloZi zhotovitel objednateli originalem zarugni listiny vystavené
bankou nebo pojistovnou ve prospéch objednatele jako opravnéného, ktery preda
objednateli:

a) v pfipadé zaruky na realizaci pfed uzavienim této smlouvy (viz zadavaci podminky
vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla smlouva uzaviena);
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b) v pfipadé zaruky v zaruéni dobé nejpozdéji ke dni zacatku béhu zarucni doby (ij. dni
podpisu protokolu o prevzeti dila bez vad a nedodélku);

c) vpfipadé zaruky za zadrzné nejpozdéji soucasné s dorucenim dafiového
dokladu/faktury, kterym narokuje platbu v ¢astce prevysujici v sou¢tu 90 % smluvni
ceny dila.

Objednatel akceptuje zaruéni listiny v listinné i elektronické podobé. Na moznost
predlozeni listinné zaruky na realizaci se mohou vztahovat omezeni plynouci ze ZZVZ.

Finanéni zaruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
zejména bez moznosti banky nebo pojistovny uplatnit jakékoliv namitky a bez nutnosti
vyzvy véfitele (objednatele) dané dluznikovi (zhotoviteli) k plnéni jeho povinnosti v pfipadé
nesplnéni kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, pfiéemz banka nebo
pojistovna je povinna plnit bez namitek a na prvni vyzvu objednatele jako opravnéného.

Financni zaruky musi byt vystaveny nejméné v téchto parametrech:

a) zaruka na realizaci v ¢astce nejméné 5 % smluvni ceny dila a jeji platnost (mozZnost
uplatnéni objednatelem) nesmi skoncit dfive nez 30 dnu po sjednaném terminu
zahajeni pfedavaciho fizeni vyplyvajicim ze smlouvy;

b) zaruka v zaru¢ni dobé v Castce nejméné 5 % smluvni ceny dila a jeji platnost
(moznost uplatnéni objednatelem) nesmi skoncit dfive nez 15 dnl po vyprSeni
zaruéni doby dila. To neplati v pfipadé, Ze banka nebo pojiStovna zhotovitele
nevystavuje finanéni zaruky v trvani delSim nez 5 let. Zhotovitel je v takovém pfipadé
opravnén pfedlozit financni zaruku s platnosti 5 let spole¢né se svym Cestnym
prohladenim, Ze zaruku podle véty prvni tohoto ustanoveni neni mozné u vystavujici
banky nebo pojistovny obstarat, a tuto zaruku je povinen nejpozdéji do 3 mésicl od
jejiho pfedani objednateli upravit tak, aby vyhovéla podminkam véty prvni;

c) zaruka za zadrzné v Castce nejméné 10 % smiuvni ceny navySené o DPH a jeji
platnost nesmi pfi jejim prvnim pfedlozeni skoncit dfive nez 60 dnu po sjednaném
terminu zahajeni pfedavaciho fizeni vyplyvajicim ze smlouvy. Od stanoveni terminu
pro odstranéni vad a nedodélku se platnost zaruky odviji od tohoto data tak, ze pfesah
platnosti zaruky po terminu stanoveném pro odstranéni vad a nedodélk( musi Cinit
nejméné 15 dnl. Rozhodnym okamzikem pro zménu je podpis kazdého jednotlivého
protokolu o pfedani dokonéeného dila s vadami a nedodélky.

Nastanou-li zmény v parametrech rozhodnych pro podminky zaruky (napf. navySeni
smluvni ceny, prodlouzeni terminu realizace, apod.) zajisti zhotovitel u banky nebo
pojistovny jeji pfisluSnou upravu. Novou zaruku, dodate¢nou zaruku nebo dodatek
stavajici zaruky pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 15 dnl od zmény, jez tuto
potfebu vyvolala (typicky ucinnost dodatku smlouvy), vzdy v8ak nejpozdéji do uplynuti
doby platnosti stavajici zaruky.

Existuje-li davodna pochybnost o tom, Ze banka nebo pojistovna vystavujici finanéni
zaruku bude schopna z takové zaruky plnit, je zhotovitel povinen finanéni zaruku nahradit,
bude-li k tomu objednatelem vyzvan. Novou zaruku pfedlozi zhotovitel nejpozdéji do 15
dnd od doruCeni vyzvy objednatele. Objednatel vrati zhotoviteli nahrazovanou
(pochybnou) zaruku bez zbyte€ného odkladu po doruceni zaruky nové.

Povinnost zajistit provedeni Upravy parametrd zaruky nevznika v pfipadé, kdy
pozadované navySeni hodnoty zaruky (v pfipadé vice postupnych navyseni jejich soucet)
neprevySuje 3 % jeji stavajici hodnoty nebo pozadované prodlouzeni terminu platnosti
zaruky (v pfipadé vice postupnych prodlouzeni jejich soucet) neni del§i nez 10 dnl. To
neplati pro finanéni zaruku za zadrzné, u které objednatel odmitne darovy doklad/fakturu
zhotovitele, kterou bude poZadovana jakakoli uhrada v Castce prevysSujici hodnotu
stavajici zaruky az do doby jejiho navySeni nebo prodlouzeni.

Prodleni zhotovitele s pfedlozenim vyhovujici finanéni zaruky (zahrnuje téz pFipady
Upravy parametrl) je porusenim smlouvy, se kterym je spojeno pravo objednatele finan¢ni
zaruku Cerpat do jeji pIné vySe a ziskané prostfedky pouzit jako zadrzné k zajisténi
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jakychkoli narokd vuaéi objednateli vyplyvajicich ze smlouvy. Prodleni s predlozenim
vyhovujici finanéni zaruky delSi nez 15 dnl se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy
zhotovitelem.

Uplatni-li objednatel pravo na plnéni z finan¢ni zaruky, oznami tuto skutecnost (v€etné
vySe Cerpaného plnéni) bez zbyte€ného odkladu pisemné zhotoviteli. V pfipadé, Ze se
cerpanim zaruky zajisténa ¢astka snizuje, je zhotovitel povinen provést Upravu (doplnéni)
zaruky do pozadované urovné. Ustanoveni bodu 11. tohoto ¢lanku o vyjimkach
z povinnosti provést zménu parametrl zaruky se pro tento pfipad neuzije. Lhta 15 dn(
pro dorucCeni upravené zaruky zacina bézet od doru€eni oznameni o jejim Cerpani
objednateli.

Substituce jednotlivych typa finanénich zaruk je vyloucena, ledaze zhotovitel dolozi
objednateli, Ze vystavujici banka nebo pojistovna tuto moznost vyslovné pfipousti a bude
z takové zaruky k poZadavku objednatele plnit. Na nahrazujici zaruku se pak hledi jako
na zaruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substituci zapotfebi provést zménu
parametrd zaruky, bézi Ihita pro jeji zménu ode dne, kdy bylo objednateli dolozeno
prohladeni banky nebo pojistovny o moznosti substituce. Vzajemna substituce je vzdy
vylou€ena po dobu, po kterou maji zaruky platit vedle sebe.

Objednatel vrati zhotoviteli original zaruky v listinné podobé, a to bud osobnim pfedanim
zastupci zhotovitele, nebo odeslanim na koresponden¢ni adresu, jestlize potieba ji
poskytovaného zajisténi pominula a takovy postup je s ohledem na okolnosti zaruky
ucelny. Vraceni zaruky v elektronické podobé (zahrnujici napf. prohlaseni o zaniku nebo
neexistenci narokl zajisténych zarukou) provede objednatel za podminky, Ze potfeba ji
poskytovaného zajisténi pominula a objednatel o vraceni pozadal.

Potfeba zaruky pomiji v pfipadé
a) zaruky za realizaci sou¢asnym spinénim téchto podminek:

- nastal den, ke kterému mélo dle smlouvy byt zahajeno pfedavaci fizeni; neuZije
se v pripadé, prevzal-li objednatel dilo dokonéené bez vad a nedodélku pred
sjednanym terminem dokonc¢eni,

- lze dlivodné mit za to, Ze stav dila je takovy, Ze jim bylo nashromazdéno zadrzné
prevysujici hodnotu této zaruky a

- byly uspokojeny veskeré naroky objednatele zajisténé bankovni zarukou na
realizaci;

b) zaruky v zaru¢ni dobé

- uplynuti zarucni doby, nebyly-li v této dobé objednatelem uplatnény naroky z vad
pInéni, pfip. tyto naroky byly pfed uplynutim zaruc¢ni doby pIné uspokojeny; nebo

- dne podpisu protokolu o odstranéni vad po uplynuti zaruéni doby v pfipadé
takovych vad, k jejichz odstranéni byl zhotovitel v zarucni dobé vyzvan a které
odstranil po uplynuti zaruéni doby.

C) zaruky za zadrzné pfedanim dokonceného dila bez vad a nedodélku objednateli.

Po splnéni podminek pro vraceni zaruky vyplati objednatel na ucet zhotovitele uvedeny
v hlaviéce smlouvy bez zbyte¢ného odkladu pfipadné zbylé zadrzné z Cerpanych zaruk,
doslo-li k jeho uziti. Pfipadné uroky ze zadrzného jsou pfijmem objednatele.

K prfevzeti finan€nich zaruk bez ohledu na jejich formu a k vraceni zaruk v listinné formé
jsou na strané objednatele opravnény osoby jednajici ve vécech technickych.

Ve vyjimecénych pfipadech muze objednatel na odlivodnénou zadost zhotovitele pfipustit
nahrazeni finanéni zaruky slozenim jistoty na svuj ucet; podminky slozeni jistoty budou
v takovém pripadé upraveny samostatnou dohodou smluvnich stran, vzdy vSak obdobné
k podminkam uvedenym vySe. Na uzavieni takové dohody neni pravni narok.
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Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost provedeni pfedmétu dila, tj. za spravnost a
uplnost provedeni vSech praci, dodavek a sluzeb dle smlouvy. Pfedmét dila bude
proveden a bude mit vlastnosti pozadované dle smlouvy, projektové dokumentace,
technologickych pfedpisu a postupl a veSkerych platnych norem vztahujicich se k dilu
nebo jeho Casti. Celé dilo, jakoz i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto jakychkoliv vad,
at jiz vécnych, nebo pravnich. Dilo nebo jeho &ast ma vady, jestlize neodpovida
pozadavkim smlouvy, UCelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené
smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvykle.

Zhotovitel poskytuje zaruku za to, ze si dilo vySe uvedené vilastnosti uchova nejméné po
dobu 60 mésicli od pfedani dokon€eného dila objednateli bez vad a nedodélku, neni-li
pro ¢ast dila stanoveno nebo ujednano jinak. Zhotovitel pfitom neodpovida za vady dila
vzniklé v disledku zasahu vy$$i moci, za vady vzniklé umysinym poskozenim nebo
neodbornou manipulaci s pfedmétem dila a téz za vady vzniklé béznou a otekavanou
mirou jeho opotiebeni.

Kratsi zaruka se typicky uplatni na spotfebni material nebo provozni napiné zafizeni
dodavanych v ramci stavby, nikoli vS§ak na dodavku samotného zafizeni. Takova zkracena
zaruka neskonci dfive nez 24 mésicu od pfedani dokonéeného dila objednateli bez vad a
nedodélkd, ledaze se jedna o véc, pro kterou provozni fad nebo obdobny pfedpis stanovi
povinnost jeji vymény v krat§im intervalu, nebo jinak pfedepsanou kratsi zivotnost.

K uplatiiovani prav z odpovédnosti zhotovitele za vady dila a/nebo zaruky za jakost je
opravnéna téz prisludna pfrispévkova organizace nebo obchodni spole¢nost uZivajici se
souhlasem objednatele majetek, ktery byl provadénim dila dotéen (spolecné
s objednatelem dale téz jen ,reklamujici“). Mozné reklamacni naroky jsou v takovém
pfipadé omezeny na opravu nebo dodani nové véci. V plném rozsahu ve smyslu
ob&anského zakoniku mlze reklamacni naroky vznaset pouze objednatel.

Vada na dile, ktera se vyskytne za trvani zaru€ni doby, bude zhotoviteli nahlasena bez
zbyte¢ného odkladu pisemnou formou. Pisemnou formou se, i pokud by to bylo jinde
vylou€eno, pro ucely uplatnéni reklamace rozumi téz prosta e-mailova zprava neopatiena
elektronickym podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstrani opravou nebo dodanim
noveé véci na své naklady neprodlené. Neni-li to vzhledem k povaze vady mozné, odstrani
vadu nejpozdéji do 14 dnl. Termin odstranéni vady lze pfed uplynutim 14denni |haty
pisemné sjednat jinak.

Jedna-li se o vadu havarijni povahy, tj. vadu zasadné omezujici, ohrozujici nebo vyluéujici
provoz predmétu dila, je pfipustna i ustni forma uplatnéni reklamace. Neni-li zhotovitel
schopen odstranit vadu ihned, nejpozdéji pak nasledujici den nebo v jiném oproti
standardni dobé zkraceném terminu dle dohody reklamujiciho se zhotovitelem (je-li to
s ohledem na povahu a nasledky vady pfipustné), je reklamuijici opravnén vadu odstranit
sam nebo ji nechat odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele. Pro uplatnéni uvedeného
postupu postacuje, pokud zhotovitel odstranéni vady v pozadovaném terminu
bezodkladné neprovede, nebo alespor zavazné nepotvrdi.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadé, Ze se dle jeho pfesvédcCeni nejedna o
opravnénou reklamaci. Na tuto skute¢nost je povinen reklamujiciho prokazatelné pied
provedenim opravy upozornit a sdélit mu naklady na odstranéni vady. Uzna-Ili reklamujici,
Ze vada neni kryta zarukou, nebo vyjde-li tato skute¢nost najevo jinak, uhradi zhotoviteli
naklady odstranéni vady, nejvysde vSak do ceny obvyklé v misté a Ease opravy.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve lhaté nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady
neodstrani, mize reklamujici po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele vadu odstranit sam
nebo ji nechat odstranit tfeti osobou, a to na naklady zhotovitele. Objednatel je téz
opravnén po takové necinnosti nebo oznameni zhotovitele dodatecné zménit reklamacni
narok a pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo od smlouvy odstoupit, a to i
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v pfipadé, Ze plvodni reklamaci uplatnila pfispévkova organizace nebo obchodni
spole¢nost ovladana objednatelem.

9. Zarucni doba dila, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé,
pouze jeho Casti se prodluzuje o dobu, po kterou mohlo byt dilo nebo jeho ¢ast uzivano
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalité. Nebude-li spolehlivé prokazano jiné trvani, ma
se za to, Ze touto dobou je doba od nahlaseni vady do jejiho odstranéni.

10. Nahlaseni vady dila, zhotoviteli byt jen odeslané v posledni den zaru€ni doby, je v€asné
uplatnénou reklamaci.

11. Odstranénim vady nejsou dotCeny naroky na pfipadné smluvni pokuty nebo nahradu
Skody v souvislosti s vyskytem vad dila.

14. Predc¢asné ukonceni smlouvy

1. Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
odstoupeni nezavinila, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

2. Nad ramec duvodu vyplyvajicich z obecné zakonné upravy a divodu vyslovné uvedenych
jinde ve smlouvé je podstatnym poruSenim smlouvy zhotovitelem pfipad, kdy:

a) zhotovitel v rozporu se smlouvou pfenesl, i jen ¢aste€né, sva prava a povinnosti z ni
na tfeti osobu, nebo smlouvu postoupil celou;

b)  zhotovitel opakované zabranil nebo jinak znemoznil provedeni kontroly nebo
zkousky dila nebo jeho Casti;

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porusil povinnosti pfi BOZP nebo PO zvlasté
hrubym zpUsobem nebo opakované hrubym zplsobem nebo tyto povinnosti
porusoval soustavné méné zavaznym zpUsobem; zavaznost pochybeni stanovi
koordinator BOZP;

d) zhotovitel nesplnil ani v dodate¢né Ihité jakoukoli svoji povinnost vyplyvajici ze
smlouvy, na kterou byl objednatelem po pfedchozim nejméné 30dennim prodleni
upozornén;

e) zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle pozadavkl smlouvy nebo opakované
zanedbava své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;

f) zhotovitel opakované nedodrzel jakost nebo parametry dila nebo opakované
zavazné porusil technologické postupy;

g) zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen obstarat
potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonc&eni dila v souladu se
smlouvou;

h)  zhotovitel provadi prace na dile pfesto, Zze jednostranné vyhlasil jejich zastaveni;

i) zhotovitel opakované neposkytl soucinnost koordinatorovi BOZP nebo zabranoval
vykonu jeho Cinnosti;

i) byl v insolvenénim fizeni konstatovan upadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil
do likvidace.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované&, rozumi se jim alespon dvakrat.

3. Vznikne-li jina ddvodna pochybnost o schopnosti zhotovitele fadné realizovat dilo, v€etné
pfipadu, pro které to smlouva stanovi jako domnénku, je objednatel opravnén odstoupit
od smlouvy, nezjedna-li zhotovitel napravu do 30 dnl ode dne, kdy mu bylo oznameni o
této pochybnosti doru¢eno. Hrozi-li nebezpedi z prodleni, je objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit i pfed uplynutim uvedené Ihuty.

4. 'V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je objednatel
opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho Cast dokonéit, pfipadné
opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. Zhotovitel je povinen
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objednateli nahradit vSechny naklady spojené s opravou nebo jinym opatfenim, pokud mu
tyto prace nebo dodavky v pribéhu realizace objednatel uhradil. NedoSlo-li k uhradé
vadnych praci nebo dodavek a téz v pfipadé, ze objednatel dokoncuje nebo nechava dilo
dokongit, je zhotovitel povinen k Uhradé rozdilu mezi cenou pfedmétnych ¢asti dila dle
smlouvy a jejich kone€nou cenou, kterou je objednatel za dokoncené dilo povinen uhradit
napf. nahradnimu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradi objednateli téZ veSkeré Skody,
ztraty nebo dalSi vydaje, které mu v souvislosti s odstoupenim od smlouvy vznikly.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ma zhotovitel narok na zaplaceni ¢asti ceny
dila za jeho jiZ provedenou €ast pouze v pfipadé, ma-li tato pro objednatele ekonomicky
vyznam. Narok na zaplaceni ceny dila pak zhotovitel zejména nema, je-li divodem
odstoupeni od smlouvy nedostatecna femeslna uroven provedeni dila nebo technologicka
nekazen zhotovitele.

NepfrisluSi-li zhotoviteli uplata z titulu uhrady smluvni ceny za dilo, vypofadaji smluvni
strany své zavazky na bazi bezdlvodného obohaceni. Zhotoviteli pak pFislusi Uplata
pouze v ¢astce, o kterou byl objednatel provadénim dila obohacen.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky na pokraCovani v realizaci dila nebo na jeho dokonéeni. Uvedené zahrnuje téz
nedostatek finanénich prostfedkl z divodu neposkytnuti, odejmuti, kraceni nebo jiného
nevyplaceni dotace, bylo-li s jejim zapojenim pro financovani realizace dila uvazovano, a
to bez ohledu na duvod jeji ztraty. Zhotoviteli v takovém pfipadé pfislusi pouze pina
Uhrada ceny za Casti dila fadné provedené pred odstoupenim.

Nad ramec divodu vyplyvajicich z obecné uUpravy je zhotovitel opravnén odstoupit od
smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s uhradou fadné pfijatého, bezvadného dafiového
dokladu/faktury zhotovitele trvajicim déle nez 45 dnu, pfi¢emz zhotovitel objednatele na
prodleni s uhradou nejméné 15 dnl pfed odstoupenim od smlouvy pismené upozornil.
Zhotoviteli v takovém pfipadé pfislusi plna uhrada ceny za Casti dila fadné provedené
pfed odstoupenim.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivé zjisti, Ze zhotovitel
spachal trestny ¢in
a) pfirealizaci dila dle smlouvy nebo v pfimé souvislosti s ni,

b) v zadavacim fizeni, ve kterém byla uzaviena smlouva, nebo v pfimé souvislosti
s nim, nebo

c) pfi pInéni jiné vefejné zakazky pro objednatele nebo v pfimé souvislosti s ni.

Za spolehlivé zjisténi spachani trestného Cinu se pro tyto uCely povazuje pravomocné
odsouzeni. Pro ucely pism. b) se okruh relevantnich trestnych ¢ini omezuje na rozsah
uvedeny v pfiloze €. 3 ZZVZ. Pro uCely pism. c) se za relevantni povaZzuji trestné €iny
s pravni kvalifikaci, se kterou zakon &. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu, spojuje moznost uloZeni trestu odnéti svobody s horni hranici trestni sazby
nejméné 5 let (v€etn&). MozZnost odstoupeni objednatele od smlouvy podle tohoto
ustanoveni zanika zahlazenim odsouzeni.

Setrva-li objednatel pfes pravomocné odsouzeni zhotovitele ve smluvnim vztahu s nim,
je opravnén v pfipadé jakékoli pochybnosti ohledné& plnéni smlouvy provadét odborné
nebo znalecké ovéfovani opravnénosti pozadavku nebo tvrzeni zhotovitele. Ukaze-li se
byt jen ¢ast pochybnosti jako divodna, nese naklady pfisluSného ovéreni zhotovitel.

. Sankce

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
200 000 K¢, za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele s dokonéenim dila do stavu
schopného prevzeti.
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Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vy8i 0,05 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
50 000 K¢, za kazdy i zapo€aty den prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélku
zjisténych v prfedavacim fizeni.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vySi 1 000 K& za kazdy i zapo€aty den prodleni
zhotovitele s odstranénim kazdé jednotlivé vady dila nahlaSené v zaru€ni dobé.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,02 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
20 000 K¢, za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele s dokon¢enim &asti dila, jedna-li
se o vyslovné sledovany uzlovy bod nebo milnik harmonogramu. Prodleni v trvani delSim
nez 14 dnli zavdava pochybnost o schopnosti zhotovitele fadné realizovat dilo.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 % ze smluvni ceny dila, nejvySe v8ak
1 000 000 K&, za kazdy zjistény pfFipad realizace Casti dila, u které je poddodavatelské
plnéni vyslovné vylouceno, prostfednictvim poddodavatele.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
500 000 K¢, za kazdy zjistény pfipad realizace Casti dila, u které zhotovitel v zadavacim
fizeni deklaroval zapojeni poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, vlastnimi kapacitami nebo jinym, neschvalenym
poddodavatelem.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu za poruSeni povinnosti zhotovitele byt po dobu
realizace dila nepretrzité pojistén v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvnich
pokut jsou:

a) 1 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak 1 000 000 K¢, za kazdy zjistény pfipad
absence kteréhokoli z poZadovanych pojisténi nebo pojisténi nedosahujiciho alespori
poloviny pozadované vySe pojistného kryti. Uvedené je podstatnym porudenim
smlouvy.

b) 0,2 % ze smluvni ceny dila, nejvySe v8ak 200 000 K&, za kazdy zjistény pfipad
pojisténi nedosahujiciho pozadovanou vysi pojistného kryti, ale pfevysujiciho alespori
jeji polovinu. Uvedené poruseni smlouvy téz zaklada divod pro pochybnost o
schopnosti zhotovitele Fadné realizovat dilo.

c) 0,05 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak 50 000 K&, za kazdy pfipad prodleni
s predlozenim kterékoli z poZzadovanych pojistnych smluv ke kontrole. Prodleni
trvajici déle nez 10 dnu je pak téz divodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele
fadné realizovat dilo. Trva-li prodleni déle nez 30 dnd, hledi se na zhotovitele, jako
by pojistén nebyl.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s pfedlozenim kterékoli
vyZzadované finanéni zaruky, nebo provedenim jeji vyZadované zmény ve vySi 1%
minimalni pozadované hodnoty takové zaruky za kazdy den prodleni.

Objednatel ma vedle naroku na nahradu nakladu, zajistil-li provedeni innosti namisto
zhotovitele, téZ pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,01 % smluvni ceny dila, nejméné vSak
1 000 K¢, nejvySe 10 000 KC, za kazdy jednotlivy zjiStény pfipad neprovedeni uklidu
stavenisté nebo pfistupovych komunikaci zhotovitelem.

Objednatel ma vedle naroku na nahradu nakladu, zajistil-li provedeni €innosti namisto
zhotovitele, téz pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,02 % smluvni ceny dila, nejméné vSak
2 000 K¢, nejvySe 20 000 K¢, za kazdy i zapoCaty den prodleni zhotovitele s fadnym
vyklizenim stavenisté.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vy8i 0,05 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
50 000 K&, za kazdy zjistény pfipad zavazného poruseni povinnosti pfi BOZP nebo PO
zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi

Obchodni podminky Pk pro stavebni prace Strana 19z 21



13.

14.

15.

16.

17.

18.

a) 0,02 % ze smluvni ceny dila, nejvySe v8ak 20 000 K&, za kazdy zjistény pfipad
likvidace odpadu vzniklych pfi provadéni dila nebo v jeho souvislosti v rozporu se
stanovenymi podminkami;

b) 0,1 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak 100 000 K&, za kazdy zjistény pfipad
likvidace nebezpecnych odpadl vzniklych pfi provadéni dila nebo v jeho souvislosti
VvV rozporu se stanovenymi podminkami.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny dila, nejvySe vSak
50 000 K¢, za kazdy pfipad, kdy zhotovitel po pfedchozim nepfevzeti dila objednatelem
svolal opakované predavaci fizeni, ve kterém nebylo dilo zpusobilé prevzeti, a opétovné
proto nebylo pfevzato. Uvedené neplati pro pfedavaci fizeni dila ve smluvnim terminu,
kterému pfedchazel pokus o jeho pfedCasné predani.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,01 % smluvni ceny dila, nejméné vSak
1 000 K&, nejvySe 10 000 K&, za kazdy zjistény pfipad poruseni povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy nebo pravnich predpist vztahujicich se k realizaci dila, pro ktery neni smlouvou
vyslovné stanovena jina sankce.

Spociva-li pochybeni zhotovitele v udrzovani zavadného stavu, nebo ma-li charakter
pokracujiciho nebo trvajiciho pochybeni, pficemz sankce za néj je stanovena formou za
kazdy jednotlivy pfipad, je délicim momentem mezi jednotlivymi pfipady oznameni
zhotoviteli o ulozeni sankce, typicky tedy doru€eni penalizacni faktury nebo oznameni o
zapocteni ¢astky smluvni pokuty na pohledavku zhotovitele.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze
strany objednatele.

Zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejiz
poruSeni byla smluvni pokuta vyméfena, ledaze je ujednano, nebo z povahy véci vyplyva
jinak. Prijetim Uhrady smluvni pokuty objednatelem neni zadnym zpusobem omezeno
nebo jinak dotéeno jeho pravo na nahradu pfipadné souvisejici Skody az do jeji plné vyse.

Zhotovitel ma pravo na urok z prodleni v zakonné vySi v pfipadé prodleni objednatele
s Uhradou fadné vystavené faktury zhotovitele.

. Spoleéna a zavére¢na ustanoveni

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pfenést na tfeti osobu
uplné ani ¢asteCné sva prava nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit tfeti osobé
smlouvu celou. Moznost provadét realizaci dila prostfednictvim poddodavatele za
podminek stanovenych smlouvou tim neni dotéena.

Plati, Zze vlastnické pravo ke vS8em vécem, které se maji stat ¢asti nebo pfisluSenstvim
dila, pfechazi na objednatele jiz jejich dodanim na stavenisté. Pro dokumentaci ur¢enou
k provadéni dila nadto plati, ze jejim uzitim k provadéni dila je objednateli poskytnuta
neomezena licence K jejimu uziti, nesvédcilo-li mu toto pravo jiz dfive. Zhotovitel uvedené
zohledni ve svych dodavatelskych smlouvach, neucini-li tak, odpovida objednateli za
Skodu tim zplsobenou.

Nebezpeci Skody na predmétu dila nese bez ohledu na prechod vlastnického prava
k vécem uzitym kjeho realizaci zhotovitel. NebezpeCi Skody na predmétu dila,
odpovédnost za néj a jeho ochranu, spole¢né s rizikem jeho ztraty nebo poskozeni Ci
jakékoliv jiné Ujmy pfechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pfedani
a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele ze zaruky
za dilo.

Zhotovitel odpovida za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile €i jiném majetku objednatele,
jakoz i tfetich osob, zplUsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem ¢i tretimi
osobami zapojenymi do realizace dila v jejim pribéhu nebo v souvislosti s pInénim podle
smlouvy. Vzniklé Skody je povinen nahradit. Do pfechodu nebezpeci Skody na dile je pak
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zhotovitel povinen nahradit Skodu na pfedmétu dila nebo jeho zkazu i v pfipadé, Ze k nim
doslo nahodou.

Je-li to mozné a ucelné, je preferovanou variantou nahrady Skody uvedeni v puvodni stav.
Neni-li to mozné nebo ucelné, nahradi zhotovitel zplsobenou Skodu v penézich.

Bude-li proti objednateli jako stavebnikovi organem vefejné moci vedeno fizeni, jehoz
davodem je €innost nebo pochybeni zhotovitele pfi realizaci dila nebo v souvislosti s ni a
toto fizeni mlze pfimo nebo nepfimo vyustit v uloZzeni sankce, zavazuje se zhotovitel
poskytnout objednateli veSkerou soucinnost pfi procesni obrané v takovém Fizeni. Bude-
li objednateli za takové pochybeni uloZena pokuta nebo jina sankce, je zhotovitel povinen
ji objednateli v plné vysi nahradit.

Je-li pochybeni zhotovitele, zejm. prodleni s dokonéenim dila, divodem, pro ktery byla
objednateli kracena nebo zcela odebrana dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen
tuto ztratu pfijmu objednatele v plné vySi nahradit. Narok objednatele na nahradu
pfipadnych souvisejicich Skod tim neni dotéen.

Ustanoveni o zajisténi nebo utvrzeni dluhu (zejména o finanéni zaruce) zustavaji
v platnosti i v pfipadé pfedCasného ukonceni smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran,
nebude-li v souvislosti s timto ukonéenim vyslovné ujednano jinak.

Forma dodatku smlouvy neni zapotiebi pro provedeni zmény nemajici dopad na rozsiteni
nebo zuZeni pfedmétu dila, smluvni cenu nebo podminky pinéni. Dale se jedna zejména
o zmény udajl uvedenych v zahlavi smlouvy napf. udaje o bankovnim spojeni nebo
oznaceni jednajicich osob nebo osob opravnénych k jednani ve vécech technickych. Tyto
zmény lze ucinit oznamenim v pisemné formé doru¢enym druhé smluvni strané.

Neplatnost, neucinnost nebo jina nevynutitelnost kteréhokoli ujednani smlouvy nebo
ustanoveni obchodnich podminek nema vliv na platnost, Uginnost nebo vynutitelnost
ostatnich. Smluvni strany takové ujednani nebo ustanoveni bez zbyte¢ného odkladu
nahradi novym, bezvadnym na zakladé vzajemné dohody tak, aby jeho obsah v co
nejvétsi mife odpovidal smyslu a G¢elu pavodniho.

Veskere spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ni budou rozhodovany dle pravniho
fadu Ceské republiky vyluéné u soudu mistné pfisluSného podle sidla objednatele.
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