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REV. | REV. DATUM | DATE POPIS | DESCRIPTION

NAZEV STAVBY | BUILDING

00 30/04/2024 Prvni vydani

POSTUP BOURACICH PRAC:

1. Vyklizeni interiérového vybaveni (nabytek, kuch. linky, recepcni pulty, obrazy, reklamni a informacni cedulky, zrcadla,
vybaveni hyg. zazemi a podobné)

2. Priprava bouracich praci - vyznaceni transportnich koridor(i, bezpecnostnich pasem, plank a tabulek okolo bouraného
objektu. Priprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni staveniSté, oploceni, ostatni pfiprava bouracich praci.

3. Odstranéni povrchovych materidldi (napf. koberce, akustické a architektonické obklady)

4. Odpojeni stavhy od pfipojek inZenyrskych siti a jejich nasledna demontaz.

5. Odpojeni jednotlivych ¢asti od médii (Elektro, vodovod, vytapéni/chlazeni) a odstranéni vech vnitfnich montovanych
konstrukci (pficky a podhledy, zdénych pricek, sanity a koncovych prvkl ZTI a elektro(svitidla, zdsuvky, vypinace). Dale
demontaZ parapetnich konstrukci, demontaz VZT prvkd a tech. vedeni.

6. Odstranéni nebezpecnych latek, napr. azbest.

7. Odstranéni a demontai technického zafizeni budovy.

8. Demontdi zbylych konstrukci pro zénovani: oddélovaci pficky, pomocné konstrukce.

9. Postupné bourani stavby pomoci stfedné velkych mechanismd - postup bourani nosnych konstrukci je obecné popsan
v dile statika v dokumentaci jednotlivych objekt(i - nutno respektovat! Stény budou odstranény véetné zékladowych konstrukci
10.  Odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zacisténi stavebni plochy (pfiprava pro realizaci stavebniho objektu)

ROZVODY A ZARIZENI SLOUZICI SOUSEDNiM OBJEKTUM, KTERE ZUSTAVAJIV PROVOZU, MUSI BYT
ZACHOVANY A OCHRANENY.

NA BOURACI PRACE BUDE VYPRACOVAN TECHNOLOGICKY POSTUP DODAVATELE, | S OHLEDEM NA NAVAZUJIC! FUNKCNI
CASTINEMOCNICE SVITAVY

BOURACI PRACE JE NUTNO PROVADET ZA STALE PRITOMNOSTI ODBORNE ZPUSOBILE OSOBY A ZASTUPCE INVESTORA
PRIP. PROVOZOVATELE ZARIZENI

BOURAC! PRACE BUDOU PROVADENY TECHNOLOGIEMI SNIZUJIC! HLUK, PRASNOST A VIBRACE

PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE ODPOUIT VESKERE ROZVODY INSTALACI A MEDIi PROCHAZEJICICH
BOURANYM PROSTOREM, A TO ZA UCASTI ZASTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVEDEN PISEMNY PROTOKOL

PRI BOURANI PRICEK A PODLAHOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNO POSTUPQVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI NOSNE
STROPNI KONSTRUKCE

PRI JAKYCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDOU LISIT OD INFORMACI UVEDENYCH V PD, JE
NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!

VESKERY VYBOURANY MATERIAL SE BUDE PRUBEZNE ODSTRANOVAT Z OBJEKTU, NESMI DOCHAZET K JEHO HROMADEN
ALOKALNIMU PRETEZOVANI KONSTRUKCE

NEBEZPECNYCH MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY PREDEPSANYMI POSTUPY

VESKERE BOURACI PRACE MUSI BYT PROVADENY V SOULADU S NARIZENIM VLADY C. 59112006 SB., 0 BLIZSiCH
MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI NA STAVENISTICH A S Ni SOUVISEJICIMI PREDPISY A DLE
ZPRACOVANE DODAVATELSKE DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURANI, KTERA MUSI BYT ODSOUHLASENA
HLAVNIM STATIKEM OBJEKTU

PRACOVNICI MUST BYT VYBAVENI VSEMI POTREBNYMI PRACOVNIMI POMUCKAMI A PROSTREDKY

|
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NPK, a.s., Svitavska nemocnice,
modernizace lizkového fondu

MiSTO STAVBY | LOCATION

Svitavska nemocnice
Kollarova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR

Pardubicky kraj

Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

HLAVNi ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT

HLAVNi PROJEKTANT | HEAD DESIGNER

Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavni architekt projektu

Ak. arch. Vladimir Kruzik

Karlinblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavni inzenyr projektu

Dalibor Stejskal
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AUTORIZACE | SEAL

Karlinblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
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