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REV. | REV. DATUM | DATE POPIS | DESCRIPTION

NAZEV STAVBY | BUILDING

00 30/04/2024 Prvni vydani

POSTUP BOURACICH PRAC:

1. Vyklizeniinteriérového vybaveni (ndbytek, kuch. linky, recepéni pulty, obrazy, reklamni a informacni cedulky, zrcadla,
vybaveni hyg. zazemi a podobné)

2. Priprava bouracich praci - vyznaceni transportnich koridordi, bezpecnostnich pasem, planki a tabulek okolo bouraného
objektu. Priprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni stavenisté, oploceni, ostatni piiprava bouracich praci.

3. Odstranéni povrchovych materiali (napf. koberce, akustické a architektonické obklady)

4. Odpojeni stavby od pripojek inzenyrskych siti a jejich nasledna demontaz.

5. Odpojeni jednotlivych ¢asti od médii (Elektro, vodovod, vytapéni/chlazeni) a odstranéni vsech vnitfnich montovanych
konstrukci (pficky a podhledy, zdénych pricek, sanity a koncowych prvkd ZTI a elektro(svitidla, zésuvky, vypinace). Déle
demonta? parapetnich konstrukci, demontaz VZT prk a tech. vedeni.

6. Odstranéni nebezpecnych latek, napf. azbest.

7. Odstranéni a demontaz technického zafizeni budovy.

8. Demontai zbylych konstrukci pro zonovani: oddélovac pficky, pomocné konstrukce.

9. Postupné bourani stavby pomoci stfedné velkych mechanismd - postup bourani nosnych konstrukci je obecné popsan
v dile statika v dokumentaci jednotlivych objektii - nutno respektovat! Stény budou odstranény véetné zékladowych konstrukci
10.  Odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zaciSténi stavebni plochy (pfiprava pro realizaci stavebniho objektu)

ROZVODY A ZARIZENI SLOUZICI SOUSEDNiM OBJEKTUM, KTERE ZUSTAVAJI V PROVOZU, MUSI BYT
ZACHOVANY A OCHRANENY.

NA BOURACI PRACE BUDE 'YPRACOVAN TECHNOLOGICKY POSTUP DODAVATELE, | S OHLEDEM NA NAVAZUJIC! FUNKCNI
CASTINEMOCNICE SVITAVY

BOURACI PRACE JE NUTNO PROVADET ZA STALE PRITOMNOSTI ODBORNE ZPUSOBILE OSOBY A ZASTUPCE INVESTORA
PRIP. PROVOZOVATELE ZARIZENi

BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY TECHNOLOGIEMI SNIZUJIC! HLUK, PRASNOST A VIBRACE

PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE ODPOUIT VESKERE ROZVODY INSTALACI A MEDI PROCHAZEJICICH
BOURANYM PROSTOREM, A TO ZA UCASTI ZASTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVEDEN PISEMNY PROTOKOL

PRI BOURANI PRICEK A PODLAHOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI NOSNE
STROPNI KONSTRUKCE

PRI JAKYCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDOU LISIT OD INFORMACI UVEDENYCH V PD, JE
NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!

VESKERY VYBOURANY MATERIAL SE BUDE PRUBEZNE ODSTRANOVAT Z OBJEKTU, NESMi DOCHAZET K JEHO HROMADEN
ALOKALNIMU PRETEZOVANi KONSTRUKCE

NEBEZPECNYCH MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY PREDEPSANYMI POSTUPY

VESKERE BOURACI PRACE MUSI BYT PROVADENY V SOULADU S NARIZENIM VLADY C. 591/2006 SB., O BLIZSICH
MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI NA STAVENISTICH A S Ni SOUVISEJICIMI PREDPISY A DLE
ZPRACOVANE DODAVATELSKE DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURANI, KTERA MUSI BYT ODSOUHLASENA
HLAVNIM STATIKEM OBJEKTU

PRACOVNICI MUS] BYT VYBAVENI VSEM! POTREBNYMI PRACOVNIMI POMUCKAMI A PROSTREDKY

|
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NPK, a.s., Svitavska nemocnice,
modernizace lizkového fondu

MiSTO STAVBY | LOCATION

Svitavska nemocnice
Kollarova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR

Pardubicky kraj

Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

HLAVNi ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT

HLAVNi PROJEKTANT | HEAD DESIGNER

Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavni architekt projektu

Ak. arch. Vladimir Kruzik

Karlinblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavni inzenyr projektu

Dalibor Stejskal

ZPRACOVATEL CASTI | SUBCONTRACTOR

AUTORIZACE | SEAL

Karlinblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8

Sislo zakazky
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VYPRACOVAL | DRAWN BY

Ing. Jitka Hermanova

KONTROLOVAL | CHECKED BY

ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESINGNER

Ing. arch. Stanislav Srot

Dalibor Stejskal
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KOD | CODE

DOKUMENTACE BOURACICH PRACI DBP

CAST | SECTION

D DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

OBJEKT (SO, PS) | BUILDING

SO01 "Zz8"- OBJEKT ZACHRANNE SLUZBY

DIL | PART

PROFESNi DiL | PROFESSION PART

KOD | CODE

DELENi | DIVISION

CLENENI | STRUCTURE

NAZEV VYKRESU | DRAWINGS NAME

KOPIE | COPY

PUDORYS 2.NP

DATUM | DATE OF ISSUE

MERITKO | SCALE

FORMAT | PAPER SIZE

30/4/2024 -

2x A4

CAsT SO/PS DiL PROF.DIL  DELENi  CLENENi  C.VYKRESU C.REVIZE

SECTION  BUILDING PART PROF.PT.  SECTION STRUCT. DRAW. NO. REV. NO.

D 01 ..

NAZEV SOUBORU | FILE NAME

102 00

D_SO 01_DEM_ZZS.dwg



AutoCAD SHX Text
PŮDORYS 2NP


	Listy a pohledy
	Model


