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LEGENDA ETAP BOURACICH PRACI:

ETAPA BOURANI 1

ETAPA BOURANI 2.A

ETAPA BOURANI 2.B

JEEL

ETAPA BOURANI 2.C

REV. | REV. DATUM | DATE POPIS | DESCRIPTION

NAZEV STAVBY | BUILDING

00 01/06/2024 Popis revize 00

POSTUP BOURACICH PRACI:

1. Vyklizeniinteriérového vybaveni (nabytek, kuch. linky, recepcni pulty, obrazy, reklamni a informacni cedulky, zrcadla,
vybaveni hyg. zazemi a podobné)

2. Pfiprava bouracich praci - vyznaceni transportnich koridord, bezpecnostnich pasem, plénki a tabulek okolo bouraného
objektu. Pfiprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni stavenisté, oploceni, ostatni pfiprava bouracich praci.

3. Odstranéni povrchovych materiald (napf. koberce, akustické a architektonické obklady)

4. Odpojeni stavby od pripojek inzenyrskych siti a jejich nasledna demontaz.

5. Odpojeni jednotlivych ¢asti od médii (Elektro, vodovod, vytapéni/chlazeni) a odstranéni véech vnitfnich montovanych
konstrukci (picky a podhledy, zdénych pricek, sanity a koncovych prvkd ZTI a elektro(svitidla, zasuvky, vypinace). Dile
demonta? parapetnich konstrukci, demontaz VZT prvkd a tech. vedeni.

6. Odstranéni nebezpecnych latek, napf. azbest.

7. Odstranéni a demontaz technického zafizeni budovy.

8. Demontdz zbylych konstrukci pro zonovani: oddélovaci pficky, pomocné konstrukce.

9. Postupné bourani stavby pomoci stfedné velkych mechanismd - postup bourani nosnych konstrukci je obecné popsan
v dile statika v dokumentaci jednotlivych objektdi - nutno respektovat! Stény budou odstranény véetné zakladovych konstrukci
10.  Odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zacisténi stavebni plochy (pfiprava pro realizaci stavebniho objektu)

ROZVODY A ZARIZENI SLOUZICI SOUSEDNIM OBJEKTUM, KTERE ZUSTAVAJIV PROVOZU, MUSI BYT
ZACHOVANY A OCHRANENY.

NA BOURACI PRACE BUDE VYPRACOVAN TECHNOLOGICKY POSTUP DODAVATELE, | S OHLEDEM NA NAVAZUJIC] FUNKCNI
CASTI NEMOCNICE SVITAVY

BOURACI PRACE JE NUTNO PROVADET ZA STALE PRITOMNOSTI ODBORNE ZPUSOBILE 0SOBY A ZASTUPCE INVESTORA
PRIP. PROVOZOVATELE ZARIZENI

BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY TECHNOLOGIEMI SNIZUJICI HLUK, PRASNOST A VIBRACE

PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE ODPOJIT VESKERE ROZVODY INSTALACI A MEDI PROCHAZEJICICH
BOURANYM PROSTOREM, A TO ZA UCASTI ZASTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVEDEN PISEMNY PROTOKOL

PRI BOURANI PRICEK A PODLAHOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI NOSNE
STROPNiKONSTRUKCE

PRI JAKYCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDOU LISIT OD INFORMACI UVEDENYCH V PD, JE
NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!

VESKERY VYBOURANY MATERIAL SE BUDE PRUBEZNE ODSTRANOVAT Z OBJEKTU, NESMi DOCHAZET K JEHO HROMADENi
ALOKALNIMU PRETEZOVANI KONSTRUKCE

NEBEZPECNYCH MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY PREDEPSANYMI POSTUPY

VESKERE BOURACI PRACE MUSI BYT PROVADENY V SOULADU S NARIZENiM VLADY C. 591/2006 $B., 0 BLIZSICH
MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI NA STAVENISTICH A S Ni SOUVISEJICIMI PREDPISY A DLE
ZPRACOVANE DODAVATELSKE DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURANI, KTERA MUSI BYT ODSOUHLASENA
HLAVNIM STATIKEM OBJEKTU

PRACOVNICI MUS! BYT VYBAVENI VSEMI POTREBNYMI PRACOVNiMI POMUCKAMI A PROSTREDKY

1
poLoropisny systen: S=JTSK  vvskowy system: pr 10,000 = 440,76 m.n.m. Q
M 1/100 I 1Mm \ \ \ 15m

NPK, a.s., Svitavska nemocnice,
modernizace lizkového fondu

MISTO STAVBY | LOCATION

Svitavska nemocnice
Kollarova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR

Pardubicky kraj

Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

HLAVNi ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT HLAVNi PROJEKTANT | HEAD DESIGNER
Karlinblok, s.r.o. Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a Pernerova 659/31a

186 00, Praha 8 186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz www.karlinblok.cz

hlavni architekt projektu hlavni inzenyr projektu

Ak. arch. Vladimir Kruzik Dalibor Stejskal

ZPRACOVATEL CASTI | SUBCONTRACTOR AUTORIZACE | SEAL

Karlinblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8

Cislo zakazky

XX-XXX

VYPRACOVAL | DRAWN BY

Ing. Jitka Hermanova
Ing. Olga Hroudova

KONTROLOVAL | CHECKED BY ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESINGNER
Ing. arch. Stanislav Srot Dalibor Stejskal

STUPEN DOKUMENTACE | DESIGN STAGE KOD | CODE
DOKUMENTACE BOURACICH PRACI DBP

CAST | SECTION

D DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

OBJEKT (SO, PS) | BUILDING

$004/05 OBJEKT "B" - Objekt liizkovych oddéleni, RTG

DiL | PART

PROFESNi DIL | PROFESSION PART KOD | CODE

DELENI | DIVISION

CGLENENi | STRUCTURE

NAZEV VYKRESU | DRAWINGS NAME KOPIE | COPY

PUDORYS 1.PP

DATUM | DATE OF ISSUE MERITKO | SCALE FORMAT | PAPER SIZE
30/4/2024 1:200 10x A4
CAsT SO/PS DiL PROF.DIL  DELENi  CLENENi  C.VYKRESU  C.REVIZE

SECTION  BUILDING PART PROF.PT.  SECTION STRUCT. DRAW. NO. REV. NO.

D 04/05 ... .. .. .. 101 00

NAZEV SOUBORU | FILE NAME
D_SO 04_DEM.dwg
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