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ZAZDiVKA POROBETON 365MM
PROVAZAT SE STAVAJICIiM ZDIVEM
PASOVYMI KOTVAMI
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LEGENDA ETAP BOURACICH PRACI:

ETAPA BOURANI 1
ETAPA BOURANI 2.A

ETAPA BOURANI 2.B

oot

ETAPA BOURANI 2.C

/0 DVERE PLASTOVE EXTERIEROVE, PLNE, LEVE, 1.7W(m2K), ROZMER 1200/2100mm, SAMOZAVIRAC,
ZARUBEN SYSTEMOVA S PRAHEM UMOZNUJICi PREJEZD, CYLINDRICKA VLOZKA, BARVA SEDA

DLE STAVAJICiCH VYPLNi OTVORU

REV. | REV.

DATUM | DATE POPIS | DESCRIPTION

NAZEV STAVBY | BUILDING

PROSTOR DOCASNE MIMO PROVOZ
PO DOBU PROVADENIi ZAZDIVEK
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Popis revize 00

1509/2025  Upravy

POSTUP BOURACICH PRACI:

1. Vyklizeniinteriérového vybaveni (nabytek, kuch. linky, recepcni pulty, obrazy, reklamni a informacni cedulky, zrcadla,

vybaveni hyg. zazemi a podobné)

2. Pfiprava bouracich praci - vyznaceni transportnich koridord, bezpecnostnich pasem, plénki a tabulek okolo bouraného
objektu. Pfiprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni stavenisté, oploceni, ostatni pfiprava bouracich praci.
3. Odstranéni povrchovych materiald (napf. koberce, akustické a architektonické obklady)

4. Odpojeni stavby od pripojek inzenyrskych siti a jejich nasledna demontaz.

5. Odpojeni jednotlivych ¢asti od médii (Elektro, vodovod, vytapéni/chlazeni) a odstranéni véech vnitfnich montovanych
konstrukci (picky a podhledy, zdénych pricek, sanity a koncovych prvkd ZTI a elektro(svitidla, zasuvky, vypinace). Dile

demonta? parapetnich konstrukci, demontaz VZT prvkd a tech. vedeni.
6. Odstranéni nebezpecnych latek, napf. azbest.
7. Odstranéni a demontaz technického zafizeni budovy.

8. Demontdz zbylych konstrukci pro zonovani: oddélovaci pficky, pomocné konstrukce.

9. Postupné bourani stavby pomoci stfedné velkych mechanism - postup bourdni nosnych konstrukei je obecné popsan
v dile statika v dokumentaci jednotlivych objektdi - nutno respektovat! Stény budou odstranény véetné zakladovych konstrukci
10.  Odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zacisténi stavebni plochy (pfiprava pro realizaci stavebniho objektu)

ROZVODY A ZARIZENT SLOUZICI SOUSEDNIM OBJEKTUM, KTERE ZUSTAVAJ V PROVOZU, MUSI BYT

ZACHOVANY A OCHRANENY.

NA BOURACI PRACE BUDE VYPRACOVAN TECHNOLOGICKY POSTUP DODAVATELE, | S OHLEDEM NA NAVAZUJICI FUNKCN

CASTI NEMOCNICE SVITAVY

BOURACI PRACE JE NUTNO PROVADET ZA STALE PRITOMNOSTI ODBORNE ZPUSOBILE OSOBY A ZASTUPCE INVESTORA

PRIP. PROVOZOVATELE ZARIZENI

BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY TECHNOLOGIEMI SNIZUJIC! HLUK, PRASNOST A VIBRACE

PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE ODPOJIT VESKERE ROZVODY INSTALACH A MEDIi PROCHAZEJICICH
BOURANYM PROSTOREM, A TO ZA UCASTI ZASTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVEDEN PISEMNY PROTOKOL

PRI BOURANI PRICEK A PODLAHOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI NOSNE

STROPNI KONSTRUKCE

PRI JAKYCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDOU LISIT OD INFORMACI UVEDENYCH V/ PD, JE

NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!

VESKERY VYBOURANY MATERIAL SE BUDE PRUBEZNE ODSTRANOVAT Z OBJEKTU, NESMI DOCHAZET K JEHO HROMADENI

ALOKALNIMU PRETEZOVANI KONSTRUKCE

NEBEZPECNYCH MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY PREDEPSANYMI POSTUPY

VESKERE BOURACI PRACE MUSI BYT PROVADENY V SOULADU S NARIZENiM VLADY C. 591/2006 $B., 0 BLIZSICH
MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI NA STAVENISTICH A S Ni SOUVISEJICIMI PREDPISY A DLE
ZPRACOVANE DODAVATELSKE DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURANI, KTERA MUSI BYT ODSOUHLASENA

HLAVNIM STATIKEM OBJEKTU

PRACOVNICI MUS! BYT VYBAVENI VSEMI POTREBNYMI PRACOVNIMI POMUCKAMI A PROSTREDKY

I
poLoropisny systen: S=JTSK  vvskowy system: pr 10,000 = 440,76 m.n.m. Q
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NPK, a.s., Svitavska nemocnice,
modernizace lGzkového fondu

MISTO STAVBY | LOCATION

Svitavska nemocnice
Kollarova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR

Pardubicky kraj

Komenského nameésti 125, 532 11 Pardubice
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