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LEGENDA ETAP BOURACICH PRACI:

ETAPA BOURAN 1

ETAPA BOURANI 2.A

ETAPA BOURANI 2.B

JEEL

ETAPA BOURANI 2.C

REV. | REV. DATUM | DATE

POPIS | DESCRIPTION

NAZEV STAVBY | BUILDING

i) \\

|

00 01/06/2024 Popis revize 00

POSTUP BOURACICH PRAC:

1. Vyklizeniinteriérového vybaveni (nabytek, kuch. linky, recepcni pulty, obrazy, reklamni a informacni cedulky, zrcadla,

vybaveni hyg. zazemi a podobné)

2. Priprava bouracich praci - vyznaceni transportnich koridordi, bezpecnostnich pasem, planki a tabulek okolo bouraného

objektu. Priprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni stavenisté, oploceni, ostatni pfiprava bouracich praci.

3. Odstranéni povrchovych materidldi (napf. koberce, akustické a architektonické obklady)
4. Odpojeni stavhy od pipojek inZenyrskych siti a jejich ndslednd demontdz.
5. Odpojeni jednotlivych ¢asti od médii (Elektro, vodovod, vytapéni/chlazeni) a odstranéni viech vnitfnich montovanych

konstrukei (pFicky a podhledy, zdénych pricek, sanity a koncovych prvkli ZTI a elektro(svitidla, zasuvky, vypinace). Dale
demontaZ parapetnich konstrukci, demontaz VZT prvk( a tech. vedent.

6. Odstranéni nebezpecnych latek, napf. azbest.

7. Odstranéni a demontaz technického zafizeni budovy.

8. Demontdi zbylych konstrukci pro zonovani: oddélovaci pficky, pomocné konstrukce.

9. Postupné bourani stavhy pomoci stedné velkych mechanismd - postup bourani nosnych konstrukci je obecné popsan

v dile statika v dokumentaci jednotlivych objektdi - nutno respektovat! Stény budou odstranény véetné zékladowych konstrukci
10.

Odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zaCisténi stavebni plochy (pfiprava pro realizaci stavebniho objektu)

ROZVODY A ZARIZENI SLOUZICI SOUSEDNIM OBJEKTUM, KTERE ZUSTAVAJIV PROVOZU, MUSIBYT

ZACHOVANY A OCHRANENY.

NA BOURACI PRACE BUDE \'YPRACOVAN TECHNOLOGICKY POSTUP DODAVATELE, | S OHLEDEM NA NAVAZUJIC! FUNKCNI

CASTINEMOCNICE SVITAVY

BOURACI PRACE JE NUTNO PROVADET ZA STALE PRITOMNOSTI ODBORNE ZPUSOBILE OS0BY A ZASTUPCE INVESTORA

PRIP. PROVOZOVATELE ZARIZENI
BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY TECHNOLOGIEMI SNIZUJICI HLUK, PRASNOST A VIBRACE

PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE ODPOUIT VESKERE ROZVODY INSTALACI A MEDI PROCHAZEiCICH

BOURANYM PROSTOREM, A TO ZA UCASTI ZASTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVEDEN PISEMNY PROTOKOL

PRI BOURANI PRICEK A PODLAHOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENi NOSNE

STROPNI KONSTRUKCE

PRI JAKYCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDOU LISIT OD INFORMAC! UVEDENYCH V PD, JE

NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!

VESKERY VYBOURANY MATERIAL SE BUDE PRUBEZNE ODSTRANOVAT Z OBJEKTU, NESMI DOCHAZET K JEHO HROMADEN

ALOKALNIMU PRETEZOVANI KONSTRUKCE
NEBEZPECNYCH MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY PREDEPSANYMI POSTUPY
VESKERE BOURACI PRACE MUSI BYT PROVADENY v SOULADU S NARIZENIM VLADY C. 59112006 SB., O BLIZSICH

MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI NA STAVENISTICH A S Ni SOUVISEJICIMI PREDPISY ADLE

ZPRACOVANE DODAVATELSKE DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURANI, KTERA MUSI BYT ODSOUHLASENA
HLAVNiM STATIKEM OBJEKTU
PRACOVNICI MUST BYT VYBAVENI VSEMI POTREBNYMI PRACOVNIMI POMUCKAMI A PROSTREDKY

I
poLoropisny systen: S=J TSI vvakovy svstem: pr 10,000 = 440,76 m.n.m. Q
M 1/100 LI Mm \ \ \ 15m

10ml

NPK, a.s., Svitavska nemocnice,
modernizace ltizkového fondu

MiSTO STAVBY | LOCATION
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568 25 Svitavy
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Pardubicky kraj
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