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STANOVISKO : 

 

Správce toku - Novohradka  ř.km 15,981 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SOULAD S POVODŇOVÝM PLÁNEM PROVEDL: 

Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí, 537 01 Chrudim  

 

 

 

 

 

Dne :     č.j. :     podpis, razítko 

 

 

 

 

 

POVODŇOVÝ PLÁN SCHVÁLIL ZHOTOVITEL STAVBY: 

 

 

 

 

 

Dne :          podpis, razítko 

  



                                Rekonstrukce MVE Chroustovice 

Povodňový plán stavby                                                                           
250111 

 

Copyright © AQUATIS a.s.  

Povodnovy_plan_MVE_Chroustovice.docx strana 3 

 

1. VĚCNÁ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU 

1.1. ÚVODNÍ LIST 

1.1.1. Základní identifikační údaje 

 

Název stavby :  Rekonstrukce MVE Chroustovice 

     

Místo stavby : Bývalý Chroustovický mlýn, městys Chroustovice 

 

Vodní tok :   Náhon od jezu Novohradka,  říční  km 15,981 

    

Kraj :    Pardubický kraj 

 

Katastrální území :  Chroustovice  571 547 

Parcelní místa pozemků : St. 44, 97, 98, 104, 691/1, 693/1 

   

Stavebník :   Odborné učiliště Chroustovice - Zámek 1 

Chroustovice 1, 538 63 Chroustovice  

: +420 469 674 447 

Email : uciliste@chroustovice.cz 

 IČ: 60103370 

   

Správce náhonu:  Odborné učiliště Chroustovice - Zámek 1 

Chroustovice 1, 538 63 Chroustovice  

: +420 469 674 447 

Email : uciliste@chroustovice.cz 

 IČ: 60103370 

 

 

Správce vodního toku : Povodí Labe, státní podnik 

 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 

 500 03 Hradec Králové 

 závod 02 Pardubice 

  Cihelna 135, 530 09  Pardubice 

 provozní středisko Vysoké Mýto 
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Projektant:   AQUATIS a.s. 

    Botanická 834/56, 602 00 Brno    

     :  + 420 541 554 256 (334) 

E-mail: oldrich.neumayer@aquatis.cz, info@aquatis.cz 

IČ :  46347526 

Zhotovitel stavby:   Bude vybrán na základě výběrového řízení. 

 

Zpracovatel povodňového plánu:  

AQUATIS a.s. 

    Botanická 834/56, 602 00 Brno    

     :  + 420 541 554 256 

E-mail: oldrich.neumayer@aquatis.cz 

IČ :  46347526 

 

Výškový systém: Všechny výškové kóty jsou uvedeny ve výškovém systému  

Balt po vyrovnání 

 

Příslušný vodoprávní úřad:  Městský úřad Chrudim 

Odbor životního prostředí 

Vodoprávní a stavební úřad 

Pardubická  67 

     537 16 Chrudim 

 

Příslušný povodňový orgán: v době mimo povodeň  – Městský úřad Chrudim 

 

Příslušný povodňový orgán: v době povodně – Povodňová komise městyse Chroustovice 
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1.2. Právní předpisy a normy 

Povodňový plán byl zpracován na základě: 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). 

• Zákon č. 182/2024 Sb., kterým se mění zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., 

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů. 

• Zákon č. 240/2000 Sb.Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon). 

 

Doplňující a související zákony a právní předpisy: 

• Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení 

hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP 

částka 12/2011)  

• Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 Povodňové plány 

• Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu – www.chmi.cz 

 

1.3. Podklady pro zpracování povodňového plánu: 

• Základní hydrologické údaje řeky Novohradky v profilu jez Chroustovice (dle MŘ, ČHMÚ 

pobočka Hradec Králové, dopis č.j. P6122/2011 ze dne 6.10.2011) 

• Evidenční list hlásného profilu č. 38 stanice kategorie „B“ Luže 

• Povodňová komise městyse Chroustovice a ORP Chrudim 

• Povodňový plán městyse Chroustovice 

• Stanovené záplavové území pro Novohradku 

• Projektová dokumentace stavby “Rekonstrukce MVE Chroustovice“, AQUATIS a.s. Brno 

11/2025 

• Požadavky správce toku Povodí Labe, státní podnik uvedené ve vyjádření číslo 

PLa/Ze/2025/052034 ze dne 21.1.2026 

 

http://www.chmi.cz/


                                Rekonstrukce MVE Chroustovice 

Povodňový plán stavby                                                                           
250111 

 

Copyright © AQUATIS a.s.  

Povodnovy_plan_MVE_Chroustovice.docx strana 6 

 

1.4. Charakteristika zájmového území 

Povodňový plán řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, 

ke kterým by mohlo dojít při výstavbě MVE Chroustovice a to zaplavením staveniště nebo jeho 

části. 

1.4.1. Základní technické parametry stávajících VD 

Základní technické parametry stavidlového jezu Chroustovice v ř.km 15,981: 

Hydrostatická hladina 256.52 m n. m. (Balt p.v.) 

Dno koryta pod jezem 253.00 m n. m. (Balt p.v.) 

Dno koryta nad jezem 255.44 m n. m. (Balt p.v.) 

Pevný práh jezu 255.50 m n. m. (Balt p.v.) 

Dosedací plocha vakové hradící konstrukce 255.45 m n. m. (Balt p.v.) 

Koruna vakové hradící konstrukce 256.52 m n. m. (Balt p.v.) 

Šířka jezového otvoru ve dně 10.00 m 

Výška hrazeného jezového otvoru 1.02 m 

Výška vakové hradící konstrukce 1.07 m 

 

Vtokový objekt do náhonu  

Vtokový objekt zahrnuje šikmé hrubé česle, obslužnou lávku a pravobřežní křídlo ve tvaru 

železobetonové opěrné zdi. Stavidlo je v současné době přivřené tak aby zajistilo minimální 

úroveň hladiny vody v náhonu z důvodu stabilitního zajištění původních dřevěných pilotových 

konstrukcí, na nichž jsou památkové objekty zámku založeny. Manipulaci se stavidlem 

umístěným na vtoku do náhonu zajišťuje Odborné učiliště Chroustovice.  

 

Koruna hradící konstrukce 256.52 m n. m. (Balt p.v.) 

Dno vtokového objektu 256.00 m n. m. (Balt p.v.) 

Koruna stěn 256.90 m n. m. (Balt p.v.) 

Šířka hrazeného profilu 1,70 m 

Výška hrazeného profilu 0,8 m 

Šířka koryta náhonu 3,0 m 

Hloubka náhonu 0,9 m 

Délka náhonu vč. mostu 14 m 
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Základní technické parametry náhonu: 

Délka náhonu 342 m 

Hloubka koryta 0,75 m 

Tvar koryta:   

Lichoběžníkové koryto – šířka ve dně 1,7 m 

Lichoběžníkové koryto – šířka v horní části 2,6 m  

Obdélníkový koryto – šířka ve dně 4,5 m 

Obdélníkový koryto (nádvoří zámku) – šířka ve dně 5,5 m 

 

Původní strojovna MVE 

Původní budova MVE byla v roce 2010 vybourána a včetně původního technologického zařízení 

odstraněna. Ve strojovně byla osazena horizontální Francisova kašnová turbína s kolenovou 

savkou z roku 1929. V horním podlaží nad turbínou byl umístěn generátor s řemenovým 

převodem. Turbína měla maximální hltnost 0,5 m3/s, návrhový spád 2,7 m, výkon 11,5 kW a 

300 ot/min. Jalová propust byla umístěna na levé straně a měla šířku 0,7 m.  

 

1.4.2. Hydrologické údaje  

Vodní tok:  Novohradka, Chroustovice – jez 

Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-066 

Základní hydrologické údaje 

 

 

Profil 

Novohradka, Chroustovice - jez 
ř.km 15.981 

Dlouhodobý průměrný roční průtok (Qa) 1.49 m3.s-1 

Průměrná dlouhodobá roční srážka (Pa) 723 mm 

Plocha povodí (A) 213.66 km2 

Hydrologické číslo  povodí 1-03-03 -066 

 

N-leté průtoky: 

N (let) Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

QN (m3/s) 14.10 20.70 31.10 40.00 49.80 64.20 76.30 
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Rozdělení vyšších průtoků dle platného manipulačního řádu :  

Rozdělení průtoků při průtoku v rozmezí od Q = 0.47 m3.s-1 do Q = 22.62 m3.s-1 

Do náhonu na MVE: 0.15 – 0.50 m3.s-1  

Obtokem karetkového jezu: 0.00 - 0.10 m3.s-1  

Odběr do závlahové nádrže: 0.13 - 0.20 m3.s-1  

Přes jez: 0.19 – 21.50 m3.s-1  

Výpustí DN 200 sanačního průtoku: 0.07 m3.s-1 

Turbína v provozu po max. hltnost  

Rozdělení průtoků při průtoku vyšším než Q = 22.61 m3.s-1  

Do náhonu na MVE: 0.00 m3.s-1  

Obtokem karetkového jezu: 0.00 - 0.35 m3.s-1  

Odběr do závlahové nádrže: 0.13 - 0.20 m3.s-1  

Přes sklopený jez: 22.07 a více m3.s-1  

Výpustí DN 200 sanačního průtoku: 0.07 m3.s-1 

Turbína odstavena  

 

1.4.3. Hydrologický režim a charakteristika území 

Z hlediska ohrožení povodňovými průtoky se jedná o ohrožení z řeky Novohradky. Stavba MVE 

se nenachází v záplavovém území řeky Novohradky.  

Na území městyse Chroustovice lze předpokládat možnost vzniku všech druhů přirozených 

povodní. Jako nejpravděpodobnější příčinou povodní se jeví povodně vzniklé především vlivem 

lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém 

období.  

Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami vzhledem k charakteru stavebních prací a 

ochraně zajímkování nemohou stavbu prakticky ohrozit. Extrémní krátkodobé dešťové srážky 

mohou stavbu ohrozit pouze lokálním zaplavením výkopů pro stavební objekty. 
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1.4.4. Zimní režim 

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým 

ústavem, nepatří toky ve správním území městys Chroustovice mezi kritické. 

Z hlediska možnosti výskytu zimních „ledových“ povodní způsobených ledovými jevy 

z Novohradky není staveniště ohroženo. 

 

1.4.5. Průtoky a hladiny velkých vod 

Při zvyšující se hladině na řece Novohradce se předpokládá manipulace na jezu v ř.km 15,891 

dle platného  manipulačního plánu: 

• Karetkové hrazení bočního přelivu jezu se ponechá zahrazené. 

Šoupátkový uzávěr propusti sanačního průtoku zůstane otevřen. 

Stavidlo na vtoku do náhonu malé vodní elektrárny se uzavře, elektrárna je 

uzavřena. 

• Veškerý přítok do jezové zdrže přepadá přes pevný práh sklopenéhu jezu a přes 

vztyčené hrazení karetkového jezu. 

• Jestliže hladina vody ve zdrži překoná horní mez povolené tolerance a nadále stoupá, 

nastává na vodním díle neovladatelný stav. Pouze při tomto stavu může být překročena 

povolená úroveň hladiny vody.  

 

1.4.6. Katastrofální povodně a živelné pohromy 

V případě katastrofální povodně nebo živelné pohromy budou v pohotovosti všichni určení 

pracovníci provozního střediska Vysoké Mýto, Povodí Labe, státní podnik. Činnost pracovních 

skupin řídí vedoucí pracovníci závodu 2, Pardubice ve spolupráci s vodohospodářským 

dispečinkem Povodí Labe, státní podnik a to podle pokynů příslušných povodňových komisí. 

 

1.4.7. Zvláštní povodně  

Povodeň způsobená jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho 

havárii (protržení) nebo způsobená nouzovým řešením kritické situace na vodním díle, je 

definována jako zvláštní povodeň (dle §64 vodního zákona č. 254/2001 Sb).  
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1.5. Popis stavby  

Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení 

Jedná se o novostavbu MVE na stávajícím náhonu v prostoru původního objektu MVE.  

Stavba je členěna do následujících stavebních objektů: 

 

Stavební objekty: 

SO 01 – Přívodní kanál 

SO 02 – MVE  

SO 03 – Vyvedení výkonu 

SO 04 – Úpravy na vtoku do náhonu 

Provozní soubory: 

PS 01 – Technologická část strojní 

PS 02 – Technologická část elektro 

Účelem stavby je výroba elektrické energie z OZE. Jedná se o stavbu trvalou. 

SO 01 – Přívodní kanál 

Přívod vody do náhonu zajišťuje stávající funkční náhon s vtokovým objektem, který přiléhá 

k pravobřežnímu zavázání stávajícího stavidlového jezu na řece Novohradce.  

Stavba MVE si vyžádá úpravy části stávajícího náhonu. Jedná se o úsek v prostoru stavby 

od konce zaklenutí pod pravým křídlem budovy zámku k objektu učiliště. Náhon je v této části 

částečně zatrubněný potrubím DN 800 v délce 15m.  

Přívod vody je navržen novým otevřeným obdélníkovým železobetonovým žlabem délky 

cca 14,5 m, který je tvořen dvěma dilatačními bloky navzájem oddělených těsněnou dilatační 

spárou. Světlá šířka žlabu je 2,60 m jeho hloubka 2,20 m s korunou zdí na kótě 256.80 m n.m., 

která je výše než úroveň hydrostatické provozní hladiny na jezu tj. 256.52 m n.m. Dno žlabu 

bude provedeno ve sklonu 1,4% směrem k objektu MVE. Dilatační blok přívodního žlabu bude 

od bloku MVE oddělen těsněnou dilatační spárou. 

SO 02 – MVE 

Vtokový objekt 

Přívod vody k turbíně zajišťuje vtokový objekt, který tvoří s objektem strojovny MVE jeden 

dilatační celek. 

Vtokový objekt bude vhodně hydraulicky tvarován. Navazuje na přívodní žlab, má dno na  kótě 

255,00 m n.m. a korunu bočních zdí na kótě 257,20 m n.m. V horní části má světlou šířku 2,50 
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m a je vybaven drážkou pro provizorní hrazení a přístupovým žebříkem. Vedle žebříku je osazen 

odpuzovač ryb a přístupová ocelová lávka  šířky 1,15 m.    

Objekt se dále dělí na přívodní žlab na turbínu šířky 1,40 m a proplachovací kanál šířky 0,8 m, 

které jsou vzájemně odděleny pilířem tloušťky 0,30 m s polokruhovým zhlavím. Proplachovací 

kanál má výšku 1,6 m. Na vtoku do kanálu bude umístěno proplachovací stavidlo s hydraulickým 

pohonem a nornou stěnou s hrazeným otvorem světlé výšky 1,20 m.  

Na přívodu k turbíně jsou navrženy jemné šikmo skloněné česle s hydraulicky ovládaným 

čisticím strojem. Shrabky budou pomocí proplachovacího žlabu splavovány do jímky 

o rozměrech 0,9 x 0,9 m přisazené ke zdi náhonu a MVE. Před jemnými česlemi na vtoku bude 

vytvořen zvýšený práh. Tento prostor před jemnými česlemi je možné vyčistit propláchnutím při 

otevření stavidla proplachu. 

Čerpací agregáty pro hydraulické ovládání čistícího stroje a uzávěrů jsou umístěny ve strojovně 

MVE. 

Strojovna MVE  

V MVE je navrženo jedno soustrojí s přímoproudou Kaplanovou turbínou o průměru oběžného 

kola D = cca 400 mm. Horizontální S-Kaplanova turbína je vybavena hydraulicky ovládaným 

rozvaděčem a hydraulicky ovládaným oběžným kolem. Regulační mechanika umožňuje 

automatickou regulaci průtoku turbínou podle požadavků hladinové regulace.  

Turbína je napřímo připojena k horizontálnímu asynchronnímu generátoru a tvoří s turbínou 

celek skládající se ze vtokového kusu, šoupátkového havarijního uzávěru DN 800, 

přechodového dílu, vlastní turbíny a savky.   

Nátokový díl z ocelové trouby se zaoblením zajistí plynulý přechod mezi vtokem a turbínou. 

Přechodový díl je osazen čistícím otvorem. Osa přívodního potrubí se předpokládá na kótě 

253.60 m n.m. Osa turbíny je vodorovná. 

Ve strojovně MVE budou dále umístěna pomocná zařízení tj. hydraulický agregát s akumulátory 

tlakového oleje pro regulaci TG, čistícího stroje a stavidlový uzávěr proplachu. Dále čerpadlo 

prosáklé vody a ostatní potřebné pomocné provozy, elektrický rozvaděč, odvětrání strojovny 

s přívodem vzduchu a ventilátorem pro odvod vzduchu, zabudované hladinové sondy, kabelové 

chráničky, obslužné žebříky a zábradlí. 

Světlá délka strojovny činí 4,60 m světlá šířka potom 3,70 m z čehož má zvýšená vstupní 

podesta šířku 1,10 m a vlastní strojovna zbývajících 2,60 m. Podlaha podesty má kótu 254,80, 

podlaha strojovny potom 252,90 m n.m. Světlá výška strojovny nad podestou je 2,10 m, nad 

podlahou strojovny potom 4,00 m. 

Ve stropě MVE je umístěn montážní otvor o rozměru 1,30 x 2,50 m krytý vodotěsným montážním 
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poklopem ze železobetonového prefabrikátu. Vstup do strojovny MVE je umožněn přes ručně 

výklopný uzamykatelný poklop o světlém rozměru 0,8 x 1,2 m. Přístup na střechu strojovny je 

možný z přilehlé budovy dveřmi nebo po žebříku, který je umístěný ke vnější stěně MVE u 

výtokové části náhonu. 

Na nejnižším podlaží bude instalována jímka prosáklé vody. Výtlak od čerpadla prosáklé vody 

bude zaústěn do výtoku. 

Ocelová savka od turbíny je šikmo skloněná a zaústěná do vývaru pod strojovnou MVE. Dno 

pod savkou má kótu 251,95 m n.m. 

Strojovna MVE bude vybavena zařízením pro odvětrání ztrátového tepla generátoru a stavební 

elektroinstalací. 

Výtokový objekt 

Odvod vody od turbíny a proplachovacího kanálu zajišťuje výtokový objekt, který tvoří 

s objektem strojovny MVE jeden dilatační celek. Objekt tvoří železobetonový žlab světlé šířky 

2,50 m a celkové délky 4,40 m. Dno u strojovny je na kóě 251,95 m n.m. , na výtoku do odpadu 

252,80 m n.m. s přechodovou plochou provedenou ve sklonu 1:3. Koruna bočních zdí objektu 

má kótu 256,00 m n.m. V prostoru výtoku do odpadního kanálu je vybaven drážkou pro 

provizorní hrazení. Tam bude možné výtok provizorně zahradit např. pomocí dubových trámců, 

nebo uzavřených ocelových profilů. 

Strojovna MVE spolu se vtokovým a výtokovým objektem tvoří jeden železobetonový dilatační 

blok o celkové délce 17,30 m a max. šířce 4,50 m. Blok bude přisazen ke stávající kamenné zdi 

původního mlýna od které bude oddělen dilatační spárou vyplněnou deskami z EPS a XPS 

z důvodu omezení šíření vibrací od provozu turbosoustrojí do sousedního objektu. Původní zeď 

nebude tedy nutno bourat. 

SO 03 – Vyvedení výkonu 

Vyvedení výkonu z MVE bude realizováno podzemním nn kabelem typu CYKY- J 4x25 celkové 

délky cca. 75 m propojující nový nn rozvaděč RG1 MVE s rozvaděčem RT zámečnické dílny 

a skladů Odborného učiliště Chroustovice. 

Kabel bude veden z MVE mezi objekty vlastní elektrárny a objektem zámečnické dílny uložením 

ve výkopu a následně bude v objektu zámečnické dílny veden ve stávajících kabelových 

kanálech objektu. 

MVE bude tedy tímto kabelovým vedením připojena do vnitřních elektrických rozvodů nn 

Odborného učiliště Chroustovice, které jsou do distribuční soustavy připojeny přes stávající 

transformační stanici č. 0637, 35/0,4 kV osazenou transformátorem 250 kVA. 
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S ohledem na velikosti odběru elektrické energie Odborného učiliště Chroustovice (rezervovaný 

příkon dle aktuální smlouvy o připojení je 180 kW a výkon nového generátoru je 18,5 kW) se 

nepředpokládá dodávka elektrické energie do distribuční soustavy (vyrobená elektrická energie 

z MVE se spotřebuje v rozvodech odborného učiliště), nicméně velmi nízká dodávka elektrické 

energie do distribuční soustavy například v nočních hodinách není úplně vyloučena. 

Fakturační měření dodávky/odběru el. energie Odborného učiliště Chroustovice do/z distribuční 

soustavy ČEZ Distribuce, a.s. bude zachováno pomocí stávajícího elektroměrového rozvaděče, 

který je umístěn v objektu rozvodny nn stávající transformační stanice č. 0637. 

SO 04 – Úpravy vtoku 

V souvislosti s výstavbou MVE bude stávající ruční stavidlo náhonu u jezu na řece Novohradce 

dovybaveno elektrickým servopohonem. Ovládání servopohonu stavidla bude možné ručně 

ovládači přímo na servopohonu nebo dálkově automaticky dle požadavku systému řízení MVE. 

Vlastní servopohon bude na stavidle umístěn pod uzamykatelným kovovým krytem. 

Napojení servopohonu stavidla bude provedeno z rozvaděčů MVE pomocí stávajících kabelů, 

které byly uloženy podél náhonu během poslední rekonstrukce náhonu.  

Zároveň bude na stávajícím stavidlu na náhonu (na straně směrem k jezu) umístěno hladinové 

čidlo, které bude snímat hladinu v nadjezí jezu na řece Novohradka. Snímač hladiny bude 

umístěn v nerezové ochranné trubce připevněné k rámu stávajícího stavidla a na řídící rozvaděč 

MVE bude hladinová sonda připojena také pomocí stávajícího kabelu, který je již uložen podél 

náhonu. Snímač hladiny je součástí PS 02 Technologická část elektro. 

1.5.1. Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 

Stavba je členěna do následujících provozních souborů: 

PS 01 - Technologická část strojní  

V prostoru železobetonového konstrukce nového objektu MVE bude osazeno jedno soustrojí 

s přímoproudou Kaplanovou turbínou. 

Hlavní technické parametry MVE: 

Turbína : 

- typ 
přímoproudá  Kaplan  

- průměr oběžného kola D = cca 400 mm 

- spády :   

návrhový (čistý) spád Hn =  3,05 m  
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- průtoky :   

návrhový průtok turbínou Qn = 0,5 m3.s-1 

pracovní rozsah průtoků turbínou QT = 0,15 – 0,6 m3.s-1 

- maximální výkon turbíny na spojce  PTmax = cca 16 kW 

- otáčky turbíny nT =  cca 750 min-1 

Generátor : 

- typ  asynchronní 

- výkon Pg = 18,5 kW 

- napětí Un 400 V 

- otáčky  nG =  750 min-1 

   

Přívod vody k turbíně zajišťuje vtokový objekt, který je rozdělen na 2 části - vtok na turbínu šířky 

1,40 m a proplachovací kanál šířky 0,8 m. Na vtoku do kanálu bude umístěno proplachovací 

stavidlo s elektrickým pohonem. Na přívodu k turbíně jsou navrženy jemné šikmo skloněné česle 

s hydraulicky ovládaným čisticím strojem. Shrabky budou pomocí proplachovacího žlabu 

splavovány do jalového odpadu. 

Ve strojovně  MVE je instalováno jedno soustrojí s přímoproudou Kaplanovou turbinou přímo 

spojenou s asynchronním generátorem. Turbína má regulované rozváděcí lopatky a lopatky 

oběžného kola. Rozváděcí kolo slouží současně jako provozní uzávěr před turbínou – tzn., že 

musí bezpečně zavřít průtok vody přes turbínu. Před turbínou je umístěn stavidlový uzávěr 

ovládaný elektrickým servomotorem. 

Kuželová savka od turbíny je šikmo skloněná a je zaústěná do vývaru pod strojovnou MVE. 

Dále budou ve strojovně MVE umístěno další příslušenství a pomocná zařízení pro ovládání 

a regulaci soustrojí a čistícího stroje (tj. hydraulický agregát regulátoru turbíny a hydraulický 

agregát pro čistící stroj), el. rozvaděče a zařízení vzduchotechniky.  

Soustrojí je navrženo pro plně automatický paralelní provoz v síti s občasným dohledem. 

PS 02 - Technologická část elektro  

Součástí PS02 je elektroinstalace MVE, včetně dodávky rozvaděčů a systému řízení. 

Napěťové soustavy: 

 3 PEN ~50Hz  230/400V  TN-C 

3 N PE ~50Hz  230/400V  TN-C-S 

 24 = SELV  (L+, M, 24 V=) nebo PEVL 

 



                                Rekonstrukce MVE Chroustovice 

Povodňový plán stavby                                                                           
250111 

 

Copyright © AQUATIS a.s.  

Povodnovy_plan_MVE_Chroustovice.docx strana 15 

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

Automatickým odpojením od zdroje  

Malým napětím 

Doplňujícím ochranným pospojováním 

Popis navrženého řešení 

Hlavní rozvaděč MVE označený jako RG1 bude umístěn v objektu vlastní MVE. Z rozvaděče 

RG1 bude napojen zejména asynchronní generátor o výkonu 18,5 kW a pomocná elektrická 

zařízení MVE jako zařízení hydraulických agregátů turbíny a čistícího stroje, servopohon 

uzávěru před turbínou, servopohonu obtoku a pod. Z uvedeného rozvaděče bude napájeno i 

LED osvětlení, ventilátor vzduchotechniky a temperace objektu MVE. 

V samostatném rozvaděči DT1 bude instalován automat PLC systému řízení MVE, který zajistí 

řízení a monitorování zařízení MVE. Rozvaděč DT1 se navrhuje umístit do chodby objektu 

č.p. 88 vedle MVE. 

Vtok do elektrárny bude též vybaven elektronickým elektrodovým odpuzovačem ryb. Řídící 

jednotka odpuzovače bude umístěna vedle rozvaděče DT1 v chodbě objektu č.p. 88, vlastní 

elektrody odpuzovače budou umístěny před jemné česle v rámu připevněném k lávce přes 

náhon před MVE. 

Do systému řízení MVE budou připojeny hladinové sondy u nátokového stavidla (hladina jezu 

na řece Novohradka, hladina v náhonu před MVE (horní hladina) a hladina na odtoku z MVE 

(dolní hladina). Na základě hladinových sond bude naprogramován systém řízení tak, aby 

průtoky přes MVE odpovídali platnému manipulačního řádu. 

Detailní popis PS 02 je uveden v technické zprávě D.1.2.1. 

Výroba elektrické energie v průměrně vodném roce by se měla pohybovat kolem 80 MWh/rok.  

 

Zařízení staveniště 

Plocha pro zařízení staveniště (ZS) se předpokládá na levém břehu náhonu v místě stávající 

louky. Jedná se o pozemky p.č. 96/1, 96/2, 97, 104 a 104 k.ú. Chroustovice, plocha 

cca 1 200 m2. Zde je možné umístit buňky zařízení staveniště a zřídit plochy pro mezideponie 

materiálu a skládky materiálu. 

 

Zařízení staveniště sestává ze 3 mobilních buněk v tomto uspořádání: 

• Provozní zařízení staveniště 

1x buňka – společná kancelář  

 



                                Rekonstrukce MVE Chroustovice 

Povodňový plán stavby                                                                           
250111 

 

Copyright © AQUATIS a.s.  

Povodnovy_plan_MVE_Chroustovice.docx strana 16 

 

• Sociální zařízení staveniště 

1x sociální buňka – sprcha, umývárna, šatna  

1x mobilní WC 

• Sklad 

1x uzamykatelný kontejner. Mimo jiné zde budou uloženy protihavarijní zásahové 

prostředky určené k likvidaci havarijních úniků závadných látek. 

 

Napojení staveniště na energie 

Zařízení staveniště bude po dobu výstavby napojeno na stávající rozvod elektrické energie 

z objektu č.p. 88 případně z vnitřních elektrických rozvodů areálu Odborného učiliště 

Chroustovice. Zařízení staveniště bude napojeno přes dočasný staveništní rozvaděč. 

V případě potřeby budou využity elektrocentrály – jedná se např. o zajištění náhradního zdroje 

elektrické energie pro případ evakuace v nočních hodinách, kdy bude nutné zajistit nouzové 

osvětlení např. při výpadku elektrické energie z veřejné sítě. 

Telefonické spojení bude zajištěno prostřednictvím mobilních telefonů. Pro zajištění 

povodňové ochrany stavby musí mít pracovníci k dispozici spolehlivé připojení 

na internet z hlediska získávání operativních informací o vývoji povodňové situace. 

Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro účely zařízení staveniště se nepředpokládá. 

 

Dopravní napojení staveniště  

Příjezd na staveniště je možný po stávající komunikaci. Stavba nevyžaduje nové napojení 

na dopravní infrastrukturu. 

1.6. Popis stavby z hlediska protipovodňové bezpečnosti 

Ve smyslu ČSN 75 26 01 MVE – Zvláštní požadavky, je MVE Chroustovice zařazena 

do kategorie: 

• Domácí MVE do 35 kW     

Objekt MVE se nenachází v aktivní zóně záplavového území řeky Novohradky (viz. příl. č.10 ) 

Při povodňových průtocích zasahuje zpětné vzdutí dolní hladiny z řeky až k výtoku 

ze savky turbíny. V horní části náhonu může za povodně docházet k vybřežení vody z náhonu 

na přilehlé plochy staveniště, zejména při překročení úrovně hladiny 256,52 m n.m. v nadjezí, 

při kterých může dojít k přelití stavidlového uzávěru na vtoku do náhonu. 
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Dle platného Povodňového plánu městyse Chroustovice (EDPP.cz) jsou úrovně povodňové 

hladiny pod MVE následující: 

 (m n. m.)  

HL Q1 253.79 

HL Q5 254.20  

HL Q20 254.60  

HL Q100 255.00 

 

Kóty povodňových hladin v horní vodě: 

 (m n. m.)  

HL Q1 255.93  

HL Q2 256.26  

HL Q100 257.21 

 

Vstup do strojovny MVE je navržen na kótě 257,20 m n. m. a je umožněn přes ručně výklopný 

uzamykatelný poklop o světlém rozměru 0,8 x 1,2 m. Přístup na střechu strojovny je možný 

z přilehlé budovy dveřmi nebo po žebříku, který je umístěný ke vnější stěně MVE u výtokové 

části náhonu.  

Objekt je navržen jako vodotěsný železobetonový. Veškeré prostupy kabelů a ostatních vedení 

jsou pod úrovní hladiny opatřeny vodotěsnými průchodkami. 

Samotná stavby nebude mít vliv na odtokové poměry v řece Novohradce. 

Ochrana staveniště bude zabezpečena prostřednictvím ochranných jímek. Jímka  v dolní vodě 

je řešena jako nasazená ze zátěžových pytlů do výšky 1 m. Koruna jímky je navržena na kótě 

253,79 tj. cca na úrovni jednoleté vody Q1.  

Pro realizaci I. etapy bude stavba chráněna z horní vody sypanou jímkou. Ke stávající konstrukci 

náhonu se přisype do koryta těsnící přísyp a provede se zaslepení stávající zatrubněné části 

náhonu. Vytvoří se jímka o šířce v koruně hráze 2 m v úrovni terénu na kótě 256,52 m n.m. 

Po realizaci I. etapy se jímka odstraní a její funkci převezme provizorní hrazení osazené do 

drážek vtokového objektu MVE.   

Stávající terén v přilehlém areálu je na úrovni 255,60 až 256,20 m n.m. Kóta horní úrovně 

mostku přes náhon na příjezdu do areálu je 255,70 m n.m. 
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Přístupové a evakuační cesty 

Za povodně nedojde k zaplavení příjezdové cesty a mostku směrem od dolní vody.          

V případě nastoupání horní vody v náhonu je třeba situaci sledovat a při jeho vybřežení včas 

zabezpečit a opustit staveniště. V těchto případech bude postupováno podle kap. 2.3 Činnost 

při jednotlivých stupních povodňové aktivity. 

2. ORGANIZAČNÍ ČÁST 

2.1. Hlásná a povodňová služba 

Ochrana před povodněmi je věcí jednotlivých dotčených fyzických a právnických osob. 

Povodňová služba bude organizována vybraným zhotovitelem stavebních prací. 

Zhotovitel stavby za normální setrvalé situace 1x denně zjišťuje údaje o hydrometeorologické 

situaci na www.chmi.cz, www.pla.cz nebo dotazem na ČHMÚ pobočka Hradec Králové nebo 

Povodí Labe, státní podnik – vodohospodářský dispečink.  

Na internetu jsou vydávány na www.chmi.cz výstrahy o hrozícím povodňovém nebezpečí a 

výskytu nebezpečných hydrometeorologických situací v daném regionu. 

Zhotovitel stavby nebo jím pověřený zástupce vyhlásí při prognóze na výskyt extrémního 

hydrometeorologického jevu v daném povodí a při následně zvyšujících se vodních stavech a 

průtocích v Novohradce příslušný stav povodňové aktivity pro stavbu a následně zajistí stálou 

službu z vedoucího a členů povodňové skupiny, která bude zajišťovat hlídkovou činnost a 

následující opatření - zavedení povodňového deníku. 

Do povodňového deníku ( příloha č.14 povodňového plánu) budou zapisovány tyto údaje: 

• všechna provedená opatření ochrany před povodněmi 

• stavy dosažené na Novohradce v hlásném profilu „B“ Luže. Orientačně je možné 

sledovat vývoj povodňové situace na internetu prostřednictvím www.chmi.cz. 

Za normální setrvalé situace 1x denně, za zvýšených vodních stavů minimálně 2x denně 

nebo četnost stanoví dle dané hydrologické situace stavbyvedoucí 

• denní předpovědi počasí zjištěné dotazem na www.chmi.cz nebo www.pla.cz případně 

přímo na ČHMÚ pobočka Hradec Králové nebo Povodí Labe, státní podnik – 

vodohospodářský dispečink 

• znění všech přijatých a odeslaných zpráv týkajících se ochrany před povodněmi 

• každý zápis v povodňovém deníku musí být podepsán  

http://www.chmi.cz/
http://www.pla.cz/
http://www.chmi.cz/
http://www.chmi.cz/
http://www.chmi.cz/
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2.2. Vyhlašování stupňů povodňové aktivity 

Vodní dílo Jez Chroustovice není zapojeno do systému hlásné a povodňové služby, pro kterou 

platí Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č.9/2011 k zabezpečení hlásné a 

předpovědní povodňové služby a Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu vydané 

ČHMÚ Praha. 

Za povodňových situací se postupuje podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném 

znění. 

2.2.1. Ochrana přilehlého území 

Stupně povodňové aktivity platné pro úsek horního toku Novohradky po ústí Žejbra jsou 

vyhlašovány na základě odečtů na limnigrafické stanici Luže. Odesílatelem zpráv o vodním 

stavu na Novohradce je při povodni Obecní úřad Luže.  

Směrodatné pro určení stupně povodňové aktivity na toku je vždy dosažení příslušné hladiny 

na vodočetné lati.  

LG Luže stav [cm] průtok [m3/s] 

I. bdělost 120 11.826 

II. pohotovost 150 18.111 

III. ohrožení 180 25.291 

 

 

2.2.2. Ochrana staveniště 

Stavba neleží v aktivní záplavové zóně řeky Novohradky, lze tedy předpokládat plynulejší 

nástup povodňových vod. Vyhlašování stupňů povodňové aktivity je stanoveno pro stejné 

hodnoty průtoků jako v řece Novohradce na limnigrafické stanici Luže.  

LG Luže stav [cm] průtok [m3/s] 

I. bdělost 120 11.826 

II. pohotovost 150 18.111 

III. ohrožení 180 25.291 
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2.3. Činnost při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

2.3.1. Obecné doporučení 

Uzavřít pojistku s některým pojišťovacím ústavem proti ohrožení stavby velkou vodou. 

2.3.2. Technické a dokumentační zázemí 

• povodňový plán 

• projektová dokumentace 

• podmínky předání staveniště 

2.3.3. Technické a dokumentační zázemí 

• 1x denně zjistí stavbyvedoucí nebo jeho zástupci informace o vývoji 

hydrometeorologické situace.  

• hrozí-li reálné nebezpečí výskytu extrémního hydrometeorologického jevu 

v předmětné lokalitě (výstraha ČHMÚ) a následné zvýšení průtoků v Novohradce 

nesmí být zahájeny práce na staveništi ohroženém stoupající vodou. 

• skladovat v areálu staveniště pouze nejnutnější stavební materiál s ohledem na jeho 

případný odvoz před povodní 

• používat v areálu staveniště pouze nejnutnější mechanizaci a technické prostředky 

s ohledem na jejich případný odvoz před povodní 

• 1x měsíčně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem 

na personální obsazení povodňové čety a telefonní spojení 
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2.3.4. I.SPA – STAV BĚLOSTI 

Dosažení I. SPA v hlásném profilu „B“ Luže (tzn. 120 cm a průtok 11,826 m3/s) 

• Stavbyvedoucí zajistí průběžné denní sledování vývoje hydrometeorologické situace a 

průběžné sledování stavu vody v Novohradce v úseku nad staveništěm a provádí zápis 

do stavebního deníku.  

• Stavbyvedoucí zajistí snadnou dostupnost povodňového plánu pro vedoucího 

povodňové čety a seznámí jej s aktuální situací a případě potřeby aktivizuje povodňovou 

četu. 

• Dle hydrometeorologické prognózy stavbyvedoucí zváží postup stavebních prací a 

případně upraví harmonogram stavebních prací. Harmonogram stavebních prací upraví 

tak, aby ohrožované práce byly ukončeny před ovlivněním stoupající vodou. 

• Provádějí se preventivní opatření pro ochranu staveniště. 

• Stavbyvedoucí zajistí informovanost pracovníků na stavbě včetně subdodavatelských 

firem o možnosti povodňového nebezpečí a případné možnosti ohrožení probíhajících 

prací výskytem extrémního hydrometeorologického jeho a průběžně je informuje o vývoji 

situace. 

• V případě příjmu varovné zprávy o výskytu extrémních hydrometeorologických 

jevů v předmětné lokalitě staveniště stavbyvedoucí nebo jeho zástupce okamžitě 

operativně reaguje úpravou harmonogramu probíhajících prací a přípravou 

evakuace použitých technických prostředků. 

• V případě upřesnění prognózy na dosažení průtoků v hodnotě Q1 a vyšší stavbyvedoucí 

nebo jeho zástupce zahájí vyklizení zajímkovaných prostor. 

• Současně zajistí dokumentování povodňové situace v předmětné lokalitě včetně 

dokumentování vznikajících povodňových škod. 

 

2.3.5. II.SPA – STAV POHOTOVOSTI 

Vyhlášení II. SPA v hlásném profilu „B“ Luže (tzn. 150 cm a průtok 18,111 m3/s) 

• Stavbyvedoucí provede vyhlášení a předá výstrahu o případném ohrožení na ohrožené 

staveniště.  

• Stavbyvedoucí aktivizuje povodňovou četu a zajišťuje informace o stavu hladin, 

průtocích a případně o časovém průběhu povodně na Novohradce a vede zápisy 

v povodňovém deníku. Zajistí průběžnou hlídkovou činnost se zvýšenou pozorností 



                                Rekonstrukce MVE Chroustovice 

Povodňový plán stavby                                                                           
250111 

 

Copyright © AQUATIS a.s.  

Povodnovy_plan_MVE_Chroustovice.docx strana 22 

 

na kontrolu stoupání hladiny a průtoků v Novohradce. 

• Stavbyvedoucí zjištěné skutečnosti o stavu hladiny a průtoku vody v Novohradce 

vyhodnocuje a v případě potřeby upraví harmonogram probíhajících prací tak, aby byly 

ukončeny a zabezpečeny včas před ohrožením stoupající vodou. Zajistí jejich urychlené 

ukončení a provede optimální zajištění a ochránění provedených prací s cílem 

minimalizovat škody vzniklé jejich zaplavením.  

• Materiál a předměty, které nelze z ohrožených míst  staveniště následně evakuovat 

na bezpečné místo, jsou zajišťovány povodňovou četou před odplavením. Počet takto 

zajišťovaných předmětů je nutno minimalizovat. 

• V případě prognózy předpokladu dosažení průtoků Q2 a vyšší na Novohradce 

stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zajistí ukončení vyklizení zajímkovaných prostor. 

Následně bude přerušeno čerpání průsakových vod mimo zajímkovaný prostor 

ochranné jímky a bude zahájeno řízené zaplavování jímky ze strany dolní vody. 

• Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nebo vedoucí povodňové čety po ukončení čerpání 

vody zajistí vypnutí přívodu elektrické energie do ohrožených částí staveniště a 

ohrožená čerpadla se odvezou mimo ohrožení stoupající vodou. 

• Povodňová četa pracuje nepřetržitě a vydává pokyny, které zajistí časovou rezervu 

pro případné provedení nutných opatření. 

• Stavbyvedoucí určí podle momentální etapy výstavby rozsah odváženého materiál, 

technických prostředků a pracovníků. Podle objemu přepravovaného materiálu a počtu 

pracovníků určí a zajistí kapacitu a pohotovost dopravních prostředků včetně zvedacích 

prostředků schopných naložit vytipovaná zařízení, materiály, předměty vč. mobilních 

buněk, ze kterých je sestaveno zařízení staveniště. 

• Stavbyvedoucí zajistí, aby technické prostředky schopné převozu (které nebudou 

využívány pro evakuaci staveniště) byly odesílány na určené odstavné místo. 

• budou technické prostředky a stavební materiály (které nebudou využívány v rámci 

zabezpečovacích prací) průběžně umísťovány na nákladní techniku a odesílány 

na místo určené stavbyvedoucím, které bude situováno mimo ohrožení záplavou. 

• Dopravní a technické prostředky schopné samostatného provozu budou odesílány 

na určené místo mino záplavu po vlastní ose. 
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2.3.6. III.SPA – STAV OHROŽENÍ 

Vyhlášení III. SPA v hlásném profilu „B“ Luže (tzn. 180 cm a průtok 25.291 m3/s) 

• Stavbyvedoucí provede vyhlášení a předá výstrahu o případném ohrožení na ohrožené 

staveniště.  

• Stavbyvedoucí nebo vedoucí povodňové čety nebo jeho zástupce zajišťuje průběžné 

sledování vodních stavů, průtoků a vývoje vodohospodářské situace v povodí 

Novohradky. 

• V případě vyhlášení stavu ohrožení jsou přerušeny veškeré stavební práce na staveništi 

dle harmonogramu zpracovaného při prvním a druhém stupni povodňové aktivity a 

průběžně aktualizován podle vyvíjející se hydrometeorologické situace. 

• Postupně začne docházet k překračování hladiny 256,52 m n.m. v nadjezí a 

k postupnému přelévání zahrazeného stavidla náhonu. Při těchto a vyšších průtocích 

může začít docházet k zaplavování staveniště a přístupové cesty přes náhon.    

• Je dokončeno vyvázání odplavitelných předmětů, které musí zůstat v prostoru 

staveniště a nelze je transportovat mimo ohrožení stoupající vodou. 

• Stavbyvedoucí zajistí operativní zabezpečení provedených prací a přerušených prací. 

Jedná se například o zakrytí čerstvých betonů pytli s pískem, obednění kritických míst 

apod. 

• V případě prognózy na další stoupání stavů a průtoků vydá stavbyvedoucí příkaz 

k evakuaci prostoru ohrožovaného staveniště, včetně vybavení zařízení staveniště tzn. 

stavebních buněk a mobilních WC, evakuaci zbývajících používaných technických 

prostředků včetně jejich obsluhy, nespotřebovaných stavebních materiálů a následně 

po ukončení evakuace i zbývajících pracovníků. Technika schopná převozu bude 

po určení místa odstavení odesílána po vlastní ose. 

• doprava musí být stavbyvedoucím organizována takovým způsobem, aby nedocházelo 

při míjení dopravní techniky k omezení průjezdnosti ústupové cesty 

• Pracovníci, kteří nebudou využíváni při zajištění zabezpečovacích prací budou 

shromážděni na určitém místě a v případě potřeby odvezeni vhodným dopravním 

prostředkem mimo ohrožené území. Před odjezdem pracovníků musí být zodpovědně 

vytvořen jejich seznam pro kontrolu pracovníků, kteří zůstávají na staveništi až do konce 

evakuace. 

• Následně po provedení posledních evakuačních prací zbývající pracovníci po kontrole 
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počtu a jmenného seznamu a po kontrole ohroženého staveniště opustí po ústupové 

cestě staveniště. Poslední opouští staveniště stavbyvedoucí nebo jeho zástupce a to 

po kontrole opatření uvedených v povodňovém plánu. 

• Po ukončení evakuačních prací a odtransportování všech technických prostředků mimo 

ohrožení stoupající vodou provede stavbyvedoucí zápis do povodňového deníku. Podle 

možností doplní o fotodokumentaci před zaplavením a podá zprávu o situaci na 

staveništi městské povodňové komisi Chroustovice a zajistí střídání hlídek, které 

dokumentují povodně v místě stavby. 

• Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce udržuje průběžně kontakt s povodňovou komisí 

městyse Chroustovice a zajišťuje pravidelnou informovanost o průběhu povodně v místě 

staveniště včetně možnosti na obnovení stavebních prací. 

2.3.7. Opatření při průběhu povodně 

Stavbyvedoucí zajistí průběžné dokumentování povodně tzn. fotografickou dokumentaci 

případně videozáznam, dokumentování vzniklých škod na staveništi a průběžné 

shromažďování veškerých podkladů dotýkajících se činností při povodni. Tyto zdokumentované 

informace budou tvořit podklad pro zprávu o povodni. 

2.3.8. Opatření po opadnutí povodně 

• Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, stavbyvedoucí odvolá jednotlivé stupně 

povodňové aktivity (zápisem do povodňového deníku).  

• Pracovníci stavby zajistí postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení. 

• Zajistí ze zaplavených prostor staveniště odstranění bahnitých nánosů. 

• Zajistí odbornou prohlídku objektů za účelem posouzení jejich stavu, podmínky obnovení 

stavebních prací a zjištění celkových povodňových škod momentálních i následných 

spojených s přerušením stavby (pro pojišťovnu) a návrhu opatření k jejich odstranění 

ve sledu podle důležitosti.  

• Zprávu o provedené prohlídce a soupis škod předkládá stavbyvedoucí Povodí 

Labe, státní podnik a povodňové komisi městyse Chroustovice 

• Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně a 

o opatřeních na ochranu před povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších 

okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro pojišťovnu. 
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UPOZORNĚNÍ !!! 

POKUD DOJDE K ZAPLAVENÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ SMÍ BÝT ELEKTRICKÝ PROUD 

ZNOVU ZAPOJEN AŽ PO PROVEDENÉ REVIZI CELÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

2.4. Důležitá telefonní spojení 

Seznam a telefonní spojení na členy povodňové komise městyse Chroustovice a povodňové 

komise ORP Chrudim je uvedeno v samostatné příloze povodňového plánu (příl. č.11) 

Povodňová komise městyse Chroustovice zajišťuje přenos informací o hrozícím povodňovém 

nebezpečí a dosažených stupních povodňové aktivity a zhotovitel stavby případně předává 

povodňové komisi městyse Chroustovice informaci o situaci na stavbě a o provedených 

opatřeních v rámci protipovodňové ochrany stavby. 

2.4.1. Internet a telefony, kde lze získat aktuální informace 

www.pla.cz 

www.chmi.cz 

 

Povodí Labe, státní podnik – Ředitelství : 495 088 111 

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

• Vodohospodářský  dispečink (trvalá dosažitelnost) : 495 088 720 

  : 495 088 730 

o Emailová adresa vodohospodářského dispečinku vhd@pla.cz 

• Internetová adresa kam jsou některé údaje přenášeny automaticky www.pla.cz 

• Stálá služba  : 606 643 437 

Český hydrometeorologický ústav 

• Ústředna : 244 031 111 

• Pobočka Hradec Králové - sekretariát : 495 705 011 

• Internetová adresa kam jsou některé údaje přenášeny automaticky www.chmi.cz 

 

 

http://www.pla.cz/
http://www.chmi.cz/
mailto:vhd@pla.cz
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2.4.2. Další důležitá telefonní spojení 

1. Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Vysoké Mýto 

 Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto : 465 420 426 

• Úsekový technik : 602 177 216 

• Ústředna : 466 868 211 

 

2. Hasičský záchranný sbor : 150, 112 

 HZS Pardubického kraje 

• Hasičský záchranný sbor, Územní odbor Pardubice : 950 570 011 

 Teplého 1526, 530 02 Pardubice 

 E-mail : PAK@hzscr.cz  

• Stanice HZS Chrudim : 950 581 197 

 Topolská 569, 537 01 Chrudim 

 E-mail : petr.drapalik@hzscr.cz 

  

3. Policie České republiky : 158 

 Obvodní oddělení Chrudim : 974 572 651 

 Průmyslová 1478, 537 01  Chrudim 

 E-mail : krpe.podatelna@policie.gov.cz 

 

4. Zdravotnická záchranná služba : 155, 112 

 

5. Městský úřad Chrudim, OŽP, Vodoprávní úřad : 469 657 334 

Pardubická 67, 537 16 Chrudim 

 Telefon – ústředna : 469 657 111 

 Operační orgán krizového řízení Městského úřadu Chrudim : 469 657 660 

 

6. Úřad městyse Chroustovice : 469 674 196 

Náměstí Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice 

 

mailto:PAK@hzscr.cz
mailto:petr.drapalik@hzscr.cz
mailto:krpe.podatelna@policie.gov.cz
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7. Česká inspekce životního prostředí     

 Oblastní inspektorát Hradec Králové : 495 773 111 

 Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 

 Hlášení havárií na vodách: : 731 405 205 

  

8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje : 466 052 338 

 Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim  : 469 326 642 

 

   

 

9. Vnitřní seznam kontaktů zhotovitele stavby  
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2.5. Osoby odpovědné za dodržování povodňového plánu 

 

o Název firmy (zhotovitel stavby dle výběrového řízení: 

 

 

o Osoba odpovědná za dodržování povodňového plánu: 

 

 

o Stavbyvedoucí: 

 

 

Povodňová četa dostupná na staveništi z pracovníků zajišťujících stavbu, její aktivizaci zajistí 
stavbyvedoucí: 

 

 

o Vedoucí povodňové čety: 

 

 

o Zástupce vedoucího povodňové čety: 

 

 

o Členové povodňové čety: 
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2.6. závěrečná ustanovení 

▪ Zhotovitel stavby je povinen tento plán dodržovat a řídit se jím 

▪ Členové povodňové čety budou s plánem podrobně seznámeni a poučeni o svých 

povinnostech 

▪ Povodňový plán bude trvale k dispozici na dostupném místě 

▪ Nastanou-li změny v předpokladech, ze kterých povodňový plán vychází, je nutné jej 

novým podmínkám přizpůsobit 

▪ Při změně členů povodňové čety budou do povodňového plánu, kap.5, doplněna 

příslušná jména a telefonní spojení 

▪ Před zahájením stavebních prací je nutno povodňový plán aktualizovat a doplnit 

jej o aktuální telefonická spojení a především o kontakty související s vybraným 

zhotovitelem stavby 

 

3. GRAFICKÁ ČÁST 

1. Situace širších vztahů 

2. Celková situace stavby 

3. Koordinační situace MVE 

4. Koordinační situace vtoku do náhonu 

5. Půdorys stavby MVE  

6. Podélný řez stavby MVE 

7. Záplavová mapa pro Qn a aktivní zóna záplavového území 

8. Evidenční list hlásného profilu 

9. Konzumpční křivka 

10. Umístění zařízení staveniště s vyznačením trasy ústupové cesty  

11. Vyznačení trasy ústupové cesty na vtoku do náhonu 

12. Povodňové komise městyse Chroustovice a města Chrudim 

13. Fotopříloha 

14. Seznámení s PP 

15. Povodňový deník 

 

 

 


	1_Prehledna_situace
	Listy a pohledy
	C.1.1_Prehledna_sit_A3


	2_Celkovy_situacni_vykres
	Listy a pohledy
	C.1.2_Celkova_situace3A4


	3_Koordinacni_situacni_vykres_MVE
	Listy a pohledy
	C.3.1_A2_210


	4_Koordinacni_situacni_vykres_VTOK
	Listy a pohledy
	C.3.2_A3


	5_Pudorys_MVE_1
	Listy a pohledy
	D.1.1.2.1.1_Pudorys_MVE_5A4


	6_Podelny_rez_A
	Listy a pohledy
	D.1.1.2.2.1_Podelny_rez_A_5A4


	7_Zaplavova_mapa_Chroustovice
	8_Evidencni_list_hlasneho_profilu_LUZE
	9_Konzumpcni_krivka
	10_Situace_ustupove_cesty
	11_Situace_ustupove_cesty_nahon
	12_edpp.cz_povodnova-komise_chroustovice_
	Titul_Povodnovy_plan
	Titul_Povodnovy_plan



